

Vergaderjaar 2021–2022

29 628

Politie

C

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2021

Op 1 februari 2021 heb ik het project Vernieuwing Capaciteitsmanagement-systeem (VCM) van de politie aangeboden voor een BIT-toets door het Adviescollege ICT-Toetsing (verder Adviescollege). De BIT-toets op dit project is uitgevoerd in de periode maart tot en met augustus van dit jaar. Op 18 augustus jl. heb ik het definitieve advies ontvangen. Met deze brief bied ik u het BIT-advies aan, samen met de reactie van de politie op het advies. De reactie van de politie onderschrijf ik. Hieronder ga ik kort in op het doel van het project, geef ik mijn reactie op het advies en blik ik vooruit op het vervolg.

Capaciteitsmanagement

Het project VCM staat in verbinding met het programma *Capaciteitsmanagement 3.0*, voorheen BC CM. Dit meerjarig programma is ingericht voor het verbeteren van capaciteitsmanagement bij de politie. Capaciteit en inzetbaarheid zijn belangrijke thema's voor de politie: het is noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit en de inzetbaarheid van personeel passend binnen de CAO-afspraken. Het programma CM 3.0 helpt om continu keuzes te kunnen maken, om zo een balans te bereiken tussen vraag naar en aanbod van capaciteit.

Ter ondersteuning van het programma en om de juiste randvoorwaarden te creëren voor de doorontwikkeling van CM 3.0 wil de politie een nieuw capaciteitsmanagementsysteem invoeren. De basisfunctionaliteit van dit systeem is het voorzien in de periodieke capaciteitsplanning op concerniveau en het opstellen en verspreiden van de dagelijkse werkroosters van de politieteams. Ook kunnen de circa 70.000 medewerkers daarin de gewerkte uren registreren ten behoeve van salarisbetalingen.

Om dit nieuwe capaciteitsmanagementsysteem te realiseren heeft het de politie het project Vervangen Capaciteitsmanagementsysteem (VCM) ingericht. Het beoogde resultaat van dit project is om de reeds bestaande maatwerksystemen Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM) en

Beleidsmodule Capaciteitsmanagement (BCM) en het systeem voor zelfroosteren (InPlanning) uit te faseren en te vervangen door een in de markt te verwerven standaard softwareproduct. Doelen van de vervanging zijn het beter faciliteren van roostering, het oplossen van de continuïteitsproblemen met de bestaande systemen en het realiseren van een toekomstvaste ondersteuning van het capaciteitsmanagement binnen de politie.

BIT-advies

Het Adviescollege concludeert dat de politie terecht inzet op de vervanging van haar CM-systemen en dat het opgestelde programma van eisen een goed vertrekpunt vormt voor de vervanging. Daarnaast geeft het Adviescollege aan dat het project VCM in aanpak moet worden versterkt om het tijdig bereiken van de beoogde resultaat te borgen.

Het Adviescollege adviseert de volgende aanscherpingen in de aanpak:

1. Beperk deze aanbesteding tot het softwareproduct
2. Beperk de scope van het project
3. Beleg de verantwoordelijkheid voor invoering in de lijn/operatie

De conclusies en aanbevelingen worden zowel door mij als de politie herkend en onderschreven. De politie zal op de drie door het Adviescollege genoemde risicogebieden maatregelen treffen om daarmee de slaagkans van het project te vergroten. Voor toelichting over de wijze waarop de politie de aanbevelingen zal implementeren verwijs ik naar de bijgevoegde reactie van de Korpsleiding. De politie geeft aan met de aanbevelingen goed uit de voeten te kunnen. Ik heb de afgelopen tijd met de politie overlegd om mij ervan te vergewissen dat aan de aanbevelingen van het Adviescollege recht wordt gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat de politie met de opvolging van de aanbevelingen de in het advies benoemde risico's van dit project afdoende kan beperken.

Vervolgtraject

Ik dank het Adviescollege hartelijk voor de verrichte werkzaamheden en het uitgebrachte advies. De bevindingen zijn helder en de richting van de aanbevelingen biedt perspectief. Zodra de adviezen van het Adviescollege zijn doorgevoerd zal de aanbesteding worden geïnitieerd om te komen tot productverwerving. Samen met de nog te selecteren leverancier wordt het nieuwe systeem ingericht. De huidige verwachting is dat in 2023 de bestaande systemen (BVCM, BCM en InPlanning) buiten gebruik gesteld kunnen worden en het project VCM wordt afgerond. Ik zal de voortgang van het project volgen via de reguliere rapportagecyclus tussen de politie en mijn ministerie. Daarnaast wordt op het Rijks ICT Dashboard de status en de voortgang van het project weergegeven.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus