



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

PLAN VAN AANPAK Landsrecherche

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak per 31 juli 2015

<u>Onderdeel</u>	<u>Actiepunten</u>	<u>Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe</u>	<u>Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald</u>	<u>Planning per eind 2015: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen</u>	<u>Wat zijn de mogelijke risico's</u>
Implementatie traject	- Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten - Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten	Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie over svz) Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie svz)			Juridische implicaties Onzekerheid onder het personeel en overige diensten
	Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche, KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland.	Overwogen wordt om samenwerkingsafspraken te maken met o.a. de Belastingdienst. (Nog niet gebeurd)	Convenant met LRCUR nog niet getekend. (Wachten is op HLRC);		
	- Werving en selectie - Opleidingen en training	- Advies indienstneming 2 tactische rechercheurs en 1 bedrijfsvoeringscoördinator liggen bij controller (volbracht) - Planning cursus		* Werving en selectie 2 runners gestart	

	Intergriteitsbeeldanalyse	analist in aug-sept (volbracht) De integriteitsonderzoeken Cie Samson-Wit en PWC geven voldoende houvast en maken een IBA onnodig			

Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
Traject A: Voorbereiding		
A01	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten - ontwerpen lbham met nota van toelichting; - aanbieden aan Landsregering - Vaststellen lbham Landsrecherche	Minister v Justitie
A02	-	
A03		
A04	Procesbeschrijving - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen; - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen	volbracht
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen;	Minister v Justitie de stukken in de molen voor formele afhandeling

	- vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen; - Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen	
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM - werving en selectie sleutelfuncties; - Aanstellen sleutelfuncties - Werving en selectie overige functies	* Werving en selectie 2 runners gestart. Inmiddels 1 runner geselecteerd;
Traject B: Huisvesting		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw - aanbidding overeenkomst; - goedkeuring huurovereenkomst - ondertekening huurovereenkomst	NVT
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor - aanschrijven aannemers voor offerte; - selectie aannemer; - opdrachtverlening; - oplevering.	* Verbouwing/hercompartimenteringswerkzaamheden begane grond gestart;
B03	Inrichten kantoor LSM - aanschrijven leveranciers voor offerte; - selectie leverancier; - opdrachtverlening; - oplevering	NVT
Traject C: Samenwerking met derden		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	NVT
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	NVT
C03	Convenant samenwerking KPSM - onderhandelen concept convenant;	NVT

	- ondertekenen convenant.	
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	NVT
Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten	A. Doran
Traject E: Onderzoekstraject		
E01	Onderzoekstraject LSM - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse	A. Doran NVT
Traject F: Operationaliseren		
F 01	Operationalisering	A. Doran (lopend)

PH'Burg, 31 oktober 2015

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran

