



BIJ VOORKEUR REACTIE UITERLIJK WOENSDAG 22 OKTOBER I.V.M. AANLEVEREN BRIEF BIJ DE COCO

TER BESLISSING

aan de minister 20/10

TER INFORMATIE

aan  
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane

Generale Thesaurie  
Programmadirectie  
Herstel- en  
Veerkrachtplan

Persoonsgegevens

# nota

Voortgang implementatie Herstel- en Veerkrachtplan

Datum

15 oktober 2025

Notanummer

2025-0000490540

Bijlagen

1. Kamerbrief voortgang implementatie Herstel- en Veerkracht Plan
2. Tabel halfjaarlijkse rapportage

## Aanleiding

Lidstaten dienen halfjaarlijks te rapporteren aan de Europese Commissie over de voortgang van de maatregelen uit het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Hierbij leggen wij de rapportage en een begeleidende Kamerbrief aan u voor. Middels de Kamerbrief geeft u invulling aan de afspraak dat u de Kamer halfjaarlijks informeert over de voortgang van het HVP. Daarnaast informeert u de Kamer over het wijzigingsverzoek van het HVP, de indiening van het derde betaalverzoek en de publicatie van de top 100 eindontvangers.

## Beslispunten

- Bent u akkoord om de Kamerbrief (bijlage 1) en de tabel met de rapportage over de voortgang van het HVP (bijlage 2) namens u naar de Kamer te sturen na goedkeuring van de CoCo en de MR. U hoeft deze nog niet te ondertekenen. Dit zal gebeuren na de agendering in de MR.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota.

## Kernpunten

- De Kamerbrief geeft weer dat de implementatie van het HVP een tweezijdig beeld kent. Een groot deel van de mijlpalen en doelstellingen zullen tijdig worden afgerond of zijn reeds behaald. Op enkele belangrijke onderdelen van het HVP kent de implementatie echter uitdagingen.
- Deze uitdagingen betreffen voornamelijk de vertraagde hervormingen: de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wet Regie), Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar), Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) en het ontwerpbesluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten (welke afhankelijk is van de Wet Regie).
- Gezien de stand van de wetgevingstrajecten is het niet aannemelijk dat de desbetreffende mijlpalen tijdig behaald gaan worden.
- In gesprekken met de betrokken departementen en met de Europese Commissie is het vooralsnog niet gelukt deze hervormingen inhoudelijk te wijzigen. Het is wel mogelijk de vertraagde hervormingen te verplaatsen naar het laatste betaalverzoek.
- Met het oog op de vertraging van deze belangrijke hervormingen waarschuwt u de Kamer voor een dreigende korting (maximaal 600 mln).

17/10

euro per mijlpaal) als de hervormingen niet voor 31 augustus 2026 zijn behaald.

- Ook een aantal investeringen is vertraagd of dreigt niet gehaald te worden. Hiervoor is voor het merendeel een oplossing in beeld, maar op moment van schrijven lopen nog gesprekken met de Commissie over openstaande punten.
- Met de brief wordt de Kamer ook geïnformeerd over het wijzigingsverzoek dat eind oktober bij de Commissie zal worden ingediend, het indienen van het derde betaalverzoek in november en de halfjaarlijkse publicatie van de top 100-eindontvangers.

### **Toelichting**

#### *Halfjaarlijkse rapportage*

- In de rapportage delen lidstaten de voortgang in het verleden en blikken zij vooruit op de komende twaalf maanden. In deze rapportage vallen alle mijlpalen en doelstellingen (M&D's).
- De voortgang van de M&D's loopt grotendeels goed. In bijlage 2 vindt u een tabel met een overzicht van de voortgang van de M&D's. Het overgrote deel (116) is aangemerkt als 'fulfilled', 'completed' of 'on track'.
- Er zijn 15 M&D's aangemerkt als 'delayed' of 'not completed'. Een groot deel van de knelpunten bij de investeringen die hieruit naar voren komen worden naar verwachting opgelost met het wijzigingsverzoek.

#### *Wijzigingsverzoek*

- Met het wijzigingsverzoek worden onder meer drie hervormingen, de Wet Vbar, de Wet Regie en het ontwerpbesluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten naar het vijfde betaalverzoek verplaatst. Daarnaast worden verscheidene investeringen die niet gehaald dreigen te worden, bijgesteld of vervangen. Nog niet voor alle knelpunten is op moment van schrijven een definitieve oplossing gevonden. Deze worden betrokken bij verdere gesprekken met de Commissie.
- Het wijzigingsverzoek wordt naar verwachting eind oktober ingediend bij de Europese Commissie.
- U bent geïnformeerd over de belangrijkste openstaande punten per nota 2025-0000475111.

#### *Indiening derde betaalverzoek*

- De indiening van het derde betaalverzoek staat gepland voor 10 november.
- Alle M&D's uit dit betaalverzoek zijn behaald met uitzondering van de Wet Vbar, Wet regie, de Energiewet en de Wet plan van aanpak witwassen.
  - De Wet Vbar en de Wet Regie zullen met het wijzigingsverzoek worden verplaatst naar het vijfde betaalverzoek.
  - De Energiewet en de Wet plan van aanpak witwassen zullen op 1 januari in werking treden. Deze inwerkingtreding valt binnen de termijn waarin de Commissie het betaalverzoek beoordeelt, zodat de inwerkingtreding alsnog in de beoordeling wordt meegenomen. Voor de Wet plan van aanpak witwassen is het nog wel van belang dat het Koninklijk Besluit met de datum van inwerkingtreding tijdig wordt gepubliceerd in het Staatsblad.

*Communicatie*

We bereiden reactieve woordvoeringslijnen en QA's voor.

*Politieke context*

n.v.t.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.