

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN
KORPS POLITIE CURACAO

Nr.: 6
Periode: 1 oktober 2012 t/m 31 december 2012
Opgeleverd: 23 januari 2013



Omschrijving rapportage	Rapportageperiode	Uiterste inleverdatum 2012
3 ^e voortgangsrapportage	Januari - maart 2012	15 april 2012
4 ^e voortgangsrapportage	April - juni 2012	15 juli 2012
5 ^e uitvoeringsrapportage	Juli - september 2012	15 oktober 2012
6 ^e uitvoeringsrapportage	Oktober - december 2012	15 januari 2013

1. Algemene beschouwing

In de 5^e Uitvoeringsrapportage werd melding gemaakt van de succesvol getroffen maatregelen op de gebieden van (1) projectvoorbereiding en uitvoering, (2) financiën en (3) interne samenhang en vergroten draagvlak om een soepel uitvoering van het plan van aanpak te kunnen garanderen. Er is een Team (Projectteam) samengesteld die voor de voortvarende implementatie gaat.

Desondanks kan ook in deze periode worden gesteld dat de uitvoering van het Implementatieplan KPC, zij het met vertraging, vordert. Het is een zeer moeizaam proces, dat nu met een andere aanpak door het Projectteam, de nodige snelheid zal opvoeren.

1.1 Personele bezetting

Nog steeds is het invullen van de noodzakelijke personele bezetting niet gerealiseerd. De per uiterlijk december 2012 verwachte doorbraak in de gerezen impasse tussen de minister van justitie en de vakbonden is niet gerealiseerd. De laatste politieke ontwikkelingen op het eiland hebben hierbij zeker bijgedragen.

1.2 Financiële randvoorwaarden

Met betrekking tot het komen met strategische en realiseerbare oplossingen voor de financiële randvoorwaarden is er door de aanpak van het Projectteam vooruitgang geboekt. De in de 5^e Uitvoeringsrapportage aangevoerde oplossing die het Projectteam dan ook voorstaat, namelijk om de gereserveerde gelden onder te brengen bij USONA waardoor de voortgang beter zal verlopen en er een goede controle mogelijk blijft op de uitvoering en besteding van gelden, heeft het Projectteam gerealiseerd met het in november 2012 opstellen en indienen van het **'Master project Implementatieplan KPC 2012-2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen'**.

2. 'Master project Implementatieplan KPC 2012-2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen'

Met het toekennen van additionele middelen aan het KPC door Nederland in september 2012, heeft het Projectteam KPC, de Minister ervan overtuigt om het Implementatieplan KPC als één integrale en op projectbasis uitvoerbaar Master project ter medefinanciering en uitvoering aan Usona aan te bieden. Het oogmerk hierbij was het uniformeren en centraliseren van de uitvoering van het Implementatieplan. De grootste winst die we verwachten te kunnen boeken ligt in het feit dat, omdat de middelen gecentraliseerd zijn, de uitvoering vlot en op elkaar afgestemd kan plaatsvinden. Het Master project heeft een duur van 3 jaar (van 2012 tot en met december 2014) en de totale uitvoeringskosten bedragen ANG 20.315.747.

Over de middelen vanuit het Land zal 3% fee aan Usona uitgekeerd moeten worden om de middelen te beheren en om alle projecten in de uitvoering te ondersteunen en te monitoren.

Een exemplaar van het, aan Usona en aan de Minister van Financiën van Curaçao aangeboden, Master project is ter informatie ook aan de Voortgangscommissie aangeboden.

Op 20 december 2012 is de financieringsovereenkomst van het 'Master project Implementatieplan KPC 2012-2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen', samen met die van het SDKK tussen Usona en de Minister van Justitie namens het Land Curaçao ondertekent. Het project staat bij Usona geregistreerd onder nummer 2012019.

De ingrediënten van het Master project zijn als volgt:

- **Het uitvoeringsschema /de planning**
Deze is overgenomen van de 5^e Uitvoeringsrapportage;
- **De uitvoering**
Hoewel de uitvoeringscapaciteit nog steeds beperkt is, is een kleine groep verantwoordelijk voor alle facetten van het proces: van het opstellen van de ToR's tot en met het afsluiten van de

afzonderlijke deelprojecten. Het uitvoeringsteam is met opzet klein gehouden, waardoor de afhankelijkheid is teruggedrongen en de lijnen in de uitvoering kort en overzichtelijk zijn. Ook is gekozen voor het gunnen van 'all in'-projecten. Hiermee worden projecten die uit verschillende componenten bestaan, zoals het project 'Verbeteren strafcellen' aan slechts één aannemer/leverancier gegund, die verantwoordelijk is voor het (op)leveren van het gehele project en wel binnen het overeengekomen tijdsbestek.

- **De voortgangsbewaking**

Naast de Voortgangscommissie, wordt de voortgang ook door Usona bewaakt. De uitvoerings-/ voortgangsrapportages zijn op elkaar afgestemd, waardoor ook aan Usona om de drie maanden over de voortgang wordt gerapporteerd.

- **De financiering**

Het betreft een cofinancieringschap door Nederland via Usona en de Landsbijdrage via het Ministerie van Financiën. Nederland financiert ANG 9.032.358 (berekend vanaf 10 oktober 2010) en Curaçao ANG 11.283.389.

De Nederlandse bijdrage is in haar geheel reeds gestort en daardoor direct beschikbaar.

De bijdrage van Curaçao wordt, zoals in september 2012 met het Ministerie van Financiën, naar aanleiding van een exercitie als gevolg van de aanwijzing, vastgesteld, gefaseerd op de rekening van Usona gestort.

Het financieringsschema is als volgt:

Totale kosten uitvoering Plan van Aanpak:	ANG 20.315.747
Bijdrage Nederland via Usona	ANG <u>9.032.358</u> direct beschikbaar
Bijdrage Land Curaçao 2012-2015	ANG 11.283.389 te storten bij Usona
	ANG <u>2.000.336</u> ¹ Begroting KD 2011
	ANG 9.283.053
	ANG <u>3.638.643</u> ² Begroting KD 2012
	ANG 5.644.410
	ANG <u>3.019.770</u> ³ Begroting KD 2013
	ANG 2.624.640 Begroting KD 2014

Medio januari 2013 heeft het startgesprek voor het uitvoeren van het Implementatieplan KPC onder regie van Usona plaatsgevonden. Er werd besloten dat, in afwachting van de Landsmiddelen die in tranches gestort dienen te worden, projecten geselecteerd dienen te worden, die met de beschikbare middelen bij Usona direct uitgevoerd kunnen worden. De exercitie resulteerde in het opstarten dan wel de doorstart van de volgende 8 projecten:

- 2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035)
- 2.2. Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)
- 2.3. Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)
- 2.4. Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)
- 2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)
- 1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade
- 1.6. Opleiding Arrestatieteam
- 2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda

¹ Is in haar geheel gestort dan wel via machtigingen aangewend

² Hiervan is ANG 1.422.266 (39%) ter beschikking gesteld. Er dient voor eind maart nog ANG 2.216.377 bij USONA t.b.v. de uitvoering gestort te worden.

³ Dit bedrag is bij de begrotingsbehandeling ingekort met ANG 1.979.770. Een inkorting van 65%.

Het Projectteam dringt erop aan om via de suppletore begroting ook dit bedrag in 2013 overgemaakt te krijgen, zodat het Projectteam haar verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering cfm. planning kan nakomen.

3. Uitvoering projecten als gevolg van goedkeuring van het Master project (Usona)

In het Master project is de uitvoeringsplanning zoals in september 2012 vastgesteld overgenomen. Zoals hierboven reeds gesteld, werd de uitputting van het direct beschikbaar bedrag bij Usona tijdens het startgesprek betreffende de uitvoering van het Master project, geprioriteerd. Naarmate de afgesproken bijdragen vanuit het Land ten behoeve van de uitvoering van het Plan gestort worden, worden de overige (delen van) projecten uitgevoerd.

In tegenstelling tot de volledige exercitie, zoals uitgevoerd met het SDKK, is bij het KPC, slechts wat beschikbaar is, gepland. Een korte termijn planning. Dit om de reden dat secuur gekeken moet worden naar voor het uitvoeren van projecten aangevoerde ramingen.

Voor de 7^e Uitvoeringsrapportage is de planning als gevolg van de goedkeuring van het Master project volledig vastgesteld.

Hieronder volgt schematisch de geplande en aangepaste geplande uitvoeringsgereed:

Nr.	Deelprojecten (Beschikbare middelen bij Usona 2013)	Planning september 2012	Planning januari 2013
2.1.	Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035)	December 2013	December 2013
2.2.	Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.3.	Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.4.	Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.6.	Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)	September 2013	September 2013
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	December 2013	December 2013
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	December 2013	December 2013
2.7.	Vorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Maart 2013	Maart 2013

Tot zover kan gesteld worden dat er geen vertragingen zijn in de uiteindelijke geplande opleverdata.

In de 7^e Uitvoeringsrapportage, bij het vastleggen van de planning, gebaseerd op de verwachte bijdrage van het Land zal moeten blijken of de uitvoering conform de aan de Voortgangscommissie voorgelegde planning van september 2012 nog haalbaar zijn.

4. Uitbreiding onderdelen Implementatieplan KPC

Koninkrijkspartner Nederland heeft het verzoek van het KPC voor additionele middelen om enkele projecten, die als onlosmakelijk onderdeel gezien moeten worden van reeds in het Implementatieplan opgenomen projecten, te financieren gehonoreerd. Hiermee zijn de volgende nieuwe projecten die in het kader van het Implementatieplan uitgevoerd dienen te worden:

- 1.3. NFI: inzet
- 1.4. NFI: uitzendkosten
- 1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade
- 1.6. Opleiding Arrestatieteam
- 2.13. Bouw verdieping ten behoeve van Ondersteunende Eenheden
- 4.5. Uitbreiding van hard- en software voor het inrichten van werkprocessen (3)

In de volgende Uitvoeringsrapportage worden ze, voor zover ze niet in deze Rapportage zijn genoemd, uitgebreid beschreven. Op bijlage 1 zijn ze reeds opgebracht.

5. Voortgang uitvoering projecten 1 oktober 2012 – 31 december 2012

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.

Zo kan geconstateerd worden dat van de verwachte start per eind oktober 2012 van 3 grote bouwprojecten bij het KPC is slechts met de bouw van de nieuwe Wijkteampost te Rio Canario gestart. Er zijn op andere vlakken echter meer voortgang geboekt.

Een summere weergave van [de activiteiten](#):

<u>Project:</u>	<u>Uitvoering gepland:</u>	<u>Reden vertraging / stand van zaken:</u>
1.1. Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie 1.2. Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 december 2014	Er zijn geen wijzigingen in de redenen voor vertraging op dit onderdeel. Deze zijn nog steeds: 1. geen voortgang in onderhandelingen tussen de Minister en vakbonden; 2. capaciteitsgebrek bij het ORV en 3. gedeeltelijke toekenning van middelen Vertraging in de uitvoering
2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario: Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario en betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Implementatieplan uit te voeren.	Start: 09 januari 2011 Eind: 31 oktober 2013	De gunning heeft in december plaatsgevonden en de aannemer is in de eerste week van januari met de bouw begonnen. Vooralsnog wordt aan de oplevertijd van oktober 2013 vastgehouden. Project is in uitvoering en op schema.
3.1. Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam: voertuigen	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013	Na een gedeeltelijke goedkeuring in 2011, werd eind oktober 2012 de aanvulling wederom aangevraagd. De storting heeft nog niet plaatsgevonden. Met de prioritering in januari zal de geplande einddatum met alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden. Vertraging in de uitvoering.
3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.: voertuigen	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 maart 2013	Eind oktober 2012 werd wederom een machtiging bij het Ministerie van Financien aangevraagd. De storting heeft nog niet plaatsgevonden. Met de prioritering in januari zal de geplande einddatum met alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden. Vertraging in de uitvoering.

<u>Project:</u>	<u>Uitvoering gepland:</u>	<u>Reden vertraging / stand van zaken:</u>
4.1. Aanschaf Hardware en Software	Start: 01 november 2011 Eind: 01 maart 2013	De aanschaf van hard- en software, zoals omschreven in 4.1. heeft plaatsgevonden. Project is gerealiseerd en wordt afgevoerd.
4.4. Aanschaf digitale meldkamer	Start: 01 november 2011 Eind: 01 maart 2013	De aanschaf van de digitale meldkamer heeft plaatsgevonden. Project is gerealiseerd en wordt afgevoerd
5.1. Communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatie Team	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013	De in 2011 niet goedgekeurde machtiging werd eind oktober 2012 wederom aangevraagd. De storting heeft nog niet plaatsgevonden. Met de prioritering in januari zal de geplande einddatum met alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden. Vertraging in de uitvoering.
5.5. Veiligheidsvesten	Start: 01 augustus 2011 Eind: 30 juni 2013	De veiligheidsvesten zijn afgeleverd. Hiermee is het project gerealiseerd. Project is gerealiseerd en wordt afgevoerd
5.6. Aanschaf Biometrisch apparatuur	Start: 01 augustus 2011 Eind: 30 juni 2013	Het ABIS-project is in uitvoering door de lokale leverancier ACTS. De geplande realisatiedatum voor het ABIS-project wordt vastgehouden. Project is in uitvoering en op schema.
2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteam-bureau Otrobanda	Start: 28 januari 2013 Eind: 30 maart 2013	De voorbereidingen zijn mede n.a.v. door de vakbonden uitgeoefende druk, in de uitvoering naar voren geschoven. De bouw van een nieuw, veilig en adequate faciliteiten om de politietaken cf. het Inrichtingsplan en Implementatieplan uit te voeren in Otrobanda geniet thans de hoogste prioriteit. De bouwkundige en technische voorbereidingen zijn gestart en is op schema.

Zoals eerder aangegeven is het invullen van de noodzakelijke personele bezetting nog niet gerealiseerd, waardoor de exercities op **personeelsgebied** ook niet kunnen plaatsvinden. Het personele aspect van het plan van aanpak heeft hierdoor nog steeds geen uitvoering gekend.

Teneinde beweging in het plan van aanpak enigzins te blijven houden is zijdens het korps een voorstel instroom personeel opgesteld en ter goedkeuring door de Raad van Ministers aan de

minister van Justitie aangeboden. De nieuwe functies werden geprioriteerd gebaseerd op de gefaseerde implementatie van het inrichtingsplan.

Ook is de werving en selectie procedure voor een additionele Mobile Eenheid peleton (ongeveer 25 man) reeds van start gegaan. De voorbereidingen om de geworven kandidaten op te leiden is reeds met de Opleidingsinstituut voor rechtshandhaving en veiligheidzorg (ORV) besproken en men heeft hier ook aan de slag. De start van deze opleiding is thans gesteld in de maand mei 2013. In dit kader is project 1.5. geprioriteerd om direct in uitvoering te gaan.

Tevens is reeds een werving en selectie programma opgesteld om een tweede ploeg binnen het Arrestatieteam op te leiden. Medio het jaar 2013 zal in samenwerking met Nederland een aanvang worden gemaakt met deze opleiding. Reden waarom project 1.6. direct in uitvoering is gegaan. Zo kunnen deelprojecten van het plan die van een meer duurzame karakter zijn, zoals projecten gerelateerd aan **opleidingen en cursussen**, weliswaar mondjesmaat, gerealiseerd worden.

In samenwerking met de ORV is het korps verder gegaan met het uitwerken van de in de 5^e Uitvoeringsrapportage genoemde eindtermen, teneinde een curriculum voor de verschillende opleidingstrajecten te formuleren.

Teneinde de duur van de opleidingstrajecten zo kort mogelijk te houden is naar de mogelijkheid gekeken om een ieder op hun competenties te assen. De trajecten zullen aan de hand hiervan op maat worden gemaakt.

Ook de **IT-infrastructuur** lijdt secundair onder het nog niet kunnen realiseren van de voorgenomen trajecten van formele plaatsingen in de nieuwe organisatie en de daarop volgende openstellingen van vacatures.

Inmiddels zijn de voorbereidingswerkzaamheden zoals aanleggen van fiberoptics binnen het gehele korps, elastischer maken van het netwerk, de aanschaf van moderne apparatuur en het invoeren van nieuwe applicaties uitgevoerd en heeft de aanschaf van additioneel hardware (project 4.1.) ter vervanging en uitbreiding zijn reeds verricht. Het personeel moet nu worden aangenomen. Voor wat betreft de software dient te worden gezegd dat de Intranet module eind januari 2013 in bedrijf zal worden gezet. De HRM module zal in de maand februari 2013 van start gaan. De servicedeskmodule is ook reeds aangeschaft, opgeleverd. En is reeds in behandeling.

De inmiddels gearriveerde digitale kast voor de nieuwe telefoon aansluiting wordt thans door de telecommunicatiebedrijf UTS geïnstalleerd.

Minder succesvoller zijn toch de projecten aangaande de **infrastructurele huisvestingaspecten**. Slechts de bouw van een nieuwe Politiepost te Rio Canario is aangevangen.

De bouwprojecten, 'Verbouwing en herindeling politiekantoor Winston Churchillweg' en 'Vervanging daken gebouwen Winston Churchillweg' die voor medio november gepland waren, zijn nog niet in uitvoering gegaan. De geplande verhuizing naar een tijdelijk gehuurde en ingericht pand in de tweede week van oktober, waarna de verbouwwerkzaamheden konden plaatsvinden, heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Telkens zijn er andere onvoorziene omstandigheden die zich voordoen, die de verhuizing onmogelijk maken.

De aannemer heeft nu gesteld, in verband met zijn bouwplanning voor dit jaar in april met het project te moeten beginnen. Hierdoor wordt de startdatum voor de bouwkundige werkzaamheden bij deze twee projecten nu gesteld op 1 april 2013.

Voor wat betreft materieel die aangeschaft diende te worden, kan gemeld worden dat de 250 kogelwerende vesten (5.5.) reeds geleverd zijn en dat de registratie en distributie aan alle breau's binnenkort zal plaatsvinden.

6. Bijlagen

In de bijlagen zijn twee overzichten bijgesloten. Bijlage 1 geeft een **statusoverzicht** van de verschillende projecten en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien wat er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.

Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht ten tijde van de 5^e Uitvoeringsrapportage (tot en met 30 september 2012) en de huidige stand van zaken.

In Bijlage 2 wordt weergegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de verwachtingen op korte termijn. Dit is in kleur **blauw** onder de kop '**Rapportage oktober-december 2012**' opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de voortgang per rapportagetermijn.

**Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
5^e Uitvoeringsrapportage (periode 01 juli – 30 september 2012):**

		Uitvoering gereed 30 september 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding (Gunning oktober 2012)	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	Niet opgestart	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaiat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed 30 september 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.3.	Uibreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	In uitvoering	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	30 juni 2013	In uitvoering	Usona

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
6^e Uitvoeringsrapportage (periode 01 oktober – 31 december 2012):

		Uitvoering gereed 31 december 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
1.3.	NFI: inzet	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.4.	NFI: uitzendkosten	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	31 december 2013	In uitvoering	Usona
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	31 december 2013	In uitvoering	Usona
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed 31 december 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.13.	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Oktober 2013	Niet opgestart	Usona
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.3.	Uibreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.5.	Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen	31 maart 2013	Niet opgestart	Usona
5.1.	Uniform en accesoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	30 juni 2013	In uitvoering	Usona

Bijlage 2: Realisatie Uitvoeringsrapportage Implementatieplan KPC

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
0	Werving & Selectie <i>Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren</i>		01 Mrt '12	31 Dec '13
0.1	Werven en selecteren van Intake personeel <i>Een totaal van 24 Intake medewerkers dienen per direct te worden geworven. Het gaat hier om de intake bij de Centrale Meldkamer maar ook de decentrale Intake bij de wijkbureaus waardoor de executieve ambtenaar met andere werkzaamheden kan worden belast.</i>	<p align="center">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De Minister van Justitie is in de maand augustus 2012 benaderd met de openstelling van bovengenoemde deze vacatures. Het betreft vacatures die niet door executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld. Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing echter zijn de vacatures niet opengesteld.</p> <p align="center">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Teneinde beweging in het plan van aanpak enigzins te blijven houden heeft het korps een voorstel instroom personeel opgesteld en ter goedkeuring door de Ministerraad aan de minister aangeboden. De geprioriteerd is gebaseerd op de gefaseerde implementatie van het inrichtingsplan.</p>	PM	PM
0.2	Werven en selecteren van Recherche Assistenten <i>Een totaal van 16 medewerkers Recherche Assistenten zullen worden geworven om het rechercheproces binnen het korps te ondersteunen.</i>	<p align="center">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1.</p> <p align="center">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 0.1.</p>	PM	PM
0.3	Werven en selecteren van Immigratiepersoneel <i>Een groep van 16 medewerker grensbewaking zullen voor dit jaar nog worden geselecteerd. De introductie van de nieuwe werkmethode bij de afdeling grensbewaking zal, gelet op de huidige bezetting niet soepel gaan verlopen. Los van dit feit heeft de chronische tekort bij deze afdeling reeds zijn reflectie op de zieke meldingen van het personeel waardoor het overwerk aldaar maandelijks toeneemt.</i>	<p align="center">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1. en 0.2.</p> <p align="center">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 0.1. en 0.2.</p>	PM	PM

1	Opleidingen <i>Continue proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA.</i>	01 Mrt '12	31 Dec '14	
1.1	Carrière (bestaand personeel) <i>Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel klaar 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 3. Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht. <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Reguliere cursussen zijn volop ingang en op schema. Aan de hand van geleverde eindtermen is ORV thans bezig met het ontwikkelen van opleidingen. Gelet op de beschikbare capaciteit bij het ORV werd als prioriteit gesteld om de eindtermen van het middenkader uit te werken. Dit gelet op het feit dat het middenkader de implementatie van het inrichtingsplan zal moeten trekken.</p> <p>Consequentie: geen duidelijke overzicht van opleidingen bij plaatsingen van het personeel. Mogelijke oplossing: Ook externe leverancier in het proces van opstelling opleidingen betrekken.</p> <p>Op 25 september heeft ORV een presentatie gegeven van de resultaten van de tot nu toe ontwikkelde curricula. Deze dienen verder uitgewerkt te worden.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>I.s.m. de ORV is verder gegaan met het uitwerken van de eindtermen, teneinde een curriculum voor de verschillende opleidingstrajecten te formuleren.</p>	01 Mrt '12	31 Dec '14
1.2	Carrière (nieuw personeel) <i>Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces van openstelling vacature niet executief en executief is conceptueel klaar 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 3. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht. <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie stand van zaken onder punt 1.1</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie stand van zaken onder punt 1.1</p>	01 Jun '12	31 Dec '14

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingsaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.1	Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg <i>Vervangen voor een betonnen dak (MT gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.2. en 2.3.</i>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>a. Startklaar; b. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In november starten de (ver)bouwwerkzaamheden, nadat de verschillende politieafdelingen verhuist zijn naar de tijdelijke huisvesting verder op de Winston Churchillweg. Realisatiedatum van december 2013 wordt voor het hele project aangehouden en voor de projecten 2.2 t/m 2.4</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2- 2.4) aangehouden</p>	01 Mei '12	31 Dec '13
2.2	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten aan de Winston Churchillweg <i>Vervangen voor een betonnen dak (VKD gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.1. en 2.3.</i>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Startklaar;</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 2.1. De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2- 2.4) aangehouden.</p>	29 Feb '12	31Dec '13
2.3	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.1.) <i>2626 m2 gebouw gerenoveerd en heringericht cfm. inrichting nieuwe politieorganisatie beschreven in Plan van Aanpak. Dit project vormt een geheel met projecten 2.1. en 2.2. vormt een geheel met projecten 2.1. en 2.2.</i>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Startklaar;</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 2.1 en 2.2 . De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2- 2.4) aangehouden.</p>	02 Apr '12	31 Dec '13

2.4	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.3.) <i>Gerenoveerd 2626 m2 gebouw (2.3.) wordt gemeubileerd voor ingebruikname.</i>	<p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Is: onlosmakelijk onderdeel van project 2.3. Zie verder 2.1.-2.3</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 2.1 - 2.3 . De geplande verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op 1 april. Realisatiedatum van december 2013 wordt vooralsnog voor het hele project (2.2- 2.4) aangehouden.</p>	09 Jan '13	31 Okt '13
2.5	Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario <i>Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario in 2007; betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>a. Projectvoorstel oktober 2011 voor cofinanciering bij Usona; b. Cofinanciering en verplichting via geormerkte middelen op Landsbegroting in november verzocht aan Ministerie van Financiën.</p> <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De cofinanciering vanuit de Landsbegroting is reeds gestort op de rekening van Usona. De bouw-technische voorbereidingen vinden plaats en de gunning is gepland op 15 oktober, waarna de werkzaamheden in november aanvangen.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Het project is in uitvoering. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste week van januari begonnen. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden.</p>	09 Jan '12	31 Okt '13
2.6	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario <i>Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt.</i>	<p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie hierboven:Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.5. Project 2.5. is in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. Hierna wordt het Bureau gemeubileerd</p>	31 Juni '13	31 Okt '13
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Betreft substantiële verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan Financiën. De start van de bouwwerkzaamheden staan gepland voor augustus 2012.</p> <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Er wordt thans naar een adequate locatie gezocht voor het bouwen van dit wijkteam. Startdatum zal voor de zekerheid naar oktober 2013 te worden verschoven. Ook is er een verplichtingverzoek in de maak voor de voorbereidingskosten tot en met de openbare aanbesteding door een architectenbureau en wordt dit jaar nog de opdracht tot uitvoering aan een architectenbureau gegund.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Thans wordt de bouw bouwkundige en technische voorbereid. Er zijn enkele locaties geïdentificeerd waar de bouw kan plaatsvinden.</p>	01 Okt '12	30 Jun '14

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2.8	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor gemeubileerd.</i>	<p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie hierboven: Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.7. Project 2.7. is in voorbereiding. Na de oplevering wordt het Bureau gemeubileerd.</p>	30 Sep '13	30 Jun '14
2.9	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden <i>Fysiek organiseren van eenheden M.E., Arrestatie Team, Hondenbrigade en Speciale Taken: functionaliteit en efficiency.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>a. Programma van Eisen en concept tekeningen al klaar; b. huren van locatie</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met het accorderen van de besteding van de ANG 8 mln. is begonnen met de technische voorbereidingswerkzaamheden van een werkruimte voor de Ondersteunende Diensten. Na de oplevering kan de inrichting plaatsvinden.</p>	01 Aug '12	31 Dec '13
2.10	Herindeling Recherche <i>Herindeling Recherche: van bureau naar opsporingsteams</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Programma van Eisen is reeds klaar.</p> <p style="text-align: center;">5e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In november wordt het projectbedrag verplicht, waarna in januari 2013 met de uitvoering van het project begonnen kan worden</p> <p style="text-align: center;">6e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Thans wordt de bouw bouwkundige en technische voorbereid. Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p>	01 Aug '12	31 Mrt '13
2.11	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams <i>Verouderde en ondeugdelijke (niet ergonomische) meubilair worden vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. nieuw personeel.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Programma van Eisen is opgesteld</p> <p style="text-align: center;">5e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In november wordt het projectbedrag verplicht, waarna in december/januari 2013 de bestelling geplaatst kunnen worden</p> <p style="text-align: center;">6e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p>	31 Aug '12	31 Jun '13

2.12	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat <i>Het Waaigat gebouw wordt verbouwd teneinde het CID proces binnen de unit DGC te kunnen borgen.</i>	<p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Project wordt voorbereid en in januari 2013 opgestart.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	31 Sept '12	31 Mrt '13
3	Operatie: voertuigen <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken</i>		01 Nov '11	30 Sep '12
3.1	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Beide nieuwe opgerichte diensten worden voldoende ingericht om hun taken uit te kunnen voeren.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>In November 2011 worden de verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 verzocht aan Financiën en worden bestellingen/gunning in januari 2012 geplaatst.</p> <p style="text-align: center;">5e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De bestelling ten behoeve van het AT geschiedt in oktober nadat het ministerie van Financiën het verplichtingverzoek heeft geaccordeerd. Met betrekking tot Hondenbrigade heeft het Financiën ook geen accord gegeven. Richtdatum is dat de bestelling voor de HB in januari geplaatst zullen worden.</p> <p style="text-align: center;">6e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	01 Nov '11	31 Mrt '13
3.2	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. <i>Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren. Al geschiedt.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht en de; bestelling zal in mei 2012 geplaatst worden.</p> <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie 3.1..</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	01 Mrt '12	31 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
4	Infrastructuur: IT <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>		01 Okt '11	29 Feb '12
4.1	Aanschaf Hardware en software <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet).</i>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht en de; bestelling zal in mei 2012 geplaatst worden.</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Door vertraging met betrekking tot toekenning financiële middelen door de Directie Financiën worden de bestellingen voor eind december geplaatst.</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd</p>	01 Nov '11	01 Mrt '13
4.2	Aanschaf Hardware <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. intake en recherche assistenten</i>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>T.O.R. gereed en offertes dienen opgevraagd te worden. Zie toelichting onder punt 4.1</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. Betreft uitbreiding op 4.1. De bestellingen worden tegelijkertijd met die van 4.1. geplaatst.</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	01 Nov '12	01 Mrt '13
4.3	Uitbreiding Telefoon toestellen <i>Aanschaf additionele telefoons a.g.v. personeel uitbreiding.</i>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Inventarisatie na gerealiseerde indienstnames.</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 4.1.</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	01 okt '12	01 Mrt '13

4.4	Aanschaf Digitale meldkamer <i>Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 'mobiele' opzet meldkamer.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzoeken aan Financiën en bestelling in januari 2012 plaatsen.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie toelichting onder punt 4.1. Digitale kast is besteld en al gearriveerd. Het proces van programmeren en installeren gaat nu aanvangen.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. Thans wordt de meldkamer geïnstalleerd.</p>	01 Nov '11	01 Mrt '13
5	Operatie: duurzame aanschaf <i>Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>	01 Okt '11	29 Feb '12	
5.1	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Zie 3.1.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzoeken aan Financiën en bestelling in januari 2012 plaatsen</p> <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. Verplichting wordt wederom in begin oktober aangevraagd bij het ministerie van Financiën. Het streven is om per uiterlijk medio december de bestellingen te plaatsen.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p>	01 Nov '11	31 Mrt '13
5.2	Materieel t.b.v. Arrestatieteam <i>Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 3.1. en 3.2.).</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart gedaan aan Financiën en de bestelling wordt in mei geplaatst.</p> <p style="text-align: center;">5e Uitvoeringsrapportage</p> <p>In het tweede kwartaal van 2013 wordt het verplichtingverzoek voor dit project ingediend. Dit heeft te maken met de oplevering van de bouw van de werkruimte voor de Ondersteunende diensten en de opleidingen die voor 2013 gepland zijn voor dit Team.</p> <p style="text-align: center;">6e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	01 Mei '12	31 Dec '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
5.3	<p>Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) <i>Met de uitbreiding van de ME met nog een peloton zal er geïnvesteerd moeten worden in additionele kleding en middelen.</i></p>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages Lijst 'Uniform, materieel en materiaal' is opgesteld en selectie en training moeten nog plaatsvinden.</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage In het tweede kwartaal van 2013 wordt het verplichtingverzoek voor dit project ingediend. Dit heeft te maken met de oplevering van de bouw van de werkruimte voor de Ondersteunende diensten en de opleidingen die voor 2013 gepland zijn voor dit Team. Uitbreiding van het personeel heeft nog niet plaatsgevonden. Daarnaast spelen de oplevering en opleidingen, zoals onder 5.2. aangegeven een rol. Zie verder onder 5.2.</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p>	01 Okt '11	28 Jul '13
5.4	<p>Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams <i>Vervanging van airco's die disfunctioneren, een hoog onderhoud vergen en hierdoor te veel stroom verbruiken.</i></p>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages Inventarisatie van airco's is gemaakt en offertes opgevraagd.</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. Verplichting wordt wederom in begin oktober aangevraagd bij het ministerie van Financiën. Het streven is om per uiterlijk medio december de bestellingen te plaatsen.</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p>	01 Feb '12	01 Mrt '13
5.5	<p>Veiligheidsvesten <i>Betreft verhogen veiligheid personeel en uitbreiding van faciliteiten om politietaken uit te voeren.</i></p>	<p>Eerdere Uitvoeringsrapportages Projectvoorstel werd in oktober 2011 ter financiering bij Usona ingediend. Het resultaat van de beoordeling wordt in januari 2012 verwacht en de bestelling wordt geplaatst in januari 2012.</p> <p>5^e Uitvoeringsrapportage Overeenkomst is op 30 maart 2012 ondertekend. De bestellingen zijn inmiddels medio september geplaatst. Levertijd bedraagt 3 maanden. Verwachte oplevering: januari 2013.</p> <p>6^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf en levering is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd</p>	01 Aug '12	01 Mrt '13

5.6	<p>Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en hardware) <i>Betreft substantiële verbetering van faciliteiten en professionalisering bij o.a. grenscontrole cfm Plan van Aanpak.</i></p>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Projectvoorstel werd in oktober 2011 ter financiering bij Usona ingediend. Het resultaat van de beoordeling wordt in januari 2012 verwacht en de bestelling wordt geplaatst in januari 2012.</p> <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Overeenkomst is op 30 maart 2012 ondertekend. De leverancier is inmiddels met het uitvoeren van de verschillende onderdelen begonnen.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Project is in uitvoering en op schema</p>	01 Aug '12	30 Jun '13
-----	--	--	------------	------------

