

Aan de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Auteur

[Redacted]

Datum

14-04-2025

Kenmerk

DGLGS / 98304228

RT 0000101478

Kopie aan

Bijlage(n)

1

nota

TER INFORMATIE

Startdocument en planning invoering RKO

Parafenroute

DG LG&S

[Redacted]

LG&S, Directeur Stikstof

[Redacted]

LG&S, MT-lid R&D

[Redacted]

WJZ

[Redacted]

DG NV, directeur Natuur

[Redacted]

BPZ

[Redacted]

Aanleiding

Momenteel ligt er een verzoek tot voorlichting bij de Afdeling advisering over de rekenkundige ondergrens. De inschatting is dat zij daar tot medio mei voor nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er nog een aantal cruciale punten die uitgewerkt moeten worden, zowel beleidsmatig als voor de uitvoeringspraktijk. In het bijgevoegde startdocument is uiteengezet hoe deze punten langs verschillende lijnen worden uitgewerkt. Deze nota informeert u over de planning voor de komende periode en het startdocument.

Advies

- U kunt kennis nemen van de nota.
- U kunt kennis nemen van het bijgevoegde startdocument.
- U wordt geadviseerd de planning (mondeling) te bespreken op de Staf.

Kernpunten

Planning

- De komende periode worden er van u een aantal besluiten verwacht en zijn er een aantal belangrijke data en overleggen.
- De planning is afhankelijk van de voorlichting van de Raad van State en kan nog schuiven.
- Daarnaast zijn met name de laatste weken voor het zomerreces vol met de MCEN, een beoogd extra BO en een MR dicht op elkaar.

Wat	Wanneer
Nota ter advisering over de afronding van de rekenresultaten	Reactie nodig eerste week na het mei-reces
Nota ter advisering over eventuele aanpassing aan AERIUS	Reactie nodig eerste week na het mei-reces
Verwachte voorlichting van de Raad van State	Tussen 12 – 26 mei
Informeel BO PAS (RKO op de agenda)	13 mei

Ontvangen BPZ

Appreciatie van de voorlichting van de Raad van State schrijven en afstemmen	Ca. 3 weken
Eerste uitkomsten van de botsproeven	Tussen 19 – 23 mei
MCEN als voorbereiding besluitvorming RKO	24 juni
BO als voorbereiding besluitvorming RKO	26 juni
MR voor de besluitvorming RKO	27 juni – Laatste MR voordat de Kamer met reces gaat.

Kenmerk
DGLGS / 98304228

Startdocument

- Het bijgevoegde startdocument is een ambtelijk stuk dat met u gedeeld wordt ter kennisgeving. Het geeft goed weer welke stappen gezet worden de komende periode om (interbestuurlijk) te werken aan een gecontroleerde invoering van de rekenkundige ondergrens.
- In dit startdocument zijn de openstaande punten geïdentificeerd en is er een planning opgesteld om deze langs verschillende lijnen uit te werken.
- De 4 lijnen met de belangrijkste onderwerpen
 1. Algemeen:
 - Organisatiestructuur.
 - Communicatieplan.
 - Q&A's voor de korte en lange termijn.
 2. Beleidsmatig:
 - De afronding van de rekenresultaten met een RKO (zowel onder als boven de grens).
 - Impact van de vergunningplicht intern salderen op de werking van de RKO.
 - Vormgeven van flankerend beleid.
 - Appreciatie van de voorlichting van de Raad van State.
 - Proces van invoeren.
 3. Uitvoering:
 - Botsproeven voor de vergunningverlening alsmede voor toezicht en handhaving.
 - Opstellen van een handreiking voor vergunningverlening.
 - Zoeken van een geschikte beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak
 4. Versterken wetenschappelijke onderbouwing (los spoor)