



Programmadirectie
Medische Isotopen
Opgesteld door

Aan

Minister VWS

Deadline: 27 juni 2025

01.07.2025

nota

Datum
4 juni 2025

Kenmerk
4140703 - 1084401-PMI

TER BESLISSING

Kamerbrief met betrekking tot besluit start
uitvoeringsfase PALLAS-reactor

Bijlage(n)
1

1. Aanleiding

Middels voorliggende brief informeert u de Tweede Kamer over uw besluit om akkoord te geven op de start van de uitvoeringsfase van het PALLAS-project en over de afgeronde nieuwe kostenraming en planning (Baseline 9).

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht akkoord te gaan met het versturen van de voorliggende brief.

Deadline: Eerder is toegezegd de Kamer te informeren wanneer Baseline 9 afgerond is, en wanneer u een besluit heeft genomen om aan NRG PALLAS goedkeuring te geven om te starten met de uitvoeringsfase van het PALLAS-reactorproject.

3. Kernpunten

In de brief wordt ingegaan op de afronding van baseline 9. De afgeronde baseline bevestigt de eerder met de Tweede Kamer gedeelde voorlopige uitkomsten. Daarnaast informeert u de Kamer over uw besluit om goedkeuring te verlenen voor de start van de uitvoeringsfase. Een belangrijke voorwaarde was daarbij een succesvol afgeronde gate review. In deze gate review wordt bekeken of de projectorganisatie gereed is voor de overgang van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase. Uw voorganger heeft eerder aangegeven het eindrapport van het gate review team te delen met de Tweede Kamer.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Het PALLAS-project is in februari 2025 door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. De nieuwe basisrapportage, conform de uitgangspuntennotitie van de aangewezen rapporteurs, wordt in oktober 2025 opgeleverd.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie N.v.t.

c. Arbeidsmarkteffecten zorg- en welzijnsveld N.v.t.



d. Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

Datum

4 juni 2025

Kenmerk

4140703 – 1084401-PMI

e. Financiële en personele gevolgen VWS en uitvoeringsorganisaties

De aanvullende financiering voor het PALLAS-project is opgenomen in de Voorjaarsnota.

f. Juridische aspecten haalbaarheid

Momenteel wordt bekeken of, vanwege de bovengenoemde aanvullende financiering voor de realisatie van het PALLAS-nieuwbouwprogramma en de instandhouding van de liquiditeitspositie van NRG, aanvullende staatssteungoedkeuring nodig is.

g. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De Kamerbrief is afgestemd met de afdeling Financieel-Economische Zaken en de directie Wetgeving en Juridische Zaken.

h. Toezeggingen

n.v.t.

i. Fraudetoets

N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.