



Ministerie van Defensie

Aan
Van
Afgestemd met
In afschrift aan

MINDEF
DG Beleid
CDS, DJZ, HDFC, DCo, BZ
STASDEF

TER BESLISSING

Datum
27 oktober 2022

Onze referentie
BS2022024374

Opgesteld door

Nota

Kamerbrief voortgang compensatieprojecten gemeenschap
Hawija

@mindef.nl

Aantal bijlagen
2

Aanleiding

- Het kabinet heeft twee projecten van IOM en UNDP geselecteerd om de vrijwillige compensatie ten gunste van de getroffen gemeenschap in Hawija, Irak, te effectueren.
- Conform toezegging wordt de Kamer halfjaarlijks en zo vaak als er relevante ontwikkelingen zijn geïnformeerd over de projectuitvoering (Kamerstuk 27925, nr. 766). De meest recente brief aan de Kamer over de projecten dateert van 22 april 2022 (Kamerstuk 27925, nr. 899, zie bijlage 2).

Geadviseerd besluit

- U wordt geadviseerd akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde Kamerbrief (zie bijlage 1), voorafgaand aan het CD Voortgang/evaluatie missies en operaties d.d. 3 november 2022, waar reeds een aantal Kamerbrieven over het thema burgerslachtoffers staat geagendeerd.

Kernpunten

IOM

- Het project van IOM richt zich op het economische herstel door middel van het herstel van de industriële infrastructuur, de landbouwinfrastructuur, en het puinruimen in de industriële zone.
- Het IOM project zit in de afrondende fase. De puinruimer die benodigd is om het puin fijn te malen kan ieder moment in Hawija aankomen. Daarmee kunnen uiteindelijk twee grote delen van het getroffen industriegebied van puin worden vrijgemaakt.
- IOM heeft hierbij de laatste tussentijdse rapportage opgeleverd. De eindrapportage van het project volgt uiterlijk op 31 januari 2023.

UNDP

- Het project van UNDP ziet op de verbetering van het elektriciteitsnetwerk in Hawija middels het herstel van het distributienetwerk en de installatie van een extra mobiel onderstation.
- Het UNDP project zit tevens in de afrondende fase. Het herstel van het elektriciteitsnetwerk is voltooid en ook het mobiele onderstation is inmiddels in Hawija gearriveerd. Dit was later dan verwacht omdat vertegenwoordigers van de Iraakse eindgebruiker, die de fabriekstest moesten bijwonen, problemen ondervonden bij het verkrijgen van de juiste documentatie om naar Turkije af te reizen. Hierdoor moest de fabriekstest die was gepland voor augustus worden verplaatst naar begin september, wat weer consequenties had voor het vervoer naar Hawija. Het onderstation kan ieder moment in Hawija aankomen om geïnstalleerd en getest te worden.
- Vanwege de vertraging heeft u in september besloten om UNDP een budgetneutrale verlenging van de looptijd van het project te verlenen tot 31 december 2022, om de laatste benodigde werkzaamheden rondom het onderstation af te ronden (beslisnota BS2022021417).
- Vanwege verlengde projectduur levert UNDP uiterlijk 15 januari 2023 een tussentijdse rapportage op over Q6 2022. De eindrapportage van het project volgt uiterlijk op 31 januari 2023.

Toelichting

- De Kamerbrief is inhoudelijk afgestemd met IOM en UNDP, en bevat op punten meer recente

informatie dan is weergegeven in de laatste interne rapportages. Omdat van een de organisaties (IOM) op dit moment geen toestemming is ontvangen om de interne rapportage openbaar te maken, ontvangt u beide rapportages separaat (BS2022026290).

- U geeft in de Kamerbrief (bijlage 1) aan dat u op respectievelijk 9 en 27 juni jl. ook persoonlijk kennis heeft genomen van de voortgang van de projecten van UNDP en IOM in de vorm van een virtueel werkbezoek. U wordt geadviseerd om de vaste commissie voor Defensie een dergelijk virtueel werkbezoek aan te bieden na afronding van beide projecten. UNDP en IOM hebben aangegeven ervoor open te staan om een dergelijk werkbezoek te faciliteren. Wel geven zij aan dat de mogelijkheden afhankelijk zijn van de exacte – in overleg met de vast commissie vast te stellen – datum voor een dergelijk virtueel werkbezoek.

Financiële overwegingen

In totaal is een bedrag van \$5.398.323 (€4.424.855) aan de projecten van IOM en UNDP besteed, waarvan \$3.640.777 aan IOM en \$1.757.546 aan UNDP. Beide projecten zijn gefinancierd in twee termijnen. De eerste termijnbetalingen zijn bij de start van de projecten voldaan. Voor IOM bedroeg de eerste termijnbetaling \$3 miljoen, voor UNDP \$1.25 miljoen. Beide organisaties hebben inmiddels tevens het resterende bedrag ontvangen.

Juridische overwegingen

Er is v.w.b. deze voortgangsbrief geen sprake van juridische overwegingen.

Communicatie

Dco is betrokken en werkt aan een nieuwsbericht.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

