

Woontopafspraken 2024

Nr.	Afspraak	Toelichting voortgang	Resultaten tot nu toe	Eind resultaat	Mijlpalen Q3 2025	Mijlpalen Q4 2025	Samenwerking extern
1	We werken samen aan het opschalen van de realisatie van nieuwe woningen naar 100.000 per jaar, waarvan 2/3 betaalbaar en 30% sociaal, om aan de vraag te kunnen voldoen.	Het opschalen naar 100.000 woningen per jaar waarvan 2/3 betaalbaar en 30% is opgenomen in de wet regie, die op 3 juli aangenomen in de Tweede Kamer. De implementatie volgt door middel van o.a. de woondeals en versnellingstafels.	Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de Woningbouwopgave t/m 2029 is afgerond en aan de Kamer gestuurd. Het onderzoek naar Betaalbaarheid bouwprogramma & doorstroming is afgerond en aan de Kamer gestuurd.	Commitment op voldoende beschikbare middelen voor het realiseren van 100.000 woningen per jaar voor de aankomende jaren. Inzicht in de financiële effecten / kosten voor projecten als gevolg van knelpunten netcongestie, stikstof, groen in en om de stad en de kaderrichtlijn water. Op basis van de landelijke monitor woningbouw gaan we rapporteren over het aantal grondgebonden woningen.	In kleiner verband gaan we doorpraten over de bouwmix en de doelgroepen, zodat we daar een completer en gedeeld beeld van hebben. De effecten van de onduidelijkheid als gevolg van de huurbevriezing zal in kaart worden gebracht. En we spreken verder over de effecten van kaderrichtlijn water, netcongestie, groen in en om de stad en brengen de effecten van stikstof verder in beeld.	Vervolgoverleg voor de Woontop (oktober/november)	IPO, VNG, Neprom, WoningbouwersNL, IVBN, VEH
2	We zetten de woningzoekenden centraal. Meer woningen, een betere doorstroming en focus op betaalbaarheid. We bekijken hoe we woningzoekenden beter een stem kunnen geven wanneer juridische procedures worden aangespannen tegen een woningbouwproject.	Er is een beter beeld van de verschillende lokale initiatieven en er hebben reeds enkele gesprekken plaatsgevonden met partijen die werken aan lokale initiatieven (Gemeente Amsterdam, Woonbond). Op 4 juli is er met een aantal woontoppartners gesproken om de volgende stap te maken.	* Er zijn gesprekken met diverse partijen gevoerd op basis waarvan er een beter en breder beeld is ontstaan van verschillende lokale initiatieven waarbij woningzoekenden een stem hebben. * N.a.v. deze inventarisatie staan een aantal vervolgstappen gepland. Nadere uitwerking hiervan vindt plaats met Vereniging Eigen Huis en de Woonbond.	Na de zomer volgt een concreet voorstel mbt een handreiking en de eerste contouren voor de raad v/d woningzoekende.	*Volgende stap zetten, bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren met een aantal gemeenten en andere organisaties die al bezig zijn om woningzoekenden lokaal een stem te geven in A) de planvorming en B) in juridische procedures tegen woningbouwplannen. Deze volgende stap wordt nader uitgewerkt in gezamenlijkheid met Vereniging Eigen Huis en de Woonbond.	* Handreiking * Instelling raad van de woningzoekende of vergelijkbaar orgaan om de woningzoekende een stem te geven.	Woonbond, VEH en VNG

3	We committeren ons aan het aanvragen en afgeven van voldoende vergunningen die de realisatie van 100.000 woningen per jaar mogelijk maken. Via publiek private monitoring wordt inzichtelijk gemaakt wat de voortgang van de vergunningverlening op gemeentelijk niveau is, zodat door overheden, corporaties, en marktpartijen betrokken bij de regionale versnellingstafel, actief kan worden bijgestuurd bij mogelijke vertraging.	Concrete woningbouwprogrammering tot en met 2030 en woningbouwprogrammering 2031-2034 onder druk vanwege huurbevriezing en woningbouwvoorwaarden. Nog niet in alle regio's afgestemd met marktpartijen en corporaties. BO's Woondeal eind juni en medio augustus: provincies pakken coördinerende rol voor uitrol PPM's. In het BO Woontop juni is afgesproken in september met een werkwijze te komen.	Vastgestelde actualisatiecyclus woningbouwprogrammering overheden. Publicatie handreiking "Samen aan het stuur" (van RVO in opdracht van Landelijke Versnellingstafel Woningbouw) Er is een brief naar de Kamer gestuurd met de laatste voortgang van de doorbraaklocaties.	Voldoende plancapaciteit en het organiseren van het goede gesprek aan versnellingstafels voor versnelling en sturing, op basis van de goede informatie met behulp van een ppm.	Netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door LVW voor voorzitters en secretarissen versnellingstafels met PPM op de agenda. Uitvraag gemeenten ten behoeve van actualisatie tot en met 2034.	1. Op Woontop vaststellen van verleggen horizon woningbouwprogrammering 2034 naar 2036 conform afgesproken actualisatiecyclus d.d. feb 2025.	IPO, VNG, Woontoppartners
4	We zorgen voor doorbraken bij locatie ontwikkelingen. Om tot concrete resultaten te komen moeten overheden, marktpartijen, woningcorporaties en andere partijen op een andere manier samenwerken.	De uitvoering van Woontop afspraak 4 ligt op koers. De 20 doorbraaklocaties zijn geselecteerd en de Kamer is erover geïnformeerd. Het RVO Expertteam Woningbouw is ingezet om in een aantal locaties versneld tot bestuurlijke realisatie-akkoorden te komen. In andere locaties wordt hard gewerkt aan besluitvorming over omvangrijke randvoorwaardelijke publieke investeringen. De IVBN is aangesloten bij de stuurgroep Doorbraakaanpak.	Tot nu toe hebben we goede stappen kunnen zetten met de doorbraakaanpak. In Q1 en Q2 hebben we 35 locaties verkend, geanalyseerd en in samenwerking beoordeeld tot de shortlist van 20 doorbraaklocaties. Per locatie wordt een doorbraakagenda geconcretiseerd. In één van de gebieden wordt al een doorbraak gerealiseerd voor begin zomervakantie.	20 doorbraken in locatiespecifieke vormen, waaronder een anterieure gebiedsovereenkomst, voor de versnelling van de voorfase van de gebiedsontwikkeling.	Verwachte ondertekening van de eerste anterieure gebiedsovereenkomsten	Verwachte ondertekening van de eerste anterieure gebiedsovereenkomsten	Aedes, IPO
5	De 19 gemeenten van de 20 NPLV-gebieden spannen zich in om in deze gebieden, samen met corporaties en marktpartijen, tot en met 2029 sneller en meer woningen te realiseren.	Deze afspraak loopt volgens de planning doordat de bestuurlijke afspraken op 24 juni voor de 19 locaties zijn gemaakt.	Met 19 NPLV-gebieden zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de bouw van 50.000 betaalbare woningen in de periode 2025 - 2029. We pakken de fysieke problemen aan en combineren dat met sociale verbetering van de gebieden. Tegelijk met de woningen wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte en collectief maatschappelijke voorzieningen. Ook willen we de gebieden helpen met ambtelijke ondersteuning om de projecten te kunnen realiseren. De totale investeringen in de gebieden tellen naar schatting op tot €600 mln. zoals afgesproken op de Woontop.	Bestuurlijke afspraken over de versnelling van ca. 40.000 woningen en 10.000 extra te realiseren betaalbare woningen in de NPLV gebieden, waarbij het Rijk middelen en expertise levert om hierbij te ondersteunen.	24 juni bekrachtiging concept bestuurlijke afspraken in BO Minister van VRO en burgemeesters NPLV gebieden.	Definitieve afspraken gereed	Directeuren NPLV-gebieden

6	Conform de Nationale prestatieafspraken hebben corporaties, VNG en Rijk de ambitie uitgesproken om van 18.000 sociale huurwoning nu naar structureel 30.000 sociale huurwoningen in 2029 per jaar te realiseren.	De uitvoering van de NPA wordt voortgezet, nu de huurbevriezing van tafel is. Volgens de oorspronkelijke planning kan zomer '25 het eerste ijkmoment plaatsvinden tussen de ondertekende partijen over de voortgang.	Deelafspraken over beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming. In de NPA zijn ook afspraken gemaakt over de nakoming en monitoring ervan. De monitoring gebeurt door de ondertekende partijen. Komende zomer is het eerste ijkmoment voorzien: dan is de eerste ronde van monitoring beoogd.	Per thema brengen de ondertekenende partijen de voortgang in beeld en sturen tijdig bij.	Per thema brengen de ondertekenende partijen de voortgang in beeld en sturen tijdig bij. Een BO is beoogd.	VNG, Aedes.
7	We spreken af in de eerste 6 maanden na de Woontop verder te werken aan een gezamenlijk beeld van het investeringsklimaat voor investeringen in middenhuurwoningen. Mocht uit de analyses blijken dat deze investeringen niet realistisch zijn, zal er gezamenlijk gekeken worden wat nodig kan zijn om het investeringsklimaat te verbeteren.	In overleg met de begeleidingscommissie en de Stuurgroep Woontop is SEO Economisch Onderzoek wat extra tijd gegeven voor het onderzoek, naar verwachting in september 2025 gereed.	SEO Economisch Onderzoek is aan de slag gegaan met de onderzoeksopdracht. De onderzoeksopzet is uitvoerig besproken in de begeleidingscommissie.	Een gezamenlijk beeld van de staat van het investeringsklimaat in het middenhuursegment, door middel van een onafhankelijk onderzoek door SEO.	Onderzoeksresultaten worden gedeeld met de Tweede Kamer.	De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van VRO, het Ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, de G4, IVBN, Vastgoed Belang, Stichting Professioneel Platform Vastgoed, de Neprom, WoningbouwersNL, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en het Structureel Overleg Investeringsklimaat.
8	Om het beter benutten van bestaande gebouwen op grotere schaal van de grond krijgen, gaan we (met name corporaties, provincies, gemeenten, particuliere eigenaren en verhuurders (ook VvE's) en Rijk) toewerken naar een landelijk toepasbare aanpak.	Als opstart naar een landelijke aanpak voor beter benutten is een intensieve samenwerking aangegaan in acht gemeenten. Het betreft een samenwerking tussen gemeenten en corporaties, begeleid door RVO. Dit brengt lokaal versnelling in de beter benutten-aanpak. Het actieeerprogramma 'Wonen in het buitengebied' is begin Q2 gestart. Het actieeerprogramma onderzoekt hoe functiecombinaties van wonen, landbouw en natuur kunnen bijdragen aan het versterken van het landelijk gebied. Er is een start gemaakt met het verder ontwikkelen van locatiescans waarmee gemeenten en corporaties de potentie beter in beeld kunnen krijgen op objectniveau. Grootste kansen liggen bij bijvoorbeeld optoppen en de transformatie van kantoor- en winkelgebieden naar woningen.	Eind 2025 landelijke aanpak beter benutten. Eind Q1 2026 zal het het actieeerprogramma 'Wonen in het buitengebied' opleveren welk beleid Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten aanpassen om functiecombinaties ten behoeve van de versterking van het landelijk gebied mogelijk te maken.	Contouren van de landelijke aanpak beter benutten uitgewerkt, gelijktijdig implementatiefase opstarten.	Eerste resultaten, definitieve afspraak over landelijke aanpak.	IPO, VNG

9	Naast regulier woningbouw bestaat de woningvoorraad ook uit verplaatsbare woningen. Iedere woning is er één en voor consumenten een belangrijk type woning voor de woningvoorraad. Om dit te stimuleren heeft een aantal gemeenten met het Rijk afspraken gemaakt om locaties beschikbaar te stellen voor als woningen herplaatst worden.	Gemeente Hollands Kroon en gemeenten in de Westelijke Mijnstreek liggen op schema met de realisatie. Werkgroepen en stuurgroep sturen op tijdige realisatie. Gemeenten zijn bezig met visies en vaststelling van de locaties voor de kavels en de business case voor de vaste kern.	- Werkgroep van gemeente met Rijk en lokale partijen is gestart. - Mijlpalenplanning wordt opgesteld. - Voortgang is besproken in bestuurlijk overleg (stuurgroep) van gemeente met Rijk en lokale partijen.	Achtervangkavels gerealiseerd in periode 2026 t/m 2030 (mijlpaal verschilt per gemeente).	Realisatie 1e clusters (mijlpaal verschilt per gemeente)	Gemeente, corporaties, ontwikkelaars, RVB
10	We nemen op korte termijn maatregelen waardoor woningbouw wordt gerealiseerd in verband met uitdagingen op het gebied van netcongestie, vraagstukken over water en bodem en geluid in de nabijheid Schiphol.	10.1 Netcongestie In werkgroepverband wordt de voortgang op afspraak 10.1 besproken en gewerkt aan de op te leveren producten (zie mijlpalen). 10.2 Water en bodem We zijn op weg met de uitwerking van de uniforme kaders, de samenwerkingsafspraken (convenant) en innovatieve ontwerpconcepten. 10.3 Luchtvaartgeluid Schiphol Gesprekken met gemeenten over de bouwknelpunten inzake geluid.	10.1 Netcongestie Samen met de partijen betrokken bij deze Woontop-afspraak is het platform www.netbewustbouwen.com gelanceerd voor betere kennisdeling 10.2 Water en bodem Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs is gestart met ontwerpend onderzoek naar bouwlocaties met een opgave op het vlak van water en bodem. 10.3 Luchtvaartgeluid Schiphol Verkenkende gesprekken met gemeenten gevoerd over de bouwknelpunten inzake geluid.	10.1 Netcongestie: Stimuleren netbewuste nieuwbouw, waardoor de energievraag van nieuwbouw lager wordt en er meer woningen aangesloten kunnen worden met dezelfde capaciteit. 10.2 Water en bodem: Invulling uniforme kaders: voor wateroverlast bodemdaling, en droogte. Samenwerkingsafspraken: (convenant) waarmee alle waterschappen en gemeenten afspraken maken over samenwerking bij woningbouwprojecten. Innovatieve ontwerpconcepten: klimaatadaptieve woningbouw op locaties met een opgave voor water en bodem. 10.3 Luchtvaartgeluid Schiphol: Potentiële bouwlocaties in de omgeving Schiphol benut voor realisatie van nieuwe woningbouw.	10.1 Netcongestie Vervolgafspraken nader uit te werken met woontoppartners. Daarnaast wordt ingezet op een innovatiesubsidie om innovatieve projecten te ondersteunen. 10.2 Water en bodem Voorstel invulling uniform kader voor wateroverlast en bodemdaling. Aangescherpt convenant obv in Q2 gestarte pilot. Rond woontop delen van eerste inzichten ontwerpend onderzoek. 10.3 Luchtvaartgeluid Schiphol Besluitvorming op aanpassen regelgeving voor extra ruimte woningbouw.	
11	Om sneller, goedkoper en meer te bouwen gaan we via het programma STOER regels en eisen aanpassen, schrappen en uniformeren, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de gezondheid.	Afspraak loopt volgens planning	Advies STOER is uitgebracht en een eerste kabinetsreactie is in de vorm van een Kamerbrief gedeeld aan de Tweede Kamer.	Advies door een externe adviescommissie over (punt 11.1 t/m 11.4) aan de minister van VRO. Reactie door minVRO voor de zomer op eerste deel advies, integrale kabinetsreactie op deel 2/eindadvies in najaar	Na de zomern komt er een kabinetsreactie naar aanleiding eindadvies	IPO

12	Binnen de afspraak over STOER, de basisafspraken, is de volgende afspraak over uniformering en standaardisering een eerste belangrijke invulling daarvan. Nieuwe bouwregelgeving volgt de regelgeving vanuit de EU en wordt zonder nationale koppen geïmplementeerd. De roadmap bouwregelgeving 2025-2030 geeft inzicht in de geplande aanpassingen voor de woningbouw in de komende jaren.	Meldpunt in gebruik. Zie afspraak 11 programma STOER en de voortgangsbrief STOER	Meldpunt is ingesteld	Actueel houden van (EU-)lijst toekomstige regelgeving woningbouw			IPO
13	Uiterlijk voor het zomerreces van 2025 neemt het kabinet een besluit over de voorstellen, onder andere gedaan naar aanleiding van de Woontop 2024, over de aanpassing van wet- en regelgeving waardoor bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot woningbouw aanmerkelijk worden versneld.	Via wet Versterking regie volkshuisvesting en programma STOER wordt dit uitgewerkt.	Wet Versterking regie volkshuisvesting ligt ter bespreking in de Tweede kamer en zie afspraak 11 programma STOER.	Het kabinetsbesluit over de voorstellen met betrekking tot de bezwaar en beroepsprocedures, hierbij te betrekken verlostelsel of andere alternatieven.	Wet Versterking regie volkshuisvesting verder brengen afhankelijk van stemming Tweede Kamer.		VNG, IPO, Neprom
14	Mantelzorgwoningen op het erf worden, binnen uit te werken voorwaarden, vergunningsvrij. Deze regeling wordt uitgebreid naar de eigen (pleeg)kinderen.	In de AMvB bij de wet Regie regelen we dat mantelzorgwoningen en woningen voor eerstegraads-familie op het eigen erf onder voorwaarde vergunningvrij wordt.	De uitwerking heeft plaatsgevonden in het kader van het Besluit Versterking Regie Volkshuisvesting.	Mantelzorgwoningen op het erf worden, binnen uit te werken voorwaarden, vergunningsvrij. Deze regeling wordt uitgebreid naar de eigen (pleeg)kinderen. De uitwerking vindt met betrokken ministeries en andere stakeholders plaats in het kader van het Besluit Versterking regie volkshuisvesting.	Behandeling EK	Ondertekening en publicatie SB	(VNG)
15	Met innovatieve werkwijzen gaan we woningen sneller realiseren. Gemiddeld duurt de realisatie van een woning in Nederland momenteel ongeveer 10 jaar. Door deze maatregelen kunnen we de doorlooptijd enkele jaren inkorten.	Er wordt gewerkt aan de geplande mijlpalen van Q3 2025.	Ontwerpend onderzoek gestart, BM 22 datagedreven industrieel bouwen ondertekend, bestuurlijke afspraak experiment Omgevingswet voor industriële fastlane in Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen gemaakt.	Versnelling woningbouw door inzet van innovatieve werkwijzen en opschaling.	Implementatieplan Innovatieprogramma gereed. Start Innovatiecall en Community of practice voor netbewust bouwen.	Plannen van aanpak klaar voor industrieel en datagedreven bouwen op locaties zijn afgerond. Citydeal Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling getekend.	Nicole Maarsen, Bouwcampus, TKI BT, DigiGo, Bouwlab R&Do, Agenda Stad en Samen Slim zijn de directe partners.

16	De betrokken partijen werken een aanpak uit voor schaalvergroting en versnelling in de realisatie van circa 288.000 woningen geschikt voor ouderen tot en met 2030 in alle prijssegmenten in zowel koop als huur. De opgave wordt vastgelegd in de Woondeals van 2025.	De uitwerking van de afspraken verloopt goed. Er is nog behoefte aan meer urgentie voor de opgave ouderenhuisvesting bij corporaties, ontwikkelaars en gemeenten.	Stappenplan gedeeld met provincies en gemeenten in mei 2025. Bbl met woningtypen voor ouderen in consultatie geweest.	Aanpak voor schaalvergroting en versnelling van 288.000 woningen.	Challende om markt uit te dagen om producten nav PMCs te ontwikkelen wordt opgestart. 1 september afronding van onderzoek naar behoefte aan verzorgingstehuizen door VWS.	Iedere gemeente heeft een stappenplan doorlopen en provincie heeft zicht op dat proces. Uitwerking nieuw instrumentarium gereed.	VWS, VNG, Aedes, IPO, IVBN
17	De corporaties en marktpartijen, streven ernaar versneld 25.000 studentenkamers te realiseren om het target van 60.000 studentenkamers in 2030 te behalen.	Het aantal nieuwbouwplannen voor studentenhuisvesting is sterk gestegen de afgelopen periode [bouwplannen voor circa 30.000 extra eenheden]. Er zijn versnellingstafels georganiseerd in Arnhem-Nijmegen, Amsterdam en Eindhoven voor studentenhuisvesting.	Het aantal nieuwbouwplannen voor studentenhuisvesting sterk is gestegen de afgelopen periode [bouwplannen voor circa 30.000 extra eenheden].	Corporaties en marktpartijen streven ernaar versneld 25.000 kamers te realiseren om het target van 60.000 kamers in 2030 te behalen. Hiervoor zoeken zij (in samenwerking met de gemeente) naar locaties.			RVO, Kences, the class foundation, G6
18	De Woontopafspraken vragen veel van de uitvoering. Om de uitvoerbaarheid zo goed mogelijk te garanderen, organiseren het Ministerie van VRO, IPO en VNG voldoende ‘meedoekracht’ in de woningbouwregio’s via de aanpak uitvoeringskracht	Vormgeven aanpak uitvoeringskracht is aan de medeoverheden. Gesprekken op hoogambtelijk niveau over aanpak, inzet en financiële middelen.	Contouren schets van aanpak.	Aanpak: Binnen een periode van vijf jaar slagvaardige overheidsorganisaties tot stand brengen die weer zelfstandig, zonder bijzondere steunmaatregelen, hun taken kunnen uitvoeren.	Aanpak ondertekenen. Eerste stappen t.b.v. uitwerken capaciteitspool (o.a. marktconsultatie), en expertisecentrum (contacteren partijen).	Verder uitwerken en eerste inzet van capaciteitspool en expertisecentrum.	VNG - IPO -
19	Het Rijk ondersteunt de realisatie van nieuwe woningen met de inzet van circa 20 miljard euro, waarvan 7,5 miljard euro door dit kabinet.	Op 19 mei jl. is er een Kamerbrief verzonden met een update van de besteding van de 5 miljard euro. Hierin worden o.a. de uitgangspunten van de nieuwe Realisatiestimulans gepresenteerd, en aangekondigd dat de regelingen voor Woningbouwimpuls en het Gebiedsbudget worden aangepast. Over de grondfaciliteit wordt de Kamer nog voor de zomer geïnformeerd. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2025/05/19/kamerbrief-over-financieel-instrumentarium-woningbouw .	Uitgangspunten Realisatiestimulans bekend, regelingen Woningbouwimpuls en Gebiedsbudget worden aangepast en zullen dit jaar nog worden uitgekeerd. De verwachting is dat de Kamer over de grondfaciliteit wordt geïnformeerd. Besluitvorming middelen woningbouw en bereikbaarheid (2,5 miljard) wordt bij eerstvolgende BO MIRT over besloten.	Regelingen Realisatiestimulans, Woningbouwimpuls, Gebiedsbudget gereed in 2025. Gebiedsbudget en Woningbouwimpuls keren nog in 2025 uit.	Regeling Realisatiestimulans in consultatie. Loket Woningbouwimpuls open.	Regeling Realisatiestimulans gereed. Woningbouwimpuls en Gebiedsbudget keren uit.	IPO

20	Jaarlijks zal bij de Woontop de voortgang op de Woontopafspraken van december 2024 worden besproken en indien nodig worden bijgesteld.	Een half jaar na de woontop 2024 hebben we het eerste beeld van de impact en de voortgang van de afspraken woontop 2024. Op basis van die beelden en het beeld van de huidige woningbouw omstandigheden zijn we samen met de woontoppartners bezig te verkennen welke afspraken er voor woontop 2025 moeten worden gemaakt. Alle partners zien de woningbouwopgave als een gezamenlijke opgave.	In zowel het DO als in het BO Woontop is er gesproken over de voortgang van de Woontopafspraken 2024 en waarnodig bij gestuurd. Tevens is er gesproken en geïnventariseerd welke afspraken in de Woontop 2025 zouden moeten worden gemaakt.	Voortgang en herijken afspraken die bijdragen aan de 100.000 woningen waarvan 2/3 betaalbaar en 30% sociaal. En de organisatie van het Woontop 2025 event.	Een nieuwe Woontop 2025 met alle woontoppartners, waar de evaluatie van de huidige afspraken plaatsvindt. Tevens worden er nieuwe afspraken gemaakt, bestaande worden bijgestuurd of gehercontracteerd. Er wordt een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de uitkomsten van de woontop 2025: de voortgang op de afspraken van de woontop 2024 en de nieuwe woontopafspraken.	Alle Woontoppartners
----	---	--	--	---	---	-----------------------------