Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister van Justitie en Veiligheid
Minister voor Rechtsbescherming

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

T 070 370 71 43
F 070 370 79 00

Datum
3 november 2022

Ons kenmerk
4300063

nota

Beslisnota inzake brief TK halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen januari - juni 2022

1. Aanleiding

Naar aanleiding van de uitkomst van een in opdracht van de Tweede Kamer verrichtte quick scan naar de digitalisering van de strafrechtketen heeft u toegezegd de Tweede Kamer door middel van halfjaarrapportages op de hoogte te stellen van de voortgang van het digitaliseringstraject strafrechtketen. Bijgevoegd treft u de halfjaarrapportage aan over de periode januari tot en met juni 2022 met een begeleidende brief. De rapportage is opgesteld door het programma digitalisering strafrechtketen.

Tevens wordt in de brief melding gemaakt van het gegeven dat het tijdelijke programma begin 2023 overgaat in het zogeheten Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS), waarin de ketenpartners inzetten op een structurele voorziening voor de realisatie van de gezamenlijke digitaliseringsprojecten.

2. Geadviseerd besluit

Instemmen met de verzending van bijgevoegde brief en halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen januari-juni 2022 aan de Tweede Kamer.

3. Kernpunten

In de rapportage over de eerste helft van 2022 is de 'overall' status van de digitaliseringsprojecten "oranje/rood". Dit geeft de vertraging weer ten opzichte van de oorspronkelijke planning waarin beoogd was alle doelen in 2022 te behalen.
Het uitgangspunt is nu dat met het benutten van een deel van de resterende middelen uit 2022 in 2023 verder wordt gewerkt aan de realisatie van de digitaliseringsprojecten. Het betreft het project digitaal procesdossier (DPD) waarmee processen-verbaal digitaal de keten ingaan; de doelstelling op het gebied van Multimedia: alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier, is beschikbaar voor alle partijen in de strafrechtketen en het advocatenportaal.

Voorts is relevant dat het tijdelijke programma digitalisering strafrechtketen in 2023 overgaat in het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Met het DDS wordt

beoogd om de samenwerking op het gebied van de keteninformatievoorziening niet langer afhankelijk te maken van eenmalige (regeerakkoord-)middelen, maar structureel te organiseren, te bemensen en te bekostigen. Hierbij worden de aanbevelingen in het Gateway reviewrapport over de inrichting van het DDS meegenomen. Hierin werd met name gewezen op het belang dat de ketenpartners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de te bereiken resultaten.
In dit licht is het positief dat de ketenpartners uit hun eigen begroting financiën ter beschikking stellen om de kosten voor DDS in 2023 te dekken.
De sturing op de digitaliseringsprojecten komt te liggen bij het zogeheten CIO-Beraad. De ondersteuning wordt gedaan door een ketenbureau en de advisering door (zoveel mogelijk interne) deskundigen in een Portfolioraad en een Architectuurraad.
Hoewel het ontwerp van DDS was verlaat, is er vertrouwen bij de ketenpartners dat de ketensamenwerking duurzaam wordt gecontinueerd na afloop van het programma. Gezien de uitwerking die dit op onderdelen nog vraagt en er nog geen besluit is over de structurele financiering van de ketensamenwerking, blijft de kleurstelling op dit punt 'oranje'.

4. Financiële overwegingen

DFEZ en het ministerie van Financiën hebben ingestemd met het doorschuiven van het resterende deel van de regeerakkoordmiddelen uit 2018, te weten €10 miljoen in het jaar 2023. De overige kosten in 2023 worden zoals hierboven is vermeld door de ketenpartners gefinancierd. Over de dekking van de kosten in 2024 en verder vindt in de loop van 2023 besluitvorming plaats.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
