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Nr. 85  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 december 2012 

De Hoge Raad is in de tijd van de uitbreiding van de Tweede Kamer 
verhuisd van het Plein naar het Lange Voorhout/Kazernestraat. Door de 
groeiende personeelsomvang in verband met een verhoogde instroom 
aan zaken en een toenemende complexiteit van te behandelen zaken is de 
Hoge Raad uit het gebouw aan het Lange Voorhout/Kazernestraat 
gegroeid. Om deze extra ruimtebehoefte op te vangen was het noodza-
kelijk een tweede locatie te huren: Lange Voorhout 7. De omstandigheid 
van huisvesting op twee locaties is ongewenst. Daarnaast speelt dat de 
aanbouw aan de Kazernestraat, achter het historische pand Lange 
Voorhout 34, waar verreweg het grootste deel van de HR is gehuisvest en 
de ingang is gesitueerd, niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen 
(o.m. de klimaatsbeheersing). 

In de periode van 2002 tot 2008 is intensief gezocht naar een geschikte en 
de Hoge Raad waardige locatie in het centrum van Den Haag. De 
mogelijkheden waren schaars. Een haalbare mogelijkheid was de gekozen 
locatie aan de Korte Voorhout. Met medeweten van het Ministerie van 
Financiën is besloten de beide gebouwen aan de Korte Voorhout (Franse 
ambassade en het naastgelegen zogenoemde Axa-gebouw) en de 
bijbehorende grond te verwerven. 

Besloten is deze nieuwbouw te realiseren op basis van publiek-private 
samenwerking (PPS), nadat uit een – conform het Rijksbeleid – uitgevoerd 
onderzoek bleek dat deze manier van aanbesteden en contracteren voor 
het project een financiële meerwaarde (gecalculeerde efficiencywinst 
vanwege PPS ten opzichte van een traditionele uitvoering) oplevert. Bij 
PPS komt het risico van kostenoverschrijdingen volledig bij het geselec-
teerde consortium te liggen. Na de aanbesteding financiert, bouwt, 
beheert en exploiteert het consortium het pand tegen betaling van een 
vast bedrag: de zogenoemde beschikbaarheidsvergoeding. Een aantal uit 
te besteden diensten (o.m. beheer, bewaking en catering) zijn dan ook in 
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het aanbestedingspakket opgenomen. Binnen de rijksoverheid zijn 
hiermee goede ervaringen opgedaan. 

Over de hoogte van de jaarlasten is met het Ministerie van Financiën 
overeenstemming bereikt. Zowel de incidentele voorbereidingskosten als 
de thans berekende jaarlasten zijn in de VenJ- begroting verwerkt. De 
geraamde bouwkosten bevinden zich binnen de bandbreedte van twee 
recente rechtbankprojecten (nieuwbouw Gerechtshof Amsterdam en 
uitbreiding van de Rechtbank Zwolle). Ook het ruimtegebruik is conform 
de recente kaderstelling voor gerechten. 

Voor het project is een maximum prijs bepaald door de gecalculeerde 
efficiencywinst vanwege PPS in mindering te brengen op de berekende 
kostprijs van een traditioneel uitgevoerd project. Er is aanbesteed met 
vermelding van de maximumprijs. Eind 2012 is de economische meest 
voordelige inschrijving aangewezen (preferred bidder). De inschrijving 
van preferred bidder ligt ruim onder de gehanteerde plafondprijs. De 
berekende meerwaarde is daarmee ruimschoots gehaald. De exacte 
bedragen worden vastgesteld bij de Financial Close in januari 2013. De 
aanbesteding is daarmee succesvol verlopen, de gunning is gepubliceerd 
en op korte termijn zal het definitieve contract worden afgesloten. De 
huidige planning geeft aan, dat de nieuwbouw eind 2015 gereed is en aan 
de Hoge Raad beschikbaar kan worden gesteld. 

De minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten
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