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Gespreksnotitie rondetafelgesprek  
inzake renovatie Binnenhof 
 
 

Bekend met het complex 

Het gebouwencomplex op het Binnenhof is voor ons bekend terrein. 

J.P. van Eesteren heeft diverse (bouwkundige) werkzaamheden uitgevoerd voor de 

huisvesting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: de nieuwbouw naar 

ontwerp van Pi de Bruijn (opgeleverd in 1992), vervolgens de renovatie van het 

voormalig Ministerie van Koloniën, de verbouwing en restauratie van Binnenhof 1A 

en de uitbreiding en renovatie/restauratie van Plein 23 inclusief de enquêtezaal. 

Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs uitgenodigd te zijn voor deelname aan het 

rondetafelgesprek over de renovatie van het Binnenhof om ons standpunt met u te 

delen en vanuit deze achtergrond deze notitie voor het gesprek te mogen indienen. 

 

Noodzaak van de ingreep 

Materialen hebben een beperkte levensduur, monumenten zijn kwetsbaar, 

gebouwen en installaties slijten door intensief gebruik en waardevol erfgoed moet 

behouden blijven voor de toekomst. Gedegen planmatig onderhoud is nodig om de 

technische staat te continueren. Maar dat is niet genoeg. Van tijd tot tijd ontkomt 

men niet aan een grondige restauratie. Tevens dienen zich in de loop van de 

gebruiksfase functionele verbeteringen aan en moet voldaan worden aan 

bijgestelde eisen op het gebied van (brand)veiligheid, security en gezondheid. Op 

een zeker moment is het logisch alle urgenties te bundelen en een samenhangend 

en geïntegreerd plan op te stellen en uit te voeren waarmee het complex weer 

gesteld staat voor een volgende periode. 

 

Uitvoeringsduur 

De renovatie van het Binnenhof is omvangrijk en ingrijpend. U heeft extern advies 

ingewonnen dat aangeeft dat voor een leeg complex minimaal 5,5 jaar renovatietijd 

nodig is. Uit dat advies blijkt ook dat een snellere renovatie niet mogelijk is. Een 

kortere periode komt ook ons niet realistisch over. Er is immers sprake van 

monumentale elementen die met de nodige zorg en aandacht behandeld moeten 

worden; een geforceerde aanpak zal afbreuk doen aan de kwaliteit van het erfgoed. 

 

Overlast 

Renoveren terwijl ‘de winkel open blijft’ heeft een grote impact op de mensen die er 

werken en er op bezoek komen. Hoe uitvoerende partijen zich ook inspannen om 

de overlast tot een minimum beperken, heel belangrijk is de perceptie van die 

overlast door de gebruikers en bezoekers. 

Het (ver)bouwen van gevoelige complexen terwijl deze in gebruik blijven komt 

regelmatig voor, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Met grote zorgvuldigheid wordt dan 

een werkplan opgesteld rond de prioriteiten om de doorgaande processen van de 

gebruikers, de veiligheid en de hygiëne te borgen. 

Hoe zorgvuldig wij het werkplan in overleg met betrokkenen ook opstellen, hoe 

goed we de procesgang monitoren en bijstellen, hoe intensief wij communiceren 

over de werkzaamheden: het succes van het slagen van de operatie valt of staat 

met het draagvlak van de gebruikers. 

Wij onderkennen dat de parlementaire organisatie die 24/7 in vol bedrijf is een 

bijzondere plaats inneemt en dat politici, medewerkers, bezoekers en pers  

dagelijks de setting bepalen die zich vaak door politieke ontwikkelingen 

onverwachts in hectiek afspeelt. 
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De ingrijpende graad van de renovatie Binnenhof terwijl het gebruik wordt 

gecontinueerd zal overlast veroorzaken die het parlementaire proces niet kan 

verdragen. Bovendien duurt de pijn dan een zeer lange periode omdat gefaseerd 

gewerkt moet worden met diverse tussentijdse interne verhuizingen. Een complex 

dat zo intensief bevolkt is als het Binnenhof en weinig bufferruimte heeft voor een 

schuifplan, zal opgeknipt moeten worden in een groot aantal kleine fasen met extra 

interne verhuisbewegingen die zwaar op het door functioneren drukken. 

 

Beveiliging 

Voor het Binnenhofcomplex geldt een hoog beveiligingsniveau. De vraag is of dat 

niveau in stand gehouden kan worden als het gebouw in gebruik blijft terwijl het 

genoveerd wordt. Het risicoprofiel neemt toe en maatregelen zullen veel inspanning 

vergen en hoge kosten met zich meebrengen. 

 

Bedrijfszekerheid 

Wordt een complex gedurende doorgaand gebruik verbouwd, zullen extra 

maatregelen genomen moeten worden om de bedrijfszekerheid van de gebouwen 

te borgen. Een voorbeeld van een knelpunt is dat gebouwdelen en installaties 

zodanig verweven zijn dat dit demarcaties gaat overschrijden. Wanneer in een 

bepaalde fase installaties vernieuwd worden, moeten tijdelijke by-passes gemaakt 

worden om te voorkomen dat de overige installaties uitvallen of onvoldoende 

presteren wanneer het te vervangen installatiedeel wordt afgekoppeld. De risico’s 

van bedrijfszekerheid en comfort blijven ondanks deze maatregelen een rol spelen.  

 

Kosten 

Het is efficiënter, dus ook goedkoper in bouwkosten, om in één keer een leeg 

complex aan te pakken dan het gebouw in gebruik te houden, het werk in fasen te 

moeten opknippen en uitvoeren hetgeen veel tijdelijke voorzieningen vergt en totaal 

een veel langere periode gaat bestrijken. 

 

Ontwerp 

Een gebouw dat in gebruik blijft legt beperkingen op aan ontwerpende partijen. 

Bouwkundig, en vooral installatietechnisch zal in het ontwerp rekening gehouden 

moeten worden met het functioneren van het gerealiseerd ontwerp van de 

afzonderlijke deelfasen. Het is beter een integraal ontwerp te maken en niet 

gehinderd te worden door demarcaties. 

 

Advies 

Als ons advies gevraagd zou worden over de aanpak van het Binnenhof is ons 

antwoord gebaseerd op bovenstaande overwegingen:  het gehele complex vrij 

maken om alle (ver)bouwactiviteiten in één geheel te kunnen uitvoeren. Gezien de 

verwevenheid van de disciplines bouw, restauratie en installaties is het aan te 

bevelen het totaalpakket integraal te contracteren waarmee de opdrachtgever één 

aanspreekpunt heeft inzake de beheersfactoren kwaliteit, tijd en geld. 
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