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Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 april 2018 

Hierbij bied ik u het dertiende voortgangsrapportage (VGR13) van het 
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan1. De 
rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 
2017. 

Al meer dan 1.000 jaar houden de dijken Nederland droog. Wat eens 
begon met terpen en duikers, is nu een netwerk van meer dan 22.500 
kilometer dijken, dammen en sluizen. Dijken zijn de dragers van ons 
landschap. Bodemdaling en klimaatverandering hebben grote invloed op 
de Nederlandse delta en het dijkenstelsel. Het aanleggen, versterken en 
onderhouden van dijken is daarom nooit klaar. 

In het HWBP-2 werken de Waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan 
de waterveiligheid en de inpassing van de primaire dijk- en kustverbete-
ringen in de omgeving. Op dit moment bevindt zich nog één project in de 
planstudiefase en zeven projecten in de realisatiefase. Het moge duidelijk 
zijn dat het HWBP-2 volop in uitvoering is. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 12e VGR2 

Planning: Van de 87 projecten zijn, met uitzondering van de Marker-
meerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam, alle projecten in de realisatiefase dan 
wel gerealiseerd. In de afgelopen verslagperiode is bij vier projecten de 
mijlpaal einde realisatie bereikt. Het betreft de oplevering van: project 
Keersluis Meppelerdiep Zwartsluis, project Dijkversterking Hoekse Waard 
Zuid, project Dijkversterking Spui-Oost, project IJsselmeer, kleibekleding 
en pipingmaatregelen. Bij twee projecten is de mijlpaal einde realisatie in 
tweede halfjaar 2017 niet bereikt te weten project Ipenslotersluis en 
Diemerdammersluis en project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
2 (Kamerstuk 32 698, nr. 37).
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Bij het project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren is «dijk veilig» gereali-
seerd, maar is de dijk door de beheerder niet geaccepteerd in verband 
met de milieueffecten van thermisch gereinigde grond. Oplossingsge-
richte onderzoeken zijn op dit moment nog gaande. Zoals reeds gemeld in 
VGR12 is het afgeronde project Dijkversterking Waddenzeedijk Friese Kust 
begin 2017 geconstateerd dat er sprake is van loslatende bekleding. 
Hierdoor wordt de beoogde 50 jaar levensduur niet behaald. In overleg 
met de betrokken partijen wordt nog gewerkt aan de aanpak om dit te 
herstellen. 

Financiën: In de verslagperiode bedraagt het beschikbare programma-
budget € 2.638 miljoen voor het HWBP-2. De programmaraming sluit per 
31 december 2017 op een bedrag van € 2.665 miljoen. Het tekort op het 
programmabudget is van tijdelijke aard en geen reden tot zorg. Het 
verschil wordt opgevangen door opleveringen van projecten, waardoor 
het onderdeel programmarisico onbenoemd, binnen de programma-
raming daalt. De prognose is dat dit tijdelijke tekort eind 2018 is opgelost. 

Risico’s: De totale financiële waarde van de risico’s op programmaniveau 
is in de verslagperiode met € 6 miljoen toegenomen (van € 97 miljoen 
naar € 103 miljoen) als gevolg van enkele specifieke uitvoeringsrisico’s. 
De totale omvang van de risicoreservering op programma- en project-
niveau bedraagt op 31 december 2017 € 245 miljoen. 

Scope: In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen 
vastgesteld. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Na de verslagperiode zijn ruim 150 inspraakreacties binnen gekomen in 
reactie op de ter visie legging van Projectplan Waterwet Markermeerdijk. 
Het proces ter beantwoording loopt op dit moment. De planning is dat de 
Provincie Noord-Holland medio april met een reactienota hierop komt. 

Ontwikkelingen van invloed op het programma 

Bij de begroting voor 2018 is een vrijval van € 81 miljoen aan uw Kamer 
voorgelegd. In het kader van de financiering van de nieuwe waterveilig-
heidsnormen heb ik op 18 juni 2014 met de Unie van Waterschappen 
afgesproken dat de vrijval uit het programmabudget HWBP-2 voor 
2/3e deel toegevoegd wordt aan het programmabudget voor het Hoogwa-
terbeschermingsprogramma en voor 1/3e deel aan de vrije programma-
ruimte op het Deltafonds, voor de waterveiligheidsopgave. 

Het HWBP-2 richt zijn krachten nu op het laatste deel van de opgave. Het 
HWBP-2 landt dicht bij de stip die in 2012 is gezet. Iets meer dan 
90 procent van de projecten is gerealiseerd. Gezien de omvang van de 
resterende projecten houden beheerders en programmabureau onver-
minderd de werkwijze en focus vast. 

De voortgangsrapportages Maaswerken en Ruimte voor de Rivier geven 
samen met deze rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de 
hoogwaterbescherming in heel Nederland. 
In een separate aanbiedingsbrief worden de Eindevaluaties Ruimte voor 
de Rivier en Zandmaas/Grensmaas aan uw Kamer toegestuurd en wordt 
voorgesteld om de eindevaluaties de procedure die leidt tot beëindiging 
van de grootprojectstatus voort te zetten. In de Kamerbrief «Voortgang 
MIRT» van 21 november 2016 (Kamerstuk 34 550 A, nr. 19) heb ik 
aangegeven dat het HWBP-2 in aanmerking kan komen voor beëindiging 
van de grootprojectstatus op het moment dat de realisatie van de twee 
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nog resterende grote projectonderdelen, Houtribdijk en Markermeerdijk, 
geen risico’s meer kennen. Het project Houtribdijk is ondertussen in 
uitvoering en verloopt volgens planning. Het project Markermeerdijk is 
nog in planuitwerking. De eventuele beëindiging van de grootproject-
status kan gekoppeld worden aan het moment dat het volledige project 
Markermeerdijk, inclusief Durgerdam, in realisatie is. Mijn voorstel is om 
de aanpak van de eindevaluaties Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/
Grensmaas te zijner tijd ook toe te passen bij het HWBP-2. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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