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Aanleiding 

In de brief van 31 augustus 20181 heb ik u geïnformeerd over het 
verstrekken van de derde tranche aan de Stichting voorbereiding 
Pallas-reactor (hierna: Stichting Pallas). Ik heb u destijds toegezegd in te 
gaan op de voortgang van de Stichting Pallas. Stichting Pallas heeft 
tevens het verzoek gedaan over de terugbetalingstermijn van de lening 
met een jaar te verlengen; tot 1 juli 2020. In deze brief geef ik, mede 
namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, invulling aan 
deze toezegging en informeer ik uw Kamer over het verlengen van de 
lening. 

Historie 

Medische isotopen spelen een belangrijke rol in de medische diagnostiek 
en er worden tegenwoordig met medische isotopen ook goede resultaten 
behaald in de behandeling van bijvoorbeeld kanker. In 2012 is door het 
Kabinet en de Provincie Noord-Holland besloten om een investering te 
doen om de mogelijkheid te bieden om tot een nieuwe reactor in Petten te 
komen voor medische isotopen. 
De huidige Hoge Fluxreactor in Petten (HFR) zal naar verwachting rond 
2025 gesloten worden. Eind 2013 is de Stichting voorbereiding Pallas-
reactor opgericht. De Stichting heeft de opdracht om een nieuwe reactor 
voor te bereiden (fase 1). De daadwerkelijke bouw en exploitatie – fase 2 
en 3 – dienen privaat gefinancierd te worden. 
Voor de voorbereidingsfase (fase 1) hebben het Rijk en de Provincie 
Noord-Holland samen een lening van € 80 miljoen verstrekt die in drie 
tranches ter beschikking is gesteld. Aflossing van de lening zou volgens 
het contract plaats moeten vinden op 1 januari 2019. De aflossing komt 
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ten laste van de exploitatie van de reactor, en wordt dus uit private 
middelen opgebracht. 

Waar staat de Stichting Pallas nu 

Ontwerp en bouw 

De Stichting Pallas heeft in januari 2018 het contract getekend met de 
ontwerper en beoogd bouwer voor de eventuele bouw van de Pallas-
reactor (zie Kamerstuk 33 626, nr. 7). In september 2018 heeft het 
gecontracteerde consortium de eerste ontwerpfase («conceptual design») 
afgerond. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de start van 
de volgende fase («basic design»), leidend tot het ontwerp dat de basis 
moet vormen voor diverse vergunningaanvragen. Pas als de benodigde 
vergunning er zijn en de financiering rond is, zal daadwerkelijk begonnen 
worden met de bouw van de reactor. 

Vergunningen 

Met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is 
door de Stichting Pallas in juni 2018 een belangrijke eerste analyse 
gedeeld van relevante technische informatie die inzicht geeft in de manier 
waarop de (nucleaire) veiligheid van de Pallas-reactor wordt gegaran-
deerd voor werknemers, publiek en milieu (het «Conceptual Safety 
Document»). De ANVS heeft in september 2018 op deze analyse gerea-
geerd. Ook werkt de Stichting Pallas aan een uitgebreide rapportage aan 
de ANVS over de manier waarop de Pallas organisatie het werk uitvoert 
en er daarbij voor zorgt dat alle veiligheidsaspecten tijdig worden 
geadresseerd. De verwachting is dat deze op zeer korte termijn aan de 
ANVS wordt voorgelegd. De aanpassing van het bestemmingsplan om de 
mogelijke bouw van de Pallas-reactor mogelijk te maken loopt enige 
vertraging op. Dit is enerzijds veroorzaakt door extra tijd die nodig was 
om in detail te reageren op de zienswijzen en anderzijds door extra 
werkzaamheden die worden veroorzaakt door (verwachte) ontwikkelingen 
rond de PAS wetgeving (Programmatische Aanpak Stikstof). 

Business Case 

Pallas werkt hard aan het wegnemen van diverse onzekerheden in de 
Business Case voor private investeerders. Dit doet de Stichting Pallas 
door het maken van contractuele afspraken met (toekomstige) klanten, het 
vastleggen van afspraken met NRG en de Europese Commissie (respectie-
velijk de exploitant en de eigenaar van de huidige Hoge Flux Reactor), het 
uitwerken van een lange termijn onderzoeks- en innovatieagenda, het 
nader uitwerken van de toekomstige aanpak voor de verwerking van 
radioactief afval en toekomstige ontmanteling van de nucleaire installaties 
conform o.a. de wettelijke regelingen rond financiële zekerheidsstelling en 
het voorbereiden van een toekomstige juridische structuur die aansluit bij 
de ambitie om private investeerders aan te trekken. 

(Private) financiering 

De Stichting Pallas voert gesprekken met potentiële private investeerders. 
De Stichting Pallas werkt op basis van een financieringsplan waarin de 
mogelijke baten, de kosten en de risico’s voor de investeerders in de 
verschillende fasen tot en met de exploitatie van de Pallas-reactor 
inzichtelijk zijn/worden gemaakt. 
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Vertraging 

Stichting Pallas heeft in fase 1 vertragingen opgelopen, en heeft daardoor 
meer tijd nodig om fase 1 af te ronden. In dat verband heeft de Stichting 
het Kabinet en de Provincie gevraagd de terugbetalingstermijn met een 
jaar te verlengen; tot 1-7-2020. Het kabinet heeft besloten om deze 
verlenging toe te staan. Ik heb Stichting Pallas hierover geïnformeerd. 

Wat moet er nog gebeuren 

De Stichting Pallas werkt momenteel zijn Jaarplan 2019 uit om aan VWS 
te kunnen aanbieden. Dit bevat een groot aantal werkzaamheden langs de 
volgende lijnen: 

Vergunning 

De Stichting Pallas wil eind 2019 de volledige vergunningaanvraag in het 
kader van de Kernenergiewet bij de ANVS indienen. Een zeer belangrijk 
document in dat kader is het zogenaamde Preliminary Safety Analysis 
Report en het bijbehorende Safety Report. 

Business Case 

De Stichting Pallas werkt verder aan het wegnemen van diverse onzeker-
heden in de Business Case (zoals hierboven genoemd). Bovendien wordt 
het plan om naast de Pallas-reactor ook nieuwe faciliteiten te realiseren 
voor de omzetting van de in de reactor bestraalde producten in farmaceu-
tische producten in detail uitgewerkt. 

Financiering 

De Stichting Pallas is constructief in gesprek met potentiële financiers. In 
2019 zullen investeerders moeten besluiten over de (private) financiering 
van bouw en exploitatie van Pallas vanaf 2020. 

Ten slotte 

Ik zal uw Kamer in de zomer van 2019 wederom informeren over de stand 
van zaken rondom Pallas en de voortgang van fase 1. 

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
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