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Zoals ik heb toegezegd aan uw Kamer ontvangt u minimaal twee keer per 
jaar Binnenhofcomplex. Op 7 oktober 2019 heb ik u de derde rapportage 
toegestuurd1. Tijdens het AO op 17 oktober heb ik de Tweede Kamer een 
aantal toezeggingen gedaan en is er een aantal moties aangenomen 
(Kamerstuk 34 293, nr. 91). In deze vierde rapportage ga ik hier nader op 
in. 
De renovatie van het Binnenhof komt meer in de uitwerkingsfase terecht. 
Deze rapportage staat in het teken hiervan. In lijn met de Regeling Grote 
Projecten rapporteer ik u over de wijze waarop de planning en realisatie 
tijdens de verschillende ontwerpfasen van zowel financiële als 
niet-financiële aspecten van het project zich tot elkaar verhouden. 
Bovendien ga ik in op de projectrisico’s en de manier waarop deze voor 
zover mogelijk worden afgedekt. 
Dat het project meer in de uitwerkingsfase terecht komt is het gevolg van 
een aantal bereikte2 en aankomende mijlpalen: 
– De architecten voor het gebouwdeel Tweede Kamer zijn geselecteerd 

en gecontracteerd. Deze hebben samen met de technisch adviseurs 
afgelopen februari de eerste integrale ontwerpen ter beoordeling voor 
te leggen aan de gebruiker en Rijksvastgoedbedrijf. 

– In december is gestart met de openbaarmaking van belangrijke, 
vastgestelde documenten. 

– Voor het gebouwdeel Tweede Kamer wordt gewerkt volgens de 
nieuwe governancestructuur. 

– Het opgeleverde rapport Duurzaamheid door de TU Delft / Van den 
Dobbelsteen is bekeken en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan 
vormen samen met de eerder bepaalde duurzaamheidsmaatregelen de 
basis voor het pakket aan maatregelen dat verder wordt uitgewerkt 
binnen de bestaande kaders. 

1 Kamerstuk 34 293, nr. 84.
2 Kamerstuk 34 293, nrs. 86 en 93.
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– Voor de tijdelijke huisvestingen van de Tweede Kamer en Eerste Kamer 
/ Raad van State zijn de werkzaamheden in volle gang. 

– In het tweede kwartaal worden samenwerkingsovereenkomsten 
gesloten met de aannemers voor de renovatie. Op 15 april is de eerste 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

– De verschillende ontwerpen van de gebouwdelen liggen op planning, 
rond de zomer worden hier belangrijke mijlpalen bereikt. 

Ik heb u toegezegd terug te komen op de kosten van het jaar uitstel, de 
totale omvang van de extra kosten voor de beveiliging bij de tijdelijke 
huisvesting en de dekking hiervan. De renovatie van het Binnenhof wordt 
sober en doelmatig doorgezet. Het mag duidelijk zijn dat in deze tijden dat 
meer dan ooit het uitgangspunt zal moeten zijn. Ik kom hier later in deze 
brief op terug. 
De opbouw van deze rapportage is als volgt: 
1. Algemene stand van zaken, inclusief duurzaamheid. 
2. Algemene stand van zaken tijdelijke huisvesting. 
3. Renovatie gerelateerde aanpalende onderwerpen. 
4. Financiën en planning. 
5. Risico’s en beheersing. 
6. Communicatie en omgeving. 

1. Algemene stand van zaken Renovatie, inclusief duurzaamheid  

Hoofdindeling gebouwstructuur 

De hoofdindeling van de gebouwstructuur, waarover u in de Tweede 
rapportage bent geïnformeerd3, is in de Voorontwerpfase verder 
uitgewerkt in een aangepast voorstel en besproken met de gebruikers. Het 
heeft geleid tot een preciezere invulling van deze indeling, passend 
binnen de randvoorwaarden. Dit voorstel maakt de technische inrichting 
en (brand)beveiliging eenvoudiger, sluit beter aan bij de architectuur van 
het Binnenhof en de onderlinge relatie tussen de gebruikersfuncties ten 
opzichte van de huidige situatie. De gebruikers zijn met deze indeling 
akkoord gegaan en dit past binnen de scope van het project. Dit leidt tot 
wijzigingen in het ontwerp voor de gebouwdelen van de gebruikers Eerste 
Kamer en Raad van State. Voor de gebruikers Algemene Zaken en Tweede 
Kamer wordt de vastgestelde invulling meegenomen in de huidige 
voorontwerpfase. Hiervoor loopt een proces om samen met de gebruiker 
en het ontwerpteam te komen tot een zorgvuldige totstandkoming en 
besluitvorming van het voorontwerp. Dit is rond de zomer gereed. 

3 Kamerstuk 34 293, nr. 50.
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Duurzaamheid 

In de derde rapportage is een overzicht gegeven van de stand van zaken 
rondom het thema duurzaamheid en heeft u het rapport over het 
onderzoek naar aanvullende duurzaamheidsmaatregelen van de TU Delft / 
Van den Dobbelsteen ontvangen. In de bijlage bij deze rapportage is een 
overzicht en weging opgenomen4, conform de motie van de leden Van 
Eijs en Van der Graaf5 van de verschillende maatregelen uit dit rapport. 
Van deze 13 maatregelen die in het rapport worden voorgesteld zijn er 10 
al grotendeels opgenomen in de verschillende voorontwerpen of worden 
deze momenteel nader onderzocht, inclusief terugverdientijden6 en 
uiteraard moeten zij binnen de financiële kaders passen. Dat laatste 
gebeurt parallel aan het opstellen van de ontwerpen van de gebouwdelen. 
De Tweede Kamer heeft daarnaast in haar rol van gebruiker een second 
opinion op het binnenklimaat uitgevoerd. Mede als gevolg hiervan voert 
het ontwerpteam van het deel Tweede Kamer momenteel een quickscan 
uit ten aanzien van de impactbepaling van het na-isoleren van gevels in 
dit deel. 
Door dit proces worden de uitgangspunten voor de verdere uitwerking 
vastgelegd. De onderdelen die deel uit gaan maken van de desbetreffende 
voorontwerpen, worden uiteraard in deze fase meegenomen. In de 
volgende rapportage informeer ik u, conform eerdergenoemde motie, 
over de uitkomst van de verdere uitwerking conform proces en kaders 
zoals hiervoor geschetst en eventueel te maken keuzes, of tussentijds 
wanneer er zich grote ontwikkelingen of extra mogelijkheden op het 
gebied van duurzaamheidsmaatregelen bij de renovatie van het 
Binnenhof voordoen. 

4 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
5 Kamerstuk 34 293, nr. 89.
6 In welke mate deze maatregelen passen in de financiële kaders (het taakstellend budget), 

kansrijk zijn om te realiseren, een reële terugverdientijd kennen en passen binnen de overige 
kaders van de renovatie, waaronder de monumentale randvoorwaarden.

Figuur 1: Demarcatie gebouwdelen Binnenhof na Renovatie
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Tweede Kamer 

Specifiek met de Tweede Kamer is afgesproken dat voor (een deel van) de 
huidige locaties buiten het Binnenhof en de gevolgen van de motie van 
het lid Jetten c.s. (Kamerstuk 35 300, nr. 19) een duurzame lange termijn 
huisvestingsbehoefte wordt ingevuld. Verder is het nieuwe architec-
tenteam bestaande uit zes architectenbureaus en vijf technisch adviseurs 
met de heer De Bruijn als integraal adviseur, bezig om het voorontwerp af 
te ronden. Eind februari hebben zij conform planning het functioneel 
voorontwerp ter toetsing voorgelegd aan de gebruiker en het Rijksvast-
goedbedrijf. Voor de zomer leggen zij het uiteindelijke voorontwerp ter 
toetsing voor aan de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf voor besluit-
vorming rond de zomer. 

Buitenruimte 

Het voorontwerp van de buitenruimte is in concept gereed. Voor dit 
ontwerp geldt dat het afgerond kan worden nadat alle voorontwerpen van 
het Binnenhof gereed zijn, omdat deze ontwerpen van de gebouwdelen 
van het Binnenhof aansluiten en invloed hebben op de buitenruimte. 

Aannemers 

Voor de renovatie van het Binnenhofcomplex zijn de eerste gesprekken 
met aannemers gestart. In het tweede kwartaal worden de samenwer-
kingsovereenkomsten gesloten met de aannemers. Op 15 april 2020 is de 
eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten met Heijmans, Heijmans 
gaat voor deze opgave een samenwerking aan met Burgy Bouwbedrijf te 
Leiden. Om het tempo erin te houden en om de stikstofproblematiek te 
mitigeren laat ik tegelijkertijd verkennen in welke mate de renovatie 
emissiearm kan worden uitgevoerd en wat de kosten hiervan zijn. 
Hierover informeer ik u in een volgende rapportage. 

Nieuwspoort 

Nieuwspoort heeft de renovatie benut om haar maatschappelijke 
toegevoegde waarde te onderstrepen, als centrum van het vrije woord en 
plek van ontmoeting tussen de pers, publiek en politiek. Dit heeft 
geresulteerd in de aangescherpte missie »Het Binnenhof en Nieuwspoort, 
sinds 1962 samen». Vertegenwoordigers van Nieuwspoort, het Rijksvast-
goedbedrijf, de Tweede Kamer en de betrokken architecten Pi de 
Bruijn/Architekten Cie. hebben overlegd over de terugkeer van Nieuw-
spoort in het gebouw van de Tweede Kamer met behoud van haar 
maatschappelijk toegevoegde waarde als onderdeel van het Binnenhof. 
Besluitvorming door de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf over de 
definitieve situatie is voorzien voor het zomerreces. 

Publieksentrée Tweede Kamer 

Over de definitieve invulling van de publieksentrée van de Tweede Kamer 
vindt momenteel nader onderzoek plaats, in samenhang met het 
Programma van Eisen beveiliging van de Tweede Kamer dat in concept 
gereed is en de verwachte bezoekersstromen. De implicaties op tijd en 
kosten hiervan moeten nog worden vastgesteld en gewogen, in 
samenhang met het Functioneel en Technisch Programma van Eisen, in 
de fase van het voorontwerp en dit leidt zo nodig tot een verzoek tot 
wijziging. In het ontwerpatelier worden thans meerdere varianten 
onderzocht, zowel binnen als buiten de huidige contour van het complex. 
Bij de afronding van het voorontwerp Tweede Kamer wordt gestreefd om 
een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van de publieksentree. 
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2. Algemene stand van zaken tijdelijke huisvesting  

Tweede Kamer 

Voor de Tweede Kamer is het gebouw Bezuidenhoutseweg 67 eind 2020 
bouwkundig gereed. In overleg met de gebruiker wordt dan gestart met 
de voorbereiding van de inhuizing van de Tweede Kamer. Een aantal 
specifieke aspecten: 
– Als gevolg van de ontstane tijdsruimte door het jaar uitstel is er meer 

tijd om de ICT en audiovisuele middelen te realiseren. 
– Over de inpassing van Nieuwspoort in de Tijdelijke Huisvesting van de 

Tweede Kamer vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van 
Nieuwspoort, het Rijksvastgoedbedrijf, de Tweede Kamer en de 
betrokken architect van de tijdelijke huisvesting: ZECC. De planning is 
dat voor de zomer de vergunning wordt aangevraagd. 

– In het AO Renovatie Binnenhof van 17 oktober 2019 heb ik u toegezegd 
dat ik met de Voorzitter van de Tweede Kamer zal beoordelen of er een 
mogelijkheid is de audiomaquette te verhuizen naar de tijdelijke 
huisvesting. Ik kan uw Kamer melden dat deze audiomaquette geschikt 
wordt gemaakt voor gebruik in de tijdelijke huisvesting. Dit gebeurt in 
samenspraak met de gebruiker Tweede Kamer op een sobere en 
doelmatige manier, mede door het aanpassen van de geluidsbanden 
voor het specifieke gebruik van de tijdelijke huisvesting door de 
Tweede Kamer. 

Eerste Kamer en de Raad van State 

De Eerste Kamer en de Raad van State verhuizen naar het Lange Voorhout 
34. De aannemer is momenteel in dit gebouw aan de slag. Dit gebouw is 
begin 2021 bouwkundig gereed waarna in overleg met de gebruiker wordt 
gestart met de voorbereiding van de inhuizing. 

Algemene Zaken 

Het Ministerie van Algemene Zaken verhuist naar het terrein van het 
Catshuis. In mijn brief van 12 juli 20197 meldde ik al dat hoge eisen op het 
gebied van informatiebeveiliging behoorlijk wat tijd vergde. De stikstof-
problematiek bij deze tijdelijke huisvesting is onlangs opgelost zodat de 
vergunningsaanvraag in zijn afrondende fase is. Er wordt bekeken of de 
opgelopen vertraging door de stikstofproblematiek ingelopen zou kunnen 
worden. Het Catshuis zelf moet verder geschikt worden gemaakt voor de 
toekomstige functie tijdens de tijdelijke huisvesting, zoals het plaats laten 
vinden van de ministerraad, waarbij tegelijk het noodzakelijk onderhoud 
wordt uitgevoerd. 

Mogelijke verhuizing tijdens het verkiezingsreces 

Ik heb u tijdens het AO van 17 oktober 2019 in reactie op een vraag van 
het lid Ronnes toegezegd te kijken naar de consequenties van het voorstel 
om het moment van verhuizing naar de tijdelijke huisvesting te laten 
plaatsvinden tegelijk met de geplande verkiezingen in maart 2021. Het 
uitgangspunt bij de planning van het proces is, dat het democratisch 
proces te allen tijde ongestoord moet kunnen doorgaan. In dat licht woog 
en weegt het zwaar dat de gebruikers Eerste Kamer en de Tweede Kamer 
hebben aangegeven dat zij, gezien de complexiteit van hun processen en 
de wederzijdse afhankelijkheden, uitsluitend tegelijk (het verkiezingsreces 
geldt niet voor de Eerste Kamer) in het zomerreces kunnen verhuizen naar 
de tijdelijke huisvestingen. Tevens hebben de gebruikers Eerste Kamer (en 

7 Kamerstuk 34 293, nr. 82.
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Raad van State vanwege huisvesting in hetzelfde gebouwdeel) en Tweede 
Kamer naar aanleiding van de motie aangegeven de verhuizing niet op 
deze termijn te kunnen realiseren, dit in combinatie met de planning 
rondom oplevering van de tijdelijke huisvesting. 
Op basis van deze input van de gebruikers, bevestigd in de Stuurgroep 
Binnenhof, zie ik geen mogelijkheid, ondanks het voordeel van het 
benutten van het reces van de Tweede Kamer, om de verhuizing van de 
Tweede Kamer tegelijk met de geplande verkiezingen in maart 2021 te 
laten plaatsvinden. 

3. Renovatie gerelateerde, aanpalende onderwerpen  

Op het Binnenhof spelen verschillende zaken die van invloed kunnen zijn 
op de renovatie, maar niet in de scope van het project zijn opgenomen. In 
deze paragraaf treft u hiervan een overzicht aan. 

Historische graven 

Zoals ik eerder aankondigde voerde de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE), in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, verkennend 
onderzoek uit naar de mogelijkheden voor het vinden van het graf van 
Johan van Oldenbarnevelt (Kamerstuk 34 293, nr. 81). Dit onderzoek is 
inmiddels afgerond en zal naar verwachting binnenkort aan de Tweede 
Kamer worden toegezonden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

Motie Jetten 

De Tweede Kamer nam vorig jaar tijdens de algemene politieke beschou-
wingen de motie van het lid Jetten c.s. (Kamerstuk 35 300, nr. 19) aan om 
het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel met 
€ 10 miljoen per jaar te verhogen. Dit betreft een totaalbedrag voor extra 
ondersteuning, benodigde huisvesting, etc. In november 2019 is het 
amendement Sneller ingediend en aangenomen. Dit amendement geeft 
nadere invulling aan de aangenomen motie van het lid Jetten c.s. De 
uitwerking hiervan wordt parallel onderzocht naast de Voorontwerpfase 
van gebouwdeel Tweede Kamer. Deze uitwerking kan leiden tot een 
huisvestingsvraag voor de Tweede Kamer als gebruiker waarbij alle 
huisvestingslocaties van de Tweede Kamer worden beschouwd, zowel 
binnen als buiten het Binnenhof. 

Motie Bisschop over functie Oude Zaal 

In het VAO Renovatie Binnenhof van 21 november 2019 is de gewijzigde 
motie van het lid Bisschop8 met betrekking tot de Oude Zaal in het 
gebouw van de Tweede Kamer ingediend en daarna aangenomen. Zoals 
aangegeven in dit VAO is dit een zaak van de gebruiker. Zoals gebruikelijk 
kan een gebruiker een verzoek tot wijziging hiervoor indienen, waarbij ook 
inzicht dient te zijn in de financiële consequenties en financiering door de 
gebruiker en eventuele gevolgen voor de tijdplanning. Op basis van het 
verzoek tot wijziging wordt het als onderzoek meegenomen in de 
voorontwerp fase. 

8 Kamerstuk 34 293, nr. 92.
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4. Financiën en planning  

In het AO van 17 oktober jl. en het VAO van 21 november jl. heb ik u drie 
zaken toegezegd: 
1. Een meer uitgebreide financiële paragraaf in de rapportage (zie hierna 

1a) inclusief de financiële gevolgen van het besluit tot een jaar uitstel 
(zie hierna 1b). 

2. De omvang van de totale extra kosten voor beveiliging bij de tijdelijke 
huisvestingsprojecten in de volgende rapportage mee te nemen. 

3. Terug te komen op of en, zo ja, welk deel van de aan het architectenbu-
reau OMA betaalde vergoeding leidt tot een financieel knelpunt. 

Ad.1a Uitgebreide financiële paragraaf 

In 2015 is het budget vastgesteld op € 475 mln. prijspeil 2015. Deze 
bestaat uit een investeringsbudget van € 462,5 mln. waarvan € 410,4 mln. 
voor de renovatie van het Binnenhof en € 52,1 mln. voor de tijdelijke 
huisvestingen. Daarnaast is er in het projectbudget een post van 
€ 12,5 mln. opgenomen voor niet-huisvestingskosten. 
Niet-huisvestingskosten zijn zaken die geen onderdeel vormen van het 
investeringsbudget en zijn kosten die de gebruikers hebben als gevolg 
van de renovatie, aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringskosten. Het 
gaat hier onder andere om verhuiskosten, audiovisuele middelen en ICT. 
Het investeringsbudget van € 462,5 mln. wordt in de begroting vertaald 
naar een jaarlijkse vergoeding vanuit beleidsartikel 9 «Uitvoering 
Rijksvastgoedbeleid» van de begroting van BZK die de dekking vormt 
voor het investeringsbudget. Het betreft een jaarlijkse bijdrage voor de 
huisvesting van de Hoge Colleges en het Ministerie van Algemene Zaken. 
BZK is opdrachtgever voor de huisvestingsbudgetten van de Hoge 
Colleges van Staat en Algemene Zaken. Eventuele wijzigingen in het 
investeringsbudget leiden tot een andere bijdragereeks. De bijdrage 
bestaat uit rente en afschrijving. Met deze jaarlijkse bijdrage wordt het 
hiervoor genoemde investeringsbudget van € 462,5 mln. in de komende 
jaren gefinancierd en is dit budget hiermee begrotingstechnisch gedekt. 
De investeringen voor de tijdelijke huisvestingen worden dus gefinancierd 
door middel van jaarlijkse bijdragen vanuit beleidsartikel 9 «Uitvoering 
Rijksvastgoedbeleid». Deze panden behoren tot de strategische voorraad 
van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat betekent dat er na afloop van de 
tijdelijke huisvestingen andere rijksorganisaties in de panden komen die 
voor het gebruik gaan betalen. De jaarlijkse bijdrage voor de periode van 
5,5 jaar dat de Hoge Colleges en het Ministerie van Algemene Zaken in de 
tijdelijke huisvesting zitten, past binnen het daarvoor beschikbaar gestelde 
budget inclusief effect van de disclaimers. 
Bij de doorvertaling van het investeringsbudget is initieel wel rekening 
gehouden met een structurele indexatie9 van 2,5% per jaar, maar niet met 
de huidige marktsituatie die aanleiding geeft voor financiële spanning op 
het beschikbare budget. Door de krapte op de bouwmarkt is gebleken dat 
de conjuncturele component de afgelopen jaren veel harder is gestegen. 
Dit valt onder de marktspanning en daarom is in het afgelopen jaar 
€ 15,7 mln. extra investeringsbudget toegevoegd voor de tijdelijke 
huisvestingen. Dit is vertaald naar een opwaartse aanpassing van de 
gebruiksvergoedingsreeks voor de tijdelijke huisvestingen. 
De hierna onder 1b en 2 genoemde onderwerpen zijn aan de zogenaamde 
disclaimers gerelateerd, zoals beschreven in eerdere rapportages. Met de 
afronding van de voorjaarsbesluitvorming zijn over de betreffende 
onderwerpen financiële en inhoudelijke afspraken gemaakt. Afgezien van 
de maatregelen die nodig zijn wegens COVID-19, zorgt het kabinet ervoor 
dat de uitgaven binnen de afgesproken kaders blijven. 

9 Voor de indexatie wordt gebruik gemaakt van BDB/bouwindex.
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Ad 1.b) Besluit tot een jaar uitstel (gerelateerd aan stikstof) 

Ik heb u in het AO van 17 oktober 2019 de toezegging gedaan om in deze 
rapportage de financiële gevolgen inzichtelijk te maken van het besluit tot 
een jaar uitstel als gevolg van de stikstofproblematiek. Deze kosten 
betreffen enerzijds kosten aan de tijdelijke huisvestingen zoals algemene 
bouwplaatskosten en beveiliging. Daarnaast zijn er ook instandhoudings-
kosten op het Binnenhof. Anderzijds zijn er, zij het beperkte, besparingen 
omdat er meer ruimte in de planning is ontstaan wat heeft geleid tot 
minder overwerk. Deze kosten bedragen alles bij elkaar opgeteld circa 
€ 25 mln. en deze financiële gevolgen worden voor € 20 mln. 
opgevangen door een versobering van de scope van de renovatie 
waardoor de Grafelijke Zalen niet worden gerenoveerd. Het resterende 
deel van € 5 mln. wordt opgevangen binnen de begroting van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ad.2 Beveiliging bij de tijdelijke huisvesting 

Eén van de vier disclaimers betreft extra eisen ten aanzien van bevei-
liging. Het gaat dan om veiligheidseisen die bovenop de reeds in het 
project aanwezige maatregelen komen. De NCTV heeft op basis van de 
inlichtingen, dreigingsanalyse en de risico’s die opgesteld zijn door de 
AIVD een scenariobeeld gegeven aan de beveiligingsambtenaar als 
vertegenwoordiger van de gebruiker. De beveiligingsambtenaar van de 
gebruiker bepaalt op basis van dit scenariobeeld welk pakket aan 
maatregelen noodzakelijk is en deze maatregelen vinden uiteindelijk zijn 
weerslag in het Programma van Eisen beveiliging. Tijdens de vaststelling 
van de scope van het project en de daarmee gemoeide raming is er 
rekening gehouden met beveiligingsmaatregelen (zowel elektronisch als 
bouwkundig) die toen bekend waren. Dit was voorafgaande aan de 
vaststelling van de Programma’s van Eisen. Daarna hebben nieuwe 
inzichten geleid tot hogere eisen ten aanzien van veiligheid. Dit betreft 
circa € 25 mln. en wordt binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties opgevangen. Na vaststelling hiervan is de beveiliging 
bij de tijdelijke huisvesting financieel en in maatregelen grosso modo 
afgerond. 

Ad.3 Aan OMA betaalde vergoeding 

In de vorige rapportage heb ik aangegeven dat er kosten verbonden zijn 
aan het beëindigen van het contract met OMA. Er is, zoals in de derde 
voortgangsrapportage gemeld, een vergoeding overeengekomen van 
€ 2,7 mln. excl. BTW. Dit is voor geleverd werk, waaronder het 
voorontwerp en het intellectueel eigendom en het missen van toekom-
stige inkomsten. Een deel van het voorontwerp is herbruikbaar voor de 
nieuwe architecten en dus te activeren in het project. Dit bedraagt 
€ 1,2 mln. excl. BTW. Het andere deel van de kosten van € 1,5 mln. excl. 
BTW komt uit de post onvoorzien. 

5. Risico’s & Beheersing  

In de vorige rapportage ben ik ingegaan op een aantal risico’s, zoals de 
ICT bij de tijdelijke huisvesting. Hiervan heb ik eerder in deze rapportage 
de stand van zaken gemeld. De huidige COVID-19 uitbraak kan ook de 
renovatie van het Binnenhof en aanpalende activiteiten raken. Op dit 
moment kan ik eventuele gevolgen hiervan nog niet inschatten. Van de 
overige risico’s wil ik graag nu twee risico’s afzonderlijk benoemen: het 
Programma van Eisen beveiliging van de Tweede Kamer en stikstof. Deze 
zal ik onderstaand verder toelichten. De risico’s kunnen ook gevolgen 
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hebben voor het budget en genoemde disclaimers10 waarbij uiteraard de 
stikstofproblematiek is toegevoegd. 

Programma van Eisen beveiliging Tweede Kamer 

Het Programma van Eisen beveiliging van de gebruiker Tweede Kamer is 
in concept gereed. Als de gebruiker Tweede Kamer hierover definitief 
heeft besloten, kan worden beoordeeld wat dit betekent voor het ontwerp, 
tijd en kosten. 

Stikstof 

In de derde rapportage, in mijn brief van 16 oktober 201911 en het 
daaropvolgende AO van 17 oktober heb ik u geïnformeerd over het jaar 
uitstel. Ten aanzien van de renovatie is, voorafgaand aan besluit tot jaar 
uitstel, op basis van aannames een stikstofberekening gemaakt. Voor 
precieze berekeningen (ook met de aanpassingen in het AERIUS rekenpro-
gramma) en nieuwe aannames is het nodig dat de nog te contracteren 
aannemers inzicht hebben in de plannen en een eerste schets van 
logistieke aanpak kunnen maken. Vanwege het noodzakelijk tempo en om 
de stikstofproblematiek te mitigeren, laat ik tegelijkertijd verkennen in 
welke mate de renovatie emissiearm kan worden uitgevoerd. De 
inschatting is dat hierdoor extra reducties mogelijk zijn, maar nog niet 
bekend is in hoeverre en tegen welke kosten. Bij afronding van de 
definitief ontwerpen zullen de berekeningen plaatsvinden en in overleg 
met de (deels) nog te contracteren uitvoerende partijen en experts zal de 
uiteindelijke aanpak worden bepaald. 

6. Communicatie en Omgeving  

Mijn ambitie is dat het huidige aantal bezoekers aan het gebied rondom 
het Binnenhof gedurende de renovatie op peil blijft. Het Rijksvastgoedbe-
drijf heeft samen met de gemeente Den Haag op verschillende manieren 
contact met de stakeholders rondom het Binnenhof: individueel, als 
deelnemer aan bestaande overlegvormen zoals die van ondernemers- of 
bewonersverenigingen, de Stichting Binnenstad of netwerkbijeen-
komsten. De renovatie is ook een unieke kans om burgers te betrekken bij 
de geschiedenis van het fysieke fundament van onze democratie. 
Elementen uit de communicatie en het contact met de omgeving zijn 
rondleidingen in de Grafelijke zalen, informatiebijeenkomsten rond de 
zomer en, onder andere huis aan huis verspreide, nieuwsbrieven (naar 
verwachting een extra tweetal in 2020). Tevens is gestart met de voorbe-
reidingen voor het te realiseren «uitkijkpunt», het informatiecentrum, 
«aangeklede» bouwdoeken en rondleidingen gedurende de bouw, gereed 
in de zomer van 2021. 
Tevens informeerde ik u in mijn vorige rapportage dat het zomerfestival 
ondanks het uitstel van de renovatie in 2020 op kleinere schaal wordt 
georganiseerd. Als gevolg van de maatregelen ter beperking van de 
verspreiding van het COVID-19 virus dient nog besloten te worden of het 
festival in 2020 doorgang zal vinden. 

10 Marktspanning waardoor het budget geïndexeerd moet worden, extra eisen beveiliging, extra 
eisen duurzaamheid, onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s (zoals bijvoorbeeld water in 
de ondergrond, asbest).

11 Kamerstuk 24 293, nr. 85.
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Burgerparticipatie bij archeologisch onderzoek 

De renovatie van het Binnenhof is een unieke kans om meer inzicht te 
geven in de geschiedenis van het complex. In oktober heb ik u aange-
geven in deze voortgangsrapportage in te gaan op de motie van het lid 
Beckerman met betrekking tot burgerparticipatie bij archeologisch 
onderzoek12. Door het jaar uitstel zijn in 2020 vooralsnog op zeer beperkte 
schaal, kleine onderzoeken gepland. Indien deze geschikt zijn voor 
burgerparticipatie zoals in de motie gevraagd, zal daar aandacht aan 
worden gegeven. Grotere onderzoeken zijn vanwege het jaar uitstel 
gepland in de tweede helft van 2021, na de verhuizing van de gebruikers. 
Het Rijksvastgoedbedrijf is in gesprek met de afdeling archeologie van de 
gemeente Den Haag over de wijze waarop aan de motie vorm kan worden 
gegeven. De subsidieregeling voor invulling van deze motie vervalt eind 
2020. 

Openbaarmaking 

In de derde rapportage heb ik, in overeenstemming met de motie van het 
lid Ronnes c.s.13 het beleid ten aanzien van het delen van informatie 
aangepast naar «openbaar, tenzij». In december 2019 is hiermee gestart 
door de verschillende bouwhistorische onderzoeken openbaar te maken. 
In januari zijn de ontwerpdocumenten en verslagen van de kwaliteits-
teams openbaar geworden en eind maart de documenten rondom de 
architectenselectie. De documenten zijn te vinden op de website van het 
Rijksvastgoedbedrijf (https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/
projecten-in-uitvoering/den-haag-binnenhof) en de websites van de 
gebruikers als zij eigenaar zijn van de documenten. In de toekomst wordt 
per kwartaal verder beoordeeld, welke documenten openbaar worden 
gemaakt. 
Deze rapportage zend ik ook aan Eerste Kamer en in afschrift aan de Raad 
van State en de gemeente Den Haag. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

12 Kamerstuk 34 293, nr. 87.
13 Kamerstuk 34 293, nr. 67.
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