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Inleiding 

De digitalisering is onderdeel van het ambitietraject van het Bestuurlijk 
Ketenberaad om de prestaties van de strafrechtketen te verbeteren. Over 
de voortgang van het ambitietraject informeerden wij uw Kamer op 
29 juni 20211. 

Voor de digitalisering zijn op grond van het regeerakkoord «Vertrouwen in 
de toekomst» uit 2017 (Kamerstuk 34 700, nr. 34) middelen beschikbaar 
gesteld (ruim € 200 miljoen). Op 16 augustus 2021 ontving uw Kamer de 
halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen over de periode januari 
tot en met juni 20212. Bijgevoegd treft u de halfjaarrapportage over de 
periode juli tot en met december 2021 aan3. 

Stand van zaken 

De uitvoering van het digitaliseringstraject vindt plaats onder verantwoor-
delijkheid van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Het BKB heeft 
3 maatschappelijke doelstellingen voor 2021 vastgesteld op het gebied 
van papier uit de keten, multimedia en dienstverlening4. Een beeldbe-
palend project bij de doelstelling papier uit de keten is het project digitaal 
procesdossier (DPD), waarmee processen-verbaal digitaal de keten 
ingaan. De start van de landelijke uitrol van dit project is vertraagd, maar 
inmiddels is op 15 februari 2022 het eerste DPD succesvol verstuurd van 
de politie naar het Parket Oost-Nederland. Op 22 februari 2022 heeft de 
eerste snelrechtzitting met een DPD-dossier plaatsgevonden naar 

1 Kamerstuk 29 279, nr. 662.
2 Kamerstuk 29 279, nr. 671.
3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
4 Kamerstuk 29 279, nr. 548.
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tevredenheid van de betrokken partijen. De verwachting is dat de 
landelijke uitrol in 2023 kan worden voltooid. 

Voor wat betreft de doelstelling op het gebied van multimedia (Alle beeld- 
en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier, is beschikbaar voor 
alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen) werken politie, OM en 
Rechtspraak in onderlinge afstemming aan de realisatie van 3 voorzie-
ningen. De planning is erop gericht dat in het jaar 2023 de multimedia-
voorzieningen volledig in gebruik zullen worden genomen. Het is een 
stapsgewijs proces waarbij de Rechtspraak een geslaagde pilot bij twee 
rechtbanken heeft afgerond van een voorziening waarmee multimedia op 
een relatief eenvoudige en betrouwbare wijze in rechtbanken kan worden 
gebruikt. Op 20 december 2021 is de landelijke uitrol van de voorziening 
gestart bij de overige rechtbanken. De voorziening wordt na de recht-
banken naar verwachting nog in 2022 ook bij de gerechtshoven in gebruik 
genomen. 

Bij de doelstelling op het gebied van dienstverlening was de invoering 
van een ketenbreed slachtofferportaal (MijnSlachtofferzaak.nl) het 
beeldbepalende project. Dit portaal is, zoals hieronder wordt toegelicht, al 
gerealiseerd. 

In het kader van de digitalisering wordt verder gewerkt aan de inrichting 
van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Met het DDS wordt beoogd om 
de samenwerking op het gebied van de keteninformatievoorziening niet 
langer afhankelijk te maken van eenmalige (regeerakkoord-)middelen, 
maar structureel te organiseren, bemensen en bekostigen. Met het DDS 
wordt beoogd de prestaties van de strafrechtketen in brede zin te 
verbeteren met behulp van de informatievoorziening. In het kader van het 
DDS is onder meer een permanent ketengremium – genaamd Informatie-
beraad – ingericht dat de ontwikkeling van de keteninformatievoorziening 
aanstuurt. Het Informatieberaad zal worden ondersteund door een 
ketenbureau en geadviseerd door deskundigen in een Portfolioraad en 
een Architectuurraad. Over de inrichting van het DDS is Bureau Gateway 
gevraagd om een review te houden. In het reviewrapport wordt geconsta-
teerd dat de aanpak, wijze van samenwerking en de beoogde inrichting 
van het samenwerkingsarrangement onvoldoende zijn om DDS succesvol 
in te richten. Een kritisch rapport dus, dat nog op tijd komt om de 
inrichting van het DDS bij te sturen. De keten gaat hiertoe de aanbeve-
lingen uitvoeren met als doel om het DDS in 2022 volledig en succesvol in 
te richten en te implementeren. 

Voor wat betreft de invoering van het batenmanagement, dat zich richt op 
het inzichtelijk maken van de realisatie van de hiermee verband houdende 
maatschappelijke baten, is reeds een batenkaart ontwikkeld5. De baten-
kaart maakt de te realiseren (maatschappelijke) baten per digitalise-
ringsdoel inzichtelijk. Er is nu ook een traject gestart om te proberen om 
de invulling van de baten van drie projecten in de praktijk inzichtelijk te 
maken. De ervaringen kunnen worden gebruikt om de baten van meer 
projecten inzichtelijk te maken. 

Veel van de ketenorganisaties hebben dit jaar hun handen vol aan eigen 
IV-projecten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de 
legacyproblematiek. Om deze redenen heeft een herijking van het 
portfolio plaatsgevonden, die onder meer tot gevolg heeft dat een deel 
van de middelen uit genoemd regeerakkoord wordt doorgeschoven naar 
2023. Deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het 

5 Kamerstuk 29 279, nr. 646.
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gebied van papier uit de keten en de multimediavoorzieningen te 
realiseren. 

Duiding 

In het kader van het digitaliseringstraject zijn drie maatschappelijke 
doelstellingen voor het jaar 2021 vastgesteld. De doelstelling op het 
gebied van dienstverlening aan de burger is onder meer met het 
realiseren het MijnSlachtofferzaak.nl (voorheen ketenbrede slachtoffer-
portaal6) tijdig bereikt. Dit betekent niet dat we klaar zijn. De inspanning is 
erop gericht om de functionaliteit van MijnSlachtofferzaak.nl de komende 
jaren verder uit te breiden. Dit is wel afhankelijk van eventueel daarvoor 
ter beschikking komende financiering. Conform bijgevoegde halfjaarrap-
portage wordt in 2022 verder doorgewerkt aan de ontwikkeling van een 
advocatenportaal om ook de dienstverlening aan professionals te 
verbeteren. De andere twee doelstellingen op het gebied van papier uit de 
keten en het realisaren van multimediavoorzieningen zullen, zoals uit het 
voorgaande blijkt, volgens planning in 2023 worden gerealiseerd. In de 
rapportage over de periode januari tot en met juni 2021 werd de «overall» 
status van het digitaliseringstraject als «oranje» aangemerkt. In bijge-
voegde rapportage is de status door onder meer de ontstane vertraging 
bij de realisatie van de doelstellingen veranderd naar «oranje/rood». 

Tot slot 

Wij vinden het teleurstellend dat twee van de drie maatschappelijke 
doelstellingen niet tijdig in 2021 zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd consta-
teren we dat er belangrijke stappen in de digitalisering zijn gezet en 
concrete maatschappelijke resultaten zijn en worden geboekt, zoals we 
ook in onze brief van 29 juni 2021 toelichtten. Daarnaast ontvangt u op 
korte termijn een brief over de publicatie van rechterlijke uitspraken en 
ontwikkelingen in de digitalisering van de Rechtspraak enkele concrete 
resultaten toegelicht. Wij gaan ervan uit dat de nog niet bereikte doelstel-
lingen met het doorschuiven van de middelen alsnog worden gereali-
seerd. Door middel van de toezending van de halfjaarrapportages zullen 
wij u hierover op de hoogte houden. 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
D. Yeşilgöz-Zegerius 

De Minister voor Rechtsbescherming,
F.M. Weerwind

6 Kamerstuk 29 279, nr. 646.
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