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Nr. 79  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 juni 2022 

In juli 2020 zijn uw Kamer en het Vlaams parlement geïnformeerd dat de 
opleverdatum van de Nieuwe Sluis Terneuzen verschoven is van eind 
2022 naar maart 2023 (Kamerstuk 35 300 A, nr. 117). Daarbij is aange-
geven dat er nog gesprekken lopen over een aantal issues, waaronder 
corona, die impact kan hebben op de opleverdatum. Ook is gemeld dat de 
exacte vertraging nog niet bepaald kon worden; Dit laatste is nog steeds 
het geval. Het project is namelijk nog volop in uitvoering. 

Inmiddels blijkt dat de betreffende issues in de uitvoering resulteren in 
meer vertraging. Inmiddels is zeker dat maart 2023 niet haalbaar is. Deze 
vertraging is het gevolg van corona, de aanwezigheid van PFAS in de 
bodem en de vondst van objecten in de ondergrond die verwijderd 
moeten worden. Dit brengt extra werk met zich mee dat invloed heeft op 
de doorlooptijd van het gehele project. Een nieuwe datum is nog niet 
bekend, omdat de effecten van de betreffende issues op de planning nog 
beoordeeld worden. Zodra de uitkomst bekend is en is verwerkt in de 
planning zal een nieuwe opleverdatum bepaald worden en zal ik uw 
Kamer hierover informeren. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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