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Nr. 202  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 september 2022 

Op 12 april 2021 bent u geïnformeerd over de 15–18 maanden latere 
realisatie van het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG.1 Op 
16 september 2021 bent u geïnformeerd dat het niet mogelijk was u te 
informeren over de consequenties, omdat de Staat op dat moment nog in 
gesprek was met MEET Strukton om te komen tot een afspraak over de 
extra werkzaamheden, de nieuwe beschikbaarheidsdatum, de benodigde 
financiële onderbouwing en de toedeling van de langere bouwtijd.2 

Helaas moet ik een verdere verwachte vertraging van de nieuwbouw 
aankondigen. De huisvesting van RIVM en CBG blijft ondanks de 
genoemde verwachte uitloop, gegarandeerd. 

Ondanks de vele overleggen is het helaas niet gelukt om tot een gezamen-
lijke afspraak te komen. De Staat hanteert daarbij het contract als kader 
voor de te maken afspraken, zodat het gebouw conform de gestelde eisen 
wordt opgeleverd. Wanneer er geen overeenstemming is bereikt volgt uit 
het contract dat een geschillencommissie zich buigt over het discus-
siepunt en daar een bindende uitspraak over doet. 

Inmiddels lopen er twee nieuwe geschillenprocedures met een Commissie 
van Deskundigen. Het consortium MEET Strukton heeft in één van de 
nieuwe geschillenprocedures aangegeven dat de bouw verder uitloopt en 
het gebouw naar hun inschatting niet eerder dan in 2025 gerealiseerd zal 
zijn. Dat betekent een verdere verwachte vertraging van ca. 24 maanden 
bovenop de eerder vermelde 15–18 maanden, waarbij naar verwachting 
ook de kosten toenemen. Er wordt hard gewerkt om de vertraging en 
eventuele meerkosten zo veel mogelijk te beperken. 

1 Kamerstuk 35 570 XVI, nr. 188.
2 Kamerstuk 35 570 XVI, nr. 198.
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De geschillenprocedures zullen resulteren in bindende adviezen over tijd 
en kosten en de verdeling daarvan over MEET Strukton en de Staat. 

Deze bindende adviezen worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht, 
maar de exacte data zijn nog niet bekend. Ik zal u, na afloop van de 
beroepstermijnen, op de hoogte stellen van de uitkomsten van de 
geschillenprocedures, waaronder de eventuele meerkosten en de 
toedeling hiervan. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.J. Kuipers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 925 XVI, nr. 202 2


