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Nr. 68  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 5 april 2023 

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, de Voortgangsrapportage toe van de Tracéwetplichtige 
projecten over de tweede helft van 2022. De invloed van de stikstofproble-
matiek op de voortgang van de projecten is hierin duidelijk zichtbaar. 
Daarnaast is om andere redenen voor een aantal projecten de planning 
aangepast. 

Voorbehoud op de voortgang 

In de MIRT-brief van 23 juni jl. bent u er al over geïnformeerd dat 
mijlpalen van de Hoofdwegenprojecten in de planuitwerking op «nader te 
bepalen» zijn gezet door de beperkte beschikbaarheid van stikstofdeskun-
digen.1 

Daarnaast is aan u in de Kamerbrief Vooruitblik MIRT 2023 van 17 maart jl. 
gemeld dat er nu een aantal ontwikkelingen spelen, zoals inflatie, 
arbeidsmarktkrapte, stikstof en tekorten aan bouwmaterialen.2 Deze 
ontwikkelingen leiden tot kostenstijgingen en vertragingen, en daarmee 
ook tot onzekerheden, zowel bij de uitvoering van het huidige 
MIRT-portfolio als bij het in stand houden van de netwerken. Door gebrek 
aan perspectief op het verkrijgen van stikstofruimte komt een groot deel 
van de planuitwerkingen voorlopig tot stilstand. Dat betekent dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. Hierbij is het belangrijk om de instand-
houding van de netwerken maximaal door te zetten, de productiecapa-
citeit en -middelen maximaal te blijven benutten, en om het personeel 
aantrekkelijk werk te blijven bieden. En tevens te zorgen voor een 
voldoende gevulde en stabiele ordeportefeuille voor de markt. 

1 Kamerstuk 35 925 A, nr. 76
2 Kamerstuk 36 200 A, nr. 65

 
 
 
 
kst-36200-A-68
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 68 1



Specifiek voor het Hoofdwegennet en voor het Hoofdvaarwegennet zal 
daarbij in deze kabinetsperiode een beweging gemaakt worden van 
aanleg naar instandhouding. Hiervoor zullen de komende maanden de te 
maken afwegingen op projectniveau nader in beeld worden gebracht. De 
gevolgen hiervan zullen met de regio’s worden besproken. In aanloop 
naar het commissiedebat MIRT van 5 juli a.s. zal de Kamer geïnformeerd 
worden over de voortgang van dit proces. 

Aanpassing van de planning 

Van de volgende projecten is de specifieke planning van de voortgang 
aangepast: 

Verkenningen 

nieuw: 
– N35 Wijthmen – Nijverdal: 

• In Q1 2022 is de startbeslissing van dit project genomen. Deze 
verkenning is nieuw opgenomen in deze voortgangsrapportage. 

wijzigingen: 
– A9 Rottepolderplein: 

• Voor deze verkenning is nog geen voorkeursbeslissing genomen, 
daar verkeersveiligheid nadere aandacht vergt. 

– A27 Zeewolde – Eemnes: 
• Uit nader onderzoek van de kosten is een raming gekomen die fors 

hoger is dan verwacht werd. Op dit moment ontbreekt hiervoor het 
zicht op voldoende financiële middelen. De startbeslissing is 
daarom aangehouden. De stand van zaken zal tijdens het BO MIRT 
2023 opnieuw worden geagendeerd. 

– A16 Van Brienenoordcorridor: 
• In het BO MIRT 2022 is de bestuurlijke voorkeur voor deze 

verkenning vastgesteld. Voor dit project is een nieuwe startbeslis-
sing op grond van de Tracéwet, dan wel de Omgevingswet, vereist. 
Deze startbeslissing zal genomen worden zodra de personele 
capaciteit (inclusief stikstofonderzoek) dit mogelijk maakt. 

– A15 Papendrecht–Gorinchem: 
• Voor dit project is stikstofonderzoek noodzakelijk. Hiervoor is 

vooralsnog geen personele capaciteit beschikbaar. Daarom zal, na 
het vaststellen van de bestuurlijke voorkeur, de definitieve 
besluitvorming naar verwachting in 2024 volgen. 

– SmartwayZ.NL: A58 Breda – Tilburg: 
• In de Programmaraad SmartwayZ.NL en het BO MIRT is de 

bestuurlijke voorkeur vastgesteld. Als gevolg van een geraamd 
budgettekort en een forse stikstofopgave kan deze verkenning 
vooralsnog niet worden afgerond. 

afgerond: 
– A2 Deil – ’s Hertogenbosch – Vught: 

• Het voorkeursbesluit is in Q4 2022 vastgesteld. De verkenning is 
daarmee formeel afgerond. 

• De planstudiefase wordt vanwege de stikstofproblematiek 
voorlopig niet opgestart. 

Planuitwerkingen 

Hoofdwegenprojecten 

nieuw: 
– A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren en A28 Amersfoort-Hoogeveen 
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• Deze projecten staan sinds 2020 in het MIRT-Overzicht, doch 
ontbraken in de Voortgangsrapportage. 

wijzigingen: 
– Voor diverse prioritaire hoofdwegenprojecten is de planning aange-

past. Dit betreft het moment van vaststellen van de eerstvolgende 
toestemmingsbesluiten ((ontwerp)Tracébesluit of (ontwerp)Projectbe-
sluit), en niet het moment van realisatie van het project. Het gaat 
daarbij om indicatieve planningen. Gerechtelijke procedures en nieuwe 
inzichten kunnen voor het MIRT-programma immers tot onzekerheid 
leiden en aanleiding zijn tot nadere aanpassing van de planning. 

– A27/A12 Ring Utrecht: 
• Het opstellen van de planning van dit project is afhankelijk van de 

gerechtelijke procedure, en van een alternatief dat wordt opgesteld 
door en onder verantwoordelijkheid van de regio. 

Spoorwegenprojecten 

wijzigingen: 
– Alkmaar – Amsterdam: 

• De planning voor het Tracébesluit is aangepast (van 2022 naar 
2023). Oorzaken zijn extra benodigde maatregelen op het emplace-
ment Alkmaar en de uitwerking van de (stikstof)problematiek bij 
twee randvoorwaardelijke overwegprojecten (Beverwijkerstraatweg 
en Guisweg). 

– Meteren – Boxtel: 
• De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan waarbij 

nagenoeg alle bezwaren op het TB ongegrond zijn verklaard. Eén 
restpunt, de plaatsing van installatie voor de energievoorziening 
pakt ProRail nog op. Het project is hiermee nog niet onherroepelijk. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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