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GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-
beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 7.786.386
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Figuur 2 Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-
beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 7.836.664
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A. ALGEMEEN

1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal.
Hierbij bied ik, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, het departementale jaarverslag van het Mobiliteitsfonds (A) 
over het jaar 2022 aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 2.37 en 2.40 van de Comptabiliteitswet 
2016 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2022 
gevoerde financiële beheer.

Voor de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot 
dechargeverlening stelt de Algemene Rekenkamer als externe controleur 
op grond van artikel 7.14 van de Comptabiliteitswet 2016 een rapport op. Dit 
rapport wordt op grond van artikel 7.15 van de Comptabiliteitswet 2016 door 
de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport 
bevat de bevindingen en het oordeel van de Algemene Rekenkamer over:
1. het gevoerde begrotingsbeheer, financieel beheer, materiële bedrijfs

voering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk;
2. de centrale administratie van de schatkist van het Rijk van het Ministerie 

van Financiën;
3. de financiële verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen;
4. de totstandkoming van de niet-financiele verantwoordingsinformatie in 

de jaarverslagen;
5. de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel jaarverslag 

van het Rijk.

Bij het besluit tot dechargeverlening worden verder de volgende, wettelijk 
voorgeschreven, stukken betrokken:
1. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2022
2. het voorstel van de slotwet dat met het onderhavige jaarverslag 

samenhangt ;
3. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het onderzoek van de 

centrale administratie van de schatkist van het Rijk en van het Financieel 
jaarverslag van het Rijk;

4. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer over de in 
het Financieel jaarverslag van het Rijk, over 2022 opgenomen rekening 
van uitgaven en ontvangsten over 2022, alsmede over de saldibalans 
over 2022 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 7.14, tweede 
lid, van de Comptabiliteitswet 2016.
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Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de 
betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van 
goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

Minster van Infrastructuur en Waterstaat,

Mark Harbers
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Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar artikel 2.40 van de Comptabiliteitswet 2016 
verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat 
de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargever
lening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, 
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 2.40, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 wordt 
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening 
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden 
aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar artikel 2.40 van de Comptabiliteitswet 2016 
verklaart de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat 
de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargever
lening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, 
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 2.40 van de Comptabiliteitswet 2016 wordt dit originele 
exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de 
hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van 
Financiën.
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2. Leeswijzer

Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van het Mobiliteitsfonds, Hoofdstuk (A) van 
de Rijksbegroting. Naast het Mobiliteitsfonds kent IenW ook de Beleidsbe
groting Infrastructuur en Waterstaat (Hoofdstuk XII) en het Deltafonds 
(Hoofdstuk J). Van deze begrotingen zijn separate jaarverslagen opgesteld.

Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden 
gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Mobiliteits
fonds (Stb. 1993, nr. 319), te weten het bevorderen van een integrale 
afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen 
voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder 
uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting 
van IenW – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van 
projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.

De producten van het Mobiliteitsfonds dragen bij aan het realiseren van 
de doelstellingen van de begroting van IenW (Hoofdstuk XII van de Rijks
begroting). Evenals in de begroting van het Mobiliteitsfonds is in het 
Jaarverslag van het Mobiliteitsfonds aan het begin van de artikelen 
aangegeven aan welk(e) beleidsartikel(en) het desbetreffende Mobiliteits
fondsartikel is gerelateerd.

Het Mobiliteitsfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage 
uit de beleidsbegroting van IenW (artikelonderdeel 26.01). Daarnaast 
worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals 
andere departementen, lagere overheden, buitenlandse overheidsin
stanties en de Europese Unie.

De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement 
worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van 
de begroting Hoofdstuk XII.

Opbouw
Het Jaarverslag van het Mobiliteitsfonds bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• Een algemeen deel: hierin is naast deze leeswijzer de officiële aanbieding 

van het Jaarverslag aan de Staten-Generaal en het verzoek tot dechar
geverlening opgenomen.

• Het beleidsverslag 2022 van het Mobiliteitsfonds, deze bestaat uit:
• Het Mobiliteitsfondsverslag 2022, waarin een korte terugblik is 

opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste 
uitvoeringsprioriteiten over het verslagjaar 2022;

• De productartikelen van het Mobiliteitsfonds;
• De bedrijfsvoeringparagraaf.

• De Jaarrekening 2022 van het Mobiliteitsfonds, deze bestaat uit de 
verantwoordingstaat en saldibalans van het Mobiliteitsfonds.

• De volgende drie bijlagen:
1. artikel 13 Spoorwegen;
2. Instandhouding;
3. lijst van afkortingen.

Normering Jaarverslag
De financiële informatie in het beleidsverslag (onderdeel B) wordt gepre
senteerd door middel van de tabellen ‘Budgettaire gevolgen van beleid’. 
Verschillen tussen de vastgestelde begroting en de realisatie worden 
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conform de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2022 op het niveau van 
de financiële instrumenten toegelicht volgens onderstaande uniforme 
ondergrenzen. In aanvulling hierop worden ook de verschillen van de 
verplichtingen volgens deze ondergrenzen toegelicht.

Tabel 1 Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige 
mutaties 
(ondergrens in 
€ miljoen)

Technische 
mutaties 
(ondergrens in 
€ miljoen)

< 50 1 2

≥ 50 en < 200 2 4

≥ 200 < 1000 51 51

≥ 1000 51 51

1 Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het 
Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen 
tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze 
omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Afronding budgettaire tabellen en verantwoordingsstaat
De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de verantwoordingsstaat zijn 
in lijn met de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften naar boven afgerond. 
Om aansluiting te hebben tussen de budgettaire tabellen en de verantwoor
dingsstaat, zijn de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in budgettaire 
tabellen waar relevant tevens naar boven afgerond. Met deze werkwijze 
komen de cijfers in de verantwoordingsstaat overeen met de cijfers zoals 
opgenomen in de budgettaire tabellen.

Inzicht in budgetten van verkenningen en planuitwerkingprogramma’s en 
de realisatieprogramma's
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro
gramma’s en de realisatieprogramma’s wordt vergroot door begrotings
mutaties expliciet in de MIRT projectoverzichten zichtbaar te maken op 
projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011). Deze projectoverzichten 
zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• Van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in 

het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• Van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In aanvulling op de toelichting op de budgettaire tabel, worden bij de 
projectoverzichten van het realisatieprogramma wijzigingen van het 
kasbudget op projectniveau toegelicht conform de staffel «Norm bij te 
verklaren verschillen» behorende bij de budgettaire tabel.

Grondslagen voor de vastlegging en de waardering
De verslaggevingsregels en waarderingsgrondslagen die van toepassing 
zijn op de in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten zijn ontleend 
aan de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, 
waaronder de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2023 en de Regeling 
agentschappen. Voor de departementale begrotingsadministratie wordt 
het verplichtingen-kasstelsel toegepast en voor de baten-lasten agent
schappen het baten-lastenstelsel.

Indicatoren en kengetallen
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Het jaarverslag is opgesteld conform de Regeling rijksbegrotingsvoor
schriften (RBV). De RBV stelt dat er op 15 maart een door de Auditdienst Rijk 
goedgekeurd jaarverslag aan de minister van Financiën wordt aangeboden 
en dat wijzigingen door vakministers, in uitzonderlijke gevallen, tot 25 maart 
verwerkt kunnen worden.

Voor enkele indicatoren en kengetallen in de jaarverslagen van IenW zijn op 
deze momenten de realisatiegegevens nog niet beschikbaar en kunnen 
derhalve niet worden toegevoegd aan het jaarverslag. Hierdoor komt het 
voor dat er realisatiegegevens van indicatoren en kengetallen bekend 
worden ná het opstellen van het jaarverslag maar vóór publicatie van het 
jaarverslag. Deze gegevens worden, zoals in het jaarverslag aangegeven, 
bij de eerstvolgende begroting aan uw Kamer aangeboden.

Groeiparagraaf
Doorwerking wijzigingen Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2023
Voor het opstellen van het departementaal jaarverslag gelden de Rijksbe
grotingsvoorschriften van de Minister van Financiën. In de Regeling rijks
begrotingsvoorschriften 2023 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die 
doorwerken in dit jaarverslag op het gebied van:
1. Bedrijfsvoeringsparagraaf
2. Model saldibalans begrotingsfondsen
3. Focusonderwerp: overzicht ISB's en NvW's en beroep op artikel 2.25 en/

of 2.27 tweede lid van de comptabiliteitswet
4. Bijlage moties en toezeggingen

Ad 1. Bedrijfsvoeringsparagraaf
• In het Overzicht overschrijdingen rapporteringstoleranties, fouten en 

onzekerheden is in de tabel duidelijker scheiding aangebracht tussen 
de verschillende toleranties.

• De kolommen met het bedrag en de percentages van fouten en onzeker
heden gerelateerd aan de coronamaatregelen zijn verwijderd. Wel is bij 
tolerantieoverschrijdingen gerelateerd aan coronamaatregelen dit 
tekstueel toegelicht onder de tabel.

• Met ingang van het verantwoordingsjaar 2022 wordt gerapporteerd over 
de belangrijkste materiële risico’s op fraude en corruptie.

Ad 2. Model saldibalans begrotngsfondsen
Voor de saldibalans van de begrotingsfondsen is een specifiek model in 
de RBV opgenomen. In dit model is door de minister van Financiën een 
uniforme werkwijze voor de presentatie van het verrekenen van het saldo 
van het voorgaande verslagjaar in de saldibalans voorgeschreven. Een batig 
saldo wordt gepresenteerd als saldo begrotingsfonds onder de ontvangsten 
als 2a, een nadelig saldo wordt verantwoord als onder de uitgaven op regel 
1a. Het cumulatief saldo van het begrotingsfonds van het huidige jaar wordt 
verwerkt via de Rekening-courant RHB onder balanspost 4/4a.

Ad 3. Focusonderwerp: overzicht ISB's en NvW's en beroep op artikel 2.25 
en/of 2.27 tweede lid van de comptabiliteitswet
Voor de verantwoording 2022 heeft de Tweede Kamer de «terugkeer naar 
een regulier en voorspelbaar begrotingsproces» als focusonderwerp 
aangewezen. De Minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnfor
meerd op welke wijze gevolg wordt gegeven aan dit onderwerp (Kamer
stukken II 2021/2022, 31 865, nr. 215). Voor het focusonderwerp is een 
eenmalige bijlage bij het jaarverslag van de beleidsbegroting HXII 
opgenomen.
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Ad 4. Bijlage moties en toezeggingen
In het jaarverslag is een bijlage opgenomen met door de Eerste en Tweede 
Kamer aanvaarde moties en door bewindslieden aan de Eerste en Tweede 
Kamer gedane toezeggingen. Daarin wordt per motie en toezegging de 
stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de uitvoering ervan.

Omzetverantwoording agentschappen
De minister van Financiën heeft IenW tot en met het verslaggevingsjaar 
2023 een uitzondering verleend op de toepassing van het realisatiebeginsel. 
De uitzondering is van toepassing op artikel 26 van de Regeling Agent
schappen en richtlijn 930 paragraaf 22 van de Richtlijnen voor de Jaarver
slaggeving.

Informatiewaarde en leesbaarheid begroting en jaarverslag
In de begroting van 2023 is naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg 
Begrotingsonderzoek (WGO) jaarverslag 2021 van 23 juni 2022 voor het 
artikel 14 ‘Wegen en Verkeersveiligheid’ een pilot opgesteld ter bevordering 
van de informatiewaarde en leesbaarheid van de begroting. In dit WGO is 
toegezegd dat artikel 14 in de verantwoording 2022 tevens al zo veel als 
mogelijk vorm wordt gegeven in lijn met de opzet van de begroting 2023. 
Hiertoe zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
– Algemeen: Voor ieder artikel is een samenvatting van de budgettaire 

tabel toegevoegd.
– Pilot artikel 14: Het artikel is gestructureerd langs een onderdelen, 

waarbij de daarbij behorende doelstellingen, rollen en verantwoorde
lijkheden meer in samenhang zijn gepresenteerd.

Het gesprek over de verbetering van informatiewaarde en leesbaarheid van 
de begroting met de rapporteur wordt gecontinueerd. De uitkomsten 
daarvan worden verwerkt in de begroting 2024.
Motie Schouw c.s.
In juni 2011 is de motie-Schouw (Kamerstukken II 2011–2012, 
21 501-20, nr. 537) ingediend en aangenomen. Deze motie zorgt er voor dat 
de landenspecifieke aanbevelingen van de Raad op grond van de nationale 
hervormingsprogramma's een eigenstandige plaats krijgen in de departe
mentale begrotingen. Voor IenW heeft de Raad in 2022 geadviseerd om 
de investeringen in duurzaamvervoer te versnellen. In lijn met de regeling 
Rijksbegrotingsvoorschriften wordt bij de beleidsprioriteiten teruggekomen 
op deze aanbeveling.

Budgettair overzicht Oekraïne 
Voorschrift vanuit de minister van Financiën is dat indien er in het jaar 2022 
door het departement maatregelen zijn getroffen vanwege de oorlog in 
Oekraïne er door het betreffende departement een afzonderlijke overzicht 
van de budgettaire effecten in het beleidsverslag wordt opgenomen. IenW 
heeft in het jaar 2022 geen specifieke maatregelen (vergelijkbaar met het 
overzicht coronasteunmaatregelen) getroffen wegens de oorlog in 
Oekraïne, derhalve is er geen afzonderlijk budgettair overzicht opgenomen 
in het jaarverslag van IenW.
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B. PRODUCTVERSLAG

3. Mobiliteitsfondsverslag 2022

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2022 zijn 
opengesteld en bij welke projecten de uitvoering in 2022 is gestart.

Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

In 2022 heeft het Ministerie van IenW onder meer de volgende activiteiten 
in het kader van exploitatie, onderhoud en vernieuwing uitgevoerd:

Tabel 2 Activiteiten Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing
Netwerk Project

Hoofdwegen ‒ Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van 
betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van 
benuttingsmaatregelen en connecting mobility

 

‒ Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch 
Verkeersmanagement (DVM) systemen.

‒ Uitvoering van het programma Vervanging en Renovatie

Spoorwegen ‒ Verkeersleiding en capaciteitsmanagement

‒ Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij 
verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

‒ Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.

‒ Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer 
en treinbeveiliging en treinbeheersing.

Hoofdvaarwegen ‒ Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en 
vaarwegmarkering.

‒ Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de 
kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.

‒ Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud 
vaarwegen programma.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van exploitatie, 
onderhoud en vernieuwing wordt verwezen naar de toelichting op de 
productartikelen en naar het MIRT overzicht 2023.

Aanleg
Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van IenW in 2022 heeft 
behaald binnen de verschillende netwerken.

Tabel 3 Mijlpalen aanleg Hoofdwegennet
Mijlpaal Project

Start realisatie ‒ A2 Het Vonderen - Kerenscheide

Tabel 4 Mijlpalen aanleg Hoofdvaarwegennet
Mijlpaal Project

Start realisatie ‒ Twentekanalen, verruiming (fase 2)

‒ Verwijderen baggerspecie Averijhaven (onderdeel van Lichteren Buitenhaven IJmuiden)

Tabel 5 Mijlpalen aanleg Spoorwegen en OV
Mijlpaal Project

Indienststelling ‒ Programma toegankelijkheid: Diverse deelprojecten

‒ Fietsparkeren bij stations: Diverse deelprojecten

11Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



Mijlpaal Project

‒ Programma kleine functiewijzigingen: Diverse deelprojecten

‒ Programma Overwegen: Diverse deelprojecten

‒ Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen: Diverse deelprojecten

‒ Behandelen en opstellen: Diverse deelprojecten

‒ Maastricht – Visé: verbeteren treinbeveiliging

‒ Sporendriehoek Noord Nederland: Diverse deelprojecten

‒ Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Diverse deelprojecten

‒ Programma ERTMS: Diverse deelprojecten

‒ Booggeluid: locatie Deventer

‒ Verbeter Aanpak Trein (VAT) corridor A'dam-Eindhoven

‒ Verbeter Aanpak Trein (VAT) corridor Schiphol-Utrecht-Nijmegen (SUN)

‒ Spoorcapaciteit 2030: Diverse deelprojecten

‒ NaNOV Elst, Onderdoorgang Rijksweg Noord

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van het lopende 
programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en 
naar het MIRT overzicht 2023.
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4. Productartikelen

4.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Met het artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt 
invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals 
toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit (Kamerstukken II 
2016-2017, 34 550 A, nr. 5).

Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor 
het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoel
stellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII en de SVIR vlot, 
veilig en leefbaar. De planflexibele budgetten zijn de budgetten welke naar 
mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te 
betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen 
die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verken
ningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke 
afspraken gemaakt en zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten 
bijeen te plaatsen in één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk 
gepresenteerd en worden na besluitvorming, zoals een voorkeursbe
slissing, ingezet bij de betreffende modaliteit. Het gaat om algemene reser
veringen, de investeringsruimte, verkenningen naar 
bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteits
maatregelen. De budgetten op artikel 11 zijn de basis voor het berekenen 
van de flexnorm in de infrastructuuragenda.

In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan 
deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, 
een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet 
automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar dat een expliciete 
afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is zo vastgelegd in de MIRT-
werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. 
Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op 
welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt 
aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die 
samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.

Zodra er bestuurlijke afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld door 
vaststelling van een voorkeursbeslissing worden de budgetten gemuteerd 
naar het betreffende productartikel.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 11 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 0 0 0 0 0 205.684 ‒ 205.684 1

Uitgaven 0 0 0 0 0 186.895 ‒ 186.895

Waarvam juridisch verplicht 
(percentage) 0%

11.01 Verkenningen 0 0 0 0 0 5.000 ‒ 5.000 2

11.02 Korte termijn 
mobiliteitsmaatregelen

0 0 0 0 0 5.639 ‒ 5.639 3
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Realisatie Vastgestelde 
begroting

Verschil

11.03 Reserveringen 0 0 0 0 0 176.256 ‒ 176.256

11.03.01 
Gebiedsprogramma's 0 0 0 0 0 13.259 ‒ 13.259 4

11.03.02 Overige 
reserveringen

0 0 0 0 0 162.997 ‒ 162.997 5

11.03.03 Reserveringen 
Coalitieakkoord

0 0 0 0 0 0 0

11.04 Generieke 
investeringsruimte

0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

11.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De afname van de verplichtingen op artikel 11 kent een één-op-één relatie 

met de afname van de uitgaven van € 186,9 miljoen (zie toelichting onder 
2, 3, 4 en 5). Daarnaast zijn de verplichtingen aanvullend met 
€ 18,8 miljoen verlaagd op de reservering knooppuntontwikkeling 
Lelylaan. Een groot deel is overgeboekt naar artikel 13 als gevolg van 
de fase-overgang van het project (- € 16,2 miljoen). Het overige deel is 
doorgeschoven naar latere jaren (- € 2,6 miljoen);

2. Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd als gevolg van het 
doorschuiven van de middelen voor de verkenning Den Bosch (- 
€ 2,5 miljoen) en het doorschuiven van de middelen voor de verkenning 
A2 Den Bosch-Deil (- € 2,5 miljoen);

3. Voor de korte termijn fileaanpak was in 2021 € 5 miljoen benodigd, 
waardoor het project in 2022 verlaagd is met € 5 miljoen. Daarnaast is 
€ 0,6 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

4. Artikelonderdeel 11.03.01 is met € 13,3 miljoen verlaagd. Dit komt door:
- een lagere realisatie op het gebiedsprogramma Samen Bouwen aan 
Bereikbaarheid (MRA) (- € 6,8 miljoen),
- een overboeking vanuit Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam naar de 
BDU op Hoofdstuk XII (- € 4,6 miljoen) en het doorschuiven van de 
overgebleven middelen vanuit 2021 (€ 1,2 miljoen);
- een overboeking vanuit gebiedsprogramma Amsterdam voor de Quick-
Win op de A27 Eemnes (- € 1,5 miljoen) en het doorschuiven van de 
overtollige middelen naar latere jaren (- € 1,6 miljoen);

5. Artikelonderdeel 11.03.02 is met € 163 miljoen verlaagd. Dit komt door:
- een verlaging van de reservering slimme en duurzame mobiliteit (- 
€ 60,6 miljoen). Er is € 13,7 miljoen naar HXII overgeboekt voor verschil
lende opdrachten. Daarnaast is € 3,5 miljoen overgeboekt naar het BTW-
compensatiefonds. De overtollige middelen (- € 43,3 miljoen) zijn 
doorgeschoven naar latere jaren;
- een verlaging van de reservering voor het Strategisch Plan Verkeers
veiligheid (- € 49 miljoen). Voor 2022 zijn de gereserveerd middelen 
overgeboekt naar artikel 12;
- een verlaging van de reservering Stikstof (- € 30 miljoen) als gevolg van 
overboekingen naar andere artikelen binnen het MF (- € 14 miljoen), 
overboeking naar het DF (- € 2 miljoen), overboeking naar HXII (- 
€ 0,2 miljoen) en toevoeging van de prijsbijstelling 2022 (€ 0,8 miljoen). 
De overtollige middelen zijn doorgeschoven naar latere jaren (- 
€ 17,6 miljoen);

14Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



- een verlaging van de reserving voor het Schone Luchtakkoord (- 
€ 15,5 miljoen. Er is € 17 miljoen overgeboekt naar HXII voor de 
specifieke uitkering Schone Luchtakkoord. Dit is deels gefinancierd met 
de middelen die uit 2021 (€ 5,2 miljoen) is doorgeschoven. De overige 
middelen van € 3,7 miljoen zijn doorgeschoven naar 2023;
- de resterdende verlaging van € 7,9 miljoen heeft plaatgevonden op de 
overige reserveringen.

D. Toelichting op de artikelonderdelen

11.01 Verkenningen

Motivering
In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan 
de verkenningen nieuwe stijl is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal 
zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet 
automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete 
afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel 
dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de SVIR.

Producten

Tabel 7 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
Budget Voorkeursbeslissing Toelichting

begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022

Projecten Noordwest-Nederland

A9 Rottepolderplein 32 33 2021 2021

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor 172 181 nnb nnb

OV en Wonen Utrecht 156 162 nnb nnb

A27 Almere Haven 22 23 nnb nnb

Projecten Zuidwest-Nederland

A15 Papendrecht-Gorinchem 734 772 2021 2021 1

Oeververbinding Rotterdam 205 211 Regio Regio

Projecten Zuid-Nederland

A2 Den Bosch-Deil 854 894 2021 2021 2

A58 Breda-Tilburg 56 59 2021 2021

Spoorhub Den Bosch 67 69 nnb nnb

Projecten Oost-Nederland

A50 Bankhoef-Paalgraven 71 74 nnb nnb

N35 Wijthmen-Nijverdal 102 108 nnb nnb

Totaal verkenningsprogramma 2.471 2.586

begroting (MF 11.01) 2.471 2.586

Toelichting
1. A15 Papendrecht-Gorinchem: dit betreft de verhoging als gevolg van 

de uitgekeerde prijsbijstelling van € 38 miljoen;
2. A2 Den Bosch-Deil: dit betreft de vehoging als gevolg van de uitgekeerde 

prijsbijstelling van € 40 miljoen.

11.02 Maatregelen doelmatig gebruik infrastructuur

Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor planflexibele korte 
termijn mobiliteitsmaatregelen.
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Producten

Tabel 8 Projectoverzicht behorende bij 11.02: Korte termijn maatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
Budget Voorkeursbeslissing Toelichting

begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022

Projecten Nationaal

Korte termijn aanpak files 1 1 nvt nvt

Totaal korte termijn maatregelen 1 1

begroting (MF 11.02) 1 1

Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten 
of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele 
verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor 
specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte 
bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidspro
gramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en 
integraal opgepakt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verschil
lende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de 
opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander 
soortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen 
overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op 
artikel 11.

Producten

Tabel 9 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
Budget Voorkeursbeslissing Toelichting

begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022

Gebiedsprogramma's

Projecten Noordwest-Nederland

Gebiedsprogramma Amsterdam 152 151 nnb nnb

Programma SBaB 7 7

Projecten Zuidwest-Nederland

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam 104 104 nvt nnb

Reserveringen

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland 82 71 nvt nvt 1

Spoorgoederenvervoer 10 6 nvt nvt 2

ERTMS 512 583 nvt nvt 3

Slimme en duurzame mobiliteit 202 181 nvt nvt 4

Schone Lucht Akkoord 35 8 nvt nvt 5

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 291 194 nvt nvt 6

Pakket Zeeland 68 66 nvt nvt

Knooppuntontwikkeling Lelylaan 65 61 nvt

Robuuste Hoofdvaarwegen 153 161 nvt

Goederenvervoercorridors 81 71 nvt 7

Internationaal spoorvervoer 35 ‒ nvt 8

Reservering Stikstof 150 142 nvt

Modaliteitspecifieke keuzes ‒ 45 nvt 9

Strategisch Capaciteitsmanagement ‒ 56 nvt 10

Reserveringen Coalitieakkoord

Lelylijn ‒ 9 nvt 11

Peiler Infrastructuur (voormalig NGF) ‒ 3.350 nvt 12
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Budget Voorkeursbeslissing Toelichting

begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022

Ontsluiting woningbouw ‒ 7.485 nvt 13

Instandhouding ‒ 961 nvt 14

Afrondingen

Totaal reserveringen 1.947 13.712

begroting (MF 11.03) 1.947 13.712

Toelichting
1. Beheer en onderhoud Caribisch Nederland: Er is € 11 miljoen 

overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor beheer en onderhoud op Bonaire 
(€ 7 miljoen) en Saba (€ 4 miljoen);

2. Spoor Goederenvervoer: er is € 3 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten 
behoeve van modal shift. Daarnaast is € 1 miljoen overgeboekt naar 
artikel 13 voor de 740 meter lange treinen;

3. ERTMS: Dit betreft de verhoging van het projectbudget als gevolg van 
de jaarlijkse extrapolatie (€ 102 miljoen) en de toevoeging prijsbijstelling 
(€ 28,6 miljoen). Daarnaast is het projectbudget verlaagd met 
€ 60 miljoen voor implementatie ERTMS op noordelijke lijnen;

4. Slimme en duurzame mobiliteit: er is € 16 miljoen overgeboekt naar 
Hoofdstuk XII ten behoeve van opdrachten, secifieke uitkeringen en 
BDU-bijdragen op het gebied van slimme en duurzame mobliteit. 
Daarnaast is 5 3,5 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds;

5. Schone Luchtakkoord: er is € 27 miljoen overgeboekt naar HXII ten 
behoeve van de specifieke uitkering SLA;

6. Strategisch Plan Verkeersveiligheid: ten behoeve van de tweede tranche 
van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt € 98 miljoen 
beschikbaar gesteld;

7. Goederenvervoercorridors: er is € 8 miljoen overgeboekt naar artikel 
12 voor beveiligde truckparkings. Daarnaast € 5,5 miljoen overgeboekt 
naar artikel 15 voor de uitwerking van het programma goedervervoer
corridors. Ten slotte is er € 3,8 miljoen prijsbijstelling toegevoegd;

8. Internationaal spoorvervoer: er is € 35 miljoen overgeboekt naar artikel 
13 voor het project Maaslijn;

9. Modaliteitspecifieke keuzes: om specifieke afwegingen binnen modali
teiten te kunnen maken is € 45 miljoen beschikbaar, evenredig verdeeld 
over de modaliteiten;

10. Strategisch capaciteitsmanagement RWS: deze reservering is getroffen 
om de capaciteit bij RWS op peil te houden;

11. Lelylijn: dit betreft de reservering haalbaarheidsonderzoek Lelylijn. De 
middelen zijn overgeboekt van de aanvullende post;

12. Peiler infrastructuur: dit betreft de peiler infrastructuur uit het NGF. De 
middelen zijn overgeboekt uit het NGF;

13. Ontsluiting woningbouw: dit betreft de reservering voor de ontsluiting 
woningbouw. De middelen zijn overgeboekt van de aanvullende post;

14. Instandhouding: dit betreft de reservering instandhouding voor het 
restdeel BenO 2025 en VenR voor de jaren 2026 t/m 2030. De middelen 
zijn overgeboekt van de aanvullende post.

11.04 Generieke Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2035 
begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming 
is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreser
vering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
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4.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van het hoofdwegennet 
verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en 
vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en 
netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleids 
doelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en 
Verkeersveiligheid op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 12 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 3.615.382 3.149.433 3.088.561 2.467.048 3.335.960 3.232.984 102.976 1

Uitgaven 2.472.330 2.400.171 2.791.219 2.952.254 3.176.794 2.982.240 194.554

12.01 Exploitatie 3.736 3.812 4.109 4.589 9.298 3.959 5.339

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

3.736 3.812 4.109 4.589 9.298 3.959 5.339 2

12.02 onderhoud en 
vervanging

717.007 638.953 827.129 844.645 1.188.303 1.192.166 ‒ 3.863

12.02.01 Onderhoud 669.477 577.089 700.022 693.767 1.021.510 905.185 116.325 3

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

669.477 577.089 700.022 693.767 1.021.510
905.185

116.325

12.02.04 Vernieuwing 47.530 61.864 127.107 150.878 166.793 286.981 ‒ 120.188 4

12.03 Aanleg 558.823 551.171 649.940 634.468 594.319 600.636 ‒ 6.317

12.03.01 Realisatie 537.107 509.012 499.097 517.371 414.178 539.194 ‒ 125.016 5

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

32.508 15.399 19.411 58.841 25.075
26.454

‒ 1.379

12.03.02 Planning en studies 21.716 42.159 150.843 117.097 180.141 61.442 118.699 6

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

17.670 18.013 24.470 25.738 45.774
17.756

28.018

12.04 Geïntegreerde 
contractvormen/PPS

605.036 544.906 618.182 733.664 540.204 525.002 15.202 7

12.06 Netwerkgebonden 
kosten HWN

587.728 661.329 691.859 734.888 844.670
660.477

184.193

12.06.01 Apparaatskosten 
RWS 459.254 492.731 525.087 560.583 584.178 543.862 40.316 8

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

459.254 492.731 525.087 560.583 584.178 543.862 40.316

12.06.02 Overige 
netwerkgebonden kosten 128.474 168.598 166.772 174.305 260.492 116.615 143.877 9

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

122.474 159.998 158.172 165.705 251.992 116.615 135.377

12.09 Ontvangsten 110.467 115.453 92.137 130.876 21.433 27.724 ‒ 6.291

12.09.01 Ontvangsten 110.467 115.453 92.137 130.876 21.433 27.724 ‒ 6.291 10

12.09.02 Tolopgave 0 0 0 0 0 0 0

C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
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1. De hogere verplichtingenrealisatie van € 103 miljoen is het saldo van 
hogere en lagere verplichtingen.
De hogere verplichtingen zijn met name veroorzaakt door:
• DBFM-projecten (€ 299 miljoen): dit komt voornamelijk door een 

hogere verplichtingenrealisatie op de A27 Houten-Hooipolder, 
A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15), A15 Maasvlakte-Vaanplein, 
A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding. Daarnaast is de prijs
bijstelling toegevoegd;

• Planning en studies (€ 186 miljoen): te verklaren door o.a. het werven 
van capaciteit (impuls) voor stikstofexperts en door het nemen van 
extra maatregelen voor projectspecifieke mitigatie of -compensatie. 
Verder komt het met name door de Impuls regeling Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid waarbij een versnelling heeft kunnen plaats
vinden en de geplande uitgaven naar voren zijn gehaald. Daarnaast 
zijn de voorbereidingskosten voor tijdelijke tolheffing verhoogd in 
verband met de opdrachtverstrekking aan de RDW. Het programma 
geluidssanering is mede door de correctie op de specifieke uitkering 
N65 Vught-Haaren verhoogd. Tot slot heeft er een correctieboeking 
plaatsgevonden op de verplichting op de overprogrammering naar 
aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook 
de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);

• Overige netwerkgebonden kosten (€ 144 miljoen): dit komt met name 
door de overeenkomst van Beheer en Onderhoud voor de periode 
2022-2023. Daarnaast wordt de hogere verplichtingenrealisatie 
veroorzaakt door de eindafrekening SLA 2018-2021, de verwerking 
van prijsbijstelling en diverse kleine mutaties;

• Onderhoud (€ 116 miljoen): het voornaamste deel betreft de eindaf
rekening van de SLA 2018-2021. Hierbij is het verschil tussen de 
ontvangen agentschapsbijdrage en de gemaakte kosten over deze 
periode afgerekend. Daarnaast betreft het de overeenkomst van 
Beheer en Onderhoud voor de periode 2022-2023, zijn diverse 
kasschuiven doorgevoerd en is de prijsbijstelling toegevoegd;

• Vernieuwing (€ 41 miljoen): het voornaamste deel betreft het 
programma Vervanging en Renovatie (VenR). De hogere verplich
tingen worden voornamelijk veroorzaakt door de projecten A12 
IJsselbruggen, Van Brienenoordbrug en de N99 Kooijbrug.;

• Apparaatskosten RWS (€ 40 miljoen): dit zijn met name extra inves
teringen in informatievoorzieningen naar aanleiding van het rapport 
Ongekend Onrecht, de toevoeging van loon- en prijsbijstelling en 
diverse kleinere mutaties;

• Optimalisering gebruik (€ 30 miljoen): de incidentiele subsidie 
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit is in 2022 
vastgelegd;

• Exploitatie (€ 5 miljoen): Dit betreft voornamelijk de ophogingen van 
verplichtingen voor het Nationaal Dataportaal Wegverkeer voor het 
Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata;

• Diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).
De lagere verplichtingen zijn met name veroorzaakt door:

• • Realisatieprogramma RWS (- € 759 miljoen): dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget als 
gevolg van de stikstofproblematiek, onder andere voor de projecten 
A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15), A6 Almere Oostvaarders-
Lelystad, A20 Nieuwerkerk en A4 Haaglanden. Daarnaast is verplich
tingenbudget doorgeschoven voor de projecten A12/A27 Ring 
Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, A10 en A4-44 Rijnlandroute en zijn 
voor diverse projecten kleine mutaties doorgevoerd.
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2. De hogere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 5,3 miljoen) wordt 
veroorzaakt door voornamelijk de toekenning van budget aan het 
Nationaal Dataportaal Wegverkeer voor het Nationaal Toegangspunt 
Mobiliteitsdata.

3. De per saldo hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.02.01 Onderhoud 
(€ 116,3 miljoen) zijn met name veroorzaakt door:
• De eindafrekening van de SLA 2018-2021 (€ 141 miljoen);
• Een budgetneutrale overboeking van artikel 12.02 naar artikel 12.06 

(- € 115 miljoen) op de overeenkomst Beheer en Onderhoud 
2022-2023;

• Verwerking van de prijsbijstelling (€ 47 miljoen);
• Het doorvoeren van een kasschuif van 2023 naar 2022 om de tekorten 

op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen (€ 32 miljoen);
• Diverse kleinere mutaties (€ 11 miljoen).

4. De per saldo lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing 
(€ 120,2 miljoen) zijn met name veroorzaakt door:
• Uitstellen van de realisatiefase van de renovatie van de Haring

vlietbrug en de vervanging van de tuien Galecopperbrug 
(€ 33 miljoen);

• Programma Vervanging en Renovatie (€ 31 miljoen) door vertraging 
van projecten door contractuele wijzigingen bij onder andere de A12 
IJsselbruggen en Haringvlietbrug;

• Vertraging van de uitrol van de intelligente wegkantstations 
(€ 23 miljoen);

• Aanbestedingsmeevaller op het project A32 Heerenveen-Akkrum 
(€ 19 miljoen);

• Verwerking van de prijsbijstelling (€ 10 miljoen);
• Diverse kleinere mutaties (€ 4 miljoen).

5. De per saldo lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie 
(€ 125 miljoen) zijn met name veroorzaakt door:
• Overprogrammering RWS (€ 373 miljoen);
• A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 305 miljoen): dit betreft 

voornamelijk het doorschuiven van budget vanwege het uitblijven 
van de uitspraak van de Raad van State van het Wijzigingstracébe
sluit;

• A1 Apeldoorn-Azelo (- € 47 miljoen); het kasritme is gewijzigd 
vanwege de nieuwe planning en vanwege de door de aannemer 
ontvangen termijnstaat;

• A27 Houten-Hooipolder (- € 19 miljoen): wijzigingen in de aanbeste
dingsplanning zijn de voornaamste reden dat er een lagere realisatie 
plaatsvindt;

• A4 Haaglanden – N14 (- € 15 miljoen): dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt vanwege vertraagde werkzaamheden als gevolg van de 
stikstofproblematiek;

• A76 Aansluiting Nuth (€ 13 miljoen): de eindafrekening voor de 
overeenkomst tussen RWS en de provincie is in 2022 betaald in plaats 
van 2021;

• A27/A12 Ring Utrecht (- € 12 miljoen): dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt vanwege vertraagde werkzaamheden als gevolg van de 
stikstofproblematiek;

• Nieuwerkerk a/d IJssel Knooppunt Gouwe (- € 11 miljoen): dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt vanwege vertraagde werkzaamheden als 
gevolg van de stikstofproblematiek;

• A6 Almere-Oostvaarders-Lelystad (- € 8 miljoen); dit wordt voorna
melijk veroorzaakt vanwege vertraagde werkzaamheden als gevolg 
van de stikstofproblematiek;
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• A2 Het Vonderen-Kerensheide (- € 7 miljoen): In 2021 is de aankoop 
van gronden en verleggen van gasleidingen doorgeschoven naar 
2022 en verder inclusief de daarmee samenhangende kosten.

• Programma Aansluitingen (- € 7 miljoen): de lagere realisatie wordt 
voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering en de 
eindafrekening met de provincie;

• Praktijkproef Amsterdam (- € 6 miljoen): in 2022 zijn er geen uitgaven 
gedaan waardoor dit bedrag doorschuift naar 2023;

• A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok) (- 
€ 14,7 miljoen): door een aanpassing van de uitvoeringplanning is 
een deel van de uitvoering vertraagd;

• Geluidsaneringen Weg (- € 5 miljoen): er is verdere vertraging in de 
uitvoering van de maatregelen met betrekking tot gevelisolatie als 
gevolg van Covid en verschuiven van beroepstermijnen;

• Diverse kleinere mutaties (- € 10 miljoen).
6. De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.03.02 Planning en studies 

(€ 118,7 miljoen) zijn met name veroorzaakt door:
• Actualisatie van het programma en generale kasschuif 

(€ 102 miljoen): door een actualisatie van het programma hebben 
diverse kasschuiven op de programmering plaatsgevonden. Dit komt 
met name door de volgende projecten binnen het programma 
planuitwerkingen en verkenning:
• Op de overprogrammering heeft een kaderruil plaatsgevonden 

tussen de drie modaliteiten van het Mobiliteitsfonds waardoor op 
dit artikelonderdeel een hoger bedrag is gerealiseerd 
( € 115 miljoen);

• Impuls Regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
(€ 64 miljoen);

• A12/A17 Ring Utrecht (- € 31 miljoen);
• N35 Knooppunt Raalte (- € 14 miljoen);
• Programma Duurzaam Mobiliteit (- € 11 miljoen);
• Programma Geluidssanering (- € 10 miljoen);
• N35 Verkenning Wierden (- € 9 miljoen);
• N50 Kampen-Kampen Zuid (- € 8 miljoen);
• Voor voorbereiding Tol en Vrachtwagenheffing (€ 6 miljoen) is 

meer uitgegeven;
• Diverse kleinere mutaties (€4 miljoen).

• Projectspecifieke compensatie en -mitigatie (€ 25 miljoen): voorna
melijk te verklaren door verhoging van de uitgaven door een impuls 
capaciteit te werven voor stikstofexperts en maatregelen voor 
projectspecifieke mitigatie of compensatie;

• Overboekingen (- € 22 miljoen): in 2022 zijn middelen overgeboekt 
van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit 
betreffen onder andere overboekingen ten behoeve van apparaats
uitgaven. De grote overboekingen zijn voor programma Tijdelijke 
Tolheffing en Vrachtwagenheffing, opdrachten voor Duurzaam 
Mobiliteit in het kader van Bouw, Fiets en Subsidie Topsector 
Logistiek, uitvoeringstoetsen aan de RDW in verband met Europese 
wetgeving voor Smart Mobility, bijdragen vanuit het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid voor opdrachten verkeersveiligheid en een 
subsidie voor Ambulancedata, Capaciteit projectenpool Verken
ningen, Luchtweg NSL en capacitaire inzet voor diverse projecten;

• Bijdragen derden (€ 10 miljoen): dit betreft een bijdrage van de 
provincie Overijsel aan het project N50 Kampen- Kampen Zuid, een 
bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor Korte Termijn Maatregel 
A15 en diverse kleinere ontvangsten.
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7. De per saldo hogere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 15,2 miljoen) zijn 
met name veroorzaakt door:
• A24 Blankenburgverbinding (€ 38 miljoen): de realisatie in 2022 is 

hoger vanwege de meerkosten voor materiaalprijzen en meerkosten 
als gevolg van vetraging door Covid-19;

• A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (€ 24 miljoen): de realisatie 
in 2022 is hoger vanwege met name de dagvergoeding van de 
aannemer in afwachting van uitspraak van de Raad van State. Het 
hiervoor benodigde budget is overgeboekt vanuit artikel 12.03 
Aanleg;

• A27 Houten Hooipolder (€ 14 miljoen): de tendervergoedingen zijn 
betaald vanaf artikel 12.04 waar deze begroot waren op artikel 12.03;

• A16 Rotterdam (- € 17 miljoen): de opdrachtnemer heeft aangegeven 
bepaalde posten in één vaststellingsovereenkomst te willen 
verwerken. Deze vaststellingsovereenkomst wordt niet meer in 2022 
betaald;

• A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 13 miljoen): de realisatie in 2022 is 
lager vanwege een aanpassing van de planning bij o.a. de 
Botlekbrug;

• A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 31 miljoen): een lagere 
realisatie in 2022 vanwege het doorschuiven van betalingen naar 
2023 en vanwege een afrekening met de aannemer in 2021 in plaats 
van 2022 zoals was begroot;

• Aflossing tunnels (- € 5 miljoen): er is sprake van een overschot 
vanwege minder voertuigpassages;

• Diverse kleine mutaties (€ 5 miljoen).
8. De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.06.01 Apparaatskosten RWS 

(€ 40,3 miljoen) zijn met name veroorzaakt door met name extra inves
teringen in informatievoorzieningen naar aanleiding van het rapport 
Ongekend Onrecht, loon- en prijsbijstelling en diverse kleinere mutaties.

9. De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.06.02 Overige netwerkge
bonden kosten (€ 143,8 miljoen) zijn met name veroorzaakt door de 
overeenkomst van Beheer en Onderhoud voor de periode 2022-2023. 
Daarnaast wordt de hogere uitgaven veroorzaakt door de eindafrekening 
SLA 2018-2021, de verwerking van prijsbijstelling en diverse kleine 
mutaties.

10. De lagere ontvangsten (€ 6,3 miljoen) zijn met name veroorzaakt door:
• A7 Zuidelijke Ring Groningen (- € 25,4 miljoen): dit wordt met name 

veroorzaakt door een ontvangst van de Provincie Groningen die niet 
meer is ontvangen in 2022, omdat er nog geen overeenstemming is 
met de provincie over de btw-afdracht;

• Daarnaast leiden diverse kleine mutaties op realisatieprojecten 
(onder andere Programma aansluitingen, A13/A16 Rotterdam, A1/A6/
A9 Schiphol Almere, A12/15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15)) 
(€ 12 miljoen) tot hogere ontvangsten;

• Bijdrage van de provincie Overijssel voor project N50 Kampen – 
Kampen Zuid is naar aanleiding van de BO MIRT afspraak 
(€ 8 miljoen) eerder ontvangen;

• Eindafrekening RVO (€ 0,1 miljoen) is voor Vrachtwagenheffing over 
het jaar 2021 ontvangen.
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D. Toelichting op de artikelonderdelen

12.01 Exploitatie
Motivering
Met exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de 
beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en 
betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en 
met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.

Producten
De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en 
verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepa-
nelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van RWS 
resulteert dit in:
– Verkeersbegeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige 

evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
– Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij 

pech en ongevallen (incidentmanagement);
– Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, 

bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vlucht-
strookparkeren;

– Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van 
wegwerkzaamheden.

De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale 
verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijks
wegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door 
toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet 
op regionale samenwerking.

De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden bekostigd 
uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer 
exploitatie, onderhoud en vernieuwing is extracomptabel inzichtelijk 
gemaakt in de bijlage 'Instandhouding'.

Meetbare gegevens

Tabel 11 Specificatie bedieningsareaal m.b.t verkeersmanagement

Areaalomschrijving Eenheid
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Begroting 

2022
Toelichting

Verkeerssignalering km op rijbaan 2.781 2.8391 2.890 2.914 2.931 2.904 1

Verkeerscentrales aantal 6 6 6 6 6 6

Spitsstroken km 319 310 310 308 308 310 2

1 De waarde die gepubliceerd is in de ontwerpbegroting 2021 is hier opgenomen.

Bron: Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
1. In 2022 is er geen verkeerssignalering (de matrixborden boven de weg) 

bijgekomen. De voorziene toename door ingebruikname van de twee 
nieuwe knooppunten ter aansluiting op de Rijnlandroute is doorge
schoven naar 2024. De toename van het totaalcijfer heeft een admini
stratieve oorzaak: de signalering op de A73 bij de Roer- en 
Swalmentunnel bleek niet goed in de systemen te staan. Dat is in 2022 
verbeterd in de data-administratie;
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2. In 2022 zijn er geen spitsstroken bijgekomen of afgegaan, conform de 
Begroting. De totale lengte is iets lager dan in de Begroting was voorzien 
omdat in 2021, zoals reeds gemeld in het Jaarverslag 2021, de 
spitsstrook op de A13 is ingekort om ruimte te maken voor de verbin
dingsbogen van het project A16 Rotterdam.

Tabel 12 Indicator verkeersmanagement
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Streefwaarde 

2022
Toelichting

Levering verkeersgegevens: op alle 
bemeten wegvakken wordt betrouwbare 
reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig 
geleverd aan de serviceproviders

1. beschikbaarheid data voor derden: % van 
de RWS-meetlocaties dat goed functioneert

92% 93% 93% 94% 93% 90% 1

2. actualiteit data voor derden: % van de 
gegevens van een meetminuut, dat binnen 
75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan 
NDW

99% 97% 100% 96% 100% 95% 2

Bron: Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
1. In 2022 functioneerde 93% van alle meetlocaties goed. Deze score was 

boven de streefwaarde van 90%;
2. In 2022 was 100% van alle gegevens tijdig geleverd. Deze score was 

boven de streefwaarde van 95%.

12.02 Onderhoud en vernieuwing
Motivering
Door middel van onderhoud en vernieuwing worden het hoofdwegennet 
en de direct omgeving op orde gehouden, zodat het vervullen van de 
primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en 
comfortabel vervoer van personen en goederen met aandacht voor de 
kwaliteit van het milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier 
onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds.

Producten
Het regulier onderhoud van hoofdwegen omvat maatregelen aan verhar
dingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoor-
zieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor 
verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales). In de bijlage 
«Instandhouding» wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instand
houding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van IenW vallen.

12.02.01 Onderhoud
IenW zet in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouw
baarheid van het hoofdwegennet over de hele levenscyclus van de 
infrstructuur. Die omhels wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, 
matrix borden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden 
de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als 
randvoorwaarden. Onderhoud betreft zowel het preventief als het correctief 
onderhoud. De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
– Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronderhet herstel van 

vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;
– Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
– Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM-

systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
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– Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals 
onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen 
en verlichting;

– Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van 
naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van 
een aanlegproject.

Uitgesteld en achterstallig onderhoud
Conform toezegging aan de Tweede Kamer wordt in het jaarverslag 
aangeven wat de omvang van het uitgesteld en (eventueel) achterstallig 
onderhoud aan het einde van het jaar was.

Voor het Hoofdwegennet beliep het uitgesteld onderhoud per 31 december 
2022 € 905 miljoen, daarvan was € 14 miljoen achterstallig. Ten opzichte van 
2021 is het uitgestelde onderhoud met € 256 miljoen toegenomen en het 
achterstallig onderhoud met € 4 miljoen afgenomen.

Voor een overzicht van het uitgesteld en achterstallig onderhoud op alle 
RWS-netwerken, wordt u verwezen naar bijlage 2 bij dit jaarverslag.

Tabel 13 Uitgesteld en achterstallig onderhoud (bedragen x € 1 miljoen)
2018 2019 2020 2021 2022

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Hoofdwegennet 353 1 552 7 544 12 649 19 905 14

Bron: Rijkswaterstaat, 2022

Meetbare gegevens

Tabel 14 Areaal Rijkswegen

Eenheid
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Begroting 

2022
Toelichting

Rijbaanlengte Hoofdrijbaankm 5.867 5.843 5.842 5.842 5.846 5.832 1

Rijbaanlengte

Verbindingswegen 
en op- 
en 
afritten

km 1.723 1.745 1.766 1.794 1.612 1.790 2

Areaal asfalt Hoofdrijbaankm2 77 77 77 77,2 77,3 77,2 3

Areaal asfalt

Verbindingswegen 
en op- 
en 
afritten

km2 15 15 15 15,3 14,4 15,5 2

Groen areaal km2 182 182 183 184 184 183 4

Bron: Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
1. In 2022 is er geen hoofdrijbaanlengte bijgekomen. In de begroting van 

2022 was een afname voorzien door de overdracht naar de betreffende 
provincies van delen van de N18 en de N35; deze hebben nog niet 
plaatsgevonden. De kleine toename wordt veroorzaakt door administra
tieve correcties;

2. Er zijn in 2022 geen verbindingswegen bij gekomen: de afname heeft 
een administratieve oorzaak. De verbeterde registratie van ventwegen 
langs N-wegen zorgde de afgelopen jaren voor een administratieve 
toename van de verbindingswegen, zoals gemeld in de Jaarverslagen 
2020 en 2021. De definitie voor verbindingswegen is nu aangescherpt, 
waarbij ventwegen langs N-wegen niet meer als verbindingsweg tellen, 
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maar in een aparte categorie vallen. De hier gerapporteerde verbin
dingswegen bevatten vanaf nu alleen nog de parallelbanen en de verbin
dingswegen op knooppunten;

3. Het Hoofdrijbaanoppervlak is iets toegenomen omdat de extra rijstroken 
op de A20 in het project «A24 Blankenburgverbinding» al in 2022 zijn 
gerealiseerd;

4. Het groen areaal is in 2022 gelijk gebleven. Dat het cijfer hoger dan de 
begroting uitkomt is omdat in 2021 het groen areaal al was toegenomen, 
zoals vermeld in het Jaarverslag 2021.

Tabel 15 Indicator omvang areaal

Areaal Eenheid
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Begroting 

2022

Realisatie
x € 1.000

2022

Begroting
x € 1.000

2022

Oppervlakte wegdek (Exclusief 
verzorgingsbanen)

km2 92 92,5 91,6 92,7 1.021.510 905.185

Bron: Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
1. De totale oppervlakte van het wegdek is in 2022 iets toegenomen door 

de aanleg van extra rijstroken op de A20 in het project «A24 Blanken
burgverbinding». De netto afname heeft een administratieve oorzaak: 
de verbeterde registratie van ventwegen langs N-wegen zorgde de 
afgelopen jaren voor een administratieve toename van de verbindings
wegen, zoals gemeld in de Jaarverslagen 2020 en 2021. De definitie voor 
verbindingswegen is nu aangescherpt, waarbij ventwegen langs N-
wegen niet meer als verbindingsweg tellen, maar in een aparte categorie 
vallen. De hier gerapporteerde verbindingswegen bevatten vanaf nu 
alleen nog de parallelbanen en de verbindingswegen op knooppunten.

Tabel 16 Indicatoren Beheer en Onderhoud
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Streefwaarde 

2022
Toelichting

Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): 1

‒ t/m 2017: De verhouding verstoringen 
door aanleg, beheer en onderhoud ten 
opzichte van totale verstoringen (in km.min.)

‒ vanaf 2018: Files door Werk in Uitvoering, 
als gevolg van aanleg en gepland onderhoud 
(in voertuigverliesuren)

2% 3% 6% 7% 3% 10%

Technische Beschikbaarheid (2):
deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig 
beschikbaar is, zonder dat rij- of 
vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van 
aanleg of geplande 
onderhoudswerkzaamheden

99% 99% 99% 99% 98% 90% 2

Veiligheid (3):

a.    voldoen aan norm voor verhardingen 
(stroefheid en spoorvorming)

99,8% 99,8% 99,7% 99,8% 99,7% 99,7% 3

b.    voldoen aan norm gladheidbestrijding 
(binnen 2 uur preventief strooien).

97% 97% Voldoende 99% 99% 95% 4

Bron: Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
1. Bij de indicator ‘Files door Werk in Uitvoering’ worden alleen de files 

meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte 
van minsterns 2 km;
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In 2022 was 3% van alle files het gevolg van aanleg en geplande onder
houdswerkzaamheiden (werk in uitvoering). Deze score was ruim onder 
de streefwaarde van 10%. Dit is weliswaar een daling ten opzichte van 
2020 en 2021, maar dat geeft een vertekend beeld. Door coronamaatre
gelen daalden de files in 2020 en 2021 ten opzichte van 2019 met 
ongeveer 66%, waardoor het percentage files door onderhoudswerk
zaamheden ten opzichte van het totale aantal files in die jaren relatief 
hoger was. Het totale aantal files in 2022 stijgt uit boven het niveau van 
2019. De totale hoeveelheid voertuigverliesuren (vvu) door files door 
werkzaamheden is gestegen naar 1120 vvu x 1000 ten opzichte van 729 
vvu x 1000 in 2021;

2. De Technische Beschikbaarheid van de weg was in 2022 98%. Deze score 
was ruim boven de streefwaarde van 90%;

3. Het voldoen aan de veiligheidsnormen voor verhardingen wordt 
gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoor
vorming. In 2022 voldeed 99,7% van de wegverhardingen aan deze 
normen. Daarmee werd aan de streefwaarde van 99,7% voldaan;

4. Het tijdig bestrijden van wintergladheid wordt gemonitord aan de hand 
van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid. Er is 
in 2022 99% gescoord, waarmee aan de streefwaarde van 95% voldaan 
is.

12.02.04 Vernieuwing
Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor vervanging en renovatie 
van het hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een 
groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de 
veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet in stand worden 
gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur 
van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de 
ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het 
ontwerp is voorzien. Op basis van onderzoek wordt jaarlijks een analyse 
gemaakt voor welke kunstwerken vervanging of renovatie aan de orde is. 
RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtpe
riode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. 
Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling 
van het programma op een later moment concreet. De werkwijze staat 
verder toegelicht in de bijlage 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenover
zicht zijn onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.

12.03 Ontwikkeling
Motivering
Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei 
te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo 
wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en 
leefbaarheid.

12.03.01 Aanleg
In 2022 heeft IenW de volgende mijlpalen gerealiseerd die betrekking 
hebben op de aanlegprojecten:

Tabel 17 Mijlpalen Aanlegprojecten
Mijlpaal Project

Start realisatie ‒ A2 Het Vonderen - Kerenscheide

Bron: Rijkswaterstaat, 2022
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Toelichting
In 2022 is de relatie gestart van de A2 Het Vonderen - Kerenscheide.

Tabel 18 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Aanleg Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten nationaal

Nationaal

Kleine projecten / Afronding 
projecten

9 5 ‒ 4 64 65

Programma 
snelheidsaanpassing

1 1 0 55 55

Programma aansluitingen 7 1 ‒ 6 129 132

Quick Wins Wegen 0 0 0 12 12

ZSM 1+2 (spoedwet 
wegverbreding)

1 0 ‒ 1 1.477 1.477 2016 2016

Noordwest-Nederland

A10 Amsterdam praktijk-
proef FES

6 0 ‒ 6 44 41 2018 2018

A10 Knooppunten De Nieuwe 
Meer en Amstel (Zuidas)

22 7 ‒ 15 320 593 2032-2036 2032-2036 1

A1/A6/A9 Schiphol-
Amsterdam-Almere

23 28 5 1.176 1.197 2026 2027

A1 Bunschoten-Knooppunt 
Hoevelaken

0 0 0 20 19 2015 2015

A28 Knooppunt Hoevelaken 6 0 ‒ 6 811 0 n.t.b. n.t.b. 2

A2 Holendrecht-Oudenrijn 0 0 0 1.210 1.210 2012 2012

A9 Badhoevedorp 0 0 0 307 305 2017 2017

N50 Ens-Emmeloord 0 0 0 19 19 2016 2016

Zuidwest-Nederland 0

A15 Papendrecht-Sliedrecht 4 3 ‒ 1 16 22 2021 2021 3

A4/A44 Rijnlandroute 131 84 ‒ 47 589 549 Regio Regio 4

A4 Burgerveen - Leiden 0 0 0 541 541 2015 2015

A4 Delft - Schiedam 0 0 0 642 642 2015 2015

A4 Vlietland / N14 0 0 0 16 16 2020 2020

N57/59 EuroRAP 
(verkeersveiligheid)

6 2 ‒ 4 17 18 2022 n.t.b.

N61 Hoek-Schoondijke 1 1 0 111 111 2015 2015

Zuid-Nederland

A2 Passage Maastricht 1 1 0 685 685 2016 2016

A4 Dinteloord-Bergen op 
Zoom

0 0 0 260 260 2014 2014

A76 Aansluiting Nuth 0 13 13 60 61 Regio Regio

A27 Houten-Hooipolder 51 33 ‒ 18 1.843 1.932 2029-2031 2029-2031

A2 't Vonderen-Kerensheide 17 10 ‒ 7 41 337 2025-2027 2025-2027

Oost-Nederland

A12-A15 Ressen - 
Oudenbroeken (ViA15)

313 8 ‒ 305 602 658 n.t.b. n.t.b. 5

A1 Apeldoorn-Azelo: fase 
1 en 2a en 2b

61 14 ‒ 47 469 479 2023-2025 2023-2025 6

A1 Apeldoorn Zuid-
Beekbergen

0 0 0 29 29 2017 2017

A50 Ewijk - Valburg 0 0 0 269 269 2017 2017

N35 Combiplan Nijverdal 0 0 0 319 319 2015 2015

N35 Wijthmen - Nijverdal 1 0 ‒ 1 22 23 2018 2018

N35 Zwolle - Wijthmen 0 0 0 50 50 2018 2018

Noord-Nederland
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Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

A7 Zuidelijke Ringweg 
Groningen fase 2

114 117 3 836 855 2025 2025 7

N31 Leeuwarden (De Haak) 0 0 0 220 221 2014 2014

Overig

Fileaanpak 7 7 0 61 61

Meer kwaliteit Leefomgeving 0 0 ‒ 2 150 157

Meer veilig 20 18 0 119 115

Afrondingen 0 0 0 1 2

Totaal aanlegprogramma 801 353 ‒ 448 13.613 13.537

Uitgaven aanlegprogramma 
op MF 12.03.01 mbt planning- 
en studieprogramma 128 61

‒ 67 746

Totaal aanlegprogramma 929 414 ‒ 515 14.359

Budget realisatie (MF 
12.03.01) 556 414

14.359 13.537

Overprogrammering (-) ‒ 373 0

Toelichting
1. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels 

een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen 
toegevoegd aan het projectbudget;

2. Het project is teruggegaan naar de planfase en is derhalve opgenomen 
onder artikelonderdeel planning en studies 12.03.02;

3. Binnen het project hebben zich meer risico's voorgedaan, waardoor 
het projectbudget is verhoogd met € 5,2 miljoen. Deze risico's betroffen 
het aantreffen van PFAS en weesleidingen;

4. A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw 
afdracht aan het Btw-compensatiefonds;

5. Het project is vertraagd vanwege uitblijvende vergunningverlening;
6. Voor dit project is in 2022 een uitvoeringsbesluit verleend
7. Het projectbudget is opgehoogd in verband met vertragingskosten als 

gevolg van stikstofproblematiek.

12.03.02 Planning en studies

Tabel 19 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Planning en studies Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Projectbudget Planning TB Oplevering/openstelling

begroting huidig begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 
mbt planning- en studieprogramma

‒ 738 ‒ 1.264 nvt nvt nvt
nvt

Projecten Nationaal

Beter Benutten 94 95 nvt nvt nvt nvt

Geluidsaneringprogramma - weg 347 528 nvt nvt nvt nvt 1

Kosten voorbereiding tol 39 112 nvt nvt nvt nvt 2

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) 3 2 nvt nvt nvt nvt 3

Reservering voor LCC 378 458 nvt nvt nvt nvt 4

Snelfietsroutes 2 2 nvt nvt nvt nvt

Reservering Blankenburgverbinding en 
ViA15

115 121 nvt nvt nvt nvt

Vervolgprogramma Meer Veilig 0 0 nvt nvt nvt nvt

Voorbereiding vrachtwagenheffing 55 367 nvt nvt nvt nvt 5

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 174 266 nvt nvt nvt nvt 6

Verkeersveiligheid Rijks N-wegen 0 207 nvt nvt nvt nvt 7
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Projectbudget Planning TB Oplevering/openstelling

begroting huidig begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe 
kosten planuitwerkingen

163 197 nvt nvt nvt nvt 8

Projecten Noordwest-Nederland

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 0 1137 9

A12/A27 Ring Utrecht 1542 1640 2020 ntb * ntb

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn 335 353 2025 ntb 2030- 2032 ntb

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: 
Verbreding A6

101 107

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg 
Utrecht

187 196 nvt nvt Regio Regio

Stedelijke Bereikbaarheid Almere 28 30 nvt nvt Regio Regio

Knooppunt Eemnes 1 ntb ntb 10

Projecten Zuidwest-Nederland

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda 138 145 2023 ntb 2028-2029 ntb

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 236 248 2023 ntb 2029-2031 ntb

A4 Haaglanden – N14 692 726 2021 ntb 2026-2028 ntb

Projecten Zuid-Nederland

A2 't Vonderen-Kerensheide 287 0 11

A27 Houten – Hooipolder 0 0

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 4 5 2021 ntb * ntb

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven 
Airport

27 0 nvt nvt Regio Regio 12

N65 Vught – Haaren 94 88 nvt nvt Regio Regio

Programma SmartwayZ.NL: A67 
Leenderheide-Zaarderheiken

201 210 2024 ntb 2030-2032 ntb

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 436 459 2023 ntb 2027- 2030 ntb

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart 
Mobility

9 10 nvt nvt nvt
nvt

SmartWayZ.NL programmaorganisatie 0 0

Projecten Oost-Nederland

A1/A30 Barneveld 84 89 2023-2026 ntb * ntb

N35 Nijverdal – Wierden 120 119 nvt nvt Regio Regio

N35 Raalte 13 14 2018 nvt nvt nvt

N50 Kampen – Kampen Zuid 5 16 2021 * * ntb 13

Reservering terugbetaling voorfinanciering 
A1 Apeldoorn – Azelo

31 32 nvt nvt nvt
nvt

Verkeersmaatregelen A28 30 32 nvt nvt nvt nvt

A1/A35 Azelo-Buuren 5 5 nvt nvt nvt nvt

Projecten Noord-Nederland

N33 Zuidbroek-Appingedam 104 110 2021 * * *

Overige projecten en reserveringen 172 173

Projecten in voorbereiding

Projecten Nationaal

Studiebudget Verkenningen / MIRT 
onderzoeken

Programma DUMO

Programma Fiets

Strategisch plan Verkeersveiligheid

Afrondingen 0

Totaal planning- en studieprogramma 5.515 7.036

Begroting (MF 12.03.02) 5.515 7.036

Toelichting
1. De toename wordt verklaard doordat meer vastgestelde sanerings

plannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;
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2. In 2022 is een doorstart gemaakt van het programma en is een nieuwe 
raming opgesteld. Hiervoor zijn door de uitvoerende partijen uitvoering
stoetsen uitgevoerd met als als gevolg dat het budget opgehoogd;

3. Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een 
regeling voor een specifieke uitkering voor het oplossen van de fijnstof-
knelpunten rondom veehouderijen in het kader van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL);

4. De toename van het bedrag wordt voornamelijk verklaard door het 
toepassen van de jaarlijkse extrapolatie;

5. Voor afronding van de wetgevingsfase en het opstarten van de realisa
tiefase van de Vrachtwagenheffing is het budget opgehoogd;

6. De toename van € 92 miljoen wordt verklaard doordat het budget wat 
voor de tweede tranche gereserveerd stond in 2023 is versneld. 
Daanaast heeft er een afdracht plaatsgevonden aan het Btw-compensa
tiefonds;

7. In 2022 is geld vanuit het de Coalitieakkoordmiddelen beschikbaar 
gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van Rijks-N-
wegen. Daarnaast is in 2022 ook (Amendement 36200-A-55) € 7 miljoen 
beschikbaar gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op de 
N18;

8. De toename van het bedrag is te verklaren door verhoging van de 
uitgaven door een impuls capaciteit te werven voor stikstofexperts en 
maatregelen voor projectspecifieke mitigatie of compensatie;

9. Dit project is van de realisatiefase teruggezet naar de planfase op artikel 
12.03.02 planning en studies vanwege de toegenomen onderzoekslast 
in verband met stikstofdepositie. Het tekort is ontstaan bij herijking van 
de raming na ontbinding van het contract met de aannemerscombinatie 
(Kamerstukken II, 2018–2019, 29 385, nr. 99). Ook is nu rekening 
gehouden met renovatie van de Arkervaartbrug;

10. Dit betreft de rijksbijdrage aan het knooppunt Eemnes via een specifieke 
uitkering;

11. Dit verschil is te verklaren doordat dit project naar de realisatiefase is 
overgegaan. In de Ontwerpbegroting van 2022 was dit project nog 
geraamd onder het artikelonderdeel planning- en studies;

12. Ten behoeve van het verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid van 
Eindhoven Airport is € 27 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeente 
Eindhoven. Eind 2021 is hiervoor een specifieke uitkering verstrekt;

13. Voor dit project is een bijdrage vanuit de provincie is ontvangen.

Voor de volgende projecten zijn de mijlpalen - die in de Ontwerpbegroting 
2022 nog een concrete planning kenden - niet geconcretiseerd vanwege 
vertragingen veroorzaakt door de stikstofproblematiek. Het gaat hierbij om 
de volgende projecten:
– A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn;
– A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda;
– Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken;
– A1/A30 Barneveld.

De A1/A30 Barneveld en A20 Nieuwekerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe 
hebben inmiddels een indicatieve planning.

Voor de volgende projecten kan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) niet 
genomen worden in verband met onzekerheid rondom de stikstofdepositie. 
Het opstellen van de planning is afhankelijk van de gevolgen van de 
uitspraak van de Raad van State inzake ViA15 en de rekenafstand van 
25 kilometer. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
– Programma SmartwayZ.NL: InnovA58;
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– A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14;
– A4 Haaglanden – N14;
– A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken;
– N33 Zuidbroek-Appingedam;
– N35 Raalte;
– N50 Kampen – Kampen Zuid.

12.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van 
het gebruik van infrastructuur op de weg bevorderen. Voorbeelden zijn 
intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en 
beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.

Producten

Tabel 20 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03: Optimalisering Gebruik (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03) Projectbudget Planning

Projectomschrijving begroting vorig

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) 0 3

Totaal optimalisering gebruik 0 3

Begroting (MF 12.03.03) 0 3

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen 
wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-
contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een 
DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, 
hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale 
onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en finan-
ciering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt 
een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. 
De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeenge
komen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde 
prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas 
uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-
opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project 
gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van 
een sterke druk vanuit de financierders op de opdrachtnemer om de 
afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. 
Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de 
terugbetaling van de financiering moeten zeker stellen. In de bouwfase is 
doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschik
baarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande 
weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het 
wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een 
volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding 
resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer 
en onderhoud op het desbtreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat 
daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de 
opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.

32Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



De verplichting aan de DBFM-opdrachtnemer vervalt aan het einde van de 
looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze 
wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten geraamd 
worden op het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 
Onderhoud en Vernieuwing).

Producten
Bij de projecten N18 Varsseveld-Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 
Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal, A12 
Veenendaal-Ede-Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen- 
Almere-Havendreef, A27/A1 Utrecht Noord-Eemnes-Bunschoten, A6 
Almere en A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) is sprake van 
volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten 
varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de 
contracten eindigen.

De projecten A16 Rotterdam, A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoe-
vedorp-Holendrecht en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) verkeren in 
de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De 
volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.

Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x 
€ 1 miljoen)

Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Noordwest-Nederland

A1/A6/A9 Schiphol-
Amsterdam-Almere 
(deeltraject A1/A6) 67

62

‒ 5 1.846

1.867

2019

2019

A1/A6/A9 Schiphol-
Amsterdam-Almere 
(deeltraject A6 Almere) 17

17

0 379

384

2019

2019

A1/A6/A9 Schiphol-
Amsterdam-Almere 
(deeltraject A9 
Gaasperdammerweg) 61

49

‒ 12 1.178

1.196

2020

2020

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-
Holendrecht 33

21
‒ 12 1.265

1.296
2026

2026

A10 Tweede Coentunnel 55 58 3 2.190 2.209 2013 2013

A12 Lunetten-Veenendaal 26 25 ‒ 1 698 705 2012 2012

A27/A1 Utrecht-Eemnes-
Bunschoten 15

16
1 365

371
2019

2019

Aflossing tunnels 36 31 ‒ 5 959 968

Zuidwest-Nederland

A15 Maasvlakte-Vaanplein 82 69 ‒ 13 2.288 2.307 2015 2015

A16 Rotterdam 61 44 ‒ 17 1.788 1.748 2022-2024 2025 1

A24 
Blankenburgtunnelverbinding 32

70
38 1.975

2.017
2024

2024

Zuid-Nederland

A59 Rosmalen-Geffen 0 0 0 272 272 2005 2005

A27 Houten-Hooipolder 0 14 14 0 2 2029-2031 2029-2031 2

Oost-Nederland

A12 Ede-Grijsoord 9 10 1 182 184 2016 2016

N18 Varsseveld-Enschede 11 11 0 447 450 2018 2018

A12-A15 Ressen - 
Oudenbroeken (ViA15) 0 24 24 196 204 2022-2024 n.t.b.

Noord-Nederland

N31 Leeuwarden-Drachten 7 7 0 168 169 2007 2007

33Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

N33 Assen-Zuidbroek 13 14 1 348 350 2014 2014

Tolgefinancierd

Tolgefinancierde uitgaven 
A12/A15 Ressen-Oudbroeken 
(ViA15) 0 0 0 505 532

Tolgefinancierde uitgaven 
A24 Blankenburgtunnel 0 0 0 0

Afrondingen 0 ‒ 2 ‒ 2 0 ‒ 3

Totaal 
uitvoeringsprogramma 525 540 15

17.049 17.228

Begroting (MF 12.04) 525 540 15 17.049 17.228

Toelichting
1. In de tabel die is opgenomen bij de miljoenennota is per abuis een 

optelfout gemaakt waardoor het projectbudget te hoog was. Dit wordt 
nu gecorrigeerd;

2. Binnen het project A27 Houten-Hooipolder wordt ook toekomstig 
onderhoud opgenomen in het contract van de aannemer. Om die reden 
wordt vanaf de Najaarsnota 2022 het budget vanuit 12.03.01 
overgeboekt naar dit onderdeel. Dit wordt bij de Voorjaarsnota 2023 
afgerond.

12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaats-
kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkge-
bonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten 
goede aan exploitatie, onderhoud, vernieuwing, aanleg en DBFM, en 
betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat 
bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van 
basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het 
areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor 
centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en 
anderzijds kostenbesparing.

12.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten 
op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, 
verantwoord.
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4.3 Artikel 13 Spoorwegen

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen 
verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleids
doelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting 
Hoofdstuk XII over 2022 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 13 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 1.436.876 1.849.882 1.940.505 2.441.760 2.901.449 2.250.544 650.905 1

Uitgaven 2.123.334 1.931.571 2.048.323 2.156.463 2.543.680 2.190.296 353.384

13.02 Exploitatie, onderhoud 
en vernieuwing

1.514.397 1.457.826 1.506.274 1.595.770 1.945.955 1.599.243 346.712 2

13.03 Ontwikkeling 457.267 319.486 377.159 370.295 401.363 424.047 ‒ 22.684

13.03.01 Aanleg 
personenvervoer

382.065 280.745 335.476 331.281 262.400 311.383 ‒ 48.983 3

13.03.02 Aanleg 
goederenvervoer

57.867 17.486 19.181 12.499 96.396 13.557 82.839 4

13.03.03 Optimalisering 
gebruik

0 0 0 0 163 0 163

13.03.04 Planning en studies 
personenvervoer

16.652 20.952 21.371 24.273 39.813 85.383 ‒ 45.570 5

13.03.05 Planning en studies 
goederenvervoer

683 303 1.131 2.242 2.591 13.724 ‒ 11.133 6

13.04 Geïntegreerde 
contractvormen/PPS

141.680 144.269 154.900 190.398 196.362 167.006 29.356 7

13.07 Rente en aflossing 9.990 9.990 9.990 0 0 0 0

13.09 Ontvangsten 222.780 203.626 234.471 187.656 231.933 208.458 23.475 8

C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. Op de verplichtingen is € 650,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. 

Dat heeft met name te maken met de hoger dan begrote realisatie op 
13.02 Exploitatie en Onderhoud en 13.04 Geïntegreerde contractvormen/
PPS en de hogere subsidies voor 2023 die voor deze artikelen worden 
verleend maar al in 2022 verplicht zijn;

2. De hogere realisatie van € 346,7 miljoen wordt toegelicht in de specifieke 
toelichting bij artikel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging;

3. De lagere realisatie van € 49 miljoen wordt veroorzaakt door mutaties 
op de verschillende projecten op het programma realisatie personen
vervoer. Voor een toelichting op deze verschillen (per project) wordt 
verwezen naar de specifieke toelichtingen bij dit artikelonderdeel 
13.03.01;
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4. De hogere realisatie van € 82,8 miljoen wordt veroorzaakt door mutaties 
op de verschillende projecten op het programma realisatie goederen
vervoer. Voor een toelichting op deze verschillen (per project) wordt 
verwezen naar de specifieke toelichtingen bij dit artikelonderdeel 
13.03.02;

5. De lagere realisatie van € 45,6 miljoen wordt veroorzaakt door mutaties 
op de verschillende projecten op het programma verkenningen en 
planuitwerking personenvervoer. Voor een toelichting op deze 
verschillen (per project) wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen 
bij dit artikelonderdeel 13.03.04;

6. De lagere realisatie van € 11,1 miljoen wordt veroorzaakt door mutaties 
op de verschillende projecten op het programma verkenningen en 
planuitwerking goederenvervoer. Voor een toelichting op deze 
verschillen (per project) wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen 
bij dit artikelonderdeel 13.03.05;

7. De hogere realisatie geïntegreerde contractvormen/PPS is 
€ 29,5 miljoen. Voor een toelichting op dit verschil wordt verwezen naar 
de specifieke toelichting bij dit artikelonderdeel 13.04;

8. De ontvangsten zijn € 23,5 miljoen hoger dan begroot. Het verschil wordt 
toegelicht in paragraaf 13.09 Ontvangsten.

D. Toelichting op de artikelonderdelen

13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

Motivering
Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschap van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie ProRail via de 
beheerconcessie belast met het beheer en onderhoud van de landelijke 
spoorweginfrastructuur.

De subsidie aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking 
overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds en de Subsidiere
geling taakuitoefening beheerders van de HSWI. De subsidie wordt door 
ProRail aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de 
landelijke spoorweginfrastructuur. Per 1 januari 2008 wordt ProRail 
aangestuurd op output. Dat betekent dat de Minister van IenW afspraken 
maakt met ProRail over de te realiseren prestaties op basis van een resul
taatverplichting. Met ingang van de Beheerconcessie 2015–2025 worden 
voor de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) bodemwaarden afgesproken. Die 
prestaties worden jaarlijks opgenomen in het beheerplan van ProRail. De 
Minister van IenW moet instemmen met de prestaties waarvoor bodem
waarden gelden. Het beheerplan wordt aan de Tweede Kamer toegezonden.

In bijlage 2 ‘Instandhouding’ van dit jaarverslag wordt ingegaan op de 
werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoor
delijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.

Producten
Subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing
In 2022 is € 347 miljoen (inclusief btw) meer aan subsidie aan ProRail betaald 
dan oorspronkelijk was begroot. Dit wordt veroorzaakt door de prijsbij
stelling 2022 (€ 80 miljoen), de onvermijdelijke tegenvallers in 2022 
(€ 165 miljoen, Kamerstukken II 2021/22, 35925 A, nr. 14), de onvermijdelijke 
tegenvallers in 2021 (€ 66 miljoen, Kamerstukken II 2021/22, 29 984, nr. 
980), uitgevoerd werk waarvoor het budget op andere artikelen was begroot 
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(€ 4 miljoen) en een kasschuif (versnelling) van per saldo € 32 miljoen. 
Afrekening van de subsidie 2022 vindt plaats via de vaststelling van de 
subsidie na afloop van het jaar.

In onderstaand overzicht zijn de mutaties tussen begroting en realisatie 
opgenomen. In bijlage 1 van dit jaarverslag is nadere informatie 
opgenomen over de betalingen door IenW aan ProRail.

Tabel 23 Overzicht mutaties tussen begroting en realisatie bij 13.02: Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen 
x € 1 miljoen)

Omschrijving
Vastgestelde 

Begroting 
2022

Prijsbij
stelling 2022

Toevoeging 
uit IR-

middelen 
(tegenvallers 

2022)

Toevoeging 
uit CA-

middelen 
(tegenvallers 

2021)

Overheveling 
uit aanleg-

budget

Desaldering 
ontvangsten 

en 
kasschuiven 

per saldo

Desaldering 
i.v.m. 

voorschot 
subsidie 

2021-2022

Realisatie 
2022

Subsidie exclusief btw 1.256 63 136 55 3 35 10 1.558

Compensatie btw subsidie 264 13 29 11 1 7 2 327

Compensatie btw gebruiks
vergoeding

79 4 ‒ 10 73

Totaal artikel 13.02 1.599 80 165 66 4 32 12 1.958

Uitgesteld en achterstallig onderhoud
In het onderzoek uit 2020 naar de instandhoudingskosten van ProRail door 
PwC/Rebel (Kamerstukken II 2019/20, 35570 A, nr. 46). blijkt dat er sprake is 
van enig uitgesteld onderhoud. De risico’s van het uitgesteld onderhoud 
lijken beperkt, omdat een groot deel van dit uitgesteld onderhoud welover
wogen en bewust ontstaat omdat dit past binnen de asset management 
strategie van ProRail. In incidentele gevallen is sprake van achterstallig 
onderhoud. Dit speelt in de Rotterdamse haven. Voor het oplossen hiervan 
is een verbeterprogramma ingericht (zie o.a. Kamerstukken II 2021/22, 
29984, nr. 954). Het wegwerken daarvan zal nog enkele jaren in beslag 
nemen. Zoals in de Kamerbrief over de halfjaarrapportage van ProRail is 
gemeld wordt daarop goede voortgang geboekt (Kamerstukken II 2022/23, 
29984, nr. 1055).

Waar ProRail vorig jaar nog concludeerde dat de staat van de Nederlandse 
spoorinfrastructuur gemiddeld gezien goed was, concludeert ProRail nu dat 
deze in 2021 ruim voldoende was (Kamerstukken II, 36200 A, nr. 56). Er zijn 
in 2021 ten opzichte van 2020 weinig veranderingen opgetreden in 
levensduur en het aantal techniek gerelateerde storingen is gedaald. De 
reden waarom ProRail de staat van de infrastructuur over 2021 anders 
beoordeelt dan over 2020 is dat het aantal veiligheidsincidenten is gestegen. 
Tegelijkertijd ziet ProRail dat er meer aandacht nodig is voor het op norm 
houden of verbeteren van de staat van de spoorinfrastructuur. Dat blijkt uit 
een stijging van het aantal overschrijdingen op de meest kritische 
normwaarde voor het doen van onderhoud aan het spoor.

In 2021 is de Kamer geïnformeerd over een tweetal veiligheidsincidenten; 
loszittende spoorstaafverbindingen en de ontsporing van een trein nabij 
station Groningen. In het rapport ‘Staat van de Infrastructuur’ is dit terug te 
zien in de toename aan Onmiddellijke ActieWaarde (OAW) overschrijdingen. 
De OAW is de meest kritische normwaarde die ProRail kent. Indien deze 
overschreden wordt, dienen er direct beheersmaatregelen genomen te 
worden. Naar aanleiding hiervan heeft ProRail de aandacht voor een 
aantoonbaar veilige berijdbaarheid geïntensiveerd. In het rapport is er dan 
ook specifieke aandacht voor het programma Aantoonbare Veilige Berijd
baarheid.

37Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-46.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-954.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-1055.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36200-A-56.html


13.03 Ontwikkeling Spoor
Motivering
IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfra 
structuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit 
de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven 
verantwoord die noodzakelijk zijn voor:
– door ProRail uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
– door IenW uit te voeren planuitwerkingen en verkenningen;
– voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
– uitvoering van deze projecten Producten.

Producten
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor

Tabel 24 projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen 
x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Perso
nenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten Nationaal

Be- en bijsturing toekomst 1 0 ‒ 1 16 16 2021 2021

Geluidsanering Spoorwegen 33 8 ‒ 25 711 582 divers divers 1

Innovatieprogramma 
Spoortrillingen 4 1 ‒ 3 20 21 divers divers

Maatregelenpakket HSL-Zuid 28 36 8 131 168 divers divers 2

Programma Behandelen en 
Opstellen 24 4 ‒ 20 152 163 divers divers 3

Uitvoeringsprogramma 
geluid emplacementen 
(UPGE) 1 0 ‒ 1 27 28

2011/ 2018- 
2024

2011/ 2018- 
2024

Verbeteraanpak stations 1 0 ‒ 1 11 12 2020 2020

Verbeteraanpak trein 1 0 ‒ 1 42 40 2018/2019 2018/2019

Spoorcapaciteit 2030 30 21 ‒ 9 240 250 divers divers 4

Stations en 
stationsaanpassingen

Kleine stations 0 0 0 11 12 divers divers

Toegankelijkheid stations 39 24 ‒ 15 505 514 divers divers 5

Overige projecten/lijndelen 
etc.

Aanleg ATBvv 6 0 ‒ 6 72 75 divers divers 6

Booggeluid 0 0 0 4 2 divers divers 7

Fietsparkeren bij stations 31 17 ‒ 14 424 478 divers divers 8

Kleine projecten 
personenvervoer 32 7 ‒ 25 169 137 divers divers 9

Nazorg gereedgekomen 
lijnen/halten 7 5 ‒ 2 21 28 divers divers 10

Overwegenaanpak 92 57 ‒ 35 889 908 divers divers 11

Ontsnippering 4 1 ‒ 3 81 69 divers divers 12

Programma aanpak 
suïcidepreventie 3 0 ‒ 3 11 21 2021 2021 13

Programma kleine 
functiewijzigingen 16 13 ‒ 3 382 389 divers divers

Projecten Noordwest-
Nederland

Amsterdam CS, Cuypershal 4 0 ‒ 4 27 27 2022 2022 14

OV-terminal stationsgebied 
Utrecht (VINEX/NSP) 0 0 0 408 408 2016 2016
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Realisatieprogramma Perso
nenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten Zuidwest-
Nederland

Den Haag emplacement 6 1 ‒ 5 71 74 2023‒ 2025 2023‒ 2025 15

Rijswijk - Schiedam incl. 
spoorcorridor Delft 0 0 0 612 609 2023‒ 2025 2023‒ 2025

Projecten Zuid-Nederland

Maaslijn 10 10 0 45 156 16

Projecten Oost Nederland

Traject Oost 5 1 ‒ 4 238 220 divers divers 17

Projecten Noord Nederland

Zwolle - Herfte 18 19 1 264 266 2017/ 2021 2017/ 2021

Sporendriehoek Noord-
Nederland 24 22 ‒ 2 141 144 divers divers

Afrondingen ‒ 1 2

Totaal 
uitvoeringsprogramma 419 249 ‒ 173 5.725 5.817

Planuitwerkingsuitgaven op 
13.03.04 mbt 
realisatieprojecten ‒ 73 ‒ 22 51 ‒ 278 ‒ 206 17

Afrekening voorschotten 0 30 30 175 205 18

Programma Realisatie 346 257 ‒ 89 5.622 5.816

Realisatieuitgaven op 
13.03.01 mbt 
planuitwerkingsprojecten 1 5 4 4 36 19

Budget Realisatie (MF 
13.03.01) 311 262 ‒ 49 5.626 5.852

Overprogrammering (-) ‒ 36 0 36 20

Toelichting
Op artikelonderdeel 13.03.01 is er € 49 miljoen minder gerealiseerd. Deze 
lagere realisatie is het gevolg van onderstaande mutaties bij de projecten:
1. Geluidsanering Spoorwegen (- € 25 miljoen): De in de begroting 2022 

opgenomen kasreeks voor de realisatieprojecten was een indicatieve 
reeks, gebaseerd op inzichten van begin 2018. Op basis van nieuwe 
inzichten is deze reeks eind 2021 geactualiseerd. De kasreeks voor de 
planuitwerking is op basis van bijgestelde planningen van de opdracht
nemers eveneens geactualiseerd.
Projectbudget: Binnen de MJPG-middelen heeft een herverdeling van 
middelen plaatsgevonden tussen artikel 12 en 13 van het Mobiliteits
fonds gelet op de gevorderde realisatie van saneringsmaatregelen en 
meest actuele ramingen;

2. Maatregelenpakket HSL-Zuid (€ 9 miljoen): de realisatie in 2022 is 
€ 8,6 miljoen hoger dan begroot vanwege een kasschuif i.v.m. 
versnelling van de uitgaven voor de geluidschermen.
Het projectbudget is met € 36,4 miljoen toegenomen door:
– Extra toegevoegd budget uit de investeringsruimte van € 37,5 miljoen 

voor de dekking van de uitgaven van de geluidschermen;
– Prijsbijstelling 2022 van € 1,4 miljoen;
– Overboeking budget naar onderhoud ‒ € 2,5 miljoen;

3. Programma behandelen en opstellen (- € 20 miljoen): de lagere realisatie 
wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal 
projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat 
anders overschreden dreigde te worden.
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Projectbudget: De wisselsaneringen van € 2,7 miljoen die waren 
voorzien vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, worden 
gecombineerd met het Behandelen en Opstellen-project Water
graafsmeer. Door werk met werk te maken wordt het gecombineerde 
project hierdoor bijna € 2 miljoen goedkoper dan wanneer beide 
projecten afzonderlijk zouden worden uitgevoerd. Tevens is het project
budget geïndexeerd naar prijspeil 2022 (€ 8,3 miljoen);

4. Spoorcapaciteit 2030 (- € 9 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere 
deelprojecten. De lagere realisatie wordt onder andere verklaard door 
een tekort aan personele capaciteit binnen ProRail en bij externe partijen 
zoals gemeentes. Dit heeft voor vertraging gezorgd bij de vergunning
verlening waardoor planningen van diverse deelprojecten naar achteren 
verschuiven. Tevens zijn er problemen met de levering van materialen 
en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet. Tenslotte 
kostte besluitvorming over de totale projectenportefeuille en finan-
ciering daarvan meer tijd dan eerder voorzien, waardoor enkele deelpro
jecten later startten dan gepland.
Projectbudget: de toename in projectbudget is voornamelijk toe te 
schrijven aan de toevoeging prijsbijstelling (€ 9 miljoen);

5. Toegankelijkheid stations (- € 15 miljoen): De lagere realisatie wordt 
veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma’s (o.a. 
Bereikbaarheid perrons) is herijkt en de kasreeks daarop is aangepast. 
Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de 
hiervoor geplande uitgaven uiteindelijk lager uitgevallen dan gepland. 
De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien;

6. Aanleg ATBvv (- € 6 miljoen): Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten 
behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft 
er geen realisatie plaatsgevonden;

7. Booggeluid: projectbudget: Ter dekking van de kosten voor onderhoud 
van in beheer genomen deelproject Deventer is € 2 miljoen overgeboekt 
naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing;

8. Fietsparkeren stations (- € 14 miljoen): bij een groot aantal stallinglo
caties is nog geen door alle betrokken partijen gedragen plan. Het plan- 
en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt 
langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisa
tieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek bij 
de diverse gemeentes en/of ProRail waardoor onder andere de grond
verwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van 
benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland. Ook verlopen bij 
een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder 
voorspoedig dan gedacht, met als gevolg latere opleveringen en een 
gewijzigde uitgavenprognose.
Projectbudget: De huidige capaciteit aan fietsparkeerplaatsen bij OV-
knooppunten is onvoldoende om te voorzien in de groeiende behoefte. 
Het huidige kabinet heeft in het coalitieakkoord daarom € 50 miljoen 
gereserveerd voor de beschikbaarheden ontsluiting van fietsenstal-
lingen bij OV knopen. Deze € 50 miljoen is toegevoegd aan het 
programma Fietsparkeren. Daarnaast is ter dekking van de kosten voor 
onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten € 6,4 miljoen 
overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en 
vernieuwing, artikel 13.02;

9. Kleine projecten personenvervoer (- € 25 miljoen): om tegemoet te 
komen aan de wens om op het traject Roosendaal-Belgische grens de 
treinfrequenties te verhogen zou het noodzakelijk geweest zijn om de 
uitrusting van beveiligingssystemen in het materieel en/of de spoorwe
ginfrastructuur te verbeteren. Het eerder naar voren gekomen voorstel 
om in de spoorweginfrastructuur het Belgische beveiligingssysteem 
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TBL1+ aan te leggen bleek bij nader inzien geen doelmatige oplossing 
gebleken en is daarom niet gerealiseerd. De hiervoor geserveerde 
middelen van € 2,4 miljoen zijn derhalve teruggeboekt naar de 
dekkingsbron op het programma EOV (programma reistijdwinst NS) en 
niet gerealiseerd op MF 13.03. Zoals bij het projectbudget toegelicht is 
er € 22,8 miljoen overgeboekt in 2022 naar Hoofdstuk XII.
Projectbudget: de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat in 
2022 € 22,8 miljoen via een Specifieke uitkering (SPUK) naar verschil
lende Provincies is overgemaakt. Deze uitgaven worden verantwoord op 
hoofdstuk XII;

10. Nazorg gereedgekomen lijnen en halten (- € 2 miljoen): de uitgaven op 
de post Nazorg zijn in hun aard onzeker en hierdoor lastig te prognosti
ceren in een specifiek kasjaar. Het betreft een reservering voor met name 
afwikkeling van claims, geschillen, grond juridische zaken en geluids
anering.
Projectbudget: De resterende nazorgwerkzaamheden van projecten 
waarvan de subsidie op 1 januari 2022 is vastgesteld zijn aan het project
budget toegevoegd;

11. Overwegenaanpak (- € 35 miljoen): In de uitgavenreeks was 
onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een aantal LVO-
projecten door gemeentes zou worden uitgevoerd in plaats van door 
ProRail. In februari 2022 is de ‘Tijdelijke regeling specifieke uitkering 
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 2022–2028’ gepubliceerd, 
waarmee het mogelijk is om voor de periode 2022-2028 de bijdragen 
vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 
is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase 
bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-
projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle 
voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift 
een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023 en 
latere jaren.
Projectbudget: Het projectbudget is geïndexeerd naar prijspeil 2022;

12. Ontsnippering (- € 3 miljoen): De lagere realisatie wordt verklaard 
doordat de uitgaven met betrekking tot het deelproject Notterveld 
uitgevoerd worden door RWS.
Projectbudget: De middelen van het deelproject Notterveld van 
€ 6,7 miljoen zijn overgeboekt naar MF 12.03.01 en worden daar 
verantwoord. Het programma ontsnippering is hiermee gereed en de 
subsidievaststelling heeft plaatsgevonden. De resterende uitgaven 
(€ 5 miljoen) worden verantwoord via de post Nazorg gereedgekomen 
lijnen en halten;

13. Programma aanpak suïcide (- € 3 miljoen): ten tijde van het opstellen van 
de begroting 2022 was voorzien dat in 2021 een beperkt deel aan 
maatregelen zou worden gerealiseerd. Later bleek dat er dat jaar alsnog 
voor een fors deel aan maatregelen zou worden gerealiseerd. Dit heeft 
geleid tot lagere uitgaven in 2022.
Projectbudget: De oorspronkelijke scope is afgerond. Het resterende 
budget behorende bij die scope wordt ingezet voor het vervolg van het 
programma (afschermingsmaatregelen). Daarnaast is € 10 miljoen 
toegevoegd vanuit de generieke investeringsruimte waardoor het 
programma verlengd kan worden tot en met 2026. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de ambitie uit de Beleidsagenda Spoorveiligheid 
om het aantal suïcides op het spoor te verminderen en wordt 
aangesloten bij de ambities vanuit de landelijke agenda suïcidepre
ventie;
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14. Amsterdam CS Cuypershal (- € 4 miljoen): De aanbesteding voor het 
Cuypersgebouw en de Oostvleugel is in 2021 mislukt. Dit heeft geleid tot 
een bijstelling van de planning; de beoogde indienststelling van het 
project is verschoven van 2023 naar de 2e helft van 2024. De kasreeks is 
aangepast. Binnen het huidige budget worden met prioriteit voorzie
ningen voor reizigers gerealiseerd en uitgebreid en wordt de gevel van 
de Cuypershal en Oostvleugel gerestaureerd. Na uitvoering van PHS 
zullen afspraken worden gemaakt over de resterende scope (met name 
restauratie van het interieur van de Cuypershal);

15. Den Haag emplacement (- € 5 miljoen): De lagere realisatie is veroorzaakt 
door een mislukte aanbesteding;

16. Traject Oost (- € 4 miljoen): de lagere kasrealisatie wordt verklaard 
doordat bij het deelproject Maarsbergen vertraging is ontstaan bij de 
grondverwerving. Hierdoor is de start van bouw vertraagd en zijn de 
hiermee samenhangende uitgaven verschoven naar latere jaren.
Projectbudget: Het deelproject Driebergen-Zeist is in dienst gesteld. Op 
basis van de door ProRail uitgevoerde inventarisatie van de nog uit te 
voeren activiteiten, de nog te verwachten kosten en het risico-dossier 
bleek het verantwoord om € 16,8 miljoen van het projectbudget 
onvoorzien vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de 
generieke investeringsruimte (artikel 11.04). Daarnaast is € 2,6 miljoen 
overgeboekt naar de MIRT-post Nazorg (artikel MF 13.03);

17. Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten 
(€ 45 miljoen): Dit betreft met name de planuitwerkingsuitgaven op 
Programma Overwegenaanpak (zie toelichting 11) en Maatregelen
pakket HSL -zuid ad ‒ €15 miljoen, waarvan de faseovergang naar 
realisatei sneller is dan gepland;

18. Afrekening voorschotten (€ 30 miljoen): Dit betreft de terugbetaling van 
de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e haljaar 2021. In lijn 
met Comptabiliteitswet 2001 wordt dit in 2022 als ontvangst 
verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelij
ktertijd de uitgaven opgehoogd;

19. Realisatieuitgaven op 13.03.01 met betrekking tot planuitwerkingspro
jecten (€ 10 miljoen): Dit betreft projectendie eerder in de realisatiefasen 
zijn gekomen dan voorzien. Het betreft de projecten Maaslijn ad € 3 
miljoe, Multimodlae Knoop Schiphol € 3 miljoen en Grensoverschrijdend 
Spoorvervoer € 1 miljoen;

20. Overprogrammering (€ 36 miljoen): in de ontwerpbegroting 2022 is er 
een overprogrammering gehanteerd van € 36 miljoen. Na slotwet 
resteert er geen overprogrammering meer op 13.03.01;
Diverse kleine mutaties (- € 9 miljoen).

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor

Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen 
x € 1 miljoen

Realisatieprogramma 
Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

ProRail Projecten

Projecten Nationaal

Kleine projecten 
goederenvervoer 0 0 0 10 10 divers divers

Optimalisering 
Goederencorridor 
Rotterdam-Genua 1 0 ‒ 1 170 170 divers divers
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Realisatieprogramma 
Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Programma Emplacementen 
op orde 5 88 83 71 198 divers divers 1

Projecten Zuidwest-
Nederland

Calandbrug 3 0 ‒ 3 163 182 2020/ 2025 2020/ 2025 2

Geluidmaatregelen 
Zeeuwselijn 1 0 ‒ 1 23 22 divers divers

Spooraansluiting 2e 
Maasvlakte 
achterlandverbinding 8 0 ‒ 8 231 239 divers divers 3

Projecten Oost Nederland

Uitv.progr Goederenroute 
Elst-Deventer-Twente 
(NaNov) 4 5 1 138 143 divers divers

Overige projecten 0

Nazorg gereedgekomen 
projecten 2 0 ‒ 2 7 7 divers divers

Afrondingen ‒ 2 2

Totaal uitvoeringsprgramma 22 95 73 813 971

Planuitwerkingskosten 
realisatieprogramma t.l.v. MF 
13.03.05 ‒ 8 ‒ 112

Afrekening voorschotten 0 2 2 18 20

Programma Realisatie 14 97 83 719 991

Realisatieuitgaven binnen 
het 
planuitwerkingsprogramma

Budget Realisatie (MF 
13.03.02) 14 97 83 719 991

Toelichting
Op artikelonderdeel 13.03.02 is er € 83 miljoen meer gerealiseerd. Deze 
hogere realisatie is het gevolg van onderstaande mutaties bij de projecten.
1. Programma emplacementen op orde (€ 83 miljoen): Om aan de eisen 

van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de 
brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodza
kelijk. Het projectbudget is hiervoor ten opzichte van de begroting 2022 
met € 123 miljoen verhoogd vanuit de generieke investeringsruimte 
(Artikel MF 11.04). Een groot deel is hiervan reeds in 2022 gerealiseerd.

2. Calandbrug: Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase 
vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. 
Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.

3. Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding (- € 8 miljoen): 
De lagere realisatie wordt met name verklaard door de verschuiving van 
een op te leveren mijlpaal bij het deelproject Emplacement Waalhaven 
Zuid van eind 2022 naar begin 2023. Hierdoor verschuiven ook de 
hieraan gekoppelde betalingen.

4. Projectbudget: prijsindexatie 2022
Diverse kleine mutaties (€ 11 miljoen).

13.03.03 Optimalisering gebruik spoor
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van 
het gebruik van Infrastructuur op de weg bevorderen. Dit zijn maatregelen 
die door ProRail worden uitgevoerd. Voorbeelden hierbij zijn betere 
aansluiting tussen fiets en openbaar vervoer (fietsstallingen).
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Producten

Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik Spoorwegen
Optimalisering gebruik spoor (13.03.03) Projectbudget

Projectomschrijving begroting huidig

Modal shift OVS 0 8

Totaal optimalisering gebruik 0 8

Begroting (MF 13.03.03) 0 8

Toelichting
1. Gedurende 2022 is het project Modal Shift OVS ontstaan. Er is € 8 miljoen 

toegevoegd aan het projectbudget.

13.03.04 Planuitwerking personenvervoer spoor

Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen 
personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer 
(13.03.04) Projectbudget Indienststelling Toelichting

Projectomschrijving begroting huidig huidig vorig

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma 
mF 13.03.01

278 206

Projecten Nationaal

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) 10 10 divers divers

Grensoverschrijdend Spoorvervoer 130 115 divers divers 1

Kleine projecten Personenvervoer 13 42 divers divers 2

Reizigersfonds 3 3 nvt nvt

Regionale Knelpunten 32 15 divers divers 3

Wind in de Zeilen 1

Projecten Zuid-Nederland

Toekomstvast Spoor Zuid NL 101 107 divers divers

Projecten Zuidwest-Nederland

Knooppunt Den Bosch 1

Projecten Oost-Nederland

Quick scan decentraal spoor Gelderland 18 12 divers divers 5

Projecten Noordwest-Nederland

Multimodale knoop Schiphol 264 276 divers divers 6

Amsterdam Zuid 3e perron 25

Lelylijn Deltaplan 1

Overige projecten en reserveringen

Studie en innovatiebudget 38 53 7

Totaal programma planuitwerking en verkenning 887 867

Realisatieuitgaven binnen het 
planuitwerkingsprogramma

‒ 4 ‒ 36

afrekening voorschotten 9 11

Begroting (MF 13.03.04) 892 842

Toelichting
Op artikelonderdeel 13.03.04 is er € 46 miljoen minder gerealiseerd. Deze 
lagere realisatie is het gevolg van onderstaande mutaties bij de projecten.

44Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



1. Grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 14 miljoen): Dit programma 
bestaat uit meerdere deelprojecten. Voor het deelproject Berlijntrein was 
een indicatieve kasreeks opgenomen. Medio 2022 is de subsidiebe
schikking voor zowel de planuitwerking als de realisatie verleend. De 
eerder voor dit deelproject geplande uitgavenplanning bleek te 
optimistisch ingeschat en is aangepast.
Projectbudget: Naast de toegevoegde indexatie is conform de BO-MIRT 
afspraken € 17,5 mln. overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en 
vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van 
Heerlen-Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 mln. overgeboekt naar het 
programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) (Artikel MF 
13.02) ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen 
aanlegprojecten. Vanuit de generieke investeringsruimte is € 1,4 mln. 
toegevoegd ter dekking van de kostenstijging bij het deelproject 
Opheffen ATBNG & NABO’s Landgraaf-Grens. Tevens is het project
budget geïndexeerd naar prijspeil 2022.

2. Kleine projecten personenvervoer (- € 2 miljoen): De gereserveerde 
uitgaven voor het project Bijdrage exploitatietekort IC Dordrecht-
Eindhoven zijn ten behoeve van de betaling aan NS overgeboekt naar 
HXII. Deze uitgaven worden derhalve niet op het Mobiliteitsfonds 
verantwoord.

3. Regionale knelpunten (- € 10 miljoen): de lagere realisatie is het gevolg 
van een achterblijvende realisatie op dit project. Daarnaast is er in het 
jaar 2022 € 1,8 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.01 ten behoeve van 
het project Heino Raalte. Daarnaast hebben er diverse uitkeringen aan 
de Regio plaatsgevonden via een SPUK.
Projectbudget: Er is € 1,8 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.01 ten 
behoeve van het project Heino Raalte. Daarnaast hebben er diverse 
uitkeringen aan de Regio plaatsgevonden via een SPUK (Heerlen Oost 
€ 2,7 miljoen, Nijmegen Heyendaal € 6,5 miljoen en Eindhoven XL HOV 
3 € 13 mijoen) en is € 0,3 miljoen overgeboekt naar het programma EOV 
zijnde de EOV kosten Nijmegen Heyendaal. Het budget is opgehoogd 
met € 5,5 miljoen vanuit het resterende budget Regionale lijnen 
(13.03.04) ten behoeve van de hogere kosten Zwolle Enschede en tot slot 
is de prijsbijstelling 2022 toegevoegd van € 0,7 miljoen;

4. Maaslijn (- € 5 miljoen): het project is in realisatie gegaan. De middelen 
zijn van 13.03.04 overgeboekt naar 13.03.01.
Projectbudget: Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg 
bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en 
aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de 
Kamer (TK 35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in 
een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 
27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd is dat het Rijk een 
aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De 
totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op 
€ 148 miljoen. In december 2021 is de Voorkeursbeslissing genomen, 
waarmee de Realisatiefase is gestart. Dit is gemeld in een brief aan de 
Kamer (TK 35 925 A, nr. 18). Er zijn grote gevolgen naar aanleiding van 
de oorlog in Oekraïne voor de levering van materialen voor spoorpro
jecten en daarmee ook de Maaslijn. Duidelijk is dat de eerder beoogde 
planning van 2024 niet langer haalbaar is. De precieze effecten zijn nog 
ongewis. Over deze ontwikkelingen is op 20 april 2022 een brief aan de 
Kamer gezonden (TK 35 925 A, nr. 69). Tevens is het projectbudget 
geïndexeerd naar prijspeil 2022. (€ 8 miljoen).

5. Quick scan decentraal spoor Gelderland (- € 0,1 miljoen):
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Projectbudget: Er is € 6,2 miljoen overgeboekt naar het programma 
Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming 
van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede.

6. Multimodale knoop Schiphol (- 8 miljoen): voor het deelproject plazas
tijgpunten is er in 2022 € 8 miljoen overgeboekt naar 13.03.01.
Projectbudget: Het projectbudget is geïndexeerd naar prijspeil 2022 
(€ 12 miljoen).

7. Studie- en innovatiebudget (€ 2 miljoen):
Projectbudget: Het projectbudget is verhoogd met € 4 miljoen naar 
aanleiding van de extrapolatie en daarnaast is € 1,6 mln. toegevoegd 
vanuit het verkenningenbudget OV en Wonen ten behoeve van de 
verkenning die uitgevoerd wordt binnen deze post. Er is vanuit het 
pakket Zeeland € 2,3 miljoen overgeboekt naar het studiebudget. 
Daarnaast is € 4,7 miljoen toegevoegd vanuit de reservering stikstof. 
Bovendien is € 1,4 miljoen prijsbijstelling toegevoegd.
Geluid HSL-Zuid (- € 8 miljoen): Er is € 8,4 miljoen planstudiebudget 
overgeboekt naar 13.03.01.
Diverse kleine mutaties (€ 3 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals 
deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de 
bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), conform de 
contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt 
uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenW.

Producten

Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x 
€ 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling

Projectomschrijving
begroting realisatie verschilbegroting huidig huidig vorig

eind 
contract

Beschikbaarheidsvergoeding 165 209 44 3689 3779 2006 2006 2031 1

Rente- en belastingaanpassingen 2 ‒ 13 ‒ 15 ‒ 105 ‒ 138 2

Totaal 167 196 29 3584 3641

Begroting (MF 13.04) 167 196 29 3584 3641

Toelichting
1. De toename in de uitgaven voor de beschikbaarheidsvergoeding en 

overige afrekeningen bedraagt € 44 miljoen en heeft betrekking op 
indexering (€ 4 miljoen), compensatie voor spoorstaafschade 
(€ 6 miljoen), de afwikkeling van GSM-R (€ 3 miljoen) en de uitgevoerde 
maatregelen in het kader van met name de zettingsproblematiek 
(€ 11 miljoen), het aanpassen van randelementen en drainage voorzie
ningen (€ 9 miljoen) en GSM-P aanpassingen (€ 3 miljoen);

2. De lagere uitgaven als gevolg van het effect van de renteaanpassing voor 
2022 bedraagt € 15 miljoen.
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Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen 
goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma 
Goederenvervoer (13.03.05) Projectbudget Indienststelling Toelichting

Projectomschrijving begroting huidig huidig vorig

Planuitwerkingskosten van 
realisatieprogramma MF 
13.03.02

112 0

Projecten Nationaal

Kleine projecten 
Goederenvervoer

12 2 divers divers 1

Overige projecten en 
reserveringen

Calandbrug 163 182 2

Projecten in voorbereiding

Overige projecten in 
voorbereiding

Gesignaleerde Risico's

Totaal programma 
planuitwerking en verkenning

287 184

afrekening voorschotten 1

Begroting (MF 13.03.05) 287 184

Toelichting
Op artikelonderdeel 13.03.05 is er € 11 miljoen minder gerealiseerd. Deze 
lagere realisatie is het gevolg van onderstaande mutaties bij de projecten.
1. Kleine projecten Goederenvervoer (- € 1 miljoen):

Projectbudget: In verband met de faseovergang van planuitwerking naar 
realisatie is het projectbudget Capaciteitsvergroting Moerdijk 
overgeboekt naar de post Kleine projecten Goederenvervoer (realisatie) 
op 13.03.02.

2. Calandbrug (- € 3 miljoen): Vanwege personele capaciteit heeft de 
planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven 
verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.
Projectbudget: In de overeenkomst Theemswegtracé van 2016 tussen 
HBR en IenW is opgenomen dat IenW, naast de reeds beschikbaar 
gestelde € 112 miljoen, maximaal € 16,7 miljoen aanvullend bijdraagt 
indien de totale projectkosten meer dan € 262 miljoen zouden bedragen. 
Aangezien dit feit zich heeft voorgedaan is € 16,7 miljoen toegevoegd 
aan het projectbudget vanuit de generieke investeringsruimte (Artikel 
MF 11.04).
Spooraansluiting Tweede Maasvlakte (- 7 miljoen): Dit project is in 
realisatie. Op de planuitwerkingskosten is € 7 miljoen minder gereali
seerd. Dit is toegelicht bij toelichting 3 onder tabel 13.03.02.

13.07 Rente en aflossing
Motivering
Op dit artikelonderdeel waren de eenmalige uitgaven (€ 7,336 miljard) 
begroot die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennoot
schapsbelasting, dividendbelasting en BTW tussen ProRail en de Belasting
dienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo per 
1 januari 2022. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij 
de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 
35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 
35 396, nr. 15).
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Producten
Doordat de omvorming is uitgesteld heeft deze afrekening niet in 2022 
plaatsgevonden.

13.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde partijen voor spoor
uitgaven verantwoord. De gebruiksvergoeding die vervoerders aan ProRail 
betalen is in mindering gebracht op de subsidie die aan ProRail wordt 
betaald voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing (artikelonderdeel 
13.02).

Producten

Tabel 30 Ontvangstenoverzicht bij 13.09: Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
13.09 ontvangsten Begroting Realisatie Verschil Toelichting

Concessieprijs HRN, vervoerconcessie artikel 66.1 80 80 0

Beheer reisinformatiesysteem, vervoerconcessie artikel 66.2 ‒ 8 ‒ 8 0

Exploitatieverlies IC-Brussel 2019-2020, vervoerconcessie artikel 66.3 ‒ 2 ‒ 2 0

Decentralisatie stoptreindiensten, vervoerconcessie artikel 66.4 6 6 0

Ombouw toegankelijkheid, vervoerconcessie artikel 32 en 
bestuursovereenkomst ‒ 2 0 2 1

Ombouw ERTMS, vervoerconcessie artikel 70 en convenant 0 ‒ 15 ‒ 15 2

HSL-heffing 2020 99 67 ‒ 32 3

Aflossing HSA 2009-2014, termijn 2021 33 33 0

Rentevergoeding HSA 2009-2014, termijn 2021 2 2 0

Prestatieboetes 0 0 0

Concessievergoedingen 208 163 ‒ 45

Terugbetaling voorschotten 0 39 39 4

Bijdragen van derden 0 30 30 5

Totaal 208 232 24

Toelichting
1. In 2022 heeft geen verrekening van kosten voor toegankelijkheid plaats

gevonden. Met de verrekening in 2020 en 2021 zijn in principe alle kosten 
verrekend; definitieve vaststelling vindt plaats in 2023/2024;

2. In 2022 zijn de kosten voor het inbouwen van ERTMS in de treinen 
(€ 15 miljoen) verrekend met de concessievergoeding;

3. De voorlopige HSL-heffing 2021 is € 32 miljoen lager dan begroot 
vanwege de niet verschuldigde treinpaden als gevolg van de Corona-
maatregelen. De definitieve heffing wordt op een later moment 
vastgesteld;

4. Met ProRail is in 2022 in totaal € 39 miljoen verrekend in verband met 
voorschotten op de verleende subsidies. Dit heeft betrekking op aanleg
projecten. Deze ontvangsten zijn verrekend met de uitgaven op de 
artikelonderdelen 13.03;

5. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de onderhoudsbijdrage (€ 29 miljoen) 
voor de sporen op de Tweede Maasvlakte in 2022 in één keer afgekocht. 
Daarnaast is ca. € 1 miljoen aan uitgaven voor GSM-P (HSL) doorbelast 
aan derden.
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4.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale 
infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het 
Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van 
dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstru
menten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 
16 Openbaar Vervoer en Spoor.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 31 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 14 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 8.201 56.127 29.189 5.939 60.433 47.909 12.524 1

Uitgaven 97.268 154.962 87.247 77.533 86.838 90.368 ‒ 3.530

Waarvan juridisch verplicht

14.01 Regionale 
infrastructuur

94.429 103.974 61.843 77.533 35.737 41.774 ‒ 6.037

14.01.02 Planning en studies 
prg reg/lok

253 0 0 0 0 0 0

14.01.03 Aanleg reg/lok 94.176 103.974 61.843 77.533 35.737 41.774 ‒ 6.037 2

14.02 Regionale Mob. 
Fondsen

0 0 0 0 0 0 0

14.03 
Bereikbaarheidsprogramma
's

2.839 50.988 25.404 0 51.101 48.594 2.507

14.03.01 Concrete 
bereikbaarheidsprojecten

2.839 1.254 25.404 0 0 0 0

14.03.02 Regionaal 
Mobiliteitsprojecten

0 49.734 0 0 51.101 48.594 2.507 3

14.03.03 Ruimtelijk 
economisch programma

0 0 0 0 0 0 0

14.09 Ontvangsten 2.219 3.778 0 1.004 0 0 0

C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De hogere verplichtingenrealisatie € 12,5 miljoen wordt veroorzaakt 

door de prijsindexatie 2022 van HOV Net en RSP;
2. De lagere realisatie € 6 miljoen wordt toegelicht bij de projecttabellen in 

paragraaf 14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/Lokaal;
3. De hogere realisatie op artikelonderdeel 14.03.02 wordt veroorzaakt 

door de toevoeging van de prijsbijstelling 2022.
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D. Toelichting op de artikelonderdelen

14.01 Grote regionale/lokale projecten

Motivering
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, 
waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in 
aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten 
van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien 
dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van 
de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de 
gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of 
€ 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerea
liseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor 
regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting HXII beleidsartikel 
16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en 
het Toekomstbeeld OV.

Producten
Algemeen
Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoorde
lijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage in de aanleg
kosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van 
een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage 
beschikbaar komt in het MIRT.

Verkenningen
Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkennin
genprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen 
middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder 
verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na 
toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planuit
werkingsprogramma.

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokaal
Van een project dat in de planuitwerkingstabel is opgenomen worden de 
kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage 
aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 miljoen respec
tievelijk € 225 miljoen).

Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur 
(bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infra
structuur (14.01.02) Projectbudget Indienststelling Toelichting

Projectomschrijving begroting huidig huidig vorig

Overige projecten en reserveringen

Projecten in voorbereiding 18 18

Overige projecten in voorbereiding 34 36

Gesignaleerde risico's

Totaal planning en studies 52 54

Begroting (MF 14.01.02)

14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/Lokaal
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Op HOV netwerk Zuid-Holland Noord schuift € 39.2 mln (waarvan 8 mln uit 
2022) uit de jaren 2022 en 2023 door naar latere jaren (2024 ‒ 2026), naar 
aanleiding van een actuele kasraming van Prorail.

Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen 
x € 1 miljoen)

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten Noordwest-
Nederland

Amstelveenlijn 27 29 2 81 83 2020/ 2022 2020/ 2022 1

Utrecht, tram naar de Uithof 0 0 0 113 113 2019 2019

Projecten Zuidwest-
Nederland

HOV-NET Zuid-Holland 
Noord (vh Rijn-Gouwelijn) 15 7 ‒ 8 217 225 divers divers 2

Rotterdamsebaan 0 0 0 280 273 regio regio

Afrondingen

Totaal 42 36 691 694

Begroting (MF 14.01.03) 691

Toelichting
1. Amstelveenselijn (€ 2 miljoen): dit betreft de prijsbijstelling 2022;
2. HOV-NET Zuid-Holland Noord (- € 8 miljoen): er is uit 2022 € 8 miljoen 

naar latere jaren geschoven als gevolg van de actuele kasraming van 
ProRail op dit project.

14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid

Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen begroot n.a.v. het convenant Regio 
Specifiek Pakket Zuiderzeelijn tussenRijk-Regio (Kamerstukken II 2007-2008, 
27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale 
bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete bereikbaarheidsprojecten en 
regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma 
(REP), tevens ten behoeve van Noord-Nederland. De voorwaarden voor 
het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-
Regio (Kamerstukken II 2008-2009, 31 700 A, nr. 19). Over de voortgang 
wordt de Tweede Kamer jaarlijks met een voortgangsrapportage (in het 
najaar) geïnformeerd.

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Regiospe
cifiek Pakket Zuiderzeelijn 
(14.03) begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

14.03.01 Concrete 
bereikbaarheidsprojecten 0 72 72

14.03.02 Regionale Mobiliteit 49 51 2 589 592

14.03.03 Ruimtelijke 
economisch programma 0 0

Afrekening voorschotten 4 6

Begroting (MF 14.03) 0 0 665 670

LMCA Spoor: 
sporendriehoek (MF 13.03.01)

Totale rijksbijdrage Noord-
Nederland
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4.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen 
verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, 
onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS, 
netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.

De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de 
begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Nota Mobiliteit (NoMo) (Kamer
stukken II 2004-2005, 29 644, nr. 6).

Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobiliteitsfonds is gerelateerd aan 
beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 35 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 15 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 724.468 821.049 1.034.388 1.035.582 1.198.464 933.856 264.608 1

Uitgaven 845.570 940.693 1.042.935 1.385.294 1.494.251 1.295.676 198.575

15.01 Exploitatie 8.655 8.830 11.010 11.158 10.972 10.433 539

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

8.655 8.830 11.010 11.158 10.972 10.433 539

15.02 onderhoud en 
vervanging

334.496 353.574 391.031 463.177 511.648 450.556 61.092

15.02.01 Onderhoud 288.844 313.815 339.381 414.571 473.488 379.582 93.906 2

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

283.007 309.713 335.809 364.617 461.832 368.020 93.812

15.02.04 Vernieuwing 45.652 39.759 51.650 48.606 38.160 70.974 ‒ 32.814 3

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

0 0 0 1 1 1 0

15.03 Ontwikkeling 159.164 195.446 226.735 277.290 390.458 357.466 32.992

15.03.01 Aanleg 157.949 194.340 223.697 271.446 380.892 302.616 78.276 4

15.03.02 Planning en studies 1.215 1.106 3.038 5.844 8.956 54.850 ‒ 45.894 5

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

444 343 1.843 4.255 8.018 1.624 6.394

15.03.03 Optimalisering 
gebruik 0 0 0 0 610 0 610

15.04 Geïntegreerde 
contractvormen/PPS

28.867 51.994 56.765 250.652 165.643 106.058 59.585 6

15.06 Netwerkgebonden 
kosten HVWN

314.388 330.849 357.394 383.017 415.530 371.163 44.367

15.06.01 Apparaatskosten 
RWS 285.741 297.755 320.780 338.582 356.566 340.381 16.185 7

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 285.741 297.755 320.780 338.582 356.566 340.381 16.185

15.06.02 Overige 
netwerkgebonden kosten 28.647 33.094 36.614 44.435 58.964 30.782 28.182 8

- Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS

28.647 33.094 36.614 44.435 58.964 30.782 28.182

15.09 Ontvangsten 81.365 130.509 112.206 97.621 44.822 74.241 ‒ 29.419 9
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C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De hogere verplichtingenrealisatie van € 264,6 miljoen betreft een saldo 

van hogere en lagere verplichtingen.

De hogere verplichtingen (€323,9 miljoen) zijn veroorzaakt door:
– Onderhoud (€90,220 miljoen): het voornaamste deel betreft de eindaf

rekening van de SLA 2018-2021. Hierbij is het verschil tussen de 
ontvangen agentschapsbijdrage en de gemaakte kosten over deze 
periode afgerekend. Daarnaast betreft het de overeenkomst van Beheer 
en Onderhoud voor de periode 2022-2023, zijn diverse kasschuiven 
doorgevoerd en is de prijsbijstelling toegevoegd;

– Aanleg (€87,9 miljoen): het voornaamste deel betreft het naar 
overhevelen van budget van 2023 naar 2022 voor het project Twenteka
nalen om een deel van de indexering ten aanzien van staal te kunnen 
betalen. Ook is voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom 
zeehavens budget overgeboekt van MF subsidie walstroom naar HXII 
subsidie walstroom zeehavens. Daarnaast betreft het prijsbijstellingen 
en vertragingen vanuit 2021 die verplicht zijn in 2022.

– Planstudie en Verkenning (€ 15,3 miljoen): De per saldo hogere realisatie 
wordt veroorzaakt door:
• Er zijn twee budgetoverboekingen gedaan van het MF naar het 

ministerie van Defensie (- € 11,9 miljoen), waarvan € 9,1 miljoen voor 
noodsleephulp door de Kustwacht op de Noordzee om de veiligheid 
ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen en € 2,8 miljoen 
voor uitbreiding van de scope van het project Maritiem Operatie 
Centrum Kustwacht met een verbeterde connectie op de luchtver
kenningscapaciteit.

• Er zijn drie budgetoverboekingen gedaan van het MF naar het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), 
waarvan € 6,2 miljoen in het kader van de eerste module van de 
opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. 
EZK heeft deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage 
overgeboekt aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening 
voor MIVSP II.

• Een overboeking naar het artikelonderdeel realisatie voor project 
Lemmer-Delfzijl 2 (- € 7,0 miljoen) voor een opdracht tot aanleg van 
een glasvezelkabel.

• Reservering Life Cycle Costs (LCC) (- € 20,7 miljoen): De meerjarige 
reeks voor deze reservering is geactualiseerd, waardoor deze post 
naar latere jaren is geschoven.

• Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,5 miljoen): Door vertraging van 
de uitvoering vanwege stikstof is deze post doorgeschoven naar 
2025.

• Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- 
€ 3,5 miljoen): Door vertraging in de totstandkoming van de bestuurs
overeenkomst is dit bedrag doorgeschoven naar 2023.

• Reservering Digitale Transport Strategie (- € 1,9 miljoen): 
overboeking naar HXII voor een deelaanbesteding van project 
Digitale Transport Strategie.

• Reservering Topsector Logistiek (- € 2,2 miljoen): overboeking naar 
HXII voor het vervolg programma Topsector Logistiek 2022.
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• Programma Goederenvervoer corridor (- € 11,5 miljoen): Het 
beschikbare budget voor modal shift van weg naar water is verplaatst 
van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar 
het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).

• Verwerking prijsbijstelling 2022 (€ 1,7 miljoen).
• Technische correctie overprogrammering (€ 86,0 miljoen): Per abuis 

was de verplichtingenstand ontwerpbegroting 2022 ‒ € 86,0 miljoen, 
terwijl dit altijd nihil dient te zijn. Overprogrammering wordt alleen 
toegepast op de kasbudgetten.

– Tot slot leiden diverse kleinere mutaties tot per saldo hogere verplich
tingen (€ 1,3 miljoen).
DBFM (€82,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
creëren van een nieuwe budgetplaats voor het deelproject Selectieve 
Onttrekking wat onderdeel is van Zeetoegang IJmond. Daarnaast is 
een ophoging geweest op Selectieve Onttrekking door stijgende staal
prijzen en is de prijsbijstelling uitgekeerd.

De lagere verplichtingen (-€59,3 miljoen) zijn veroorzaakt door:
– Reservering Vervanging en Renovatie (- € 59,3 miljoen): door actualisatie 

van het programma Vervanging en Renovatie projecten schuift de 
reservering door naar latere jaren.

2. De hogere uitgaven van € 93,9 miljoen zijn veroorzaakt door:
• Een kasschuif van 2023 naar 2022 om de tekorten op beheer en 

onderhoud op te lossen (€ 45,3 miljoen).
• €20,5 miljoen verwerking van de prijsbijstellingen 2022.
• €22,9 miljoen betreft de afrekening van de SLA 2018-2021, waarbij 

het verschil tussen ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte 
kosten over deze periode wordt afgerekend.

• Budgetneutrale overboeking van artikel 12.02 naar artikel 12.06 (- 
€ 32,4 miljoen) op de overeenkomst Beheer en Onderhoud 
2022-2023.

• Middelen voor de kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 
(€ 12 miljoen)

• Een bijdrage van het ministerie van EZK voor het Maritiem Informa
tievoorziening Servicepunt (MIVSP) I en II (€ 18,1 miljoen). In 
opdracht van EZK verzamelt RWS data over water, wind, neerslag en 
fauna bij diverse windparken op zee.

• Verlenging van het Search and Rescue (SAR) contract op de Noordzee 
(€ 6,0 miljoen). Voor het uitvoeren van de SAR-functie op de 
Noordzee huurt IenW een helikopter. De administratieve verantwoor
delijkheid voor het contract ligt bij het ministerie van IenW (RWS). 
Het budget voor de verlenging is door het ministerie van Defensie 
overgeboekt naar IenW .

• Diverse kleinere mutaties leiden tot per saldo hogere uitgaven 
(€ 1,5 miljoen).

3. De per saldo lagere uitgaven van € 32,8 miljoen zijn veroorzaakt door:
• Verschuivingen vanuit 2021 naar 2022 (€ 24,5 miljoen): dit betreft 

voornamelijk de Waalbrug. Vanwege het ontbinden van het contract 
na fase 1 heeft de aannemer een claim ingediend en is de betaling 
tot realisatie gekomen in 2022 .

• Kasschuiven (- € 16,6 miljoen): Om binnen een modaliteit tot een 
sluitende programmering tekomen zijn budgettair neutrale 
kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De kasschuiven 
binnen het programma Vervanging en Renovatie worden met name 
veroorzaakt door de projecten: Damwanden Eemskanaal, Brug 
Itteren en Planuitwerking Maas vervanging van de bediening van 
de besturing.

54Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



• Vertraging programma Vervanging en Renovatie (- € 15,2 miljoen): 
met name veroorzaakt door de projecten Demkabocht en sluizen 
Weurt en Heumen.

• Reservering Vervanging en Renovatie (- € 29,9 miljoen): door actua
lisatie van het programma Vervanging en Renovatie projecten schuift 
de reservering door naar latere jaren.

• Diverse kleinere mutaties leiden tot per saldo hogere uitgaven 
(€ 4,4 miljoen).

4. De per saldo hogere uitgaven van € 78,3 miljoen zijn veroorzaakt door:
• De overprogrammering was bij ontwerpbegroting 2022 

€ 53,2 miljoen. Per einde 2022 is deze nihil en zijn programmering en 
begroting gelijk.

• Twentekanalen Verruiming Fase 2 (€ 38 miljoen): wordt vrijwel 
volledig veroorzaakt door de contractueel afgesproken indexerings
regeling van het gebruikte staal.

• Lichteren Buitenhaven IJmuiden (€ 15,6 miljoen): betreft voorna
melijk budget wat in 2021 naar 2022 is doorgeschoven en gereali
seerd. Daarnaast is in 2022 meer gerealiseerd voor het ontmantelen 
van het baggerspeciedepot Averijhaven.

• Toekomstvisie Waal (€ 7,8 miljoen): De kasuitgaven in 2022 zijn hoger 
dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouw- 
en grondstoffen, evenals de daaraan gekoppelde indexatiecijfers. 
Daarnaast moesten op het hoofdcontact ook enkele grote wijzigingen 
in de werkwijze worden doorgevoerd t.b.v. de emissie uitstoot.

• Vaarweg Lemmer Delfzijl Fase 2 (- € 11,5 miljoen): het project is 
vertraagd en dat is vrijwel volledig veroorzaakt door contractuele 
wijzigingen.

• Subsidie Walstroom (- € 26 miljoen): Voor het bekostigen van de 
subsidieregeling walstroom zeehavens is budget overgeboekt van 
MF subsidie walstroom naar HXII subsidie walstroom zeehavens.

• Diverse kleinere mutaties leiden tot per saldo hogere uitgaven 
(€ 1,2 miljoen).

5. De per saldo lagere uitgaven van € 45,9 miljoen zijn veroorzaakt door:
• Er zijn twee budgetoverboekingen gedaan van het MF naar het 

ministerie van Defensie (- € 11,9 miljoen), waarvan € 9,1 miljoen voor 
noodsleephulp door de Kustwacht op de Noordzee om de veiligheid 
ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen en € 2,8 miljoen 
voor uitbreiding van de scope van het project Maritiem Operatie 
Centrum Kustwacht met een verbeterde connectie op de luchtver
kenningscapaciteit.

• Er zijn drie budgetoverboekingen gedaan van het MF naar het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), 
waarvan € 6,2 miljoen in het kader van de eerste module van de 
opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. 
EZK heeft deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage 
overgeboekt aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening 
voor MIVSP II.

• Een overboeking naar het artikelonderdeel realisatie voor project 
Lemmer-Delfzijl 2 (- € 7,0 miljoen) voor een opdracht tot aanleg van 
een glasvezelkabel.

• Reservering Life Cycle Costs (LCC) (- € 20,7 miljoen): De meerjarige 
reeks voor deze reservering is geactualiseerd, waardoor deze post 
naar latere jaren is geschoven.

• Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,5 miljoen): Door vertraging van 
de uitvoering vanwege stikstof is deze post doorgeschoven naar 
2025.
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• Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- 
€ 3,5 miljoen): Door vertraging in de totstandkoming van de bestuurs
overeenkomst is dit bedrag doorgeschoven naar 2023.

• Reservering Digitale Transport Strategie (- € 1,9 miljoen): 
overboeking naar HXII voor een deelaanbesteding van project 
Digitale Transport Strategie.

• Reservering Topsector Logistiek (- € 2,2 miljoen): overboeking naar 
HXII voor het vervolg programma Topsector Logistiek 2022.

• Programma Goederenvervoer corridor (- € 11,5 miljoen): Het 
beschikbare budget voor modal shift van weg naar water is verplaatst 
van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar 
het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).

• Verwerking prijsbijstelling 2022 (€ 1,7 miljoen).
• De overprogrammering was bij ontwerpbegroting 2022 

€ 26,1 miljoen. Per einde 2022 is deze nihil en zijn programmering en 
begroting gelijk.

6. De hogere uitgaven van € 59,6 miljoen zijn veroorzaakt door:
• het project Zeetoegang IJmond (€ 59,3 miljoen): voornamelijk door 

doorgeschoven middelen vanuit 2021 naar 2022 en verwerking prijs
bijstelling 2022. Daarnaast zijn de prijzen voor staal toegenomen, dit 
heeft voornamelijk betrekking op het deelproject Selectieve 
Onttrekking.

• Diverse kleinere mutaties leiden tot per saldo hogere uitgaven 
(€ 0,3 miljoen.

7. De hogere uitgaven van € 16,2 miljoen zijn veroorzaakt door een 
bundeling van kleine mutaties die kleiner zijn dan € 5 miljoen, zoals 
verwerking van prijsbijstellingen va 2022.

8. De hogere uitgaven van € 28,2 miljoen zijn veroorzaakt door:
• Budgetneutrale overboeking van artikel 12.02 naar artikel 12.06 

(€ 32,4 miljoen) op de overeenkomst Beheer en Onderhoud 
2022-2023.

• Afrekening SLA 2018-2021 (-€ 5,3 miljoen).
• €1,1 miljoen aan diverse mutaties < € 5 miljoen.

9. De ontvangsten in 2022 waren per saldo € 29,4 miljoen lager dan 
begroot. Deze lagere realisatie laat zich met name verklaren door:
• Zeetoegang IJmond ( ‒ € 42,2 miljoen): De lagere ontvangst ontstaat 

doordat de overeenstemming met de Gemeente Amsterdam wel 
heeft geleid tot het sturen van een factuur, maar deze wordt in Q1 
2023 betaald)

• NST ( € 10,0 miljoen): De hogere ontvangst ontstaat door de extra 
aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicore
servering.

• Tot slot leiden diverse kleinere ontvangsten tot per saldo een 
verlaging (€ 2,8 miljoen).
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D. Toelichting op de artikelonderdelen

15.01 Exploitatie

Motivering

De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, 
betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te 
realiseren. Er zijn met RWS ten behoeve van exploitatie en Onderhoud en 
vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld 
om aan te sluiten op de beleidsdoelen.

Producten

Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:

– Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
– Monitoring en informatieverstrekking;
– Vergunningverlening en handhaving;
– Crisisbeheersing en preventie.

In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (NMCA goederen
vervoer integraal 2017), die deels met exploitatie wordt gefaciliteerd. 
Daarnaast dient de betrouwbaarheid en reistijd op orde te worden gebracht. 
Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:
• Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd 

bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
• Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag 

vanuit de markt.

Vanaf 2014 wordt in overleg met de sector gewerkt aan het zo goed mogelijk 
vormgeven van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen. De 
Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop RWS en haar collega vaarweg
beheerders dit vormgeven, via het stuk «vergezicht bediening sluizen en 
bruggen» (Kamerstukken II 2015-2016, 34 300 A, nr. 56).

In 2019 is de Kamer geïnformeerd welke maatregelen Rijkswaterstaat 
samen met de sector heeft geselecteerd om de betrouwbaarheid van 
reistijden te verbeteren in het kader van Beter Bediend (Kamerstukken, 
2018–2019, 31 409, nr. 219).

Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de 
Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te 
borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerking
treding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op 
bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke 
handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en 
verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. 
Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.

Tabel 36 Specificatie bedieningsareaal

Areaalomschrijving Eenheid
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Begroting 

2022
Toelichting

Begeleide vaarweg km 592 592 592 592 592 592 1

Bediende objecten stuks 242 242 244 243 243 242 2

Bron: Rijkswaterstaat, 2022
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Toelichting
1. Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, 

zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in 
beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn 
derhalve niet meegerekend.

2. In de begroting 2022 werd een afname van de bediende objecten 
voorzien als gevolg van de sloop van de Roggebotsluis. Deze wordt nu 
echter in 2023 verwacht, waardoor de realisatie ten opzichte van 2021 
gelijk blijft. Verder zijn er een paar ontwikkelingen die elkaar opheffen. 
Zo is aan de ene kant in 2022 de zeesluis bij IJmuiden in gebruik 
genomen. Aan de andere kant is in mei 2021 de Gerrit Krolbrug in 
Groningen aangevaren door een schip. De brug bleek onherstelbaar 
beschadigd te zijn en moest worden verwijderd. Dit is in 2022 in de 
realisatiecijfers verwerkt.

15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Motivering
Onderhoud en vernieuwing wordt uitgevoerd om het Hoofdvaarwegennet 
in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, 
betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.

Producten
Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat 
maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, 
verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor 
exploitatie, zoals verkeerscentrales. In bijlage 4 ‘Instandhouding’ van deze 
begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding 
van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat vallen.

15.02.01 Onderhoud
Een voorwaarde voor het gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfsze
kerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.

De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatie
vaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte 
en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen 
om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten 
functioneren.

Binnen beheer en onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief 
onderhoud.

Kustwacht
De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een 
Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de 
kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur 
Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillance
vliegtuigen en helikopters.

De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangele
genheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid 
voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken 
door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de 
Kustwacht.
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Overdracht Brokx-Nat
De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld 
gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is 
geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel 
wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voorhet onderhoud aan 
kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord. Er is met de 
provincies Groningen en Drenthe overeenstemming bereikt over de hoogte 
van de afkoop van het onderhoud, waarmee de overdracht aan de 
provincies Groningen en Drenthe in 2023 definitief kunnen worden 
afgerond.

Uitgesteld en achterstallig onderhoud
Conform toezegging aan de Tweede Kamer wordt in het jaarverslag 
aangeven wat de omvang van het uitgesteld en (eventueel) achterstallig 
onderhoud aan het einde van het jaar was. Er is sprake van achterstallig 
onderhoud als de assets niet meer voldoen aan de geldende veiligheids
normen en/of prestatieafspraken. Achterstallig onderhoud wordt direct 
aangepakt indien dit noodzakelijk is voor het veilig functioneren van de 
netwerken.

Conform toezegging aan de Tweede Kamer wordt in het jaarverslag 
aangeven wat de omvang van het uitgesteld en (eventueel) achterstallig 
onderhoud aan het einde van het jaar was.

Voor het Hoofdvaarwegennet beliep het uitgesteld onderhoud per 
31 december 2022 € 686 miljoen, daarvan was € 7 miljoen achterstallig. Ten 
opzichte van 2021 is het uitgestelde onderhoud met € 192 miljoen 
toegenomen en het achterstallig onderhoud met € 4 miljoen toegenomen.

Voor een overzicht van het uitgesteld en achterstallig onderhoud op alle 
RWS-netwerken, wordt u verwezen naar bijlage 2 bij dit jaarverslag.

Tabel 37 Uitgesteld en achterstalling onderhoud Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
2018 2019 2020 2021 2022

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Hoofdvaarwegen 414 37 493 3 487 9 494 3 686 7

Bron, Rijkswaterstaat, 2022

Meetbare gegevens

Tabel 38 Areaal Beheer en Onderhoud

Eenheid
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Begroting 

2022

Realisatie 
x € 1.000 

2022

Begroting 
x € 1.000 

2022

Vaarwegen km 7.082 7.082 7.071 7.071 7.071 7.071 473.488 379.582

Bron, Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
Het totale areaal is een optelling van zowel hoofdtransportassen, hoofd
vaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.426 kilometer als 
zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. 
Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer.
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Tabel 39 Indicatoren Beheer en Onderhoud

Indicator
Realisatie 

2018
Realisatie 

2019
Realisatie 

2020
Realisatie 

2021
Realisatie 

2022
Streefwaarde 

2022
Toelichting

Geplande stremmingen (gehele areaal) 0,8%
Niet 

beschikbaar
0,3% 2,0% 0,9% 0,8% 1

Ongeplande stremmingen (gehele areaal) 0,4%
Niet 

beschikbaar
0,4% 1,0% 2,4% 0,2% 2

Bron, Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
1. De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid van sluizen en bruggen op de 
vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren af te 
zetten tegen de totale bedientijd van de objecten. Er is in de afgelopen 
twee jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
registratie van de stremmingen als gevolg van geplande of ongeplande 
werkzaamheden. Er zijn nog steeds een aantal aandachtspunten 
waardoor de kwaliteit nog verder kan verbeteren. Dit zijn echter lange 
termijnacties, die in de komende jaren nog weinig of geen invloed op 
de data zullen hebben. Met 0,9% ligt de score van geplande 
stremmingen boven de streefwaarde, maar is gehalveerd ten opzichte 
van 2021. Er wordt minder gepland onderhoud uitgevoerd dan er in de 
praktijk nodig is. Het areaal voldoet niet overal aan de streefwaarde en 
er is sprake van uitgesteld onderhoud.

2. De realisatie van de ongeplande stremmingen voldoet ook niet aan de 
streefwaarde en is gestegen van 1,0% (2021) naar 2,4% (2022). De hoge 
scores op de ongeplande stremmingen worden veroorzaakt door 
uitgesteld onderhoud en intensief gebruik. Hierdoor neemt de kans op 
ongeplande stremmingen toe.

15.02.04 Vernieuwing
Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor Vernieuwing van het 
Hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot 
deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en 
de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden 
tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van 
kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom 
van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is 
voorzien. De verwachting is dat deze problematiek toeneemt. Op basis van 
onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer 
vernieuwing aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen 
nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 8 jaar is dit vooruit te 
plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten 
beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren 
concreet. Voor nadere informatie over vernieuwing wordt verwezen naar 
bijlage 2 'Instandhouding'. In het MIRT projectenoverzicht worden onder
liggende projecten inzichtelijk gemaakt. Vernieuwingen van kunstwerken 
worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. 
De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen 
de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met 
mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van 
het Hoofdvaarwegennet. De projecten in het programma Vervanging en 
Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid 
en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt 
gehouden
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15.03 Ontwikkeling
Motivering
Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de 
realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.

15.03.01 Aanleg
Producten
In 2022 heeft IenW de volgende mijlpalen gerealiseerd:

Tabel 40 Mijlpalen Hoofdvaarwegennet 2021
Mijlpaal Project

Start realisatie ‒ Twentekanalen, verruiming (fase 2)

‒ Verwijderen baggerspecie Averijhaven (onderdeel van Lichteren Buitenhaven IJmuiden)

Bron, Rijkswaterstaat, 2022

Toelichting
In 2022 is de relatie gestart van verruiming Twentekanelen (fase 2) en 
verwijderen baggerspecie Averijhaven.

Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x 
€ 1 miljoen)

Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten Nationaal 0

Beter Benutten 0 16 16 ‒
Impuls Dynamisch 
Verkeersmanagement 
Vaarwegen 0 101 101 2018

Walradarsystemen 2 2 26 29 divers divers

Regeling Kadermuren 2 2 0 10 10

Subsidie Walstroom 26 0 ‒ 26 31 0 1

Projecten Noordwest-
Nederland 0

De Zaan (Wilhelminasluis) 0 13 13 2020

Lichteren buitenhaven 
IJmuiden en Energiehaven 5 20 15 37 38 nnb nnb

Projecten Zuidwest-
Nederland 0

Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen Beneden-Lek 1 6 5 14 14 2022 2022

Capaciteitsuitbreiding 
overnachtingsplaatsen 
Merwedes 0 0 10 10 2021 2021

Nieuwe Sluis Terneuzen 166 169 3 1028 1064 2023 2023 2

Projecten Zuid-Nederland

Maasroute, modernisering 
fase 2 15 14 ‒ 1 657 684 2023 2026 3

Wilhelminakanaal Tilburg 0 0 98 98 2019

Wilhelminakanaal Sluis II 2 0 ‒ 2 6 7

Zuid-Willemsvaart; aanleg 
Maximakanaal en 
opwaardering tot Veghel 3 3 431 431 2015

Projecten Oost Nederland

Toekomstvisie Waal 33 41 8 137 142 2022 2024

Verruiming Twentekanalen 
fase 2 83 121 38 176 188 2023 2023 4

Projecten Noord-Nederland 0
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Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Vaarweg Lemmer - Delfzijl 
fase 1; verbetering tot klasse 
Va 5 0 ‒ 5 293 293 2019 5

Verruiming vaarweg 
Eemshaven-Noordzee 0 0 39 39 2017

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 
2 14 3 ‒ 11 26 43 2017 6

Overige projecten 0

Kleine projecten / Afronding 
projecten 3 0 ‒ 3 202 191

Afrondingen 1 1

Totaal 
uitvoeringsprogramma 356 382 26 3.305 3.411

Realisatieuitgaven op MF 
15.03.01 mbt planuitwerking 14 0

Programma realisatie 370 382 12

Budget realisatie (MF 
15.03.01) 370 382 12

Overprogrammering (-)

Toelichting
1. Voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens is 

het gehele budget overgeboekt naar HXII subsidie walstroom 
zeehavens;

2. Het projectbudget is opgehoogd door het toevoegen van een diensten
stijger, het toevoegen van de coronamiddelen op het projectbudget en 
verwerking van prijsbijstellingen;

3. De verwerking van tegenvallers op dit project heeft geleid tot de 
ophoging van het projectbudget. Daarnaast zijn de prijsbijstellingen 
verwerkt;

4. Het hogere projectbudget van € 12 miljoen is het gevolg van het 
toevoegen van aanvullend budget vanwege vertragingskosten a.g.v. 
het aanpassen ontwerp (damwanden). Hierdoor waren er extra kosten 
bij o.a. het ontwerpproces en is de start van de uitvoering vertraagd. 
De hogere uitgaven van € 38 miljoen zijn vrijwel volledig veroorzaakt 
door de contractueel afgesproken indexeringsregeling van het gebruikte 
staal;

5. De projecten Lemmer Delfzijl 1 en 2 hebben een hoger projectbudget 
door het toevoegen van middelen voor tegenvallers rondom de BTW-
afdracht , het betreft een naheffing;

6. Het hogere projectbudget van € 15 miljoen is het gevolg van het 
toevoegen van de opdracht aanleg van een glasvezelring, ten behoeve 
van de bediening van de HLD-objecten in Noord-Nederland. De lagere 
uitgaven van € 11 miljoen zijn vrijwel volledig veroorzaakt door contrac
tuele wijzigingen.

Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet 
(bedragen x € 1 miljoen)

Projectbudget TB Openstelling Toelichting

begroting huidig begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt 
planuitwerkingsprojecten

‒ 28 ‒ 41 nvt nvt nvt nvt

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 
mbt het realisatieprogramma

14 15 nvt nvt nvt nvt
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Projectbudget TB Openstelling Toelichting

begroting huidig begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten Nationaal

Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten 
planuitwerkingen

20 37 nvt nvt nvt nvt
1

Reservering voor LCC 306 346 nvt nvt nvt nvt 2

Projecten Noordwest-Nederland

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen 
Amsterdam-Lemmer

6 7 2025-2027 2025-2027

Vaarweg IJsselmeer-Meppel 28 30 2023 ntb 3

Projecten Zuidwest-Nederland

Capaciteit Volkeraksluizen 157 165 2025-2027 2025-2027

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-
Dordtsche Kil

10 10 2016 2016 2025-2027 2025-2027

Projecten Oost-Nederland

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 38 39 2026-2028 2026-2028

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 29 30 2019 2019 2023-2024 2023-2024

Projecten Noord-Nederland

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 97 102 2017 2017 2024-2028 2024-2028

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand 237 231 2025-2028 2025-2028

Overige projecten en reserveringen 878 1.483 4

Projecten in voorbereiding

Projecten Noordwest-Nederland

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering 
verkenning bruggen (AP)

Projecten Zuidwest-Nederland

Kreekraksluizen

Projecten Oost-Nederland

Verkenning IJssel fase 2

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico's

afrondingen 1 ‒ 1

Totaal programma planuitwerking en 
verkenning

1.793 2.453

begroting (MF 15.03.02) 1.793 2.453

Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering 

op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 15 miljoen overgeboekt van project 
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2. Verder is door het verminderen met 
de realisatie 2021, het bijtellen met de extrapolatie naar 2036 en prijs
bijstelling 2022 de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuit
werkingen met € 2 miljoen toegenomen;

2. Door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling 2022 is de reservering 
voor Life Cycle Costs (LCC) met € 40 miljoen toegenomen;

3. De mijlpalen voor het project zijn nader te bepalen, tot duidelijk is 
wanneer het project van de beschikbare capaciteit aan stikstofdeskun
digen gebruik kan maken (TK 35 925 A nr. 76);

4. Het verschil tussen het huidige en het begrote projectbudget van 
€ 605 miljoen wordt als volgt verklaard:
• Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn 

aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te 
borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereser
veerd voor de implementatie van de maatregelen.

• Door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling 2022 zijn de 
projecten en reserveringen met € 94 miljoen toegenomen.
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• IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve 
van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de 
eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen 
Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark 
Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-
aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen 
met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijkswaterstaat als 
onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft 
de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 
2022-2029).

• Het beschikbare budget van € 36 miljoen voor modal shift van weg 
naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies 
naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

15.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van 
het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn 
maatregelen die door RWS worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optima
lisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.

Producten

Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03: Optimalisering hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Projectbudget Openstelling Toelichting

begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022

Modal shift van weg naar water 0 36

Totaal uitvoeringsprogramma 0 36

begroting (MF 15.03.03) 0 36

Toelichting
1. Gedurende 2022 is het project modal shift weg naar water ontstaan. 

Hiervoor is € 36 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen 
wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een 
DBFMcontract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via 
een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden 
aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de 
integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en 
onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product 
wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infra
structuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de 
overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk 
geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding 
wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient 
de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat 
het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is 
sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdracht
nemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de 
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geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die 
op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In 
de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de 
partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van 
een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven 
voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar 
een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbe
steding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook 
beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsar
tikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpres
teren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden 
aangebracht. De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan 
het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud 
van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbeho
rende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artike
londerdeel 15.02 Vernieuwing en Vervanging).

Producten
De projecten Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, sluis Eefde en Zeetoegang 
Ijmond zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheids
vergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand 
projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.

Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet 
(bedragen x € 1 miljoen)

Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling Toelichting

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Projecten Noordwest-
Nederland

Lekkanaal: 3e kolk 
Beatrixsluis en verbreding 
kanaalzijde/uitbreiding 
ligplaatsen 15 15 0 400 406 2019 2019

Zeetoegang IJmond 82 142 60 1104 1.182 2022 2022 1

Projecten Zuid-Nederland 0

Capaciteitsuitbreiding sluis 
Eefde 5 7 2 155 157 2020 2020

Keersluis Limmel 3 3 0 91 92 2018 2018

Afrondingen 1 ‒ 1 ‒ 2 ‒ 1 1

Totaal 
uitvoeringsprogramma 106 166 60 1.749 1.838

begroting (MF 15.04) 106 ‒ 106

Toelichting
1. De ophoging van het projectbudget komt voornamelijk doordat de 

prijzen van staal zijn toegenomen, dit heeft voornamelijk betrekking op 
het project Selectieve Onttrekkingen

15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaats
kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkge
bonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten 
goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg 
en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden 
opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het 
verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het 
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inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er 
is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in 
werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

15.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten 
op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden 
betaald, verantwoord.
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4.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten 
(grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis 
van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst 
dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de 
Minister zich ten minste halfjaarlijks tegenover de Tweede Kamer verant
woordt over de voortgang via een Voortgangsrapportage.

In het geval van het project ZuidasDok is het project door IenW zelf als 
megaproject aangewezen.

Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
– Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
– ERTMS;
– Zuidasdok;
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en 
Verkeersveiligheid, 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de begroting 
Hoofdstuk XII.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 45 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 17 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 1.039.763 256.308 376.259 1.268.857 1.002.608 365.977 636.631 1

Uitgaven 269.333 333.324 401.044 351.089 484.813 455.830 28.983

17.02 Betuweroute 1.599 1.094 0 0 0 0 0

17.03 Hogesnelheidstrein-
Zuid

80 54 262 179 0 0 0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid 80 54 262 179 0 0 0

17.06 Project 
Mainportontwikkeling 
Rotterdam

20.185 16.186 3.698 1.700 ‒ 7 679 ‒ 686

17.07 ERTMS 50.733 63.243 84.210 84.040 114.954 146.041 ‒ 31.087

17.07.01 Aanleg ERTMS 0 49.628 82.380 82.517 113.676 143.633 ‒ 29.957 2

17.07.02 Planning en studies 
ERTMS

0 13.615 1.830 1.523 1.278 2.408 ‒ 1.130

17.08 Zuidasdok 78.938 90.791 90.616 60.312 101.584 91.541 10.043 3

17.10 Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer

117.798 161.956 222.258 204.858 268.282 217.569 50.713

17.10.01 Aanleg PHS 90.826 129.514 199.584 192.580 260.257 159.096 101.161 4

17.10.02 Planning en studies 
PHS 26.972 32.442 22.674 12.278 8.025 58.473 ‒ 50.448 5

17.09 Ontvangsten 37.373 26.381 68.895 51.675 83.038 49.020 34.018 6

C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
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1. De afwijking op de verplichtingenraming voor 2022 wordt mede 
veroorzaakt door hoger dan begrote realisatiebeschikkingen PHS en 
prijbijstelling 2022. Daarnaast is het voor de omvangrijke programma’s 
met diverse subsidieaanvragen lastig een nauwkeurige inschatting te 
maken van de uiteindelijk benodigde verplichtingenruimte. Deze 
inschatting vindt plaats tijdens de planuitwerking, wanneer deelpro
jecten nog worden uitgewerkt, de uitvoeringsplanning nog onzeker is en 
verdeling van verplichtingen nog niet is geprogrammeerd;

2. De lagere realisatie van € 30 miljoen wordt toegelicht bij de projectta
bellen in paragraaf 17.07 ERTMS;

3. De hogere realisatie van € 10 miljoen wordt toegelicht bij de projectta
bellen in paragraaf 17.08 Zuidasdok;

4. De hogere realisatie van € 101,2 miljoen wordt toegelicht bij de project
tabellen in paragraaf 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;

5. De lagere realisatie van € 50,4 miljoen is voornamelijk veroorzaakt door 
faseovergangen. In de begroting 2022 zijn de uitgaven van de nog te 
beschikken realisatieprojecten op geraamd op 17.10.02 (PHS Planuit
werking). Deze middelen worden overgeboekt naar 17.10.01 zodra er 
een realisatiebeschikking wordt afgegeven. De in de begroting 2022 
geraamde uitgaven op 17.10.02 worden derhalve voor een groot deel 
verantwoord op 17.10.01;

6. De hogere realisatie van € 34 miljoen wordt toegelicht bij de projectta
bellen in paragraaf 17.09 ontvansgten.

D. Toelichting op de artikelonderdelen

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Motivering
De voormalige vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de 
Tweede Kamer heeft op voorstel van de Minister (Kamerstukken II 2015–
2016, 24 691 nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd 
met het laten vervallen van de voortgangsrapportages op grond van de 
Regeling Grote Projecten. Dit besluit is genomen op basis van de op 16 juni 
2020 naar de Tweede Kamer gezonden eindevaluatie PMR (Kamerstukken 
II 2019–2020, 24 691, nr. 133). Voortaan is een eenvoudiger governance 
structuur van toepassing waarbij de voortgang wordt gerapporteerd door 
middel van toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van 
Borging.

Producten

Tabel 46 Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 Projectbudget Oplevering

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Project 
mainportontwikkeling 
Rotterdam

Uitvoeringsorganisatie1 20 20 nnb nnb

750 ha 30 30 nnb nnb

Groene verbinding 31 31 2011 2011

Bestaand Rotterdams Gebied 
(BRG)

2021 2022

Landaanwinning

Voorfinanciering FES 
monitoringsprogramma

2007 2007
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Kasbudget 2022 Projectbudget Oplevering

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Voorfinanciering FES 
natuurcompensatie

1 0 1 104 104 nnb nnb

Landaanwinning 742 742 2013 2013

BTW Buitencontour 138 138 2013 2013

Onvoorzien 101 103 nnb nnb

Afrondingsverschillen 2

Programma 1 0 1 1.168 1.168

begroting (MF 17.06) 1 0 1 1.168 1.168

1 Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen 
onder de uitvoeringsorganisatie.

17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
Motivering
Het hoofddoel van het Rijk in de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) voor 
het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als vervoersproduct te 
verbeteren zodat de reizigers en verladers de trein in toenemende mate als 
een aantrekkelijke vervoersoptie zien en gaan/blijven gebruiken. Om in 
Nederland een stap voorwaarts te kunnen zetten in de prestaties van het 
spoorsysteem, zal ERTMS ingezet worden als (onderdeel van) het verkeers
management-systeem. ERTMS is in de eerste plaats bedoeld ter vervanging 
van het beveiligingssysteem, de verhoging van de spoorwegveiligheid en 
de interoperabiliteit. In de tweede plaats moet voldaan worden aan de 
Europese eisen ten aanzien van de invoering van ERTMS voor de EU-TEN-
corridors. De doelstellingen van (de invoering van) ERTMS zijn:
1. Verhogen van de veiligheid van het spoorsysteem;
2. Verhogen van de interoperabiliteit van het spoorsysteem;
3. Vergroten van de capaciteit van het spoorsysteem;
4. Verhogen van de snelheid van de treinen;
5. Verhogen van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem.

Producten
Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. 
De Kamer wordt daardoor twee keer per jaar door middel van een voort
gangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de 
Staatssecretaris van IenW betreft de 17e voortgangsrapportage (Kamerstuk 
33652, nr. 85). Het programma ERTMS zit sinds 2019 in de realisatiefase.

Tabel 47 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07) Kasbudget 2022 Projectbudget Indienststelling Toelichting

begroting Realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

Realisatiefase 154 112 ‒ 42 2426 2577 divers divers

Planuitwerkingsfase 2 1 ‒ 1 96 96 divers divers

Afrondingen

Programma 156 113 ‒ 43 2522 2673

Afrekening voorschotten 0 2 22 24

Begroting (MF 17.07) 146 115 ‒ 31 2544 2697 1

Overprogrammering (-) ‒ 10 10

Toelichting
1. Kasbudget 2022: De lagere uitgaven worden enerzijds verklaard doordat 

een aantal bijdragen van € 22,8 mln. niet meer in 2022 hebben plaats
gevonden maar juist in het 2023. Dit betreffen met name bijdragen aan 
regionale vervoerders als ook de bijdrage aan de ontwikkeling van het 
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systeemonderdeel dat nodig is om ATB en ERTMS met elkaar te laten 
communiceren (Specifieke Transmissie Module). Anderzijds wordt het 
verklaard door de (voorlopige) verrekening van ERTMS met de conces
sievergoeding NS in 2022 van € 14,6 mln. in verband met de inbouw van 
ERTMS in de treinen.
Projectbudget: het hogere projectbudget wordt met name veroorzaakt 
door de scopetoevoeging Noordelijke Lijnen (€ 60 miljoen) en de 
(voorlopige) verrekening van ERTMS met de concessievergoeding NS in 
2022 (- € 14,6 miljoen) in verband met de inbouw van ERTMS in de 
treinen. De toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022 is 
€ 113 miljoen.

17.08 Zuidasdok
Motivering
De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en 
op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening 
van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en ov-SAAL neemt het aantal reizigers op 
station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting en kwalitatieve opwaardering 
van de stations capaciteit is nodig om de groeiende reizigersstromen te 
accommoderen en te voldoen aan de NSP-kwaliteitsnorm. Om ruimte te 
bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te 
vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een 
investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan 
de versterking van een internationale toplocatie. In kamerbrief van 23 juli 
(Kamerstukken II 2019-2020, 32668, nr. 15) is de Kamer geïnformeerd over 
de actuele stand van zaken op het project.

Producten
– Projectorganisatie en voorbereiding (inclusief Knopen);
– Uitbreiding van de ov-terminal (inclusief keersporen, regionaal ov en 

ketenmobiliteit);
– Tunnel en uitbreiding van A10;
– Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.

Overzicht van de bijdragen: In onderstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van de financiering van het project. Deze middelen kunnen tijdens 
de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. 
Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de 
middelen zijn besteed (verantwoording).

Tabel 48 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen)
Begroting 2022 Realisatie 2022 Verschil

Bijdragen Rijk 43 39 ‒ 4

Bijdrage gemeente Amsterdam 12 20 8

Bijdrage Vervoersregio Amsterdam 9 16 7

Bijdrage Provincie Noord Holland 29 30 1

EU-ontvangsten 0

Bijdrage derden 0

Programma 92 105

183 210 13

Overzicht van de uitgaven: Om in de begroting de totale uitgaven van het 
project weer te geven, zijn de uitgekeerde bedragen via de BDU en de 
betalingen van Amsterdam voor het project Zuidasdok in het verleden in 
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de begroting en het integrale overzicht opgenomen. Het projectbudget van 
de Zuidasdok is met € 21 miljoen toegenomen als gevolg van prijsin
dexering 2020.

Tabel 49 Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2022 Projectbudget Openstelling

begroting realisatie verschil begroting huidig begroting huidig

Projectomschrijving 2022 2022 2022

ZuidasDok

Generieke en ruimtelijke 
inrichting 2 0 ‒ 2 87 86

Projectorganisatie en 
voorbereiding 29 36 7 287 559

Tunnel en A10 7 2 ‒ 5 945 1.446

OVT incl. keerspoor 54 64 10 405 921

Afronding 0 0 0 0 ‒ 1

Totaal 
uitvoeringsprogramma 92 102 10 1.724 3.011

2032- 2036 2032- 2036
1

begroting (MF 17.08) 92 102 10 1.724 3.011

Toelichting
1. Middels een Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023 is 

€ 1,2 miljard toegevoegd aan het projectbudget. De hogere uitgaven in 
2022 zijn het gevolg van aanpassingen in de planning van de werkzaam
heden in 2022 voor het contract OVT 1. Waardoor een deel van de 
betaling van 2023 naar 2022 zijn gegaan.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Motivering
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de 
drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en 
een toekomstvaste routering van het goederenvervoer met zo intensief 
mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de 
drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer 
op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute extra 
te stimuleren.

Producten
Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit 
maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie 
met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen 
over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer en 
dergelijke). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors 
onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstre
geling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd 
rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 
De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van 
IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de 
daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per 
traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. 
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt gerealiseerd door 
middel van diverse aanpassingen aan het spoor. In de begroting wordt 
inzicht geboden per corridor.
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Tabel 50 Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer (17.10) Kasbudget 2022 Projectbudget

Indienst
stelling Toelichting

Projectomschrijving begroting realisatie verschil begroting huidig huidig vorig

Realisatiefase 225 245 2.768 3.392

PHS: Doorstroomstation 
Utrecht 1 0 ‒ 1 256 259

2017 2017

PHS: Spooromgeving 
Geldermalsen 1 12 11 141 141

2021 2021 1

PHS: Meteren - Boxtel 16 18 2 264 681 2028- 2029 2028- 2029 2

PHS: Nijmegen West-Entree 8 2 ‒ 6 10 10 2027 2027 3

PHS: Rijswijk - Rotterdam 64 73 9 364 375 2023-2025 2023-2025 4

PHS Ede 19 32 13 53 61 2021 2021 5

PHS Amsterdam 79 73 ‒ 6 829 870 2030-2032 2030-2032 6

PHS: Amsterdam-Alkmaar 5 1 ‒ 4 10 27 2027-2028 2027-2028 7

PHS maatregelen TEV 4 13 9 26 77 divers divers 8

OV-SAAL korte termijn 0 0 0 630 630 2016 2016

OV-SAAL middellange 
termijn 3 1 ‒ 2

48 98
2026-2028 2026-2028 9

PHS: Overige maatregelen 
(projecten < € 50 miljoen)

24 20
‒ 4 137 164

10

afrondingen 0

Planning en studies

Corridor Alkmaar-
Amsterdam

1.412 923

Corridor Amsterdam-
Utrecht-Eindhoven

Corridor Schiphol-Utrecht-
Arnhem/Nijmegen

Corridor Breda-Eindhoven

Corridor Den Haag– 
Rotterdam

Corridor OV SAAL 
middellange termijn

Routering goederenvervoer 
Zuid-Nederland

Overige (planstudiekosten)

Afrondingen

Programma 225 245 20 4.180 4.315

Afrekening voorschotten 0 15 0 48 73

Begroting (MF 17.10.01) 159 260 101 4.228 4.388

Overprogrammering (-) ‒ 66 66

Toelichting
Op artikelonderdeel 17.10.01 is er € 101 miljoen meer gerealiseerd. Deze 
hogere realisatie is het gevolg van onderstaande mutaties bij de projecten:
1. PHS Spooromgeving Geldermalsen (€ 10 miljoen): De hogere realisatie 

is het gevolg van tegenvallende ontwikkelingen in de inmiddels 
afgeronde uitvoering waaronder corona-maatregelen.

2. Meteren – Boxtel (€ 2 miljoen): de faseovergang zoals beschreven bij 
het projectbudget zorgt voor een verhoging van € 2 miljoen in 2022.
Projectbudget: In verband met de faseovergang van het deelproject Den 
Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkings
budget (Artikel MF 17.10.02). Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e 
spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor 
verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren 
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ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabant
route (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast. Tevens is 
het projectbudget geïndexeerd naar prijspeil 2022.

3. PHS Nijmegen West-Entree (- € 6 miljoen): De lagere realisatie wordt met 
name veroorzaakt doordat vastgoedonderhandelingen nog lopen en dus 
niet tot uitgaven in 2022 hebben geleid.

4. PHS Rijswijk-Rotterdam (€ 9 miljoen): Als gevolg van het opnieuw, in 
kleinere contracten, aanbesteden van de afbouw en de tunnel technische 
installaties is € 9 miljoen veschoven van 2021 naar 2022.
Projectbudget: Het projectbudget is geïndexeerd naar prijspeil 2022.

5. PHS Ede (€ 13 miljoen): De hogere realisatie is veroorzaakt door een 
herziene bouwfasering waarop de termijnbedragen zijn aangepast. 
Daarnaast zijn de geplande werkzaamheden met betrekking tot boven
leiding en de funderingen voor de Stationskap eerder uitgevoerd en 
hebben de voor 2023/2024 geplande uitgaven reeds in 2022 plaatsge
vonden.
Projectbudget: Als gevolg van een tegenvallende aanbesteding is het 
projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen, gedekt vanuit het budget 
planuitwerking PHS (Artikel MF 17.10.02). Tevens is het projectbudget 
geïndexeerd naar prijspeil 2022.

6. PHS Amsterdam (- € 6 miljoen): De lagere realisatie wordt met name 
verklaard doordat bij het deelproject PHS Amsterdam Havenpakket 
een positief aanbestedingsresultaat is behaald bij het contract voor 
aanleg van de bovenbouw op emplacement Westhaven (als gevolg van 
hergebruik van materialen, minder fasering en dagwerk in plaats van 
tijdens de nachten). Daarnaast is bij het deelproject Amsterdam Kleine 
maatregelen sprake van het vervallen van risico’s en lagere kosten dan 
geraamd voor de buitendienststelling.
Projectbudget: In verband met voorbereidende werkzaamheden voor 
het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van 
€ 2,4 miljoen.

7. PHS Alkmaar-Amsterdam (- € 4 miljoen): De lagere realisatie wordt 
veroorzaakt door vertraging in de onderhandeling m.b.t. minnelijke 
grondaankoop. Deze transacties verschuiven naar 2023.
Projectbudget: Het projectbudget is verhoogd in verband met de afgifte 
van een aanvullende realisatiebeschikking. Tevens is het projectbudget 
geïndexeerd naar prijspeil 2022.

8. PHS TEV (€ 9 miljoen): De hogere realisatie is het gevolg van faseover
gangen van planuitwerking naar realisatie. In de begroting 2022 die in 
september 2021 is gepresenteerd zijn de voor 2022 geplande uitgaven 
voor de nog te beschikken onderdelen onderdeel van de post PHS 
Planuitwerking. De benodigde budgetten worden pas overgeboekt naar 
het betreffende realisatieproject op het moment dat de subsidieaan
vraag formeel door ProRail is ingediend.
Projectbudget: Voor het verzwaren van elf bestaande onderstations en 
de bouw van een nieuwe is een aanvullende subsidiebeschikking 
afgegeven. Het projectbudget is verhoogd met € 48 miljoen. Tevens is 
het projectbudget geïndexeerd naar prijspeil 2022.

9. OV-SAAL middellange termijn (MLT) (- € 2 miljoen): Het planuitwerkings
budget OV SAAL MLT is samengevoegd met het planuitwerkingsbudget 
PHS.

10. PHS projecten < € 50 miljoen (- € 4 miljoen): De lagere realisatie wordt 
met name verklaard doordat bij het project PHS Sloe vertraging in de 
voorbereiding is ontstaan en is er in afstemming met de omgeving een 
uitvoeringsmoment in 2023 geïdentificeerd. Hierdoor is ook het 
verwachte moment van de uitgaven verschoven.
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Daarnaast is de realisatie van PHS Tilburg lager uitgevallen, oorzaken 
zijn vooral een langere duur van de aanbesteding (door o.a. corona en 
een bezwaarprocedure) en een lastiger start bij de aannemer door 
moeilijk te verkrijgen materialen (en bijvoorbeeld andere leveranciers 
zoeken).
Projectbudget: In verband met de faseovergang van planuitwerkingfase 
naar realisatiefae zijn de projecten Wissels Almere Oostvaarders en 
Geluidschermen Bloemendaelerpolder aan deze post toegevoegd. PHS 
Nazorg is eveneens opgenomen binnen deze post.

17.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie 
van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW 
worden betaald, verantwoord.

Tabel 51 Ontvangsten Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x 
€ 1 miljoen)

Omschrijving
Begroting 

2022
Realisatie 

2022 Verschil Toelichting

ERTMS 0 2 2 1

ZuidasDok 49 66 17 2

PHS 0 15 15 1

afrondingen 0

Totaal 49 83 34

Toelichting
1. Met ProRail is in 2022 in totaal € 17 miljoen verrekend in verband met 

voorschotten op de verleende subsidies. Hiervan heeft € 2 miljoen 
betrekking op ERTMS en € 15 miljoen op PHS. Deze ontvangsten zijn 
verrekend met de uitgaven op de artikelonderdelen 17.07 en 17.10;

2. Voor het project ZuidasDok is € 17 miljoen aan ontvangsten extra 
binnengekomen die in 2021 waren geraamd. Het gaat om bijdragen van 
de stasregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeente 
Amsterdam.
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4.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.

Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsvei
ligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 52 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 18 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Verplichtingen 1.666 36 672 1.583 34 0 34

Uitgaven 1.729 39 680 1.619 10 0 10

18.06 Externe veiligheid 1.729 39 680 1.619 10 0 10

18.08 Netwerkoverstijgende 
kosten

0 0 0 0 0 0 0

18.08.01 Apparaatskosten 
RWS 0 0 0 0 0 0 0

18.08.02 Overige 
netwerkoverstijgende kosten 0 0 0 0 0 0 0

18.08.03 Afroming Eigen 
Vermogen Rijkswaterstaat 0 0 0 0 0 0 0

18.12 Nader toe te wijzen 
BenO en vervanging

0 0 0 0 0 0 0

18.09 Ontvangsten 12.381 1.043 25.941 0 4.311 0 4.311 1

18.09.01 Ontvangsten 12.381 1.043 25.941 0 4.311 0 4.311

18.09.02 Tolopgave 0 0 0 0 0 0

18.10 Saldo van de afgesloten 
rekeningen

78.728 195.506 48.582 ‒ 279.865 240.960 0 240.960 2

C. Financiële toelichting

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplich
tingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de 
begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. Dit betreft de afroming van het surplus eigen vermogen van Rijkswater

staat (€ 4,3 miljoen);
2. Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo over 2021 aan de 

begroting van het Mobiliteitsfonds (€ 241 miljoen)

D. Toelichting op de artikelonderdelen

18.06 Externe veiligheid

Motivering
Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten 
in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS), (Kamer
stukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft 
betrekking op het RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare 
objecten in het kader van basisnet.
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18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswater
staat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de 
Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 
5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. 
De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 
2018 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus 
eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen 
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van 
de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. 
De middelen zijn voorlopig toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerk
overstijgende kosten.

18.09 Ontvangsten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswater
staat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de 
Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 
5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. 
De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 
2018 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus 
eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen 
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van 
de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. 
De middelen zijn voorlopig toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerk
gebonden kosten.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Motivering
Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde 
uitgaven en ontvangsten. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in 
dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van 
het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en 
producten.
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4.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

A. Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van 
de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende 
beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investe
ringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.

B. Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 53 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 19 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

Ontvangsten 5.459.756 5.133.045 5.509.351 6.976.246 7.451.127 6.841.862 609.265

19.09 Ten laste van begroting 
IenW

5.459.756 5.133.045 5.509.351 6.976.246 7.451.127 6.841.862 609.265 1

C. Financiële toelichting

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot 
aantal mutaties die op de raming in de begroting zijn aangebracht. De 
voornaamste oorzaken worden hieronder toegelicht. Een volledig inzicht is 
verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingswetten over 2022. De 
voornaamste oorzaken zijn:
– Toevoeging CA-middelen (€ 382,2 miljoen);
– Toevoeging loon- en prijsbijstelling (€ 344 miljoen);
– Toevoeging middelen hoogwater Limburg (€ 12 miljoen);
– Toevoeging middelen Werken aan Uitvoering (€ 3 miljoen);
– Overboekingen naar Hoofdstuk XII (- 122,9 miljoen);
– Overboekingen naar andere begrotingen binnen de Rijksbegroting (- 

€ 9 miljoen).

D. Toelichting op de artikelonderdelen

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
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5. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Scope
Hieronder wordt gerapporteerd over de uitzonderingsrapportage rechtma
tigheid en totstandkoming niet financiële verantwoordingsinformatie van 
het Mobiliteitsfonds. In de bedrijfsvoeringparagraaf in het jaarverslag van 
het begrotingshoofdstuk Infrastructuur en Waterstaat (HXII) wordt gerap
porteerd over het financieel en materieel beheer en overige aspecten van 
de bedrijfsvoering, over de Rijksbrede bedrijfsvoeringonderwerpen en 
belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Rechtmatigheid

Bij de financiële verantwoording van het Mobiliteitsfonds over 2022 is geen 
sprake van overschrijding van door de Rijksbegrotingsvoorschriften 
voorgeschreven rapportagetoleranties vastgesteld.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

De niet-financiële verantwoordingsinformatie betreft de indicatoren en 
kengetallen die beogen inzicht te bieden in de doeltreffendheid en de 
doelmatigheid van de beleidsuitvoering en de doelmatigheid van de 
bedrijfsvoering. Uit de controle van de ADR zijn geen materiële bevindingen 
gebleken op het totstandkomingsproces van de niet-financiële informatie.
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C. JAARREKENING

6. Verantwoordingsstaat Mobiliteitsfonds

Tabel 54 Verantwoordingsstaat 2022 van het Mobiliteitsfonds (Bedragen x € 1.000)
('1) ('2) (3) = (2) - (1)

Art. Omschrijving Vastgestelde begroting Realisatie1 Verschil realisatie en vastgestelde 
begroting

Verplichtingen UitgavenOntvangstenVerplichtingen UitgavenOntvangstenVerplichtingen Uitgaven Ontvangsten

11
Verkenningen, 
reserveringen en 
investeringsruimte

205.684 186.895 0 0 0 0 ‒ 205.684 ‒ 186.895 0

12 Hoofdwegennet 3.232.984 2.982.240 27.724 3.335.960 3.176.794 21.433 102.976 194.554 ‒ 6.291

13 Spoorwegen 2.250.544 2.190.296 208.458 2.901.449 2.543.680 231.933 650.905 353.384 23.475

14
Regionaal, lokale 
infrastructuur

47.909 90.368 0 60.433 86.838 0 12.524 ‒ 3.530 0

15 Hoofdvaarwegennet 933.856 1.295.676 74.241 1.198.464 1.494.251 44.822 264.608 198.575 ‒ 29.419

17
Megaprojecten Verkeer en 
Vervoer

365.977 455.830 49.020 1.002.608 484.813 83.038 636.631 28.983 34.018

182 Overige uitgaven en 
ontvangsten

0 0 0 34 10 4.311 34 10 4.311

19
Bijdragen andere 
begrotingen Rijk

0 0 6.841.862 0 0 7.451.127 0 0 609.265

Subtotaal 7.036.954 7.201.305 7.201.305 8.498.948 7.786.386 7.836.664 1.461.994 585.081 635.359

Voordelig eindsaldo 
(cumulatief) vorig jaar

240.960 240.960

Subtotaal 7.036.954 7.201.305 7.201.305 8.498.948 7.786.386 8.077.624 1.461.994 585.081 876.319

Voordelig eindsaldo 
(cumulatief) huidig jaar

‒ 291.238 ‒ 291.238

Totaal 7.036.954 7.201.305 7.201.305 8.498.948 7.786.386 7.786.386 1.461.994 585.081 585.081

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1000)
2 Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
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7. Saldibalans

Tabel 55 Saldibalans per 31 december 2022 van het Mobiliteitsfonds (bedragen x € 1.000)
Activa 31-12-2022 31-12-2021 Passiva 31-12-2022 31-12-2021

Intra-comptabele posten Intra-comptabele posten

1) Uitgaven ten 
laste van de 
begroting

7.786.384 6.924.251
2) Ontvangsten ten 

gunste van de 
begroting

7.836.662 7.445.077

1a) Nadelig saldo 
voorgaand jaar

0 279.865
2a) Voordelig saldo 

voorgaand jaar
240.961 0

3) Liquide middelen 0 0 0 0

4) Rekening-
courant RHB 
(Rijkshoofdboekhouding)

291.239 240.961
4a) Rekening-

courant RHB 0 0

5) Rekening-
courant RHB 
Begrotingsreserve

0 0
5a) Begrotingsreserves

0 0

6) Vorderingen 
buiten 
begrotingsverband

0 0
7) Schulden buiten 

begrotingsverband 0 0

8) Kas-
transverschillen

0 0 0 0

Afrondingsverschil 0 0 Afrondingsverschil 0 0

Subtotaal intra-comptabel 8.077.623 7.445.077 Subtotaal intra-comptabel 8.077.623 7.445.077

Extra-comptabele posten

9) Openstaande 
rechten 0 0

9a) Tegenrekening 
openstaande 
rechten

0 0

10) Vorderingen
218.785 113.814

10a) Tegenrekening 
vorderingen

218.785 113.814

11a) Tegenrekening 
schulden

0 0
11) Schulden

0 0

12) Voorschotten
4.310.924 3.406.385

12a) Tegenrekening 
voorschotten

4.310.924 3.406.385

13a) Tegenrekening 
garantieverplichtingen

162.605 162.605
13) Garantieverplichtingen

162.605 162.605

14a) Tegenrekening 
andere 
verplichtingen

21.894.468 21.162.718
14) Andere 

verplichtingen 21.894.468 21.162.718

15) Deelnemingen
1.714.477 1.714.477

15a) Tegenrekening 
deelnemingen

1.714.477 1.714.477

Subtotaal extra-comptabele 28.301.259 26.559.999 Subtotaal extra comptabel 28.301.259 26.559.999

Totaal 36.378.882 34.005.076 Totaal 36.378.882 34.005.076

Toelichting samenstelling saldibalans
Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur 
en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per 
begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, 
het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden admini
straties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan 
een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII).
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Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. 
Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel 
een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is 
tekstueel toegelicht.

Alle bedragen in de Saldibalans zijn, conform de regelgeving, naar boven 
afgerond. Als gevolg hiervan kunnen kleine verschillen ontstaan met de 
overige tabellen waarbij de reguliere afrondingsregels zijn gebruikt.

4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding
Deze balansregel geeft de financiële verhouding met de Rijksschatkist weer.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen
Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit 
uitgaven ten laste van de begroting.

Tabel 56 Opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)
Direct opeisbaar 169.612

Op termijn opeisbaar 49.173

Geconditioneerd 0

Totaal 218.785

Tabel 57 Specificatie (bedragen x € 1.000)
Artikel 12 Hoofdwegennet 130.388

Artikel 13 Spoorwegen 50.098

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 38.143

Overig 156

Totaal 218.785

Toelichtingen
Artikel 12 Hoofdwegennet
In het kader van de bestuursovereenkomst aanpak Ring Zuid staat er een 
vordering open op de provincie Groningen van € 99 miljoen. Verder staat er 
in het kader van de bestuurlijke uitvoeringsonvereenkomst A9 Gaasper
dammerweg een vordering open op de gemeente Amsterdam van ruim 
€ 26 miljoen.

Artikel 13 Spoorwegen
Op 1 juli 2009 is de Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet ingegaan 
en vanaf 1 januari 2015 is het vervoer over het hogesnelheidsnet geïnte
greerd in de Vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. HSA is begin 2015 
ontbonden. NS garandeert jegens de Staat de volledige nakoming van alle 
betalingsverplichtingen van HSA jegens de Staat en jegens ProRail uit 
hoofde van de afgesproken betalingsregelingen.

Op NS stond ultimo 2021 een vordering open van circa € 81,9 miljoen met 
betrekking tot HSA. In 2022 is op deze vordering € 32,8 miljoen afgelost, 
waardoor ultimo 2022 de openstaande vordering circa € 49,1 miljoen 
bedraagt. Deze vordering is opgenomen als «Op termijn opeisbaar». 
Daarnaast heeft de NS in 2022 een rentebedrag betaald van € 2,5 miljoen 
over de openstaande vordering.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
In het kader van de finale bijdrage vastellingsovereenkomst Zeetoegang 
Ijmond staat er een voorschot open van € 38 miljoen.
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12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten
Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op 
later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Tabel 58 Openstaand naar jaar van betaling (bedragen x € 1.000)
Tot en met 2020 963.231

2021 340.581

2022 3.007.112

Totaal 4.310.924

Tabel 59 Specificatie (bedragen x € 1.000)
Artikel 12 Hoofdwegennet 689.764

Artikel 13 Spoorwegen 2.669.361

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur 530.942

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 24.231

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 396.626

Totaal 4.310.924

Toelichtingen
Artikel 12 Hoofdwegennet
In het kader van specifieke uitkering bermmaatregelen van N-wegen die niet 
in beheer zijn bij het Rijk zijn voorschotten aan provincies verstrekt voor 
€ 19 miljoen.

Voor de specifieke uitkering regeling stimulering verkeersveiligheidsmaat
regelen ten behoeve van het stimuleren van het nemen of versnellen van 
kosteneffectieve en risicogestuurde verkeersveiligheidsmaatregelen op 
het onderliggend wegennet zijn aan gemeenten, provincies, water
schappen, VRA en MRDH voorschotten verstrekt voor € 200,4 miljoen.

Aan RDW zijn voorschotten verstrekt voor € 17 miljoen voor tijdelijke 
tolheffing en vrachtwagenheffing. Verder is aan de provincie Noord-Brabant 
voor de specifieke uitkering inzake het uitvoeren van de realisatie van het 
wegproject N65 Vught-Haaren van hm 3.3 (viaduct Taalstraat) tot hm 11.0 
een voorschot verstrekt van ruim € 72 miljoen. De afrekeningen van deze 
voorschotten worden in 2023 en in 2027 verwacht.

Aan de Provincie Zuid Holland zijn voorschotten verstrekt voor het 
verbreden van de rijstroken van de A44/N206 in het kader van de Rijnland
router ter hoogte van circa € 369 miljoen. Voor het project N57-N218 zijn 
voorschotten aan de Provincie Zuid Holland verstrekt ter hoogte van 
€ 9 miljoen.

Artikel 13 Spoorwegen
ProRail ontvangt jaarlijks subsidie voor Beheer, Onderhoud en Vervan
gingen van het landelijke spoorwegennet, kapitaallasten en het Beheerplan 
(BOV). Daarom staat voor BOV een bedrag van € 1.892 miljoen open. 
Hiermee geeft ProRail invulling aan het uitvoeren van zijn beheertaken.

Bij ProRail zijn diverse aanlegprojecten voor personen- en goederen
vervoer, zoals opgenomen in het MIRT-projectenboek, gefinancierd. In dit 
kader staat per 31 december 2022 nog een bedrag van circa € 395 miljoen 
aan voorschotten open.
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Verder staan bij Bureau Sanering Verkeerlawaai voor de saneringen bij 
spoor voor saneringsprojecten voor circa € 32 miljoen aan voorschotten 
open. Naar verwachting worden deze voorschoten vanaf 2022 tot en met 
2028 afgewikkeld. Het openstaand voorschot op de betalingen aan 
Infraspeed € 68 miljoen en ProRail € 113 miljoen betreffen de performance 
fee 2022 en de overige opdrachten (met name het maatregelenpakket HSL). 
Uiterlijk 1 mei 2023 wordt de verantwoording met assuranceverklaring 
ontvangen. Daarna kan afrekening plaatsvinden en kan het voorschot 
worden afgeboekt. Voor de regeling in het kader van spoorse doorsnij
dingen staat voor € 129 miljoen aan voorschotten open. Gemeenten geven 
aan in de SISA-verantwoording wanneer de subsidie kan worden 
vastgesteld tevens dient de gemeente een inhoudelijke verantwoording aan 
te leveren. Deze dient door ProRail goedgekeurd te worden. Tot slot staan 
bij gemeente Ede voor Spoorzone Ede-Oost voor € 42 miljoen aan 
voorschotten open. Na verwachting worden deze voorschotten in 2025 
afgewikkeld.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Voor het uitvoeren van decentrale projecten voor regio specifieke 
oplossingen ter verbetering van de bereikbaarheid conform het RSP-
convenant Rijk-Regio, zijn aan het samenwerkingsverband Noord-
Nederland voorschotten verstrekt waarvan per 31 december 2022 voor 
€ 105 miljoen nog openstaat. Verder zijn er voorschotten van € 83 miljoen 
aan stadsregio Amsterdam verstrekt ten behoeve van de realisatie van het 
project ombouw Amstelveenlijn. Naar verwachting worden deze 
voorschotten in 2023 afgewikkeld.

Voor de Rotterdamse baan in Den haag zijn aan het Stadsgewest 
Haaglanden voorschotten verstrekt ter hoogte van € 273 miljoen. Voor de 
aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Noorden van Zuid 
Holland, zijn aan de Provincie Zuid Holland voorschotten verstrekt ter 
hoogte van ruim € 70 miljoen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Op de provincie Groningen staat ruim € 12 miljoen aan voorschotten open 
voor de vervanging van de Noordzeebrug.

Een voorschot van ruim € 10 miljoen is aan de provincie Noord-Holland 
verstrekt in het kader van activiteiten voor het beter bevaarbaar maken van 
een deel van de Zaan inzake vernieuwing van de Wilhelminasluis en de 
Zaanbrug. Provincie geeft in de SISA-verantwoording aan wanneer de 
subsidie kan worden vastgesteld.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
In het kader van het Programma Hoofdfrequent Spoor is aan ProRail ruim 
€ 257 miljoen aan voorschotten verstrekt.

Ook aan ProRail zijn voorschotten verstrekt van € 91 miljoen voor het 
verrichten van planstudies en voorbereidende realisatiewerkzaamheden 
inzake European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Tevens zijn voorschotten aan de provincie Limburg verstrekt van 
€ 33 miljoen ten behoeve van programma ERTMS. Aan RVO zijn 
voorschotten verstrekt van € 15 miljoen voor uitvoering subsidieregeling 
ERTMS 2021-2025.
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Tabel 60 Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)
Stand per 1 januari 2022 3.406.385

In 2022 vastgelegde voorschotten 3.129.170

In 2022 afgerekende voorschotten ‒ 2.224.631

Verdeeld naar jaar van betalen:

‒ 2020 en verder ‒ 12.581

‒ 2021 ‒ 2.138.850

‒ 2022 ‒ 73.200

Openstaand per 31 december 2022 4.310.924

13 en 13a) Garantieverplichtingen en Tegenrekening garantieverplichtingen
Dit zijn verplichtingen waarvan betaling op een later moment afhankelijk is 
van een bepaalde omstandigheid (een bepaald risico of een bepaalde 
onzekere gebeurtenis) bij de partij die de garantie ontvangt. Dit zijn dus 
voorwaardelijke financiële verplichtingen.

Tabel 61 (bedragen x € 1.000)
Stand per 1 januari 2022 162.605

Verstrekt in 2022 0

Afname risico 2022 0

Openstaand per 31 december 2022 162.605

Toelichtingen
De garantstellingen zijn afgegeven ten behoeve ProRail. Er zijn in 2022 geen 
wijzigingen geweest.

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen
De post Andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 
1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, de daarop 
verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotings
jaren aangegane verplichtingen.

Tabel 62 Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)
Stand per 1 januari 2022 21.162.718

Correctie beginstand 19.188

Aangegaan in 2022 8.976.067

Tot betaling gekomen in 2022 ‒ 7.786.383

Negatieve bijstellingen in 2022 ‒ 477.122

Openstaand per 31 december 2022 21.894.468

Toelichting
De beginstand is gecorrigeerd voor € 19 miljoen. Deze correctie komt 
doordat een vordering op het moederdepartement ter waarde van 
€ 17 miljoen euro niet werd meegenomen in de eindstand per 31-12-2021. 
Daarnaast is er een technische correctie ter waarde van € 2 miljoen 
doorgevoerd.

Verder worden omvangrijke bijstellingen op de aangegane verplichtingen 
toegelicht bij de tabellen Budgettaire gevolgen van beleid van het beleids
artikel waar de bijstelling betrekking op heeft. Dit conform de norm zoals 
opgenomen in de leeswijzer.
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Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen
Inventarisatie van bestuurlijke afspraken voor zover al niet deel uitmakend 
van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële admini
stratie (met name gesloten bestuursovereenkomsten of convenanten met 
decentrale overheden) heeft plaatsgevonden.

Ultimo 2022 is geen sprake van dergelijke bestuurlijke afspraken.

15 en 15a) Deelnemingen en Tegenrekening deelnemingen
Deze balansregel geeft de deelnemingen in besloten en naamloze vennoot
schappen en internationale instellingen weer.

Tabel 63 Specificatie (bedragen x € 1.000)
Railinfratrust B.V. 1.714.477

Totaal per 31 december 2022 1.714.477

Het aandelenbezit in Railinfratrust B.V. bestaat uit 44 aandelen met een 
nominale waarde van elk € 450,00. Het deelnemingspercentage bedraagt 
100%. In 2022 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
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D. BIJLAGEN
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Bijlage 1: Artikel 13 Spoorwegen

Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van 
de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 
2011/12, 32707, nr. 16), waarin een pakket maatregelen is genoemd om de 
informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te 
maken. Onderdeel van de kabinetsreactie op aanbeveling 14 is dat het 
vastgestelde jaarverslag van ProRail BV aan de Tweede Kamer wordt 
gezonden. In het jaarverslag van ProRail zijn de volgende maatregelen uit 
het genoemde pakket opgenomen:
• Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 en artikel 17 van het Mobili

teitsfonds (de betalingen door IenW aan ProRail) en de totale 
ontvangsten en uitgaven van ProRail.

• Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door 
ProRail.

Onderstaand wordt in onderdeel A een overzichtstabel gepresenteerd 
waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de 
realisatie worden gespecificeerd en toegelicht. Omwille van de leesbaarheid 
is artikel 13.07 (de fiscale afrekening omvorming ProRail ad € 7,3 miljard die 
niet in 2022 is doorgegaan) in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. In 
onderdeel B zijn de kasstromen van het Mobiliteitsfonds op artikel 13 en 
artikel 17 opgenomen, waaruit de betalingen door IenW aan ProRail blijken.

Onderdeel A - Overzichtstabel begrotingsmutaties

Tabel 64 Overzichtstabel begrotingsmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
MF 

13.02
MF 

13.03
MF 

13.04
MF 

13.07
MF 

13.09
MF 17.07 MF 17.10 MF 17.09 Totaal

Samenvatting mutaties spoorbudgetten

Exploitatie, 
onderhoud 

en 
vernieuwing

Aanleg 
projecten 

artikel 
13

Geïnte-
greerde 

contract-
vormen

Rente en 
aflossing 

zie 
toelichting

Ontvang-
sten

Project 
ERTMS

Project 
PHS

Ontvang-
sten

Totaal

Vastgestelde begroting 2022 1.599 424 167 ‒ 208 146 217 0 2.345

Desalderingen en overboekingen binnen artikel 27 39 2 ‒ 52 ‒ 10 16 ‒ 22 0

Overboekingen van en naar andere artikelen 312 ‒ 6 0 ‒ 3 1 0 0 304

Kasschuiven en saldoboekingen 8 ‒ 56 27 31 ‒ 22 35 5 28

Totaal mutaties 347 ‒ 23 29 ‒ 24 ‒ 31 51 ‒ 17 332

Realisatie 2022 1.946 401 196 ‒ 232 115 268 ‒ 17 2.677

Toelichting
Op de spoorbudgetten is in 2022 per saldo € 332 miljoen meer uitgegeven 
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van de prijsbij
stelling 2022 (€ 84 miljoen), de toevoeging van extra onderhoudsbudget 
voor onvermijdelijke tegenvallers in 2022 (€ 165 miljoen) en 2021 
(€ 66 miljoen), verschoven uitgaven en ontvangsten (per saldo € 27 miljoen) 
en de overboeking van budget naar andere artikelen met name HXII/BDU 
(per saldo ‒ € 10 miljoen).

Tabel 65 Specificatie per begrotingsnota (bedragen x € 1 miljoen)
MF 

13.02
MF 

13.03
MF 

13.04
MF 

13.07
MF 

13.09
MF 17.07 MF 17.10 MF 17.09 Totaal

Mutaties spoorbudgetten per begrotingsnota

Exploitatie, 
onderhoud 

en 
vernieuwing

Aanleg 
projecten 

artikel 
13

Geïnte-
greerde 

contract-
vormen

Rente en 
aflossing 

zie 
toelichting

Ontvang-
sten

Project 
ERTMS

Project 
PHS

Ontvang-
sten

Totaal

Vastgestelde begroting 2022 1.599 424 167 ‒ 208 146 217 0 2.345
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MF 
13.02

MF 
13.03

MF 
13.04

MF 
13.07

MF 
13.09

MF 17.07 MF 17.10 MF 17.09 Totaal

Desalderingen en overboekingen binnen artikel 4 0 0 ‒ 3 3 ‒ 4 0

Overboekingen van en naar andere artikelen 0 ‒ 7 0 ‒ 2 0 0 0 ‒ 9

Kasschuiven en saldoboekingen 4 26 31 6 ‒ 6 1 ‒ 1 61

Mutaties voorjaarsnota 8 19 31 1 ‒ 3 1 ‒ 5 52

Stand voorjaarsnota 1.607 443 198 ‒ 207 143 218 ‒ 5 2.397

Desalderingen en overboekingen binnen artikel 0 38 0 ‒ 38 2 15 ‒ 17 0

Overboekingen van en naar andere artikelen 312 11 0 ‒ 1 0 0 0 322

Kasschuiven en saldoboekingen 47 60 0 0 ‒ 37 ‒ 1 0 69

Mutaties miljoenennota 359 109 0 ‒ 39 ‒ 35 14 ‒ 17 391

Stand Miljoenennota 1.966 552 198 ‒ 246 108 232 ‒ 22 2.788

Desalderingen en overboekingen binnen artikel 23 1 2 ‒ 11 ‒ 15 1 ‒ 1 0

Overboekingen van en naar andere artikelen 0 ‒ 8 0 0 1 0 0 ‒ 7

Kasschuiven en saldoboekingen ‒ 37 ‒ 116 ‒ 4 24 44 36 5 ‒ 48

Mutaties najaarsnota ‒ 14 ‒ 123 ‒ 2 13 30 37 4 ‒ 55

Stand Najaarsnota 1.952 429 196 ‒ 233 138 269 ‒ 18 2.733

Desalderingen en overboekingen binnen artikel 0 0 0 0 0 0 0 0

Overboekingen van en naar andere artikelen 0 ‒ 2 0 0 0 0 0 ‒ 2

Kasschuiven en saldoboekingen ‒ 6 ‒ 26 0 1 ‒ 23 ‒ 1 1 ‒ 54

Mutaties slotwet ‒ 6 ‒ 28 0 1 ‒ 23 ‒ 1 1 ‒ 56

Realisatie 2022 1.946 401 196 ‒ 232 115 268 ‒ 17 2.677

Onderdeel B - Kasstromen Mobiliteitsfonds (inclusief btw)

Figuur 3
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Bijlage 2: Instandhouding

In deze bijlage bij het jaarverslag van het Mobiliteitsfonds en van het 
Deltafonds wordt een toelichting gegeven op de instandhouding van de 
netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infra
structuur en Waterstaat vallen. In onderdeel A van deze bijlage wordt een 
toelichting gegeven op de instandhouding van de netwerken die door Rijks
waterstaat worden beheerd. Dit betreft het Hoofdwegennet (HWN), het 
Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS). In 
onderdeel B wordt een toelichting gegeven op de instandhouding van de 
Hoofdspoorweginfrastructuur (HWSI) welke beheerd wordt door ProRail.

Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van 
de infrastructuur. Hieronder vallen alle activiteiten op het vlak van 
exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de bestaande infrastructuur. 
Aan uw Kamer is toegezegd (Kamerstuk 2018-2019, 35 000A, nr. 98) om bij 
de begrippen voor instandhouding aan te sluiten bij de Europese begrippen 
voor activiteiten van een infrastructuurbeheerder uit de spoorrichtlijn 
2012/34/EU. De begrippen die met ingang van de begroting 2022 in het 
Mobiliteitsfonds en Deltafonds gehanteerd worden zijn: exploitatie, 
onderhoud, vernieuwing (samen staan deze drie voor de instandhouding 
van de infrastructuur), verbetering en aanleg (samen staan deze twee voor 
de ontwikkeling van de infrastructuur):
• Tot het domein van de exploitatie (voorheen ‘beheer’) behoren activi

teiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding 
en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermana
gement;

• Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde 
(ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;

• Vernieuwing (voorheen ’vervanging’ en/of ‘renovatie’) is gericht op het 
begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het 
verlengen van de levensduur van het bestaande object. Het gaat bij 
vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging 
van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande 
infrastructuur (ontwikkeling).

1 Onderdeel A - Instandhouding van de netwerken Rijkswaterstaat

Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die 
deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van onderhoud 
centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouw
baarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur –
 die de gebruikers directervaren. In de begroting 2022 is aangegeven de 
periode 2022-2023 als overbruggingsperiode te behandelen in afwachting 
van besluitvorming van een nieuw kabinet over de financiering van de 
instandhoudingsopgave. Er zijn geen prestatieafspraken gemaakt. Wel 
blijven we de prestatieindicatoren monitoren.

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de geleverde prestaties op de 
netwerken. Vervolgens wordt de ontwikkeling van het areaal in beheer bij 
RWS, de gerealiseerde budgetten voor instandhouding, de ontwikkeling 
van de balanspost nog uit te voeren werkzaamheden en het volume 
uitgesteld en achterstallig onderhoud toegelicht. Over duurzaamheidspres
taties wordt vooralsnog gerapporteerd via het IenW Duurzaamheids
verslag.
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Prestaties
De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in 
prestatie-indicatoren. De indicatoren leggen de verbinding tussen de 
sturing op en verantwoording over de gewenste prestaties waarvoor RWS 
budget heeft gekregen. Met RWS is een tweejarig Service Level Agreement 
gesloten (looptijd 2022-2023), waarin afspraken zijn gemaakt over de uit te 
voeren werkzaamheden en prestatie.

Tabel 66 Prestatie indicatoren RWS

Prestatie-indicator
Streefwaarde 

2022-2023
Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Toelichting

Hoofdwegennet 1

Beschikbaarheid

Technische beschikbaarheid van 
de weg

90% 99% 99% 99% 98%

Files door Werk in Uitvoering als 
gevolg van aanleg en gepland 
onderhoud in:

Voertuigverliesuren (vanaf 2018) 10% 3% 6% 7% 3%

Levering verkeersgegevens:

– Beschikbaarheid data voor 
derden

90% 93% 93% 94% 93%

– Actualiteit data voor derden 95% 97% 100% 96% 100%

Veiligheid

– Voldoen aan norm voor 
verhardingen

99,7% 99,8% 99,7% 99,8% 99,7%

– Voldoen aan norm voor 
gladheidbestrijding

95% 97% Voldoende 99% 99%

Hoofdvaarwegennet 2

Beschikbaarheid / 
Betrouwbaarheid

Stremmingen gepland 
onderhoud

0,8% ‒ 0,3% 2,0% 0,9%

Stremmingen ongepland 
onderhoud

0,2% ‒ 0,4% 1,0% 2,4%

Tijdig melden ongeplande 
stremmingen

97% 98% 98% 98% 98%

Vaargeul op orde (% oppervlakte 
op orde)

– Toegangsgeulen 99% 100% 100% 100% 100%

– Hoofdtransportassen 90% 92% 92% 92% 93%

– Hoofdvaarwegen 85% 83% 80% 80% 82%

– Overige vaarwegen 85% 87% 83% 83% 83%

Veiligheid

Vaarwegmarkering op orde 95% 93% 91% 92% 89%

Hoofdwatersysteem 3

Waterveiligheid

Handhaving kustlijn 90% 92% 91% 90% 91%

Beschikbaarheid 
stormvloedkeringen

100% 83% 83% 83% 83%

Waterhuishouding op orde in 
alle peilgereguleerde gebieden

100% 75% 50% 100% 75%

Betrouwbaarheid 
informatievoorziening

95% 99% 100% 96% 100%

Bron: RWS, 2022

1. Toelichting prestaties Hoofdwegennet

90Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



– Alle prestatie-indicatoren scoren voor 2022 binnen de norm. In 2022 was 
3% van alle files het gevolg van aanleg en geplande onderhoudswerk
zaamheden (werk in uitvoering). Deze score was ruim onder de streef
waarde van 10%. Dit is weliswaar een daling ten opzichte van 2020 en 
2021, maar dat geeft een vertekend beeld. Door coronamaatregelen 
daalden de files in 2020 en 2021 ten opzichte van 2019 met ongeveer 66%, 
waardoor het percentage files door onderhoudswerkzaamheden ten 
opzichte van het totale aantal files in die jaren relatief hoger was. Het 
totale aantal files in 2022 stijgt uit boven het niveau van 2019. De totale 
hoeveelheid voertuigverliesuren (vvu) door files door werkzaamheden 
is gestegen naar 1120 vvu x 1000 in 2022 ten opzichte van 729 vvu x 1000 
in 2021.

2. Toelichting prestaties Hoofdvaarwegennet
– De indicator voor het tijdig melden van ongeplande stremmingen 

voldoet aan de streefwaarde. Ook de indicatoren voor vaargeul op orde 
voor toegangsgeulen en hoofdtransportassen voldoen aan de streef
waarden. De overige indicatoren halen de streefwaarden niet.

– Stremmingen gepland onderhoud: Het aantal stremmingen door 
gepland onderhoud is fors lager dan in 2021, maar voldoet met 0.9% net 
niet aan de streefwaarde van 0.8%.

– Stremmingen ongepland onderhoud: Deze score is meer dan 
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het uitstellen van onderhoud en 
renovaties van de kunstwerken is een oorzaak van de scores.

– Vaargeul op orde voor hoofdvaarwegen en overige vaarwegen: Er is 
sprake van een achterstand in het baggeren. Ook geldt voor een aantal 
vaarwegen dat voor de berekening van de score een vaarwegklasse 
wordt gebruikt waar nu nog niet aan voldaan hoeft te worden (opwaar
dering CEMT-klasse).

– Vaarwegmarkering op orde: Deze scoort onder de streefwaarde en iets 
lager dan vorig jaar. Er worden korte termijn beheermaatregelen ingezet 
om het benodigde materieel aan te kopen en risicovolle situaties te 
controleren.

3. Toelichting prestaties Hoofdwatersystemen
– Voor de Ramspolkering kan op dit moment niet aantoonbaar gemaakt 

worden of de kering voldoet aan de afgesproken faalkanseis vanwege 
het niet voldoen aan de organisatorische randvoorwaarden voor goed 
probabilistisch beheer en onderhoud. Inmiddels zijn verbetermaatre
gelen genomen zoals het op peil brengen van de capaciteit en het kennis- 
en kwaliteitsniveau van de beheerorganisatie. De verwachting is dat de 
kering met ingang van het stormseizoen ’23-’24 weer voldoet.

– Waterhuishouding op Orde is opgebouwd uit vier indicatoren. In 2022 
zijn de streefwaarden van de volgende indicatoren gehaald: ‘Peilhand
having Kanalen en meren’, ‘Wateraanvoer bij droogte’ en ‘Verziltingsbe
strijding’. De streefwaarde van de indicator ‘Hoogwaterbeheersing 
Kanalen’ is niet gehaald. De voornaamste verklaring hiervoor: Het is 
enkele keren voorgekomen dat het aflaatwerk bij Eefde bij een signifi-
cante neerslagverwachting niet voldeed aan de afgesproken beschik
baarheidseis door de opstelling van de tijdelijke pompinstallatie . Dit 
heeft niet tot overlast geleid. Het oude gemaal en de sluiskolk boden 
ruim voldoende spuicapaciteit voor de tijd van het jaar.

Ontwikkeling van het areaal

Hieronder wordt inzicht gegeven in de omvang van het areaal in beheer bij 
Rijkswaterstaat per verantwoording 2022.
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Tabel 67 Areaal netwerken RWS
Areaal Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 Realisatie 2022 Toelichting

Hoofdwegennet 1

Rijbaanlengte

– Hoofdrijbaan km 5.843 5.842 5.842 5.846

– Verbindingswegen en op- en 
afritten

km 1.745 1.766 1.794 1.612

Areaal asfalt

– Hoofdrijbaan km2 77 77 77 77

– Verbindingswegen en op- en 
afritten

km2 15 15 15 14

Groen areaal km2 182 183 184 184

Verkeerssignalering op rijbanen km 2.839 2.890 2.914 2.931

Verkeerscentrales stuks 6 6 6 6

Bediende objecten

– Spitsstroken km 310 310 308 308

– Bruggen Beweegbaar stuks 55 55 54 50

– Tunnelcomplexen stuks 19 20 20 20

– Aanleginrichtingen (veren) stuks 15 14 14 14

Aquaducten stuks 17 17 17 17

Ecoducten stuks 56 55 56 56

Hoofdvaarwegennet 2

Vaarwegen km 7.082 7.071 7.071 7.071

– waarvan binnenvaart km 3.437 3.426 3.426 3.426

– waarvan zeevaart km 3.646 3.646 3.646 3.646

Begeleide vaarweg km 592 592 592 592

Verkeersposten stuks 12 12 12 12

Vuurtorens (incl. BES-eilanden) stuks 23 24 24 24

Bediende objecten

– Schutsluiskolken stuks 129 131 130 131

– Bruggen beweegbaar stuks 113 113 113 112

Hoofdwatersysteem 3

Watermanagement 
wateroppervlak

km2 90.191 90.189 90.187 90.219

Kustlijn km 293 293 293 293

Dammen, dijken en duinen, 
uiterwaarden w.o.:

–  Dijken, dammen en duinen, 
primaire waterkeringen

km 198 195 201 201

–  Niet primaire waterkeringen/
duinen

km 646 625 623 604

–  Uiterwaarden in beheer Rijk ha 5.351 5.185 5.183 5.182

Binnenwateren km2 3.049 3.047 3.044 3.030

Bediende objecten:

–  Stormvloedkeringen stuks 6 6 6 6

–  Spui- en 
uitwateringssluiskolken

stuks 86 85 86 86

–  Stuwcomplexen stuks 10 10 10 10

–  Gemalen stuks 20 20 20 19

Bron: RWS, 2022

1. Toelichting areaalgegevens Hoofdwegennet

Algemeen beeld 2018-2022:
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– De rijbaanlengte hoofdrijbaan is in 2018 toegenomen door de aanleg van 
de nieuwe N18; in 2019 is de oude N18 grotendeels overgedragen aan 
de betreffende gemeenten, waardoor de rijbaanlengte weer afnam. De 
toename in 2022 betreft een administratieve verbetering.

– De omvang van het hoofdwegennet neemt toe door grote verbredings
projecten, zoals de A1 Oost (2019-2021) en de A9 Gaasperdammerweg 
met de Gaasperdammertunnel (2020). Door deze projecten is ook de 
lengte van de signalering toegenomen.

– De op- en afritten en verbindingswegen zijn de laatste jaren toegenomen 
door de nieuwe parallelstructuur op de A44 ter hoogte van de 
toekomstige aansluiting van de Rijnlandroute. Ook zijn nieuwe aanslui
tingen aangelegd en bestaande aansluitingen verruimd. De afname in 
2022 heeft een administratieve oorzaak.

– In een aantal verbredingsprojecten worden spitsstroken omgezet naar 
permanente rijstroken, waardoor de lengte spitsstroken afneemt.

– De afname van de beweegbare bruggen betreft voornamelijk bruggen 
die niet meer worden bediend en worden vervangen door vaste bruggen 
met een hogere doorvaarthoogte.

Specifiek 2022:
– In 2022 is de A20 verbreed ten behoeve van de nieuwe Blankenburgver

binding.
– Er zijn in 2022 geen verbindingswegen bijgekomen: de afname heeft 

een administratieve oorzaak. De verbeterde registratie van ventwegen 
langs N-wegen zorgde de afgelopen jaren voor een administratieve 
toename van de verbindingswegen, zoals gemeld in de Jaarverslagen 
2020 en 2021. De definitie voor verbindingswegen is nu aangescherpt, 
waarbij ventwegen langs N-wegen niet meer als verbindingsweg tellen, 
maar in een aparte categorie vallen. De hier gerapporteerde verbin
dingswegen bevatten vanaf nu alleen nog de parallelbanen en de verbin
dingswegen op knooppunten.

– De toename van de verkeerssignalering betreft een administratieve 
verbetering: de signalering op de A73 ter hoogte de van de Roer- en 
Swalmentunnels bleek niet goed in de systemen te staan. Dit is in 2022 
verbeterd in de data-administratie.

– Het aantal beweegbare bruggen is met 4 afgenomen: De Julianabrug in 
de N7 is gesloopt in het kader van het project A7 Zuidelijke Ringweg 
Groningen, fase 2 en wordt vervangen door een vaste brug met een 
hogere doorvaarthoogte. Verder worden de 3 Giessenbruggen in de A20 
al langere tijd (2017) niet meer bediend wegens een veiligheidsrisico 
tijdens de bediening. Eind 2021 is besloten dat dit vaste bruggen worden 
met een hogere doorvaarthoogte.

2. Toelichting areaalgegevens Hoofdvaarwegennet

Algemeen beeld 2018-2022
– De omvang van het vaarwegennet is vrij stabiel. In 2020 is de lengte 

vaarwegen afgenomen als gevolg van de overdrachten van het Oude 
Maasje en het Zuiderkanaal naar het Waterschap Brabantse Delta.

– Het aantal vuurtorens nam in 2020 toe door een overdracht naar Rijks
waterstaat van de vuurtoren Fort Oranje op St. Eustatius.

– Het aantal schutsluiskolken neemt geleidelijk toe. In 2019 is de derde kolk 
bij de Beatrixsluis in gebruik genomen, in 2020 zowel de Reevesluis als 
de tweede sluiskolk bij sluis Eefde. In 2021 is de Middensluis in 
Terneuzen buiten gebruik gesteld in verband met de vervanging door 
de Nieuwe Sluis in Terneuzen in 2023. In 2022 is de zeesluis bij IJmuiden 
in gebruik genomen.
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– Het aantal bediende bruggen neemt geleidelijk af als gevolg van 
aanvaringen: de Paddepoelsterbrug in 2018 en de Gerrit Krolbrug in 
2021.

Specifiek 2022: 
– In 2022 is het aantal schutsluiskolken met 1 toegenomen, omdat de 

zeesluis bij IJmuiden in gebruik is genomen.
– In mei 2021 is de Gerrit Krolbrug in Groningen aangevaren door een 

schip. De brug bleek onherstelbaar beschadigd te zijn en moest worden 
verwijderd. In 2022 is het aantal beweegbare bruggen afgenomen met 
1, omdat dit toen in de realisatiecijfers verwerkt is.

3. Toelichting areaalgegevens Hoofdwatersysteem

Algemeen beeld 2018-2022
– De omvang van het hoofdwatersysteem varieert. Dit komt onder andere 

door de overdrachten van het Oude Maasje en het Zuiderkanaal naar 
het Waterschap Brabantse Delta in 2020 en een verbeterde registratie in 
2021 en 2022.

– De lengtes van de primaire en niet-primaire keringen variëren. In 2020 
namen ze af door overdrachten naar andere partijen zoals een aantal 
voorhavendijken naar het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(primaire kering). In 2021 zorgde een hernieuwde inventarisatie van de 
dijken voor een aanpassing in de realisatiecijfers.

– De omvang van de uiterwaarden varieert. Dit komt door zowel aanleg en 
overdrachten als verbeterde registratie, zoals bijvoorbeeld de overdracht 
van de Reevediep uiterwaarden naar Staatsbosbeheer in 2020.

– Het aantal spui- en uitwateringssluiskolken varieert. In 2019 is het aantal 
met twee toegenomen door de registratie van een spuimiddel bij Sluis 
II en een spuimiddel bij Sluis IV. In 2020 is het aantal met één afgenomen 
doordat de classificatie van een kunstwerk is overgegaan van een 
spuisluis naar een waterreguleringswerk. In 2021 is het aantal met één 
toegenomen door de aanleg van een spuisluis bij de Reevesluis.

– Het aantal gemalen is in 2019 met één toegenomen door de registratie 
van een gemaal bij Sluis II.

Specifiek 2022
– In 2022 is de omvang van het water toegenomen, met name door 

verbeterde registratie van zowel het water voor de kust van het 
Haringvliet en de Maasvlakte als de water- en oeverlijn van de Wester
schelde. De omvang van het binnenwater is in 2022 afgenomen door 
een verbeterde registratie van de water- en oeverlijn van het Grevelin
genmeer, de Oosterschelde en het Veerse Meer.

– De lengte van de niet-primaire keringen is in 2022 verder afgenomen 
door een hernieuwde inventarisatie van de duinen.

– In 2022 is de netto omvang van de uiterwaarden iets afgenomen, onder 
andere door de verwerking van de Grensmaas projecten Itteren en 
Nattenhoven in het bronsysteem.

– Het aantal gemalen is in 2022 met één afgenomen, omdat de classificatie 
van een kunstwerk is overgegaan van een gemaal naar een waterregu
leringswerk.

Budgetten exploitatie en onderhoud Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet 
en Hoofdwatersysteem

In onderstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde budgetten op 
exploitatie en onderhoud toegelicht.

94Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 360 A, nr. 1



Tabel 68 Budgetten exploitatie en onderhoud Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem 
(bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Verschil

Artikelonderdeel 2022 2022 2022 Toelichting

Hoofdwegen

MF 12.01 Exploitatie 9.298 3.959 5.339

MF 12.02.01 Onderhoud 1.021.510 905.185 116.325 1

MF 12.06.02
Overige 
netwerkgebonden 
kosten

251.992 108.115 143.877 2

Totaal realisatie Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen 1.282.800 1.017.259 265.541

Hoofdvaarwegen

MF 15.01 Exploitatie 10.972 10.433 539

MF 15.02.01 Onderhoud 461.832 368.020 93.812 3

MF 15.06.02
Overige 
netwerkgebonden 
kosten

58.964 30.782 28.182 4

Totaal realisatie Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen 531.768 409.235 122.533

Hoofdwatersysteem

DF 3.01.01 Watermanagement 8.028 7.634 394

DF 3.02.01
Onderhoud 
Waterveiligheid

144.350 111.076 33.274 5

DF 3.02.02
Onderhoud 
Zoetwatervoorziening

99.251 97.102 2.149 6

DF 5.02.01
Overige 
netwerkgebonden 
uitgaven

103.854 68.829 35.025 7

Totaal realisatie Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem 355.483 284.641 70.842

Totaal realisatie exploitatie, watermanagement en Onderhoud RWS 2.170.051 1.711.135 458.916

Toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de 
begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

Hoofdwegennet
1. De hogere realisatie op Onderhoud Hoofdwegennet van € 116.,3 miljoen 
wordt veroorzaakt door:
– Vanuit de afrekening van de SLA 2018-2021, is het budget verhoogd met 

€ 140,7 miljoen. De afrekening betreft budgettoevoeging voor saldo mee 
en tegenvallers SLA en extra opgedragen (onderhouds)werkzaam
heden.

– Toevoegen van extra budget vanuit de jaarlijkse prijsbijstelling (IBOI) 
(€ 48,6 miljoen).

– Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is 
er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 
geschoven. Met een aanvullende schuif is dit in de 1e suppletoire 2022 
verdeeld over de netwerken. Voor het hoofdwegennet gaat het om 
€ 32,4 miljoen.

– Overboeking van budget naar de post overige netwerk gebonden 
uitgaven ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden die gecen
traliseerd worden opgepakt (Landelijke Taken ‒ € 115,2 miljoen).

– Tot slot leiden diversie kleine mutaties < 5 miljoen per saldo tot een 
hogere realisatie (€ 9,8 miljoen).
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2. De hogere realisatie op de post overige netwerk gebonden uitgaven 
€ 143,9 miljoen wordt veroorzaakt door:
– Vanuit de afrekening van de SLA 2018-2021 is het budget verhoogd met 

€ 16,7 miljoen. De afrekening betreft budgettoevoeging voor saldo mee 
en tegenvallers SLA en extra opgedragen (onderhouds)werkzaam
heden.

– Overboeking van budget vanuit de post onderhoud naar de post overige 
netwerk gebonden uitgaven ten behoeve van uitvoering van werkzaam
heden die gecentraliseerd worden opgepakt (Landelijke Taken) 
(€ 115,2 miljoen).

– Toevoegen van extra budget vanuit de jaarlijkse prijsbijstelling (IBOI) 
(€ 5,8 miljoen).

– Tot slot leiden diverse kleinere mutaties < € 5 miljoen tot een hogere 
realisatie van € 6,1 miljoen.

Hoofdvaarwegennet

3. De hogere realisatie op Onderhoud Hoofdvaarwegen van € 93,8 miljoen 
wordt veroorzaakt door:
– Vanuit het de afrekening van de SLA 2018-2021 is het budget verhoogd 

met € 21 miljoen voor het uitvoeren van onderhoud.
– Toevoegen van extra budget vanuit de jaarlijkse prijsbijstelling (IBOI) 

(€ 22,8 miljoen).
– Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is 

in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 
geschoven. Met een aanvullende schuif is dit in de 1e suppletoire 2022 
verdeeld over de netwerken. Voor het hoofdvaarwegennet gaat het om 
€ 45,3 miljoen.

– Overboeking van budget naar de post overige netwerk gebonden 
uitgaven ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden die gecen
traliseerd worden opgepakt (Landelijke Taken, ‒ € 32,4 miljoen).

– Extra middelen voor de kosten door het hoogwater in Limburg in juli 
2021 (€ 12 miljoen).

– Bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan 
het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) waarvoor in 
opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijks
waterstaat data verzamelt over water, wind, neerslag en fauna bij 
diversie windparken op zee (bijdrage EZK, € 9,4 miljoen).

– Bijdrage van het ministerie van EZK ten behoeve van het Maritiem Infor
matievoorziening Servicepunt II (MIVSP II). RWS verzamelt data over 
water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee, 
zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. MIVSP II is het vervolg en 
betreft de uitrol voor de windparken uit de routekaart Windenergie op 
zee 2030 en omvat zowel nautische sensoren als sensoren ten behoeve 
van het functioneren van het windpark (bijdrage EZK € 8,7 miljoen).

– Verlenging van de Search and Rescue (SAR) contract op de Noordzee 
(€ 6,0 miljoen). Voor het uitvoeren van de SAR-functie op de Noordzee 
huurt IenW een helikopter. De administratieve verantwoordelijkheid 
voor het contract ligt bij het ministerie van IenW (RWS). Het benodigde 
budget voor de verlenging is door het ministerie van Defensie 
overgemaakt.

– Tot slot leiden diverse kleine mutaties < € 5 miljoen per saldo tot een 
hogere realisatie (€ 1 miljoen).

4. De hogere realisatie op de post overige netwerk gebonden uitgaven van 
€ 28,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
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– Vanuit de afrekening van de SLA 2018- 2021 is het budget verlaagd met 
€ - 5,3 miljoen.

– Overboeking van budget vanuit de post onderhoud naar de post overige 
netwerk gebonden uitgaven ten behoeve van uitvoering van werkzaam
heden die gecentraliseerd worden opgepakt (Landelijke Taken 
(€ 32,4 miljoen).

– Tot slot leiden diverse kleine mutaties <5 mln per saldo tot een hogere 
realisatie (€ 1 miljoen).

Hoofdwatersysteem

5. De hogere realisatie op Onderhoud Waterveiligheid van € 33,3 miljoen 
wordt veroorzaakt door:
– Toevoegen van extra budget vanuit de jaarlijkse prijsbijstelling (IBOI) 

(€ 7,5 miljoen).
– Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is 

er in de begroting 2022 € 300 mln van de jaren 2031-2033 naar 2023 
geschoven. Met een aanvullende schuif is dit in de 1e suppletoire 2022 
verdeeld over de netwerken. Voor het hoofdwatersysteem gaat het om 
€ 22,2 miljoen.

– Overboeking van budget naar de post overige netwerk gebonden 
uitgaven ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden die gecen
traliseerd worden opgepakt (Landelijke Taken, ‒ € 18,7 miljoen).

– Aanvullende opdrachten voor ondermeer groot onderhoud IJmuiden en 
Schellingwoude, klimaatadaptatie, bestuurlijke afspraken Wadden, zeer 
zorgwekkende stoffen en thermische energie (€ 9,9 miljoen)

– Extra middelen voor de kosten door het hoogwater in Limburg in juli 
2021 (€ 12,8 miljoen).

– Tot slot leiden diverse kleine mutaties < 5 mln per saldo tot een lagere 
realisatie (- € 0.5 miljoen).

6. De hogere realisatie op Onderhoud Zoetwatervoorziening van 
€ 2,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
– Bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan 

het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) waarvoor in 
opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijks
waterstaat data verzamelt over water, wind, neerslag en fauna bij 
diversie windparken op zee (bijdrage EZK, € 10,6 miljoen).

– Toevoegen van extra budget vanuit de jaarlijkse prijsbijstelling (IBOI) 
(€ 5,0 miljoen).

– Overboeking van budget naar de post overige netwerk gebonden 
uitgaven ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden die gecen
traliseerd worden opgepakt (Landelijke Taken, ‒ € 13,7 miljoen).

– Tot slot leiden diverse kleine mutaties < 5 mln per saldo tot een lagere 
realisatie (€ 0,2 miljoen).

7. De hogere realisatie op de post overige netwerk gebonden uitgaven van 
€ 35 miljoen wordt veroorzaakt door:
– Overboeking van budget vanuit de post onderhoud naar de post overige 

netwerk gebonden uitgaven ten behoeve van uitvoering van de 
uitvoering van Landelijke Taken (€ 32,4 miljoen).

– Toevoegen van extra budget vanuit de jaarlijkse prijsbijstelling (IBOI) 
(€ 3,5 miljoen).

– Tot slot leiden diverse kleine mutaties < € 5 miljoen per saldo tot een 
lagere realisatie (€ - 0,9 miljoen).
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Budgetten Vernieuwing Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofd
watersysteem

In onderstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde budgetten op 
vernieuwing toegelicht.

Tabel 69 Budgetten Vernieuwing Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem (bedragen x 
€ 1.000)

Artikelonderdeel Realisatie Begroting Verschil

2022 2022 2022 Toelichting

MF 12.02.04
Vernieuwing 
Hoofdwegen 166.793 286.981 ‒ 120.188 1

MF 15.02.04
Vernieuwing 
Hoofdvaarwegen 38.160 70.973 ‒ 32.813 2

DF 3.02.03
Vernieuwing 
Hoofdwatersysteem 9.807 16.525 ‒ 6.718 3

Totaal realisatie Vernieuwing Rijkswaterstaat 214.760 374.479 ‒ 159.719

Toelichting

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen tussen de 
begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting 
‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

1. De per saldo lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing 
Hoofdwegennet (€ 120,2 miljoen) zijn met name veroorzaakt door:
– Programma Vervanging en Renovatie (€ 31 miljoen) door vertraging van 

projecten door contractuele wijzigingen bij o.a. de A12 IJsselbruggen en 
Haringvlietbrug;

– Uitstellen van de realisatiefase van de renovatie van de Haringvlietbrug 
en de vervanging van de tuien Galecopperbrug ( € 33 miljoen).

– Aanbestedingsmeevaller op het project A32 Heerenveen-Akkrum 
(€ 19 miljoen);

– Verwerking van de prijsbijstelling (€ 10 miljoen);
– Vertraging van de uitrol van de intelligente wegkantstations 

(€ 23 miljoen);
– Diverse kleinere mutaties (€ 4,2 miljoen).

2. De per saldo lagere uitgaven op artikelonderdeel 15.02.04 Vernieuwing 
Hoofdvaarwegennet van € 32,8 miljoen zijn veroorzaakt door:
– Verschuivingen vanuit 2021 naar 2022 (€ 24,5 miljoen): dit betreft voorna

melijk de Waalbrug. Vanwege het ontbinden van het contract na fase 
1 heeft de aannemer een claim ingediend en is de betaling tot realisatie 
gekomen in 2022 .

– Kasschuiven (- € 16,6 miljoen): Om binnen een modaliteit tot een 
sluitende programmering tekomen zijn budgettair neutrale kasschuiven 
over de diverse jaren noodzakelijk. De kasschuiven binnen het 
programma Vervanging en Renovatie worden met name veroorzaakt 
door de projecten: Damwanden Eemskanaal, Brug Itteren en Planuit
werking Maas vervanging van de bediening van de besturing.

– Vertraging programma Vervanging en Renovatie (- € 15,2 miljoen): met 
name veroorzaakt door de projecten Demkabocht en sluizen Weurt en 
Heumen.

– Reservering Vervanging en Renovatie (- € 29,9 miljoen): door actualisatie 
van het programma Vervanging en Renovatie projecten schuift de 
reservering door naar latere jaren.
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– Diverse kleinere mutaties leiden tot per saldo hogere uitgaven 
(€ 4,4 miljoen).

3. De lagere uitgaven op artikelonderdeel 3.02.03 Vernieuwing Hoofdwater
systeem (€ 6,7 miljoen) betreft het saldo van een kasschuif van € - 7,9 miljoen 
GVO Vervanging en Renovatie als gevolg van het aanpassen van het 
kasritme van het project Landelijk Meetnet Water. En € 1,2 miljoen aan 
diverse kleine mutaties.

Balanspost nog uit te voeren werkzaamheden

RWS is een agentschap met een baten lasten administratie. Bij de instelling 
van het agentschap is met het ministerie van Financiën afgesproken dat 
RWS geen resultaat (verlies of winst) mag behalen op de kosten die worden 
gemaakt voor activiteiten die door de markt worden verricht. De middelen 
die aan het einde van een boekjaar tekort of over zijn , worden op de balans 
van RWS verantwoord onder de post Nog Uit Te voeren Werkzaamheden 
(NUTW).

Via deze balanspost kunnen middelen eerder of later worden aangewend 
dan oorspronkelijk voorzien. Deze werkwijze is analoog aan de werkwijze 
die wordt gevolgd op het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds. Daar wordt 
immers een saldo dat in enig jaar ontstaat meegenomen naar of verrekend 
met het volgende begrotingsjaar.

Deze post omvat overigens meer. Onder andere ook de mee- en tegenvallers 
op beheer- en onderhoudscontracten komen in deze balanspost. Tijdens 
de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden kan immers blijken dat 
deze op een later of eerder moment gerealiseerd zullen worden dan bij 
het opstellen van de programmering en begroting was voorzien. Dit kan 
komen door:
– het moeten inpassen van maatregelen die niet waren voorzien;
– wijzigende marktomstandigheden, met kostprijzen die sneller stijgen 

dan eerder geraamd. Dit leidt tot aanbestedingstegenvallers;
– gebrek aan beschikbare capaciteit bij de uitvoeringsorganisatie of op 

de markt.

De omvang van deze balanspost wordt aan het eind van ieder jaar bepaald 
door de kosten in dat jaar van de opbrengsten af te trekken. De balanspost 
wordt in een volgend jaar weer aan de opbrengsten toegevoegd.

Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht die de opbouw van 
de post NUTW per ultimo 2022 bepalen. Het overgrote deel van de post 
betreft de met RWS afgesloten SLA.
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Tabel 70 Ontwikkeling post NUTW RWS (bedragen x € 1 miljoen)
Omschrijving Bedrag x € 1 miljoen

2020 2021 2022 Toelichting

Exploitatie en Onderhoud

1) Hoofdwatersysteem 216 205 265 1

2) Hoofdwegennet ‒ 9 ‒ 149 373 2

3) Hoofdvaarwegennet 125 51 164 3

Subtotaal exploitatie en onderhoud inclusief Landelijke Taken 333 107 802

Overig1

4) Hoofdwatersysteem 54 58 59 4

5) Hoofdwegennet 85 137 157 5

6) Hoofdvaarwegennet 9 27 29 6

7) Overig 37 43 63 7

Subtotaal Overig 185 265 308

Totaal 518 372 1110

1 De post ‘Overig’ bestaat uit opgedragen maatregelen voor onder andere achterstallig onderhoud vaarwegen en uit opgedragen maatregelen voor kwaliteit leefomgeving. 
De kosten voor deze opgedragen maatregelen worden in 2021 en later gemaakt.

Toelichting

Exploitatie en onderhoud

1. Hoofdwatersysteem: Voor het Hoofdwatersysteem zijn er meer 
opbrengsten ontvangen dan er kosten zijn gemaakt. Het grootste deel van 
de € 265 miljoen voor Hoofdwatersysteem heeft betrekking op kustlijnzorg: 
€ 125 miljoen. Vorig jaar was dit nog € 112 miljoen. De realisatie bleef achter 
doordat de opdrachtnemers binnen de hen gegeven vrijheid om de 
werkzaamheden uit te voeren de daadwerkelijke zandsuppleties naar 
achteren schuiven. Ook bevat het totaalsaldo middelen die specifiek zijn 
ontvangen voor aanvullende opdrachten die RWS uitvoert ( voor Hoogwater 
2021, Wind op Zee en voor KCI (klimaatneutrale circulaire infrastructuur
projecten) heeft gekregen. Dit betreft circa € 25 miljoen die in 2022 is 
ontvangen. Het resterende saldo van € 115 miljoen wordt gebruikt voor 
noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in 2023 en verder.

2. Hoofdwegennet: Het saldo op hoofdwegennet is fors gestegen ten 
opzichte van vorig jaardoor meer opbrengsten en lagere productie. Een 
bedrag van € 136 miljoen is bij Voorjaarnota 2021 toegevoegd in 2022 ter 
aanvulling van het tekort uit 2021. Hiermee is het negatieve saldo per eind 
2021 grotendeels opgelost. Daarnaast heeft RWS in 2022 € 157,4 miljoen 
ontvangen bij de afrekening van de SLA 2017-2021 voor doorgeschoven 
werkzaamheden (waarvan 18,4 mln voor schades). En nog € 4 miljoen heeft 
te maken met budgetten die RWS heeft ontvangen voor de aanvullende 
opdrachten Urgenda en SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen). De realisatie 
is achtergebleven vanwege onderbezetting bij een deel van de onderhouds
teams van Rijkswaterstaat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, markt
onzekerheid door de situatie in OekraÏne. Van het totaal saldo op HWN van 
€ 373 miljoen is nu € 360 miljoen voor werkzaamheden voor onderhouds
maatregelen voor de SLA in 2023 en verder. En € 13 miljoen heeft betrekking 
op aanvullende opdrachten (zoals AIR/BIM en Cyber aanpak).

3. Hoofdvaarwegennet: Het saldo van het hoofdvaarwegennet is gestegen 
ten opzichte van vorig jaar. In 2022 zijn meer opbrengsten ontvangen en 
de productie was iets lager dan vorig jaar. Een bedrag van € 27,5 miljoen is 
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bij Voorjaarnota 2021 toegevoegd in 2022. Daarnaast heeft RWS in 2022 
circa € 16 miljoen ontvangen bij de afrekening van de SLA 2017-2021 voor 
doorgeschoven werkzaamheden. En is€ 23 miljoen ontvangen voor 
aanvullende opdrachten als Hoogwater 2021, MIVSP en scheepvaartmaat
regelen Wind op Zee. Niet al het extra budget kon worden omgezet in 
opdrachten die tot uitvoering en betaling komen. De realisatie is achterge
bleven vanwege door onderbezetting bij een deel van de onderhoudsteams 
van Rijkswaterstaat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, marktonze
kerheid door de situatie in OekraÏne. Van het totaalsaldo op HVWN 
€ 164 miljoen heeft € 115 miljoen betrekking op de SLA werkzaamheden en 
€ 49 miljoen op aanvullende opdrachten.

Overig
De post ‘Overig’ bestaat uit opgedragen maatregelen voor onder andere 
planstudies, en opgedragen maatregelen voor kwaliteit leefomgeving. De 
kosten voor deze opgedragen maatregelen worden in 2023 en later 
gemaakt.

4. Hoofdwatersysteem: Van de € 59 miljoen voor Hoofdwatersysteem heeft 
€ 32 miljoen betrekking op Kader Richtlijn Water (Herstel en Inrichting, 
natuurcompensatie), en € 27 miljoen op Planuitwerkingen. Het deel saldo 
voor planuitwerkingen is hoger dan vorig jaar ondermeer door lagere 
uitgaven aan het project MONS (Monitoring Onderzoek Natuurversterking 
Soortenbescherming), waarvan de opbrengst eind 2022 is gekregen en nog 
geen uitgaven zijn gedaan.

5. Hoofdwegennet: Het saldo van € 157 miljoen voor Hoofdwegennet is 
€ 95 miljoen bestemd voor servicepakketten, € 27 miljoen voor file-aanpak 
en € 34 miljoen voor planuitwerkingen. Ook bij dit netwerk is het saldo voor 
planuitwerkingen hoger dan vorig jaar, omdat er vanwege de stikstofmaat
regelen projecten in de planuitwerkingsfase zijn stilgelegd.

6. Hoofdvaarwegennet: Het saldo van € 29 miljoen heeft voor € 19 miljoen 
betrekking op NoMo AOV en voor € 10 miljoen op Planuitwerkingen.

7. Overig: De post overig heeft voornamelijk betrekking op € 26 miljoen voor 
projecten die Rijkswaterstaat uitvoert in Caribisch Nederland en € 33 miljoen 
op vastgoed. Het saldo voor vastgoed is gestegen door een eenmalige 
verkoop van areaal. Het saldo dient als buffer voor toekomstige jaren waarin 
minder losse verkopen zijn dan afgesproken.

Uitgesteld en achterstallig onderhoud
Bij het in stand houden van de infrastructuur, zoals beschreven bij de onder
houdsprogrammering, staat een veilig gebruik altijd voorop. Binnen dat 
kader wordt op basis van de technische staat bekeken wat een goed moment 
is voor onderhoud, renovatie of vervanging (LCC). Dit zorgt ervoor dat een 
deel van het onderhoud wordt uitgesteld naar latere jaren. Voor een deel 
gebeurt dit om werk-met-werk te combineren (ander onderhoudswerk of 
grotere renovatie-, vervangings- of aanlegprojecten) of de hinder voor de 
gebruikers te beperken. Voor een ander deel gebeurt dit omdat onvoorziene 
gebeurtenissen plaatsvinden en er maatregelen prioritair moeten worden 
ingepast die niet waren voorzien. De omvang van het uitgesteld onderhoud 
wordt jaarlijks gemonitord.

Het bepalen van de omvang van het uitgesteld onderhoud is geoperatio
naliseerd door te kijken welke onderhoudsmaatregelen per 1 januari van 
enig jaar op basis van het gebruikte onderhoudsregime een geadviseerd 
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onderhoudsmoment hadden voor dat jaar. Voor het bepalen van de omvang 
van het achterstallig onderhoud is van de uitgestelde onderhoudsmaatre
gelen beoordeeld of de assets niet meer voldoen aan de geldende veilig
heidsnormen en/of prestatieafspraken.

In onderstaande tabel is de totale omvang van het volume aan uitgesteld 
en achterstallig onderhoud per modaliteit van eind 2017 tot eind 2022 
weergegeven. De oploop van het uitgestelde onderhoud kent diverse 
oorzaken. Zo spelen bijvoorbeeld wijzigende marktomstandigheden een 
rol, doen zich onvoorziene gebeurtenissen voor, die met hoge prioriteit 
moeten worden opgepakt en kan gebrek aan beschikbare capaciteit bij de 
uitvoeringsorganisatie of op de markt van invloed zijn.

De stijgende trend heeft zich in 2022 fors doorgezet. Ondanks dat het budget 
voor beheer en onderhoud in 2022 fors hoger was (ondermeer door 
kasschuif uit latere jaren en extra budget vanuit het coalitietakkoord) heeft 
het bijstellen van de onderhoudsprogrammering veel inspanning gekost 
van de RWS organisatie waardoor de uitvoering langzamer op gang kwam 
dan verwacht. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals onderbe
zetting bij een deel van de onderhoudsteams van Rijkswaterstaat vanwege 
krapte op de arbeidsmarkt en de marktonzekerheid door de situatie in 
Oekraine. Hierdoor schuiven veel onderhoudsmaatregelen met adviesjaar 
2022 naar latere jaren. Waardoor de stand uitgesteld onderhoud 2022 verder 
is opgelopen.

In november 2022 (kst. 2021-2022 29385, nr.116) bent u geïnformeerd over 
het proces om te komen tot een nieuw basiskwaliteitsniveau voor de 
netwerken in beheer van Rijkswaterstaat. Hierbij werken we toe naar een 
balans in prestaties en beschikbaar budget (inclusief de coalitie akkoord 
middelen), rekening houdend met maakbaarheid qua capaciteit van Rijks
waterstaat, markt en grondstoffen. Wanneer de balans is gerealiseerd kan 
het uitgesteld onderhoud worden ingelopen. De gebruikers zullen dan in 
steeds mindere mate met verstoringen worden geconfronteerd.

Tabel 71 Uitgesteld onderhoud (bedragen x € 1 miljoen)
2018 2019 2020 2021 2022

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Volume 
uitgesteld 

onderhoud

Waarvan 
achter
stallig

Hoofdwegennet 353 1 552 7 544 12 649 19 905 14

Hoofdvaarwegen 414 37 493 3 487 9 494 3 686 7

Hoofdwatersysteem1 106 8 106 8 159 1 190 3 249 16

Totaal 873 46 1.151 18 1.190 22 1.333 25 1.840 37

1 Hierbij zijn de kosten voor de kustlijnzorg buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat de opdrachtnemer de vrijheid heeft de suppleties uit te voeren binnen de door 
het contract bepaalde periode, met een beperkte mogelijkheid tot uitloop.
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2 Onderdeel B - Instandhouding netwerk ProRail 
(Hoodspoorweginfrastructuur)

De prestaties van de Hoofdspoorweginfrastructuur wordt gemeten en 
uitgedrukt in prestatie-indicatoren. De prestatieafspraken met ProRail zijn 
opgenomen in de tienjarige beheerconcessie en de (twee)jaarlijkse beheer
plannen. Onderstaand wordt ingegaan op de door ProRail geleverde 
prestaties, de areaalgegevens, de gerealiseerde budgetten instandhouding 
en op het uitgesteld en achterstallig onderhoud.

Prestaties ProRail
Per 1 januari 2008 wordt ProRail aangestuurd op output. Dat betekent dat 
de Minister van IenW afspraken maakt met ProRail over de te realiseren 
prestaties op basis van een resultaatverplichting. Met ingang van de Beheer
concessie 2015–2025 worden voor de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) 
bodemwaarden afgesproken. Die prestaties worden (twee)jaarlijks 
opgenomen in het beheerplan van ProRail. De Minister van IenW moet 
instemmen met de prestaties waarvoor bodemwaarden gelden. De Tweede 
Kamer wordt jaarlijks in een separate brief over de jaarverantwoording van 
ProRail geïnformeerd.

Tabel 72 Prestatie indicatoren ProRail
Kern Prestatie-indicator Bodem-waarde1 Streef-waarde Realisatie 2021

Klantoordeel reizigersvervoerders 6 7 7

Klantoordeel goederenvervoerders 6 7 6

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten (gezamenlijk met NS) 88,90% 91,50% 94,40%

Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten (gezamenlijk met NS) 96,70% 97,40% 98,10%

Reizigerspunctualiteit HSL 5 minuten (gezamenlijk met NS) 82,10% 84,20% 89,20%

Betrouwbaarheid regionale series 3 minuten2 90,70% 93,70% 93,70%

Impactvolle verstoringen 520 450 4063

1 Toelichting bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie indicator. In het geval van de prestatie indicatoren ‘Impactvolle 
verstoringen’ geldt een maximum.

2 In ontwerpbegroting 2022 was de indicator punctualiteit regionale series opgenomen. In de kamerbrief 29984 nr. 946 is aangekondigd dat deze wordt vervangen door 
betrouwbaarheid regionale series 3 minuten. Hierin is ook aangekondigd dat de indicatoren geleverde treinpaden reizigers en transitietijd goederen niet meer terugkomen 
in de jaarverantwoording 2022.

3 In de ontwerpbegroting 2023 is 410 gerapporteerd. De realisatie 2021 was 406. Het verschil van 4 storingen bestaat uit dubbeltellingen en storingen met een andere reden 
(bijv. vervoerder)

Bron: jaarverslag ProRail 2021

Toelichting
Ten tijde van het opstellen van deze bijlage is er nog geen vastgesteld 
jaarverslag van ProRail over 2022 beschikbaar. Het vastgestelde jaarverslag 
wordt separaat aan de Tweede Kamer gestuurd. De informatie over 2022 zal 
eveneens aan de Tweede Kamer worden aangeboden in de bijlage bij de 
ontwerpbegroting 2024.

Ontwikkeling van het areaal
Hieronder wordt inzicht gegeven in de omvang van het areaal in beheer bij 
ProRail.
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Tabel 73 Areaal netwerken ProRail
Areaal Eenheid Realisatie 2021

Spoorlengte km 7.053

Wissels stuks 6.260

Overwegen stuks 2.394

Seinen stuks 11.602

Beweegbare bruggen stuks 68

Tunnels stuks 26

Stations stuks 398

Bron: jaarrekening ProRail 2021

Toelichting
Ten tijde van het opstellen van deze bijlage is er nog geen vastgesteld 
jaarverslag van ProRail over 2022 beschikbaar. Het vastgestelde jaarverslag 
wordt separaat aan de Tweede Kamer gestuurd. De informatie over 2022 zal 
eveneens aan de Tweede Kamer worden aangeboden in de bijlage bij de 
ontwerpbegroting 2024.

Budgetten instandhouding ProRail
In onderstaand overzicht is het verschil tussen de vastgestelde begroting en 
de realisatie opgenomen. In bijlage 1 van dit jaarverslag is nadere 
informatie opgenomen over de betalingen door IenW aan ProRail.

Tabel 74 Budget en realisatie instandhouding ProRail (bedragen x €1 miljoen)
Begroting Realisatie Verschil Toelichting

Artikelonderdeel 2022 2022 2022

MF 13.02 1.599 1.946 347 1

Totaal realisatie instandhouding HSWI

Toelichting
1. In 2022 is € 347 miljoen (inclusief btw) meer aan subsidie aan ProRail 

betaald dan oorspronkelijk was begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 
prijsbijstelling 2022 (€ 80 miljoen), de onvermijdelijke tegenvallers in 
2022 (€ 165 miljoen, Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 14), de onver
mijdelijke tegenvallers in 2021 (€ 66 miljoen, Kamerstukken II 2021/22, 
29 984, nr. 980), uitgevoerd werk waarvoor het budget op andere 
artikelen was begroot (€ 4 miljoen) en een kasschuif (versnelling) van 
per saldo € 32 miljoen. Afrekening van de subsidie 2022 vindt plaats via 
de vaststelling van de subsidie na afloop van het jaar.

Uitgesteld en achterstallig onderhoud
In het onderzoek uit 2020 naar de instandhoudingskosten van ProRail door 
PwC/Rebel (Kamerstukken II 2019/20, 35570, nr. 46). blijkt dat er sprake is 
van enig uitgesteld onderhoud. De risico’s van het uitgesteld onderhoud 
lijken beperkt, omdat een groot deel van dit uitgesteld onderhoud welover
wogen en bewust ontstaat omdat dit past binnen de asset management 
strategie van ProRail. In incidentele gevallen is sprake van achterstallig 
onderhoud. Dit speelt in de Rotterdamse haven. Voor het oplossen hiervan 
is een verbeterprogramma ingericht (zie o.a. Kamerstukken II 2021/22, 
29984, nr. 954). Het wegwerken daarvan zal nog enkele jaren in beslag 
nemen. Zoals in de Kamerbrief over de halfjaarrapportage van ProRail is 
gemeld wordt daarop goede voortgang geboekt (Kamerstukken II 2022/23, 
29984, nr. 1055).
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Waar ProRail vorig jaar nog concludeerde dat de staat van de Nederlandse 
spoorinfrastructuur gemiddeld gezien goed was, concludeert ProRail nu dat 
deze in 2021 ruim voldoende was (Kamerstukken II, 36200 A, nr. 56). Er zijn 
in 2021 ten opzichte van 2020 weinig veranderingen opgetreden in 
levensduur en het aantal techniek gerelateerde storingen is gedaald. De 
reden waarom ProRail de staat van de infrastructuur over 2021 anders 
beoordeelt dan over 2020 is dat het aantal veiligheidsincidenten is gestegen. 
Tegelijkertijd ziet ProRail dat er meer aandacht nodig is voor het op norm 
houden of verbeteren van de staat van de spoorinfrastructuur. Dat blijkt uit 
een stijging van het aantal overschrijdingen op de meest kritische 
normwaarde voor het doen van onderhoud aan het spoor.

In 2021 is de Kamer geïnformeerd over een tweetal veiligheidsincidenten; 
loszittende spoorstaafverbindingen en de ontsporing van een trein nabij 
station Groningen. In het rapport ‘Staat van de Infrastructuur’ is dit terug te 
zien in de toename aan Onmiddellijke ActieWaarde (OAW) overschrijdingen. 
De OAW is de meest kritische normwaarde die ProRail kent. Indien deze 
overschreden wordt, dienen er direct beheersmaatregelen genomen te 
worden. Naar aanleiding hiervan heeft ProRail de aandacht voor een 
aantoonbaar veilige berijdbaarheid geïntensiveerd. In het rapport is er dan 
ook specifieke aandacht voor het programma Aantoonbare Veilige Berijd
baarheid.

Balansposten ProRail
Tussen IenW en ProRail is sprake van een subsidierelatie waarbij is 
afgesproken dat:
• Overschotten en tekorten bij ProRail op uitgevoerde werkzaamheden 

(prijsverschillen, zoals aanbestedingsmeevallers) worden toegevoegd 
c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve op de balans bij ProRail. De 
egalisatiereserve mag maximaal + of ‒ 5% van de (vijfjaars gemiddelde) 
subsidie bedragen.

• Overschotten bij ProRail die betrekking hebben op verleende subsidies 
die pas later in de tijd benodigd blijken te zijn (hoeveelheidsverschillen), 
worden jaarlijks, na vaststelling van de subsidie, terugbetaald aan IenW 
en weer toegevoegd aan de middelen in het Mobiliteitsfonds, waarna ze 
door ProRail weer kunnen worden aangevraagd in het jaar dat deze 
middelen alsnog benodigd zijn.

Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag zijn de gegevens van de 
balansposten van ProRail per eind 2022 nog niet beschikbaar. Volledig
heidshalve is hieronder de meest recente informatie opgenomen ten 
aanzien van de balansposten ProRail.
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Tabel 75 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)
EOV Aanleg Totaal

Vooruit ontvangen bijdragen van derden (per saldo) 193 44 237

Vooruit ontvangen bijdragen van IenW (per saldo) ‒ 62 18 ‒ 44

Vooruit ontvangen bijdragen 131 62 193

Nog te egaliseren investeringsbijdragen 35 58 93

Nog te egaliseren exploitatiebijdragen ‒ 58 0 ‒ 58

Nog te egaliseren bijdragen ‒ 23 58 35

Getroffen voorzieningen en overige reserves 63

Saldo van nog te betalen kosten en vooruitbetaalde kosten ‒ 15

Nog te betalen kosten 48

Liquide middelen per 31-12-2021 276

Bron: jaarrekening ProRail 2021

Toelichting
Ten tijde van het opstellen van deze bijlage is er nog geen vastgesteld 
jaarverslag van ProRail over 2022 beschikbaar. Het vastgestelde jaarverslag 
wordt separaat aan de Tweede Kamer gestuurd. De informatie over 2022 zal 
eveneens aan de Tweede Kamer worden aangeboden in de bijlage bij de 
ontwerpbegroting 2024.
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Bijlage 3: Lijst van afkortingen

Tabel 76
Afkorting

AOV Achterstallig Onderhoud Vaarwegen

ATB-EG/-Vv Automatische treinbeïnvloeding Eerste Generatie/Verbeterde versie

ATB-Vv Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie

BDU Brede Doeluitkering

BenO Beheer en onderhoud

BO MIRT Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BOV Beheer, onderhoud en vervanging

BRG Bestaand Rotterdams Gebied

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CSZK Commando Zeestrijdkrachten

DBFM Design, Build, Finance and Maintain

DF Deltafonds

DUMO Duurzame Mobiliteit

DVM Dynamisch Verkeersmanagement

ERMTS European Rail Traffic Management System

ETV Emergency Towing Vessels

EU Europese Unie

EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FES Fonds Economische Structuurversterking

G3 de drie stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden

GF Gemeentefonds

HBR Havenbedrijf Rotterdam

HOV Hoogwaardig openbaar vervoer

HRN Hoofdrailnet

HSL Hogesnelheidslijn

HVWN Hoofdvaarwegennet

HWN Hoofdwegennet

HXII Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IF Infrastructuurfonds

IPO Interprovinciaal Overleg

IR Investeringsruimte

IWKS Intelligente wegkantsystemen

KPI Kernprestatie indicatoren

LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTSa Lange Termijn Spooragenda

LTSa 2 Lange Termijn Spooragenda deel 2

KWC Kustwachtcentrum

LCC Life Cycle Costs

MEC Modular Energy Concept

MF Mobiliteitsfonds

MOC Maritiem Operatie Centrum

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG Meerjarenprogramma Geluidsanering

MJPO Meerjarenprogramma Ontsnippering

NaNov Na Noord-Oostelijke Verbinding

NVGS Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen

NCW Netto contante waarde

NDW Nationale Databank Wegverkeergegevens

NMCA Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

NoMo Nota Mobiliteit

NS Nederlandse Spoorwegen

NSP Nieuwe Sleutelprojecten

NWA Netwerkanalyse

OV Openbaar Vervoer

OVS Openbaar Vervoer en Spoor

OV SAAL Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

OVT Openbaar Vervoer Terminal

PF Provinciefonds

PHS Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PB Projectbesluit

PMR Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPC Publiek Private Comparator

PPS Publiek-Private Samenwerking

REP Ruimtelijk Economisch Programma

RMf Regionale Mobiliteitsfondsen

RSS Randstadspoor

RSP Regiospecifiek Pakket

RWS Rijkswaterstaat

SAR Search and Rescue-helikopters

SLA Service Level Agreement

SPV Strategisch Plan Verkeersveiligheid

SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SWUNG Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

TB Tracébesluit

TEN-T Trans Europese Transport Netwerken

UPGE Uitvoeringsprogramma geluidemplacementen

UWO Uitwerkingsovereenkomst

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

ZES Zero Emission Services

ZZL Zuiderzeelijn
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