
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023 

36 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 

Nr. 74  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 mei 2023 

In juni 2022 bent u geïnformeerd dat er nog geen nieuwe opleverdatum 
bekend is voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen (Kamerstuk 35 925 A, 
nr. 79). Aangegeven is dat de eerder gecommuniceerde datum van maart 
2023 niet haalbaar is en dat er nog gesprekken lopen over een aantal 
issues, waaronder Corona, die van invloed zijn op het bepalen van de 
opleverdatum. 

Nieuwe opleverdatum 

Inmiddels is er helderheid is over een nieuwe opleverdatum voor het 
project Nieuwe Sluis Terneuzen. De realisatiefase wordt naar verwachting 
in het laatste kwartaal van 2024 afgerond. 

Oorzaken van de vertraging 

Het bepalen van de nieuwe opleverdatum was een complex proces. Dit 
kwam doordat er meerdere aanpassingen in de werkzaamheden doorge-
voerd moesten worden. Deze werkzaamheden hebben onderlinge 
raakvlakken en afhankelijkheden met grote gevolgen voor de doorlooptijd 
voor het project. 

De belangrijkste oorzaken voor de vertraging waren: 
– Corona-maatregelen: deze maatregelen leidden tot een aangepaste 

werkwijze, waardoor er minder mensen tegelijk in de bouwputten 
konden werken. Daarnaast is vertraging opgelopen door verminderde 
inzet van personeel en bij het onderhoud van machines door de 
grensbeperkingen. 

– Nieuwe regelgeving op het gebied van PFAS: als gevolg hiervan moet 
grond en baggerspecie boven de toetswaarden separaat worden 
ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingslocatie. 
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– Vondsten van objecten en kleine bodemverontreinigingen in de 
ondergrond: hierbij gaat het met name om restanten van oude 
gebouwen, infrastructurele objecten uit het verleden en kleine 
bodemverontreinigingen. Het verwijderen van deze objecten en 
verontreinigingen was op voorhand niet voorzien in de planning en 
zorgt daarmee voor vertraging in de uitvoering. Om verdere vertragin-
gen te voorkomen is in de tussentijd ingezet op extra onderzoek en het 
verwijderen van gevonden objecten en verontreinigingen. 

Over de meerkosten dient nog tot een Vlaams-Nederlandse kostenver-
deling te worden gekomen. Zodra er voor het project een definitieve 
kostenverdeling is tussen Nederland en Vlaanderen wordt uw Kamer 
hierover geïnformeerd. Het resultaat van de onderhandelingen zal zodra 
bekend verwerkt worden in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. 
De extra verplichtingen worden gedekt binnen het projectbudget van het 
project Nieuwe Sluis Terneuzen tot er verdere besluitvorming plaatsvindt. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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