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Nr. 25  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 11 december 2023 

Op 2 september 2022 bent u per brief geïnformeerd dat in het project 
nieuwe huisvesting RIVM sprake was van verdere vertraging1. De Staat en 
MEET Strukton waren het niet eens geworden over de toedeling van de 
langere bouwtijd, de nieuwe beschikbaarheidsdatum, de benodigde 
financiële onderbouwing en de extra werkzaamheden. Hierop is conform 
het contract een geschillenprocedure gestart. Ik heb toegezegd u na 
bindend advies en afloop van de beroepstermijnen te informeren over de 
uitkomst. 

Er lopen twee geschillenprocedures die zullen resulteren in bindende 
eindadviezen over tijd en kosten en de verdeling daarvan over MEET 
Strukton en de Staat. 
De geschillenprocedure die loopt bij de Commissie van Deskundigen II is 
nog niet afgerond. Deze Commissie behandelt de meerkosten van de 
vertraging die eerder in het project is ontstaan als gevolg van de 
trillingenproblematiek. 

De geschillenprocedure die loopt bij de Commissie van Deskundigen III is 
ook nog niet afgerond. De Commissie van Deskundigen III heeft op 
26 oktober 2023 wél een bindend tussenadvies uitgebracht waar het gaat 
om de toedeling van de opgelopen kritieke vertraging. De Commissie van 
Deskundigen III heeft daarbij geoordeeld dat van de 40 maanden 
vertraging er 15 maanden kritieke vertraging voor rekening van de Staat 
zijn en dus 25 maanden voor rekening van MEET Strukton komt. De 
Commissie geeft partijen drie maanden de tijd om gezamenlijk het zgn. 
Financieel Nadeel te bepalen. Mocht dat niet lukken dan zal de Commissie 
hierover alsnog een uitspraak doen. 

1 Kamerstukken 2021–2022, 35 925 XVI, nr. 202
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MEET Strukton heeft opnieuw de planning bevestigd waarbij ze 
voornemens is om het pand eind december 2024 beschikbaar te stellen. 
Het RIVM gaat er nu vanuit dat ze medio 2025 kan verhuizen. Ik zal u op de 
hoogte stellen als er meer informatie beschikbaar is over de definitieve 
beschikbaarheidsdatum en de uitkomst van de geschillen. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.J. Kuipers
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