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In Nederland moeten er in totaal tot en met 2030 981.000 woningen bij 
komen. Om in deze behoefte te voorzien zet ik mij samen met onder 
andere medeoverheden, corporaties, investeerders en bouwers op 
verschillende manieren in om deze opgave voor elkaar te krijgen. 
Verplaatsbare, modulaire woningen (flexwoningen) kunnen hier een 
belangrijke en snelle bijdrage aan leveren. Ze worden niet alleen snel 
fabrieksmatig gebouwd, maar zijn vaak ook circulair, duurzaam en zorgen 
bij de bouw voor weinig stikstofuitstoot. Daarnaast hebben flexwoningen 
als voordeel dat ze op tijdelijke locaties kunnen worden neergezet waar 
permanente woningbouw (vooralsnog) niet mogelijk is. Bijvoorbeeld waar 
op termijn ruimte nodig is voor water of een plek waar nu nog geen 
woonbestemming op rust. Ook kunnen verplaatsbare woningen helpen 
om een bepaald gebied alvast tot ontwikkeling te laten komen (place-
making), door op die plek alvast kwalitatief goede flexwoningen neer te 
zetten. 

De bouw van verplaatsbare woningen is daarom de snelste manier om de 
woningvoorraad uit te breiden. Hierdoor kunnen we vele doelgroepen die 
hier dringend behoefte aan hebben een huis bieden. Zoals starters, 
personen die uit een scheiding komen en studenten. 

Er is een sterke toename zichtbaar in het aantal plannen en projecten voor 
flexwoningen. In 2021 zijn er ongeveer 1.840 verplaatsbare woningen 
gebouwd en in 2022 circa 3.400. In de eerste drie kwartalen van 2023 zijn 
er 4.040 flexwoningen opgeleverd, in het eerste kwartaal van 2024 worden 
de realisatiecijfers voor heel 2023 bekend. Deze cijfers worden ontsloten 
via datawonen.nl.1 De bekende plancapaciteit voor flexwoningen voor 
2024 is circa 17.000 flexwoningen. Deze groei stemt positief, maar moet 
nog daadwerkelijk leiden tot de realisatie. Het blijft daarom een gezamen-

1 https://datawonen.nl/homedatawonen.aspx.
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lijke opgave van overheden, corporaties, andere investeerders en de 
bouwsector om de realisatie van deze woningen ook mogelijk te maken. 

Het Rijk helpt door actieve ondersteuning te bieden aan projecten, deze te 
stimuleren, de bouw te versterken, verdere belemmeringen weg te nemen 
en betrokken partijen verder toe te rusten voor nu en in de toekomst. 

De actieve ondersteuning aan gemeenten, corporaties en andere partijen 
wordt gerealiseerd door onder andere de Uitvoeringsorganisatie 
Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH) en het Expertteam Woningbouw 
van RVO. Momenteel biedt de UVTH-ondersteuning aan ruim 
200 projecten.2 Afhankelijk van de behoeften van partijen kan de UVTH 
specifieke ondersteuning bieden. Dat kan gaan om het geven van 
financieel of juridisch advies, het wegwerken van hobbels in projecten of 
het najagen van afspraken. In sommige gevallen wordt ook intensieve 
projectondersteuning geboden. De UVTH heeft ook voor gemeenten een 
toolbox samengesteld met uitleg hoe zij kunnen omgaan met juridische 
belemmeringen om versneld flexwoningen mogelijk te maken.3 

Ook wordt ingezet op aanvullende bestuurlijke afspraken over te 
ontwikkelen locaties om zo te zorgen voor voorspelbaarheid en continu-
ïteit in de bouwstroom en de realisatie te vergemakkelijken. Zo zijn er al 
overeenkomsten gesloten met de metropoolregio Amsterdam, de regio 
Utrecht en recent met de BUCH gemeenten in de regio Alkmaar, en dit 
onderwerp komt ook terug in diverse gesloten woondeals of de nadere 
uitwerking daarvan. 

Ik zal u in deze brief informeren op welke manieren ik dat de afgelopen tijd 
heb gedaan en ingaan op de laatste stand van zaken rondom het 
programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Ik zal u onder andere 
informeren over de laatste stand van zaken rondom de verplaatsbare 
woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn besteld en de 
uitkomsten van een evaluatie over dat proces. Ook zal ik bijvoorbeeld 

2 Peildatum december 2023.
3 https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-tijdelijke-huisvesting/

toolbox.

Figuur 1. Maatregelen versnellen tijdelijke huisvesting1

1 Kamerstukken II, 2022–2023, 32 847, nr. 1037.
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ingaan op de opening van het loket voor de tweede stimuleringsregeling 
flex- en transformatiewoningen, gesloten samenwerkingsovereenkomsten 
voor de fysieke herplaatsingsgarantie en de verlening van de Uitvoerings-
organisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH). 

RVB inkoop verplaatsbare woningen 

Stand van zaken matching RVB 

Om aan de ene kant de productiecapaciteit bij bouwers te verhogen en 
hen zekerheid over afname te geven en aan de andere kant de traditionele 
projectvolgorde van planvorming, besluitvorming, vergunningsverlening 
en dan pas bestellen te doorbreken, heeft het RVB 1.992 flexwoningen 
ingekocht in 42 percelen.4 De aanbesteding, in opdracht van BZK, door het 
RVB heeft tot beweging en versnelling van de bouw geleid. Onderstaande 
actuele stand van zaken laat zien dat 95% van de percelen nu zijn 
verkocht2: 

Ingekocht Aantal door RVB ingekochte woningen/
percelen 

1.992 42 

Geplaatst Aan de afnemer opgeleverde woningen/
percelen 

84 2 

Gesloten contrac-
ten 

Leveringsovereenkomst tussen Rijk en 
afnemer is getekend, woningen worden op 
een later moment geplaatst of zijn reeds in 
aanbouw op locatie. 

1.722 361 

Afname in 
voorbereiding 

Concrete interesse vanuit potentiële afnemers 
voor de woningen. Gesprekken tussen Rijk en 
potentiële afnemers over afname, planning en 
leveringsovereenkomst lopen. 

962 22 

Beschikbaar Beschikbare woningen/percelen voor verkoop 
voor nieuwe potentiële afnemers. 

90 2

1 Gemeente Amsterdam tekent op 18 december voor 4 percelen (216 woningen). Vanwege deze 
concrete afspraak met de afnemende partij zijn deze percelen reeds meegenomen in de categorie 
getekend.
2 Voor de twee percelen (96 woningen) in de categorie «afname in voorbereiding» is wel een 
akkoord van het desbetreffende college, maar loopt nog een raadsprocedure op de financiering, 
waarbij de verwachting van de gemeente is dat deze 21 december a.s. kan tekenen. Deze is 
daarom reeds in het aangegeven percentage verwerkt. Voor de twee percelen die nog 
beschikbaar zijn, zitten enkele projecten in de pijplijn.

 

AEDES collectieve inkoop 

Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om 
verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties.5 Corporaties 
tonen veel interesse: 
− Het inkooptraject loopt inmiddels voor 13 projecten (bijna 1.000 wo-

ningen) en daarvan zijn de eerste opdrachten gegund. 
− In totaal hebben 58 corporaties mogelijk plannen om ca 6.700 flex-

woningen te realiseren via dit traject en daarvan zijn er 20 projecten 
van in totaal 2.551 woningen die hun interesse hebben geconcreti-
seerd. 

De raamovereenkomst zal worden verlengd tot april 2025. 

4 Kamerstukken II, 2022–2023, 19 673, nr. 3009. In totaal zijn er 2.016 woningen aanbesteed 
(42 percelen van 48 woningen). Er is ruimte geboden aan afnemers om een perceel groter dan 
wel kleiner te laten zijn vanwege locatie specifieke wensen. Dit heeft geresulteerd in een 
uiteindelijke inkoop van 1.992 woningen.

5 Kamerstukken II, 2022–2023, 32 847, nr. 1037.
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Evaluatie landelijke bouwopdrachten 

Als bijlage bij deze brief ontvangt u het eindrapport Evaluatie bouwop-
drachten. Zowel de aanbesteding van 1.992 flexwoningen door het RVB 
als het inkooptraject van Aedes komen hierin aan bod. Omdat beide 
trajecten nieuw en vernieuwend zijn, heb ik gestuurd op het uitvoeren van 
een evaluatie lopende de uitvoering om de geleerde lessen te kunnen 
benutten bij verdere beleidsvorming. De inhoudelijke doelen van de 
RVB-opdracht waren het aanjagen van de bouw en het versnellen van 
processen door het omdraaien van de reguliere projectvolgorde. Doel van 
de Aedes inkoop is vergelijkbaar, zij het dat hier geen standaardproduct 
wordt ingekocht maar een raamcontract is gerealiseerd waarbinnen 
corporaties beperkt maar maatwerk kunnen opvoeren, maar waar de 
woningen wel moeten voldoen aan een gestandaardiseerd Programma 
van Eisen. 

De evaluatie is positief kritisch. Als positieve aspecten worden genoemd 
de rol die de Rijksoverheid heeft gepakt in het aanjagen van de markt van 
fabrieksmatig bouwen en de resultaten daarop, zeker vanuit transitieper-
spectief. Ook is er sprake gebleken van lerend vermogen. De geleerde 
lessen uit de RVB-aanbesteding zijn bijvoorbeeld geïncorporeerd in het 
inkooptraject van Aedes. Tenslotte wordt ook de actieve begeleiding van 
BZK, RVB, Aedes en UVTH geprezen. Kritisch wordt vooral gekeken naar 
het sturen op met name snelheid en naar de verwachting dat met het 
gelijktijdig van de band rollen van de flexwoningen ook de locaties 
beschikbaar en gereed voor gebruik zouden komen. De onderzoeker stelt 
dat er sprake was van een vorm van maakbaarheidsdenken. Er zijn 
12 concrete aanbevelingen gedaan waarin de grote lijn is: blijf kritisch, 
maar ga vooral door met het aanjagen van flexwoningen, het stimuleren 
van conceptueel/industrieel bouwen en ondersteun lokale overheden en 
corporaties bij het vinden van locaties. 

Ik deel de conclusie uit het rapport dat we met de landelijke bouwop-
drachten een impuls hebben gegeven aan de markt. Dat doel is dus 
behaald. Daarmee kunnen we de landelijke bouwopdrachten, ondanks 
tegenvallers, grotendeels zien als een succes waarop we moeten 
voortborduren. Zij het dat met het bestaan van de Aedes, inkoop de weg 
voor een nieuwe landelijke aanbesteding vanuit de Rijksoverheid niet voor 
de hand ligt. Of het doel «omdraaien proces» ook is gehaald is lastiger te 
zeggen. De woningen zijn, zoals hierboven aangegeven, bijna allemaal 
verkocht, waarbij de laatste sprint juist komt doordat gemeenten zochten 
naar snelheid; dus woningen die al voorradig zijn. In die zin is het dus een 
succes. Het tempo waarin dit afspeelde was niet het tempo waarop 
gerekend was. Tegelijkertijd is het tempo van aanbesteding tot bewoning 
nog steeds vier a vijf keer zo hoog als bij reguliere woningbouw wanneer 
alle woningen in 2024 bewoond zijn. 

Het sturen op snelheid was bewust vanuit het in de zomer van 2022 
duidelijk gevoelde crisisgevoel in Nederland als het gaat om de opvang 
van asielzoekers, statushouders, Oekraïne-vluchtelingen en spoedzoekers. 
Er was (en is nog steeds) veel woonruimte nodig. Dit crisisgevoel heeft 
zich wel vertaald in bestuurlijke urgentie maar niet in handelingsurgentie 
tijdens de uitvoering. Zo zijn er zeker 75 projecten in beeld geweest voor 
de RVB-bouwopdracht waar initiële interesse was. Voor elk van deze 
projecten was een reden om ze niet af te nemen. Aspecten als inpas-
baarheid, wens tot maatwerk, de businesscase, het besluiten over de 
meest geschikte locaties, het draagvlak in de omgeving, beperkte 
ambtelijke capaciteit en de tijd die het kost om NUTS-voorzieningen te 
regelen leiden in individuele gevallen tot begrijpelijke besluiten om niet of 
op een ander tempo verder te gaan met verplaatsbare woningen. Echter 
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over alle projecten heen gekeken komt het samen tot de beschikbaarheid 
van geschikte locaties en leidt het ook tot de vraag waar de uitvoeringsur-
gentie was. Het adagium locatie, locatie, locatie blijft dus leidend. Ik 
herken dat dat ook lokaal «uitdagende maatschappelijke gesprekken» 
oplevert, gesprekken die gevoerd moeten worden met respectvolle 
aandacht voor alle opinies en belangen, maar daarmee zeker ook voor die 
van de woningzoekende. 

In projecten die wel gelukt zijn, en dat geldt voor vrijwel alle projecten met 
verplaatsbare maar ook met gewone woningen, waren vaak ook niet alle 
randvoorwaarden van te voren op orde. Toch zijn deze wel mogelijk 
gemaakt, zoals het rapport terecht zegt: «Dat is dan vaak ook te danken 
aan de inzet van zeer betrokken lokale medewerkers en bestuurders. 
Professionals die ondanks alle uitdagingen, of misschien juist daardoor, 
betekenisvolle stappen zetten in deze transitie. Die een lange termijn 
perspectief hebben en bereid zijn (ook financieel) risico te lopen op weg 
daarnaar toe. Niet alle belemmeringen die staan tussen doel en realisatie 
zijn weg te nemen met persoonlijke inzet, maar lef en doorzettingsver-
mogen maken wel veel verschil.» Kortom, alle door de RVB ingekochte 
woningen zijn straks in 2024 in gebruik genomen. Daar zijn veel woning-
zoekenden bij gebaat. 

Voortgang ondersteuningsmaatregelen 

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting 

Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting geïnstal-
leerd en bestaat uit een commissie en een uitvoeringsorganisatie 
Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH). In mei jl., heb ik u geïnformeerd 
dat deze inzet voor 2023 is gecontinueerd.6 7 Per 24 november 2023 was 
de Commissie Versnelling Tijdelijke Huisvesting klaar met haar opdracht. 
De Commissie heeft een belangrijke bijdrage geleverd om een brug te 
slaan tussen gemeenten, corporaties en andere investeerders. Ik ben de 
leden dankbaar voor de geleverde inzet en passie. En verheugd dat de 
voorzitter zich blijft inzetten voor verplaatsbare woningen door plaats te 
nemen aan de Landelijke Versnellingstafel voor versnelling woningbouw.8 

Op deze manier wordt gewaarborgd dat verplaatsbare woningen een 
integraal onderdeel is van de landelijke woningbouwopgave. De Uitvoe-
ringsorganisatie blijft onverminderd doorgaan met ondersteuning voor de 
versnelling van de realisatie van tijdelijke huisvesting en is verlengd tot 
medio 2024. De UVTH biedt momenteel ondersteuning aan ruim 
200 projecten. In het overdragen van de kennis en kunde wordt 
opgetrokken met onder andere Platform31, RVO, VNG, AEDES en 
provincies. 

Opening loket tweede Stimuleringsregeling flex- en transformatiewo-
ningen 

Een van de instrumenten om versnelling in de woningbouw te realiseren 
is het financieel ondersteunen van gemeenten in de tekorten op hun 
business case (onrendabele top). Op 29 september is de nieuwe Stimule-
ringsregeling Flex- en Transformatiewoningen gepubliceerd waarvoor 
€ 282 mln. beschikbaar is voor de periode 2023–2026. De regeling heeft 
meerdere aanvraagmomenten per jaar. Sinds woensdag 15 november jl. 

6 Kamerstukken II, 2022–2023, 32 847, nr. 1037.
7 Wetten.nl – Regeling – Instellingsbesluit commissie versnelling tijdelijke huisvesting – 

BWBR0046714 (overheid.nl).
8 Wetten.nl – Regeling – Instellingsbesluit landelijke versnellingstafel woningbouw – 

BWBR0048175 (overheid.nl).
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is het voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de eerste 
tranche met een budget van € 55 mln.9 Het loket is geopend tot 15 januari 
2024. Gemeenten die in korte tijd meer woningen willen realiseren kunnen 
gebruik maken van deze regeling. Het biedt financiële ondersteuning bij 
de realisatie van deze verplaatsbare woningen of de tijdelijke transfor-
matie van bestaande gebouwen. Zo kunnen gemeenten aan de groeiende 
behoefte aan woonruimte tegemoetkomen. 

Gesloten contracten fysieke herplaatsingsgarantie (flexcity/hostcity) 

In het kader van de fysieke herplaatsingsgarantie worden er samenwer-
kingsovereenkomsten gesloten met gemeenten waardoor een aantal 
locaties, meerjarig en herhaaldelijk, gegarandeerd beschikbaar zijn voor 
het herplaatsen van flexwoningen. Deze vrije plekken worden, in kavels 
die geschikt zijn voor 50 flexwoningen, gepositioneerd binnen of rond een 
(nieuwe) wijk met andere woningen en voorzieningen (de vaste kern). 
Deze maand zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de 
vijf gemeenten. Deze gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor 
het beschikbaar houden van de gronden en het bouwen van de vaste 
kern. Met deze vijf samenwerkingsovereenkomsten worden 1.360 garan-
tiekavels voor verplaatsbare woningen gecreëerd en bijgedragen aan de 
bouw van 1.890 modulaire woningen in de vaste kern. 

Het concept van de fysieke herplaatsingsgarantie versnelt aan twee 
kanten van het bouwproces. Dat gebeurt enerzijds al in de planvor-
mingsfase van projecten. Waar bezwaar en beroep al geen juridisch 
opschortende werking hebben, kan ook de praktische opschortende 
werking vervallen omdat er zekerheid is van een garantielocatie. Inves-
teerders die dus – in overleg met de gemeente – vooruitlopend (gedogen) 
of al tijdens de herroepelijke fase van de vergunningsverlening 
verplaatsbare woningen neerzetten, kunnen erop rekenen dat, mocht 
beroep onvermoed uitmonden in een uitspraak dat de woningen niet 
mogen blijven staan, er een plek is waar ze alsnog geëxploiteerd kunnen 
worden. Aan de andere kant maken deze kavels deel uit van de 
zogenaamde herplaatsingsladder. Deze is onderdeel van de Regeling 
tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen en wordt in veel uitwer-
kingen van woondeals ook regionaal vastgelegd. De herplaatsingsladder 
zegt dat gemeenten en investeerders waar een flexwoningen voor een 
bepaalde periode worden geplaatst, in eerste instanties zelf een inspan-
ningsverplichting hebben om een vervolglocatie te vinden voor als de 
eerste plaatsingstermijn afloopt. Daarna wordt in de woonregio of 
provincie gekeken. Diverse regio’s maken hier al afspraken over. Lukt 
herplaatsing niet, dan is er straks een landelijke marktmeester die landelijk 
kan bemiddelen. Het RVO gaat deze uitvoeren. Is er ook landelijk geen 
(tijdige) reguliere herplaatsing mogelijk, dan kan de marktmeester 
besluiten dat een verplaatsbare woning of verplaatsbaar complex op één 
van de garantiekavels kan komen en daar geëxploiteerd kan worden. De 
flex- of hostcity’s vergroten dus de kans op herplaatsing en helpen zo om 
eenvoudiger investeringsbeslissingen te nemen. 

Publicatie Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen 

Het wegnemen van belemmeringen voor het realiseren van flexwoningen 
wordt onder andere geboden door de Regeling tegemoetkoming 
herplaatsing flexwoningen, eerder bekend onder de naam financiële 
herplaatsingsgarantie. Kern van de garantie is het vergroten van de kans 
op vervolglocaties na de eerste exploitatie op de tijdelijke locatie en – in 

9 Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) (rvo.nl).
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het geval dat dat niet lukt – een mogelijke financiële uitkering indien de 
woning verkocht moet worden. 

De afgelopen periode is de ministeriële Regeling voor tegemoetkoming 
herplaatsing flexwoningen in internetconsultatie geweest. De regeling is 
op 13 december gepubliceerd en zal per 1 januari 2024 in werking 
treden.10 Sinds 2 mei 2023 kunnen investeerders kennisnemen van de 
voorwaarden en een aanvraag indienen. Omdat aanvragen sinds 2 mei jl. 
ingediend kunnen worden via www.volkshuisvestingnederland.nl/
tijdelijkehuisvesting, zijn er inmiddels diverse aanvragen binnen en naar 
verwachting zal de eerste garantie in de komende weken worden 
verstrekt. Met deze garantie kunnen investeerders rekenen op meer 
zekerheid voor herplaatsing van flexwoningen nadat de periode voor de 
eerste tijdelijke locatie vervalt, waardoor de drempel om te investeren in 
flexwoningen wordt verkleind. 

Ruimtelijke kwaliteit: architectonisch kader voor industriële woningbouw 

In opdracht van het Ministerie van BZK hebben de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit en het College van Rijksadviseurs het architectonisch kader voor 
ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw uitgebracht.11 De 
groeiende trend van industrieel geproduceerde woningen, waaronder ook 
flexwoningen, biedt kansen om aan deze behoeften te voldoen, maar 
vereist ook specifieke aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het Architecto-
nisch kader, geschreven door Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, is 
één van de drie kwaliteitskaders binnen het project, naast het in mei 2023 
uitgebrachte Stedenbouwkundig kader geschreven door Frits Palmboom 
en het volgend jaar te verschijnen Governance kader over de samen-
werking tussen opdrachtgevers, bouwers, ontwerpers en gemeenten bij 
industriële woningbouwprojecten.12 

Communicatietoolbox 

Voor gemeenten en initiatiefnemers van flexprojecten is een communica-
tietoolbox met verschillende middelen ontwikkeld die zij kunnen inzetten 
bij hun communicatie naar omwonenden. Hiermee wordt onder andere 
ondersteund dat verplaatsbare woningen bedoeld zijn voor iedereen die 
een woning hard nodig heeft. De potentiële bewoners krijgen daarmee 
een gezicht. De communicatietoolbox is te vinden op de website 
volkshuisvestingnederland.nl.13 Daarnaast heeft RVO en UVTH een 
participatiedocument gemaakt met aandachtspunten voor het juiste 
participatietraject bij projecten met verplaatsbare woningen. 

Rondom de Dag van de Volkshuisvesting op 20 november in Den Bosch 
zijn bouwers, gemeenten en corporaties bijeengebracht in het 
Verplaatsbare Straatje. Gedurende vijf dagen konden geïnteresseerden 
vijf modulaire woningen bezoeken en zelf ervaren hoe het verblijf in deze 
woningen is. Het straatje werd in drie dagen opgebouwd en was ook in 
drie dagen weer afgebouwd. Dit is te zien op de timelapse die hier van is 
gemaakt.14 

10 Staatscourant 2023, 33446 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakin-
gen.nl).

11 https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2023/11/21/
architectonisch-kader-ruimtelijke-kwaliteit-bij-industriele-woningbouw.

12 https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2023/05/03/boek-frits-
palmboom.

13 Communicatietoolbox Bijzonder gewoon wonen | Versnellen tijdelijke huisvesting | Home | 
Volkshuisvesting Nederland.

14 Het Verplaatsbare Straatje in Den Bosch: zien is geloven | Nieuwsbericht | Home | Volkshuis-
vesting Nederland.
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Slot 

De maatregelen rond de versnelling van tijdelijke huisvesting zijn steeds 
meer geïmplementeerd en worden door medeoverheden en corporaties 
benut voor de realisatie van verplaatsbare woningen voor iedereen die 
het hard nodig heeft. De groei in realisatie en plannen stemt mij positief 
en ik reken erop dat medeoverheden en corporaties de verantwoorde-
lijkheid blijven nemen voor de versnelde realisatie van flexwoningen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
H.M. de Jonge
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