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Nr. 7  VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN 
ANTWOORDEN 
Vastgesteld 17 januari 2024 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit 
te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven 
antwoorden. 

De vragen zijn op 20 december 2024 voorgelegd aan de Minister en de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Bij brief van 15 januari 
2024 zijn ze door de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
T. de Groot 

Adjunct-griffier van de commissie,
Meedendorp 
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Vragen en antwoorden 

1 
Vraag: 
Klopt het dat het tempo van de dijkversterkingsoperatie sterk moet 
worden verhoogd van de huidige 35 kilometer per jaar naar gemiddeld 67 
kilometer per jaar? Wat gaat u doen om deze versnelling te bereiken? Is 
het mogelijk om de middelen voor instandhouding uit het coalitieakkoord, 
die vooralsnog niet tot besteding komen, hiervoor in te zetten? Wat zijn de 
kansen en belemmeringen daarbij? 

Antwoord: 
In november 2023 is het Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterke-
ringen, inclusief Globale Kosteninschatting, gedeeld met de Eerste en 
Tweede Kamer. Hieruit volgt de inschatting dat de opgave in kilometers en 
kosten aanzienlijk toeneemt. Het is echter een beeld met onzekerheden en 
een grote bandbreedte. Deze onzekerheden worden komende periode 
uitgehard en aangescherpt. Daarna is beter in beeld hoeveel er precies 
versneld moet worden en of er nieuwe afspraken nodig zijn. Naast de 
financiële spanning op lange termijn, is gesignaleerd dat er ook op kortere 
termijn al een knelpunt is voor projecten (o.a. door toegenomen kosten, 
onzekerheid rond stikstof en rond financiering voor het hele project, 
gezien de lange doorlooptijd van waterveiligheidsprojecten). Dit onder-
streept de noodzaak van een structurele oplossing om voldoende tempo 
in de aanpak van de grote versterkingsopgave te houden. Daarom wordt 
onderzocht wanneer dit tot problemen leidt en hoe hiermee om te gaan. 
De coalitiemiddelen voor instandhouding zijn specifiek beschikbaar 
gesteld voor instandhouding van de huidige waterstaatkundige objecten 
en zijn daarvoor essentieel. Het vergroten van de uitgaven van het HWBP 
in de komende jaren biedt geen oplossing omdat deze middelen op deze 
termijn niet kunnen worden weggezet, aangezien veel projecten in de 
planuitwerkingsfase zitten. 

2 
Vraag: 
Is het nodig om de doorlooptijd van dijkversterkingsprojecten te 
verkorten, moeten er meer projecten tegelijkertijd worden uitgevoerd, of 
gaat het om een combinatie van beide? 

Antwoord: 
Momenteel ziet de Programmadirectie HWBP dat veel projecten langer 
duren en vertragen. De oorzaken zijn divers en niet allemaal direct 
beïnvloedbaar. Een voorbeeld is omgevingscomplexiteit, waarbij een 
veelheid aan belangen en actoren in het gebied van toepassing is, zoals 
Natura2000, stikstof, bereikbaarheid en bewonersbelangen. 
Daarnaast kan de stikstofproblematiek ervoor zorgen dat projecten 
vertragen. Binnen het HWBP lopen verschillende trajecten die gericht zijn 
op meer stabiliteit en voorspelbaarheid van de projecten en het 
programma, maar de effecten daarvan zijn nog beperkt. HWBP-projecten 
worden decentraal aangestuurd door de verantwoordelijke water-
schappen. Rijk en waterschappen bezien momenteel welke extra 
mogelijkheden er zijn om barrières weg te nemen en tot gezamenlijke 
versnelling in de uitvoering te komen. Een stand van zaken hiervan zal 
worden opgenomen in de brief die de Kamer ontvangt voorafgaand aan 
het CD Water voor de zomer 2024. 

3 
Vraag: 
Wat kunt u doen om de doorlooptijd van dijkversterkingsprojecten te 
verkorten, aangezien er richting 2050 een versnelling nodig is en 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 410 J, nr. 7 2



tegelijkertijd jaarlijks geld overblijft in het Deltafonds? Kunt u een plan van 
aanpak opstellen voor het verkorten van de doorlooptijd van dijkverster-
kingsprojecten, zoals de Minister van Binnenlandse Zaken heeft gedaan 
voor woningbouwprojecten? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 2. 

4 
Vraag: 
Hoe beoordeelt u de onzekerheid over beschikbaarheid van klei voor 
dijkversterking zoals blijkt uit recent onderzoek van CE Delft? Hoe wilt u 
hiermee omgaan? 

Antwoord: 
In de huidige versterkingsprojecten van het HWBP wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van klei uit België. Op middellange termijn kan er tekort 
ontstaan aan klei door de omvangrijke dijkversterkingsopgave. Het HWBP 
zoekt naar innovaties op dit vlak zoals het versterken van de dijk met 
gebiedseigen grond en toepassing van slib (kleirijperij). Het Ministerie van 
IenW zoekt ook naar slimme combinaties van projecten met grondvraag 
en overschot door in te zetten op integraal riviermanagement en waar 
mogelijk gebiedsgericht samenwerking te zoeken tussen verschillende 
opgaven. 

5 
Vraag: 
Waaraan worden de extra middelen uit het coalitieakkoord voor instand-
houding van het hoofdwatersysteem in het Deltafonds concreet besteed? 
Kunt u het bestedingsplan voor instandhouding van het hoofdwater-
systeem, dat u tijdens het wetgevingsoverleg Water van november 2022 
heeft aangekondigd, naar de Kamer sturen? 

Antwoord: 
In het coalitieakkoord van 2022 zijn middelen vrijgemaakt om de 
oplopende achterstanden in het beheer en onderhoud van het hoofdwa-
tersysteem te stabiliseren. Daarnaast komen de eisen die we aan het 
hoofdwatersysteem stellen steeds meer onder druk te staan als gevolg 
van o.a. het veranderende klimaat met hitte, droogte en hevige neerslag 
of op het terrein van cyberveiligheid. Met het basiskwaliteitsniveau, 
waarover uw Kamer is geïnformeerd via de Kamerbrief van 17 maart 2023 
(Kamerstuk 29 385, nr. 119), is inzichtelijk gemaakt met welke kwaliteit de 
netwerken in beheer van Rijkswaterstaat in stand worden gehouden en 
daarmee waar de middelen uit het Coalitieakkoord aan worden besteed. 
De aanvullende middelen vanuit het coalitieakkoord zijn nodig om hieraan 
uitvoering te geven. Hiermee zorgen we ervoor dat nu en in de toekomst 
onze wegen, vaarwegen en waterwerken goed te gebruiken zijn. Deze 
basis geeft ook voorspelbaarheid in de uitvoering, zowel voor marktpar-
tijen als voor Rijkswaterstaat. In het basiskwaliteitsniveau is specifiek voor 
het hoofdwatersysteem afgesproken dat het hoofdwatersysteem in het 
kader van «instandhouding» voldoet aan de vereisten uit de Waterwet en 
de in dit verband relevante Europese richtlijnen. Het reguliere onderhoud 
en vernieuwing wordt onverminderd uitgevoerd om de waterveiligheid, 
voldoende zoetwater en waterkwaliteit te borgen. 

6 
Vraag: 
Hoe verklaart u de overboekingen van artikel 3 naar artikel 5 in 2024 en 
2025 (tabel 3) van coalitieakkoordmiddelen voor instandhouding, terwijl 
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de tekst juist spreekt van een overboeking van artikel 5 naar artikel 3? Is 
hier sprake van een typefout? 

Antwoord: 
De verwijzing gaat over het toevoegen van budget bij de eerste supple-
toire begroting van 2022, zoals in de begroting Deltafonds 2023 is gemeld. 
Vorig jaar is € 319 mln toegevoegd aan artikel 3.02 in de uitvoeringsjaren 
2023–2025. 
Per abuis is deze toelichting opnieuw opgenomen in de begroting 2024.
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