
 

 

36600 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 
2025 

Nr. 90  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 13 mei 2025 
 
In het tweeminutendebat Wadden d.d. 6 maart jl., heb ik de Kamer 
toegezegd een brief te sturen over de lopende onderzoeken ten 
aanzien van het voorkeursscenario ‘Renoveren-Stabiliseren’ voor 
de vuurtoren ‘Lange Jaap’ in Den Helder.1 
De noodzakelijke vervolgstappen om voldoende zicht te krijgen op 
de uitvoerbaarheid en constructieve veiligheid bij het 
voorkeursscenario zijn nog in volle gang. Hierbij leiden onderzoeken 
naar specifieke constructies/materialen in de vuurtoren regelmatig 
tot benodigd aanvullend onderzoek. De aannemers 
Strukton/Movares en Rijkswaterstaat werken hierbij nauw samen 
met experts vanuit andere partijen, zoals universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en andere aannemers. 
Er loopt een groot aantal onderzoeken naar de verschillende 
aspecten van de renovatie van de vuurtoren. De twee belangrijkste 
aspecten voor een definitief besluit over de maakbaarheid van het 
scenario ‘Renoveren-Stabiliseren’ worden in deze brief nader 
toegelicht. Het betreft het borgen van de constructieve veiligheid 
en het behouden van de monumentale waarde van de vuurtoren.  
Constructieve veiligheid 
Ten aanzien van de constructie geldt dat door de geconstateerde 
scheurvorming in september 2021 op dat moment niet ingestaan 
kon worden voor de constructieve veiligheid van de toren. Daarop 
zijn destijds in een straal van 70 meter weg en weilanden per direct 
afgesloten. De vuurtoren was reeds gesloten voor publiek en ook 
niet bemenst. Nader onderzoek met een drone in het voorjaar van 
2022 door TNO en SEC heeft geleid tot het besluit om het 
gebiedsverbod op te heffen, met uitzondering voor de perioden 
waarin sprake is van windkracht 9 of hoger. Dit gaf ook gelegenheid 
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de betreedbaarheid van de looproute in de vuurtoren te 
onderzoeken.  
 
Nadat duidelijkheid ontstond over de betreedbaarheid van de toren 
is gestart met onderzoek naar de daadwerkelijke constructieve 
veiligheid van de vuurtoren en mogelijke scenario’s voor de 
toekomst.  
Over de uitkomsten hiervan en het voorkeurscenario ‘Renoveren-
Stabiliseren’ is de Kamer op 20 december 2023 per brief 
geïnformeerd2. Hierop is de Europese aanbesteding gestart voor de 
ontwerpfase waaruit moet blijken of dit scenario ook daadwerkelijk 
maakbaar is. Medio 2024 zijn Strukton/Movares samen met 
Rijkswaterstaat gestart met deze ontwerpfase die nu nog in volle 
gang is met onder meer: 
 
Onderzoek naar de oorzaak van de scheurvorming 
De oorzaken van de scheurvorming zijn nog onvoldoende bekend. 
Er is een groot aantal mogelijke (combinatie van) factoren hierop 
van invloed, zoals wind, corrosie, temperatuur(wisselingen) en 
ventilatie. Op elk van de mogelijke factoren is een onderzoek 
gestart. Hierbij acht Rijkswaterstaat het van belang dat elk seizoen 
meegenomen wordt in het onderzoek. 
 
Lopende onderzoeken naar constructieve knelpunten 
Ten aanzien van de oplossing van de problematiek blijkt uit de 
reeds uitgevoerde onderzoeken naar de staat van de vuurtoren een 
drietal grote constructieve knelpunten: 
- Scheurvorming: De scheuren in het gietijzer zijn door de 

samenstelling van het gietijzer niet te herstellen met moderne 
lasmethoden. Als alternatieve herstelmethode wordt op dit 
moment gekeken naar het zogenaamde ‘metal-stitching’ waarbij 
een kram wordt geplaatst over de scheur. Hierbij luistert de 
sterkte van de kram nauw met die van het gietijzer. Dit is deels 
een ‘trial-and-error’-benadering om de juiste verhouding te 
krijgen. Er wordt parallel hieraan ook gekeken naar moderne 
(vloeibare) herstelmethoden zoals lijm, epoxy en andere 
kunstmatige materialen. 
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- IJzercementvoegen: De voegen tussen de gietijzeren panelen 
zijn gevoegd met zogenoemd ‘ijzercement’. Dit ijzercement is 
een combinatie van meerdere ‘ingrediënten’ die samen de 
ideale samenstelling vormen voor verwerking tussen dit 
gietijzer. Het is nog niet gelukt om de juiste kwaliteit van alle 
ingrediënten te vinden of zelf te maken. De moeilijkheid zit hier 
vooral in de zoektocht naar de kwaliteit van ijzervijzel. Er wordt 
dan ook parallel onderzocht of andersoortige 
cementsamenstellingen kunnen worden toegepast, waarbij met 
name de krimp van de mortel binnen de grenzen blijft. 

- Fundering: De vuurtoren is gefundeerd op ongeveer 250 houten 
palen. Er is een bacteriële aantasting van de palen 
geconstateerd. Er wordt momenteel onderzocht of de bedachte 
conserveringsmethode daadwerkelijk leidt tot een afdoende 
restwaarde van de funderingscapaciteit van de originele houten 
palen. 

 
Monumentale waarde 
Aangezien de vuurtoren een Rijksmonument is, dient bij de 
herstelmethoden voor de voornoemde knelpunten rekening 
gehouden te worden met deze status.  
Bij het onderzoek naar de herstelmethoden wordt nauw contact 
gehouden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In 
het geval er onvoldoende aangesloten kan worden bij het originele 
ontwerp wordt - in afstemming met de RCE en de gemeente Den 
Helder als het bevoegd gezag - gekeken naar mogelijke 
hulpconstructies die de monumentale waarde niet te veel 
aantasten.  
Daarnaast wordt in verband met deze monumentale status 
onderzocht of enkele elementen van de vuurtoren weer in originele 
staat kunnen worden teruggebracht. 
 
Zorgvuldig proces 
De uitkomsten van de voorgaande onderzoeken bepalen de wijze 
waarop de technische haalbaarheid van het voorkeursscenario 
‘Renoveren-Stabiliseren’ mogelijk en wenselijk is. Hierbij hebben de 
verschillende onderwerpen vaak invloed op elkaar. Een 
voorkeursvariant voor de oplossing van een constructief knelpunt 
kan van invloed zijn op andere knelpunten of de monumentale 
waarde en visa versa. 
 



 

 

In het proces om te komen tot haalbare en uitvoerbare keuzes in 
het kader van het voorkeursscenario ‘Renoveren-Stabiliseren’ is 
daarom continu afstemming benodigd tussen de betrokken 
partijen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces om zicht te houden 
op afhankelijkheden en om alle invalshoeken en belangen 
voldoende aandacht te kunnen geven. 
 
Vanwege de lopende zoektocht naar de juiste invulling van het 
voorkeurscenario ‘Renoveren-Stabiliseren’ kan Rijkswaterstaat in 
dit stadium nog geen exacte planning afgeven. De verwachting is 
dat de onderzoeken dit najaar afgerond zijn en een definitief 
ontwerp later dit jaar gereed is. Op basis van het definitief ontwerp 
kan een besluit genomen worden over het voorkeursscenario 
‘Renoveren-Stabiliseren’.  
 
Hiermee blijft de inzet onverminderd om zo snel als mogelijk, doch 
uiterlijk in 2025, de onzekerheid weg te nemen bij alle betrokkenen 
en een definitief besluit te nemen. Zodra de onderzoekstrajecten 
definitief zijn afgerond, wordt de Kamer over de uitkomsten 
geïnformeerd en worden de eindrapporten op de website van het 
project gedeeld. Echter, door het gebruik van de zeer 
ongebruikelijke materialen en methodieken in de vuurtoren kunnen 
de uitkomsten van de onderzoeken noodgedwongen tot nieuwe 
onderzoeken leiden. Het besluit over het voorkeursscenario kan 
daarmee niet voor 1 juli van dit jaar genomen worden.  
De hierover door de Kamer aangenomen motie3 kan dan ook niet 
tijdig worden uitgevoerd. Indien eind juni nadere duiding mogelijk is 
op basis van lopende onderzoeken wordt de Kamer daarover 
geïnformeerd. 
 
 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
B. Madlener 
 

 
3 Kamerstuk 29 684, nr. 284 


