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Met deze brief informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voortgang van 
de afhandeling van mijnbouwschade in Limburg. Rijk en regio vinden het 
belangrijk om hier gezamenlijk in op te trekken. Dit betekent dat er maandelijks 
overleg is over de voortgang van de schadeafhandeling en over de eventuele 
problemen. De regio heeft daarbij een stevig signaal afgegeven over de 
voortgang. De regio geeft aan dat schademelders duidelijkheid, perspectief en 
een betrouwbare planning verdienen. De regio heeft haar zorg uitgesproken over 
de onzekerheid in de planning. Ik herken deze signalen en deel de zorg over de 
planning. Om deze reden zal in de komende tijd het overleg met de betrokken 
partijen eens per drie weken plaatsvinden om zo de voortgang scherper te 
bewaken. Ik ben ook doorlopend in gesprek met enkele mensen die schade 
hebben gemeld. Gedeputeerde Staten van Limburg informeert de Provinciale 
Staten eveneens over deze brief. Daarnaast worden de raden van de tien 
mijnstreek gemeenten hierover per brief geïnformeerd. In de brief van 26 januari 
20261 heeft het kabinet het proces van de afhandeling van mijnbouwschade en 
de rollen van het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML), de 
Commissie Mijnbouwschade (CM) en de regio toegelicht. In deze brief wordt 
ingegaan op de stand van zaken en de vervolgstappen. 
 
Gefaseerde openstelling 
In 2025 is in samenspraak met de regio gekozen voor een gefaseerde 
openstelling van de schadeafhandeling. In de eerste drie jaar (2026 t/m 2028) zal 
de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag per postcodegebied van circa 
1250 adressen worden opengesteld, het gaat daarbij om 21 groepen. De regio 
heeft deze 21 groepen samengesteld. Dit zijn in totaal circa 25.000 adressen. 
Hierna worden aanvragen uit het gehele schadegebied behandeld. Ervaringen uit 
Groningen hebben laten zien dat het afhandelen van mijnbouwschade complex is 
en dat vooral in het begin onverwachte situaties zullen voorkomen. Dit is helaas 
ook het geval bij de schadeafhandeling in Limburg. Op dit moment wordt met de 
eerste groep van 324 schademelders ervaring opgedaan. Hierbij is men in de 
uitvoering op een aantal aandachtspunten gestuit waardoor de besluitvorming 
rond deze groep langer op zich laat wachten dan is gewenst. De betrokken 
schademelders zijn hierover geïnformeerd. Het kabinet betreurt dit en begrijpt 
dat het vervelend is voor mensen dat zij langer in onzekerheid zitten. De 
verwachting is wel dat de schadeafhandeling zal worden versneld zodra het 
grootste deel van deze groep een definitief besluit heeft gekregen. Voorop staat 
dat alle particuliere huiseigenaren als hoofdbewoner in het 
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mijnbouwschadegebied in Zuid-Limburg de gelegenheid krijgen om een aanvraag 
in te dienen. Dit heeft het kabinet met de regio afgesproken. 
 
Actuele voortgang van de schadeafhandeling 
Begin januari is het fysieke loket van I3ML geopend. De eerste groep aanvragers 
heeft tot 22 maart de gelegenheid gekregen om een aanvraag in te dienen. Deze 
groep bestaat onder andere uit huiseigenaren die in de afgelopen jaren schade 
hebben gemeld bij de gemeente, of bij de stichting Calamiteitenfonds 
Mijnwaterschade Limburg, de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en 
de pilot groep van de CM. In totaal zijn 324 aanvragen ingediend. Na de 
ontvankelijkheidstoets zijn 321 aanvragen doorgestuurd naar de CM voor advies. 
Enkele aanvragen kwamen niet direct in aanmerking omdat er nog aanvullende 
gegevens nodig waren of het bleek dat het pand niet de hoofdwoning van de 
huiseigenaar was. Bij 224 aanvragen is een schadeopname gedaan en bij 24 
volgt deze nog op korte termijn. Voor de beoordeling van de resterende 74 
aanvragen heeft de CM aangegeven dat er nog aanvullende informatie nodig is 
over de lokale bodembeweging voordat zij een uitspraak kan doen of het 
voldoende aannemelijk is dat de schade is veroorzaakt door mijnbouw. De 
kwaliteit van de beschikbare satellietdata is nu nog onvoldoende om een 
uitspraak te doen over de lokale bodembeweging. De gegevens over de 
bodembeweging wordt aan de hand van hoge resolutie satellietbeelden 
gegenereerd en deze zijn binnenkort beschikbaar. Het inkopen en kunnen 
bewerken van de satellietdata door een adviesbureau vereiste een Europese 
aanbesteding welke eerder niet voorzien was. 
 
Na de schadeopnames volgt de kostencalculatie, waarbij de omvang van de 
schade wordt berekend. Voor de herstelkostencalculatie wordt gebruikgemaakt 
van een kostenmodule van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In het 
ICT systeem moeten de opnamerapporten en het kostencalculatiemodel aan 
elkaar gekoppeld worden. Dit bleek ICT-technisch gezien lastiger dan in eerste 
instantie gedacht. Hierdoor heeft dit op zich laten wachten. Onlangs zijn de 
eerste schadeberekeningen gemaakt en kan de CM nu ook haar eerste 
conceptadviezen opstellen. Naar verwachting zal de CM haar eerste 
conceptadviezen eind september opleveren. De aanvragers krijgen daarna vier 
weken de tijd om te reageren op het conceptadvies. Vervolgens stelt de CM een 
definitief advies vast en deelt dit advies met de aanvrager. I3ML neemt, namens 
het kabinet, met inachtneming van dit advies een besluit op de aanvraag. Naar 
verwachting kunnen medio november de eerste besluiten worden genomen. Kort 
daarna zullen de eerste tegemoetkomingen (kleiner dan € 10.000) worden 
betaald. Dit betekent dat ongeveer 10 maanden na de eerste meldingen de 
eerste besluiten worden genomen. Dit heeft, door bovenstaande redenen, langer 
geduurd dan gewenst en dat is vervelend voor bewoners. Het kabinet verwacht 
dat bij de openstelling van de volgende groep, de besluitvorming sneller zal gaan 
omdat de ICT-systemen dan gereed zijn. Als de schade groter is dan € 10.000 
dan wordt deze hersteld door een aannemer. Het zogenoemde Herstel In Natura 
wordt in het voorjaar van 2027 opgestart. Voor alle besluiten (financiële 



 

 

tegemoetkoming, herstel in natura) geldt dat de reguliere bezwaar- en 
beroepsprocedures van toepassing zijn. 
 
Er zijn 74 aanvragen die zoals gezegd nog niet in aanmerking komen voor een 
schadeopname, omdat op grond van een eerste inhoudelijke beoordeling is 
gebleken dat deze woningen niet in het invloed gebied van een gemijnde 
steenkoollaag staan, of meer dan vijf jaar na de beëindiging van die 
steenkoolwinning zijn gebouwd. In deze gevallen moet dan alleen nog worden 
beoordeeld of sprake is (geweest) van bodembeweging in de jaren na de 
steenkoolwinning (als zogeheten na-ijlend effect van de steenkoolwinning).  
De CM heeft na de pilot gerapporteerd dat om die bodembeweging goed te 
kunnen beoordelen, gebruik moet worden gemaakt van hogere resolutie 
satellietbeelden dan waar zij in de pilot de beschikking over had. Omdat die 
hogere resolutiedata bodembeweging beter laat zien is dit in het belang van de 
aanvragers. Zoals aangegeven vroeg het inkopen van deze satellietbeelden om 
een Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding, de gunning en de 
uitvoering hebben helaas tot vertraging geleid. Naar verwachting worden de 
hogere resolutie data medio oktober geleverd. De CM kan daarna voor deze 
74 aanvragen het onderzoek vervolgen, waaruit dan ofwel een schadeopname 
volgt ofwel een conceptadvies dat er geen sprake is van mijnbouwschade. Het is 
vervelend dat deze aanvragers hier lang op moeten wachten. De hogere resolutie 
bodembewegingsgegevens zullen in het vervolg voor alle andere aanvragen 
direct en in geautomatiseerde vorm beschikbaar zijn. 
 
De eerste adviezen zijn gereed; openstelling groep 1 
Zoals aangegeven worden voor de huidige groep de eerste tegemoetkomingen in 
de komende maanden betaald. Er is in de afgelopen maanden met veel inzet 
gewerkt om de schadeafhandeling voor de volgende groep te starten. De 
afhandeling van mijnbouwschade is complex en vraagt om zorgvuldigheid. 
Hierdoor is in verschillende processtappen vertraging ontstaan. Het kabinet moet 
erkennen dat de schadeafhandeling helaas langzamer verloopt dan eerder 
verwacht. Het is vervelend dat schademelders daardoor langer moeten wachten 
op een besluit over de mogelijke tegemoetkoming.  
 
Het kabinet en de regio hebben de sterke wens om de afhandeling spoedig te 
versnellen. Om ervoor te zorgen dat de afhandeling sneller zal gaan, wordt in 
kaart gebracht welke stappen beter kunnen worden ingericht. Dit is ook tot uiting 
gekomen in de motie 33162 van lid Goossen (BBB, Provinciale Staten van 
Limburg) over het mijnbouwschadeherstel. Het kabinet verwacht dat alle 
processtappen na de afhandeling van deze eerste groep sneller zullen worden 
uitgevoerd. 
Versnelling van de procedure is mogelijk door de inmiddels ontwikkelde 
automatisering van de ontvankelijkheidstoets en van het bureauonderzoek (met 
behulp van gevectoriseerde en gedigitaliseerde kaarten van 
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mijnbouwbouwgangen en van hoge resolutie satellietgegevens). Ook worden 
opnamerapporten en calculatie van schade meer geautomatiseerd. Het kabinet 
verwacht dat dit spoedig maar zeker vanaf openstelling groep 1 zal zorgen voor 
een flinke versnelling. 
 
Motie Kops (PVV) over het vergoeden van mijnbouwschade 
In motie3 Kops wordt het kabinet verzocht om te zorgen dat een bouwkundig 
onderzoek, dat plaatsvindt als de mijnbouwschade naar verwachting groter is 
dan € 10.000, niet zal leiden tot een vergoeding die lager is dan € 10.000. Tijdens 
het commissiedebat mijnbouw op 3 juni jl. vroeg het lid Kops (PVV) naar de status 
van de motie. Deze motie haakt aan bij een aanbeveling uit het rapport “Pilot 
Beoordeling Mijnbouwschade Limburg”4 van de CM. De CM heeft aanbevolen bij 
mijnbouwschade vanaf € 10.000 de aanvrager de keuzemogelijkheid te bieden 
voor uitbetaling van € 10.000. In dat geval wordt afgezien van een nader 
bouwkundig onderzoek. Kiest de aanvrager daarentegen voor bouwkundig 
onderzoek, dan is het eventuele risico dat het schadebedrag als gevolg van het 
bouwkundig onderzoek lager uitvalt voor rekening van de aanvrager. De CM 
heeft deze aanbeveling gedaan omdat zij verwacht dat de schadeafhandeling 
door het keuzemoment kostenefficiënter wordt. Deze aanname kan op dit 
moment nog niet worden gestaafd omdat er nog geen schademeldingen zijn 
afgehandeld. Het is daarnaast onduidelijk hoe vaak een bouwkundig onderzoek 
nodig zal zijn en hoe vaak dit mogelijk kan leiden tot een tegemoetkoming die 
lager is dan de eerder ingeschatte schade van € 10.000.  
 
Het kabinet wil, voordat zij hierover een besluit neemt, weten of er zich wel 
dergelijke gevallen voordoen. Het kabinet zal de aanbeveling van de CM 
meenemen bij de eerste evaluatie van de schadeafhandeling. Deze evaluatie zal 
één jaar na het nemen van het eerste besluit over een schademelding 
plaatsvinden. Bij de evaluatie zal onder andere worden gekeken naar de 
gevolgen voor de schadeafhandeling, de tevredenheid over de 
schadeafhandeling, de financiële aspecten, de verhaalbaarheid op de voormalige 
mijnbouwbedrijven en mogelijke precedentwerking. Het kabinet verwacht in 
december 2027 de eerste evaluatie van de schadeafhandeling naar de Tweede 
Kamer te sturen. In deze brief zal ook worden ingegaan op de bovengenoemde 
motie van het lid Kops en de aanbeveling van de CM over het keuzemoment.  
 
Vervolgstappen schadeafhandeling 
Het kabinet vindt het spijtig dat de huiseigenaren in de eerste groep nog wachten 
op een besluit over hun aanvraag. Daarom wordt alles op alles gezet om de 
afhandeling vlot en zorgvuldig te laten verlopen. Het kabinet wil dat op 1 
december de volgende groep huiseigenaren een aanvraag in kunnen dienen. 
Deze groep is groter dan de eerste groep dus alles moet dan op orde zijn. Daar 
werken we hard aan. Zoals aangegeven is er goed contact met de betrokken 
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regionale bestuurders en het kabinet staat ook open voor suggesties en respons. 
Hierbij denken we ook aan een tussentijdse evaluatie waarbij gekeken kan 
worden naar bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking tussen de verschillende 
partijen betrokken bij de schadeafhandeling. 
 
De staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, 
J. de Bat 
 
 
 


