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Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN 

ANTWOORDEN  
 Vastgesteld 1 oktober 2026 

 
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag 
uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven 
antwoorden.  
 
De vragen zijn op 21 september 20226 voorgelegd aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. Bij brief van 25 september 2026 zijn ze 
door de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
beantwoord.  
 
Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.  
 
De voorzitter van de commissie, 
Huizenga 
 
De griffier van de commissie, 
Schukkink 
 
  



1 In hoeverre leidt de versnelling van uitgaven aan waterkwaliteit tot 
het sneller behalen van de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water)? 
 
Antwoord: 
Met het naar voren halen van de budgetten blijft het mogelijk om de 
maatregelen die zorgen voor het halen van de doelen van de KRW zo 
veel als mogelijk gerealiseerd te hebben voor eind 2027. Het effect 
van de aangelegde maatregelen treedt daarbij niet per direct op. 
 

2 Welke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-, HWBP-2- en 
Rijksprojecten veroorzaken de verlaging van het 
verplichtingenbudget met € 41 miljoen, wat zijn per project de 
redenen voor de aangepaste planning en welke gevolgen heeft dit 
voor het behalen van de wettelijke waterveiligheidsnormen? 
 
Antwoord: 
De verlaging van de verplichtingen heeft geen gevolgen voor het 
behalen van de wettelijke waterveiligheidsnormen. De verlaging 
betreft een administratieve correctie waarbij de meerjarige 
verplichtingenbudgetten worden aangesloten met de meerjarige 
kasreeksen van het HWBP programma. Hierbij waren er verschillen 
ontstaan tussen kas en verplichtingenbudget. Met deze mutatie zijn 
de verschillen gecorrigeerd. 
 

3 Welke hoofdvergunning ontbreekt nog voor het project Oeffelt, 
waarom is deze niet tijdig verkregen en wat is de actuele planning 
voor vergunningverlening en uitvoering? 
 
Antwoord: 
Het betreft de vergunning Eigen Werken die door de provincie 
Noord-Brabant wordt aangevraagd namens RWS en door de ILT 
wordt afgegeven. De aanvraag en behandeling van de indiening 
duren langer i.v.m. de complexiteit van de vergunning en de 
beoordeling van de effecten van de te nemen maatregelen. Ook is 
instemming nodig van belanghebbende waterschappen t.a.v. 
mitigerende maatregelen. Dit vraagt om een zorgvuldig te doorlopen 
proces. De actuele planning is dat de beschikking bij een positieve 
beoordeling in Q4-2026 wordt afgegeven. Partijen spannen zich in 
om toe te werken naar een positief MIRT3 besluit in Q4-2026. 
 

4 Waardoor kan € 19,9 miljoen voor zoetwatervoorziening niet in 2026 
worden uitgegeven, welke maatregelen worden hierdoor uitgesteld 
en naar welke jaren worden de middelen doorgeschoven? 
 
Antwoord: 
• De middelen zijn niet volledig uitgegeven, omdat de 
zoetwaterregio’s Zuidwestelijk Delta en West niet tijdig alle 
maatregelen die waren gepland hebben ingediend voor subsidie 
vanuit het Deltafonds. Dit komt doordat er onder andere nog 



voorstudies liepen die afgerond moesten zijn voor gestart kon 
worden met de maatregel. 
• Er zijn in totaal nog 4 maatregelen waarvan de aanvraag loopt (1) 
of binnenkort wordt ingediend (3). Dat moet voor het eind van het 
jaar, want dan stopt de aanvraagperiode van de subsidieregeling 
voor deze fase (2022 – 2027).  
• De maatregelen die later of nog niet zijn aangevraagd zijn 
bijvoorbeeld ‘Gebruik water Brabantse Wal’ om zo veel mogelijk 
nuttig gebruik te maken van water dat uit de Brabantse Wal stroomt 
en ‘Krekenvisie deel 2’ waarin wordt gewerkt aan een robuuster 
regionaal watersysteem in de Zuidwestelijke Delta. 
• De maatregelen die dit jaar nog worden aangevraagd, zullen 
volgend jaar van start gaan. De middelen worden daarmee 
doorgeschoven naar 2027. 

 
 


