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Voortgangsbericht informatievoorziening 

politie 

 

   
   

   

Bijlage nummer  2 

Horend bij  Voortgangsbrief politie 
   

   

 

In dit voortgangsbericht informatievoorziening (IV) informeer ik uw Kamer over:  

 de bijstelling van de IV-portfolio 2016 die ik in mijn brief ‘Tussenbericht 

Herijking realisatie nationale politie’1 heb aangekondigd; 

 de voortgang van het Aanvalsprogramma IV in de periode juni 2015–maart 

2016 die een vast onderdeel is van het voortgangsbericht IV; 

 de herijking van het Bijgesteld Aanvalsprogramma 2013-2017 (BAVP 2013-

2017) die ik in dezelfde brief heb aangekondigd. 

 

IV-portfolio 2016 

In de genoemde brief heb ik aan uw Kamer aangegeven dat de toen opgestelde 

concept IV-portfolio 2016 niet kon worden gerealiseerd binnen de begroting 2016. 

De IV-portfolio 2016 is inmiddels aangepast. In de IV-portfolio 2016 heb ik 

voorrang gegeven aan de herijking en het Aanvalsprogramma IV. De gevolgen 

zijn dat de kosten van het IV-beheer langzamer zullen afnemen dan gepland en 

dat de vernieuwing van IV-systemen meer tijd zal gaan vergen. Ondanks dat de 

levensduur van de belangrijkste IV-systemen is verlengd, neemt de urgentie van 

de vernieuwing toe.  

 

Om deze redenen heb ik IV meegenomen in het onderzoek naar de verhouding 

tussen de beschikbare middelen en de duurzame realisatie van de huidige vast-

gestelde voornemens van de nationale politie. De in het onderzoek aanbevolen 

prioriteitsvolgorde wordt betrokken bij invulling van de IV-portfolio 2017 e.v.: 

Basis: voldoen aan de Wet politiegegevens en op orde brengen van de 

informatiebeveiliging; 

 Rationalisatie: verminderen van applicaties, technische infrastructuur en 

rekencentra; 

 Eigen Beheerde Omgeving: in control brengen van de EBO’s; 

 Vernieuwing: realiseren van de beoogde vernieuwing van IV-systemen van 

het Aanvalsprogramma IV en overige vernieuwing. 

 

Zoals in mijn voortgangsbrief is aangegeven zal het IV-portfolio net als de andere 

portfolio’s uiterlijk in 2018 opgaan in het beheersplan voor 2019. 

 

 

                                                
1 Kamerstukken II, 2015/2016, 29 628, nr. 591.  
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Voortgang Aanvalsprogramma IV  

Het Aanvalsprogramma IV heeft sinds het vorige voorgangsbericht een aantal 

belangrijke resultaten behaald. Voor de details verwijs ik u naar de bijgaande 

voortgangsrapportage over periode juni 2015 tot en met maart 2016. Twee 

onderdelen van de vernieuwing van de operationele systemen, Executie & 

Signalering en E-briefing zijn opgeleverd en worden thans uitgerold. Het MEOS-

programma heeft inmiddels ruim 21.000 smartphones uitgerold in de eenheden.  

 

De implementatie en ingebruikname van de gemoderniseerde bedrijfsvoerings-

systemen op het terrein van human resource management, financiën, interne 

dienstverlening en communicatie zijn afgerond, waarmee een grote bijdrage is 

geleverd aan de realisatie van één bedrijfsvoering voor de politie. Daarnaast is de 

Basisvoorziening Informatie – Bedrijfsvoering gerealiseerd ten behoeve van de 

sturing en beheersing van de bedrijfsvoering. De huidige managementinformatie 

in dit systeem zal, conform het portfolio Transitie, worden uitgebreid en de 

kwaliteit daarvan worden verbeterd. Verder is de website politie.nl uitgeroepen tot 

website van het jaar. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan de versterking van het 

beeld van één politie naar burgers en bedrijven. 

 

De continuïteit van de technische infrastructuur is geborgd. De kern van de twee 

centrale rekencentra, één uitwijkvoorziening en de voorziening voor gegevens-

uitwisseling tussen deze rekencentra zijn gereed. Het technische fundament is nu 

vrijwel gereed, waarmee de volgende stap van de datacenterstrategie kan worden 

gezet, namelijk de transitie van de ‘oude’ rekencentra naar de nieuwe. Deze stap 

is door het Aanvalsprogramma overgedragen aan de lijnorganisatie. Daarnaast 

zijn de werkplekken voor ruim 52.000 gebruikers vernieuwd: gebruikers werken 

in een moderne ICT-omgeving met onder andere toegang tot Office 2013 en ruim 

200 andere applicaties. 

 

Herijking BAVP 2013-2017 

De realisatie van de bijdragen aan de doelen van het Aanvalsprogramma IV loopt 

op een aantal doelen voor, op andere doelen achter ten opzichte van het BAVP 

2013-2017. De bijdrage aan het doel ‘meer en betere informatie-uitwisseling’ 

loopt voor ten opzichte van de planning, terwijl de realisatie van de doelen ‘meer 

gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen’ en ‘meer flexibiliteit en 

toekomstvastheid’ achterlopen ten opzichte van de planning. De belangrijkste 

oorzaken zijn de uitbreiding van de scope van het Aanvalsprogramma IV ten 

behoeve van ‘incidenten’ (zoals MH17 en NSS) en de realisatie van de nationale 

politie, de beleidskeuze om meer tijd te nemen voor de vernieuwing en het 

absorptievermogen van de politieorganisatie. Mijn algehele beeld is dat het 

Aanvalsprogramma IV veel heeft bereikt, maar ook dat er nog veel moet 

gebeuren.  

 

Binnenkort zal ik uw Kamer afzonderlijk informeren over de vermindering van 

administratieve lasten bij de politie. De bijdrage van het Aanvalsprogramma IV 

aan administratieve lastenverlichting in de vorm van meer directe tijd voor de 

politie zal hierin worden genomen. Meer directe tijd voor de politie is immers ook 

een doel van het Aanvalsprogramma IV en wordt gemeten in productiviteitswinst 

in fte’s (zie bijlage 2a Voortgangsrapportage Aanvalsprogramma). 

 

Sinds de vorming van de nationale politie heeft de lijnorganisatie zich, conform 

het Inrichtingsplan IV, ontwikkeld. De behoefte aan het Aanvalsprogramma IV, 

als een apart sturingsinstrument en aparte programmaorganisatie is daardoor 
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sterk afgenomen. Verbetering, vernieuwing en innovatie van de IV-systemen en 

infrastructuur kunnen steeds meer in de bestaande reguliere processen van de 

IV-organisatie worden gerealiseerd. 

 

Ik heb de Review Board gevraagd om mij te adviseren over de afronding van het 

Aanvalsprogramma en aan te geven in hoeverre het BAVP 2013-2017 (duurzaam) 

is gerealiseerd. Verder heb ik de Review Board gevraagd om te adviseren over de 

aanpak van de IV-vernieuwing en andere  IV-prioriteiten. In de volgende 

voortgangsbrief politie zal ik uw Kamer informeren over de afronding van het 

Aanvalsprogramma en de toekomstige aanpak van de vernieuwing van de IV/ICT 

van de nationale politie. 

 


