
1

Routekaart NPVI: 
Van grijs naar groen
Voor sterke industrieclusters en een duurzaam Nederland

Editie 2, oktober 2024



2

Inhoudsopgave

1. NPVI en Routekaart 3
1.1 Introductie NPVI en Routekaart 4

1.2 Samenhang met overige programma’s 5

1.3 Gebruik Routekaart 6

1.4 Overzichtskaart 55 belangrijkste mijlpalen 8

1.5 Fases van de industriële transitie 10

2.  NPVI thema’s, doelen en mijlpalen 11
2.1 Investeringsbeslissingen bestaande industrie 12

2.2 Investeringsbeslissingen nieuwe industrie 17

2.3 Elektrificatie 21

2.4 Waterstof 30

2.5 Carbon Capture & Storage (CCS) 38

2.6 Circulaire grondstoffen 44

2.7 Energie- en procesefficiëntie 51

2.8 Ruimte, leefomgeving en vergunningen 55

2.9 Infrastructuur 65

2.10 Investeringsklimaat 73

3.  Verduurzaming industrieclusters 79
3.1 Chemelot 81

3.2 Cluster 6 84

3.3 Noord-Nederland 87

3.4 Noordzeekanaalgebied 91

3.5 Rotterdam-Moerdijk 95

3.6 Zeeland/West-Brabant 101

4.  Maatwerkaanpak 105
4.1 Introductie en doel Maatwerkaanpak 106

4.2 Uitbreiding van de Maatwerkaanpak 106

4.3 Mijlpaalomschrijvingen Maatwerkaanpak 107

5.  Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Energie (MIEK) 108
5.1 Introductie en doel MIEK 109

5.2 Tijdlijn en mijlpalen MIEK-projecten 110

5.3 Mijlpaalomschrijvingen MIEK-projecten* 111

 



3

1. NPVI en Routekaart

Foto: Eemshaven (stock)
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1.1 Introductie NPVI en Routekaart

Belang van de industrie voor Nederland
De industrie speelt een cruciale rol in Nederland, zowel nu als in de toekomst. 

De producten uit de industrie zijn onmisbaar, maar de productie moet duurzamer, 

circulair en minder belastend voor de leefomgeving worden. Deze verduurzamings­

opgave van grijs naar groen is enorm en vereist grote veranderingen in de zes 

 industriële clusters van Nederland. Het gaat daarbij om bedrijven in onder andere de 

sectoren chemie, raffinage, staal, kunstmest, papier, keramiek en glas. Ook nieuwe, 

groene industrieën moeten hier een rol spelen. Het is niet alleen belangrijk dat grote 

bedrijven groen worden, maar ook dat groene bedrijven groot kunnen worden in 

Nederland.

Start NPVI
In maart 2023 startte het kabinet samen met de industrie, medeoverheden en 

netbeheerders het NPVI om de verduurzaming van de industrie te versnellen. 

Het programma biedt inzicht in de complexiteit van de opgaven, stuurt op het 

oplossen van knelpunten in de uitvoering en versnelt de verduurzaming. Het NPVI 

brengt bestaande programma’s en relevante projecten samen en focust sterk op 

de uitvoering van publieke en private plannen. Alle partners (Rijk, medeoverheden, 

bedrijven, energieleveranciers en netbeheerders) zetten in op de verdere realisatie 

van randvoorwaarden.

Stuurgroep NPVI
De oprichting van het NPVI in maart 2023 legt meer focus op de uitvoering van 

de industriële verduurzaming met nauwe betrokkenheid van de verantwoordelijke 

bewindspersonen (EZK en IenW). Dit vraagt om:

• Strategische afstemming van planvorming tussen NPVI­partners

• Synchroon nemen van wederzijds afhankelijke investeringsbeslissingen

Deze NPVI­partners (vertegenwoordigers uit de industrie, netbeheerders, ministeries 

en decentrale overheden) komen samen in één publiek­private stuurgroep NPVI.

Verduurzamingsdoelen
De industrie speelt een belangrijke rol in het behalen van de Nederlandse 

 verduur zamingsdoelen. Dit omvat onder meer:

• Vermindering van broeikasgassen met minstens 55% in 2030 t.o.v. 1990, met een 

streefdoel van 60%

• Indicatieve restopgave voor de industrie van 29,1 Mton CO2­eq restemissie in 2030 

(volgens Klimaatnota 2023)

• Klimaatneutraal en circulair Nederland in 2050

• Reductie van stikstofoxiden (NOx) met 38% in 2030 t.o.v. 2019

• Vermindering van negatieve impact op de leefomgeving

• Behoud van concurrentiekracht van de Nederlandse industrie, met oog op welvaart 

en strategische autonomie

1. NPVI en Routekaart
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1.2 Samenhang met overige programma’s

Het NPVI richt zich in haar opgave van grijs naar groen op het:

• Verbinden van relevante programma’s

• Agenderen, versnellen en inzicht bieden

• Meer zekerheid bieden aan publieke en private partijen in deze transitie

Het NPVI zorgt ervoor dat relevante programma’s bijdragen aan de industriële 

verduurzaming, monitort de voortgang en borgt de samenhang. 

Voorbeelden hiervan zijn:

• Het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) biedt een beleids­ en toekomstvisie op 

het energiesysteem van 2050 en werkt terug naar 2030.

• Het NPVI focust specifiek op de industrie en neemt alle keuzes uit het NPE mee.

Daarnaast heeft het NPVI een bredere scope dan alleen het energiesysteem. 

Het omvat ook de transitie met betrekking tot grondstoffen, circulariteit en een 

schone en veilige leefomgeving.1

1 Zie Kamerbrief Verduurzaming Industrie d.d. 8 mei 2024, kamerstuk 29826­211

Figuur: NPVI samenhang met overige programma’s
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1. NPVI en Routekaart



6

1.3 Gebruik Routekaart

De Routekaart NPVI biedt een helder overzicht van de mijlpalen en tijdlijnen voor 

het verduurzamen van de Nederlandse industrie. Het document ondersteunt afge­

wogen beleids­ en investeringsbeslissingen door inzicht te geven in de volgordelijk­

heid van stappen.2 Hoewel het geen prioritering biedt, helpt het wel bij het bepalen 

daarvan. De Routekaart fungeert als een praktische handleiding en naslagwerk, en is 

geen beleidsdocument. Via intensieve samenwerking met alle partners van NPVI is de 

Routekaart tot stand gekomen.

Basis voor NPVI-producten
De Routekaart 1.0, uitgebracht in juli 2023, was het eerste NPVI­product en dient als 

basis voor producten zoals:

• Monitoringsportaal

• Stuurgroep rapportages

• Werkagenda NPVI

Deze producten versterken de sturingskracht van het NPVI door regelmatige 

 monitoring en het identificeren van knelpunten.

Editie 2: Vernieuwde opbouw
Editie 2 is anders opgebouwd dan versie 1.0, met mijlpalen verdeeld over tien NPVI­

thema’s. Deze thema’s stimuleren tijdige investeringsbeslissingen en ondersteunen 

de verduurzaming van de industrie. Zekerheden zoals energievoorziening, grond­

stoffenbeheer en vergunningen zijn geïntegreerd in de thema’s.

2 Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel opgenomen in de Routekaart, vallen
individuele investeringsbeslissingen niet onder de verantwoordelijkheid van de Routekaart/NPVI.”

Figuur: NPVI-thema’s
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NPVI-thema’s en doelen
1. Investeringen bestaande industrie

2. Investeringen nieuwe industrie

3. Elektrificatie

4. Waterstof

5. Carbon Capture & Storage

6. Circulaire grondstoffen

7. Energie- en procesefficiëntie

8. Ruimte, leefomgeving en vergunningen

9. Infrastructuur

10. Investeringsklimaat

De tien thema’s bieden focus en structureren de inspanningen. Elk thema bevat 

 specifieke doelen die aangeven wat bereikt moet worden. De concretere mijlpalen 

ondersteunen de realisatie van deze doelen.

Structuur
De inhoudsopgave toont de structuur van de Routekaart. De thema’s, doelen en 

mijlpalen vormen het inhoudelijke hart, gevolgd door een overzicht van beoogde en 

lopende projecten in de zes industriële clusters. Nieuw is het mijlpalenoverzicht van 

MIEK­ en Maatwerkprojecten.

Om de belangrijkste beleidsmomenten en realisaties in beeld te brengen, bevat 

de Routekaart naast mijlpaaltabellen ook tijdlijnen. De 55 belangrijkste mijlpalen 

staan in de grote overzichtskaart, aangevuld met tijdlijnen per thema en voor MIEK­ 

infrastructuurprojecten. Elke mijlpaal heeft een code die verwijst naar het primaire 

thema, bijvoorbeeld EL01 voor Elektrificatie.

Foto: MIEK

1. NPVI en Routekaart
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Verduurzamingsroutes
3. Elektrificatie

4. Waterstof

5. Carbon Capture & Storage

6. Circulaire grondstoffen

7. Energie- en procesefficiëntie

Resultaten 
1. Investeringen 
bestaande industrie
2. Investeringen 
nieuwe industrie

Randvoorwaarden
8. Ruimte, leefomgeving
en vergunningen
9. Infrastructuur

10. Investeringsklimaat

Ondertekenen EoP met maatwerkbedrijven | BI02

Besluit raffinageroute | W07

Ontwerp Klimaatplan 2025 - 2035 | IK18

Uitslag tender 4GW WOZ
IJmuiden Ver bekend | EL03

Ondertekenen JLoI met maatwerkbedrijven | BI03

Groeimarktaanpak nieuw industriebeleid | NI02

Visie en transitiepad duurzaam koolstofgebruik in de chemie | CI13

Bindende maatwerkafspraken | BI04

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) | EL24

Ondertekenen EoP met maatwerkbedrijven buiten top 20 | BI11

Knelpuntenanalyse t.a.v. realisatie nieuwe-industrie-projecten | NI07

Actualisatie Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) | CI14

Bindende maatwerkafspraken metbedrijven
buiten top 20 | BI13

Tender criteria voor 2025/26 WoZ tenders | EL11

Beleidsagenda Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) | EL25

Start ruimtelijke procedures aanlandlocaties WOZ 2031-2040 | IF14

Besluit over de inrichting van het marktsysteem op zee | EL01

Traject opschaling flexibiliteit in het energiesysteem | EL23

Visie op waterstofdragers | W08

Ordening rondom importterminals, opslag en private
transportinitiatieven naast het waterstofnetwerk | W04

Risicoanalyse kosten Aramis en emittenten door Taskforce | CS05

Analyse vraag en aanbod hernieuwbare en koolstofarme waterstof | W09

Start Circulair Materialen Plan (CMP) | CI16

Clusters: Herijkte CES’en 2030 – 2050 | IF15

Plan van aanpak verwerking kritieke grondstoffen | CI02

Programma Stikstof en energie-infrastructuur | RV18Herijking kabinetsstandpunt ammoniak | RV02

Publicatie II3050 v3 | IF20Besluit over lange termijn aanpassingen aan de SDE++ | IK07

EU-besluit emissiereductiedoel 2040 | IK17Besluit afschaffing vrijstellingen kolen- en energiebelasting | IK09

Q42023 2024 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q3

Ondertekenen JLoI met maatwerkbedrijven buiten top 20 | BI12

Definitief PEH en Uitvoeringsagenda
(Programma Energie Hoofdstructuur) | RV10

Onderzoek regionale waterstofinfrastructuur
(oa cluster 6 bedrijven) | W14

Traject bekostiging elektriciteitsinfrastructuur | EL10

Actie-agenda Industrie en Omwonenden (OvV-rapport), rapporten en kennisagenda | RV17

Landelijk Data Safe House 
(DSH) uitgerold | IF17

Inwerkingtreding Energiewet | EL12

Uitwerking lange termijn strategie CCS | CS09

Onderzoek ruimte voor verduurzaming industrie | RV16

2025

NOVEX en Nota Ruimte: ruimtelijke inpassing van benodigde locaties | RV08

1.4 Overzichtskaart 55 belangrijkste mijlpalen

2023-2025: Strategische besluitvorming en voorbereiding

1. NPVI en Routekaart
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Verduurzamingsroutes
3. Elektrificatie

4. Waterstof

5. Carbon Capture & Storage

6. Circulaire grondstoffen

7. Energie- en procesefficiëntie

Resultaten 
1. Investeringen 
bestaande industrie
2. Investeringen 
nieuwe industrie

Randvoorwaarden
8. Ruimte, leefomgeving
en vergunningen
9. Infrastructuur

10. Investeringsklimaat

Aanscherping van Energiebesparingsplicht | EE01

Invoering Nationale Circulaire Plastic Norm | CI05

Realisatie Aramis (start 7,5 Mt per jaar; capaciteit 22 Mt per jaar) | IF04

Realisatie 21 GW Wind op Zee in 2032 | EL22

Delta Rhine Corridor | IF02

Realisatie maatwerkafspraken voltooid | MAAT00

Realisatie waterstofnetwerk | IF05

2026 2030 2045

Nieuwbouw twee kerncentrales | EL06

2035

Realisatie 50 GW Wind op Zee in 2040 | EL21

Plafond ETS1-rechten op nul | IK03

2040 20502032

Europees beleid voor duurzame koolstof in de chemie | CI06

203120292027 2028

Realisatie Porthos (2,5 Mt per jaar) | IF03

Definitieve investeringsplannen (IP) netbeheerders | IF22

2026-2030: Realisatie en transformatie in de industrie 2031-2050: Innovatie en duurzame ontwikkeling

1.4 Overzichtskaart 55 belangrijkste mijlpalen

1. NPVI en Routekaart
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1.5 Fases van de industriële transitie

Om in 2050 een circulaire, klimaatneutrale industrie te realiseren, moeten de 

komende jaren belangrijke investeringsbeslissingen in de industrie worden genomen. 

Het grootste deel van de reductieopgave wordt bereikt met de daadwerkelijke 

realisatie van investeringsbeslissingen en het behalen van mijlpalen. Hieronder volgt 

een overzicht van de meest kenmerkende opgaven in de fases van de industriële 

transitie van grijs naar groen.

Periode 2026-2030

Realisatie en transformatie van de industrie
In 2030 moet de CO2­uitstoot op nationaal niveau met 
55 procent zijn afgenomen. Voor de industrie geldt 
67 procent minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. 
Concreet betekent dit van 54 Mton in 2021 naar 29,1 Mton 
in 2030. Deze periode kenmerkt zich door de start van de 
realisatie van de grote ‘verbouwing’ van de industrie op een 
aantal cruciale onderwerpen, zoals infrastructuur.

Belangrijke momenten/opgaven
• Start realisatie maatwerkafspraken
• Start bouw nieuwe kerncentrales
• Start bouw windparken (o.a. WOZ)
• Realisatie CCS
• Start bouw waterstofnetwerk
• Focus op circulariteit

Daarnaast komt er meer aandacht voor circulariteit en 
grondstoffen(her)gebruik. In een circulair energiesysteem 
zal de rol van de industrie ook veranderen, omdat sommige 
bedrijven ook energieproducenten worden en meer 
restproducten distribueren in de hele waardeketen.

Periode 2031-2050

Innovatie en duurzame ontwikkeling
Deze periode kenmerkt zich door de realisatie van infra­
structuurprojecten, duurzamere productie en import, en de 
ontwikkeling van nieuwe producten. Het Emission Trading 
System (ETS) gaat in 2040 naar nul uitstoot. De opgave om 
dit te behalen blijft groot voor de industrie.

Belangrijke momenten/opgaven
• Realisatie van infrastructuurprojecten
• Duurzamere productie en import
• Ontwikkeling van nieuwe producten
• Nieuwe waardeketens en gezondheid

De industrie richt zich op de ontwikkeling van nieuwe 
(internationale) waardeketens van circulaire producten. 
Het is hierbij belangrijk dat in 2050 negatieve omgevings­
effecten op onze gezondheid naar een verwaarloosbaar 
laag niveau zijn gebracht.
De transitie leidt tot een ander industrielandschap met de 
opkomst van nieuwe circulaire industrie. De belangrijkste 
sectoren waarin deze transitie plaatsvindt, zijn de chemie­, 
staal­, raffinage­ en kunstmestsector. Naar verwachting 
ontstaan er nieuwe markten voor alternatieve brandstoffen, 
bio­plastics, ammoniak en waterstof.

Periode 2023-2025

Strategische besluitvorming en voorbereiding
Deze periode kenmerkt zich door besluitvorming op het 
gebied van investeringen, beleid (inclusief wetgeving en 
vergunningen), en verduurzamingsplannen ter voorbereiding 
op de daadwerkelijke realisatie. Strategische afstemming 
van de planvorming is nodig zodat wederzijds afhankelijke 
investeringsbeslissingen synchroon kunnen worden 
genomen. Deze afstemming vindt onder andere plaats 
binnen het NPVI.

Belangrijke momenten/opgaven
• Investeringsbeslissingen bedrijven (FID’s)
• Ondertekenen maatwerkafspraken
• Besluitvorming waterstof (o.a. waterstofdragers, 

infrastructuur) en elektriciteit (congestie, flexibel gebruik, 
infrastructuur)

• EU­besluitvorming emissiereductiedoel 2040
• Besluitvorming ruimtegebruik (NOVEX, Nota Ruimte)
• Besluitvorming nationale doelen (o.a. energiebesparing, 

plastic)
• Investeringsbeslissingen CCS
• Investeringsbeslissingen Wind Op Zee (WOZ)
• Verkenning (uit)bouw nieuwe kerncentrales

1. NPVI en Routekaart
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Foto: Engineer on site (stock)
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2.1 Investeringsbeslissingen bestaande industrie

2.1.1 Themabeschrijving en doelen
Het NPVI richt zich op het bevorderen van besluitvorming en uitvoering van projecten 

om de industrie te verduurzamen. Om echte stappen te zetten in de verduurzaming 

zijn investeringsbeslissingen cruciaal. Met het oog op de CO2­doelstellingen voor 2030 

moeten bestaande bedrijven daarom uiterlijk in 2025 de benodigde besluiten nemen 

over hun verduurzamingsinvesteringen.

Behoefte aan duidelijkheid en perspectief
Om de deadline te halen, hebben bedrijven duidelijkheid en perspectief nodig 

om hun investeringen te kunnen plannen en financieren. Vervolgens is er tijd 

nodig om de installaties (om) te bouwen en zodoende ook daadwerkelijk de 

CO2­uitstoot te verminderen. Dit thema schetst het belang van tijdig investeren 

om de CO2­reductiedoelen voor 2030 te halen. Het NPVI stimuleert de bestaande 

industrie om vóór 2025 beslissingen te nemen voor de ombouw van faciliteiten naar 

 duur zamere productie. Het benadrukt de noodzaak om obstakels aan te pakken om 

vooruitgang te kunnen boeken.

Rol van overheid en netbeheerder
Het proces richting investeringsbeslissingen is gebaat bij voorspelbaar beleid, passend 

instrumentarium, evenwichtige kosten en duidelijkheid over energieleverantie. 

Met name overheden en netbeheerders dragen de zorg voor het minimaliseren van 

randvoorwaardelijke onzekerheden.

Tijdige besluitvorming van de industrie
De maatwerkbedrijven moeten uiterlijk in 2025 hun Final Investment Decision (FID) 

nemen. Ook overige ETS­bedrijven worden gestimuleerd om tijdig hun FID te nemen.

Maatwerkaanpak voor CO2-reductie
Het doel van de maatwerkaanpak is extra reductie realiseren ten opzichte van de 

Nederlandse CO2­heffing. De maatwerkaanpak houdt in dat de overheid en bedrijven 

die in de top­20 staan van grootste industriële uitstoters, afspraken maken over het 

bereiken van die reductie, inclusief afspraken over middelen. Deze afspraken gaan 

verder dan alleen het reduceren van CO2­emissies. Ze dragen ook bij aan het realiseren 

van een schone en veilige leefomgeving.

Vooruitgang en mijlpalen
Momenteel lopen er meerdere maatwerktrajecten om tot deze afspraken te komen. 

De voortgang en uitkomst van deze trajecten hangt af van diverse mijlpalen die in 

andere thema’s van de Routekaart genoemd zijn, zoals op het gebied van waterstof, 

elektrificatie en CCS. Ook de strategie en het commitment van buitenlandse hoofd­

kantoren spelen een rol.

Na het behalen van de mijlpalen die de stadia van afspraken markeren (EoP, JLoI, 

bindende afspraken), gaan bedrijven over tot het daadwerkelijk realiseren van de 

verduurzamings­maatregelen. Zodra een bedrijf en de overheid bindende maat ­

werk afspraken tekenen, wordt bekend welke projecten zij zullen realiseren en wat 

het realisatiejaar is van deze projecten.

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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NPVI-doelen

Relevante trajecten
• Maatwerk: Ondertekenen van Expression of Principles (EoP, stap 1), Joint Letter of 

Intent (JLoI, stap 2) en bindende afspraken (stap 3) met bedrijven in de top 20 van 

industriële uitstoters.

• Maatwerk: Ondertekenen van EoP, JLoI, en bindende afspraken met bedrijven 

buiten de top 20.

• Maatwerk: Fysieke realisatie van de afspraken (uiterlijk 2030).

• Cluster 6: Verduurzamingsplannen ETS­bedrijven.

• Piekbelasters stikstof: Openstelling ammoniakregeling.

• Klimaatplan 2025-2035

CO2-doelstellingen voor 2030

Nederland heeft als doel dat de broeikasgasemissies in 2030 met 55% zijn gereduceerd 
t.o.v. het niveau in 1990.
1. Maatwerkbedrijven - top 20 uitstoters:

16 Mton CO2­reductie in 2030 t.o.v.  1990.
2. Cluster 6-bedrijven:

4,3 Mton CO2­reductie in 2030 t.o.v. 1990 (excl. maatwerkafspraken)
3. Aanvullend - buiten top 20 uitstoters:

0,5 Mton CO2­reductie in 2030 t.o.v. 1990; waarvan 0,3 Mton via maatwerkafspraken 
Cluster 6 en 0,3 Mton via de waterzuiveringsindustrie.

1. Tijdig helder beleid ten aanzien van investeringsklimaat en duidelijkheid 
over aanpak van knelpunten

2. Tijdige besluitvorming maatwerkbedrijven voor hun FID, uiterlijk 2025
3. Tijdige besluitvorming overige ETS bedrijven voor hun FID

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Q42023

Ondertekenen EoP met maatwerkbedrijven | BI02

Afspraken met piekbelasters stikstof 
over reductie van stikstofemissies | BI06

Ondertekenen EoP met maatwerkbedrijven buiten top 20 | BI11

Ondertekenen JLoI met maatwerkbedrijven | BI03

Ondertekenen JLoI met maatwerkbedrijven buiten top 20 | BI12

Oplevering verkenning verduurzamingsplannen ETS-bedrijven cluster 6  | BI09

Bindende maatwerkafspraken | BI04

Openstelling ammoniakregeling | BI08 Bindende maatwerkafspraken 
met bedrijven buiten top 20 | BI13

Herziening Actieplan Cluster 6 | BI10 Investeringsbeslissingen van sleutelprojecten 
uit verschillende clusters | BI05

Verbod op de inzet van fossiele brandstoffen
in verwarmingsprocessen zonder afvang bij
uitbreiding, nieuwbouw en vervanging van

industriële productie-installaties | BI01

Q4 Q2 Q3 Q4 2030Q3Q2 20252024

Resultaten 
1. Investeringen 
bestaande industrie

2.1.2 Tijdlijn en mijlpalen - Investeringsbeslissingen bestaande industrie

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

BI01 Verbod op de inzet van fossiele 
brandstoffen in verwarmingsprocessen 
zonder afvang bij uitbreiding, nieuwbouw 
en vervanging van industriële productie­
installaties

Een voorgenomen maatregel uit het klimaatpakket voorjaarsnota d.d. 28 april 2023 is het verbod op de inzet van fossiele 
brandstoffen in verwarmingsprocessen zonder afvang bij uitbreiding, nieuwbouw en vervanging van industriële productie­
installaties. 

2030 Q1 KGG

BI02 Ondertekenen EoP met 
maatwerkbedrijven

In een niet­bindende EoP worden globaal de ambities en intenties van bedrijven op het gebied van verduurzaming 
opgeschreven. Daarnaast bevatten EoP’s beoogde doelen ten aanzien van de tijdige realisatie van infrastructuur, toegang 
tot betaalbare groene elektriciteit en moleculen, adequate vergunningverlening, en compensatie van de onrendabele top 
en marktcreatie voor duurzame producten zoals circulaire plastics. Per relevante randvoorwaarde wordt de intentie van de 
overheid beschreven om dit te onderzoeken c.q. te faciliteren.

2023 Q4 KGG, IenW en 
industrie

BI03 Ondertekenen JLoI met 
maatwerkbedrijven

In de JLoI worden de in de EoP beschreven ambities uitgewerkt in meer concretere intenties en afspraken, en worden 
de benodigde randvoorwaarden beschreven. Om te komen tot een JLoI zijn onder meer inspanningen van de zijde van 
het maatwerkbedrijf en de overheid van belang. Een concept­JLoI wordt voor advies voorgelegd aan de adviescommissie 
maatwerkafspraken verduurzaming industrie. De adviescommissie voorziet de minister van Klimaat en Groene Groei 
(KGG) op basis van het concept­JLoI van een niet­bindend advies met betrekking tot onder andere de haalbaarheid, 
de kosteneffectiviteit en het ambitieniveau van de beoogde bindende maatwerkafspraken. Zowel de overheid als het 
maatwerkbedrijf dienen de definitieve JLoI te ondertekenen.

2024 Q4 KGG, IenW en 
industrie

BI04 Bindende maatwerkafspraken De JLoI wordt waar nodig, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering, uitgewerkt in bindende maatwerkafspraken. 
Met bindende maatwerkafspraken worden juridisch bindende afspraken bedoeld. Waarbij over en weer verplichtingen 
worden aangegaan, die in rechte afdwingbaar kunnen zijn. Het kan daarbij gaan om verschillende soorten afspraken 
en verplichtingen, die van karakter en in hardheid kunnen verschillen. Dit hangt mede af van onder meer de aard, de 
tijdshorizon en de omstandigheden van de verscheidene projecten.

2025 Q4 KGG, IenW en 
industrie

BI05 Investeringsbeslissingen van 
sleutelprojecten uit verschillende clusters

De sleutelprojecten in de verschillende clusters geven richting aan de regionale verduurzamingsopgave. De investerings­
beslissing legt vast wat er gerealiseerd gaat worden om aan de doelstellingen voor verduurzaming te kunnen voldoen. 
Investeringsbeslissingen, die gerelateerd zijn aan desbetreffende doelstellingen, dienen uiterlijk 2025 te worden genomen. 
Voor een gedetailleerd overzicht van de sleutelprojecten wordt verwezen naar het hoofdstuk Projecten, Clusterprojecten. 

2025 Q4 Industrie

BI06 Afspraken met piekbelasters stikstof over 
reductie van stikstofemissies

Verkenning van en afspraken over reductie van de stikstofemissies van/met de bedrijven uit de basisindustrie die 
kwalificeren als piekbelaster.

2024 Q2 KGG en IenW

2.1.3 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsbeslissingen bestaande industrie

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

BI08 Openstelling ammoniakregeling Openstelling van de subsidieregeling Beperking Ammoniakemissie bij Industriële Piekbelasters. Doelgroep is bedrijven 
die veel ammoniak uitstoten binnen de groep van 19 bedrijven die op de lijst piekbelasters van RIVM staan. Het budget is 
53 miljoen euro, beoogde openstelling is 1 december 2024. 

2024 Q4 KGG

BI09 Oplevering verkenning 
verduurzamingsplannen 
ETS­bedrijven Cluster 6

Om te voldoen aan de energiebesparingsplicht en ETS moeten bedrijven de kosten van verduurzaming meenemen in 
hun investeringsbeslissingen. Het is moeilijk om inzicht te krijgen of bedrijven op de goede weg zijn en wat bedrijven 
nodig hebben aan ondersteuning. KGG werkt momenteel met een casusaanpak voor een zestal bedrijven en start 
daarnaast een maatwerktraject voor enkele bedrijven. Daarnaast bieden de pCES’sen van elke provincie meer inzicht 
in de verduurzamingsplannen van bedrijven. Deze gezamenlijke verkenningen geven een overzicht van de concrete 
investeringsplannen van bedrijven in Cluster 6 richting 2030 en 2040.

2025 Q3 KGG

BI10 Herziening Actieplan Cluster 6 In oktober 2023 is het Actieplan Cluster 6 gepubliceerd. Het plan zet uiteen dat een generieke aanpak voor Cluster­
6­ bedrijven niet mogelijk is vanwege het grote aantal bedrijven, de geografische spreiding en verscheidenheid aan 
processen. Het actieplan schetst een aantal inspanningen om Cluster 6 bedrijven te ondersteunen bij hun verduurzaming. 
Met het uitbreiden van de lopende acties, zoals de maatwerkaanpak voor een aantal Cluster 6 bedrijven (Q1 2024), is een 
herziening van het Actieplan nodig. De herziening van het Actieplan Cluster zorgt voor aansluiting op de knelpunten en 
problematiek.

2024 Q4 KGG

BI11 Ondertekenen EoP met 
maatwerkbedrijven buiten top 20

EoP tekenen met maatwerkbedrijven buiten de top 20 grootste industriële bedrijven. Om mee te kunnen doen aan de 
maatwerkaanpak, moet er bij hen ten minste zicht zijn op significante additionele CO2­reductie.

2024 Q3 KGG,
IenW en
industrie

BI12 Ondertekenen JLoI met 
maatwerkbedrijven buiten top 20

JLoI tekenen met maatwerkbedrijven buiten de top 20 grootste industriële bedrijven. Om mee te kunnen doen aan de 
maatwerkaanpak, moet er bij hen ten minste zicht zijn op significante additionele CO2­reductie.

2025 Q2 KGG,
IenW en
industrie

BI13 Bindende maatwerkafspraken met 
bedrijven buiten top 20

Bindende maatwerkafspraken tekenen met maatwerkbedrijven buiten de top 20 grootste industriële bedrijven. Om mee te 
kunnen doen aan de maatwerkaanpak, moet er bij hen ten minste zicht zijn op significante additionele CO2­reductie.

2025 Q4 KGG,
IenW en
industrie

2.1.3 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsbeslissingen bestaande industrie

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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2.2 Investeringsbeslissingen nieuwe industrie

2.2.1 Themabeschrijving en doelen
Naast de verduurzaming van de bestaande industrie, is de ontwikkeling van nieuwe, 

emissieloze industrietakken cruciaal om de ambitie van nul uitstoot in 2050 en 

een schone en veilige leefomgeving te behalen. Nieuwe industrieën passen de 

meest recente en gedecarboniseerde technologieën toe, maar dragen ook bij aan 

CO2­reductie bij andere bedrijven door middel van innovatieve producten en diensten. 

We onderscheiden drie categorieën in de ontwikkeling van nieuwe industrie: buiten­

landse investeringen in Nederland, opschaling van innovatieve MKB­bedrijven, en 

transitie van bestaande bedrijven (procesverandering).

Dit thema benadrukt de noodzaak om knelpunten voor nieuwe industrieën te 

 identificeren en inclusief beleid te ontwikkelen. Als het investeringsklimaat  competitief 

en voorspelbaar is, kan industriële activiteit in Nederland worden behouden en 

kunnen nieuwe investeringen worden aangetrokken.

Ontwikkelen en stimuleren
De ontwikkeling van nieuwe industrie die positief bijdraagt aan CO2­reductie moet 

gestimuleerd worden. Het potentieel van nieuwe industrie benutten vraagt om het 

wegnemen van blokkades voor investeringsbeslissingen. Ook is het nodig dat nieuw 

beleid prikkelt en zorgt voor groei.

Op dit moment zijn er geen beleidsdoelstellingen met betrekking tot het aantal 

 investeringsbeslissingen in nieuwe industrie. 

Huidig beleid richt zich vooral op de verduurzaming van bestaande uitstoters 

(zie thema 1). Het Rijk neemt maatregelen om investeringen door nieuwe bedrijven 

te bevorderen. Deze maatregelen richten zich onder andere op nieuwe buitenlandse 

investeerders die zich in Nederland vestigen, start­ups en scale­ups, en op bestaande 

bedrijven die met nieuwe technologie in Nederland verduurzamen.3 Daarnaast is 

vernieuwing in regelgeving van belang, evenals aan passingen in bestaand financieel 

instrumentarium, en een aantrekkelijk vestigings­ en investeringsklimaat (zie thema 10).

Relevante trajecten
• Net Zero Industrie Act (NZIA)

• Nationaal Groeifonds

• Nationale Technologie Strategie

• InvestNL

• Innovatie-instrumenten zoals DEI+, MOOI, TSE

3 Zie Kamerbrief Verduurzaming Industrie d.d. 8 mei 2024, kamerstuk 29826­211

NPVI-doelen

• Voldoende investeringsbeslissingen van bedrijven in de nieuwe industrie 
om nieuwe, rendabele activiteiten op te zetten voor een circulaire en 
klimaatneutrale economie

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Q4

Groeimarktportfolio industrie | NI01

Afwegingskader inzet van middelen en investeringen 
t.b.v. de ontwikkeling van nieuwe industrie | NI06

Knelpuntenanalyse t.a.v. realisatie 
nieuwe-industrie-projecten | NI07

Casusaanpak ondersteuning 5 nieuwe-industrie-projecten | NI08

Groeimarktaanpak nieuw industriebeleid | NI02

NGF: Opbouwen van innovatief ecosysteem voor groene 
waterstof (en groene chemie) op het gebied van R&D, 
opschaling, nieuwe waterstofmaakindustrie en HCA | NI03

NGF: Plastics circulair maken en met subsidies 
de transitie versnellen | NI04

NGF: Realisatie en versnelling van nieuwe bedrijfstak 
voor biogebaseerde materialen en producten | NI05

NGF: Realisatie van sterke positie voor Nederlandse 
maakindustrie in mondiale batterijketen | NI09

Q4 Q1 Q2 Q12023 2025 20302024

Resultaten 
2. Investeringen 
nieuwe industrie

2.2.2 Tijdlijn en mijlpalen - Investeringsbeslissingen nieuwe industrie
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

NI01 Groeimarktportfolio industrie Een portfolio van industriële groeimarkten geeft richting aan en biedt focus op een integrale groene industriepolitiek 
(onder andere topsectoren, innovatiebeleid, inzet Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Techleap en de ruimtelijk 
economische visie). Verduurzaming biedt kansen voor de Nederlandse industrie, niet alleen voor het vergroenen en 
productiever produceren in de basisindustrie, maar ook voor het toeleveren van machines, diensten en kennis waarmee dit 
mogelijk is. Naar schatting van McKinsey1 is er bijvoorbeeld in 2030 12 biljoen US­dollars te verdienen in 11 groeimarkten 
die gerelateerd zijn aan de mondiale energie­ en klimaattransitie. KGG onderzoekt welke groeimarkten er (daarnaast) zijn 
waarop relatief sterke onderdelen van de Nederlandse industrie kunnen inzetten. 

2023 Q4
(behaald)

EZ

NI02 Groeimarktaanpak nieuw industriebeleid Het groeimarktaanpak voor nieuw industriebeleid bestaat uit drie onderdelen.
1) Oplevering van nota Groeimarkten: Er komt een nota met een brede definitieve lijst aan groeimarkten voor het 
Nederlandse (groene) industriebeleid. Voor de verduurzaming van de industrie zijn vooral groene chemie en elektrificatie 
technieken van belang. In de nota zal ook een procesvoorstel gedaan worden voor het vervolgtraject en toekomstig beleid 
voor heel B&I (Kamerbrief volgt evt).
2) Opstellen gap­analyses in de groeimarkten: Nadat de focus is aangebracht op de groeimarkten worden gap­analyses 
gedaan om voor de groeimarkten te onderzoeken waar het beleid niet toereikend genoeg is, waar kennis onderontwikkeld 
is en waar andere randvoorwaarden niet ingevuld zijn.
3) Opstellen actieprogrammas: Om de gaps te adresseren worden actieprogramma’s geformuleerd. De programma’s 
stellen hierbij publiek­private samenwerkingen tussen de industrie en overheid voor. 

2025 Q1 EZ

NI03 NGF: Opbouwen van innovatief 
ecosysteem voor groene waterstof 
(en groene chemie) op het gebied 
van R&D, opschaling, nieuwe 
waterstofmaakindustrie en HCA

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, 
Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof (en groene chemie). Daarmee richt 
GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, 
demonstraties en human capital. Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 838 miljoen in het project. Van dit 
bedrag is € 541 miljoen definitief toegekend en € 297 miljoen voorwaardelijk toegekend.

2030 Q1 Groen­
vermogenNL

NI04 NGF: Plastics circulair maken en met 
subsidies de transitie versnellen

Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te 
maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma is gestart in 2023, loopt acht jaar en heeft acht 
programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor 
bestaande plastics te sluiten. Voor dit project is € 220 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Hiervan is 
€ 124 miljoen omgezet in een definitieve toekenning, een bedrag van € 96 miljoen blijft voorwaardelijk toegekend.

2030 Q1 Circular 
Plastics NL

2.2.3 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsbeslissingen nieuwe industrie
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

NI05 NGF: Realisatie en versnelling van 
nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde 
materialen en producten

BioBased Circular creëert en demonstreert gesloten circulaire waardeketens (waardecirkels) in Nederland voor 
kunststofproducten (polyesters) op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. Er worden minimaal vijf waardecirkels 
opgeleverd inclusief onderzoek, proefopstellingen en demonstratiefabrieken tot relevante industriële omvang. Door 
het tegelijkertijd en systematisch realiseren van grondstofbeschikbaarheid, circulaire bouwstenen en circulaire 
productontwerpen ontstaat een nieuwe industrietak. Duurzame grondstofbeschikbaarheid staat centraal: intensieve 
teelt van primaire gewassen wordt geleidelijk vervangen door natuur­inclusieve teelten, reststromen en gerecycleerde 
materialen. Het Nationaal Groeifonds investeert € 102 miljoen voorwaardelijk en € 236 miljoen als reservering.

2030 Q1 BioBased 
Circular

NI06 Afwegingskader inzet van middelen en 
investeringen t.b.v. de ontwikkeling van 
nieuwe industrie

Het is belangrijk niet alleen in te zetten op de ombouw van de bestaande industrie maar ook om te investeren 
in een nieuwe groene industrie, gericht op de groeimarkten van de toekomst. Binnen KGG ondersteunt team NI 
(Nieuwe Industrie) het tot FID brengen van complexe, voor verduurzaming industrie gewenste en noodzakelijke 
investeringsprojecten. De aandacht gaat met name uit naar nieuwe industrie, gericht op de transitie­ en groene markten 
van de toekomst. In Q1 levert KGG een afwegingskader op voor de inzet van middelen en investeringen t.b.v. de 
ontwikkeling van nieuwe industrie in Nederland. 

2025 Q1 KGG

NI07 Knelpuntenanalyse t.a.v. realisatie 
nieuwe­industrie­projecten

In de nieuwe industrie zijn er veel start­up’s, scale­up’s en buitenlandse bedrijven met nieuwe technieken en innovaties. 
Investeerders zien hierin veel risico’s en bedrijven in de nieuwe industrie ervaren veel knelpunten bij opschaling. In Q2 
levert KGG een onderzoek op dat ingaat op de knelpunten bij de realisatie van nieuwe­industrie­projecten. Het onderzoek 
biedt oplossingsrichtingen en handvatten ter bevordering van de opbouw van nieuwe industrie. 

2025 Q2 KGG

NI08 Casusaanpak ondersteuning 5 nieuwe­
industrie­projecten

In 2024 ondersteunt team Nieuwe Industrie (NI) 5 succesvolle projecten ter bevordering van nieuwe duurzame industrie 
(met FIDs). KGG stimuleert via casusadoptie final investment decisions (FID) voor complexe investeringsprojecten, 
voornamelijk gebaseerd op de geïdentificeerde nieuwe groeimarkten door KGG (TOP/KAS). De ondersteuning richt zich op 
juridische, financiële, technische en beleidsmatige aspecten van de realisatie van complexe investeringstrajecten. Projecten 
die vallen onder andere trajecten, zoals de maatwerkafspraken en projecten onder het waterstofprogramma, vallen buiten 
de NI­aanpak.

2024 Q4 KGG

NI09 NGF: Realisatie van sterke positie voor 
Nederlandse maakindustrie in mondiale 
batterijketen

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Voor het 
stabiliseren van het elektriciteitsnet en voor de elektrificatie van de mobiliteitssector. Het voorstel Material Independence 
& Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale 
batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 296 
miljoen in het project. Van dit bedrag is € 157,9 miljoen voorwaardelijk toegekend en € 138,1 miljoen als een reservering.

2030 Q1 KGG

2.2.3 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsbeslissingen nieuwe industrie
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2.3 Elektrificatie

2.3.1 Themabeschrijving en doelen
Elektrificatie is de motor achter een schonere industrie. Beschikbaarheid van 

CO2­vrije elektriciteit is de belangrijkste schakel in de verduurzamingsroute. CO2­vrije 

 elektriciteit wordt in Nederland opgewekt door zon, wind, kernenergie, en later door 

CO2­vrij regelbaar vermogen. Om de huidige industriële processen te verduurzamen, 

wordt gerekend op tenminste 30 TWh zonne­, wind­ en kernenergie per jaar extra 

 elektriciteitsvraag in 2030. Naast deze directe elektriciteitsvraag is groene  elektriciteit 

ook cruciaal voor de nationale productie van waterstof – een andere belangrijke 

 energiebron in de toekomst.

Dit thema concentreert zich op directe elektrificatie. Het NPVI richt zich op 

groot schalige elektrificatie van industriële processen, voldoende betaalbare 

CO2­vrije elektriciteit voor de industrie, en ontwikkeling van infrastructuur voor 

 elektriciteitstransport en ­opslag om de vraag en het aanbod in balans te houden.

Elektrificatie van industriële processen
Voor de elektrificatie van industriële processen heeft de industrie steeds meer 

hernieuwbare energiebronnen nodig en is slim energiegebruik een vereiste. 

Tegelijkertijd is het cruciaal dat tarieven voor groene stroom concurrerend zijn 

om de overstap voor bedrijven aantrekkelijk te maken.

CO2-vrije elektriciteitsdoelen

Beleidsdoelen voor ontwikkeling aanbod groene elektriciteit:
• Op land (wind en zon): 35 TWh/jaar opwek in 2030
• Op zee (wind): 21 GW capaciteit (80+ TWh/jaar opwek) in 2030 

[Routekaart wind op zee]
• Elektriciteit speelt een belangrijke rol in het behalen van EU RED­doel 

voor hernieuwbare energie (minstens 40%) [Fit for 55]
• In 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

Balans in vraag en aanbod
Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind leveren geen constante energie­

stroom. Fluctuaties in vraag en aanbod zijn een uitdaging. Flexibele oplossingen, 

zoals slimme invoeding en afname van elektriciteit en energieopslag, zijn nodig om 

de balans te handhaven en stabiliteit te garanderen. Daarnaast zullen  regelbare 

en CO2­vrije elektriciteitscentrales een belangrijke rol hebben in een volledig 

CO2­vrij  elektriciteitssysteem als back­up vermogen om de leveringszekerheid op 

een duurzame manier te borgen.

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Robuuste en betaalbare infrastructuur
De toenemende vraag naar elektriciteit vraagt om versterking en uitbreiding van 

 elektriciteitsnetwerken. Waar transportcapaciteit ontoereikend is om de vraag en 

aanbod te faciliteren, ontstaat netcongestie. Robuuste infrastructuur om deze proble­

matiek te voorkomen is essentieel. Slimme technologieën en bovenal investeringen 

vormen de basis hiervan. Tegelijkertijd is het cruciaal dat tarieven voor infrastructuur 

concurrerend zijn.

Tijdige realisatie
De elektrificatie van industriële processen vereist een geplande en tijdige aanpak. 

Het opschalen van oplossingen zoals modellen voor flexibele afname, kan helpen 

om barrières weg te nemen. Wanneer nodig worden bedrijven ondersteund bij het 

identificeren van haalbare elektrificatiepaden en bij het realiseren van projecten, 

zodat de doelen die gesteld zijn voor de industrie gehaald worden binnen de 

gestelde termijnen.

Relevante programma’s
• Netbeheerders hebben de toekomstvisie voor de energieketen geformuleerd 

in diverse documenten, zoals de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 

(II3050).

• Programma’s waarin elektrificatie een (hoofd-) rol speelt zijn onder andere 

Wind op Zee (WOZ), Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK), 

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en 

de cluster strategieën (CES’en).

• IBO Bekostiging Elektriciteitsinfrastructuur

NPVI-doelen

• Voldoende en betaalbaar aanbod van ( CO2­vrije) elektriciteit voor de 
industrie (inclusief kosten infrastructuur)

• Voldoende flexibiliteit
• Adequate infrastructuur voor transport (inclusief aanpak 

netcongestie problematiek)
• Tijdige realisatie van elektrificatie in de industrie

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Verduurzamingsroutes
3. Elektrificatie

MIEK-projecten Randvoorwaarden
9. Infrastructuur

10. Investeringsklimaat

Inventarisatie basislast industrie | EL04

Nadere uitwerking SMR-programma | EL07

Visie TenneT Target Grid | IF11

Uitwerking opschalingsinstrumentarium elektrolyse | W05

Net op zee: Hollandse Kust (west Alpha) | MIEK22

Publicatie Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
programma's WOZ - Aanlandlocaties windenergie 

op zee (2031-2040) | IF13

Uitslag tender 4GW 
WOZ IJmuiden Ver bekend | EL03

LAN: interactieve capaciteitskaart ‘trans-
parantie op schaarste en netcongestie’ | EL09

Update routekaart energieopslag | EL15

Routekaart energiehubs | EL17

Onderzoek elektriciteits- en 
netwerkkosten | EL19

Publicatie Target Grid 2.0 | IF21

Tender criteria voor 2025/26 
WoZ tenders | EL11

Traject opschaling flexibiliteit 
in het energiesysteem | EL23

Openstelling IKC / CEI | IK13

LAN Routekaart Flex | EL13

Stimuleringsprogramma Energiehubs 2024-2040 | EL14

LAN beter benutten (randvoorwaarden) | EL16

Besluit over lange termijn aanpassingen aan de SDE++ | IK07

Beleidsagenda Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) | EL25

Traject bekostiging 
elektriciteitsinfrastructuur (IBO) | EL10

Inwerkingtreding Energiewet | EL12

Publicatie Target Grid 3.0 | IF23

Start ruimtelijke procedures 
aanlandlocaties WOZ 2031-2040 | IF14

Besluit over de inrichting van 
het marktsysteem op zee | EL01

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q3Q1 Q2Q3 202520242023 Q4

Net op zee: Hollandse Kust (noord) | MIEK22

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) | EL24 Maatregelen ter mitigatie van transportschaarste als gevolg 
van mismatch windenergie op zee vs. vraag (periode tot 2035) | EL02
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Verduurzamingsroutes
3. Elektrificatie

MIEK-projecten 

2026

Net op zee: Hollandse Kust (west Beta) | MIEK23

Net op zee: IJmuiden Ver Alpha | MIEK40

Realisatie 3 GWp Zon op Zee | EL18

Net op zee: Nederwiek 2 | MIEK31

Net op zee: Nederwiek 1 | MIEK41

Net op zee: IJmuiden Ver Gamma | MIEK30

Net op zee: Nederwiek 3 | MIEK32

Realisatie 21 GW Wind op Zee in 2032 | EL22

Nieuwbouw twee kerncentrales | EL06

Elektrische fornuizen | EL08

Realisatie 50 GW Wind op Zee in 2040 | EL21

2031

Bedrijfsduurverlenging Kerncentrale Borssele | EL05

2027 2032 2035 2040 205020302029

Net op zee: IJmuiden Ver Beta | MIEK30
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

EL01 Besluit over de inrichting van het 
marktsysteem op zee

Keuzes maken over hoe het marktsysteem op zee moet worden ingericht, en hoe dit aansluit op het marktsysteem op 
land. Onder andere hoe offshore biddingszones hierin een rol spelen.

2025 Q4 KGG

EL02 Maatregelen ter mitigatie van 
transportschaarste als gevolg van 
mismatch windenergie op zee vs. vraag 
(periode tot 2035)

Vanaf circa 2029 voorziet TenneT op punten in het elektriciteitsnet op land structurele en zware congestie bij momenten 
van hoog aanbod van elektriciteit, terwijl er op die momenten onvoldoende vraag is op de juiste locatie. Die momenten 
van hoog aanbod worden met name veroorzaakt bij momenten van hoge windenergieproductie. Als congestie 
onvoldoende wordt voorkomen kan de uitrol van windenergie op zee in gevaar komen, en komt er onvoldoende 
duurzame elektriciteit beschikbaar voor alle verduurzamingsplannen. Dit geldt in ieder geval tot en met circa 2025 als 
de nu voorziene knelpunten in het net zijn verzwaard. Het is echter niet uitgesloten dat er daarna nieuwe knelpunten 
ontstaan. KGG heeft verkend welke maatregelen te nemen zijn om deze mismatch van vraag en aanbod zo klein mogelijk 
te houden. Om de impact van de maatregelen te vergroten is op onderdelen de industrie nodig. 

2024 Q3 TenneT, 
industrie en 

KGG 

EL03 Uitslag tender 4GW WOZ IJmuiden Ver 
bekend

Met deze mijlpaal wordt bekend met welke partij de industrie PPA afspraken kan maken. 2024 Q2
(behaald)

KGG

EL04 Inventarisatie basislast industrie Uitvraag richting de industrie, uitgevoerd door Kalavasta in opdracht van Wind op Zee. 2023 Q3
(behaald)

Clusters, 
net  beheerders 

en KGG 

EL05 Bedrijfsduurverlenging Kerncentrale 
Borssele

Voorbereiden besluitvorming over de aanpassing van de Kernenergiewet (2023)
M.e.r.­procedure (2024)
Voorbereiden en voorgenomen behandeling wetswijziging (2025)
Diverse haalbaarheidsonderzoeken Elektriciteit Productiebedrijf Zuid Nederland (EPZ) (2027)
Beoordeling vergunningaanvraag Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) (vanaf 2027)

2027 Q1 KGG

EL06 Nieuwbouw twee kerncentrales Voorbereiden besluitvorming (2024)
Uitvoeren tender (2025)
Vergunningverlening (2028)
Bouw (2028­2035)
Ingebruikname (vanaf 2035)
Zie ook de kamerbrief van 9 december 2022 (Kamerstuknummer 32 645, nr. 116)

2035 Q1 KGG

EL07 Start SMR­programma Verdere vormgeving beleidsprogramma op het gebied van SMR (small modular reactor) 2023 Q4
(behaald)

KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

EL08 Elektrische fornuizen Circa 4GW aan elektrische fornuizen voor stoomkrakers en duurzame staalproductie: 3GW aan elektrische 
kraakfornuizen en 1GW aan electric arc furnaces. Voor 2030 is het streven een deel van de electric furnaces te realiseren. 
Rond 2035 de eerste e­krakers en het vervolg van de bouw van de electric furnaces. Rond 2040 zullen de laatste 
e­krakers worden gerealiseerd. 

2040 Q1 Industrie

EL09 LAN: interactieve capaciteitskaart 
‘transparantie op schaarste en 
netcongestie’

Om bedrijven meer zekerheid te bieden over waar en wanneer energieinfrastructuur wordt aangelegd, werken de 
netbeheerders vanuit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie aan het project “Transparantie in Schaarste”. Binnen 
dit project wordt een tool ontwikkeld om stakeholders meer inzicht en handelingsperspectief te geven bij netcongestie 
en schaarste. Informatie gaat oa over huidige capaciteit en congestie in Nederland (op postcodeniveau); wachtlijst 
(aantal aanvragen en aangevraagd vermogen) en indicatie van wachttermijnen; en de planning van werkzaamheden 
en investeringen. In aanvulling op deze publiek toegankelijk tool, geven de netbeheerders in hun klantcontacten meer 
individuele informatie over aansluittermijnen en positie in de wachtrij. De release van de tool (fase 1) vindt plaats eind 
Q2. Vervolgens vindt doorontwikkeling plaats, met de vierde en laatste release Q4 2024.

2024 Q2
(behaald)

Netbeheer 
Nederland

EL10 Traject bekostiging 
elektriciteitsinfrastructuur (IBO)

Dit voorjaar heeft MKE de kamer geinformeerd over een onderzoek naar mogelijkheden om elektriciteitsnetten 
anders te bekostigen dan nu het geval is, rekening houdend met verdelingseffecten voor bedrijven en huishoudens, 
de impact op de ontwikkeling van het energiesysteem en van de economie op de lange termijn. Interdepartementaal 
beleidsonderzoek.

2025 Q1 KGG

EL11 Tender criteria voor 2025/26 WoZ 
tenders

In de zomer van 2024 worden de concept tender criteria voor de volgende tender ronde (die in 2025 plaatsvindt) bekend 
gemaakt. Deze worden op dit moment uitgewerkt en afgestemd met o.a. ministerie van Financiën.

2024 Q3 KGG

EL12 Inwerkingtreding Energiewet Het wetsvoorstel Energiewet wijzigt de huidige Elektriciteitswet en de Gaswet met onder andere voorrang voor nieuwe 
elektriciteitsaansluitingen voor elektrolyse, een mogelijkheid voor nadere specificering en de wettelijke borging van 
het NPE. Afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Energiewet, zal deze per 1 januari 2025 in 
werking treden. 

2025 Q1 KGG

EL13 LAN Routekaart Flex Vanuit het LAN worden de knelpunten bij bedrijven en instellingen in kaart gebracht voor het leveren van flexibel 
vermogen. Aan de hand van deze knelpunten wordt er in samenwerking met RVO een routekaart ontwikkeld om de 
belangrijkste knelpunten aan te pakken.

2024 Q4 KGG

EL14 Stimuleringsprogramma Energiehubs 
2024­2040

In het stimuleringsprogramma zit 166 mln euro. Publicatie wordt in 2024 verwacht. 2024 Q4 KGG

EL15 Update routekaart energieopslag De routekaart energieopslag is in juni 2023 gepubliceerd. Dit jaar zal deze bijgewerkt worden. 2024 Q2 KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

EL16 LAN beter benutten (randvoorwaarden) LAN Beter benutten Randvoorwaarden bevat geprioriteerde instrumentvoorstellen. Voor uitgewerkte voorstellen zie 
acm.nl ‘ACM presenteert pakket aan maatregelen tegen netcongestie’. Planning verschilt per instrument.

2024 Q4 KGG

EL17 Routekaart energiehubs Op veel plekken in het land zijn ideeën en plannen voor energiehubs: lokale samenwerkingen tussen bedrijven en 
inwoners voor opwek en verbruik van energie. Bij de oprichting van een energiehub lopen de deelnemers vaak tegen 
dezelfde uitdagingen aan. Een routekaart van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft hen een overzicht 
van de mogelijkheden en handvatten om met energiehubs aan de slag te gaan.

2024 Q2
(behaald)

RVO

EL18 Realisatie 3 GWp Zon op Zee Voor Zon op Zee heeft het kabinet in het aanvullend klimaatpakket de ambitie aangekondigd om rond 2030 3 GWp 
gerealiseerd te hebben binnen windparken op zee. Daartoe heeft het kabinet € 44,5 mln. vrijgemaakt uit het 
Klimaatfonds programma 2024 tot en met 2030. 

2030 Q1 KGG

EL19 Onderzoek elektriciteits­ en 
netwerkkosten

Uitkomsten van een onderzoek naar de totale elektriciteitskosten voor de industrie en de financiële implicaties hiervan. 
Het consultancybureau E­bridge heeft op verzoek de ontwikkeling van de elektriciteitskosten voor de industrie in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en België in kaart gebracht. 

2024 Q2
(behaald)

KGG

EL21 Realisatie 50 GW Wind op Zee in 2040 Doordat Nederland verduurzaamt, neemt ons elektriciteitsverbruik toe. We gebruiken steeds meer elektriciteit in plaats 
van fossiele brandstoffen. Windenergie op zee levert ‘schone’ elektriciteit en daarom hebben we hier ook in de toekomst 
veel van nodig. Het kabinet richt zich op de opwek van ongeveer 50 GW windenergie op zee in 2040.

2040 Q1 KGG

EL22 Realisatie 21 GW Wind op Zee in 2032 Voor de verduurzaming van Nederland is het nodig om gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen door ‘schone’ 
energie, voornamelijk ‘groene’ elektriciteit. Windenergie op zee levert deze groene elektriciteit en daarom hebben we 
hier ook in de toekomst veel van nodig. Het kabinet richt zich op de opwek van ongeveer 21 GW in 2032.

2032 Q4 KGG

EL23 Traject opschaling flexibiliteit in het 
energiesysteem 

Voor de doorvertaling van het Nationaal plan energiesysteem wordt er bekeken welke vormen van flexibiliteit (waar 
onder DSR) additioneel beleid nodig hebben t.b.v. het toekomstige energiesysteem.

2024 Q3 KGG

EL24 Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) Strategische kabinetsvisie op de ontwikkeling van het energiesysteem tot en met 2050. Hierin is opgenomen wat de 
beoogde ontwikkeling is van het energiesysteem en welke keuzes worden gemaakt om tot deze ontwikkeling te komen.

2023 Q4
(behaald)

KGG

EL25 Beleidsagenda Nationaal Plan 
Energiesysteem (NPE)

In december 2023 is het definitief Nationaal Plan Energiesysteem gepubliceerd. Het NPE is de kabinetsvisie voor het 
energiesysteem tot 2050. De volgende stap is het vertalen van het plan naar aanvullend beleid vanuit de overheid. De 
beleidsagenda is in het najaar van 2024 gereed. De daaruit volgende uitvoeringsagenda volgt op een later moment.

2024 Q4 KGG

MIEK22 Net op zee: Hollandse Kust (noord) en 
(west Alpha)

Om de windenergie van zee naar land te brengen legt TenneT een hoogspanningsnet op zee aan. Het gaat om 
een hoogspanningsnet dat de windturbines van windenenergiegebied ‘Hollandse Kust noord’, met het landelijk 
hoogspanningsnet verbindt. Parallel aan deze verbinding wordt ‘Hollandse Kust west Alpha’ ook op het landelijk 
hoogspanningsnet aangesloten.

Noord (2023)
West Alpha 

(2024)

TenneT
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK23 Net op zee: Hollandse Kust (west Beta) TenneT wil een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen. Het gaat om een verbinding van een 
windpark op de Noordzee met een transformatorstation in de gemeente Beverwijk. Dit transformatorstation is al in 
aanbouw voor het project ‘Net op zee: Hollandse Kust noord’ en ‘Hollandse Kust west Alpha’.

2026 TenneT

MIEK30 Net op zee: IJmuiden Ver Beta en Ver 
Gamma

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en netbeheerder TenneT werken samen aan drie 
hoogspanningsnetten op zee voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op Zee 
naar het vasteland. Twee van deze verbindingen, genaamd ‘Net op zee: IJmuiden Ver Beta’ en ‘Net op zee: IJmuiden Ver 
Gamma’, komen aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam. Voor beide projecten liepen in 2023 de beroepstermijnen voor 
de definitieve projectbesluiten af. Daarmee zijn de definitieve besluiten onherroepelijk geworden en kan de realisatiefase 
starten.

Beta (2030)
Gamma 
(2030)

TenneT

MIEK31 Net op zee: Nederwiek 2 Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT willen drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen 
aanleggen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te 
transporteren. Eén van deze hoogspanningsverbindingen – Nederwiek 2 – komt aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam.

2030 TenneT

MIEK32 Net op zee: Nederwiek 3 Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT willen drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen 
aanleggen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te 
transporteren. Een van deze hoogspanningsverbindingen – Nederwiek 3 – komt aan land in Noord­Brabant in Moerdijk 
of Geertruidenberg.

2031 TenneT

MIEK40 Net op zee: IJmuiden Ver Alpha Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en netbeheerder TenneT werken samen aan drie hoogspannings ­
netten op zee. Die zijn nodig voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar 
het vasteland. Een van deze verbindingen, genaamd ‘Net op zee: IJmuiden Ver Alpha’, komt aan land in het Sloegebied 
nabij Borssele.

2029 TenneT

MIEK41 Net op zee: Nederwiek 1 Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT willen drie ondergrondse hoogspannings verbindingen 
aanleggen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te transporteren. 
Een van deze hoogspanningsverbindingen – Nederwiek 1 – komt aan land in het Sloegebied rondom Borssele.

2030 TenneT

IF11 Visie TenneT Target Grid De Target Grid­rapportage geeft een toekomstvisie van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. De scenario’s in dit 
rapport zijn belangrijke input voor het NPE; de verkenning geeft aan welke infrastructuur hierbij hoort na integrale 
doorrekening. Hierbij is sprake van afhankelijkheid van ruimtelijke keuzes.

2023 Q4
(behaald)

TenneT
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IF13 Publicatie Concept Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau programma’s WOZ ­ 
Aanlandlocaties windenergie op zee 
(2031­2040)

De beschikbaarheid en vorm (elektriciteit, waterstof, etc.) van energie beïnvloeden de verduurzamingsmogelijkheden 
van bedrijven. De beslissingen rond locaties en energiedragers voor aanlanding van energie vanaf zee prioriteren 
daarmee indirect de mogelijke ontwikkelrichtingen van de industrie. De aanlanding van de energie uit WOZ tot en 
met 2031 ligt al vast. Voor nieuwe windparken na 2031 zijn nog verschillende scenario’s mogelijk. De programma’s 
Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (2031­2040) en Aansluiting Wind Op Zee Eemshaven onderzoeken kansrijke 
aanlandingsmogelijkheden van Wind op Zee tot en met 2040, met doorkijk naar 2050. MKE besluit over het starten 
van procedures voor kansrijke aanlandingen, maar input over vraagontwikkeling moet komen van de clusters. Tot 
begin september 2023 worden de te onderzoeken alternatieven (routes kabels, leidingen en aanlandlocaties) in beeld 
gebracht. Begin 2024 wordt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. De NPVI­stuurgroep 
kan informatie over de vraagontwikkeling leveren aan het programma tot begin september 2023 (NPVI­stuurgroep 5 
september 2023).

2024 Q1
(behaald)

KGG

IF14 Start ruimtelijke procedures 
aanlandlocaties WOZ 2031­2040

De ruimtelijke procedures worden opgestart voor de aanlandlocaties van de nieuwe windparken na 2031. 2025 Q3 KGG

W05 Uitwerking opschalings instrumentarium 
elektrolyse

Voor opschaling elektrolysecapaciteit is productiesubsidie ontwikkeld. In 2023 is eerste tender van 250 mln uitgezet. 
Een tweede tender zal 2e helft 2024 opengaan voor 1000 mln. Daarnaast is er sprake van samenhang met stimuleren 
vraagzijde, waarbij een verplichting voor mobiliteit en industrie ontwikkeld wordt om aan de RED­3 vereisten te voldoen.

2024 Q1
(behaald)

KGG

IF21 Publicatie Target Grid 2.0 Target Grid is TenneT’s beeld van een geïntegreerd en grensoverschrijdend onshore­ en offshore­elektriciteitsnet dat 
past in het klimaatneutrale energiesysteem van 2045. TenneT publiceert de geüpdate Target Grid 2.0. Hierin wordt ook 
gekeken naar regionale ontsluiting, marktconsequenties en de operationale kant. 

2024 Q2
(behaald)

TenneT

IF23 Publicatie Target Grid 3.0 TenneT publiceert Target Grid 3.0. 2025 Q2 TenneT

IK07 Besluit over lange termijn aanpassingen 
aan de SDE++

Naast de reguliere aanpassingen aan de SDE++ die elk jaar op basis van de marktconsultatie worden doorgevoerd, wordt 
ook nagedacht over de lange termijn (vanaf 2026) ontwikkeling van de SDE++. 

2024 Q4 KGG

IK13 Openstelling IKC / CEI In 2024 wordt de Indirecte Kosten Compensatie (IKC) eenjarig opengesteld. Dit betekent dat bedrijven compensatie over 
2023 kunnen ontvangen. In 2025 wordt bezien of de IKC voor volgende ronde(s) opengesteld wordt.

2024 Q3
(behaald) 

KGG
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2.4 Waterstof

2.4.1 Themabeschrijving en doelen
Waterstof is noodzakelijk voor de industrie, als grondstof en als energiedrager. 

De ambitie is om de huidige productie van grijze waterstof te vervangen door 

hernieuwbare of koolstofarme productiemethoden. In aanvulling op het verduur­

zamen van het huidig waterstofgebruik wordt ook ingezet op waterstofvolumes 

opschalen voor bedrijven die willen overstappen op waterstof. Nederland  investeert 

hierbij in zowel binnenlandse productie van waterstof als import van waterstof 

(dragers). Leveringszekerheid is cruciaal, waarbij energiediplomatie een belangrijke 

rol vervult.

Productiemethoden en transport
Waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse, al worden naast elektrolyse ook 

andere routes voor waterstofproductie onderzocht. Om waterstof over grote 

afstanden per schip te transporteren, zijn verschillende waterstofdragers mogelijk. 

Vaak wordt gedacht aan ammoniak, maar andere opties als methanol, vloeibare 

waterstof en LOHC komen steeds meer in beeld. Voor waterstofdragers wordt 

aanvullend beleid ontwikkeld gezien de verwachte toename van volumes die 

worden geïmporteerd.

Elektrolyse- en waterstofdoelen

Beleidsdoelen hernieuwbare en koolstofarme waterstof:
• Elektrolysecapaciteit: 3 à 4 GW in 2030 (Klimaatakkoord), streefdoel 8 GW in 2032
• EU: 40 GW elektrolysecapaciteit in 2030 (Fit for 55)
• EU: 42% van industrieel waterstofgebruik afkomstig van hernieuwbare brandstoffen 

van niet­biologische herkomst in 2030 en 60% in 2035 (Renewable Energy Directive III)

Infrastructuur en opslag
Naast beschikbaarheid van waterstof is ook infrastructuur onmisbaar, met het 

 landelijke waterstofnetwerk als centraal element. Dit netwerk verbindt de vijf 

industrie clusters met elkaar, met opslag en met het buitenland. Opslag in bijvoor­

beeld terminals en zoutcavernes is essentieel om vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen en mogelijk op termijn strategische voorraden aan te houden.

Stimulering en vraagbevordering
Het thema Waterstof omvat naast productie, import en infrastructuur, ook afname. 

De overheid werkt aan stimulering voor het gebruik van hernieuwbare waterstof in de 

industrie. De raffinageroute heeft hierbij een vliegwielfunctie. Ook werkt de overheid 

aan vraagstimulering via een jaarverplichting voor industriële waterstofgebruikers 

en een vorm van vraagsubsidies. Bovendien wordt via importtenders beoogd om 

 waterstof voor de industrie beschikbaar te maken.
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Voldoende en betaalbare waterstof
Om de industrie te verduurzamen met behulp van hernieuwbare en koolstofarme 

waterstof, moet er genoeg en betaalbare waterstof zijn. Dit vraagt om  grootschalige 

productie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof. Import zal nodig zijn om 

aan de vraag te voldoen. Voor hernieuwbare waterstof geldt ook dat er voldoende 

 additionele hernieuwbare elektriciteit moet zijn om waterstof te kunnen produceren.

Robuuste infrastructuur
Waterstofinfrastructuur is onmisbaar om de waterstof bij de afnemer te krijgen. 

De ontwikkeling en aanleg van transport­ en distributienetwerken, ondergrondse 

en bovengrondse opslagfaciliteiten en importterminals maken hier deel van uit. 

Daarnaast zal meer vervoer over weg, spoor en water nodig zijn, mede door de struc­

tureel lagere energiedichtheid dan bij fossiele energie. De infrastructuur moet veilig, 

betrouwbaar en flexibel zijn om te voldoen aan de groeiende vraag en de verschil­

lende toepassingen. Samenwerking en gerichte investeringen zijn essentieel om niet 

alleen het landelijke waterstofnetwerk maar ook de regionale distributie te realiseren.

Tijdige realisatie
De transitie naar het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme waterstof omvat 

meer dan de bouw van infrastructuur. Duidelijke beleids­ en veiligheidskaders, 

stimuleringsmaatregelen, vergunningsprocedures en risicobeheersing zijn nodig om 

bedrijven tot investeringen te brengen die leiden tot productie en implementatie 

van waterstof in industriële processen. Samenwerking tussen overheid, industrie en 

kennisorganisaties, ook internationaal, helpt de ontwikkeling van de waterstofmarkt 

te optimaliseren en te versnellen.

Relevante programma’s
• Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK)

• Nationaal Waterstof Programma (NWP)

• Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

• Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

NPVI-doelen

• Voldoende en betaalbaar aanbod van hernieuwbare en koolstofarme 
waterstof voor industrie, door productie in Nederland of import 

• Adequate infrastructuur voor transport, distributie en (ondergrondse) 
opslag, inclusief importterminals 

• Tijdige realisatie van projecten gericht op waterstofgebruik.

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Verduurzamingsroutes
3. Elektrificatie

4. Waterstof

Randvoorwaarden
8. Ruimte, leefomgeving
en vergunningen
9. Infrastructuur

Q4

Gasunie infravisie | IF12

Uitwerking opschalings-
instrumentarium elektrolyse | W05

Onderzoek naar watervoorziening
grootschalige elektrolyse | W15

Onderzoek regionale waterstof-
infrastructuur (oa cluster 6 bedrijven) | W14

Richtsnoer veiligheid waterstofdragers | W17

Verkenning subsidie vraagstimulering waterstof | W01

Actualisatie veiligheids- en beleidskaders 
vervoer ammoniak per buisleiding | RV01

Besluit waterstofkwaliteit | W02

Oplevering onderzoek alternatieve
productiemethoden waterstof | W13

Herijking kabinetsstandpunt ammoniak | RV02

Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) | EL24

Beleidsagenda Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) | EL25

Analyse vraag en aanbod hernieuwbare
en koolstofarme waterstof | W09

Visie op waterstofdragers | W08

Besluit raffinageroute | W07

Vormgeving tender 300 miljoen euro
import via H2Global | W06

Verdiepend onderzoek naar locaties waar zich 
geconcentreerde waterstofvraag kan ontwikkelen | W18

Ordening rondom importterminals, opslag en private 
transportinitiatieven naast het waterstofnetwerk | W04

Beoogde realisatie van hernieuwbare waterstof- en 
ammoniakproductie ipv 800 kton grijze waterstof 
(in RM, CH en Z) | W12

Q4 Q2 Q4

Vormgeving en vaststelling ingroeipad
jaarverplichting RFNBO’s in industrie | W11

Q1Q3Q12023 20252024 Q2

2.4.2 Tijdlijn en mijlpalen - Waterstof
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Verduurzamingsroutes
4. Waterstof

Randvoorwaarden
9. Infrastructuur

10. Investeringsklimaat

2026

Start raffinageroute | W16

Capaciteit voor import en conversie van waterstof(dragers) | W10

Realisatie demoprojecten voor 
productie waterstof op zee | W03

Energiediplomatie voor import en doorvoer hernieuwbare energie 
(tevens als onderdeel van de EU-markt na 2030) | IK01

Realisatie waterstofnetwerk | IF05

Delta Rhine Corridor | IF02

203020292027 2028 2032

2.4.2 Tijdlijn en mijlpalen - Waterstof

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

W01 Verkenning subsidie vraagstimulering 
waterstof

Verkenning van de invoering van subsidies gericht op (potentiële) waterstofgebruikers in de industrie. Deze vraagsubsidies 
moeten bovenop de jaarverplichting zorgen voor meer gebruik van hernieuwbare waterstof zonder dat dit ten koste gaat 
van de concurrentiepositie van de industrie. De haalbaarheid en wenselijkheid hiervan wordt uitgezocht als onderdeel van 
een extern onderzoek; specifiek aandachtspunt hierbij is het voorkomen van dubbele stimulering. De differentiatie van 
subsidieniveaus over de typen van ingezette dragers wordt in lijn gebracht met de visie op waterstofdragers (W08).

2024 Q3 KGG

W02 Besluit waterstofkwaliteit Na een marktconsultatie is aanvullend onderzoek gedaan naar de optimale zuiverheid in het waterstoftransportnetwerk. 
Dit onderzoek wordt gebruikt in gesprekken met buurlanden en de Europese Commissie met als doel om tot harmonisatie 
van kwaliteitseisen te komen.

2024 Q3 KGG

W03 Realisatie demoprojecten voor productie 
waterstof op zee

De inzet is om ook waterstof op zee te gaan produceren, nabij windparken op zee. Hiervoor zijn twee demonstratie­
projecten gepland: ‘Demo 1’ met een vermogen van minder dan 100 MW en Demo 2 met ongeveer 500 MW. De ambitie 
is om de eerste in 2027 te realiseren en Demo twee in 2031. 

2027 Q4 KGG

W04 Ordening rondom importterminals, 
opslag en private transportinitiatieven 
naast het waterstofnetwerk

Implementatie waterstof­ en gasdecarbonisatie pakket: Wet­ en regelgeving die beschrijft welke partijen op de markt actief 
mogen zijn en onder welke voorwaarden, alsmede welke rechten en plichten eindafnemers hebben. 

2025 Q4 KGG

W05 Uitwerking opschalingsinstrumentarium 
elektrolyse

Voor opschaling elektrolysecapaciteit is productiesubsidie ontwikkeld. In 2023 is eerste tender van 250 mln uitgezet. 
Een tweede tender zal 2e helft 2024 opengaan voor 1000 mln. Daarnaast is er sprake van samenhang met stimuleren 
vraagzijde, waarbij een verplichting voor mobiliteit en industrie ontwikkeld wordt om aan de RED­3 vereisten te voldoen.

2024 Q1
(behaald)

KGG

W06 Vormgeving tender 300 miljoen euro 
import via H2Global

De Nederlands overheid organiseert samen met de Duitse overheid een importtender voor waterstof(dragers) die als 
gasvormig waterstof moet worden geleverd aan eindgebruikers. Daarin wordt een differentiatie aangebracht naar typen 
dragers in lijn met de visie op waterstofdragers (W08).

2024 Q4 KGG

W07 Besluit raffinageroute Besluit over de vormgeving van de raffinageroute (mogelijkheid voor raffinaderijen om inzet van hernieuwbare waterstof 
voor de productie van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen mee te tellen voor de RFNBO­subverplichting voor de 
sectoren land, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart). 

2024 Q1
(behaald)

IenW

W08 Visie op waterstofdragers Het kabinet stelt een visie op betreffende de invoer, op­ en overslag, conversie en transport van waterstofdragers in het 
Nederlandse energiesysteem. Als onderdeel hiervan worden onder meer verschillende (ketens van) waterstofdragers en 
transportmodaliteiten vergeleken. Op basis hiervan worden keuzen gemaakt over welke (inzet van) dragers we wel en niet 
willen stimuleren.

2024 Q4 KGG en IenW

2.4.3 Mijlpaalomschrijvingen - Waterstof
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

W09 Analyse vraag en aanbod hernieuwbare 
en koolstofarme waterstof

Het Rijk en de sector doen een vraag­en­aanbodanalyse van hernieuwbare en koolstofarme waterstof richting 2030 en 
daarna. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de CES3.0.

2024 Q4 Industrie en 
KGG

W10 Capaciteit voor import en conversie van 
waterstof(dragers)

Capaciteit in balans met publieke belangen, zoals geformuleerd in NPE. Toelichting: De milieu­ en veiligheidsaspecten van 
waterstof(dragers) lopen uiteen. Dit geldt ook voor de verwerkingsroutes. Er lopen meerdere initiatieven in de havens van 
Rotterdam, Zeeland en Noordzeekanaalgebied. Het streven is voldoende capaciteit voor import en conversie, passend 
binnen de publieke belangen van het NPE.

2026 Q4 KGG

W11 Vormgeving en vaststelling ingroeipad 
jaarverplichting RFNBO’s in industrie

Als onderdeel van het behalen van het REDIII­doel voor gebruik van RFNBO’s in industrie, is het kabinet voornemens een 
jaarverplichting voor industriële waterstofgebruikers in te voeren. Een belangrijk onderdeel van deze jaarverplichting 
betreft het ingroeipad (hoogte van verplichting + flexibiliteitsmechanismen). Na beoogde consultatie wordt beoogd de 
vormgeving van dit instrument in Q1 2025 vast te stellen.

2025 Q1 KGG

W12 Beoogde realisatie van hernieuwbare 
waterstof­ en ammoniakproductie ipv 
800 kton grijze waterstof (in RM, CH en Z)

Hernieuwbare waterstof en hernieuwbare ammoniak als gedeeltelijke vervanging van 800 kton grijze waterstofgebruik in 
raffinage en kunstmestproductie in Rotterdam­Moerdijk, Chemelot en Zeeland. Verschillende technologiën zijn hiervoor 
nodig:
• Waterstofproductie uit reststromen op Chemelot (afvalvergassing)
• Productie van syngas met getorreficeerde biologische grondstoffen
• Aanleg van een open access waterstofleiding
• 2,5­3 GW aan projecten voor productie van hernieuwbare waterstof

2025 Q4 Industrie

W13 Oplevering onderzoek alternatieve 
productiemethoden waterstof

Projecten voor waterstofproductie via elektrolyse komen moeizaam van de grond. Er zijn ook andere koolstofarme routes 
om waterstof te produceren. Een onderzoek naar alternatieve productiemethoden van waterstof geeft inzicht in deze 
mogelijkheden

2024 Q4 KGG

W14 Onderzoek regionale 
waterstofinfrastructuur 
(oa Cluster 6 bedrijven)

Voor de inzet van waterstof door Cluster 6 bedrijven is het nodig dat regionale waterstofinfrastructuur beschikbaar 
is. Daarom hebben EZK, Netbeheer Nederland en het IPO een onderzoek uitgevoerd, HyRegions. Het onderzoek 
gaat onder meer in op de behoefte aan transport van waterstof in de regio, waaronder Cluster 6 bedrijven, en op de 
ordeningsaspecten.

2024 Q2
(behaald)

KGG, 
Netbeheer 
Nederland, 

IPO

W15 Onderzoek naar watervoorziening 
grootschalige elektrolyse

Het zoetwaterverbruik is een belangrijk aandachtspunt voor grootschalige elektrolyse. Dit wordt extra van belang in het 
veranderende klimaat, waarin de watervoorziening kwetsbaarder wordt. Daarom wordt onderzoek in gang gezet naar het 
zoetwaterverbruik voor elektrolyseprojecten, met name op kwetsbare locaties. 

2024 Q2 KGG en IenW

W16 Start raffinageroute In Q2 2024 is een besluit genomen over de raffinageroute. Deze gaat per 1 januari 2026 van kracht. 2026 Q1 IenW

2.4.3 Mijlpaalomschrijvingen - Waterstof
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

W17 Richtsnoer veiligheid waterstofdragers Voor waterstofdragers zoals ammoniak, methaan en vloeibare organische waterstofdragers wordt gewerkt aan een 
richtsnoer ‘veiligheid waterstofdragers’. Daarnaast is in aanvulling op het generieke richtsnoer een richtsnoer voorbereid 
voor (kleinschalige) toepassingen voor de productie en het gebruik (verbranding) van waterstof.

2024 Q2
(behaald)

KGG

W18 Verdiepend onderzoek naar 
locaties waar zich geconcentreerde 
waterstofvraag kan ontwikkelen

De gebieden die volgen uit het HyRegions rapport zijn gebaseerd op modelmatig onderzoek. Daarom is het noodzakelijk 
om verdiepend onderzoek te doen naar de vanuit de markt verwachte waterstofvraag. In dat kader wordt gewerkt aan 
de pCES’en, die 1 september worden opgeleverd. KGG wil op basis van het HyRegions rapport en de pCES’en samen 
met netbeheerders, provincies en vertegenwoordigende organisaties van netgebruikers (producenten, importeurs en 
afnemers) kansrijke gebieden en de bijbehorende aansluitopties verder uitwerken. Dit proces zal worden afgestemd met 
de pMIEK’s die in februari 2025 worden opgeleverd.

2025 Q2 KGG

IF02 Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is het initiatief om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomkabels aan te leggen 
tussen Rotterdam en de Duitse grens, via de industrie in Moerdijk en Geleen. Het gaat vooralsnog om 3 buisleidingen voor 
het transport van waterstof, CO2 en ammoniak en 3 gelijkstroomverbindingen om energie vanaf windparken op zee aan 
land te brengen. 
Vanwege de complexiteit van het project blijkt een in een eerder stadium opgestelde globale planning niet haalbaar. 
Op grond van de eind 2023 opgeleverde haalbaarheidsstudie onderzoekt het ministerie van KGG samen met de 
initiatiefnemers wat een realistische planning is voor de ruimtelijk­juridische procedure en voor de uitvoering. De keuze 
voor het inrichten van de verdere procedure wordt naar verwachting medio 2024 gemaakt. Op grond hiervan kan een 
nieuwe planning voor besluitvorming en realisatie worden opgesteld. 

2032 Q1 KGG en IenW

IF05 Realisatie waterstofnetwerk O.a. afhankelijk van DRC (zie IF02), planning hieronder wordt aangepast. Fase 1: transportnet in de vier industrieclusters 
aan de kust, eerste waterstofcaverne, drie exportstations en de verbinding daartussen. (2025­2026) 
Fase 2: betreft de verbinding naar Chemelot (DRC), uitbreiding opslag, nog eens drie exportstations en additionele 
verbindingen. (2027­2028)
Fase 3: betreft de tweede oost­westverbinding, uitbreiding van de opslag naar vier cavernes en exportstations. (2030) 
De fasering is niet in beton gegoten en een flexibele en adaptieve aanpak is vereist om in te spelen op de behoefte van de 
markt.

2030 Q4 Gasunie en 
KGG

IF12 Gasunie infravisie De scenario’s en ontwikkelpaden van II3050 vormen de basis voor Infravisie. Dit is de visie van Gasunie op de 
waarschijnlijke en gewenste gasinfrastructuur in Noordwest­Europa tussen 2030 en 2050. De infravisie geeft een 
samenhangend beeld van de ontwikkeling van transport, opslag, import en conversie van waterstof, (groen) gas en CO2.

2023 Q4
(behaald)

Gasunie

2.4.3 Mijlpaalomschrijvingen - Waterstof
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IK01 Energiediplomatie voor import en 
doorvoer hernieuwbare energie (tevens 
als onderdeel van de EU­markt na 2030)

Voor het kabinet is energiediplomatie en aandacht voor toekomstige leveringszekerheid van waterstof via import een 
speerpunt. In veel bilaterale contacten staat het onderwerp op de agenda. Voor de uitvoering van deze diplomatie werkt 
KGG nauw samen met BZ en RVO en waar mogelijk worden Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen er bij betrokken. 
Ook zet Nederland zich in om via multilaterale kanalen de internationale samenwerking op het gebied van waterstof en 
andere vormen van hernieuwbare energie  te versterken en de ontwikkeling van een duurzame, eerlijke en transparante 
mondiale waterstofmarkt te versnellen.

2028 Q4 KGG

RV01 Actualisatie veiligheids­ en beleidskaders 
vervoer ammoniak per buisleiding

Ammoniak wordt gezien als een belangrijke drager voor waterstof of als grondstof/brandstof voor directe inzet, en zou 
onder meer via buisleidingen kunnen worden getransporteerd. Aan het gebruik van ammoniak zijn veiligheidsrisico's 
verbonden. Er wordt daarom bezien waar het bestaande kader verder moet worden toegesneden op het veilig 
transporteren van ammoniak in de nu in beeld komende volumes. 

2024 Q3 IenW

RV02 Herijking kabinetsstandpunt ammoniak Doorvoer en gebruik van ammoniak als energiedrager in ons land wordt niet gestimuleerd vanwege toxiciteit. Het 
kabinetsstandpunt uit 2004 aangaande ammoniaktransport wordt herijkt met oog op geprojecteerde volumes als 
onderdeel van de energie­ en grondstoffentransitie.

2024 Q4 IenW en KGG

EL24 Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) Strategische kabinetsvisie op de ontwikkeling van het energiesysteem tot en met 2050. Hierin is opgenomen wat de 
beoogde ontwikkeling is van het energiesysteem en welke keuzes worden gemaakt om tot deze ontwikkeling te komen.

2023 Q4
(behaald)

KGG

EL25 Beleidsagenda Nationaal Plan 
Energiesysteem (NPE)

In december 2023 is het definitief Nationaal Plan Energiesysteem gepubliceerd. Het NPE is de kabinetsvisie voor het 
energiesysteem tot 2050. De volgende stap is het vertalen van het plan naar aanvullend beleid vanuit de overheid. 
De beleidsagenda is in het najaar van 2024 gereed. De daaruit volgende uitvoeringsagenda volgt op een later moment.

2024 Q4 KGG

2.4.3 Mijlpaalomschrijvingen - Waterstof
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2.5 Carbon Capture & Storage (CCS)

2.5.1 Themabeschrijving en doelen
Carbon Capture and Storage (CCS), oftewel koolstofafvang en ­opslag, is een techno­

logie die CO2 afvangt bij de bron, transporteert en opslaat onder de grond. Hierdoor 

wordt de daadwerkelijke uitstoot van CO2 naar de atmosfeer verminderd en de 

bijdrage aan het broeikaseffect verkleind. CCS wordt gezien als een cruciale techno­

logie voor de industrie om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Met name op 

korte termijn wordt CCS gezien als tussenoplossing, maar ook in een klimaat­neutrale 

toekomst in en na 2050 kan CCS naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol blijven 

spelen.

Dit thema richt zich op het implementeren van CCS­projecten om CO2­uitstoot in 

de industrie te verminderen. Het NPVI streeft naar tijdige realisatie van CO2­ afvang 

projecten inclusief transport en opslag van CO2. Porthos en Aramis zijn de 

CO2­ infrastructuurprojecten die het meest gevorderd zijn in Nederland.

Projecten en tijdige realisatie
Er zijn diverse CCS­projecten in diverse stadia van ontwikkeling. In Nederland zal 

vanaf 2026 Porthos als eerste grootschalige CO2­transport en opslagproject operatio­

neel zijn. Het richt zich op het transport van CO2 voor vier industriële partijen in het 

Rotterdamse havengebied naar een leeg gasveld onder de Noordzee. Ook Aramis zal 

in deze regio operationeel zijn vanaf 2028/29. Met name in de industrie, waar directe 

emissiereductie op korte termijn lastig is, kan CCS een waardevolle technologie zijn in 

de strijd tegen klimaatverandering. Het is essentieel dat de benodigde energie voor 

CCS afkomstig is van CO2­vrije installaties en duurzame bronnen.

Rol CCS richting 2030

Rol CCS richting 2050

• Ruwweg de helft van de benodigde CO2­reductie in 2030 (t.o.v. 2021) komt van CCS.
• CCS is een bewezen techniek die relatief snel en goedkoop inzetbaar is.
• Alternatieve maatregelen als groene waterstof en directe elektrificatie kunnen niet 

tijdig in voldoende en betaalbare hoeveelheden worden gerealiseerd.

• Om klimaatneutraliteit te realiseren, speelt CC(U)S een rol richting 2050.
• CCS is vooralsnog de enige betaalbare en schaalbare technologie voor 

koolstofverwijdering. Op termijn zal CCS in toenemende mate worden toegepast bij 
met name bij de productie van biobrand­ en grondstoffen.

CCS-doelen

Nederland heeft als doel dat de broeikasgasemissies in 2030 met tenminste 55% 
zijn gereduceerd ten opzichte van het niveau in 1990. De Europese doelen voor 
CO2­injectiecapaciteit zijn ambitieus:
• Europees CO2-injectiecapaciteitsdoel: 50 miljoen ton per jaar in 2030 en 450 miljoen 

ton in 2050 (ICMS)
• Streefdoel Porthos: circa 37 miljoen ton CO2 in totaal, circa 2,5 miljoen ton CO2 per 

jaar gedurende 15 jaar
• Streefdoel Aramis: uiteindelijk 22 miljoen ton CO2 per jaar, in velden met totale 

capaciteit van meer dan 400 miljoen ton

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen



39

Relevante trajecten
• Porthos (Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN). Het Porthos­project is 

 toegevoegd aan het MIEK.

• Aramis (TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie). 

Het Aramis­project is toegevoegd aan het MIEK.

• EU: Industrial Carbon Management Strategy (ICMS) o.a. visie op koolstofafvang­ 

en opslag (CCS) en koolstofverwijdering

• Routekaart koolstofverwijdering

• Taskforce CCS (tijdelijke publiek­private werkgroep); monitoring van de CCS­markt 

actiever toezicht op redelijke tarieven en voorwaarden voor toegang tot 

CCS­infrastructuur

NPVI-doelen

• Tijdige realisatie van essentiële CO2 afvangprojecten in de industrie
• Tijdige realisatie van voldoende en veilige infrastructuur voor transport 

en opslag

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Verduurzamingsroutes
5. Carbon Capture & Storage

6. Circulaire grondstoffen

Randvoorwaarden
9. Infrastructuur

10. Investeringsklimaat

Internationale overeenkomsten voor 
grensoverschrijdend CO2-transport | CS01

Publicatie kamerbrief marktordening 
CCS | CS04

Periodieke monitoring van CCS-markt | CS06

Risicoanalyse kosten Aramis 
en emittenten door Taskforce | CS05

BECCS: Ontwikkeling 
of inzet van instrument | CS08

Oplevering situatie-analyse derdentoegang 
CCS infrastructuur | CS07

Uitwerking of en hoe negatieve emissies 
op nationaal niveau ontwikkeld moeten worden 
via de Routekaart Koolstofverwijdering | CI07

Uitwerking lange termijn strategie CCS | CS09

Besluit uitbreiding SDE++ met opslag in buitenland | IK06

Realisatie Porthos (2,5 Mt per jaar) | IF03

EC rapport negatieve emissies | CI17

Realisatie Aramis (start 7,5 Mt per jaar; 
capaciteit 22 Mt per jaar) | IF04

Beoogde injectiecapaciteit per jaar 
voor CCS beschikbaar | CS03

Realisatie 2 Mton CO2-reductie 
bij AVI's | CS10

Q4 Q1 Q1 Q4 Q1

Einde SDE++ beschikkingen voor fossiele CCS-aanvragen | IK05

Delta Rhine Corridor | IF02

Q12028 2030 2032 2035Q1Q3Q1 2025 20262024

2.5.2 Tijdlijn en mijlpalen - CCS
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

CS01 Internationale overeenkomsten voor 
grensoverschrijdend CO2­transport

Memorandum of Understanding met België en Denemarken (is reeds getekend) 
Memorandum of Understanding met Noorwegen (2024 Q2)

2024 Q1
(behaald)

KGG

CS03 Beoogde injectiecapaciteit per jaar voor 
CCS beschikbaar

In de NZIA wordt de olie/gas­exploratiebedrijven in de EU opgedragen om tegen 2030 50 Mt per jaar aan injectiecapaciteit 
gereed te hebben voor CCS­doeleinden. De individuele verplichting voor bedrijven wordt naar rato berekend op basis van 
het aandeel van elke entiteit in de totale EU productie, met gebruik van historische productiecijfers tussen 1 jan 2020 en 31 
dec 2023.

2030 Q1 Gas­ en  olie­
produ centen

CS04 Publicatie kamerbrief marktordening CCS Kamerbrief over marktordening CCS is in april 2024 gestuurd. Hierin de volgende aanbevelingen: periodieke monitoring 
van CCS­markt; oprichten Taskforce Aramis; toezicht op redelijke tarieven, voorwaarden en non­discriminatoire 
CCS­infrastructuur; SDE++ uitbreiden met CO2 opslag in het buitenland; EBN dient de transportmodaliteiten op dezelfde 
wijze te faciliteren of niet mee laten aan FID fase van Aramis.

2024 Q1
(behaald)

KGG

CS05 Risicoanalyse kosten Aramis en 
emittenten door Taskforce

Kamerbrief over expert opinion marktordening CCS is in april 2024 gestuurd. Hierin staat de aanbeveling een aantal 
maatregelen te nemen om (een aantal) kostenrisico’s bij Aramis en emittenten weg te nemen. Er is hiervoor een publiek­
private taskforce opgezet. Deze taskforce heeft de taak om scherper te krijgen welke risico’s de onzekerheid in de Aramis­
tarieven veroorzaken, om scherper inzicht te krijgen in de opbouw van de tarieven van Aramis en de onzekerheden die 
de bandbreedte van die tarieven bepalen, en om inzichtelijk te maken in welke mate deze risico’s niet goed beheersbaar 
zijn voor marktpartijen. Tevens zullen de kostenrisico’s aan de kant van de emittenten scherper in kaart worden gebracht. 
Vervolgens zal de gezamenlijke task force de mogelijkheden voor een passende oplossing hierop formuleren zodat hier, 
indien nodig, besluiten op kunnen worden genomen. Voor september 2024 is deze risicoanalyse gereed, zijn passende 
oplossingen geformuleerd en zal gestreefd worden om hier ook een besluit over te nemen.

2024 Q3 KGG

CS06 Periodieke monitoring van CCS­markt Kamerbrief over expert opinion marktordening CCS is in april 2024 gestuurd. Hierin staat de aanbeveling periodiek te 
monitoren op de marktontwikkeling van CCS. De ontwikkelingen in de markt worden gemonitord in het NPVI en het MIEK. 
De voortgang van de CCS­projecten in Nederland zal ook aan bod komen in onder andere de stuurgroep van het NPVI.

Doorlopend KGG

CS07 Oplevering situatie­analyse 
derdentoegang CCS infrastructuur

Kamerbrief over expert opinion marktordening CCS is in april 2024 gestuurd. Hierin staat de aanbeveling actiever toe te 
zien op redelijke tarieven en voorwaarden en non­discriminatoir toegang tot CCS­infrastructuur. Er wordt verkend welke 
nadere regels ten aanzien van de verplichting om open toegang aan derden te verlenen mogelijk bij algemene maatregel 
van bestuur kunnen worden vastgesteld. De situatieanalyse en het verder vormgeven van toezicht en handhaving binnen 
het huidige wettelijke kader zal uiterlijk in de zomer van dit jaar gereed zijn. Het is zaak om eventuele nadere regels 
anticiperend te laten zijn op mogelijke toekomstige Europese wetgeving vanuit de Industrial Carbon Management Strategy. 

2024 Q4 KGG

2.5.3 Mijlpaalomschrijvingen - CCS
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

CS08 BECCS: Ontwikkeling of inzet van 
instrument

Een sterk ingekaderde vorm van BECCS (Bio Energy with Carbon Capture Storage) is onderdeel van de SDE++ 2024 
openstelling. Het kabinet komt begin 2025 met een bredere visie op koolstofverwijdering in het Klimaatplan en de 
routekaart koolstofverwijdering.

2024 Q3 KGG en IenW

CS09 Uitwerking lange termijn strategie CCS De kans is groot dat Nederland een grote rol moet vervullen in de realisatie van CCS als onderdeel van het EU­klimaatdoel 
2040. De impact van CCS voor Nederland zal groter zijn dan voor andere Europese landen. Naar aanleiding van de motie­
Postma wordt er verzocht een strategie te ontwikkelen voor de inzet van Nederland als het gaat om CCS in relatie tot deze 
EU­mededeling. De minister van KGG zal een reactie op de motie naar de Tweede Kamer sturen.

2025 Q1 KGG

CS10 Realisatie 2 Mton CO2­reductie bij AVI's Door toepassing van CCS kan in 2030 maximaal 2 Mton extra aan negatieve emissies worden behaald. Daarbij waakt 
het kabinet voor lock in­effecten die de uitvoering van het duurzaamheidskader biogrondstoffen – gericht op steeds 
hoogwaardiger inzet van biogrondstoffen – zouden vertragen of belemmeren. Daarnaast bewaakt het kabinet dat het 
stimuleren van negatieve emissies bij AVI’s niet leidt tot een perverse prikkel waardoor het voor AVI’s lonend zou worden 
om meer afval te blijven verbranden of zelfs meer afval te importeren en verbranden. Dit zou immers de transitie naar een 
circulaire economie ondermijnen

2030 Q1 KGG

IF03 Realisatie Porthos (2,5 Mt per jaar) Tussentijdse mijlpalen zijn:  
Uitspraak Raad van State (RvS) (2023 Q2) 
Finale investeringsbeslissing (2023 Q3)

2026 Q1 Consortium

IF04 Realisatie Aramis (start 7,5 Mt per jaar; 
capaciteit 22 Mt per jaar)

Tussentijdse mijlpalen zijn: 
Aanvang Front­End Engineering & Design (FEED) inclusief instemming deelname Energie Beheer Nederland (EBN); (2023 Q4) 
Vastlegging voorkeursalternatief (2023 Q4) 
Finale investeringsbeslissing (2025 Q1)

2028 Q4 Consortium

CI07 Uitwerking of en hoe negatieve emissies 
op nationaal niveau ontwikkeld 
moeten worden via de Routekaart 
Koolstofverwijdering

Er moet worden uitgewerkt of en op welke wijze negatieve emissies, in aanvulling op het ETS, op nationaal niveau 
gestimuleerd moeten worden. Hiervoor is een verdere analyse met o.a. beleidsuitgangspunten nodig, welke wordt 
uitgewerkt in de Routekaart Koolstofverwijdering en het Klimaatplan.

2024 Q4 KGG

IK05 Einde SDE++ beschikkingen voor fossiele 
CCS­aanvragen

Na 2035 worden geen nieuwe SDE++ beschikkingen meer uitgegeven voor CCS op fossiele bronnen 2035 Q1 KGG

2.5.3 Mijlpaalomschrijvingen - CCS
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IK06 Besluit uitbreiding SDE++ met opslag in 
buitenland

Kamerbrief over expert opinion marktordening CCS is in april 2024 gestuurd. Hierin staat de aanbeveling de SDE++ uit 
te breiden met CO2­opslag in het buitenland. Er wordt in de marktconsultatie van de SDE 2025 ronde onderzocht of er 
interesse en subsidiebehoefte is voor CO2­opslag in het buitenland. Op basis van marktconsultatie en nader onderzoek 
door KGG zelf zal een besluit worden genomen of de SDE++ voor de volgende opstellingsronde in 2025 uitgebreid zal 
worden met buitenlandse opslag. Het besluit hierover wordt begin 2025 genomen.

2025 Q1 KGG

CI17 EC rapport negatieve emissies In 2026 zal de Europese Commissie een rapport uitbrengen over hoe rekening gehouden kan worden met negatieve 
emissies in het ETS, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel om dit mogelijk te maken.

2026 Q1 Europese 
Commissie

IF02 Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is het initiatief om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomkabels aan te leggen 
tussen Rotterdam en de Duitse grens, via de industrie in Moerdijk en Geleen. Het gaat vooralsnog om 3 buisleidingen voor 
het transport van waterstof, CO2 en ammoniak en 3 gelijkstroomverbindingen om energie vanaf windparken op zee aan 
land te brengen. 
Vanwege de complexiteit van het project blijkt een in een eerder stadium opgestelde globale planning niet haalbaar. 
Op grond van de eind 2023 opgeleverde haalbaarheidsstudie onderzoekt het ministerie van KGG samen met de 
initiatiefnemers wat een realistische planning is voor de ruimtelijk­juridische procedure en voor de uitvoering. De keuze 
voor het inrichten van de verdere procedure wordt naar verwachting medio 2024 gemaakt. Op grond hiervan kan een 
nieuwe planning voor besluitvorming en realisatie worden opgesteld.

2032 Q1 KGG en IenW

2.5.3 Mijlpaalomschrijvingen - CCS
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2.6 Circulaire grondstoffen

2.6.1 Themabeschrijving en doelen
In een circulaire economie worden producten binnen gesloten kringlopen gepro­

duceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Circulariteit kan de industrie helpen te 

verduurzamen. De transitie van fossiel naar niet­fossiel vereist dat veelgebruikte 

grondstoffen zoals aardgas en aardolie, waarmee bijvoorbeeld plastics worden 

gemaakt, vervangen worden door circulaire of biogene grondstoffen. Daarnaast zijn 

gerecyclede grondstoffen afkomstig uit afvalstromen, zoals metaal en papier, belang­

rijk voor het maken van nieuwe producten. Voor veel sectoren in de industrie zijn kriti­

sche metalen belangrijk, evenals de ontwikkeling van een duurzame koolstofcyclus 

voor de chemische industrie.

Dit thema focust op de transitie naar een circulaire industrie en de verminderde 

afhankelijkheid van niet­hernieuwbare grondstoffen. Het NPVI streeft ernaar om 

de beschikbaarheid van hoogwaardige secundaire grondstoffen en duurzaam 

 geproduceerde biogrondstoffen te vergroten en processen aan te passen voor 

 circulair gebruik, zoals dematerialisatie en productontwerp voor langere levensduur, 

hergebruik en recycling.

Circulaire grondstofdoelen

• Ambitie: een volledig circulaire en klimaat­neutrale industrie in 2050 (NPCE)
• Plastics: minimaal 25­30% vervanging van fossiele polymeren door gerecyclede of 

biobased polymeren
• Mineralen, metalen en fossiele grondstoffen (abiotisch): 50% minder in 2030 

Tijdige aanpassing en omschakeling
Het optimaliseren van de huidige lineaire processen is niet genoeg. De  verduurzaming 

van de industrie leidt tot een verandering van de energiebehoefte, van productie­

methodes en van grondstoffenstromen. De afbouw van fossiele grondstoffen gaat 

gepaard met de opbouw van duurzame alternatieven. Ook kunnen bedrijven aanpas­

singen doen om tot werkbare grondstoffen of halffabricaten te komen. Het product­

ontwerp aanpassen op hergebruik, reparatie, en recycling is weliswaar op korte 

termijn kostbaar, maar kan op lange termijn kosten besparen of zelfs geld opleveren.

Voldoende beschikbaarheid
Het borgen van een continue en toereikende toevoer van grondstoffen is 

 fundamenteel om aan de vraag van de industrie te voldoen. Een circulaire omgang 

met grondstoffen biedt hiervoor een belangrijk handelingsperspectief. Dit vraagt om 

goede samenwerking in de keten.

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Voldoende infrastructuur en ruimte
Een circulaire industrie vereist ontwikkeling en uitbreiding van infrastructuur voor 

het transport, de opslag en de verwerking van circulaire grondstoffen. Ook vergt een 

circulaire industrie meer ruimte vanwege retourstromen, herverwerking, opslag en 

overslag, bundelen, scheiden en andere processen.

Relevante programma’s
• Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE)

• Nationaal Plan Energiesysteem (NPE): vraag en aanbod in de koolstofketen

• Nationale grondstoffenstrategie

• Nationaal Groeifonds

• EU: Industrial Carbon Management Strategy (o.a. visie op koolstofafvang­ en 

gebruik (CCU))

• EU: Critical Raw Materials Act (CRMA)

• EU: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD)

NPVI-doelen

• Voldoende beschikbaarheid van circulaire grondstoffen voor en door 
de industrie

• Voldoende en veilige infrastructuur en ruimte voor het transport en 
de verwerking van circulaire grondstoffen

• Tijdige omschakeling van het gebruik van fossiele naar circulaire 
grondstoffen in de industrie

• Aanpassen van processen en producten zodat de industrie meer 
circulair zal gaan opereren

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Verduurzamingsroutes
6. Circulaire grondstoffen

Resultaten 
2. Investeringen nieuwe industrie

Q3

Onderzoek naar potentie terugwinning 
en beschikbaarheid  van metalen | CI10

Ontwikkeling Routekaart AVI's | CI11

Q4

Duurzame grondstoffen: inzicht in beschikbare ruimte en impact 
op leefomgeving acceptabel voor recycling en opslag afval/recyclaat | CI01

Plan van aanpak verwerking kritieke grondstoffen | CI02

Uitwerking of en hoe negatieve emissies op nationaal niveau 
ontwikkeld moeten worden via de Routekaart Koolstofverwijdering | CI07

Onderzoek naar beleidsvorming rondom ketenemissies | CI09

Handreiking einde-afvalstatus van pyrolyse-olie 
van kunststoffen bestemd voor chemisch recyclen | CI12

Start Kennisplatform 'Afval of niet' | CI15

Q2

Importstrategie van koolstof en recyclaat | CI03

Q3

Visie en transitiepad duurzaam koolstofgebruik in de chemie | CI13

Actualisatie Nationaal Programma Circulaire 
Economie 2023-2030 (NPCE) | CI14

Q4

Start Circulair Materialen Plan (CMP) | CI16

Q4

EC rapport negatieve emissies | CI17

Q1

Invoering Nationale Circulaire 
Plastic Norm | CI05

Q4

Realisatie expertisecentrum Safe & Sustainable by Design (SSbD) | CI18

NGF: Plastics circulair maken en met subsidies
de transitie versnellen | NI04

NGF: Realisatie en versnelling van nieuwe bedrijfstak
voor biogebaseerde materialen en producten | NI05

NGF: Realisatie van sterke positie voor Nederlandse
maakindustrie in mondiale batterijketen | NI09

Q12024 2025 2026 2027 2030

Onderzoek naar relatie 
EU-regelgeving en SSbD | CI19

Q4

Europees beleid voor duurzame 
koolstof in de chemie | CI06

2035

Stimulering pyrolyse | CI04

datum n.t.b.

2.6.2 Tijdlijn en mijlpalen - Circulaire grondstoffen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

CI01 Duurzame grondstoffen: inzicht in 
beschikbare ruimte en impact op 
leefomgeving acceptabel voor recycling 
en opslag afval/recyclaat

Import van circulaire en hernieuwbare grondstoffen is nodig voor duurzame raffinage en chemie (visie NL­recyclinghub): 
duurzame bio­grondstoffen, afval (en recyclaat) en/of intermediate pyrolyseolie. De logistiek is er al, maar dit moet niet 
gehinderd worden door de importstrategie van koolstof en recyclaat. Dit is afhankelijk van industriebeleid en ­visie.

2024 Q4 IenW

CI02 Plan van aanpak verwerking kritieke 
grondstoffen

In de aangenomen motie Erkens/Bouke wordt het kabinet gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de 
verwerking van kritieke grondstoffen naar Nederland te halen. Dit plan moet eind 2024 worden toegezonden aan de 
Tweede Kamer. Dit speelt in op de mogelijkheden, kennis en kunde van de Nederlandse petrochemische industrie en vult 
de hoge Nederlandse en Europese ambities in voor onder andere raffinage in de Critical Raw Materials Act, die tot doel 
heeft om in 2030 te voorzien in 40% van Europese raffinagebehoefte. Deze wordt in het voorjaar van 2024 van kracht.

2024 Q4 KGG

CI03 Importstrategie van koolstof en 
recyclaat

Producten om ons heen zijn op koolstof gebaseerde grondstoffen. We moeten zorgen voor voldoende beschikbaarheid van 
deze grondstoffen in lijn met architectuur van de beschikbare ruimte. Daar moet een importstrategie voor komen.

2025 Q2 KGG

CI04 Stimulering pyrolyse Hier is geld voor in het Klimaatfonds, zodat de eerste chemische recyclingfabrieken van de grond kunnen komen in 
Nederland en de doelen uit de Transitieagenda Kunststoffen gehaald kunnen worden.  Stimulering vindt plaats dmv 
toestaan massabalans.

n.t.b. IenW en KGG

CI05 Invoering Nationale Circulaire Plastic 
Norm 

In 2023 heeft het kabinet besloten tot een norm voor een minimum­aandeel niet­fossiele polymeren/kunststoffen in 
plastic. De Nationale Circulaire Plastic Norm, start in 2027 met naar verwachting 15% en loopt op tot 25­30% gerecyled of 
biogebaseerde plastic in 2030.

2027 Q1 IenW

CI06 Europees beleid voor duurzame koolstof 
in de chemie

Nederland creëert draagvlak en zet zich in voor beleid op duurzame koolstof in de chemie binnen de EU.
1e mijlpaal: april 2024 een joint statement met andere lidstaten overhandigd over het belang van beleid gericht op 
duurzame koolstof in Europa.

Ca. 
2031­2035

IenW en KGG

CI07 Uitwerking of en hoe negatieve emissies 
op nationaal niveau ontwikkeld 
moeten worden via de Routekaart 
Koolstofverwijdering

Er moet worden uitgewerkt of en op welke wijze negatieve emissies, in aanvulling op het ETS, op nationaal niveau 
gestimuleerd moeten worden. Hiervoor is een verdere analyse met o.a. beleidsuitgangspunten nodig, welke wordt 
uitgewerkt in de Routekaart Koolstofverwijdering en het Klimaatplan.

2024 Q4 KGG

2.6.3 Mijlpaalomschrijvingen - Circulaire grondstoffen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

CI09 Onderzoek naar beleidsvorming 
rondom ketenemissies

Scope3­ketenemissies gaan over indirecte uitstoot die voorkomt over de gehele waardeketen van een product. Er 
wordt onderzocht welk beleid gevormd moet worden op het reduceren van deze emissies. In Q2 wordt een traject met 
belanghebbenden (o.l.v MVO NL) gestart met als doel: inzicht krijgen in het handelingsperspectief van bedrijven en hoe 
bedrijven gewaardeerd kunnen worden voor het realiseren van emissiereductie in de keten, ter ondersteuning van verdere 
beleidsvorming.

2024 Q4 KGG en IenW

CI10 Onderzoek naar potentie terugwinning 
en beschikbaarheid van metalen

Er wordt onderzoek gedaan naar de potentie van het terugwinnen van metalen uit afvalstromen ten behoeve van 
circulariteit en naar de beschikbaarheid van metalen voor de Nederlandse industrie. TNO Rapport Urban Mining.

2024 Q3 KGG

CI11 Ontwikkeling Routekaart AVI’s Aan de hand van de verwachtingen over de toekomstig benodigde verbrandingscapaciteit wordt een routekaart voor de 
verduurzaming van de afvalverbrandingsinstallaties naar 2050 opgesteld. Vervolgens kunnen, in lijn met de routekaart, in 
het kader van het maatwerktraject met grote CO2­uitstoters afspraken worden gemaakt met AVI’s waar onder andere ook 
afbouw van capaciteit onderdeel van zou kunnen zijn.

2024 Q3 IenW

CI12 Handreiking einde­afvalstatus van 
pyrolyse­olie van kunststoffen bestemd 
voor chemisch recyclen

I & W werkt, samen met Rijkswaterstaat, aan een handreiking met einde­afvalcriteria voor chemische recycling met als 
techniek pyrolyse, waarbij de ontstane pyrolyse­olie als vervanger van primaire grondstoffen wordt ingebracht in het 
proces van het maken van kunststoffen. Een deel van dit kunststofafval kan additieven en/of verontreinigingen bevatten 
die niet wenselijk zijn in nieuw gemaakt kunststof, omdat dit niet toegestaan is voor een specifieke toepassing (denk aan 
voedselcontactmaterialen). Om na te gaan of deze additieven en verontreinigingen kunnen worden afgevangen bij de 
recycling, hebben is er een opdracht uitgezet bij het RIVM voor onafhankelijk onderzoek. De handreiking kan in geval van 
een bevestiging snel na oplevering van het RIVM­onderzoek worden afgerond, naar verwachting eind dit jaar.

2024 Q4 IenW

CI13 Visie en transitiepad duurzaam 
koolstofgebruik in de chemie

Koolstof is een belangrijke grondstof in de chemische sector. Nu wordt deze koolstof voornamelijk uit fossiele bronnen 
gehaald, maar de ambitie is geuit om fossiele koolstof in 2050 zo veel mogelijk te minimaliseren. De impact en haalbaarheid 
van het verduurzamen van het koolstofgebruik in de chemie moet in kaart worden gebracht. Ook is visievorming en 
kennisontwikkeling nodig. Het streven is om in 2025 een visie op de verduurzaming van het gebruik van koolstof als 
grondstof gereed te hebben, inclusief mogelijke transitiepad en een actieplan. 

2025 Q3 IenW en EZ

CI14 Actualisatie Nationaal Programma 
Circulaire Economie 2023­2030 (NPCE)

De ambitie is dat de economie in 2050 volledig circulair is. In 2023 is daarom het Nationaal Programma Circulaire Economie 
2023­2030 (NPCE) gelanceerd. Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren de transitie naar een circulaire economie 
in gang te zetten. Elke twee jaar wordt een actualisatie van het programma uitgevoerd. De cyclus van het NPCE loopt vanaf 
2025 synchroon met de beleidscyclus van de Klimaatwet. De rapportage en de actualisatie van het programma worden 
daardoor gelijktijdig gepubliceerd met de concept­klimaatnota (september). De Integrale Circulaire Economie Rapportage 
(ICER) van PBL vormt een belangrijke basis voor de actualisatie. 

2025 Q3 IenW

2.6.3 Mijlpaalomschrijvingen - Circulaire grondstoffen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

CI15 Start Kennisplatform ‘Afval of niet’ Omgevingsdienst­NL werkt samen met het IPO en de VNG aan de oprichting van het Kennisplatform ‘Afval of niet’. Met de 
oprichting van dit kennisplatform wordt specifiek ingezet op kennisontwikkeling en ­verspreiding over de beoordeling van 
de afvalstatus van materialen. In het kennisplatform zullen kennis, ervaringen en casuïstiek over deze beoordeling worden 
opgebouwd door en gedeeld met omgevingsdiensten. IenW is betrokken vanuit de kennis en expertise van RWS en heeft 
deze ook om niet/in kind beschikbaar gesteld voor 2024. Het streven is dat het kennisplatform nog in 2024 van start gaat.

2024 Q4 Omgevings­
diensten

CI16 Start Circulair Materialen Plan (CMP) Het Circulair Materialenplan (CMP) is een belangrijk instrument dat vanaf 2025 als opvolger van het Landelijk Afvalplan 
(LAP3) wordt ingezet om een circulaire economie te bereiken. Het biedt een uniform kader voor het gebruik van 
grondstoffen, het omgaan met afval en het verlenen van vergunningen.

2025 Q4 IenW

CI17 EC rapport negatieve emissies In 2026 zal de Europese Commissie een rapport uitbrengen over hoe rekening gehouden kan worden met negatieve 
emissies in het ETS, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel om dit mogelijk te maken.

2026 Q4 Europese 
Commissie

CI18 Realisatie expertisecentrum Safe & 
Sustainable by Design (SSbD)

Het realiseren van een internationaal “Safe & Sustainable by Design (SSbD)”­ expertisecentrum in Nederland, om kennis te 
bundelen op het gebied van veilige chemicaliën, levenscyclus­analyses, duurzaamheid, teststrategieën, productontwerp en 
financiële instrumenten. Het doel is om SSbD innovatie in de chemie te stimuleren. Realisatiedatum is 2027. Zie ook CI19.

2027 Q4 IenW 

CI19 Onderzoek naar relatie EU­regelgeving 
en SSbD

Het starten van een onderzoek naar de relatie tussen SSbD en Europese regelgeving (REACH, ESPR en CSRD). De uitkomsten 
van dit onderzoek resulteren mogelijk in een voorstel voor het inbouwen van SSbD in Europese wet­ en regelgeving. 
Afronden onderzoek in 2030. Zie ook CI18.

2030 Q4 IenW 

NI04 NGF: Plastics circulair maken en met 
subsidies de transitie versnellen

Circular Plastics NL (CPNL) is een initiatief binnen het Nationaal GroeiFonds. Het doel is plastics volledig circulair te 
maken en met subsidies de transitie te versnellen. Het programma is gestart in 2023, loopt acht jaar en heeft acht 
programmalijnen. De programmalijnen richten zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor 
bestaande plastics te sluiten. Voor dit project is € 220 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Hiervan is 
€ 124 miljoen omgezet in een definitieve toekenning, een bedrag van € 96 miljoen blijft voorwaardelijk toegekend.

2030 Q1 Circular 
Plastics NL

NI05 NGF: Realisatie en versnelling van 
nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde 
materialen en producten

BioBased Circular creëert en demonstreert gesloten circulaire waardeketens (waardecirkels) in Nederland voor 
kunststofproducten (polyesters) op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. Er worden minimaal vijf waardecirkels 
opgeleverd inclusief onderzoek, proefopstellingen en demonstratiefabrieken tot relevante industriële omvang. Door 
het tegelijkertijd en systematisch realiseren van grondstofbeschikbaarheid, circulaire bouwstenen en circulaire 
productontwerpen ontstaat een nieuwe industrietak. Duurzame grondstofbeschikbaarheid staat centraal: intensieve 
teelt van primaire gewassen wordt geleidelijk vervangen door natuur­inclusieve teelten, reststromen en gerecycleerde 
materialen. Het Nationaal Groeifonds investeert € 102 miljoen voorwaardelijk en € 236 miljoen als reservering.

2030 Q1 BioBased 
Circular

2.6.3 Mijlpaalomschrijvingen - Circulaire grondstoffen
2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

NI09 NGF: Realisatie van sterke positie voor 
Nederlandse maakindustrie in mondiale 
batterijketen

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Voor het 
stabiliseren van het elektriciteitsnet en voor de elektrificatie van de mobiliteitssector. Het voorstel Material Independence 
& Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale 
batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 296 
miljoen in het project. Van dit bedrag is € 157,9 miljoen voorwaardelijk toegekend en € 138,1 miljoen als een reservering.

2030 Q1 KGG

2.6.3 Mijlpaalomschrijvingen - Circulaire grondstoffen
2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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2.7 Energie- en procesefficiëntie

2.7.1 Themabeschrijving en doelen
Een betrouwbaar, onafhankelijk en toekomstbestendig energiesysteem vraagt om 

stevige inzet op energiebesparing en energie­efficiëntie. Energie­efficiëntie kan wezen­

lijk bijdragen aan emissiereductie, en aan minder druk op het energiesysteem (opwek 

en transport van hernieuwbare energie), lagere uitstoot van schadelijke stoffen en 

versterking van de concurrentiepositie van bedrijven. Daarnaast zijn het uitwisselen 

van warmte­ en koudestromen, het onderling uitwisselen van warmte of warmte 

leveren aan wijken manieren om zonder grote ingrepen toch een verduurzamingsslag 

te maken.

Dit thema richt zich op het verminderen van verbruik door efficiëntere technieken en 

processen te implementeren. Het NPVI streeft naar het behalen van doelstellingen 

voor energiebesparing en de realisatie van lagere CO2­uitstoot per productie­eenheid.

De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor energie­efficiëntie 

en energiebesparing in 2030 en 2050. Het streven is om uiterlijk bij Voorjaarsnota 

2025 een besluit te nemen over streefwaarde per sector voor energiebesparing en 

daarmee over de sturing op de energiebesparingsdoelen.

Energie-efficiëntiedoelen 

• Europees energieconsumptiedoel: vermindering van 11,7% in 2030 tov het 
EU­referentiescenario uit 2020

• Streefdoel maximaal verbruik Nederland (als geheel): 1609 PetaJoule finaal en 
1935 PetaJoule primair

• Streefdoel klimaattop Dubai (2023): wereldwijde verdubbeling van inzet op 
energie­efficiëntie

• Energiebesparingsplicht: Nederlandse industriële bedrijven moeten 
energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen (7 jaar 
vanaf 2027)

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Relevante trajecten
• Nationaal Programma Energiebesparing (NPEB)

• Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

• Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

• EU: Energy Efficiency Directive (EED)

• EU: Emission Trading System (ETS)

• Regionale Energie Strategie (RES’en) (oa warmtelevering)

• Subsidies zoals SDE++, DEI+, NIKI, VEKI, EIA (regeling)

NPVI-doelen

• Bereiken van het streefdoel 2030 voor het maximale energieverbruik voor 
alle lidstaten (EU­doel)

• Realisatie energiebesparing en tevens emissiereductie
• Doelmatige stimulering van efficiëntere productieprocessen
• Tijdige realisatie van lagere CO2 uitstoot per productie­eenheid
• Aantrekkelijk financieringsklimaat voor de implementatie van nieuwe 

technieken

Foto: Doormeten elektra (stock)

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Q1

Start Nationaal Programma Energiebesparing (NPEB) | EE04

Oplevering Energienota | EE05 Ophaalrecht restwarmte | EE02

Aanscherping van Energiebesparingsplicht | EE01

Q4 Q42024 2025 2026Q4

Besluit over vaststellen nationale sectorale 
streefdoelen energiebesparing | EE03

Q2

Verduurzamingsroutes
7. Energie- en procesefficiëntie

2.7.2 Tijdlijn en mijlpalen - Energie- en procesefficiëntie

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

EE01 Aanscherping van 
Energiebesparingsplicht 

Voornemen om terugverdientijd te verlengen van 5 naar 7 jaar. Energiebesparingsmaatregelen en CO2­reductiemaat­
regelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder vallen nu onder de energiebesparingsplicht. De aanscherping moet 
ervoor zorgen dat de grens naar 7 jaar gaat. Het voornemen is om de energiebesparingsplicht in 2027 op te hogen.

2026 Q4 KGG

EE02 Ophaalrecht restwarmte In het voorstel voor de Wet collectieve warmte wordt opgenomen dat restwarmteproducenten, waaronder de industrie, 
tegen vergoeding van de uitkoppelkosten restwarmte beschikbaar moeten stellen aan beheerders van collectieve 
warmtenetten. Dit is een manier voor de industrie om invulling te geven aan de vliegwielfunctie voor de verduurzaming van 
de samenleving en om bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw.

2025 Q4 KGG

EE03 Besluit over vaststellen nationale 
sectorale streefdoelen energiebesparing.

Volgend uit de EED richtlijn zijn lidstaten verplicht hun totale energieverbruik te reduceren. Voor de EU als geheel is er een 
bindende verplichting voor finaal energiegebruik en een indicatief doel voor primair energieverbruik. Voor Nederland is er 
het nationaal indicatief doel voor finaal en primair energieverbruik van respectievelijk 1609 en 1935 PJ in 2030. Dit is 11,7% 
lager ten opzichte van het EU­referentiescenario 2020. In het regeerprogramma staat dat het kabinet binnen het Nationaal 
Programma Energiebesparing uiterlijk bij Voorjaarsnota 2025 een besluit neemt over de aangekondigde doorvertaling van 
dat doel naar streefwaarden per sector voor energiebesparing en daarmee over de sturing op energiebesparing.

2025 Q2 KGG

EE04 Start Nationaal Programma 
Energiebesparing (NPEB)

Om de EU­energiebesparingsdoelen (EED) te halen, is het belangrijk om beleid, inclusief toezicht en handhaving, verder uit 
te voeren en de middelen hiervoor blijvend beschikbaar te stellen. Hier wordt naar gestreefd in het Nationaal Programma 
Energiebesparing. 

2024 Q1
(behaald)

KGG

EE05 Oplevering Energienota De Monitor energiesysteem en de KEV zijn input voor de Energienota. Daarin geeft het kabinet een appreciatie van de 
voortgang en legt het kabinet verantwoording af over het huidige energiebeleid. In de KEV en de INEK zijn het klimaat­ en 
energiebeleid geïntegreerd.

2024 Q4 KGG

2.7.3 Mijlpaalomschrijvingen - Energie- en procesefficiëntie
2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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2.8 Ruimte, leefomgeving en vergunningen

2.8.1 Themabeschrijving en doelen
Dit thema benadrukt het belang van het op orde hebben van essentiële 

 rand voorwaarden om succesvol te kunnen verduurzamen, zoals: voldoende 

 beschikbare ruimte, tijdige, kwalitatief goede en voorspelbare vergunningverlening, 

en een gezonde en veilige leefomgeving.

Op de weg naar een duurzame, klimaatneutrale en circulaire industrie zijn bij zowel 

bedrijven als bij aan te leggen infrastructuur grote, complexe stappen nodig. De 

afbouw van een fossiel systeem en de opbouw van een duurzaam systeem vindt 

namelijk tegelijkertijd plaats. Maatregelen moeten daarbij op een zorgvuldige manier 

worden ingepast, zodat overlast en schade voor mens en milieu beperkt wordt tot dat 

wat toelaatbaar is.

Tijdige verlening van vergunningen
Vergunningen zijn nodig om te komen tot een integrale afweging van alle belangen. 

Er is een uitgebreid stelsel van vergunningverlening, met daarbij mogelijkheid tot 

inspraak voor belanghebbenden. Vanwege de complexiteit aan belangen en tech­

nische afwegingen kan echter ongewenste vertraging optreden. Dit geldt bij zowel 

trajecten binnen bedrijven als bij grootschalige infrastructuurprojecten. Dergelijke 

vertraging kan weer leiden tot vertraging of uitstel van investeringsbeslissingen, 

waardoor verduurzaming niet wordt gerealiseerd.

Voldoende ruimte
Naast vergunningverleningsprocedures is er ook de uitdaging van voldoende ruimte 

om af­ en opbouw bij bedrijven, ruimte voor circulariteit (bijvoorbeeld reststromen) en 

ruimte voor energie­infrastructuur. Ook de wens voor grotere strategische autonomie 

heeft gevolgen voor de ruimte, bijvoorbeeld voor cruciale grondstoffen. De ruimte­

behoefte van de industrie concurreert vaak met andere maatschappelijke behoeftes, 

zoals woningbouw, natuur en water en bodem. Met het oog op veiligheid en gezond­

heid is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met noodzakelijke ruimte 

tussen met name wonen en werklocaties.

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Relevante trajecten
• Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en Nota Ruimte

• Nationaal Programma Ruimte voor Economie

• Ruimtelijk Economische Verkenning en Visie 2050

• Startnotitie Ruimte voor Industrie

• Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

• Omgevingswet

• Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK)

• Rijkscoördinatieregeling (RCR)

• Renewable Energy Directive III (RED III)

• Net Zero Industry Act (NZIA)

• Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

• Wet stikstofreductie en natuurverbetering

• EU: Critical Raw Materials Act (CRMA)

NPVI-doelen

• Tijdige verlening van vergunningen
• Oplossen van stikstofproblematiek
• Tijdig en voldoende ruimte

Foto: Vergunningsverlening (stock)

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Verduurzamingsroutes

4. Waterstof

6. Circulaire grondstoffen

Resultaten 

1. Investeringen 
bestaande industrie

Randvoorwaarden

8. Ruimte, leefomgeving
en vergunningen

Q3

Ontwerp Programma 
Energie Hoofdstructuur 
(PEH) en oplegnota | RV09

Q1

Starten van pilots bij 
maatwerkbedrijven voor 
wegnemen van knelpunten 
in vergunningsverlening
| RV04

Definitief PEH en 
Uitvoeringsagenda 
(Programma Energie 
Hoofdstructuur) | RV10

Q2

Ontwerp Nationaal Milieuprogramma | RV05

NOVEX en Nota Ruimte: ruimtelijke inpassing 
van benodigde locaties | RV08

Afspraken met piekbelasters stikstof over reductie 
van stikstofemissies | BI06

Onderzoek naar watervoorziening grootschalige 
elektrolyse | W15

Richtsnoer veiligheid waterstofdragers | W17

Q4

Evaluatie operationalisering 
casusteams en landelijke expertpool 
voor maatwerkbedrijven | RV03

Actualisatie veiligheids- en beleidskaders
vervoer ammoniak per buisleiding | RV01

Nationaal programma 
bodem en ondergrond | RV07

Herijking kabinetsstandpunt ammoniak | RV02

Duurzame grondstoffen: inzicht 
in beschikbare ruimte en impact op 
leefomgeving acceptabel voor 
recycling en opslag afval/recyclaat | CI01

Verkenning potentie versnellings-
gebieden Net Zero Industry Act | RV12

Visie op waterstofdragers | W08 

ZRO: Landelijke regels voor leidingen
in publieke gronden | RV13

Openstelling ammoniakregeling | BI08

Meer ruimte voor pilotinstallaties
verduurzaming industrie | RV14

Handreiking einde-afvalstatus van pyrolyse-olie 
van kunststoffen bestemd voor chemisch recyclen | CI12

Ontwikkeling Routekaart AVI's | CI11

Start Kennisplatform 'Afval of niet' | CI15

Q1 Q2

Actie-agenda Industrie en Omwonenden (OvV-rapport), 
rapporten en kennisagenda | RV17

Start versnelde beroepsprocedure 
elektriciteitsprojecten | RV20

Onderzoek ruimte voor 
verduurzaming industrie 
| RV16

Q4 Q1

Verkenning potentie 
versnellingsgebieden REDIII | RV11

Herijking bodemregelgeving | RV19

Programma Stikstof en energie-infrastructuur | RV18

Start Verpakking Verordening | RV21

Q2

Update Uitvoeringsagenda 
Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) | RV22

Verbod op de inzet van fossiele brandstoffen in verwarmings-
processen zonder afvang bij uitbreiding, nieuwbouw en vervanging

van industriële productie-installaties | BI01

Einde Actieprogramma Bedrijfsleven ihkv Kaderrichtlijn Water | RV15

Realisatie expertisecentrum Safe & Sustainable by Design (SSbD) | CI18

Q4

Uitvoeringsprogramma water en bodem | RV06

Q1

Onderzoek naar relatie EU-regelgeving en SSbD | CI19

Q4Q42023 2024 2025 2026 2028 2029 20302027Q3

2.8.2 Tijdlijn en mijlpalen - Ruimte, leefomgeving en vergunningen

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

RV01 Actualisatie veiligheids­ en 
beleidskaders vervoer ammoniak 
per buisleiding

Ammoniak wordt gezien als een belangrijke drager voor waterstof of als grondstof/brandstof voor directe inzet, en zou onder 
meer via buisleidingen kunnen worden getransporteerd. Aan het gebruik van ammoniak zijn veiligheidsrisico's verbonden. Er 
wordt daarom bezien waar het bestaande kader verder moet worden toegesneden op het veilig transporteren van ammoniak in 
de nu in beeld komende volumes. 

2024 Q3 IenW

RV02 Herijking kabinetsstandpunt 
ammoniak

Doorvoer en gebruik van ammoniak als energiedrager in ons land wordt niet gestimuleerd vanwege toxiciteit. Het 
kabinetsstandpunt uit 2004 aangaande ammoniaktransport wordt herijkt met oog op geprojecteerde volumes als onderdeel van 
de energie­ en grondstoffentransitie.

2024 Q4 IenW en KGG

RV03 Evaluatie operationalisering 
casusteams en landelijke 
expertpool voor maatwerkbedrijven 

Met het oog op tijdige en voorspelbare vergunningverlening voor maatwerkbedrijven, versterken omgevingsdiensten in opdracht 
van de provincies hun uitvoeringscapaciteit en kennisuitwisseling. Tot 2030 is hiervoor 35 miljoen euro beschikbaar. In Q4 2024 
evalueren de provincies het eerste jaar en komen zij met een voorstel voor de verdeling van het resterende budget. 

2024 Q4 Provincies en 
gemeenten

RV04 Starten van pilots bij maatwerk­
bedrijven voor wegnemen van 
knelpunten in vergunningsverlening

Omgevingsdiensten hebben moeite met de vergunningsaanvragen die vaak incompleet of onduidelijk zijn door complexe 
regelgeving of door gewijzigde plannen van een bedrijf. Verschillende regionale overheden zijn betrokken bij de vergunning van 
een bedrijf, dit vraagt veel afstemming. Om dit proces te versnellen wordt er gekeken welke administratieve knelpunten kunnen 
worden opgelost.

2024 Q1 Provincies en 
KGG

RV05 Ontwerp Nationaal 
Milieuprogramma

Ontwikkeling van het programma aangaande strategische kaders en flankerende actieagenda ten behoeve van de realisatie van 
een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Daarmee wordt beoogd dat de uitstoot van schadelijke stoffen als bijv. fijnstof, 
ultrafijnstof en NOx niet leidt tot vroegtijdige sterfte, dat inwoners geen ernstige gezondheidsschade ondervinden ten gevolge 
van geluid, geur, trillingen of andere vormen van hinder en productie processen en dat infrastructuur, installaties, transporten en 
producten inherent veilig zijn. 

2024 Q2 IenW

RV06 Uitvoeringsprogramma water en 
bodem

Voldoende, schoon water en een gezonde bodem zijn van groot belang voor iedereen in ons land. Maar inmiddels lopen we 
steeds vaker tegen de grenzen van het water­ en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel 
schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet 
langer vanzelfsprekend. Het voortbestaan van planten­ en diersoorten staat onder druk. De kwaliteit en beschikbaarheid van 
water en bodem hebben grote invloed op onze scheepsvaart, landbouw, energievoorziening, industrie en natuur. Bovendien zet 
het veranderende klimaat alles op scherp. De zeespiegel stijgt. Door droogte loopt de onttrekking van grondwater in het zuiden 
en oosten tegen grenzen aan. In het uitvoeringsprogramma water en bodem worden maatregelen genomen om deze trends 
het tij te keren. Dit doet het samen met provincies, waterschappen, gemeenten, deltacommissaris en tal van stakeholders. Dit 
uitvoeringsprogramma loopt tot eind 2029.

2029 Q4 IenW

2.8.3 Mijlpaalomschrijvingen - Ruimte, leefomgeving en vergunningen

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

RV07 Nationaal programma bodem en 
ondergrond

Het Nationaal Programma Bodem en Ondergrond is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangekondigd, en heeft als doel het 
duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem, ondergrond en grondwater. Dit programma zet voor de komende jaren de koers 
uit voor de invulling van de balans tussen beschermen en benutten van de bodem. Dit programma wordt interdepartementaal 
en interbestuurlijk uitgewerkt, en is erop gericht om de maatschappelijke functies van de bodem te behouden en waar nodig en 
mogelijk te versterken. Daar is sturing en regie voor nodig, maar ook kennisontwikkeling, capaciteit, innovatie en communicatie. 
Dit Nationaal programma loopt tot eind 2024.

2024 Q4 IenW

RV08 NOVEX en Nota Ruimte: ruimtelijke 
inpassing van benodigde locaties

Borgen van ruimte voor industrie en ruimte voor energieinfrastructuur in Nota Ruimte en NOVEX. Hiervoor is afstemming nodig 
met regionale overheden en ministeries. A. Voorontwerp Nota Ruimte is voor de zomer van 2024 opgeleverd. Het kabinet werkt 
nu aan de Nota Ruimte, de verwachte oplevering van de Ontwerp­Nota Ruimte is voor de zomer van 2025. B. NOVEX behelst oa 
de trajecten: NOVEX­gebieden waar industrieclusters deel van uitmaken; ruimtelijk arrangement (provinciale puzzel) en daarnaast 
een uitvoerings­ en investeringsagenda; en nationale programma's die ruimte vragen. 

2025 Q2 1. VRO
2. Clusters
3. Provincies/ 

gemeente

RV09 Ontwerp Programma Energie 
Hoofdstructuur (PEH) en oplegnota

Het PEH wijst voorkeurslocaties, ontwikkelrichtingen, en ruimtelijke randvoorwaarden voor energie­infrastructuur van nationaal 
belang aan. Het PEH richt zich onder andere op clustering van nieuwe energiefuncties (grootschalige batterijen, elektrolyse en 
regelbaar vermogen) bij aanlanding WOZ, omdat dit de noodzaak tot nieuwe energie­infrastructuur aanzienlijk zal uitsparen. In de 
industrieclusters leidt dat tot een grote ruimtevraag. Ontwerp PEH is 3 juli 2023 opgeleverd.

2023 Q3
(behaald)

KGG

RV10 Definitief PEH en 
Uitvoeringsagenda (Programma 
Energie Hoofdstructuur)

In maart 2024 is het definitief Programma Energiehoofdstructuur gepubliceerd, samen met de PEH Uitvoeringsagenda. In het 
PEH staat welke nieuwe ruimte voor nationale energie­infrastructuur nodig is en hoe deze slim geplaatst kan worden in de fysieke 
ruimte. In de Uitvoeringsagenda worden onder meer de voorgenomen wijzigingen in wet­ en regelgeving, de gebiedsaanpak en de 
effecten op lopende projecten toegelicht. De komende jaren ligt de focus op het uitvoeren van tientallen projecten. In 2028 moet 
de (eerste) uitvoeringsagenda zijn afgerond.

2024 Q1
(behaald)

KGG

RV11 Verkenning potentie 
versnellingsgebieden REDIII

Verkenning naar aanwijzing van mogelijke versnellingsgebieden onder REDIII. Dit heeft betrekking op versnelling vergunning­
verlening voor productie, transport en opslag duurzame energie. Aanwijzing versnellingsgebieden vóór februari 2026.

2026 Q1 KGG

RV12 Verkenning potentie versnellings­
gebieden Net Zero Industry Act

Verkenning naar aanwijzing van mogelijke versnellingsgebieden onder NZIA. Dit richt zich op versnelling vergunningverlening 
voor verduurzaming huidige en nieuwe DDmaakindustrie. Verkenning door industrieclusters van potentiële gebieden; streven is 
Q2 2025.

2025 Q2 KGG

RV13 ZRO: Landelijke regels voor 
leidingen in publieke gronden 

Vanuit het perspectief van harmonisatie en wegnemen van belemmeringen wordt verkenning gedaan om versnelling te 
ontwikkelen voor de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in publieke gronden. Het doel is om tot een efficiënter en 
effectiever proces te komen voor de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in publieke gronden.

2025 Q2 KGG

2.8.3 Mijlpaalomschrijvingen - Ruimte, leefomgeving en vergunningen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

RV14 Meer ruimte voor pilotinstallaties 
verduurzaming industrie 

Experimenteerbepaling uit de Omgevingswet analyseren voor toepassing pilot installaties industrie (binnen de poort). 
Pilotinstallaties binnen de industrie sneller en op grotere schaal mogelijk maken. Concreet voorstel voor toepassing 
Experimenteerbepaling op aantal pilot installaties (Q3/4 2024)

2024 Q3 KGG

RV15 Einde Actieprogramma 
Bedrijfsleven ihkv Kaderrichtlijn 
Water

De chemische waterkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van het 
Impulsprogramma KRW is om in 2027 zoveel als mogelijk te voldoen aan de vereisten van de KRW. Onderdeel van het programma 
is het formuleren en nemen van aanvullende maatregelen voor chemische stoffen. Emissies van bedrijven of producten van 
bedrijven dragen significant bij aan veel van de normoverschrijdingen. Onderdeel van het Impulsprogramma KRW is de uitvoering 
van een actieprogramma door VNO­NCW met als doel om voor alle stoffen die nog niet aan de KRW­norm voldoen de bijdrage 
vanuit het bedrijfsleven te verminderen. Deliverables voor het Actieprogramma KRW bedrijfsleven:
• plannen van aanpak per sector eind 2024
• uitvoering van de plannen 2024­2027, met jaarlijks een voortgangsrapport
• eindrapport met evaluatie van de resultaten, eind 2027 

2027 Q4 VNO­NCW 
ism IenW

RV16 Onderzoek ruimte voor 
verduurzaming industrie

Voor de verduurzaming van de industrie is meer ruimte nodig. Dit betreft zowel de vestiging van nieuwe industrie, bijvoorbeeld 
in het kader van circulariteit, de grondstoffentransitie en het versterken van onze strategische autonomie, als de verduurzaming 
van de bestaande industrie en de energietransitie in de clusters. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel fysieke en milieu ruimte 
er nodig is voor de verduurzaming van de bestaande industrie in de 5+1 clusters en de nieuwe industrie voor 2030 en 2050. Dit 
gaat hoofdzakelijk om de fysieke ruimte, maar er wordt ook gekeken naar de samenhang met milieuruimte. Op basis van het 
onderzoeksrapport kan een strategie worden ontwikkeld voor de inzet en ontwikkeling van beleidsinstrumentarium om tijdig 
voldoende ruimte te reserveren. 2024 Q1: ambtelijke startnotitie ruimte; 2024 Q2: uitwerking onderzoekopdracht + werving 
bureau; 2024 Q3­4: uitvoering onderzoek.
2025 Q1­2: oplevering resultaten en weging + informeren Kamer; 2025 Q3­4 – uitwerken interventiestrategie met inzet van 
beleidsinstrumenten.

2025 Q1 KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

RV17 Actie­agenda Industrie en 
Omwonenden (OvV­rapport), 
rapporten en kennisagenda

Opvolging van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) ‘Industrie en Omwonenden’. Naar aanleiding van dit 
rapport heeft het kabinet een Actie Agenda opgesteld. Uitgangspunt voor de actieagenda is het bereiken van een schone en 
gezonde leefomgeving voor alle Nederlanders, ook voor omwonenden van de industrie.
De actieagenda is opgedeeld in vier thema’s.
• Onder ‘Een goede buur’ ligt de nadruk op het versterken van de samenwerking tussen belanghebbenden om een evenwicht te 

vinden tussen economische activiteiten en de levenskwaliteit van de gemeenschap.
• ‘Minder hinder, schonere lucht’ beoogt de verbetering van de leefomgeving van omwonenden en reductie van industriële 

uitstoot van schadelijke emissies, met specifieke aandacht voor Europese ontwikkelingen zoals de uitwerking van de Richtlijn 
Industriële Emissies (RIE).

• ‘Meten en Weten’ streeft naar een dieper begrip van de impact van bedrijfsuitstoot op de gezondheid van omwonenden, waarbij 
gezondheidsonderzoek bij industriële clusters, verbeterde metingen van schadelijke stoffen bij en rondom industrieën, en een 
verbeterde rapportage van milieugegevens worden opgepakt.

• ‘Een Betrouwbare Overheid’ benadrukt het belang van gezondheidsafwegingen binnen de
• Omgevingswet en lopende programma’s gericht op vergunningverlening, toezicht en
Handhaving en ruimtelijke ordening. Rapporten globaal: Q2 2025. Vervolgstappen 2026. Instellen LEID: Q3 2024. Kennisagenda Q2 
2025. Instellen Actieteams Gezondheidsproblematiek Industrie – afhankelijk van lokale situaties. Einde programma 2030. 

2025 Q2 IenW

RV18 Programma Stikstof en energie­
infrastructuur

KGG, LVVN en het interprovinciaal overleg (IPO) werken aan een aanpak om stikstofvergunningen voor energie­infrastructuur 
versneld te verlenen, gebaseerd op de stikstofreductie in de industrie die mogelijk is n.a.v. deze infrastructuur. Uiterlijk in 
september ’24 word besloten of deze aanpak haalbaar is, voorbereidingen voor het benodigde programma duren dan nog 
ongeveer een jaar. 

2025 Q4 KGG

RV19 Herijking bodemregelgeving Het doel van de herijking bodemregelgeving is om tot een solide toekomstbestendig bodemstelsel te komen, waarin bodem 
en grondwater beschermd zijn, in balans met het benutten van de bodem voor maatschappelijke opgaven en het veilig en 
klimaatbestendig inrichten van onze watersystemen. Het uiteindelijke doel is om de normen en toepassingsregels die binnen de 
bodemregelgeving vallen waar nodig te herzien zodat deze beter aansluiten op de nieuwe inzichten en ontwikkelingen die er zijn. 
Begin 2026 zullen naar verwachting de eerste aanpassingen in de regelgeving in werking treden.

2026 Q1 IenW

RV20 Start versnelde beroepsprocedure 
elektriciteitsprojecten

Algemene Maatregel van Bestuur versnelling van beroepsprocedure van besluiten door onder andere beroep in één instantie 
te laten gelden voor elektriciteitsprojecten waarvan versnelde uitvoering gewenst is vanwege zwaarwegende maatschappelijke 
belangen. Inwerkingtreding is afhankelijk van de parlementaire behandeling van de Wet regie versterking volkshuisvesting (waarin 
deze AMvB zijn grondslag vind) en de parlementaire behandeling van de AMvB zelf. Internetconsultatie vindt 28 mei 2024 plaats.

2025 Q2 KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

RV21 Start Verpakking Verordening In Europa geldt momenteel de Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) (richtlijn). In Nederland is hier in 2014 invulling 
aan gegeven door de wetgeving: Besluit beheer verpakkingen. De Europese commissie heeft vastgesteld dat de huidige richtlijn 
tekortschiet op verschillende fronten. Om deze redenen is er een voorstel aangenomen die van de richtlijn een verordening 
maakt, genaamd de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Dit zorgt ervoor dat dezelfde regels van toepassing zijn 
voor alle Europese lidstaten. Elk bedrijf wordt geacht een gedetaillieerde verpakkingsadministratie bij te houden, waarmee zij 
aantonen dat ze voldoen aan de regelgeving. De PPWR­maatregelen worden verwacht in werking te treden twaalf maanden na de 
publicatie van de regelgeving, die naar verwachting eind 2024 of begin 2025 zal plaatsvinden.Dit betekent dat een nauwkeurige 
registratie van verpakkingen waarschijnlijk vereist zal zijn vanaf eind 2025.

2025 Q4 IenW

RV22 Update Uitvoeringsagenda 
Programma Energie Hoofdstructuur 
(PEH)

In maart 2024 is het definitief Programma Energiehoofdstructuur gepubliceerd, samen met de PEH Uitvoeringsagenda. 
Beoogd wordt een update van het uitvoeringsagenda in 2028.

2028 Q2 KGG

CI01 Duurzame grondstoffen: inzicht 
in beschikbare ruimte en impact 
op leefomgeving acceptabel voor 
recycling en opslag afval/recyclaat

Import van circulaire en hernieuwbare grondstoffen is nodig voor duurzame raffinage en chemie (visie NL­recyclinghub): 
duurzame bio­grondstoffen, afval (en recyclaat) en/of intermediate pyrolyseolie. De logistiek is er al, maar dit moet niet gehinderd 
worden door de importstrategie van koolstof en recyclaat. Dit is afhankelijk van industriebeleid en ­visie.

2024 Q4 IenW

BI01 Verbod op de inzet van fossiele 
brandstoffen in verwarmings­
processen zonder afvang bij uitbrei­
ding, nieuwbouw en vervanging van 
industriële productie­installaties

Een voorgenomen maatregel uit het klimaatpakket voorjaarsnota d.d. 28 april 2023 is het verbod op de inzet van fossiele 
brandstoffen in verwarmingsprocessen zonder afvang bij uitbreiding, nieuwbouw en vervanging van industriële productie­
installaties. 

2030 Q1 KGG

BI06 Afspraken met piekbelasters 
stikstof over reductie van 
stikstofemissies

Verkenning van en afspraken over reductie van de stikstofemissies van/met de bedrijven uit de basisindustrie die kwalificeren als 
piekbelaster.

2024 Q2 KGG en IenW

BI08 Openstelling ammoniakregeling Openstelling van de subsidieregeling Beperking Ammoniakemissie bij Industriële Piekbelasters. Doelgroep is bedrijven die veel 
ammoniak uitstoten binnen de groep van 19 bedrijven die op de lijst piekbelasters van RIVM staan. Het budget is 53 miljoen euro, 
beoogde openstelling is 1 december 2024. 

2024 Q4 KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

CI11 Ontwikkeling Routekaart AVI’s Aan de hand van de verwachtingen over de toekomstig benodigde verbrandingscapaciteit wordt een routekaart voor de 
verduurzaming van de afvalverbrandingsinstallaties naar 2050 opgesteld. Vervolgens kunnen, in lijn met de routekaart, in het 
kader van het maatwerktraject met grote CO2­uitstoters afspraken worden gemaakt met AVI’s waar onder andere ook afbouw van 
capaciteit onderdeel van zou kunnen zijn.

2024 Q3 IenW

CI12 Handreiking einde­afvalstatus van 
pyrolyse­olie van kunststoffen 
bestemd voor chemisch recyclen

IenW werkt, samen met Rijkswaterstaat, aan een handreiking met einde­afvalcriteria voor chemische recycling met als techniek 
pyrolyse, waarbij de ontstane pyrolyse­olie als vervanger van primaire grondstoffen wordt ingebracht in het proces van het 
maken van kunststoffen. Een deel van dit kunststofafval kan additieven en/of verontreinigingen bevatten die niet wenselijk zijn 
in nieuw gemaakt kunststof, omdat dit niet toegestaan is voor een specifieke toepassing (denk aan voedselcontactmaterialen). 
Om na te gaan of deze additieven en verontreinigingen kunnen worden afgevangen bij de recycling, hebben is er een opdracht 
uitgezet bij het RIVM voor onafhankelijk onderzoek. De handreiking kan in geval van een bevestiging snel na oplevering van het 
RIVM­onderzoek worden afgerond, naar verwachting eind dit jaar.

2024 Q4 IenW

CI15 Start Kennisplatform ‘Afval of niet’ Omgevingsdienst­NL werkt samen met het IPO en de VNG aan de oprichting van het Kennisplatform ‘Afval of niet’. Met de 
oprichting van dit kennisplatform wordt specifiek ingezet op kennisontwikkeling en ­verspreiding over de beoordeling van 
de afvalstatus van materialen. In het kennisplatform zullen kennis, ervaringen en casuïstiek over deze beoordeling worden 
opgebouwd door en gedeeld met omgevingsdiensten. IenW is betrokken vanuit de kennis en expertise van RWS en heeft deze 
ook om niet/in kind beschikbaar gesteld voor 2024. Het streven is dat het kennisplatform nog in 2024 van start gaat.

2024 Q4 Omgevings­
diensten

CI18 Realisatie expertisecentrum Safe & 
Sustainable by Design (SSbD)

Het realiseren van een internationaal “Safe & Sustainable by Design (SSbD)”­ expertisecentrum in Nederland, om kennis te 
bundelen op het gebied van veilige chemicaliën, levenscyclus­analyses, duurzaamheid, teststrategieën, productontwerp en 
financiële instrumenten. Het doel is om SSbD innovatie in de chemie te stimuleren. Realisatiedatum is 2027. Zie ook CI19.

2027 Q4 IenW

CI19 Onderzoek naar relatie 
EU­regelgeving en SSbD

Het starten van een onderzoek naar de relatie tussen SSbD en Europese regelgeving (REACH, ESPR en CSRD). De uitkomsten 
van dit onderzoek resulteren mogelijk in een voorstel voor het inbouwen van SSbD in Europese wet­ en regelgeving. Afronden 
onderzoek in 2030. Zie ook CI18.

2030 Q4 IenW

W08 Visie op waterstofdragers Het kabinet stelt een visie op betreffende de invoer, op­ en overslag, conversie en transport van waterstofdragers in het 
Nederlandse energiesysteem. Als onderdeel hiervan worden onder meer verschillende (ketens van) waterstofdragers en 
transportmodaliteiten vergeleken. Op basis hiervan worden keuzen gemaakt over welke (inzet van) dragers we wel en niet 
willen stimuleren.

2024 Q4 KGG en IenW

W15 Onderzoek naar watervoorziening 
grootschalige elektrolyse

Het zoetwaterverbruik is een belangrijk aandachtspunt voor grootschalige elektrolyse. Dit wordt extra van belang in het 
veranderende klimaat, waarin de watervoorziening kwetsbaarder wordt. Daarom wordt onderzoek in gang gezet naar het 
zoetwaterverbruik voor elektrolyseprojecten, met name op kwetsbare locaties. 

2024 Q2
(behaald)

KGG en IenW
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar 

W17 Richtsnoer veiligheid 
waterstofdragers

Voor waterstofdragers zoals ammoniak, methaan en vloeibare organische waterstofdragers wordt gewerkt aan een richtsnoer 
‘veiligheid waterstofdragers’. Daarnaast is in aanvulling op het generieke richtsnoer een richtsnoer voorbereid voor (kleinschalige) 
toepassingen voor de productie en het gebruik (verbranding) van waterstof.

2024 Q2
(behaald)

KGG
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2.9 Infrastructuur

2.9.1 Themabeschrijving en doelen
De verduurzaming van de industrie is onlosmakelijk verbonden met de beschikbaar­

heid van een robuust en toekomstbestendige energie­infrastructuur. Elektriciteit, 

waterstof, CO2 en grondstoffenstromen vormen de levensaders die de transitie 

mogelijk maken. De huidige infrastructuur moet aanzienlijk worden uitgebreid en 

aangepast om te voldoen aan de toenemende vraag naar duurzame energie en 

grondstoffen.

Dit thema richt zich op het verzekeren van voldoende energie­infrastructuur voor de 

industrie. Het NPVI beoogt een helder begrip van de vraag, voldoende investeringen, 

en de juiste prioritering en voortgang bij de planning en realisatie te waarborgen, met 

speciale aandacht voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat 

(MIEK) en de Cluster Energie Strategieën (CES’en).

Voldoende capaciteit aan energie-infra
Het overkoepelende doel op het thema infrastructuur is om te zorgen voor voldoende 

capaciteit aan energie­infrastructuur. Het is cruciaal dat de infrastructuur de toekom­

stige vraag aankan. Dit vereist nauwkeurige vraag­ en aanbodprognoses, stevige 

investeringen en op elkaar aansluitende plannen. Voortgang op de realisatie is van 

levensbelang. Het MIEK speelt hierin een centrale rol.

Om beeld te krijgen van de (industriële) verwachte vraag naar duurzame  energie(dragers) 

en welke infrastructuur daarvoor nodig is, beschrijven de zes industrieclusters elke twee 

jaar de ontwikkelingen op het gebied van energievraag en emissies in de CES’en. Bij de 

CES­3.0 rapporten hebben de industrie, netbeheerders en Rijk samengewerkt in het 

landelijk Data Safe House. De CES’en zijn daarna de input voor de MIEK­selectie van 2024 

en voor de investeringsplannen (IP) van de netbeheerders van 2026.

Vervolgens is bij de planning en realisatie van projecten de samenwerking tussen 

partijen in en tussen de industriële clusters essentieel. Hier komen rollen en verant­

woordelijkheden van netbeheerders, overheden en de industrie in de praktijk samen. 

De Stuurgroep NPVI vormt het platform waar knelpunten op de voortgang besproken 

kunnen worden.

NPVI-doelen

• Voldoende inzicht in de infra­vraag
• Voldoende investeren, prioriteren, plannen
• Voldoende realisatie

Infrastructuurtrajecten

• MIEK en pMIEK
• CES ­ Cluster Energie Strategieen
• PEH ­ Programma Energiehoofdstructuur
• WOZ ­ Wind Op Zee
• VAWOZ ­ Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee
• Landelijk waterstofnetwerk

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Verduurzamingsroutes
3. Elektrificatie

4. Waterstof

5. Carbon Capture & Storage

Randvoorwaarden
8. Ruimte, leefomgeving
en vergunningen
9. Infrastructuur

Q4

Duidelijkheid aangaande
aanleg energieinfrastructuur 

Cluster 6 | IF07

Landelijk Data Safe House (DSH)
uitgerold | IF17

Publicatie Target Grid 2.0 | IF21

Definitief PEH en Uitvoeringsagenda
(Programma Energie Hoofdstructuur) | RV10

LAN: interactieve capaciteitskaart
‘transparantie op schaarste en netcongestie’ | EL09

Ontwerp Programma Energie 
Hoofdstructuur (PEH) en oplegnota | RV09

Cluster 1 - 5: Herijkte CES’en 2030 – 2050 | IF15 Oplevering jaarlijks projectenboek 
nationale energieprojecten | IF01

Cluster 6: Herijkte CES 2030 – 2050 | IF16
Oplevering Integrale

Infrastructuurverkenning 
2030-2050 (II3050) v2 | IF10 Verkenning aanbodgedreven energie-

infrastructuur inclusief projectplan | IF18
Visie TenneT Target Grid | IF11

Risicoanalyse kosten Aramis en emittenten door Taskforce | CS05

Publicatie Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau programma's WOZ 
- Aanlandlocaties windenergie op zee (2031-2040) | IF13

Gasunie infravisie | IF12
ZRO: Landelijke regels voor leidingen in publieke gronden | RV13

Oplevering jaarlijkse Monitor Energiesysteem | IF09

Traject opschaling flexibiliteit in het ontwikkelen energiesysteem | EL23

Inzicht in welke energieinfrastuctuurprojecten
een pMIEK-status krijgen | IF06

Verdiepend onderzoek naar locaties waar zich 
geconcentreerde waterstofvraag kan ontwikkelen | W18

Publicatie Target Grid 3.0 | IF23

Start ruimtelijke procedures aanlandlocaties
WOZ 2031-2040 | IF14

Publicatie II3050 v3 | IF20

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q3Q1Q32023 20252024 Q2

NOVEX en Nota Ruimte: ruimtelijke inpassing van benodigde locaties | RV08

2.9.2 Tijdlijn en mijlpalen - Infrastructuur
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Verduurzamingsroutes
4. Waterstof

5. Carbon Capture & Storage

Randvoorwaarden
8. Ruimte, leefomgeving
en vergunningen
9. Infrastructuur

Q1

Realisatie Porthos (2,5 Mt per jaar) | IF03

Definitieve investeringsplannen (IP) netbeheerders | IF22

Update Uitvoeringsagenda Programma 
Energie Hoofdstructuur (PEH) | RV22

Realisatie Aramis 
(start 7,5 Mt per jaar; capaciteit 22 Mt per jaar) | IF04

Realisatie demoprojecten 
voor productie waterstof op zee | W03

Delta Rhine Corridor | IF02

Beoogde injectiecapaciteit per jaar voor CCS beschikbaar | CS03

Q2 Q4 Q1

Realisatie waterstofnetwerk | IF05

Q4 Q1Q42026 2028 2030 20322027
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IF01 Oplevering jaarlijks
projectenboek nationale
energieprojecten

Jaarlijks wordt in Q4 het MIEK overzicht opgeleverd. MKE besluit, na overleg met departementen, medeoverheden en netbeheerders. 
Input wordt geleverd vanuit de CES’en. Projecten met een MIEK­status worden automatisch opgenomen in het investeringsplan van 
elektriciteitsnetbeheerders en krijgen een voorrangspositie, die ook wordt geborgd bij regionale overheden. Met het MIEK wordt 
de tijdige programmering van projecten beoogd. Ook wordt gekeken hoe MIEK­projecten sneller vergund kunnen worden. In de 
NPVI­stuurgroep moet aan de hand van de CES worden gekeken naar de samenhang en programmering van de industrie­, opslag­ en 
infraprojecten, naar de prioritaire projecten in de clusters, en naar eventuele prioritering tussen de clusters. 

Jaarlijks Q4 KGG

IF02 Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is het initiatief om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomkabels aan te leggen tussen 
Rotterdam en de Duitse grens, via de industrie in Moerdijk en Geleen. Het gaat vooralsnog om 3 buisleidingen voor het transport van 
waterstof, CO2 en ammoniak en 3 gelijkstroomverbindingen om energie vanaf windparken op zee aan land te brengen. Vanwege de 
complexiteit van het project blijkt een in een eerder stadium opgestelde globale planning niet haalbaar. Op grond van de eind 2023 
opgeleverde haalbaarheidsstudie onderzoekt het ministerie van KGG samen met de initiatiefnemers wat een realistische planning 
is voor de ruimtelijk­juridische procedure en voor de uitvoering. De keuze voor het inrichten van de verdere procedure wordt naar 
verwachting medio 2024 gemaakt. Op grond hiervan kan een nieuwe planning voor besluitvorming en realisatie worden opgesteld.

2032 Q1 KGG en IenW

IF03 Realisatie Porthos (2,5 Mt per 
jaar)

Tussentijdse mijlpalen zijn:  
Uitspraak Raad van State (RvS) (2023 Q2) 
Finale investeringsbeslissing (2023 Q3)

2026 Q1 Consortium 

IF04 Realisatie Aramis (start 7,5 Mt 
per jaar; capaciteit 22 Mt per 
jaar)

Tussentijdse mijlpalen zijn: 
Aanvang Front­End Engineering & Design (FEED) inclusief instemming deelname Energie Beheer Nederland (EBN); (2023 Q4) 
Vastlegging voorkeursalternatief (2023 Q4) 
Finale investeringsbeslissing (2025 Q1)

2028 Q4 Consortium

IF05 Realisatie waterstofnetwerk O.a. afhankelijk van DRC (zie IF02), planning hieronder wordt aangepast. Fase 1: transportnet in de vier industrieclusters aan de kust, 
eerste waterstofcaverne, drie exportstations en de verbinding daartussen. (2025­2026) 
Fase 2: betreft de verbinding naar Chemelot (DRC), uitbreiding opslag, nog eens drie exportstations en additionele verbindingen. 
(2027­2028) 
Fase 3: betreft de tweede oost­westverbinding, uitbreiding van de opslag naar vier cavernes en exportstations. (2030) 
De fasering is niet in beton gegoten en een flexibele en adaptieve aanpak is vereist om in te spelen op de behoefte van de markt.

2030 Q4 Gasunie en 
KGG

2.9.3 Mijlpaalomschrijvingen - Infrastructuur
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IF06 Inzicht in welke energie­
infrastuctuurprojecten een 
pMIEK­status krijgen

De Provinciale Cluster Energie Strategie (PCES) dient als input voor het pMIEK, waarin een integrale afweging wordt gemaakt over 
welke regionale energie­infraprojecten prioriteit dienen te krijgen (omwille van noodzaak versnelling, complexiteit of maatschappelijk 
belang). Cluster 6 moet via het pMIEK­proces meegenomen worden in de programmering en aanleg van infrastructuur, via provinciale 
CES’en met daarin de behoefte aan energie(infrastructuur) van Cluster 6­bedrijven. De NPVI­stuurgroep kan Cluster 6 aansturen en 
ondersteunen om de nodige informatie voor de provinciale CES’en tijdig in te dienen bij de provincie. 

2025 Q1 
2027 Q1 
2029 Q1

Provincies

IF07 Duidelijkheid aangaande 
aanleg energie­infrastructuur 
Cluster 6

Verzoek om Cluster 6 een integraal onderdeel te laten zijn van het NPVI en om samen met de netbeheerders en Gasunie duidelijkheid 
te bieden aan Cluster 6 over waar en wanneer duurzame infrastructuur aangelegd gaat worden (gewijzigde motie van het lid Erkens 
c.s. over duidelijkheid bieden aan het Cluster 6 over waar en wanneer duurzame infrastructuur aangelegd gaat worden).

2023 Q4 
(behaald)

Netbeheer­
ders en KGG

IF09 Oplevering jaarlijkse Monitor 
Energiesysteem

Monitoring van het energiesysteem gebeurt als onderdeel van het NPE in principe jaarlijks in kader van de energienota. De CES 
(update 1x per 2 jaar), monitoring leveringszekerheid van TenneT en andere deelmonitoring in het energiesysteem wordt hierin 
meegenomen. 

Jaarlijks Q3 KGG

IF10 Oplevering Integrale 
Infrastructuurverkenning 
2030­2050 (II3050) v2

Het II3050 v2 geeft inzicht in de toekomstige scenario’s van het Nederlandse energiesysteem. De scenario’s in dit rapport zijn 
belangrijke input voor het NPE; de verkenning geeft aan welke infrastructuur hierbij hoort na integrale doorrekening. 

2023 Q4
(behaald)

Net  beheer­
ders

IF11 Visie TenneT Target Grid De Target Grid­rapportage geeft een toekomstvisie van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. De scenario’s in dit rapport zijn 
belangrijke input voor het NPE; de verkenning geeft aan welke infrastructuur hierbij hoort na integrale doorrekening. Hierbij is sprake 
van afhankelijkheid van ruimtelijke keuzes. 

2023 Q4
(behaald)

TenneT

IF12 Gasunie infravisie De scenario’s en ontwikkelpaden van II3050 vormen de basis voor Infravisie. Dit is de visie van Gasunie op de waarschijnlijke 
en gewenste gasinfrastructuur in Noordwest­Europa tussen 2030 en 2050. De infravisie geeft een samenhangend beeld van de 
ontwikkeling van transport, opslag, import en conversie van waterstof, (groen) gas en CO2.

2023 Q4
(behaald)

Gasunie

IF13 Publicatie Concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 
programma's WOZ ­ 
Aanlandlocaties windenergie 
op zee (2031­2040)

De beschikbaarheid en vorm (elektriciteit, waterstof, etc.) van energie beïnvloeden de verduurzamingsmogelijkheden van bedrijven. 
De beslissingen rond locaties en energiedragers voor aanlanding van energie vanaf zee prioriteren daarmee indirect de mogelijke 
ontwikkelrichtingen van de industrie. De aanlanding van de energie uit WOZ tot en met 2031 ligt al vast. Voor nieuwe windparken na 
2031 zijn nog verschillende scenario’s mogelijk. De programma’s Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (2031­2040) en Aansluiting 
Wind Op Zee Eemshaven onderzoeken kansrijke aanlandingsmogelijkheden van Wind op Zee tot en met 2040, met doorkijk naar 
2050. MKE besluit over het starten van procedures voor kansrijke aanlandingen, maar input over vraagontwikkeling moet komen van 
de clusters. Tot begin september 2023 worden de te onderzoeken alternatieven (routes kabels, leidingen en aanlandlocaties) in beeld 
gebracht. Begin 2024 wordt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. De NPVI­stuurgroep kan informatie 
over de vraagontwikkeling leveren aan het programma tot begin september 2023 (NPVI­stuurgroep 5 september 2023).

2024 Q1
(behaald)

KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IF14 Start ruimtelijke procedures 
aanlandlocaties WOZ 
2031­2040

De ruimtelijke procedures worden opgestart voor de aanlandlocaties van de nieuwe windparken na 2031. 2025 Q3 KGG

IF15 Cluster 1 ­ 5: Herijkte CES’en 
2030­2050

In de CES’en worden zowel de verduurzamingsstrategie van de clusters, de daaruit volgende verduurzamingsprojecten bij de 
industrie, als de te verwachten energievraag uiteengezet. Op basis van de verwachte/herijkte vraag vindt een confrontatie plaats 
met het verwachte aanbod, worden noodzakelijke aanvullende acties of knelpunten gesignaleerd en geagendeerd, en worden 
toekomstscenario’s doorgerekend. Binnen NPVI worden de projecten geagendeerd die nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

2024 Q3 
2026 Q3 
2028 Q3

Clusters

IF16 Cluster 6: Herijkte CES 
2030­2050

Herijking van de CES’en voor Cluster 6, specifiek voor industrie, zal deels worden ondersteund door de provinciale CES’en (momenteel 
in ontwikkeling). Herijking van Cluster 6­infrastructuurprojecten wordt geadresseerd in pMIEK. 

2024 Q3 
2026 Q3 
2028 Q3

Cluster 6

IF17 Landelijk Data Safe House 
(DSH) uitgerold

In de energie­ en grondstoffentransitie is nieuwe energie­infrastructuur nodig. Er is informatie nodig om erachter te komen hoeveel 
behoefte er in de nabije toekomst aan bepaalde energiedragers zal zijn. Die informatie moet worden gedeeld door bedrijven, maar 
vaak is dat concurrentiegevoelig. Hiervoor wordt een onafhankelijk landelijk Data Safe House opgezet. Dat wordt een plek waar 
netbeheerders en infrastructuurpartijen door de industrie gedeelde bedrijfsgevoelige data over de toekomstige behoefte aan 
energiedragers als elektriciteit en waterstof van bedrijven veilig kunnen inzien, zonder daarmee concurrentiegevoelige informatie te 
onthullen of bijvoorbeeld de Mededingingswet te overtreden.  

2024 Q1
(behaald)

DSH en KGG

IF18 Verkenning aanbodgedreven 
energieinfrastructuur inclusief 
projectplan

Rapport over het perspectief op de mogelijkheden van aanbodgestuurde energie­infrastructuur. Oprichting van projectorganisatie en 
voorstel voor vervolg.

2024 Q3 Netbeheer 
Nederland, 
industrie­

clusters en 
KGG

IF20 Publicatie II3050 v3 Gezamenlijke verkenning van netbeheerders, onder de vlag van Netbeheer Nederland, over de toekomst van het energiesysteem 
(tweejaarlijks). Gasunie, TenneT, Alliander, Stedin, Enexis, Coteq, Rendo en Westlandinfra onderzoeken sinds 2019 mogelijke 
toekomstbeelden voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, in de Integrale Energiesysteemverkenning 2030­2050 (II3050). 
Externe experts, brancheverenigingen en overheidsinstanties worden bij dit onderzoek betrokken. 

2025 Q4 Netbeheer 
Nederland

IF21 Publicatie Target Grid 2.0 Target Grid is TenneT’s beeld van een geïntegreerd en grensoverschrijdend onshore­ en offshore­elektriciteitsnet dat past in het 
klimaatneutrale energiesysteem van 2045. TenneT publiceert de geüpdate Target Grid 2.0. Hierin wordt ook gekeken naar regionale 
ontsluiting, marktconsequenties en de operationale kant. 

2024 Q2
(behaald)

TenneT
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IF22 Definitieve 
investeringsplannen (IP) 
netbeheerders

Netbeheerders ontwikkelen investeringsplannen (IP). De IP'S geven overzicht inclusief onderbouwing van de investeringen op de korte 
en lange termijn. De IP's gelden voor een termijn van twee jaar. Ze liggen ter consultatie in het najaar, en worden definitief in het 
voorjaar (tweejaarlijks). 

2026 Q1 Net  ­
beheerders 

IF23 Publicatie Target Grid 3.0 TenneT publiceert Target Grid 3.0. 2025 Q2 TenneT

CS03 Beoogde Mton 
injectiecapaciteit per jaar voor 
CCS beschikbaar

In de NZIA wordt de olie/gas­exploratiebedrijven in de EU opgedragen om tegen 2030 50Mt per jaar aan injectiecapaciteit gereed te 
hebben voor CCS­doeleinden. De individuele verplichting voor bedrijven wordt naar rato berekend op basis van het aandeel van elke 
entiteit in de totale EU productie, met gebruik van historische productiecijfers tussen 1 jan 2020 en 31 dec 2023.

2030 Q1 Gas­ en olie­
producenten

EL09 LAN: interactieve 
capaciteitskaart ‘transparantie 
op schaarste en netcongestie’

Om bedrijven meer zekerheid te bieden over waar en wanneer energieinfrastructuur wordt aangelegd, werken de netbeheerders 
vanuit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie aan het project ‘Transparantie in Schaarste’. Binnen dit project wordt een tool 
ontwikkeld om stakeholders meer inzicht en handelingsperspectief te geven bij netcongestie en schaarste. Informatie gaat oa over 
huidige capaciteit en congestie in Nederland (op postcodeniveau); wachtlijst (aantal aanvragen en aangevraagd vermogen) en indicatie 
van wachttermijnen; en de planning van werkzaamheden en investeringen. In aanvulling op deze publiek toegankelijk tool, geven de 
netbeheerders in hun klantcontacten meer individuele informatie over aansluittermijnen en positie in de wachtrij. De release van de 
tool (fase 1) vindt plaats eind Q2. Vervolgens vindt doorontwikkeling plaats, met de vierde en laatste release Q4 2024.

2024 Q2
(behaald)

Netbeheer 
Nederland

RV08 NOVEX en Nota Ruimte: 
ruimtelijke inpassing van 
benodigde locaties

Borgen van ruimte voor industrie en ruimte voor energieinfrastructuur in Nota Ruimte en NOVEX. Hiervoor is afstemming nodig met 
regionale overheden en ministeries. A. Voorontwerp Nota Ruimte is voor de zomer van 2024 opgeleverd. Het kabinet werkt nu aan 
de Nota Ruimte, de verwachte oplevering van de Ontwerp­Nota Ruimte is voor de zomer van 2025. B. NOVEX behelst oa de trajecten: 
NOVEX­gebieden waar industrieclusters deel van uitmaken; ruimtelijk arrangement (provinciale puzzel) en daarnaast een uitvoerings­ 
en investeringsagenda; en nationale programma's die ruimte vragen. 

2025 Q2 1.VRO 
2. Clusters 

3. Provincies/ 
gemeente

RV09 Ontwerp Programma Energie 
Hoofdstructuur (PEH) en 
oplegnota

Het PEH wijst voorkeurslocaties, ontwikkelrichtingen, en ruimtelijke randvoorwaarden voor energie­infrastructuur van nationaal 
belang aan. Het PEH richt zich onder andere op clustering van nieuwe energiefuncties (grootschalige batterijen, elektrolyse en 
regelbaar vermogen) bij aanlanding WOZ, omdat dit de noodzaak tot nieuwe energie­infrastructuur aanzienlijk zal uitsparen. In de 
industrieclusters leidt dat tot een grote ruimtevraag. Ontwerp PEH is 3 juli 2023 opgeleverd.

2023 Q3
(behaald)

KGG

RV10 Definitief PEH en 
Uitvoeringsagenda 
(Programma Energie 
Hoofdstructuur)

In maart 2024 is het definitief Programma Energiehoofdstructuur gepubliceerd, samen met de PEH Uitvoeringsagenda. In het PEH 
staat welke nieuwe ruimte voor nationale energie­infrastructuur nodig is en hoe deze slim geplaatst kan worden in de fysieke ruimte. 
In de Uitvoeringsagenda worden onder meer de voorgenomen wijzigingen in wet­ en regelgeving, de gebiedsaanpak en de effecten 
op lopende projecten toegelicht. De komende jaren ligt de focus op het uitvoeren van tientallen projecten. In 2028 moet de (eerste) 
uitvoeringsagenda zijn afgerond.

2024 Q1
(behaald)

KGG
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

RV13 ZRO: Landelijke regels voor 
leidingen in publieke gronden 

Vanuit het perspectief van harmonisatie en wegnemen van belemmeringen wordt verkenning gedaan om versnelling te ontwikkelen 
voor de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in publieke gronden. Het doel is om tot een efficiënter en effectiever proces te 
komen voor de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in publieke gronden. Doel is afspraken vastleggen in een ZRO (Zakelijk 
Recht Overeenkomst). 

2024 Q3 KGG

RV22 Update Uitvoeringsagenda 
Programma Energie 
Hoofdstructuur (PEH)

In maart 2024 is het definitief Programma Energiehoofdstructuur gepubliceerd, samen met de PEH Uitvoeringsagenda. Beoogd wordt 
een update van het uitvoeringsagenda in 2028.

2028 Q2 KGG

W03 Realisatie demoprojecten voor 
productie waterstof op zee

De inzet is om ook waterstof op zee te gaan produceren, nabij windparken op zee. Hiervoor zijn twee demonstratieprojecten gepland: 
‘Demo 1’ met een vermogen van minder dan 100 MW en Demo 2 met ongeveer 500 MW. De ambitie is om de eerste in 2027 te 
realiseren en Demo twee in 2031. 

2027 Q4 KGG

W18 Verdiepend onderzoek 
naar locaties waar 
zich geconcentreerde 
waterstofvraag kan 
ontwikkelen

De gebieden die volgen uit het HyRegions rapport zijn gebaseerd op modelmatig onderzoek. Daarom is het noodzakelijk om 
verdiepend onderzoek te doen naar de vanuit de markt verwachte waterstofvraag. In dat kader wordt momenteel gewerkt aan de 
pCES’en, die rond de zomer worden opgeleverd. KGG wil op basis van het HyRegions rapport en de pCES’en na de zomer samen met 
netbeheerders, provincies en vertegenwoordigende organisaties van netgebruikers (producenten, importeurs en afnemers) kansrijke 
gebieden en de bijbehorende aansluitopties verder uitwerken. Dit proces zal worden afgestemd met de pMIEK’s die in februari 2025 
worden opgeleverd.

2025 Q2 KGG

2.9.3 Mijlpaalomschrijvingen - Infrastructuur
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2.10 Investeringsklimaat

2.10.1 Themabeschrijving en doelen
De verduurzaming van de Nederlandse industrie is een urgente opgave. Om de 

doelstellingen te halen, zijn er de komende jaren grootschalige investeringen nodig. 

Echter, deze investeringen zullen alleen plaatsvinden in een (financieel)  aantrekkelijke 

omgeving, die bedrijven prikkelt en uitnodigt om in Nederland te investeren. 

Dit investerings klimaat wordt gevormd door een samenspel van stimulerende en 

normerende factoren, waaronder kosten, beprijzing, subsidies, leningen, en markt­

omstandigheden, zoals afzetmogelijkheden en prijzen.

Dit thema streeft naar een aantrekkelijk en stabiel investeringsklimaat voor duurzame 

investeringen in Nederland. Het NPVI beoogt een competitieve positie voor de 

 Nederlandse industrie te borgen (level playing field), zodat er bestaande bedrijvigheid 

in Nederland verduurzaamt en nieuwe duurzame bedrijvigheid wordt gestimuleerd.

Helder en gebalanceerd beleid
Bedrijven hebben helderheid over het langetermijnbeleid nodig. Ten aanzien van 

financieringsmogelijkheden, willen bedrijven duidelijkheid over het proces, de 

 voorwaarden en de omvang ervan, zodat zij investeringsbeslissingen kunnen nemen. 

Onzekerheden in het samenspel van factoren veroorzaken vertraging in het behalen 

van de doelstellingen. Het is dus essentieel dat er een goede balans is in het instru­

mentarium tussen normeren, beprijzen en stimuleren, om zo een vernieuwende 

industrie in Nederland te behouden, die internationaal kan concurreren.

De internationale context speelt namelijk ook een cruciale rol. Niet alleen opereren 

Nederlandse bedrijven in het buitenland, ook zijn er hier veel Nederlandse vestigingen 

met hoofdkantoren buiten Nederland of zelfs Europa, waar de finale investerings­

beslissing wordt genomen.

NPVI-doelen

• Creëren van de randvoorwaarden voor een aantrekkelijk en stabiel 
investeringsklimaat waardoor bedrijven willen investeren in verduurzaming 
in Nederland.

• Streven naar een competitieve kostenpositie voor de Nederlandse 
industrie ten opzichte van omringende landen.

Financieren en belasten

• Subsidies voor schone technieken en brandstoffen: SDE++, DEI+, NIKI, VEKI, EIA
• Duurzame en innovatieve financiering door InvestNL
• Nationaal Groeifonds
• Maatwerkfinanciering voor de grote industriële uitstoters
• Nationale CO2­heffing
• Afbouw fossiele subsidies

2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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2.10.2 Ondersteuningsmaatregelen duurzame industrie (selectie)

Maatregel/
ondersteuning

Volledige naam Omschrijving
Beschikbaar 
(EUR) in 2024

Aantal 
bedrijven

Datum 
openstelling

Evaluatiedatum

SDE++ Stimulering Duurzame 
Energieproductie en 
Klimaattransitie

Deze regeling verstrekt subsidie aan bedrijven en 
non­profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie 
opwekken of de CO2­uitstoot verminderen.

11,5 mld. 48 bedrijven in 
2023

Jaarlijks
2024: 10 
september t/m 
10 oktober

Aanpassing/herijking: 
jaarlijks, voorafgaand aan 
elke nieuwe ronde.
Evaluatie: meest recent in 
december 2023

NIKI Nationale 
Investeringsregeling 
Klimaatprojecten Industrie

Deze regeling subsidieert grootschalige CO2­reducerende projecten 
in de industrie, die niet onder de SDE++ subsidie en andere 
subsidieregelingen vallen.

211mln. Onbekend. 1e 
jaar van regeling

2025 Q2 2025

DEI Demonstratie Energie en 
klimaat Innovatie

De DEI+ subsidieert innovatieve demonstratieprojecten Ivan 
bedrijven in de industrie en energiesector. 

141 mln. Gemiddeld 40 
bedrijven/jaar

21 november 
2023

Is in 2023 geëvalueerd

VEKI Versnelde Klimaat­
investeringen Industrie

De regeling subsidieert CO2 reducerende maatregelen bij bedrijven 
in de industrie met een terugverdientijd langer dan 5 jaar

130 mln. Gemiddeld 30 
bedrijven/jaar

22 april 2024 2024

IKC/CEI Indirecte 
Kostencompensatie

Deze regeling compenseert grote elektriciteitsgebruikers voor 
de ETS kosten die elektriciteitsproducenten doorrekenen in de 
elektriciteitsprijs

186 mln. 
(eenmalig)

Inschatting: 
57 bedrijven

Zomer 2024 2025

MWA Maatwerkafspraken De maatwerkaanpak is de aanpak om de grootste industriële 
uitstoters die ambitieuze plannen hebben te faciliteren bij hun 
verduurzamingsopgave. De maatwerkaanpak is bedoeld om te 
helpen om de coördinatieproblemen waar ambitieuze bedrijven 
tegenaan lopen aan te pakken.

750 mln. (totaal 
t/m 2030)

Circa 20 bedrijven N.v.t.
Is geen regeling

N.t.b.
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Resultaten 
2. Investeringen nieuwe industrie

Randvoorwaarden
10. Investeringsklimaat

Q2

Speelveldtoets PwC | IK10

Vaststellen prijspad 
CO2-heffing | IK11

Openstelling IKC / CEI | IK13

Ontwerp Klimaatplan 2025 - 2035 | IK18

Inzicht in de mate van actief bevorderen importdiversiteit duurzame 
koolstof en grondstoffen voor bestaande en nieuwe industrie | IK02

Besluit over lange termijn aanpassingen aan de SDE++ | IK07

Evaluatie van VEKI | IK08

Besluit afschaffing vrijstellingen kolen- en energiebelasting | IK09

Evaluatie CO2-heffing | IK12

Finalisatie en openstelling van de Nationale Investeringsregeling 
Klimaatprojecten Industrie (NIKI) | IK14

Besluit uitbreiding SDE++ met opslag in buitenland | IK06

Aanscherping benchmarks gratis toewijzing ETS1 | IK04

Energiediplomatie voor import en doorvoer hernieuwbare energie 
(tevens als onderdeel van de EU-markt na 2030) | IK01

Actualisatie Staatsteunkaart | IK16

NGF: Opbouwen van innovatief ecosysteem voor groene 
waterstof (en groene chemie) op het gebied van R&D, 
opschaling, nieuwe waterstofmaakindustrie en HCA | NI03

Einde SDE++ beschikkingen 
voor fossiele CCS-aanvragen | IK05

Plafond ETS1-rechten op nul | IK03

Q1

Carbon border adjustment 
mechanism (CBAM) | IK19

Q4 Q4 Q1 Q1 Q1Q1 Q22024 2026 2028 2030 2035 20402025Q3 Q4

Jaarlijkse herijking SDE++ | IK15

EU-besluit emissiereductiedoel 2040 | IK17

Q4

2.10.3 Tijdlijn en mijlpalen - Investeringsklimaat
2. NPVI thema’s, doelen en mijlpalen
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IK01 Energiediplomatie voor import en 
doorvoer hernieuwbare energie (tevens 
als onderdeel van de EU­markt na 2030)

Voor het kabinet is energiediplomatie en aandacht voor toekomstige leveringszekerheid van waterstof via import een 
speerpunt. In veel bilaterale contacten staat het onderwerp op de agenda. Voor de uitvoering van deze diplomatie werkt 
KGG nauw samen met BZ en RVO en waar mogelijk worden Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen er bij betrokken. 
Ook zet Nederland zich in om via multilaterale kanalen de internationale samenwerking op het gebied van waterstof en 
andere vormen van hernieuwbare energie  te versterken en de ontwikkeling van een duurzame, eerlijke en transparante 
mondiale waterstofmarkt te versnellen.

2028 Q4 KGG

IK02 Inzicht in de mate van actief bevorderen 
importdiversiteit duurzame koolstof en 
grondstoffen voor bestaande en nieuwe 
industrie

Van belang om na te gaan in hoeverre de importdiversiteit proactief bevordert dient te worden of in hoeverre dit 
overgelaten kan worden aan marktwerking. Er loopt hiervoor een onderzoeksprogramma.

2024 Q4 KGG

IK03 Plafond ETS1­rechten op nul Sinds 2005 is ETS1 begonnen en wordt het aantal rechten dat vrijgegeven elk jaar minder. Vanaf 2024 wordt een snellere 
daling ingezet. In 2040 gaat het plafond van ETS1 rechten voor grote industriële bedrijven naar nul. Er zijn dan nog wel 
emissierechten in de markt. Oude rechten kunnen nog steeds gebruikt en gekocht worden, deze zijn oneindig geldig, maar 
deze zullen zeer waarschijnlijk een hoge prijs hebben.

2040 Q1 Europese 
Commissie

IK04 Aanscherping benchmarks gratis 
toewijzing ETS1

De gratis toewijzing van emissierechten gebeurt op basis van een berekening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
benchmarks. De aanpassing van de benchmarks zal ervoor zorgen dat er minder rechten gratis worden toegewezen. De 
nieuwe benchmarks gaan gelden van 2026 tot 2030. 

2026 Q1 Europese 
Commissie

IK05 Einde SDE++ beschikkingen voor fossiele 
CCS­aanvragen

Na 2035 worden geen nieuwe SDE++ beschikkingen meer uitgegeven voor CCS op fossiele bronnen 2035 Q1 KGG

IK06 Besluit uitbreiding SDE++ met opslag in 
buitenland

Kamerbrief over expert opinion marktordening CCS is in april 2024 gestuurd. Hierin staat de aanbeveling de SDE++ uit 
te breiden met CO2­opslag in het buitenland. Er wordt in de marktconsultatie van de SDE 2025 ronde onderzocht of er 
interesse en subsidiebehoefte is voor CO2­opslag in het buitenland. Op basis van marktconsultatie en nader onderzoek 
door KGG zelf zal een besluit worden genomen of de SDE++ voor de volgende opstellingsronde in 2025 uitgebreid zal 
worden met buitenlandse opslag. Het besluit hierover wordt begin 2025 genomen.

2025 Q1 KGG

IK07 Besluit over lange termijn aanpassingen 
aan de SDE++

Naast de reguliere aanpassingen aan de SDE++ die elk jaar op basis van de marktconsultatie worden doorgevoerd, wordt 
ook nagedacht over de lange termijn (vanaf 2026) ontwikkeling van het de SDE++.

2024 Q4 KGG

IK08 Evaluatie van VEKI De VEKI is een module voor investeringssubsidie voor bedrijven in de industrie die CO2­reducerende maatregelen willen 
uitvoeren die nog niet rendabel zijn binnen een terugverdientijd van vijf jaar. De VEKI wordt dit jaar nog geëvalueerd.

2024 Q4 KGG

2.10.4 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsklimaat
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IK09 Besluit afschaffing vrijstellingen kolen­ en 
energiebelasting

Volgens het Belastingplan 2024 zouden er verschillende vrijstellingen in de kolen­ en energiebelasting worden afgeschaft 
dan wel worden beperkt. Het gaat hierbij om de volgende vrijstellingen:
• EB – Afschaffen van de mineralogische vrijstelling (inzet aardgas bij de productie van mineralogische procedés). Beoogd 

vanaf 2025
• EB – Afschaffen van de metallurgische vrijstelling (inzet elektriciteit en aardgas bij de productie van mineralogische 

procedés). Beoogd vanaf 2025
• EB – Beperken van de WKK vrijstelling (vrijstelling voor inzet aardgas is een efficiënte WKK). Beoogd vanaf 2025, in 

tranches tot aan 2030.
• Kolenbelasting – Vrijstelling van non­energetische inzet en duaal verbruik van kolen. Beoogd vanaf 2027
Het besluit hierop is met de motie Heijnen in de Eerste Kamer uitgesteld. Voor de EB vrijstellingen wordt nu een onderzoek 
uitgevoerd naar de gevolgen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan worden de vrijstellingen op z’n vroegst in 2026 
afgeschaft/beperkt. Voor de vrijstelling in de kolenbelasting geldt dat het wetsvoorstel dit jaar opnieuw wordt ingediend 
met beoogde afschaffing in 2027.

2024 Q4 KGG

IK10 Speelveldtoets PwC Jaarlijks wordt er een speelveldtoets uitgevoerd door PwC om de Nederlandse investeringsklimaat te onderzoeken 
vergeleken met andere landen. 

2024 Q2
(behaald)

KGG

IK11 Vaststellen prijspad CO2­heffing Een nieuw prijspad t/m 2032 voor het heffingstarief wordt vastgesteld op basis van PBL onderzoek. 2024 Q2 KGG

IK12 Evaluatie CO2­heffing Op dit moment wordt de werking van denationale CO2­heffing geëvalueerd en zal er een besluit genomen worden over het 
vervolg. 

2024 Q4 KGG

IK13 Openstelling IKC / CEI In 2024 wordt de Indirecte Kosten Compensatie (IKC) eenjarig opengesteld. Dit betekent dat bedrijven compensatie over 
2023 kunnen ontvangen. In 2025 wordt bezien of de IKC voor volgende ronde(s) opengesteld wordt.

2024 Q3 
(behaald)

KGG

IK14 Finalisatie en openstelling van de 
Nationale Investeringsregeling 
Klimaatprojecten Industrie (NIKI)

De NIKI is een subsidieregeling gericht op de opschaling van innovatieve klimaattechnologieën in de industrie die niet 
onder de SDE++ vallen. Hierbij kan worden gedacht aan elektrificatie, duurzame grondstoffenproductie en circulaire 
projecten. Na een jaar wordt de werking van de NIKI bekeken en kan worden bijgestuurd indien nodig. 

2025 Q2 KGG

IK15 Jaarlijkse herijking SDE++ De SDE wordt jaarlijks herijkt op basis van PBL advies waarbij ook de SDE­kasraming jaarlijks wordt aangepast. Jaarlijks Q4 KGG

IK16 Actualisatie Staatsteunkaart Een groot deel van de Industrieclusters staat op de steunkaart waardoor er geoorloofde staatsteun mogelijk is van 10% van 
de investeringen voor grote bedrijven oplopend tot 30% voor MKB bedrijven. In het kader van de STEP maatregelen wordt 
deze ruimte waarschijnlijk met 5% verhoogd. De huidige steunkaart loopt tot en met 2027. In 2028 wordt een actualisatie 
verwacht.

2028 Q4 KGG

2.10.4 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsklimaat
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Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

IK17 EU­besluit emissiereductiedoel 2040 De Europese Commissie beveelt aan om de netto­uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 90% te verminderen ten 
opzichte van 1990, om de Europese Unie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken. Het voorstel wordt besproken in 
het Europees Parlement en de EU­landen. De volgende Commissie zal op basis daarvan wetgeving voorstellen. Beoogde 
besluitvorming is in 2025.

2025 Q4 Europese 
Commissie

IK18 Ontwerp Klimaatplan 2025­2035 De Klimaatwet schrijft voor dat het kabinet een Klimaatplan aanbiedt aan de Eerste en Tweede Kamer. Het Klimaatplan 
bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar om de gestelde doelen in de klimaatwet te halen. 
Daarnaast gaat het Klimaatplan in op de laatste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering, technologische 
ontwikkelingen, internationale beleidsontwikkelingen en de economische gevolgen. Daarmee bevat het Klimaatplan het 
nationale beleid, de context waarin dat beleid wordt ontwikkeld en de gevolgen van dat beleid. Medio dit najaar wordt het 
ontwerp­Klimaatplan gepubliceerd.

2025 Q2 KGG

NI03 NGF: Opbouwen van innovatief 
ecosysteem voor groene waterstof 
(en groene chemie) op het gebied 
van R&D, opschaling, nieuwe 
waterstofmaakindustrie en HCA

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, 
Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof (en groene chemie). Daarmee richt 
GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, 
demonstraties en human capital. Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 838 miljoen in het project. Van dit 
bedrag is € 541 miljoen definitief toegekend en € 297 miljoen voorwaardelijk toegekend.

2030 Q1 Groen­
vermogenNL

IK19 Carbon border adjustment mechanism 
(CBAM)

In 2026 komt de Europese Commissie met een evaluatie van de administratieve periode. Dan zal worden bezien of 
uitbreiding gewenst is. Nederland moet dan weten wat zij wel en niet wil qua uitbreiding. 

2026 Q4 KGG

2.10.4 Mijlpaalomschrijvingen - Investeringsklimaat
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3.  Verduurzaming 
industrieclusters

Foto: MIEK
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Ambities en sleutelprojecten in clusters

Deze paragraaf belicht de verduurzaming in de zes verschillende industrieclusters, 

te weten; 

1. Chemelot

2. Cluster 6

3. Noord-Nederland

4. Noordzeekanaalgebied

5. Rotterdam-Moerdijk

6. Zeeland/West-Brabant 

We gaan in op de ambities van de clusters en enkele sleutelprojecten in de industrie 

(inclusief een selectie van MIEK­of infraprojecten). De industrie bepaalt grotendeels 

zelf hoe de verduurzaming verloopt.

Inzicht in industrieprojecten en bijbehorende knelpunten zijn nodig om mitigerende 

maat regelen tijdig te kunnen nemen. Om dat inzicht te krijgen zijn in het afgelopen 

jaar de clusters versterkt met programmamanagementbureaus (PMO’s) en cluster­

regisseurs. Genoemde sleutelprojecten en specifieke informatie over de clusters zijn 

afkomstig uit de clusters.

Cluster Energie Strategieën
De Cluster Energie Strategieën (CES’en) beschrijven voor elk cluster de  ontwikkelingen 

op het gebied van emissies en energievraag. De CES’en 3.0 worden gepubliceerd 

op 1 september. Procesmatig sluiten de publicaties van de CES’en en Routekaart 

niet volledig op elkaar aan. De uitkomsten van de CES’en dit najaar zullen het beeld 

van de verduurzamingsopgave verrijken. De ambitie is om in het najaar te onder­

zoeken hoe de energiebehoefte van de industrie aansluit op wat er in de Routekaart 

is opgenomen.

Foto: Hoogspanningsmast (stock)
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3.1 Chemelot

3.1.1 Introductie en ambitie
Chemelot wordt gekenmerkt door de grote, sterk geïntegreerde chemiesite dichtbij 

de afzetmarkt (Nederland, België, Duitsland). Chemelot produceert veel speciality 

chemicals en heeft een succesvol triple helix­ecosysteem (ecosysteem van onderzoek, 

opschaling en gebruik op industriële schaal op één terrein).

De kracht van Chemelot is de hoge mate van integratie, kennis en expertise van de 

Campus, de fabrieken en de site­services. Chemelot onderscheidt zich, dankzij de 

focus op chemicaliën, performance­ en duurzame materialen, voor een zeer breed 

scala aan toepassingen en markten. Hierdoor kunnen de fabrieken op het  industriële 

park en de proeffabrieken op de campus efficiënt opereren op het gebied van 

energie, grondstoffen en kosten.

Ontwikkelrichting
De ontwikkelkans voor Chemelot is met name gericht op het transformeren in een 

circulaire hub, waaronder circulaire chemie. Hiermee wordt zowel de productie 

van basisplastics and specialty chemicals met groene grondstoffen (circulair, 

 bio gebaseerd) als duurzame energie (groene elektriciteit en waterstof) bedoeld. 

De combinatie van Industrial Park en Campus maakt Chemelot zeldzaam in zijn soort. 

Bedrijven als SABIC, Arlanxeo en DSM ontwikkelen in hun onderzoeks faciliteiten 

duurzame producten en materialen. 

Daarnaast is er potentie om de huidige waardeketen te verlengen en verbreden 

en aan te vullen met nieuwe  waardeketens door integratie met lokale en regionale 

afvalverwerkende industrie en biomassaproducenten waarbij nieuwe hoogwaardige 

chemiebedrijven kunnen ontstaan.

Maatwerkbedrijven
De maatwerkbedrijven behorende tot het industriecluster Chemelot zijn Sabic, OCI, 

Fibrant en AnQore. Al deze bedrijven behoren tot de chemiesector.

Industriecluster Chemelot

3. Verduurzaming industrieclusters
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2028

SYNGAS-plant Uniper | CH03

FUREC | CH02

Kleinschalige fornuizen, fornuizen naftakrakers, elektrificatie condenserende 
stoomturbine, elektrolyse van stoom (e-turbines) | CH01

Delta Rhine Corridor | MIEK05

380 kV Graetheide | MIEK44

2032 20352022

Cluster/MIEK-mijlpalen
3.1.2 Tijdlijn en mijlpalen - Chemelot
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3.1.3 Sleutelprojecten Chemelot

Code
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

Bedrijfsprojecten

CH01 Kleinschalige fornuizen, 
fornuizen naftakrakers, 
elektrificatie 
condenserende 
stoomturbine, elektrolyse 
van stoom (e­turbines)

Overschakelen van fossiele brandstoffen naar elektrificatie van de industrie. Gefaseerd 
van 

2022­2035

Cluster 
Chemelot

CH02 FUREC Waterstofproductie uit reststromen op Chemelot (afvalvergassing). FID uiterlijk Q1­2025, gereed testfase 2027 
operationeel naar verwachting 2028. Geen Power2Gas.

2028 Cluster 
Chemelot

CH03 SYNGAS­plant Uniper Productie syngas uit biomassa uit biomassa als grondstof voor chemie op Chemelot. Strategisch besluit 2025, FID 
2026, IBN 2028

2028 Cluster 
Chemelot

Infrastructuurprojecten

MIEK05 Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels. Deze wordt ontwikkeld in 
de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid­Limburg en naar Duitsland. Het gaat 
vooralsnog om de voorbereiding voor aanleg van buisleidingen voor het transport van waterstof, CO2 en 
ammoniak voor de industrie en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

nvt 2032 Q1 KGG/DRC

MIEK44 380 kV Graetheide In het project 380 kV Graetheide wordt een nieuw 380 kV station gerealiseerd. De opwaardering van de bestaande 
150 kV hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide naar een 380 kV verbinding is onderdeel van 
het project.

nvt 2032 Provincie 
Limburg

3. Verduurzaming industrieclusters
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3.2 Cluster 6

3.2.1 Introductie en ambitie
Cluster 6 bevat industriebedrijven die verspreid over Nederland liggen en die niet 

tot één van de vijf geografische clusters behoren. Deze bedrijven behoren o.a. tot de 

levensmiddelenindustrie, keramische industrie, chemische industrie,  papierindustrie, 

glasindustrie, metallurgische industrie, de afval­ en recyclingsector, datacentra, en 

olie­ en gasexploratiebedrijven. Een groot deel van deze bedrijven heeft zich verenigd 

in Stichting Cluster 6, een samenwerkingsverband van elf  brancheorganisaties. Het 

merendeel van de uitstoot binnen het cluster wordt veroorzaakt door circa 400 

bedrijven, waarvan er circa 200 onder het emission trading systeem (ETS) en de 

CO2­heffing vallen.

Ontwikkelrichting
Voor de verduurzaming van hun activiteiten richten de industrieën zich op elektrifi­

catie van warmte boven de 200°C, waterstof, brede inzet van warmtelevering, CCUS 

(afvalverbrandingsinstallaties) en het verder ontwikkelen en toepassen van innova­

tieve technologieën. Het zwaartepunt van de verduurzaming van de industrie binnen 

Cluster 6 ligt op elektrificatie en toepassing van waterstof en alternatieve grondstof. 

Hiervoor is netverzwaring nodig en beschikbaarheid van en toegang tot  waterstof 

(zie mijlpaal W14). Belangrijke onderwerpen voor ontwikkeling van Cluster 6 zijn 

 aan sluiting op het elektriciteitsnet, biogas, e­boilers, warmtepompen, efficiëntie, 

warmte­ integratie, circulariteit en netwerkcongestie.

Op korte termijn zal er voornamelijk worden ingezet op procesefficientie, elektrificatie 

van warmte tot 200°C, duurzame bio­grondstoffen en de levering van warmte en CCU. 

De verantwoordelijkheid voor de energiestrategie van Cluster 6 wordt gedeeld door 

de verschillende overheden, Cluster 6­bedrijven en de netbeheerders. De energie­

strategie van dit cluster wordt omschreven in de provinciale CES’en. De specifieke 

cluster aanpak en pMIEK dragen bij aan de behartiging van de belangen van de 

 industrieën in dit cluster.

Maatwerkbedrijven
Binnen Cluster 6 zijn er twee bedrijven waarmee de overheid maatwerkafspraken 

mee maakt die bijdragen aan de verduurzaming van de industrie. Deze maatwerkbe­

drijven vallen buiten de top 20 van grootste industriële uitstoters. Voor Cluster 6 is 

dit een aanvulling op het Actieplan Cluster 6 (zie mijlpaal BI10, thema 1) waar o.a. de 

casusaanpak onderdeel van uitmaakt (zie mijlpaal BI09, thema 1).

Industriecluster Cluster 6.
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Verduurzamingsroutes
4. Waterstof

Resultaten 
1. Investeringen 
bestaande industrie

Randvoorwaarden
9. Infrastructuur

Onderzoek regionale waterstofinfrastructuur (oa cluster 6 bedrijven) | W14

Herziening Actieplan Cluster 6 | BI10

Duidelijkheid aangaande aanleg energie-infrastructuur Cluster 6 | IF07

Cluster 6: Herijkte CES 2030 – 2050 | IF16

Inzicht in welke energie-infrastuctuurprojecten een pMIEK-status krijgen | IF06

Oplevering verkenning verduurzamingsplannen ETS-bedrijven cluster 6 | BI09 

Q42023 2024 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3Q3 2025

3.2.2 Tijdlijn en mijlpalen - Cluster 6
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3.2.3 Mijlpaalomschrijvingen Cluster 6

Code Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

W14 Onderzoek regionale 
waterstofinfrastructuur (oa 
Cluster 6 bedrijven)

Voor de inzet van waterstof door Cluster 6 bedrijven is het nodig dat regionale waterstofinfrastructuur beschikbaar 
is. Daarom hebben KGG, Netbeheer Nederland en het IPO een onderzoek uitgevoerd, HyRegions. Het onderzoek 
gaat onder meer in op de behoefte aan transport van waterstof in de regio, waaronder Cluster 6 bedrijven, en op 
de ordeningsaspecten.

2024 Q2
(behaald)

KGG, 
Netbeheer 
Nederland, 

IPO

BI09 Oplevering verkenning 
verduurzamingsplannen 
ETS­bedrijven Cluster 6 

Om te voldoen aan de energiebesparingsplicht en ETS moeten bedrijven de kosten van verduurzaming meenemen 
in hun investeringsbeslissingen. Het is moeilijk om inzicht te krijgen of bedrijven op de goede weg zijn en wat 
bedrijven nodig hebben aan ondersteuning. KGG werkt momenteel met een casusaanpak voor een zestal 
bedrijven en start daarnaast een maatwerktraject voor enkele bedrijven. Daarnaast bieden de pCES'sen van elke 
provincie meer inzicht in de verduurzamingsplannen van bedrijven. Deze gezamenlijke verkenningen geven een 
overzicht van de concrete investeringsplannen van bedrijven in Cluster 6 richting 2030 en 2040.

2025 Q3 KGG

BI10 Herziening Actieplan 
Cluster 6

In oktober 2023 is het Actieplan Cluster 6 gepubliceerd. Het plan zet uiteen dat een generieke aanpak voor Cluster­
6­bedrijven niet mogelijk is vanwege het grote aantal bedrijven, de geografische spreiding en verscheidenheid 
aan processen. Het actieplan schetst een aantal inspanningen om Cluster 6 bedrijven te ondersteunen bij hun 
verduurzaming. Met het uitbreiden van de lopende acties, zoals de maatwerkaanpak voor een aantal Cluster 6 
bedrijven (Q1 2024), is een herziening van het Actieplan nodig. De herziening van het Actieplan Cluster zorgt voor 
aansluiting op de knelpunten en problematiek.

2024 Q4 KGG

IF16 Cluster 6: Herijkte CES 2030 
– 2050 

Herijking van de CES’en voor Cluster 6, specifiek voor industrie, zal deels worden ondersteund door de provinciale 
CES’en (momenteel in ontwikkeling). Herijking van Cluster 6­infrastructuurprojecten wordt geadresseerd in pMIEK. 

2024 Q3 
2026 Q3 
2028 Q3

Cluster 6

IF06 Inzicht in welke energie­
infrastuctuurprojecten een 
pMIEK­status krijgen

De Provinciale Cluster Energie Strategie (PCES) dient als input voor het pMIEK, waarin een integrale afweging 
wordt gemaakt over welke regionale energie­infraprojecten prioriteit dienen te krijgen (omwille van noodzaak 
versnelling, complexiteit of maatschappelijk belang). Cluster 6 moet via het pMIEK­proces meegenomen 
worden in de programmering en aanleg van infrastructuur, via provinciale CES’en met daarin de behoefte aan 
energie(infrastructuur) van Cluster 6­bedrijven. De NPVI­stuurgroep kan Cluster 6 aansturen en ondersteunen om 
de nodige informatie voor de provinciale CES’en tijdig in te dienen bij de provincie. 

2025 Q1 
2027 Q1 
2029 Q1

Provincies

IF07 Duidelijkheid aangaande 
aanleg energie­
infrastructuur Cluster 6

Verzoek om Cluster 6 een integraal onderdeel te laten zijn van het NPVI en om samen met de netbeheerders en 
Gasunie duidelijkheid te bieden aan Cluster 6 over waar en wanneer duurzame infrastructuur aangelegd gaat 
worden (gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over duidelijkheid bieden aan het Cluster 6 over waar en wanneer 
duurzame infrastructuur aangelegd gaat worden).

2023 Q4 
(behaald)

Net beheer­
ders en KGG

3. Verduurzaming industrieclusters
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3.3 Noord-Nederland

3.3.1 Introductie en ambitie
Dit industriecluster bestaat uit drie verschillende gebieden: de Eemshaven, 

Chemiepark Delfzijl en omliggende bedrijven, en GETECpark Emmen. Het cluster 

kenmerkt zich door energieactiviteiten, waaronder elektriciteit en aardgas, en 

heeft een sterk geïntegreerd en groeiend chemiecluster. Daarnaast wordt circulair 

gebruik gemaakt van reststromen voor de productie van syngas en biopolymeren. 

Bovendien beschikt het cluster over een diepzeehaven. Via de zeehaven, binnenvaart 

en  pijp  leidingen is het goed verbonden met overige industrieclusters in Nederland 

en het buitenland. De verbondenheid is de kracht van het cluster, naast de ruimte en 

toegang tot verschillende energiebronnen en elektriciteitsproductie.

Ontwikkelrichting
De herstructurering van de huidige energiehub is gericht op duurzame activiteiten en 

biedt ruimte voor nieuwe energie, grondstoffen en industrie. Noord­Nederland biedt 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot ‘het stopcontact van Nederland’, waarbij 

groene waterstof en biogebaseerde chemie, met name methanol en PEF, een belang­

rijke rol spelen.

In Delfzijl wordt het industriegebied Oosterhoorn­Zuid ontwikkeld voor de  vestiging 

van groene recyclingbedrijven. Daarnaast ontstaat met de uitbreiding van de 

Eemshaven ruimte voor aanlanding van WOZ en faciliteiten voor elektrolyse ten 

behoeve van de productie van waterstof. 

Naast windenergie en waterstof richt de energieproductie binnen het cluster zich ook 

op groen gas, duurzame biobrandstoffen en grootschalige energieopslag.

Maatwerkbedrijven
De productielocaties in Delfzijl van Nobian en OCI (OCI Methanol Europe, voorheen 

BioMCN) vallen onder de maatwerkafspraken.

Industriecluster Noord­Nederland
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2023

Elektrificatieprojecten | NN02

Waterstofprojecten | NN01

Waterstofnetwerk Drenthe en Overijssel | MIEK11

Waterstofnetwerk Groningen | MIEK10 CO2-infrastructuur Noord-Nederland | NN03

380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens | MIEK08

Verzwaring 
elektriciteitsnet 
Noord-Nederland | MIEK07

Project Hystock Waterstofopslag | MIEK12

2027 2028 2030 20332032 20342024 2025

Cluster/MIEK-mijlpalen

3.3.2 Tijdlijn en mijlpalen - Noord-Nederland
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3.3.3 Sleutelprojecten Noord-Nederland

Code
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

Bedrijfsprojecten

NN01 Waterstofprojecten Verschillende waterstofprojecten zoals HyNetherlands, NortH en EemsHydrogen. 2024 Cluster Noord­
Nederland

NN02 Elektrificatieprojecten Projecten voor verduurzaming van bestaande industrie door elektrificatie en vestiging van nieuwe industriële 
bedrijven en datacenters.

2023­2025 Cluster Noord­
Nederland

NN03 CO2­infrastructuur 
Noord­Nederland

Open­acces CO2 infrastructuur ten behoeve van CO2­afvang in industrie en energiesector, met aansluitend opslag of 
toepassing van groene CO2 in de industrie.

11­12 Mton/
jaar

2030 Cluster Noord­
Nederland

Infrastructuurprojecten

MIEK10 Waterstofnetwerk 
Groningen

In de provincie Groningen wordt gewerkt aan de aanleg van een waterstofnetwerk. Dit netwerk verbindt 
verschillende partijen met elkaar. Het gaat om producenten en afnemers van waterstof in de regio, de waterstof­
opslag bij Zuidwending en de verbinding met de rest van Nederland. Later komt het buitenland hier ook bij.

nvt 2028 Hynetwork 
Services

MIEK11 Waterstofnetwerk 
Drenthe en Overijssel

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en Hynetwork Services willen een transportnetwerk voor het 
gebruik van waterstof aanleggen in Drenthe en Overijssel: het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Voor het project 
kunnen bestaande aardgasleidingen worden omgebouwd, zodat zij geschikt zijn voor transport van waterstof. Ook 
komen er op verschillende plekken nieuwe leidingen.

nvt 2027 Hynetwork 
Services

MIEK12 Project Hystock 
Waterstofopslag

Het project Hystock Waterstofopslag, waarvoor Gasunie (EnergyStock) het initiatief neemt, bestaat uit de aanleg van 
vier nieuwe ondergrondse zoutcavernes. Deze zijn ten behoeve van waterstofopslag in de regio rondom de locatie 
Zuidwending. Om de waterstof te kunnen transporteren naar het landelijk waterstofnetwerk komen er ook enkele 
bovengrondse installaties.

nvt 2028 Gasunie 
(EnergyStock)

3. Verduurzaming industrieclusters
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Code
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK07 Verzwaring 
elektriciteitsnet Noord­
Nederland

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor de verduurzaming van de industrie 
in Noord­Nederland. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, moeten waargemaakt 
worden. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Via het MIEK worden diverse uitbreidingen van 
het elektriciteitsnet binnen het industriecluster in Noord­Nederland, primair rond de Eemshaven, versneld waar 
mogelijk.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. De bouw van een nieuw 110 kilovolt (kV) station in Delfzijl (Farmsum). (2029­2031)
2. De aanleg van een nieuw 110 kV station in de Oostpolder (Eemshaven). (2032­2034)
3. Een nieuw 220 kV station in de regio Delfzijl als onderdeel van de bestaande 220 kV lijn. (2029­2031)
4. Het opwaarderen van de 220 kV lijn Robbenplaat – Weiwerd – Meeden.
5. Het bouwen van een nieuw 380 kV station in de Oostpolder (Eemshaven). (2032­2034)

nvt 2032­2034 TenneT

MIEK08 380 kV hoogspannings­
verbinding 
Vierverlaten­Ens

Netbeheerder TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de hoogspannings stations 
Vierverlaten en Ens. De nieuwe verbinding wordt in principe bovengronds aangelegd.

nvt 2033 TenneT

3.3.3 Sleutelprojecten Noord-Nederland
3. Verduurzaming industrieclusters
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3.4 Noordzeekanaalgebied

3.4.1 Introductie en ambitie
Het Noordzeekanaalgebied is een veelzijdig haven­ en industriecluster. In de 

IJmond domineert de hoogwaardige staalproductie en de (offshore)industrie, in de 

Zaanstreek bruist de voedselindustrie en de Amsterdamse haven is groot in brand­

stoffen en bulkgoederen. Kenmerkend voor dit gebied is dat wonen en industrie 

dichtbij elkaar liggen. Hierdoor is ruimte schaars.

Ook kenmerkend is de hoogwaardige staalproductie in de IJmond. Tata Steel Neder­

land produceert jaarlijks ongeveer net zo veel als de staalconsumptie van Nederland.

Ontwikkelrichting
Richting de toekomst kan het Noordzeekanaalgebied zich ontwikkelen naar een 

duurzaam staal­ en energiecluster in de IJmond, duurzame voedingsmiddelen 

 industrie in het Zaanse en duurzame brandstoffen voor lucht­ en scheepvaart en 

circulaire industrie in de Amsterdamse haven.

Het cluster dient tevens als belangrijke energiehub. Aanlanding van wind op zee, 

productie en import van waterstof, en grootschalige baterijopslag zorgen dat 

vraag en aanbod hier bij elkaar komen en worden verbonden met het nationale 

energiesysteem.

Maatwerkbedrijven
Het maatwerkbedrijf binnen het cluster Noordzeekanaalgebied is Tata Steel Nederland.

Industriecluster Noorzeekanaalgebied

3. Verduurzaming industrieclusters
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Walstroom in Zeehaven IJmuiden en Amsterdam Westpoort | NZ07

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied | MIEK24

realisatie Stoomnet | NZ03

Elektrolysers | NZ01

Heracless | NZ02

380/150 kV hoogspanningsstation 
A9-Zuid | MIEK20

Verzwaring Elektriciteitsnet 
Noordzeekanaalgebied | MIEK18

2027 2028 2031 2032 203320262025

CO2 afvang (AEB, TSN, Synkero) | NZ04

Duurzame brandstoffen | NZ05

Elektrificatieprojecten | NZ06

datum n.t.b.

Cluster/MIEK-mijlpalen

3.4.2 Tijdlijn en mijlpalen - Noordzeekanaalgebied
3. Verduurzaming industrieclusters
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3.4.3 Sleutelprojecten Noordzeekanaalgebied

Code 
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

Bedrijfsprojecten

NZ01 Elektrolysers Lokale productie van waterstof is belangrijk voor de leveringszekerheid van de energievoorziening, lokale 
economische ontwikkeling, vermindering van transportkosten­ en energieverlies en maakt Nederland niet volledig 
afhankelijk van import van waterstof. In het NZKG zijn twee projecten rondom groene waterstofproductie: H2era en 
Hy4Am

0,56 Mton/
jaar

2028 Cluster 
Noordzee­

kanaal gebied

NZ02 Heracless Overschakeling van staalproductie van hoogovens naar DRI­proces door TSN. Eerst met aardgas en vervolgens met 
waterstof. 

5 Mton p/jaar 2028­2032 Cluster 
Noordzee­

kanaalgebied

NZ03 realisatie Stoomnet Stoomnet in de Amsterdam Westpoort 0,11 Mton/
jaar

2026 Cluster 
Noordzee­

kanaal gebied

NZ04 CO2 afvang (AEB, TSN, 
Synkero)

CO2­afvang en CO2­opslag/CO2­gebruik (eventuele CO2­afvang bij TSN is opgenomen in de CO2­reductie binnen het 
project Heracless).

0,5 Mton/jaar 2028 Cluster 
Noordzee­

kanaal gebied

NZ05 Duurzame brandstoffen Productie van duurzame brandstoffen (synthetische kerosine en biobrandstoffen) uit waterstof en CO2
0,9­1,2 Mton/

jaar
2031 Cluster 

Noordzee­
kanaal gebied

NZ06 Elektrificatieprojecten Diverse projecten rondom elektrificatie (e­boiler, biomassa, waterstof) 0,12 Mton/
jaar

n.t.b. Cluster 
Noordzee­

kanaal gebied

NZ07 Walstroom in Zeehaven 
IJmuiden en Amsterdam 
Westpoort

Walstroomproject voor zeeschepen Amsterdam en IJmuiden (DFDS ferries en Damen Shiprepair Amsterdam). 0,01 Mton/
jaar

2025 Cluster 
Noordzee­

kanaal gebied

3. Verduurzaming industrieclusters
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Code 
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

Infrastructuurprojecten

MIEK18 Verzwaring 
Elektriciteitsnet 
Noordzeekanaalgebied

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor verduurzaming van de industrie in het 
Noordzeekanaalgebied. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, moeten waargemaakt 
worden. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Daarom worden diverse uitbreidingen van het 
elektriciteitsnet binnen het industriecluster Noordzeekanaalgebied, waar mogelijk versneld via het MIEK.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. Het bouwen van een nieuw 380/150 kV station tussen de 380 kV stations Beverwijk­Vijfhuizen. (2029­2031)
2. Twee nieuwe 150 kV stations (inclusief verbindingen) in de omgeving Ruigoord en Basisweg. (2029­2031 & 2028)
3. Het vervangen en uitbreiden van de bestaande 150 kV installatie op de stationslocatie Hemweg. (2029)
4. Het bestaande 380 kV station Oostzaan uitbreiden met een vierde 380/150 kV transformator. Dit is inclusief het 

verzwaren van de 150 kV verbinding. (2029­2031)
5. Het bouwen van een nieuw 380 kV station met een nader te bepalen locatie tussen Beverwijk en Diemen. Ook 

komt er een nieuw 380/150 kV station in de buurt van Middenmeer en een nieuwe 380 kV verbinding (vier 
circuits) tussen de twee nieuwe 380 kV stations. (>2033)

6. Nieuw 150 kV station Oostzaan direct naast het bestaande 380 kV station Oostzaan. (2026)
7. De bouw van een nieuw 150 kV station in Beverwijk. Met daarbij een nieuwe 150 kV kabelverbinding Beverwijk­

Oterleek en een nieuwe 380/150 kV transformator in Beverwijk. (2026)

nvt 2033 TenneT

MIEK20 380/150 kV 
hoogspanningsstation 
A9­Zuid

Netbeheerder TenneT wil een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen tussen Beverwijk en Vijfhuizen, ten 
zuiden van het Noordzeekanaal.

nvt 2031 TenneT

MIEK24 Waterstofnetwerk 
Noordzeekanaalgebied

Om ervoor te zorgen dat waterstof bij de industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) komt, bouwt Hynetwork 
Services een landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk van buisleidingen verbindt het Amsterdams havengebied en 
de grote industriële regio’s met elkaar. Denk aan de regio IJmond met veel waterstofgebruikers en ­producenten. 
Maar ook verbindt het netwerk deze met waterstofopslag­ en importlocaties en met het buitenland.

nvt 2026 Hynetwork 
Services

3.4.3 Sleutelprojecten Noordzeekanaalgebied
3. Verduurzaming industrieclusters
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3.5 Rotterdam-Moerdijk

3.5.1 Introductie en ambitie
Cluster Rotterdam­Moerdijk kenmerkt zich in de huidige situatie als mainport en als 

hub voor logistiek, geïntegreerde raffinage, basischemie en fossiele grondstoffen. 

De kracht van dit cluster bestaat uit de grootschaligheid en verbondenheid met België 

en Duitsland door de sterke integratie tussen raffinage en chemie, en een groeiend 

biobrandstoffencluster. Naast chemie is short sea, deep sea en inland shipping mede 

in relatie tot de Europese transportcorridors voor het cluster relevant.

Ontwikkelrichting
De verwachting is dat Rotterdam­Moerdijk zich kan ontwikkelen tot een cruciale 

schakel in het duurzame energie­ en grondstoffensysteem in Nederland en 

Noordwest­Europa. Belangrijke speerpunten daarbij zijn groene waterstofdragers 

(grondstof, energie), ammoniak, methanol (brandstoffen en grondstoffen voor chemie 

en logistiek), en groene koolstof (duurzame biobrandstoffen, pyrolyseolie, CO2) als 

grondstof voor de chemie en als aanlandingsplaats voor groene elektriciteit, waar­

onder Wind Op Zee. 

Ook zijn er kansen voor raffinage van biomassa en opslag van CO2 en locatie voor de 

productie van alternatieve brandstoffen en de productie van duurzame grondstoffen 

voor de chemie. Daarnaast kan het cluster zich ontwikkelen tot een flexibel productie­

centrum van groene energie voor Nederland, door flexibele lokale vraag, elektrolyse­

capaciteit en inzet van regelbaar vermogen. 

Tot slot zijn er kansen voor circulaire chemie en opslag en overslag van waterstof, 

ammoniak, pyrolyseolie, CO2 en groene brandstoffen. Momenteel zijn er meer dan 

200 verduurzamingsprojecten geïdentificeerd in het cluster die invloed hebben op de 

toekomstige energievraag.

Maatwerkbedrijven
Maatwerkbedrijven die in het cluster actief zijn Shell, Air Liquide, BP, LyondellBasell, 

Alco en Nobian.

Industriecluster Rotterdam­Moerdijk

3. Verduurzaming industrieclusters
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Waterstofnetwerk Rotterdam | RM01

Walstroominstallaties voor zeeschepen 
in Rotterdam en Moerdijk | RM03

Duurzame transportcorridors 
(RH2INE en HyTrucks) - b | RM02

Warmteleiding Moerdijk-Amernet | RM07

H-vision Rotterdam | MIEK35 Delta Rhine Corridor | MIEK05

Duurzame transportcorridors (RH2INE en HyTrucks) - a | RM02

Duurzame transportcorridors &  Ammoniak krakers | RM04

2027 2028 2030 2032 203320262024 2025

Porthos | MIEK33 Warmtesysteem Zuid-Holland | MIEK36

Verzwaring Elektriciteitsnet Rotterdam-Moerdijk | MIEK25

380/150 kV Station Port of Moerdijk | MIEK27

Circulaire afval recyclage in Rotterdam - Moerdijk | RM05

Bio-raffinage Rotterdam | RM06

Batterijen recyclage | RM08

datum n.t.b.

Cluster/MIEK-mijlpalen

3.5.2 Tijdlijn en mijlpalen - Rotterdam-Moerdijk
3. Verduurzaming industrieclusters
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3.5.3 Sleutelprojecten - Rotterdam-Moerdijk

Code 
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

Bedrijfsprojecten

RM01 Waterstofnetwerk 
Rotterdam

Aanleg open access waterstofleiding. Project integraal verbonden met de ingebruikname van importterminals voor 
waterstof, aanleg conversiepark waterstofproductie en extra aanlandingen WoZ en netwerkverzwaring.

2,8 
Mton/jaar

2024 Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

RM02 Duurzame 
transportcorridors (RH2INE 
en HyTrucks)

Binnenvaart en vrachtverkeer op waterstof tussen Rotterdam, België en Duitsland (a. RH2INE en b. HyTrucks). a. 0,085 
Mton /jaar in 

2030 
b. 0,1 Mton 

in 2025, 
7 Mton /jaar 

in 2030 

a. 2030
b. 2026

Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

RM03 Walstroom installaties voor 
zeeschepen in Rotterdam en 
Moerdijk 

Voorziet aan de kade gelegen schepen van duurzaam opgewekte energie. Schepen kunnen hierdoor hulpmotoren 
uitschakelen.

0,2 Mton/
jaar

2025 Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

RM04 Duurzame transport­
corridors & Ammoniak 
krakers

• Ontwikkeling van binnenvaartschepen op waterstof
• Onderzoek naar centrale NH3­kraakinstallaties voor grootschalige waterstofimport ­ Rhine­Alpine corridor

2033 Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

RM05 Circulaire afval recyclage in 
Rotterdam – Moerdijk

Diverse projecten voor recycling van (plastic)afvalstromen en circulaire producten, zoals brandstoffen en 
chemicaliën.

Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

RM06 Bio­raffinage Rotterdam Diverse projecten voor de productie van biobrandstoffen NESTE, Shell, Alco, Gunvor (o.a. SAF) en andere producten 
uit biomassa en bio­afvalstromen.

Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

RM07 Warmteleiding Moerdijk­
Amernet

Nieuwe voeding naar huishoudens en industrie met restwarmte en geothermie uit het Moerdijk
havenindustriecomplex.

2027 Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

3. Verduurzaming industrieclusters
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Code 
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

RM08 Batterijen recyclage Recycling van batterijen. Ontwikkeling en implementatie van batterijcontainers voor elektrische 
binnenvaartschepen.

Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

Infrastructuurprojecten

MIEK05 Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels. Deze wordt ontwikkeld in 
de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid­Limburg en naar Duitsland. Het gaat 
vooralsnog om de voorbereiding voor aanleg van buisleidingen voor het transport van waterstof, CO2 en ammoniak 
voor de industrie en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

nvt 2032 Q1 KGG/DRC

MIEK25 Verzwaring Elektriciteitsnet 
Rotterdam­Moerdijk

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor de verduurzaming van de industrie in 
Rotterdam en Moerdijk. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, moeten waargemaakt 
worden. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Daarom worden diverse uitbreidingen van het 
elektriciteitsnet, binnen het industriecluster Rotterdam­Moerdijk, waar mogelijk versneld via het MIEK.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. De bouw van een nieuw 380 kilovolt (kV) station op de Maasvlakte bij de Amaliahaven. Dit wordt opgenomen in 

de 380 kV circuits Maasvlakte­Simonshaven­Crayestein. (2027)
2. Uitbreiden van de 380 kV installatie van station Simonshaven. En de volledige opname van het station in de 

380 kV circuits Maasvlakte­Simonshaven­Crayestein. (2027­2029)
3. Uitbreiden van 380 kV station Simonshaven met twee 380/150kV transformatoren. Maar ook de aanleg van twee 

150 kV circuits. Onderdeel daarvan is de aanleg van transformatorkabels. (2027­2029)
4. De bouw van een nieuw 380 kV station in Europoort. Het station wordt opgenomen in de 380 kV circuits 

Maasvlakte­Westerlee­Wateringen. Dat is inclusief vier nieuwe 380/150 kV transformatoren. (2030­2032)
5. Het vervangen en uitbreiden van het bestaande 150 kV station Europoort. (2027)
6. De bouw van een nieuw 150 kV station bij Oudeland. (2029­2031)

nvt 2033 TenneT

3.5.3 Sleutelprojecten - Rotterdam-Moerdijk
3. Verduurzaming industrieclusters
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Code 
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

7. Het uitbreiden van het bestaande 150 kV station in Geervliet Noorddijk. Daarnaast is er sprake van 
het vervangen en uitbreiden van het bestaande 150 kV station Botlek én het verzwaren van de 150 kV 
transportcapaciteit tussen Geervliet Noorddijk en Botlek. (2027­2029)

8. De aanleg van een nieuw 150 kV station in het noordwestelijk deel van de Europoort. Daarnaast gaat het om 
het verzwaren van de 150 kV transportcapaciteit tussen de Europoort en Theemsweg. (2027)

9. De aanleg van een nieuw 150 kV station in het noordwestelijk deel van de Europoort. Daarnaast gaat het om 
het verzwaren van de 150 kV transportcapaciteit tussen de Europoort en Theemsweg. (2027)

10. De bouw van een gecombineerd 380/150 kV station in of bij het haven­ en industriegebied Moerdijk. Dit wordt 
opgenomen in het 380 kV circuit Rilland­Geertruidenberg en het toekomstige 380 kV circuit Rilland­Tilburg. 
(2031­2033)

MIEK27 380/150 kV Station Port of 
Moerdijk

TenneT werkt aan een nieuw 380/150 kV station dat wordt aangesloten op de 380 kv hoogspanningsverbinding 
tussen Rilland en Geertruidenberg en de toekomstige 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. 
Daarnaast wordt het station gekoppeld aan het 150kV net in West Brabant.

nvt 2033 TenneT

MIEK33 Porthos Project Porthos gaat om de aanleg van een CO2­leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie 
onder de Noordzee. Deze opslag is bedoeld voor de CO2 die de Rotterdamse industrie uitstoot. 

nvt 2026 Havenbedrijf 
Rotterdam; 

EBN; Gasunie

MIEK35 H­vision Rotterdam Het project H­vision in de Rotterdamse Haven richt zich op de productie van waterstof uit de restgassen van 
raffinaderijen. Daarbij wordt de bijbehorende CO2­uitstoot afgevangen en opgeslagen. Met de juiste infrastructuur 
kan dit project de uitstoot van de Rotterdamse haven met 2,7 megaton CO2 verminderen. De partners binnen 
H­vision zetten momenteel de verkenning voort en kijken welke partijen willen participeren in de aanleg van de 
infrastructuur.

nvt 2028 Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk

3.5.3 Sleutelprojecten - Rotterdam-Moerdijk
3. Verduurzaming industrieclusters
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Code 
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK36 Warmtesysteem 
Zuid­Holland

Het Warmtesysteem Zuid­Holland is een integrale, bovenregionale aanpak voor de ontwikkeling van een 
warmtenetwerk in de regio. Het zorgt er onder andere voor dat industriële restwarmte uit de have in de wijde 
omtrek gebruikt kan worden. Door de verschillende projecten in samenhang te realiseren draagt dit project bij 
aan het ruimte creëren op het elektriciteitsnet, beperkt het de ruimtelijke impact van opwek en zorgt het voor 
klimaatwinst.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. WarmtelinQ (2025)
2. Warmtetransportnet Bleiswijk­Zuidplaspolder (2026)
3. WarmtelinQ+ (2027)
4. Warmtenetwerken Drechtsteden, Oostland, Maasvlakte­Westland (2028)

nvt 2028 Provincie 
Zuid­Holland

3.5.3 Sleutelprojecten - Rotterdam-Moerdijk
3. Verduurzaming industrieclusters
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3.6 Zeeland/West-Brabant

3.6.1 Introductie en ambitie
Het cluster Zeeland/West­Brabant kenmerkt zich door een divers en complementair 

aantal bedrijven binnen de chemie, energie, staal en food, gericht op de  (inter)natio­

nale markt. Het grensoverstijgende karakter van het cluster krijgt onder andere vorm 

bij het crossborder havenbedrijf North Sea Port en de nauwe samenwerking met 

Belgische industrie en overheden. De diepzeehavenfaciliteiten bieden sterke mogelijk­

heden voor de aanvoer van grondstoffen, die worden verwerkt tot eindproducten in 

onder andere de chemie, raffinage en kustmest. Daarnaast is het cluster sterk gefocust 

op de productie van energie en het cluster huisvest het grootste waterstofcluster van 

de Benelux.

De kracht van het cluster zit met name in de schaalgrootte van de raffinage, de productie 

van plastics en kunstmest, de grensoverstijgende samenwerking, uitstekende export­

positie en de elektriciteitsopwekking (waaronder offshore wind en (kern)centrales).

Ontwikkelrichting
Het cluster zet in op de transitie naar een klimaatneutraal, circulair en toekomst­

bestendig industriecluster in 2050. Door grootschalig in te zetten op onder andere 

aanlanding van WOZ, mogelijk nieuwe kerncentrales, koolstofarme waterstof (groene 

én blauwe waterstof), elektrificatie en restwarmtebenutting, kan het cluster een grote 

bijdrage leveren aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Ook kan het cluster als 

energyhub een centrale rol spelen in de energievoorziening van Nederland, middels 

het leveren van CO2­vrije elektronen en moleculen aan het landelijke net.

Door daarnaast in te zetten op de ontwikkeling van circulair en biogebaseerde 

koolstof kunnen in de vorm van bijvoorbeeld circulaire plastics en synthetische brand­

stoffen ook de producten van de toekomst gemaakt worden. De verduurzaming van 

de kustmestproductie kan daarnaast worden gerealiseerd door grootschalige inzet op 

groene ammoniak.

Maatwerkbedrijven
Binnen het cluster Zeeland/West­Brabant behoren de maatwerkbedrijven Dow, Yara 

Sluiskil en Zeeland Refinery.

Industriecluster Zeeland/West­Brabant

3. Verduurzaming industrieclusters
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Elektrolysers | Z01

Import waterstof(dragers) | Z02

Delta Rhine Corridor | MIEK05

Verzwaring Elektriciteitsnet Schelde-Deltaregio | MIEK37

2027 2029 2032 20332026

Koolstofarme waterstof | Z03

CCS-projecten | Z04

Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied | MIEK38

Carbon Connect Delta | MIEK43 380 kV hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen | MIEK39

Elektrificatieprojecten doorlopend | Z05

Cluster/MIEK-mijlpalen

3.6.2 Tijdlijn en mijlpalen - Zeeland/West-Brabant

3. Verduurzaming industrieclusters
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3.6.3 Sleutelprojecten Zeeland/West-Brabant

Code
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

Bedrijfsprojecten

Z01 Elektrolysers Diverse projecten voor productie van groene waterstof van onder andere Air Liquide, TotalEnergies, Ørsted 
en VoltH2 (2,5­3GW in 2030).

Start vanaf 
2026

Cluster Zeeland/
West­Brabant

Z02 Import waterstof(dragers) Diverse projecten voor import van waterstof(dragers) van onder andere Vopak, Vesta Terminals, Evolution 
Terminals en Evos.

Start vanaf 
2027

Cluster Zeeland/
West­Brabant

Z03 Koolstofarme waterstof Projecten voor productie van blauwe waterstof (Yara Sluiskil en Zeeland Refinery) en waterstof uit 
restgassen (Dow).

Gerelateerd aan 
CCS­projecten, 3,3 
Mton/jaar in 2030

Start vanaf 
2026

Cluster Zeeland/
West­Brabant

Z04 CCS­projecten Diverse CO2­infrastructuur projecten van Dow, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery o.b.v. liquefactie units, 
tijdelijke opslag en loading terminals t.b.v. CO2­transport.

3,3 Mton/jaar in 
2030

Start vanaf 
2026

Cluster Zeeland/
West­Brabant

Z05 Elektrificatieprojecten Elektrificatie van de industrie door het door het ontwikkelen van elektrisch kraken (bij Dow) en diverse 
elektrificatieprojecten met stoomturbines, warmtepompen, walstroom en e­boilers.

doorlopend Cluster Zeeland/
West­Brabant

Infrastructuurprojecten

MIEK05 Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels. Deze wordt ontwikkeld in 
de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid­Limburg en naar Duitsland. Het gaat 
vooralsnog om de voorbereiding voor aanleg van buisleidingen voor het transport van waterstof, CO2 en 
ammoniak voor de industrie en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

nvt 2032 Q1 KGG/DRC

MIEK37 Verzwaring 
Elektriciteitsnet Schelde­
Deltaregio

De bestaande 380 kV infrastructuur in Zeeland zal uitgebreid moeten worden naar Zeeuws­Vlaanderen. 
Dit is noodzakelijk voor de energietransitie van industriële partijen in de Kanaalzone. De diverse projecten in 
het Cluster Energie Strategie (CES) Schelde­Deltaregio laten een grote groei zien in de vraag naar elektriciteit. 
Het gaat om een extra elektriciteitsvraag van 78 petajoule (PJ) in 2030 en 132 PJ in 2050.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation in de omgeving van Borssele (Sloegebied). Het gaat om de 

bouw van een nieuw 380 kV station in of nabij het Sloegebied. (2028)
2. Uitbreiden 380 kV net naar Zeeuws­Vlaanderen. Dit bestaat uit de bouw van een nieuw 380/150 

kV station in de buurt van Terneuzen. Ook komt er een 380 kV verbinding met vier circuits van 
2.625 megavoltampère (MVA). (> 2033)

nvt 2033 TenneT

3. Verduurzaming industrieclusters
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Code
Mijlpaal / 
 Sleutelproject

Omschrijving
CO2- 

 reductie
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK38 Hoogspanningsstation 
omgeving Sloegebied

Netbeheerder TenneT wil een nieuw 380 kV hoogspanningsstation bouwen in of nabij het Sloegebied in de 
gemeenten Vlissingen en Borsele. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) startte daarom een 
verkenning naar de ruimtelijke inpassing van dit hoogspanningsstation.

nvt 2026 TenneT

MIEK39 380 kV hoogspannings­
verbinding Zeeuws­

Vlaanderen

Netbeheerder TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen. Deze loopt vanaf de 
bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele­Rilland naar Terneuzen. Om deze nieuwe verbinding 
te bouwen is ook de aanleg van een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of bij Terneuzen nodig.

nvt 2033 TenneT

MIEK43 Carbon Connect Delta Het Carbon Connect Delta (CCD)­project heeft de ambitie om in de Schelde­Deltaregio CO2 af te vangen, 
te transporteren en op te slaan. Dat gebeurt door middel van Carbon Capture and Storage (CCS) en is 
ten behoeve van de Nederlandse en Vlaamse industrie. Het uiteindelijke doel is om vanaf 2030 jaarlijks 
zo’n 3,3 megaton (Mt) CO2 af te vangen bij de Nederlandse industriële koplopers. Ontwikkeling van het 
CCS­systeem is hiermee een essentiële stap op weg naar een CO2­neutrale en circulaire industrie in de regio.

nvt 2029 Cluster Zeeland

3.6.3 Sleutelprojecten Zeeland/West-Brabant
3. Verduurzaming industrieclusters
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4.  Maatwerkaanpak

Foto: SABIC, Geleen
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4.1 Introductie en doel Maatwerkaanpak

Het doel van de maatwerkaanpak is om extra reductie te realiseren ten opzichte 

van de Nederlandse CO2­heffing. Hierbij maken de overheid en de top­20 grootste 

 industriële uitstoters, de zogenaamde maatwerkbedrijven, afspraken over het 

bereiken van die reductie, inclusief afspraken over de benodigde middelen.

Trajecten en afspraken
De maatwerkaanpak is ingericht als een gefaseerd proces, waarbij het bedrijf 

en de overheid aan de hand van drie documenten (EoP’s, JLoI en bindende 

afspraken) tot steeds duidelijkere verplichtingen komen over de realisatie van 

verduurzamingsmaatregelen.

De verduurzaming bij de maatwerkbedrijven is mede afhankelijk van diverse mijl­

palen die bij andere thema’s van de routekaart genoemd zijn, zoals de ontwikkelingen 

op het gebied van waterstof, elektrificatie en CCS. Daarnaast spelen uiteraard ook de 

strategie en het commitment van de buitenlandse hoofdkantoren een rol.

Realisatie van verduurzamingsmaatregelen
Zodra een bedrijf en de overheid bindende maatwerkafspraken tekenen, wordt 

helder welke projecten zullen worden gerealiseerd en wat het realisatiejaar van deze 

projecten is.

4.2 Uitbreiding van de Maatwerkaanpak

Naast de lopende maatwerktrajecten met de top­20 bedrijven, is de overheid nu ook 

bezig met de uitbreiding van de maatwerkaanpak voor bedrijven buiten de top­20 met 

voldoende ambitieuze en concrete plannen. 

Op het moment van schrijven worden met enkele bedrijven gesprekken gevoerd over 

de beoogde reductiedoelstellingen. Deze kunnen resulteren in één of meerdere EoP’s.

Foto: SABIC, Geleen

4. Maatwerkaanpak
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4.3 Mijlpaalomschrijvingen Maatwerkaanpak

Code Mijlpaal Omschrijving
Streef-
datum

Eigenaar

MAAT01 Realisatie maatwerkafspraken Tata Steel Tata Steel Nederland heeft een beoogd reductiedoel van 5,0 Mton CO2, waarvan 1,0 Mton meetelt
voor het reductiedoel van de sector industrie en 4,0 Mton voor de sector Energie. Dit doel moet behaald 
worden met behulp van de maatwerkafspraken 

2030 Tata Steel ism KGG

MAAT02 Realisatie maatwerkafspraken Shell Shell heeft een beoogd reductiedoel van 3,9 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp van de 
maatwerkafspraken 

2030 Shell ism KGG

MAAT03 Realisatie maatwerkafspraken Sabic Sabic heeft een beoogd reductiedoel van 1,5 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp van 
de maatwerkafspraken 

2030 Sabic ism KGG

MAAT04 Realisatie maatwerkafspraken OCI OCI heeft een beoogd reductiedoel van 0,8 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp van de 
maatwerkafspraken 

2030 OCI ism KGG

MAAT05 Realisatie maatwerkafspraken AnQore AnQore heeft een beoogd reductiedoel van 0,44 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp 
van de maatwerkafspraken 

2030 AnQore ism KGG

MAAT06 Realisatie maatwerkafspraken Fibrant Fibrant had een beoogd reductiedoel van 0,3 Mton CO2. Dit doel moest behaald worden met behulp van 
de maatwerkafspraken. Met Fibrant zijn al in 2019 ihkv Urgenda­pakket afspraken gemaakt waardoor 
inmiddels 0,6 Mton CO2 reductie is gerealiseerd. Daarom zijn er geen maatwerkafspraken nodig geweest.

2030 Fibrant ism KGG

MAAT07 Realisatie maatwerkafspraken Dow Dow heeft een beoogd reductiedoel van 1,7 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp van de 
maatwerkafspraken 

2030 Dow ism KGG

MAAT08 Realisatie maatwerkafspraken Yara Yara heeft een beoogd reductiedoel van 1,5 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp van de 
maatwerkafspraken 

2030 Yara ism KGG

MAAT09 Realisatie maatwerkafspraken Zeeland Refinery Zeeland Refinery heeft een beoogd reductiedoel van 1,0 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met 
behulp van de maatwerkafspraken 

2030 Zeeland Refinery 
ism KGG

MAAT10 Realisatie maatwerkafspraken BP BP heeft een beoogd reductiedoel van 1,2 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp van de 
maatwerkafspraken 

2030 BP ism KGG

MAAT11 Realisatie maatwerkafspraken Air Liquide Air Liquide heeft een beoogd reductiedoel van 1,1 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp 
van de maatwerkafspraken 

2030 Air Liquide ism KGG

MAAT12 Realisatie maatwerkafspraken LyondellBasell LyondellBasell heeft een beoogd reductiedoel van 0,35 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met 
behulp van de maatwerkafspraken 

2030 LyondellBasell ism 
KGG

MAAT13 Realisatie maatwerkafspraken Nobian Nobian heeft een beoogd reductiedoel van 0,32 Mton CO2. Dit doel moet behaald worden met behulp 
van de maatwerkafspraken 

2030 Nobian ism KGG

4. Maatwerkaanpak
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5.1 Introductie en doel MIEK

Om ervoor te zorgen dat er straks voldoende duurzame energie is, moet de 

 energie­infrastructuur worden uitgebreid en aangepast. Zowel op land als op zee. 

Dat gebeurt via diverse grote energieprojecten door heel Nederland, die worden 

ondergebracht in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK). 

Het MIEK bestaat uit energie­infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de 

verduurzaming van de industrie, maar ook voor de gebouwde omgeving, landbouw, 

mobiliteit en voor de realisatie van windenergie op zee. 

Mijlpalenoverzicht MIEK-projecten
Hieronder is de overzichtskaart en tabel met MIEK­projecten (laatste update: 

september 2024). Deze projecten zijn van belang voor de industrie. De lijst met 

 MIEK­ projecten wordt jaarlijks aangevuld. Voor meer informatie over het MIEK en 

de projecten, zie Nationale Energie­infrastructuurprojecten in Nederland.

Foto: MIEK

5. Meerjarenprogramma Infrastructuur en Energie (MIEK)

https://open.overheid.nl/documenten/02c6e057-bf5f-4d3d-b98a-7339e8394e20/file
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2026

Net op zee: Hollandse Kust 
(west Beta) | MIEK23

MIEK11: Waterstofnetwerk 
Drenthe en Overijssel

Waterstofnetwerk Groningen | MIEK10

Waterstofnetwerk 
Noordzeekanaalgebied | MIEK24

Project Hystock Waterstofopslag | MIEK12

Porthos | MIEK33

Aramis | MIEK34

Hoogspanningsstation omgeving 
Sloegebied | MIEK38

H-vision Rotterdam | MIEK35

Warmtesysteem Zuid-Holland | MIEK36

Delta Rhine Corridor | MIEK05

Verkenning waterstof-importterminals 
| MIEK06

Net op zee: IJmuiden Ver Alpha | MIEK40

Carbon Connect Delta | MIEK43

Net op zee: IJmuiden Ver Beta | MIEK30

Waterstofnetwerk Nederland 
| MIEK04

Net op zee: Nederwiek 1 | MIEK41

Net op zee: Nederwiek 2 | MIEK31

Net op zee: IJmuiden Ver Gamma | MIEK30

380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens | MIEK08

380/150 kV hoogspanningsstation A9-Zuid | MIEK20

Net op zee: Nederwiek 3 | MIEK32

380 kV hoogspanningsverbinding 
Diemen, Lelystad en Ens | MIEK46

380 kV Graetheide | MIEK44

Verzwaring elektriciteitsnet 
Noord-Nederland | MIEK07

Verzwaring Elektriciteitsnet Noordzeekanaalgebied | MIEK18

Verzwaring Elektriciteitsnet Rotterdam-Moerdijk | MIEK25

380/150 kV Station Port of Moerdijk | MIEK27

Verzwaring Elektriciteitsnet Schelde-Deltaregio | MIEK37

380 kV hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen | MIEK39

380 kV netuitbreiding Noord-Holland Noord | MIEK19

2030 2031 2032 203320292027

Net op zee: Hollandse Kust 
(west Alpha) | MIEK22

2024 20282023

Net op zee: Hollandse Kust (noord) | MIEK22

2034

Cluster/MIEK-mijlpalen

5.2 Tijdlijn en mijlpalen MIEK-projecten
5. Meerjarenprogramma Infrastructuur en Energie (MIEK)
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5.3 Mijlpaalomschrijvingen MIEK-projecten*

Code Cluster Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK04 Clusteroverstijgend Waterstofnetwerk 
Nederland

Om te verduurzamen stapt de industrie steeds meer over op het gebruik van duurzaam waterstof. Om dat 
mogelijk te maken moet eerst een netwerk van leidingen aangelegd worden voor het transport ervan. Daarom 
bouwt Gasuniedochter Hynetwork Services het Waterstofnetwerk Nederland. Dit is een landelijk netwerk 
dat de vraag naar en het aanbod van CO2­vrije waterstof verbindt. Uiteindelijk wordt er 1.200 kilometer 
waterstofnetwerk in Nederland ontwikkeld, waarmee de vijf industriële clusters met elkaar worden verbonden.

2030 Hynetwork 
Services

MIEK05 Rotterdam Moerdijk; 
Chemelot; Zeeland

Delta Rhine Corridor De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels. Deze wordt ontwikkeld in 
de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid­Limburg en naar Duitsland. Het gaat 
vooralsnog om de voorbereiding voor aanleg van buisleidingen voor het transport van waterstof, CO2 en 
ammoniak voor de industrie en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen.

2032 Q1 EZK/DRC

MIEK06 Clusteroverstijgend Verkenning waterstof­
importterminals

Voor de verduurzaming van industrie, mobiliteit en de elektriciteitssector is het belangrijk dat er voldoende 
duurzaam waterstof beschikbaar is. Om voldoende waterstof beschikbaar te hebben, is naast eigen productie 
ook de import van waterstof nodig. Daarom verkent het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) samen 
met betrokken partijen de mogelijkheden van de inzet van importterminals. Daar kan waterstof vanuit andere 
landen worden opgeslagen.
Afhankelijk per project en per regio worden de projecten tussen 2024 en 2029 gerealiseerd.

2029 KGG

MIEK07 Noord­Nederland Verzwaring 
elektriciteitsnet Noord­
Nederland

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor de verduurzaming van de industrie 
in Noord­Nederland. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, moeten waargemaakt 
worden. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Via het MIEK worden diverse uitbreidingen van 
het elektriciteitsnet binnen het industriecluster in Noord­Nederland, primair rond de Eemshaven, versneld waar 
mogelijk.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. De bouw van een nieuw 110 kilovolt (kV) station in Delfzijl (Farmsum). (2029­2031)
2. De aanleg van een nieuw 110 kV station in de Oostpolder (Eemshaven). (2032­2034)
3. Een nieuw 220 kV station in de regio Delfzijl als onderdeel van de bestaande 220 kV lijn. (2029­2031)
4. Het opwaarderen van de 220 kV lijn Robbenplaat – Weiwerd – Meeden.
5. Het bouwen van een nieuw 380 kV station in de Oostpolder (Eemshaven). (2032­2034)

2032­2034 TenneT

* Bron: Nationale Energie­infrastructuurprojecten in Nederland, 2024

5. Meerjarenprogramma Infrastructuur en Energie (MIEK)
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Code Cluster Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK08 Noord­Nederland 380 kV hoogspan­
ningsverbinding 
Vierverlaten­Ens

Netbeheerder TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de 
hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens. De nieuwe verbinding wordt in principe bovengronds aangelegd.

2033 TenneT

MIEK10 Noord­Nederland Waterstofnetwerk 
Groningen

In de provincie Groningen wordt gewerkt aan de aanleg van een waterstofnetwerk. Dit netwerk verbindt 
verschillende partijen met elkaar. Het gaat om producenten en afnemers van waterstof in de regio, de 
waterstofopslag bij Zuidwending en de verbinding met de rest van Nederland. Later komt het buitenland hier 
ook bij.

2028 Hynetwork 
Services

MIEK11 Noord­Nederland Waterstofnetwerk 
Drenthe en Overijssel

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en Hynetwork Services willen een transportnetwerk voor 
het gebruik van waterstof aanleggen in Drenthe en Overijssel: het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Voor 
het project kunnen bestaande aardgasleidingenworden omgebouwd, zodat zij geschikt zijn voor transport van 
waterstof. Ook komen er op verschillende plekken nieuwe leidingen.

2027 Hynetwork 
Services

MIEK12 Noord­Nederland Project Hystock 
Waterstofopslag

Het project Hystock Waterstofopslag, waarvoor Gasunie (EnergyStock) het initiatief neemt, bestaat uit de aanleg 
van vier nieuwe ondergrondse zoutcavernes. Deze zijn ten behoeve van waterstofopslag in de regio rondom de 
locatie Zuidwending. Om de waterstof te kunnen transporteren naar het landelijk waterstofnetwerk komen er 
ook enkele bovengrondse installaties.

2028 Gasunie 
(EnergyStock)

5.3 Mijlpaalomschrijvingen MIEK-projecten
5. Meerjarenprogramma Infrastructuur en Energie (MIEK)
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Code Cluster Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK18 Noordzeekanaal­
gebied

Verzwaring 
Elektriciteits  net 
Noordzeekanaal gebied

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor verduurzaming van de industrie 
in het Noordzeekanaalgebied. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, moeten 
waargemaakt worden. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Daarom worden diverse 
uitbreidingen van het elektriciteitsnet binnen het industriecluster Noordzeekanaalgebied, waar mogelijk 
versneld via het MIEK.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. Het bouwen van een nieuw 380/150 kV station tussen de 380 kV stations Beverwijk­Vijfhuizen. (2029­2031)
2. Twee nieuwe 150 kV stations (inclusief verbindingen) in de omgeving Ruigoord en Basisweg. (2029­2031& 

2028)
3. Het vervangen en uitbreiden van de bestaande 150 kV installatie op de stationslocatie Hemweg. (2029)
4. Het bestaande 380 kV station Oostzaan uitbreiden met een vierde 380/150 kV transformator. Dit is inclusief 

het verzwaren van de 150 kV verbinding. (2029­2031)
5. Het bouwen van een nieuw 380 kV station met een nader te bepalen locatie tussen Beverwijk en Diemen. Ook 

komt er een nieuw 380/150 kV station in de buurt van Middenmeer en een nieuwe 380 kV verbinding (vier 
circuits) tussen de twee nieuwe 380 kV stations. (>2033)

6. Nieuw 150 kV station Oostzaan direct naast het bestaande 380 kV station Oostzaan. (2026)
7. De bouw van een nieuw 150 kV station in Beverwijk. Met daarbij een nieuwe 150 kV kabelverbinding 

Beverwijk­Oterleek en een nieuwe 380/150 kV transformator in Beverwijk. (2026)

2033 TenneT

MIEK19 Clusteroverstijgend 380 kV netuitbreiding 
Noord­Holland Noord

Netbeheerder TenneT plant een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding. Daarbij hoort ook het 
bouwen van twee benodigde hoogspanningsstations nabij Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon en in de 
buurt van het bestaande 380 kV netwerk in Noord­Holland.

>2033 TenneT

MIEK20 Noordzeekanaal­
gebied

380/150 kV 
hoogspannings station 
A9­Zuid

Netbeheerder TenneT wil een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen tussen Beverwijk en Vijfhuizen, 
ten zuiden van het Noordzeekanaal.

2031 TenneT

5.3 Mijlpaalomschrijvingen MIEK-projecten
5. Meerjarenprogramma Infrastructuur en Energie (MIEK)
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Code Cluster Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK22 Clusteroverstijgend Net op zee: Hollandse 
Kust (noord) en (west 
Alpha)

Om de windenergie van zee naar land te brengen legt TenneT een hoogspanningsnet op zee aan. Het gaat om 
een hoogspanningsnet dat de windturbines van windenenergiegebied ‘Hollandse Kust noord’, met het landelijk 
hoogspanningsnet verbindt. Parallel aan deze verbinding wordt ‘Hollandse Kust west Alpha’ ook op het landelijk 
hoogspanningsnet aangesloten.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. Platforms op zee in windenergiegebieden ‘Hollandse Kust noord’ en ‘Hollandse Kust west Alpha’. Hiermee 

worden de windturbines aangesloten en de opgewekte stroom naar de juiste spanning omgezet.
2. Twee 220 kilovolt (kV) kabelsystemen vanaf het platform van ‘Hollandse Kust west Alpha’ naar land. En twee 

220 kV kabelsystemen van het platform van ‘Hollandse Kust noord’ naar land. Deze systemen worden vanaf 
‘Hollandse Kust noord’ naar land gebundeld.

3. Vier ondergrondse 220 kV kabelsystemen op land. Deze verzorgen het transport van elektriciteit naar het 
transformatorstation in Beverwijk.

4. Eén transformatorstation in Beverwijk voor het omzetten van 220 kV wisselstroom naar 380 kV wisselstroom. 
Dit transformatorstation is op dit moment in aanbouw.

5. Vier ondergrondse 380 kV kabelsystemen op land voor het transport van elektriciteit naar het 
hoogspanningsstation in Beverwijk.

Noord: 2023
West Alpha: 

2024

TenneT

MIEK23 Clusteroverstijgend Net op zee: Hollandse 
Kust (west Beta)

TenneT wil een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen. Het gaat om een verbinding van een 
windpark op de Noordzee met een transformatorstation in de gemeente Beverwijk. Dit transformatorstation is 
al in aanbouw voor het project ‘Net op zee: Hollandse Kust noord’ en ‘Hollandse Kust west Alpha’.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. Eén platform op zee in windpark ‘Hollandse Kust west Beta’ voor de aansluiting van windturbines en het 

transformeren van 66 kilovolt (kV) naar 220 kV.
2. Eén 66 kV interlinkkabel tussen de platforms ‘Hollandse Kust west Alpha’ en ‘west Beta’.
3. Twee 220 kV kabelsystemen op zee vanaf het platform van ‘Hollandse Kust west Beta’ voor het transport van 

elektriciteit naar land.
4. Twee ondergrondse 220 kV kabelsystemen op land voor het transport van elektriciteit naar het 

transformatorstation. Dit station staat op de locatie Zeestraat in Wijk aan Zee in de gemeente Beverwijk.
5. De uitbreiding van het transformatorstation in Beverwijk.

2026 TenneT

5.3 Mijlpaalomschrijvingen MIEK-projecten
5. Meerjarenprogramma Infrastructuur en Energie (MIEK)
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Code Cluster Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK24 Noordzeekanaal­
gebied

Waterstofnetwerk 
Noordzeekanaal gebied

Om ervoor te zorgen dat waterstof bij de industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) komt, bouwt 
Hynetwork Services een landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk van buisleidingen verbindt het Amsterdams 
havengebied en de grote industriële regio’s met elkaar. Denk aan de regio IJmond met veel waterstofgebruikers 
en ­producenten. Maar ook verbindt het netwerk deze met waterstofopslag­ en importlocaties en met het 
buitenland.

2026 Hynetwork 
Services

MIEK25 Rotterdam Moerdijk Verzwaring 
Elektriciteitsnet 
Rotterdam­Moerdijk

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor de verduurzaming van de 
industrie in Rotterdam en Moerdijk. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, 
moeten waargemaakt worden. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Daarom worden diverse 
uitbreidingen van het elektriciteitsnet, binnen het industriecluster Rotterdam­Moerdijk, waar mogelijk versneld 
via het MIEK.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. De bouw van een nieuw 380 kilovolt (kV) station op de Maasvlakte bij de Amaliahaven. Dit wordt opgenomen 

in de 380 kV circuits Maasvlakte­Simonshaven­Crayestein. (2027)
2. Uitbreiden van de 380 kV installatie van station Simonshaven. En de volledige opname van het station in de 

380 kV circuits Maasvlakte­Simonshaven­Crayestein. (2027­2029)
3. Uitbreiden van 380 kV station Simonshaven met twee 380/150kV transformatoren. Maar ook de aanleg van 

twee 150 kV circuits. Onderdeel daarvan is de aanleg van transformatorkabels. (2027­2029)
4. De bouw van een nieuw 380 kV station in Europoort. Het station wordt opgenomen in de 380 kV circuits 

Maasvlakte­Westerlee­Wateringen. Dat is inclusief vier nieuwe 380/150 kV transformatoren. (2030­2032)
5. Het vervangen en uitbreiden van het bestaande 150 kV station Europoort. (2027)
6. De bouw van een nieuw 150 kV station bij Oudeland. (2029­2031)
7. Het uitbreiden van het bestaande 150 kV station in Geervliet Noorddijk. Daarnaast is er sprake van 

het vervangen en uitbreiden van het bestaande 150 kV station Botlek én het verzwaren van de 150 kV 
transportcapaciteit tussen Geervliet Noorddijk en Botlek. (2027­2029)

8. De aanleg van een nieuw 150 kV station in het noordwestelijk deel van de Europoort. Daarnaast gaat het om 
het verzwaren van de 150 kV transportcapaciteit tussen de Europoort en Theemsweg. (2027)

9. De bouw van een gecombineerd 380/150 kV station in of bij het haven­ en industriegebied Moerdijk. Dit wordt 
opgenomen in het 380 kV circuit Rilland­Geertruidenberg en het toekomstige 380 kV circuit Rilland­Tilburg. 
(2031­2033)

2033 TenneT
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Code Cluster Mijlpaal Omschrijving
Oplever-
datum

Eigenaar

MIEK27 Rotterdam Moerdijk 380/150 kV Station 
Port of Moerdijk

TenneT werkt aan een nieuw 380/150 kV station dat wordt aangesloten op de 380 kv hoogspanningsverbinding 
tussen Rilland en Geertruidenberg en de toekomstige 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en 
Tilburg. Daarnaast wordt het station gekoppeld aan het 150kV net in West Brabant.

2033 TenneT

MIEK30 Clusteroverstijgend Net op zee: IJmuiden 
Ver Beta en Ver 
Gamma

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en netbeheerder TenneT werken samen aan drie 
hoogspanningsnetten op zee voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op 
Zee naar het vasteland. Twee van deze verbindingen, genaamd ‘Net op zee: IJmuiden Ver Beta’ en ‘Net op zee: 
IJmuiden Ver Gamma’, komen aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam. Voor beide projecten liepen in 2023 de 
beroepstermijnen voor de definitieve projectbesluiten af. Daarmee zijn de definitieve besluiten onherroepelijk 
geworden en kan de realisatiefase starten.

Beta (2030)
Gamma 
(2030)

TenneT

MIEK31 Clusteroverstijgend Net op zee: 
Nederwiek 2

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT willen drie ondergrondse hoogspannings­
verbindingen aanleggen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee 
naar land te transporteren. Eén van deze hoogspanningsverbindingen – Nederwiek 2 – komt aan land bij de 
Maasvlakte in Rotterdam.

2030 TenneT

MIEK32 Clusteroverstijgend Net op zee: 
Nederwiek 3

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT willen drie ondergrondse hoogspannings­
verbindingen aanleggen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee 
naar land te transporteren. Een van deze hoogspanningsverbindingen – Nederwiek 3 – komt aan land in Noord­
Brabant in Moerdijk of Geertruidenberg.

2031 TenneT

MIEK33 Rotterdam Moerdijk Porthos Project Porthos gaat om de aanleg van een CO2­leiding door het Rotterdamse havengebied naar een 
opslaglocatie onder de Noordzee. Deze opslag is bedoeld voor de CO2 die de Rotterdamse industrie uitstoot. 

2026 Havenbedrijf 
Rotterdam; 

EBN; Gasunie

MIEK34 Rotterdam Moerdijk Aramis Project Aramis richt zich op de bouw van nieuwe grootschalige infrastructuur voor het transport van CO2 vanaf 
land naar platforms op de Noordzee. Daar wordt de CO2 in lege gasvelden, diep in de ondergrond, opgeslagen.

2029 EBN; Gasunie; 
Shell; Total

MIEK35 Rotterdam Moerdijk H­vision Rotterdam Het project H­vision in de Rotterdamse Haven richt zich op de productie van waterstof uit de restgassen 
van raffinaderijen. Daarbij wordt de bijbehorende CO2­uitstoot afgevangen en opgeslagen. Met de juiste 
infrastructuur kan dit project de uitstoot van de Rotterdamse haven met 2,7 megaton CO2 verminderen. 
De partners binnen H­vision zetten momenteel de verkenning voort en kijken welke partijen willen participeren 
in de aanleg van de infrastructuur.

2028 Cluster 
Rotterdam­

Moerdijk
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Eigenaar

MIEK36 Rotterdam Moerdijk Warmtesysteem 
Zuid­Holland

Het Warmtesysteem Zuid­Holland is een integrale, bovenregionale aanpak voor de ontwikkeling van een 
warmtenetwerk in de regio. Het zorgt er onder andere voor dat industriële restwarmte uit de have in de wijde 
omtrek gebruikt kan worden. Door de verschillende projecten in samenhang te realiseren draagt dit project bij 
aan het ruimte creëren op het elektriciteitsnet, beperkt het de ruimtelijke impact van opwek en zorgt het voor 
klimaatwinst.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. WarmtelinQ (2025)
2. Warmtetransportnet Bleiswijk­Zuidplaspolder (2026)
3. WarmtelinQ+ (2027)
4. Warmtenetwerken Drechtsteden, Oostland, Maasvlakte­Westland (2028)

2028 Provincie 
Zuid­Holland

MIEK37 Zeeland Verzwaring 
Elektriciteitsnet 
Schelde­Deltaregio

De bestaande 380 kV infrastructuur in Zeeland zal uitgebreid moeten worden naar Zeeuws­Vlaanderen. Dit is 
noodzakelijk voor de energietransitie van industriële partijen in de Kanaalzone. De diverse projecten in het 
Cluster Energie Strategie (CES) Schelde­Deltaregio laten een grote groei zien in de vraag naar elektriciteit. 
Het gaat om een extra elektriciteitsvraag van 78 petajoule (PJ) in 2030 en 132 PJ in 2050.
Dit project bestaat uit een aantal subprojecten:
1. De bouw van een nieuw hoogspanningsstation in de omgeving van Borssele (Sloegebied). Het gaat om de 

bouw van een nieuw 380 kV station in of nabij het Sloegebied. (2028)
2. Uitbreiden 380 kV net naar Zeeuws­Vlaanderen. Dit bestaat uit de bouw van een nieuw 380/150 kV station 

in de buurt van Terneuzen. Ook komt er een 380 kV verbinding met vier circuits van 2.625 megavoltampère 
(MVA). (> 2033)

2033 TenneT

MIEK38 Zeeland Hoogspanningsstation 
omgeving Sloegebied

Netbeheerder TenneT wil een nieuw 380 kV hoogspanningsstation bouwen in of nabij het Sloegebied in de 
gemeenten Vlissingen en Borsele. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) startte daarom een 
verkenning naar de ruimtelijke inpassing van dit hoogspanningsstation.

2026 TenneT

MIEK39 Zeeland 380 kV hoogspannings­
verbinding 
Zeeuws­Vlaanderen

Netbeheerder TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen. Deze loopt vanaf de 
bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele­Rilland naar Terneuzen. Om deze nieuwe verbinding te 
bouwen is ook de aanleg van een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of bij Terneuzen nodig.

2033 TenneT

MIEK40 Clusteroverstijgend Net op zee: IJmuiden 
Ver Alpha

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en netbeheerder TenneT werken samen aan drie 
hoog spannings netten op zee. Die zijn nodig voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied 
IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Een van deze verbindingen, genaamd ‘Net op zee: IJmuiden Ver Alpha’, 
komt aan land in het Sloegebied nabij Borssele. 

2029 TenneT
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MIEK41 Clusteroverstijgend Net op zee: 
Nederwiek 1

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en TenneT willen drie ondergrondse hoogspannings­
verbindingen aanleggen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee 
naar land te transporteren. Een van deze hoogspanningsverbindingen – Nederwiek 1 – komt aan land in het 
Sloegebied rondom Borssele.

2030 TenneT

MIEK43 Zeeland Carbon Connect Delta Het Carbon Connect Delta (CCD)­project heeft de ambitie om in de Schelde­Deltaregio CO2 af te vangen, te 
transporteren en op te slaan. Dat gebeurt door middel van Carbon Capture and Storage (CCS) en is ten behoeve 
van de Nederlandse en Vlaamse industrie. Het uiteindelijke doel is om vanaf 2030 jaarlijks zo’n 3,3 megaton (Mt) 
CO2 af te vangen bij de Nederlandse industriële koplopers. Ontwikkeling van het CCS­systeem is hiermee een 
essentiële stap op weg naar een CO2­neutrale en circulaire industrie in de regio.

2029 Cluster Zeeland

MIEK44 Chemelot 380 kV Graetheide In het project 380 kV Graetheide wordt een nieuw 380 kV station gerealiseerd. De opwaardering van de 
bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide naar een 380 kV verbinding is 
onderdeel van het project.

2032 Provincie 
Limburg

MIEK46 Clusteroverstijgend 380 kV hoogspannings­
verbinding Diemen, 
Lelystad en Ens

Netbeheerder TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de hoogspannings­
stations Diemen, Lelystad en Ens (gemeente Noordoostpolder). Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) 
is daarom een verkenning gestart naar de ruimtelijke inpassing van deze hoogspanningsverbinding. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe verbinding bovengronds komt te liggen.

2032 TenneT
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