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De drukte op het elektriciteitsnet, netcongestie, is een urgente uitdaging
voor de energietransitie en daarmee ook voor de ambities van het kabinet
op het gebied van woningbouw, groei van de economie en werkgele-
genheid, en de verduurzaming van bedrijven en mobiliteit. Nieuwe
woonwijken dreigen jaren te moeten wachten op een aansluiting.
Duizenden bedrijven en maatschappelijke organisaties staan in een
wachtrij voor een nieuwe of zwaardere aansluiting, waardoor zij worden
afgeremd in hun plannen voor groei en verduurzaming via elektrificatie.
Netcongestie wordt daarom ook betrokken bij het Pact Ondernemings-
klimaat1.

In lijn met het Regeerprogramma (bijlage bij Kamerstuk 36 471, nr. 96)
neemt het kabinet regie op de aanpak van netcongestie en het toekomst-
bestendig maken van het elektriciteitsnet. Daarvoor werkt het kabinet
samen met alle partners vol door aan de acties in het Landelijk Actiepro-
gramma Netcongestie (LAN). De Kamer is 24 maart jl. per brief2 geïnfor-
meerd over de voortgang van de aanpak van netcongestie en het LAN
over de volle breedte.

Maar er is meer nodig. Met deze brief presenteert het kabinet een aanpak
gericht op snellere fysieke uitbreiding van het nationale hoogspan-
ningsnet. Dit kost hoe dan ook tijd. Het is daarom zaak ondertussen ook
het bestaande net beter te benutten, als onderdeel van een toekomstbe-
stendig energiesysteem. Het kabinet gaat in zijn reactie op het IBO-rapport
Bekostiging Elektriciteitsinfrastructuur3 nader in op de acties die het
daarvoor onderneemt. De versnellingsaanpak die het kabinet hier
presenteert behelst een fundamentele aanpassing van de werkwijze van
overheden en landelijk netbeheerder TenneT, en van de manier waarop

1 Kamerstukken II 2024/25, 32 637, nr. 662
2 Kamerstukken II 2024/25, 29 023, nr. 559
3 Gelijktijdig met deze brief verzonden. Kamerstukken II 2024/25, 29 023, nr. 567.
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deze partijen samenwerken. Constructieve samenwerking met medeover-
heden en netbeheerders is onmisbaar om deze aanpak tot een succes te
maken.

Het Rijk neemt regie en zet alles op alles om de randvoorwaarden op orde
te brengen. Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt en komt met een
aanpak voor kortere procedures en beleid om deze nieuwe manier van
werken te ondersteunen. TenneT committeert zich als onderdeel van de
versnellingsaanpak aan een ingrijpende herziening van zijn werkwijze bij
de realisatie van elektriciteitsinfrastructuur. Zo komen we gezamenlijk tot
maximale versnelling.

Met deze aanpak wordt beoogd om de doorlooptijden van hoogspan-
ningsprojecten met jaren te verkorten en nieuwe vertragingen te
voorkomen. De versnelling zal van project tot project verschillen afhan-
kelijk van de onderliggende knelpunten. De in deze brief genoemde
inschattingen van tijdwinst per individuele maatregel kunnen dan ook niet
zonder meer bij elkaar worden opgeteld.

Deze brief gaat achtereenvolgens in op de knelpunten die uit de praktijk
naar voren komen, meer regie op versnelling projecten, de Aanpak voor
kortere procedures, gebiedsinvesteringen bij projecten voor extra-
hoogspanningsinfrastructuur en de optimalisering van de werkwijze van
TenneT.

Met deze brief geeft het kabinet ook uitvoering aan de motie-Erkens c.s.4

met het verzoek tot juridisch houdbare versnelling van vergunningproce-
dures te komen. Als bijlage bij deze brief is een overzicht opgenomen van
versnellingsmaatregelen waarvan de implementatie reeds loopt, waarmee
uitvoering is gegeven aan de toezegging aan het lid Erkens (VVD) in het
debat over de Klimaat- en Energieverkenning van 11 maart jl.

Uitkomsten probleemanalyse

Elektriciteitsprojecten duren langer dan we ons kunnen permitteren. De
gemiddelde doorlooptijd van hoogspanningsprojecten is relatief lang met
8–10 jaar en uitzonderingen tot meer dan 12 jaar. Daarom heeft het
kabinet met TenneT een analyse gedaan naar de doorlooptijden van zo’n
100 hoogspanningsprojecten die cruciaal zijn voor het aanpakken van de
netcongestie, ook op de lagere spanningsniveaus. In deze analyse zijn de
meest hardnekkige knelpunten geïdentificeerd die op hoofdlijnen zijn
samen te vatten in de volgende drie knelpunten:

Bevoegd gezag ligt niet altijd op juiste plek waardoor locatiekeuze
vertraagt

Om snel van start te kunnen is het van belang om in één keer het bevoegd
gezag bij de juiste bestuurslaag voor de ruimtelijke inpassing te beleggen,
bijvoorbeeld via de projectprocedure. Bij complexe projecten duurt het
lang voordat het bevoegd gezag duidelijk is en wordt niet snel
opgeschaald wanneer een project moeizaam verloopt.

In de huidige situatie zijn extra-hoogspanningsprojecten (220/380 kV) van
rechtswege belegd bij het Rijk vanwege het nationale belang. Voor
hoogspanningsprojecten (110–150kV) is in eerste instantie de gemeente
het bevoegd gezag voor de inpassing ervan in de fysieke leefomgeving.
De complexiteit van deze projecten is soms groot. Dit vergt veel van de
personele capaciteit en expertise bij gemeenten, terwijl het aantal

4 Kamerstukken II, 2024/25, 29 023, nr. 536
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projecten toeneemt door de forse investeringen door de netbeheerders.
Daarbij hebben deze projecten lokaal grote impact op de ruimte, terwijl ze
van belang zijn voor een veel groter gebied dan alleen de gemeente zelf.

Draagvlak en strenge procedurele vereisten

Bij aanleg van deze projecten moeten veel verschillende belangen worden
afgewogen, waaronder omwonenden, kwaliteit van de leefomgeving,
technische aspecten en betaalbaarheid. Een belangrijk aspect daarbij is
dat deze projecten vaak grote gevolgen hebben voor de leefkwaliteit van
de lokale omgeving. Dit leidt soms tot weerstand en klachten in de
omgeving met vertraging in de procedures tot gevolg.

Als het bevoegd gezag eenmaal vaststaat is er een lange doorlooptijd
voor afstemming en formele besluitvorming. Voor elk project gelden er in
Nederland strenge eisen t.a.v. onderzoeken, formele besluitvorming over
participatie en rechtsbescherming van individuen. Daarnaast vinden bij
het verkrijgen van toegang tot de benodigde gronden soms langdurige
onderhandelingen plaats over prijzen die regelmatig worden opgevolgd
door langlopende juridische processen.

Werkwijze nog onvoldoende aangepast op huidige urgentie

Overheden en TenneT werken van oudsher ieder aan individuele stappen
in het proces waardoor de processen niet altijd goed op elkaar aansluiten.
Haalbaarheidsstudies naar technisch haalbare locaties worden bijvoor-
beeld veelal na elkaar in de tijd uitgevoerd. Ook ontvangt het kabinet
signalen van medeoverheden dat zij op basis van de praktijk nog veel
mogelijkheden zien om de samenwerking met TenneT te verbeteren,
bijvoorbeeld door beter omgevingsmanagement.

Conclusie

Het kabinet concludeert dat het inkorten van de doorlooptijd van
elektriciteitsprojecten alleen lukt als de knelpunten in de verschillende
fases van projecten integraal worden opgepakt, inclusief het bepalen van
het bevoegd gezag. Dit is vooral urgent bij de projecten op het hoogspan-
ningsnetwerk (110kV en hoger). Het kabinet zet daarom met zijn aanpak in
op het wegnemen van deze knelpunten om het uitbreiden en verzwaren
van het hoogspanningsnetwerk te versnellen. De doorlooptijden van
realisatie van midden- en laagspanningsprojecten zijn een stuk korter,
maar waar mogelijk worden de maatregelen in overleg met regionale
netbeheerders ook op deze netten toegepast. De analyse van de 100
sleutelprojecten leidt tot een aanvullende aanpak langs 4 sporen.

1. Meer regie op versnelling projecten 

Om de genoemde problemen aan te pakken is meer regie nodig op de
nationale hoogspanningsinfrastructuur. Dit vereist een nieuwe werkwijze.
Bij de start van een nieuw urgent hoogspanningsproject moet sneller
duidelijk worden welke bestuurlijke laag het bevoegd gezag voor het
project oppakt. Waar mogelijk is dat de gemeente, waar nodig de
provincie of het Rijk. Op basis van bestaande praktijk wil het kabinet vaker
het bevoegd gezag voor elektriciteitsprojecten bij provincie of het Rijk
beleggen. Vervolgens maakt het Rijk bij de start van het proces duidelijke
afspraken met de netbeheerder(s) en medeoverheden over strenge
monitoring, termijnen van besluitvorming, inventarisatie van bottlenecks
en het inzetten van versnellingsmaatregelen. Dit levert een goed beeld op
van welke maatregelen per type project het beste werken om het proces
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te versnellen, zodat deze lessen nationaal kunnen worden toegepast op
alle projecten.

Deze nieuwe werkwijze vereist flinke aanpassingen van bestaande
processen van overheden en TenneT. Daarom is afgesproken om te
werken met een ingroeimodel. Dit jaar gaat het kabinet samen met de
netbeheerders en medeoverheden aan de slag met een eerste groep van
projecten waarvan de selectie plaatsvindt via het Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Na deze eerste groep worden
via het MIEK periodiek nieuwe urgente projecten aangewezen waar ook
volgens de nieuwe werkwijze aan versnelling wordt gewerkt. Vanuit de
praktijk zal het kabinet nieuwe inzichten opdoen die dan vervolgens
vertaald kunnen worden naar nieuwe wettelijke of beleidsmaatregelen.
Voor de benodigde uitbreiding van de projectorganisatie bij het Rijk en de
provincies voor uitvoering van het bevoegd gezag – en eventueel voor
een aanvullend omgevingsfonds – zijn middelen gereserveerd uit het
Klimaatfonds. Hiermee kan het Rijk naast de lopende hoogspanningspro-
jecten voor maximaal 25 aanvullende projecten het bevoegd gezag op
zich nemen. De provincies kunnen waar nodig een beroep doen op de
capaciteit van de «vliegende brigade» (zie paragraaf Beleidsaanpak).

2. Aanpak voor kortere procedures 

Voor grootschalige en structurele versnelling van elektriciteitsprojecten is
aanpassing van de huidige wet- en regelgeving nodig. Hierop wordt
ingezet met de Aanpak voor kortere procedures. In dit wetgevingspro-
gramma zitten maatregelen waarmee de procedurele knelpunten en
vertragingen aangepakt worden in elke stap richting de start van de
realisatie. Hiervoor wordt gekeken naar het versneld doorlopen van de
projectprocedure (resulterend in een projectbesluit), de vergunningverle-
ningsprocedures, de toegang tot gronden (waaronder de gedoogplicht-
procedure) en de onteigeningsprocedure.

Met de Aanpak voor kortere procedures zet het kabinet in op snelheid.
Daarom gaan we werken met tranches. Zodra een maatregel ontwikkeld
is, wordt deze opgenomen in een eerstvolgend wet- en regelgevings-
traject. Dit is sneller dan één grote, separate verzamelwet. Ook biedt het
meer flexibiliteit om per maatregel de snelste en best passende imple-
mentatieroute in te zetten (wetswijziging, algemene maatregel van
bestuur, ministeriële regeling) met aandacht voor samenhang tussen de
maatregelen.

Deze aanpak is een uitbreiding op de maatregelen waarvan de implemen-
tatie al loopt. Over deze maatregelen is de Kamer al eerder geïnformeerd5.
De eerste tranche brengt een aanzienlijke versnelling van naar
verwachting een half tot drie jaar, afhankelijk van welke maatregel van
toepassing is op een specifieke situatie. Bij de eerste tranche gaat het om
de volgende maatregelen:
1. Invoeren van een gedoogplicht van rechtswege in de ontwerpfase

De verzamelwet waarin deze wijziging meeloopt wordt nog voor de
zomer aangeboden aan de Kamer.

2. Invoeren van een versnelde beroepsprocedure voor bepaalde
elektriciteitsprojecten
Zodra de Tweede Kamer het wetsvoorstel Versterking regie volkshuis-
vesting6 heeft aangenomen, zal het kabinet het ontwerpbesluit
procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten bij beide Kamers
voorhangen.

5 Kamerstukken II 2024/2025, 29 826, nr.217
6 Kamerdossier 36 512
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3. Aanpassen van de procedure voor grote energieprojecten
Voor het versnellen en voorkomen van vertraging worden aanpassin-
gen van de verkenningsfase van de projectprocedure en het voorberei-
dingsbesluit voorbereid.

Met de tweede tranche wordt een versnelling beoogd van enkele
maanden tot anderhalf jaar, afhankelijk van of de maatregel van
toepassing is op de specifieke situatie. Zoals aangegeven kan de beoogde
tijdwinst van de verschillende maatregelen niet zonder meer bij elkaar
worden opgeteld. In deze tweede tranche worden nieuwe maatregelen
uitgewerkt rondom:
4. Vergunningsvrije ruimte bij kleine uitbreidingen van stations

Voor het bouwen van een extra veld of kleine bouwwerken kunnen na
een analyse van de ruimtelijke impact en omwille van de snelheid
bepaalde vergunningplichten worden uitgezet. Hierbij kan worden
gedacht aan de inpassing van uitbreidingen binnen of net buiten de
hekken waar vergunningsprocedures vaak tot extra doorlooptijd
zorgen.

5. Vergunningsvrije ruimte voor tijdelijke infrastructuur
Voor bepaalde uitbreidingsprojecten moeten voor de continuïteit van
de levering tijdelijke opwek installaties geplaatst worden. Ook hier
zorgt de doorlooptijd van de vergunningsaanvragen voor deze
tijdelijke assets vaak voor een vertraagde start met de daadwerkelijke
uitbreiding.

6. Beperken onderzoekslasten
In aanloop naar de realisatiefase moeten voor elektriciteitsprojecten
verschillende onderzoeken worden verricht. Er is soms sprake van
herhalingen van onderzoeken of aanvullende eisen. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar de mer-beoordelingsplicht voor onder-
grondse kabels en andere milieuregels, waarbij de veiligheid van
waterkeringen en bodem gegarandeerd blijft.

7. Betere planologische bescherming van de elektriciteitsinfrastructuur.
Voor het extra-hoogspanningsnet (220kV en hoger) is wettelijk
geborgd dat het tracé wordt opgenomen in het omgevingsplan. Deze
borging is er niet voor het 110–150kV-netwerk. Daardoor kunnen
andere ontwikkelingen uitbreidingen belemmeren of zelfs onmogelijk
maken.

Daarnaast worden aanvullende maatregelen verkend om te worden
opgenomen in de aanpak voor kortere procedures. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om de gedoogplichtprocedure; hiernaar loopt momenteel
een verkenning hoe deze zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Verder
wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een uniforme prijsmethodiek
voor het bepalen van de waarde van grond ten behoeve van elektriciteits-
infrastructuur. In het uiterste geval zal moeten worden over gegaan tot
onteigening. Gezamenlijk met VRO wordt ingezet op een versnelling van
de onteigeningsprocedure. Het meer coördineren van vergunningsaan-
vragen kan helpen in een snellere en efficiëntere beoordeling. Er wordt
verkend dit met afspraken of juridisch maatregelen voor congestie
verlichtende projecten op te pakken.

Als bijlage bij deze brief gaat een overzicht van de Aanpak voor kortere
procedures (het wetgevingsprogramma). In de komende maanden wordt
dit uitgewerkt en kunnen aanvullende maatregelen worden opgenomen of
naar eerdere tranches worden gehaald. Ook worden in de uitwerking van
de aanpak voor kortere procedures de relevante uitkomsten van het
programma STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Regel-
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geving)7 meegenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot bovenwettelijke
eisen en bezwaar en/of beroepsprocedure. De voortgang van het de
aanpak voor kortere procedures wordt gemonitord via het LAN. In het
najaar wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang en de planning
van de in te zetten maatregelen.

Beleidsaanpak sneller uitbreiden elektriciteitsnet

Versnelling van de bouw vraagt om nieuwe werkprocessen, verbeterde
samenwerking en bestuurlijk leiderschap. Gezien de urgentie neemt het
kabinet concrete beleidsmaatregelen die dit ondersteunen en komend jaar
al effect hebben op de projecten. Deze maatregelen zijn aanvullend en
deels vooruitlopend op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Het gaat om de volgende beleidsmaatregelen:
a. Vliegende brigade

Extra capaciteit en kennis voor medeoverheden voor complexe hoog-
en middenspanningsprojecten via de expertpool energie-
infrastructuur. Dit betreft een flinke uitbreiding in de scope van de
bestaande expertpool bij RVO die ondersteuning biedt aan medeover-
heden bij de ruimtelijke inpassing van elektriciteitsinfrastructuur. Er
zijn aanvullende middelen vanuit het Klimaatfonds (€ 22,5 mln.)
vrijgemaakt waardoor veel meer projecten ondersteund kunnen
worden. Hiermee kan afhankelijk van het project een aantal weken tot
twee jaar tijdwinst worden behaald.

b. Trechteren van locaties en afwegingskader
Wanneer wordt gezocht naar een locatie voor nieuwe projecten zetten
we in op het eerder in de procedure beperken van de locatie-
alternatieven (trechteren). Zo worden de onderzoeklasten lager bij de
locatiekeuze voor grote projecten. Dit versnelt besluitvorming en kan
enkele maanden tijdwinst opleveren bij grote projecten. Mogelijk
zullen hierdoor vroegtijdig locaties moeten afvallen die zijn aangedra-
gen door bijvoorbeeld de initiatiefnemer, betrokken bestuursorganen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven of burgers. Hiervoor wordt
gewerkt aan een afwegingskader in welke gevallen dit wenselijk is.
Hiermee kan een tijdswinst van enkele weken tot een jaar worden
behaald.

c. Reserveren van ruimte
We verkennen het proactief reserveren van de benodigde ruimte en
het beschikbaar krijgen van locaties voor het nationaal energiesysteem
in het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). PEH wordt als
bouwsteen opgenomen in de Nota Ruimte. Het is ook op regionaal en
lokaal niveau nodig om te anticiperen op de groeiende ruimtevraag
van het energiesysteem. Uitwerking daarvan doen we samen met
medeoverheden.

d. Werelderfgoed
Samen met het Ministerie van OCW wordt ingezet op een gecombi-
neerde beoordeling van de impact van nieuwe hoogspanningsprojec-
ten op werelderfgoed, om zowel de voortgang van hoogspanningspro-
jecten als de bescherming van werelderfgoed te borgen. Uitgangspunt
is dat kernkwaliteiten van werelderfgoed niet worden aangetast, mede
door het toepassen van gerichte mitigerende maatregelen. Dit biedt op
korte termijn perspectief voor verschillende hoogspanningsprojecten.
[Vermelding is verwijderd]

e. Efficiëntere participatie en onderzoekplicht
Het efficiënter inrichten van participatie en onderzoekplicht binnen de
huidige wetgeving vooruitlopend op mogelijke aanpassingen in
wetgeving.

7 Kamerstukken II, 2024/25, 32 847, nr. 1209
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f. Uitkoopmogelijkheid omwonenden
Woningeigenaren die niet in de nabijheid van een nieuwe extra-
hoogspanningsverbinding (220/380kV) willen wonen, krijgen een
aanbod om hun (bedrijfs)woning aan TenneT te verkopen tegen de
actuele marktprijs, waarbij de geplande hoogspanningslijn niet wordt
meegenomen. Huurders ontvangen een verhuiskostenvergoeding van
TenneT als zij besluiten te verhuizen. Daarvoor sluit het kabinet een
convenant met TenneT8. Dit draagt bij aan het verminderen van de
zorgen en weerstand van omwonenden van een nieuwe hoogspan-
ningsverbinding en daarmee aan het voorkomen van vertraging van
deze projecten.

Bovenstaande maatregelen kunnen breed worden toegepast op elektrici-
teitsprojecten en zullen met prioriteit worden ingezet op de bovenge-
noemde eerste groep meest urgente projecten. De voortgang van deze
beleidsaanpak zal via het LAN worden gemonitord.

3. Gebiedsinvesteringen extra-hoogspanningsinfrastructuur 

Naast de extra inzet op het hoogspanningsnet staan de komende vijf jaar
veel ruimtelijke procedures voor uitbreiding van het extra-
hoogspanningsnet (220/380 kV) gepland. Realisatie van deze projecten is
van nationaal en internationaal belang en heeft vaak grote gevolgen voor
de leefkwaliteit van de lokale omgeving. Dit kan leiden tot weerstand en
klachten in de omgeving met mogelijk vertraging in de procedure voor de
ruimtelijke inpassing tot gevolg. Daarom maakt het kabinet gebiedsinves-
teringen mogelijk in regio’s waar de komende jaren veel nationale
hoogspanningsinfrastructuur bij elkaar komt. Het kabinet stelt hiervoor in
de komende vijf jaar in totaal € 197 mln. beschikbaar. Deze middelen
kunnen gemeenten in deze regio’s naar eigen inzicht inzetten om de
leefomgevingskwaliteit te verhogen. Dit sluit aan bij het maatschappelijke
doel van de Omgevingswet om te zorgen voor een balans tussen benutten
en beschermen van de fysieke leefomgeving.9 De investeringen kunnen
worden gebruikt voor publieke activiteiten, zoals de ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving of het versterken van natuur. De gebiedsinveste-
ringen worden verdeeld naar rato van de nu voorziene hoeveelheid
bovengrondse nationale hoogspanningsinfrastructuur in een gebied.
Gebieden die al in aanmerking komen voor de gebiedsinvesteringen van
Netten op Zee zijn uitgesloten van deze gebiedsinvesteringen.

Met deze gebiedsinvesteringen krijgen lokale gemeenschappen een
concrete bijdrage terug voor de ruimte die extra-
hoogspanningsinfrastructuur inneemt. Daarmee kan draagvlak voor
huidige en toekomstige nationale extra-hoogspanningsinfrastructuur
worden behouden, wat helpt om vertraging in de procedures voor het
inpassen daarvan, nu en in de toekomst, te voorkomen. Tot slot wordt
onderzocht of het na deze periode van vijf jaar mogelijk is om netbe-
heerders middelen beschikbaar te laten stellen aan regio’s waar zij nieuwe
infrastructuur realiseren. In dat geval zou de financiering voor gebiedsin-
vesteringen verlopen via de tarieven die netbeheerders bij hun aange-
slotenen in rekening brengen.

4. Optimaliseren werkwijze TenneT 

Een kernonderdeel van de versnellingsaanpak is een grondige herziening
van de werkwijzen van TenneT. TenneT zet in op het versnellen van
processen door ze meer gelijktijdig te laten verlopen. Bouwprojecten

8 Zie ook MIEK-brief van 10 december 2024 (Kamerstukken II 2024/2025, 29 826, nr.217)
9 Artikel 1.3 Omgevingswet
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starten bij TenneT met het uitvoeren van verschillende studies binnen de
verkenningsfase (o.a. ruimtelijke haalbaarheid, locatiestudies, technische
studies en budget). Om tot versnelling te komen, zullen studies en
stappen in deze fase parallel gaan lopen in plaats van elkaar opvolgen.
Bepaalde besluiten zoals het kiezen van een locatie of aankopen van
grond worden zo sneller genomen. Hiermee wordt een versnelling
beoogd van 7 tot 16 maanden op de doorlooptijd van projecten. TenneT
zal bovendien tijdig met de bij een project betrokken overheden
afstemming zoeken over de te volgen vergunningprocedures om zo snel
mogelijk te kunnen starten met de werkzaamheden.

Een andere manier om te versnellen is het standaardiseren van processen
die nu maatwerk zijn. Een voorbeeld daarvan is het verkorten van het
ontwerpproces door gestandaardiseerde ontwerpen voor stations en
masten te gebruiken. TenneT heeft dit al toegepast bij stations Mussel-
kanaal (Groningen) en Veenoord-Boerdijk (Drenthe) en zal deze werkwijze
uitbreiden. Met Tennet is daarnaast afgesproken dat het meer zal inzetten
op goed omgevingsmanagement ter bevordering van draagvlak.

Met het treffen van deze maatregelen zal TenneT meer risico toelaten in
zijn procedures dan nu het geval is. Dit zal nooit ten koste gaan van
veiligheid en zorgvuldigheid, maar kan wel leiden tot minder voorspelbare
processen binnen de eigen organisatie en in projecten. TenneT kiest hier
bewust voor met het oog op het enorme belang van de impact die deze
maatregelen zullen hebben op de doorlooptijd van projecten en het
oplossen van netcongestie. Het kabinet juicht deze inzet van TenneT toe.

Tot slot

De tijd die het kost om een elektriciteitsproject van groot belang voor de
aanpak van netcongestie te realiseren kan en moet jaren korter gemaakt,
in het belang van de uitdagingen waar het land voor staat. Het kabinet is
zich er van bewust dat deze versnellingsaanpak veel vraagt van alle
betrokkenen en ziet gelukkig ook de bereidheid om een extra stap te
zetten. Het kabinet, netbeheerders, provincies en gemeenten gaan
voortvarend aan de slag met de uitwerking en implementatie van deze
versnellingsaanpak. Hierbij worden de samenhang en wisselwerking met
de lopende acties in het LAN geborgd. De combinatie van sneller bouwen
en betere benutting van het net is de enige manier om netcongestie het
hoofd te bieden. Het kabinet houdt uiteraard de Kamer op de hoogte van
de voortgang en opgedane inzichten.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M. Hermans
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