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Excellentie, 

In ons advies “Leveringszekerheid middels scenario analyse” (onze brief met kenmerk 

L 18.0020 d.d. 27 maart 2018) hebben wij u geïnformeerd over mogelijkheden om de 

productie uit het Groningenveld zo snel mogelijk te reduceren.  

Wij hebben eerder dit jaar in het addendum op ons Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP) 

drie maatregelen en één nieuwe studie voorgesteld om de reductie van gas uit het 

Groningenveld zo snel als mogelijk tot maximaal 12 bcm te reduceren:  

1. Stikstoffabriek Zuidbroek, welke een reductie van de Groningenproductie mogelijk

maakt van minimaal 7 bcm in een koud jaar;

2. Ombouw grote L-gas afnemers: tussen de top-8 en top-53 grootste L-gas afnemers

met een reductie uit het Groningenveld tussen de 2,3 – 3,4 bcm;

3. Additionele stikstofinkoop met een besparing op het Groningenveld tussen de 1 en

1,5 bcm;

4. Het vullen van UGS Norg met pseudo G-gas gezamenlijk onderzoeken met NAM. Ten

tijde van ons vorige advies en het publiceren van het NOP addendum was nog niet

bekend wat de besparing op de benodigde Groningenproductie van deze maatregel

zou zijn.

Een samenvatting van de besparing en kosten van bovengenoemde maatregelen ten tijde 

van het NOP addendum staat in bijlage 1. 

Via deze brief willen wij u informeren op basis van de meest recente inzichten. Het betreft   

de voortgang, de verwachte doorlooptijd en de kosteninschatting van de bovengenoemde 

maatregelen. Tevens zijn een aantal aanvullende maatregelen geïdentificeerd. Op basis 

hiervan tonen wij het effect op het benodigde volume uit het Groningenveld ten opzichte van 

het basispad, welke u heeft beschreven in de kamerbrief “Gaswinning Groningen” (uw brief 

met kenmerk DGETM-EI/18057375 d.d. 29 maart 2018). We zullen afsluiten met een aantal 

inzichten en adviezen rondom de complete set aan maatregelen die de Groningenwinning zo 

snel als mogelijk kan reduceren. 
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§1 Voortgang maatregelen 

Hieronder zullen we allereerst een update geven van de maatregelen (nummer 1-4) die we 

in ons NOP addendum hebben genoemd. Daarnaast zijn er nieuwe maatregelen (nummer 5-

7) geïdentificeerd, die ook een bijdrage kunnen leveren aan de verdere reductie van de 

Groningenwinning.  

 

Maatregelen uit het NOP addendum 

 

1.  Stikstoffabriek Zuidbroek 

Nabij Zuidbroek wordt een nieuwe stikstoffabriek gebouwd. De productiecapaciteit van 

stikstof bedraagt 180.000 m3/uur. Ingeschat is dat de nieuwe stikstoffabriek in een koud 

jaar 7 bcm pseudo G-gas kan produceren. De voorbereiding van de stikstoffabriek is goed op 

koers om in het eerste kwartaal van 2022 operationeel te zijn. De besluitvorming door het 

Rijk over de ruimtelijke inpassing (uitkomst Rijkscoördinatieregeling (RCR)) ligt op planning 

en is naar verwachting medio 2019 definitief. Er zijn met alle stakeholders in de omgeving 

gesprekken gestart om te bouwen aan een duurzame relatie. Daardoor is er draagvlak in de 

omgeving en bij bevoegde gezagen voor de bouw van de installatie. Mogelijke vertragingen 

in vergunningverlening, waaronder de RCR, duren standaard ongeveer een half jaar, maar 

zullen niet direct leiden tot vertraging in de opleverdatum.  

 

De definitieve investeringsbeslissing is, conform planning, in oktober 2018 genomen. De 

verwachte investeringskosten bedragen € 556 miljoen (P50) en de jaarlijkse operationele 

kosten naar verwachting € 30 miljoen. De investeringskosten zijn hoger dan wij in maart 

hebben gerapporteerd (€ 500 miljoen ±30%). De reden hiervoor is dat de vorige inschatting 

nog gebaseerd was op het kostenniveau uit 2016 en er nu een andere economische situatie 

is ontstaan: de markt is krapper geworden en dit heeft een negatief effect op de kosten. De 

ontvangen offertes voor de stikstofproductiefaciliteit (de Air Separation Unit), het meest 

complexe onderdeel van de stikstoffabriek, worden momenteel beoordeeld. De bouw van de 

Air Separation Unit (ASU) wordt eind november 2018 gegund. Op basis van een risicoanalyse 

door GTS, de huidige vorderingen van de RCR, inmiddels verleende contracten en de 

onderhandelingen met de ASU-bouwers, schat GTS het risico laag in dat de opleverdatum 

van Q1 2022 niet gehaald zal worden.  

 

2. Ombouw industriële grootverbruikers  

In juni 2016 heeft Gasunie de industrie-ombouw geïntroduceerd als een kosteneffectief 

alternatief voor de stikstoffabriek. In het addendum op het NOP hebben we aangegeven dat 

een ombouw tussen de top-8 en top-53 grootste L-gas afnemers effectief zou zijn, gebaseerd 

op de inschatting van de kosten van de reductie van de Groningenproductie ten opzichte van 

de stikstoffabriek. Dit betekent een vraagreductie naar G-gas van tussen de 2,8 en 4,5 bcm. 

Ten tijde van het NOP addendum is ingeschat dat dit gelijk zou staan aan een reductie van 

de Groningenproductie van tussen de 2,3 en 3,4 bcm als alleen de industriële 

grootverbruikers werden omgebouwd en niet werd geïnvesteerd in de nieuwe stikstoffabriek 

bij Zuidbroek. Bij een investering in beide maatregelen (stikstoffabriek en een ombouw van 

53 industriële grootverbruikers) zou er in een koud jaar een besparing van 9,8 bcm op 

Groningen worden gerealiseerd, waarvan 7 bcm aan de stikstoffabriek kan worden 

toegekend. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven waarom de individuele effecten van de 

maatregelen niet opgeteld kunnen worden. 
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Wij hebben de afgelopen maanden samen met uw ministerie diverse keren met grote L-gas 

afnemers gesproken over een vrijwillige ombouw van G- naar H-gas of overgang naar meer 

duurzame alternatieven. Deze gesprekken waren constructief, maar hebben niet of 

nauwelijks geleid tot duidelijkheid over definitieve ombouw en/of verduurzaming. Ten 

aanzien van timing kunnen veel van deze ombouwmaatregelen thans niet meer tijdig (voor 

2022) worden gerealiseerd. Om die reden heeft uw ministerie aangegeven een verplichtend 

karakter van ombouw te onderzoeken. 

 

Wij hebben in ons NOP addendum en ons advies aangegeven dat de timing van de ombouw 

afhankelijk is van tijdige besluitvorming, planning en afstemming met industrieën. Hierbij 

hebben we aangenomen dat het merendeel van de ombouw van de industriële 

grootverbruikers voor 2022 zou kunnen plaatsvinden met een concentratie in 2021. Gezien 

de vertraging in besluitvorming is de ombouw van het merendeel van de industrie met circa 

een jaar vertraagd tot 2022 ten opzichte van de inschatting van afgelopen maart. Als gevolg 

van additionele gesprekken met de top-8 grootverbruikers is hier een relatief goede 

inschatting van de timing beschikbaar. Met de overige grootverbruikers is weliswaar 

gesproken, maar staat de timing van de ombouw onvoldoende vast. Daarnaast is in 

bovenstaande planning geen rekening gehouden met de (on)beschikbaarheid van aannemers 

voor ombouwwerkzaamheden vanwege met name de grote scope, de beschikbaarheid van 

aannemers voor ombouw bij de industrieën en onverwachte eisen vanuit vergunningen. 

 

In het NOP addendum waren voor de top-8 € 55 miljoen ± 40% als verwachte projectkosten 

genoemd en voor de aanvullende 45 L-gas afnemers € 165 miljoen ± 40% (in totaal € 220 

miljoen ± 40%). De afgelopen maanden is een nauwkeurigere inschatting gemaakt van de 

kosten, rekening houdend met de daadwerkelijke maatregelen en haar complexiteit. De 

huidige inschatting van de kosten bedraagt € 85 miljoen -10%/+30%1 voor de top-9 en  

€ 335 miljoen -10%/+30% voor de top-53 afnemers, aanzienlijk hoger dan in het NOP 

addendum is aangegeven. Een definitieve kosteninschatting zal worden gemaakt gedurende 

de investeringsbeslissing.   

 

3. Additionele inkoop stikstof 

Tijdens de voorbereidingen van ons advies van afgelopen maart kwam een mogelijk nieuwe 

maatregel naar voren: de additionele inkoop van stikstof te Wieringermeer. Het bleek dat we 

in ieder geval 50.000 m3/uur extra stikstof ‘firm’ konden inkopen en deze omvang is ook in 

ons NOP addendum gepresenteerd. Sindsdien zijn er gesprekken met de betrokken partijen 

geweest waaruit bleek dat er met nog een beperkte additionele investering 30.000 m3/uur 

extra stikstof beschikbaar is bij Linde. In totaal is de additionele inkoop van stikstof daarmee 

verhoogd van 50.000 m3/uur naar 80.000 m3/uur.  

 

Op dit moment is er een akkoord op hoofdlijnen tussen de drie betrokken partijen (GTS, 

Linde en Tata) over de omvang en kosten van de inkoop van de additionele stikstof. De 

huidige inschatting is dat we begin 2019 dit akkoord op hoofdlijnen kunnen omzetten in een 

definitief contract. Wij verwachten dat de extra hoeveelheid stikstof in Q1 2020 beschikbaar 

is. 

                                                
1 Kosten zijn gebaseerd op de meest efficiënte technische oplossing, echter deze kosten kunnen hoger uitvallen in het 

geval één van de voorziene maatregelen niet haalbaar blijkt te zijn. 
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We hebben vanaf maart jongstleden een betere inschatting gemaakt van de toekomstige 

transportmogelijkheden van het geproduceerde pseudo G-gas. Uit deze transportanalyses is 

gebleken dat alleen in heel extreme situaties GTS niet in staat is om het geproduceerde 

pseudo G-gas af te voeren. De omvang van de totale markt is uiteraard wel een beperking 

op de hoeveelheid pseudo G-gas die kan worden geproduceerd. 

 

De huidige inschatting, rekening houdend met de omvang van de markt, is dat er tussen de 

2,4 en 2,8 bcm pseudo G-gas kan worden geproduceerd met behulp van de 80.000 m3/u 

additioneel ingekochte stikstof. Dit zal resulteren in een reductie van 2,2 tot 2,5 bcm op de 

benodigde Groningenproductie.  

 

De geschatte kosten voor de uitbreiding van Wieringermeer bedragen circa € 25 miljoen. Dit 

is hoger dan de eerdere (ruwe) inschatting van circa € 10 miljoen. Naast de verhoging van 

de capaciteit ten opzichte van het NOP is het project verder uitgewerkt, waarbij ook rekening 

is gehouden met het reduceren van toekomstige exploitatiekosten (bijvoorbeeld inzet 

compressie) en met het bereiken van voldoende beschikbaarheid (robuustheid) van de 

installatie. Alle voorbereidende werkzaamheden lopen volgens planning om de verwachte 

opleverdatum van Q1 2020 te realiseren. Het risico dat dit niet zal worden gehaald, wordt als 

laag ingeschat doordat de uitvoering bij een beperkt aantal direct betrokken actoren ligt en 

het aanpassen van het mengstation tot onze kernactiviteiten behoort.  

 

4. Vullen van UGS Norg met pseudo L-gas  

Zoals hierboven aangegeven, loopt de bouw van de stikstoffabriek volgens planning. 

Hiermee kan per Q2 2022 de Groningenproductie in een koud jaar met 7 bcm gereduceerd 

worden. De maximale reductie van Groningen wordt gerealiseerd als de stikstoffabriek het 

gehele jaar zo maximaal mogelijk kan worden ingezet. In de zomer is er niet genoeg 

marktvraag om de stikstoffabriek volledig in te kunnen zetten, waardoor er technisch 

mogelijkheden zijn tegen beperkte investeringen in het GTS-systeem (eerste inschatting van 

deze investeringen € 10 miljoen) om de ondergrondse opslag in Norg (van NAM) te vullen 

met pseudo G-gas in plaats van gas direct uit het Groningenveld. De maatregel wordt 

momenteel samen met NAM verder onderzocht, waarna een robuuste kosteninschatting kan 

worden gemaakt. Op basis van eerste inschattingen heeft dit na ingebruikname van de 

stikstoffabriek Zuidbroek een effect, afhankelijk van het resterende winningsniveau, van 

maximaal 3 bcm op jaarbasis.  

 

Het gebruik van de bergingen Norg, Alkmaar en Grijpskerk wordt op dit moment binnen het 

gasgebouw door GasTerra bepaald. De inpassing van een dergelijke maatregel zal dan ook 

hier moeten worden bezien. Daarnaast zal er door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

ten aanzien van de veiligheid onderzocht moeten worden of de door deze maatregel 

gereduceerde benodigde Groningenproductie opweegt tegen de sterkere seizoenfluctuaties 

(op een lager Groningenvolume). 

 
  



 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 12 november 2018  Ons kenmerk: L 18.0062 

Onderwerp: Update voortgang maatregelen om Groningenproductie te reduceren 

 

 

 

 

 

Pagina 5 van 14   

Nieuwe geïdentificeerde maatregelen 

 

5.  Beleveren van Oude Statenzijl met pseudo G-gas 

Een andere mogelijkheid om de nieuwe stikstoffabriek het gehele jaar efficiënter in te zetten 

is de belevering van Oude Statenzijl (exportpunt met Duitsland) met pseudo G-gas in plaats 

van gas uit het Groningenveld. Hiervoor is een technische aanpassing noodzakelijk omdat de 

export via Oude Statenzijl nu direct vanuit het Groningenveld plaatsvindt en er geen export 

kan plaatsvinden met gas vanuit andere delen van het GTS-systeem. Hiermee is een reductie 

van 1 bcm aan Groningenvolume mogelijk per Q2 2022. Voor structurele toepassing moet de 

comptabele meetinstallatie worden aangepast en mogelijk moet er een koppelleiding worden 

gelegd. De eerste schatting is dat dit tegen kosten van circa € 5 miljoen kan worden 

uitgevoerd. Na het afronden van de gemeenschappelijke studie met de NAM wordt hiervan 

een update gemaakt. Vanwege de beperkte scope van het project wordt het risico om de 

maatregel niet tijdig te kunnen implementeren in Q2 2022 als zeer beperkt ingeschat.  

 

De nieuwe stikstoffabriek zal in combinatie met het vullen van UGS Norg en het beleveren 

van Oude Statenzijl met pseudo G-gas een totale reductie van circa 10 bcm in een groter 

temperatuurbereik realiseren. 

 

6.  Ombouw elektriciteitscentrale bij Keulen 

Naar aanleiding van de gesprekken die tussen uw ministerie en het buitenland hebben 

plaatsgevonden, is in april 2018 een elektriciteitscentrale in Duitsland gedeeltelijk 

omgebouwd naar H-gas. Dit is een versnelling van de oorspronkelijke ombouw-planning in 

2024/2025. Omdat er in het hoogcalorisch netwerk nog transportbeperkingen aanwezig zijn 

is deze elektriciteitscentrale maar gedeeltelijk omgebouwd. Vanaf gasjaar 2024/2025 zal 

deze elektriciteitscentrale volledig worden omgebouwd. De besparing op de 

Groningenwinning is enkele honderden miljoenen m3. Het betreft een tijdelijke extra 

besparing tot 2024/2025, maar helpt wel tot het zo snel als mogelijk afbouwen van de 

Groningenproductie naar het veilige niveau van 12 bcm. Deze maatregel is inmiddels 

gerealiseerd. 

 

7.  Mengfaciliteit GTG-Nord te Oude Statenzijl 

Met deze mengfaciliteit gaat GTG-Nord het ontvangen Groningengas verrijken tot het 

maximum van de L-gas Wobbe bandbreedte. De maatregel is opgenomen in het Duitse 

Netzentwicklungsplan 2018. Goedkeuring van dit plan, inclusief deze maatregel door de 

Duitse regulator, wordt in Q4 van 2018 verwacht. Hierdoor kan er een besparing van 

ongeveer 30% van de export naar GTG Nord worden gerealiseerd, zijnde 0,5 bcm. In de 

latere jaren zal dit afnemen omdat de markt in Duitsland wordt omgebouwd naar H-gas. 

Naar verwachting zal de mengfaciliteit in Q2 2020 gereed zijn. Om het G-gas te verrijken zal 

GTG-Nord het benodigde H-gas uit Nederland importeren. Hiervoor moet GTS een 

netkoppeling tussen haar H-gas netwerk en de aansluitleiding richting het mengstation van 

GTG-Nord maken. De planningen van de projecten aan beide zijden van de grens zijn op 

elkaar afgestemd. Het is onze verwachting dat deze maatregel zonder grote risico’s tijdig kan 

worden gerealiseerd. De verwachte kosten aan Nederlandse kant bedragen circa € 5 miljoen.  
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§2 Resultaten 

In deze paragraaf tonen we welke invloed deze ontwikkelingen op de benodigde 

Groningenproductie hebben. Als eerste worden een aantal uitgangspunten weergegeven en 

vervolgens worden de resultaten gepresenteerd. 

 

Uitgangspunten 

De uitgangspunten die in de berekeningen voor deze studie zijn gebruikt zijn identiek aan de 

uitgangspunten van ons advies van afgelopen maart. De vraag naar en het aanbod van L-gas 

dienen op elk moment in balans te zijn. De vraag is door GTS gemodelleerd op basis van 

vraagprofielen (temperatuurprofielen) uit het verleden en op basis van verwachtingen 

(prognoses) voor de toekomst. Voor het aanbod geldt dat deze primair beleverd wordt met 

pseudo G-gas en dat het Groningenveld (samen met de bergingen Norg en Alkmaar) de 

balanspost is.  

 

Er wordt uitgegaan van een jaargemiddelde van 92,5% van de gecombineerde inzet van 

Ommen en Wieringermeer conform het concept instemmingsbesluit gasjaar 2018/2019; het 

Groningenveld vormt vervolgens de balanspost en wordt enkel ingezet wanneer dit 

noodzakelijk is vanwege leveringszekerheid. Vanuit leveringszekerheid zal een laag volume 

voldoende zijn in jaren met relatief hoge temperaturen. Wordt het kouder dan zal er extra 

gas vanuit het Groningenveld noodzakelijk zijn. In de berekeningen is de nieuwe planning 

van de ombouw van de grootste L-gas afnemers meegenomen en is de top-8 van bedrijven 

gewijzigd naar een volumematige afnamegrens/criterium, zijnde een jaarverbruik van 

tenminste 100 miljoen m3, wat resulteert in een top-9. Meer gegevens over de 

uitgangspunten van de berekeningen kunnen worden gevonden in bijlage 2.  

 

Resultaten 

Hieronder tonen we het effect van de bovengenoemde maatregelen ten opzichte van het 

basispad op de benodigde productie vanuit leveringszekerheidsoogpunt uit het 

Groningenveld, zowel in een koud als gemiddeld jaar. Omdat het kader van de ombouw nog 

niet helder is (en daarmee de scope) en daarnaast de uitvoering nog afhankelijk is van vele 

externe omstandigheden, is het effect van de omvang van de industrieombouw op de 

benodigde Groningenproductie in onderstaande figuren separaat inzichtelijk gemaakt. Ook 

het vullen van Norg met pseudo G-gas is als variabele in onderstaande figuren weergegeven, 

aangezien deze maatregel nog verder wordt onderzocht in samenwerking met de NAM.  

 

De groene lijn geeft het basispad van maart aan. De blauwe (ombouw van 9 bedrijven) en 

oranje lijnen (ombouw van 53 bedrijven) geven de benodigde Groningenproductie weer als 

alle bovenstaande maatregelen worden gerealiseerd, exclusief het vullen van Norg met 

pseudo G-gas. De oranje, blauwe en gele onderbroken lijnen geven de resultaten weer van 

alle bovenstaande maatregelen inclusief het vullen van Norg met pseudo G-gas, waarbij er 

respectievelijk 53, 9 en 0 industriële grootverbruikers worden omgebouwd. De benodigde 

Groningenproductie vanaf gasjaar 2022/2023 (weergegeven met de stippellijnen) zal verder 

worden onderzocht in een afbouwplan welke in 2019 beschikbaar zal zijn. 
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Figuur 1: Benodigde Groningenproductie in een koud jaar 

 

 

Figuur 2: Benodigde Groningenproductie in een gemiddeld jaar 
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Inzicht 1:  Maatregelen maken snellere en omvangrijkere verlaging  

  Groningenproductie mogelijk  

Op basis van de actuele analyse waarin we de meest recente inzichten hebben verwerkt en 

een aantal additionele maatregelen die nog onderwerp van studie waren hebben 

meegenomen, is een versnelling van de reductie van de Groningenproductie mogelijk ten 

opzichte van het basispad. Dit komt door de nieuwe stikstoffabriek maximaal te benutten, 

door de additionele inkoop van stikstof en de maatregelen in het buitenland. Deze 

maatregelen maken dat een aanzienlijk snellere en omvangrijkere reductie van de benodigde 

Groningenproductie mogelijk is dan afgelopen maart voorzien.  

 

Daarnaast kan door de (set aan) maatregelen het veilige niveau van gaswinning van 12 bcm 

circa 1 jaar eerder worden behaald dan in het basispad verondersteld. Ook gaat het 

benodigde volume uit het Groningenveld sneller naar beneden dan in het basispad is 

aangenomen, waardoor naar verwachting het Groningenveld eerder dicht kan dan afgelopen 

maart werd aangenomen.  

 

Inzicht 2:  Geen structurele bijdrage ombouw industrie na gasjaar 2022/2023 

De ombouw van de industriële grootverbruikers levert na gasjaar 2022/2023 nauwelijks een 

bijdrage aan het reduceren van de benodigde Groningenproductie. De overige maatregelen 

hebben de Groningenproductie tot een minimum beperkt (met name het effect van de 

efficiëntere inzet van de stikstoffabriek), waardoor de ombouwmaatregel boven de top-9 

nauwelijks bijdraagt aan de reductie van de productie uit het Groningenveld, terwijl 

bovendien de kosten van deze maatregelen aanzienlijk hoger zijn dan eerder globaal 

geschat. 

Inzicht 3: Nauwelijks volume benodigd uit Groningenveld vanaf gasjaar 

2023/2024  

Vanaf gasjaar 2023/2024 is nauwelijks nog volume uit het Groningenveld benodigd. Bij het 

vullen van Norg met pseudo G-gas is dat al het geval bij het gereedkomen van de 

stikstoffabriek Zuidbroek in 2022.  

 

Overigens heeft het Groningenveld niet alleen een volume aspect, maar ook een 

capaciteitsaspect. Hiermee wordt bedoeld dat alle afnemers op alle momenten de juiste 

hoeveelheid gas krijgen. Een afbouwplan wordt door ons voorbereid en zal in 2019 

beschikbaar zijn. Hierin zal ook duidelijk worden of het Groningenveld na 2022 nog nodig is 

voor de levering van capaciteit.  

 

Op basis van deze inzichten hebben we de volgende adviezen geformuleerd: 

 

Advies 1:  Ombouw L-gas afnemers beperken tot top-9 (afnemers met een 

jaarvolume afname groter dan 100 miljoen m3) 

Door het ontbreken van structurele impact van ombouw op de reductie van de 

Groningenproductie, het lage risico van de overige maatregelen en de beperkte voortgang in 

de ombouw van de grootste L-gas afnemers de afgelopen maanden, achten wij het 

verstandig om de wetgeving zodanig in te richten dat met een eenduidig volumecriterium de 

ombouw wordt beperkt tot de 9 grootste industriële grootverbruikers.  
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Bijlage 1: Samenvatting besparing en kosten van de maatregelen in het NOP 
 
 

 Bijdrage 

volumereductie 

Investeringskosten 

GTS 

Jaarlijkse 

operationele kosten 

Bouw stikstoffabriek 

Zuidbroek 

 

7 bcm € 500 mln ±30% €  30 mln 

Ombouw deel van de 

L-gas 

grootverbruikers op 

H-gas 

 

De 8 grootste 

afnemers: 

2,3 bcm 

€ 55 miln ±40% 

 

 

< € 1 mln 

De volgende 45 

afnemers: 

1,1 bcm 

€ 165 mln ±40% < € 2 mln 

Additionele 

stikstofinkoop 

 

1-1,5 bcm € 10 mln ± 40% € 6 mln 

Totaal  10,3 – 11,9 bcm € 730 mln ± 30 tot 

40% 

< € 39 mln 
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Bijlage 2: Toelichting effect van de maatregelen op de Groningenproductie 
 

In onderstaand plaatje is versimpeld weergegeven waarom de ombouw van de industriële 

grootverbruikers een beperkter effect heeft op de benodigde Groningenproductie in 

combinatie met de bouw van de stikstoffabriek en de additionele inkoop van de stikstof voor 

Wieringermeer. Figuur 3 en figuur 4 zijn gebaseerd op respectievelijk prognosejaar 

2022/2023 en prognosejaar 2024/2025, waarbij het temperatuurprofiel van een gemiddeld 

jaar (2011/2012) is gebruikt. Er zijn 3 marktsituaties weergegeven: zonder industrie 

ombouw (blauwe lijn), met ombouw van 8 industrieën (oranje stippellijn) en met ombouw 

van 53 industrieën (grijze stippellijn). Daarnaast zijn 2 aanbodsituaties weergegeven: met 

de huidige conversiemiddelen (“PS-G basis”) en met de huidige middelen + additionele 

inkoop stikstof + nieuwe stikstoffabriek Zuidbroek 2 (“PS-G basis+W’meer uitbr+Zbr2”). In 

onderstaande grafieken is het effect van het vullen van UGS Norg met pseudo G-gas niet 

verwerkt. Met deze maatregel wordt de benutting van de stikstof in de zomerperiode 

verhoogd (de onbenutte stikstofproductiecapaciteit wordt via deze maatregel benut in de 

winterperiode). 

 

 

Figuur 3: Toelichting effect op de benodigde Groningenproductie van de verschillende 

maatregelen in gasjaar 2022/2023 
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Figuur 4: Toelichting effect op de benodigde Groningenproductie van de verschillende 

maatregelen in gasjaar 2024/2025 

 

Uit figuur 3 valt af te lezen dat ingeval van de huidige conversiemiddelen “Ps-G basis” er een 

grotere periode in het jaar (oktober t/m juni + september) een deel van de G-gas vraag door 

het Groningenveld wordt beleverd. Hierdoor is er dus onderscheid tussen de verschillende 

ombouwscenario’s. Ingeval van een hoger pseudo G-gas aanbod (“Ps-G basis+W’meer 

uitbr+Zbr2”) is het onderscheid tussen de verschillende markten op de Groningeninzet alleen 

van toepassing in de maanden november tot en met februari. Bij verdere verduurzaming, 

wat zal resulteren in een dalende totale G-gas vraag, zal dit onderscheid kleiner worden 

omdat de totale G-gas vraag met pseudo G-gas kan worden afgedekt. 

 

Oftewel het onderscheid tussen de verschillende ombouw scenario’s van de industrie wordt 

kleiner naarmate de totale marktvraag daalt en/of als het aanbod van pseudo G-gas stijgt 

waardoor uiteindelijk de gehele marktvraag wordt bediend door pseudo G-gas en ombouw 

naar H-gas niet meer bijdraagt aan de reductie van de Groningenproductie.  

 

In figuur 4 (gasjaar 2024/2025) is de marktvraag lager vanwege de ombouw in Duitsland, 

België en Frankrijk, waardoor het effect van de ombouw van de industriële grootverbruikers 

ten opzichte van gasjaar 2022/2023 verder afneemt.  
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Bijlage 3: Uitgangspunten berekeningen 
 
De uitgangspunten die in de berekeningen voor deze studie zijn gebruikt komen overeen met 

de uitgangspunten die we in ons advies van afgelopen maart hebben gebruikt. De vraag naar 

en het aanbod van L-gas dienen op elk moment in balans te zijn. De vraag is door GTS 

gemodelleerd op basis van vraagprofielen (temperatuurprofielen) uit het verleden en op 

basis van verwachtingen (prognoses) voor de toekomst. Voor het aanbod geldt dat het 

Groningenveld (samen met de bergingen Norg en Alkmaar) de balanspost is.  

 

Er wordt uitgegaan van 92,5% van de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer; 

het Groningenveld vormt vervolgens de balanspost en wordt enkel ingezet wanneer dit 

noodzakelijk is vanwege leveringszekerheid. Vanuit leveringszekerheid zal een laag volume 

voldoende zijn in jaren met relatief hoge temperaturen. Wordt het kouder dan zal er extra 

gas vanuit het Groningenveld noodzakelijk zijn.  

 

• Groningen, Norg, Alkmaar: Deze middelen worden als balanspost meegenomen in de 

modellering. Hiermee wordt een minimale inzet van Groningen bereikt. De verdeling 

over Groningen, Norg en Alkmaar wordt door GasTerra bepaald. Aangenomen wordt 

dat Norg en Alkmaar volumeneutraal over een gasjaar worden ingezet en daarmee 

geen invloed hebben op het benodigde Groningenvolume. Alkmaar wordt gevuld met 

pseudo G-gas en Norg met gas uit het Groningenveld.  

• Cavernes (Epe’s en Zuidwending): Deze worden ingezet volgens de huidige 

technische specificaties. Voor deze bergingen geldt dat deze ongeacht het 

gehanteerde temperatuurprofiel volumeneutraal over het gasjaar worden ingezet. 

Cavernes worden gevuld met pseudo G-gas. 

• Stikstof: De bestaande base-load installaties Ommen en Wieringermeer worden 

structureel ingezet om pseudo G-gas te produceren. Daarnaast zal de installatie op 

Pernis (base-load) als back-up functioneren ingeval van uitval op Wieringermeer. De 

bestaande installatie Zuidbroek in combinatie met de stikstofcaverne Heiligerlee 

wordt, vanwege het beperkte volume, ook ingezet als back-up voor zowel Ommen 

als Wieringermeer.  

• LNG-Peakshaver: De Peakshaver wordt ingezet volgens de huidige technische 

specificaties. 

• H-gas: Aangenomen wordt dat er voldoende H-gas beschikbaar is, zowel in termen 

van capaciteit als volume, om aan de behoefte aan pseudo G-gas te voldoen. 

• Wobbe-index H-gas: De Wobbe-index van het H-gas is mede bepalend voor de 

hoeveelheid pseudo G-gas die geproduceerd kan worden. De Wobbe-index wordt 

bepaald op basis van de in gasjaar 2016/2017 gemeten waarde bij de 

kwaliteitsconversie installaties. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een iets 

stijgende Wobbe-index vanwege dalende Nederlandse kleine velden productie 

waardoor er meer geïmporteerd H-gas met een wat hogere Wobbe-index wordt 

gebruikt. 

 

 

  



 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 12 november 2018  Ons kenmerk: L 18.0062 

Onderwerp: Update voortgang maatregelen om Groningenproductie te reduceren 

 

 

 

 

 

Pagina 14 van 14   

• Temperatuurprofielen: Voor deze studie zijn de temperatuurprofielen vanaf gasjaar 

1985/1986 tot en met gasjaar 2015/2016 (31 jaar) gebruikt: 

o Koud jaar is temperatuurprofiel 1985/1986. 

o Gemiddeld jaar is temperatuurprofiel 2011/2012. 

• Marktontwikkeling binnenland: Er is vanuit gegaan dat alle bestaande en 

voorgenomen maatregelen worden geëffectueerd zoals die staan beschreven in de 

Nationale Energie Verkenning (NEV) 20172. Deze maatregelen zijn echter nog niet 

voldoende om alle doelstellingen in het regeerakkoord van 2017 te bereiken. Echter, 

op het moment van schrijven is er nog geen betere marktinschatting dan het 

NEV2017. Ondanks dat de laatste ontwikkelingen niet in het NEV2017 zijn 

opgenomen is dit de laatste integrale officiële doorrekening van het toekomstige 

energieverbruik. Daarom is er in overleg met uw ministerie voor gekozen om deze 

marktinschatting te blijven gebruiken. Op het moment dat er een nieuwe officiële 

doorrekening wordt gepubliceerd, zullen we deze gebruiken. 

• Marktontwikkeling buitenland: Er wordt gerekend met een marktreductie van 

ongeveer 10% per jaar zowel in termen van capaciteit als volume in de ons 

omringende landen. Daarbovenop wordt er in de Duitse markt naar beneden 

gecorrigeerd omdat er afgelopen april een gasgestookte elektriciteitscentrale nabij 

Keulen gedeeltelijk is omgebouwd en vanaf het tweede kwartaal 2020 een 

mengstation bij Bunde/Oude Statenzijl gereed komt. 

 
 
 

 

                                                
2 NEV 2017 zoals gepubliceerd door PBL (Plan Bureau voor de Leefomgeving), d.d. 18 oktober 2017. 


