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Kamerbrief Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en
CBG

1. Aanleiding

Conform toegezegd in de Kamerbrief over het project Nieuwe Huisvesting VWS /
RIVM en CBG d.d. 6 september 2021 wordt de Kamer geinformeerd over de
voortgang m.b.t. de nieuwe huisvesting.

2. Geadviseerd besluit
Tk adviseer u kennis te nemen van de inhoud van de brief en akkoord te gaan met
verzending aan de Kamer.

3. Kernpunten

- Middels een nota bent u op 8 juli geinformeerd over de voortgang op het
project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en CBG.

- U bent middels deze nota tevens akkoord gegaan om de Tweede Kamer
direct na het reces te informeren over de lopende geschillenprocedures en
de verdere uitloop van het project.

- Hiermee voldoet u aan de toezegging aan de Kamer d.d. 6 september
2021 om de Kamer te informeren over de voortgang, uitloop en financiéle
consequenties, zodra daar meer duidelijkheid over is.

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

- 16 september 2021 - Kamerbrief ‘Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM
en CBG’, over het informeren van de Kamer over het niet binnen de
aangegeven termijn kunnen voldoen aan de gedane toezegging in de
laatste Kamerbrief (1014514).

- 12 april 2021 - Kamerbrief ‘Project Nieuwe Huisvesting VWS / RIVM en
CBG' inzake de latere realisatie van de nieuwe huisvesting (219397)

- 12 april 2021 - Beantwoording Kamervragen lid Baudet (FvD) over de
misstanden rondom de ontwikkeling van het nieuwe RIVM gebouw
(218930)

- 6 juli 2016 - Kamerbrief ‘project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG’
over trillingenproblematiek (153176).

b. Draagvilak maatschappelijk en eenduidige communicatie
Mogelijk publiciteit verwacht n.a.v. deze Kamerbrief. De woordvoering ligt bij
VWS. Er wordt inhoudelijk afgestemd met RIVM, RVB en CBG.
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Financiéle en personele gevolgen

Datum
De financiéle consequenties van de bouwtijdverlenging en de exacte 25 augustus 2022
beschikbaarheidsdatum dienen nog nader te worden bepaald, even ook de Kenmerk
verdeling van de extra kosten tussen de Staat en het consortium. Hierover 3427833-1034272-BPZ

zal één van de Commissies van Deskundigen een bindende uitspraak doen.

Juridische aspecten haalbaarheid
N.v.t.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De inhoud van de brief is afgestemd met de Stuurgroep nieuwe huisvesting
(RIVM, RVB en CBG).

Gevolgen administratieve lasten
N.v.t.

Toezeggingen

- Toezegging afgedaan uit Kamerbrief ‘Project Nieuwe Huisvesting VWS /
RIVM en CBG' d.d. 16 september 2021 (1014514): ‘*Zodra de uitkomst van
de gesprekken dan wel van een eventuele geschillenprocedure bekend is
zal ik u hierover nader informeren’

- Nieuwe toezegging: De geschillenprocedures zullen resulteren in bindende
adviezen over tijd en kosten en de verdeling daarvan over MEET Strukton
en de Staat. Deze bindende adviezen worden in het eerste kwartaal van
2023 verwacht, maar de exacte data zijn nog niet bekend. Ik zal u van de
uitkomsten, na afloop van de beroepstermijnen, op de hoogte stellen.

Fraudetoets
N.v.t.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
N.v.t.

Motivering
N.v.t.
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