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MIEUWBOUW THI

Ontwerp

DO, TO THI - instollaties, ring en besluitvarming
U3 THI - instolloties, tunnals, ring
Vergunningen

Contractering

Kelderbak

Realisatie Start funderingsversterkingen

Voltooiing: Ruwbouw; Ring; Instailaties | | | | | Start Ruwbouw Start ring| Ruwbouw woltooid Ring voltooid Afbouw installaties voltooid

RENOVATIE ETK & TK
Ontwerp ETK
Vergunningen

Contractering
Realisatie ETK

Ontwerp TO TK
gebouw Aen B CenkK, , Hen N
Contractering TK realisatie L}

Vooropdracht

Realisatie gecontracteerd

Realisatie TK

RENOVATIE EK [ RVS

Ontwerp

Vergunningen

Realisatie ISIart Iielnler RvS

RENOVATIE AZ
Ontwerp
Vergunningen

Contractering

Realisatie




