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AcICT-rapport Logius Infrastructuur 
Op 24 april jongstleden stuurde ik uw Kamer het rapport van het Adviescollege 
ICT-toetsing (hierna: AcICT) over de ICT-infrastructuur van Logius1. Op 5 juli gaf 
ik mijn bestuurlijke reactie2 op het rapport. Onderwijl zijn in het schriftelijk 
overleg3 van de vaste commissie voor Digitale Zaken vragen gesteld over het 

rapport en mijn bestuurlijke reactie die ik op 7 december jl. heb beantwoord4.  
 

De kern van het AcICT advies is: 
1. Laat Logius zich beperken tot een eenvoudig, bruikbaar platform.  
2. Geef voorzieningen de ruimte om de best passende ICT-infrastructuur te 

kiezen. 
3. Laat Logius steviger sturen op de migraties.  
4. Zorg voor een zakelijke sturing vanuit beleid op de GDI-dienstverlening.  

 
Ik heb naar aanleiding van het AcICT-advies direct mitigerende maatregelen 
genomen en een heroriëntatie in gang gezet langs de lijn van het AcICT-advies.  
De heroriëntatie is op dit moment gaande. Onder licht ik toe hoe de 
aanbevelingen van AcICT zijn en worden opgevolgd. Ik zal uw Kamer aan het 
einde van het eerste kwartaal van 2024 verder informeren over de uitkomsten en 

resultaten van deze herijking.  

 
Advies 1 - Laat Logius zich beperken tot een eenvoudig, bruikbaar 
platform. 
Op 24 mei jongstleden is het nieuwe ICT-platform (Picard 1.2) opgeleverd. Dit 
was de laatste oplevering voor de pas op de plaats ten behoeve van de 
heroriëntatie zoals in de kamerbrief aangegeven. 
 

Het platform dat vóór het uitkomen van het AcICT-advies werd beoogd voorzag in 
een hoge mate van geautomatiseerde functies. Op het nieuwe ICT-platform 
(Picard) is mede door het AcICT advies een belangrijk deel van deze maatwerk-
functies geschrapt. Op dit moment wordt bezien wat de consequenties zijn van 
het behouden of vervangen van de resterende maatwerk-functies voor Logius en 
de leverancier van het ICT-platform. De uitkomst van deze beoordeling wordt 

extern getoetst en ter besluitvorming voorgelegd aan de directies van Logius en 
BZK. In Q1 2024 wordt de oplosrichting voor advies 1 nader gevalideerd. Na deze 
validatie en bestuurlijke goedkeuring zal de oplossing worden gerealiseerd. 

                                                
1 Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 1014  
2 Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 1050  
3 Kamerstukken II 2023/24, 2023Z07523  
4 Kamerstukken II 2023/24, 26643, nr. 1093 
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Advies 2 - Geef voorzieningen de ruimte om de best passende ICT-
infrastructuur te kiezen. 

Elke voorziening van Logius is gevraagd een eigen migratiestrategie uit te werken 
waarin expliciet de migratieaanpak en het gewenste doelplatform is onderbouwd 
(inclusief de afweging van alternatieve platformen naast Picard 1.2). Deze 
platformkeuzes en migratiestrategie worden afgestemd met de medeoverheden 

en dienstverleners van de Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur 
en ter goedkeuring voorgelegd aan de directies van Logius en BZK, alvorens met 
de voorbereidingen van de migratie wordt gestart.  
 
Advies 3 - Laat Logius steviger sturen op de migraties. 
BZK en Logius geven programmatisch sturing aan de migraties. Onder leiding van 
een hiertoe ingericht directeurenoverleg rapporteert Logius op wekelijkse basis 

over de status en voortgang van de migraties. Dit directeurenoverleg wordt 
ondersteund door een multidisciplinaire werkgroep van adviseurs. De 
voorbereiding en uitvoering van de migraties is belegd binnen Logius. Elke 

voorziening doorloopt per stap in de migratie een gecontroleerd 
besluitvormingsproces alvorens een vervolgstap genomen wordt. De meeste 
voorzieningen van Logius hebben een migratiestrategie in Q3 en Q4 2023 herijkt 
en ter besluitvorming gebracht. Resterende voorzieningen (als DigiD, DigiD 

Machtigen) volgen in Q1 2024. In aanvulling, In 2024 op programmatisch wijze 
gewerkt aan de daadwerkelijke uitvoering van migraties van verschillende 
voorzieningen (o.a. MijnOverheid, BSNk, Digipoort). Deze migraties zullen ten 
minste in 2025 doorlopen. 
 
Advies 4 - Zorg voor een zakelijke sturing vanuit beleid op de GDI-

dienstverlening. 
Logius heeft allereerst de zakelijke aansturing op de eigen processen verbeterd. 
Om meer grip te krijgen op de eigen werkzaamheden wordt er gewerkt aan het 
inrichten van inhoudelijke domeinsturing. Daarnaast wordt er strakker gestuurd 
op de informatievoorziening en rapportages om zo tijdig te kunnen bijsturen als 

dat nodig is. 
 

Het opdrachtgeverschap aan Logius is in zijn geheel ondergebracht bij BZK. De 
verantwoordelijke directie binnen BZK is de eigen functies aan het versterken om 
effectiever invulling te geven aan deze rol. De dagelijkse samenwerking met 
Logius is geïntensiveerd. Logius en BZK werken aan het invoeren van organisatie-
overstijgende domeinsturing, om de inhoudelijke lijnen tussen Logius en BZK te 
verkorten. Logius rapporteert periodiek en er is meer transparantie en 
afstemming over keuzes die Logius moet maken. BZK stuurt als opdrachtgever in 

samenspraak met de programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur. 
 
 
 


