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Aanleiding 
Op 17 april heeft u de voortgangsrapportage van SodM ontvangen. Deze rapportage 

wordt op 18 april gepubliceerd. Daarnaast heeft NCG het jaarplan vastgesteld. 

Zowel de voortgangsrapportage als het jaarplan worden met de Tweede Kamer 

gedeeld. 

 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 

• De voortgangsrapportage en het jaarplan in één brief aan te bieden aan de 

Tweede Kamer.  

 

Kernpunten 
Voortgangsrapportage 

• Sodm maakt jaarlijks een voortgangsrapportage over de afbouw van de 

gaswinning, de versterking en de nazorgfase. Onderstaand worden de 

belangrijkste punten weergegeven: 

➢ Pas als het Groningen-gasveld definitief sluit wordt een belangrijke 

belofte aan de mensen in Groningen ingelost en neemt de onzekerheid 

van mensen af. Sluiting draagt daarmee bij aan de brede veiligheid. 
➢ Het huidige tempo van de versterking (1.100 versterkte woningen in 

2023) is niet voldoende om de versterkingsoperatie in 2028 af te 

kunnen ronden.  

➢ In 2023 heeft NCG de opgelegde minimale doelstelling van 1.100 te 

versterken woningen wel gehaald, maar is er in 2023 niet in geslaagd 

de opschaling te realiseren voor het behalen van de MJVP-planning.  
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➢ De dorpenaanpak heeft nog niet geleid tot de beoogde versnelling in 

het aantal versterkte adressen. Er is echter wel een sterke stijging 

zichtbaar in de aantallen “planvorming gestart”.  

➢ NCG noemt het sneller vrijgeven van vergunning en betere 

afstemming bij tijdelijke huisvesting als aandachtspunten voor 

versnelling van de versterking.  

➢ Een gebiedsgerichte aanpak zal volgens SodM leiden tot meer 

medewerking van bewoners, daarmee kan de snelheid worden 

verhoogd.  

➢ SodM begrijpt vanuit de gebiedsgerichte aanpak dat risicoprofielen in 

de prioritering van de versterking een minder grote rol spelen, maar 

vindt dat de prioriering nog wel in enige mate aan het risicoprofiel van 

gebouwen gebonden moet zijn.  

➢ De proef combinatie verduurzaming met lichte versterking mag 

volgens SodM geen significante vertraging veroorzaken voor de 

versterkingsoperatie. Tevens signaleert SodM het risico dat bewoners 

op de rem zullen trappen tot na de proef en evaluatie van de proef. 

➢ De rol en verantwoordelijkheid van de NAM voor het Groningen-

gasveld moet worden uitgebreid en wettelijk worden vastgelegd. 

➢ Om het stelsel rondom nazorg zo goed mogelijk te laten functioneren 

maar ook met het oog op nieuwe activiteiten in het kader van de 

energietransitie, is borging van kennis en data door de 

vergunninghouder een onmisbare voorwaarde. 

Jaarplan: 

• In het jaarplan wordt ingegaan op de opgave waar NCG het komende jaar 

aan werkt: Werken aan veilig en duurzaam wonen en leven. 

• Daarnaast schetst NCG hoe ze in 2024 de PEGA-maatregelen verder 

implementeren, wat de productiedoelstellingen zijn, hoe NCG samenwerkt 

en hoe de organisatie wordt ingericht op de opgave. 

 
 




