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SAMENVATTING 

Inleiding 

Veel patiënten met vaak levensbedreigende ziekten zijn afhankelijk van medische 

isotopen. Medische isotopen zijn radioactieve stoffen die worden gebruikt voor de 

diagnose van veel verschillende ziekten en de behandeling van ernstige 

aandoeningen, zoals prostaat-, schildklier-, of longkanker. Met de investering in het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma zet het kabinet in op het vervangen van de 

verouderde Hoge Flux Reactor (HFR) en daarmee het borgen van de toekomstige 

voorzieningszekerheid voor de patiënt.  

Vanwege de radioactiviteit en halfwaardetijd van isotopen, is het is niet mogelijk om 

voorraden van isotopen aan te leggen, waardoor nabijheid van productie de beste 

garantie is voor continue beschikbaarheid. Ook ontwikkelingen in het toekomstige 

behandellandschap spelen een rol. Nationale en internationale experts1 verwachten 

in de nabije toekomst een sterk stijgende vraag naar therapeutische isotopen. 

Innovatieve geneesmiddelen op basis van isotopen zijn een hoopvolle ontwikkeling 

voor een grote groep patiënten, maar de nucleaire aard en de benodigde omvang 

van de investeringen van deze middelen maakt ze kwetsbaar voor marktmanipulatie 

en monopolisering met het risico op beschikbaarheidsproblemen en excessieve 

prijzen. Een breed aanbod van verschillende soorten isotopen, in de toekomst, 

onder meer, geproduceerd door de PALLAS-reactor (en non-exclusief aangeboden) 

voorkomt monopolies op de belangrijke therapeutische isotopen. Ook maakt dit 

brede aanbod therapieontwikkeling mogelijk die commercieel niet aantrekkelijk 

gevonden wordt door private partijen, maar die wel tegemoetkomt aan behoeften 

van kleinere patiëntpopulaties. 

Basisrapportage 

Voor u ligt de basisrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Door middel 

van deze basisrapportage wordt u geïnformeerd over de achtergrond, opzet en de 

governance van het nieuwbouwprogramma, als mede over de stand van zaken tot 

en met 31 december 2023. Voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 

Sport (VWS) is de financiering van het PALLAS-nieuwbouwprogramma geen 

routinematige opgave en er zijn uiteraard financiële risico’s verbonden aan een 

project van deze omvang. Daarom is er gekozen om de Tweede Kamer te 

informeren over de stand van zaken van het PALLAS-nieuwbouwprogramma volgens 

de methode uit de Regeling Grote Projecten. 

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma bestaat uit drie deelprojecten, namelijk het 

PALLAS-reactor Project, het Nuclear Health Centre Project en het Operational 

Readiness Project. Van deze projecten heeft het PALLAS-reactor project de grootste 

omvang en complexiteit. Het project kent een aanloop sinds 2012. 

Governance rondom het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Het nieuwbouwprogramma wordt uitgevoerd door de onderneming met de 

werknaam NewCo B.V. (hierna: NewCo). NewCo wordt een beleidsdeelneming met 

 

1 NucAdvisor 2021. Mario N., Kolmayer A., Turquet G., Vallée A., Goethals P.E. Co-ordinated 

Approach to the Development and Supply of Radionuclides in the EU - N°ENER/D3/2019- 231 - 
Final Report Vallée A. and Jerrige L. reviewer(s), EUR 30690 EN, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 2021, doi:10.2833/120792. 



 

Pagina 5 van 36 

Definitief | Basisrapportage PALLAS-nieuwbouwprogramma | 17 april 2024 

de Staat als 100% aandeelhouder. Deze beleidsdeelneming zal ontstaan uit een 

fusie van de Stichting NRG en de Stichting PALLAS. Het aandeelhouderschap van de 

onderneming wordt belegd bij het ministerie van VWS en niet bij het ministerie van 

Financiën2. De onderneming heeft beperkte middelen om mogelijke 

kostenoverschrijdingen die uit het nieuwbouwprogramma kunnen voortkomen op te 

vangen. Daarmee is het aannemelijk dat deze kostenoverschrijdingen zullen 

neerslaan bij het ministerie van VWS wanneer deze zich voor doen. Het kabinet is 

zich bewust van de risico’s die een investering van deze omvang en een 

bouwproject van deze complexiteit met zich meebrengen. Een omvangrijk project 

als de bouw van de PALLAS-reactor, vraagt daarom om een goede governance 

vanuit de Rijksoverheid. Met het besluit om te investeren in het PALLAS-

nieuwbouwprogramma, zal de minister, namens het ministerie van VWS, het 

maximale doen om voldoende grip te houden op de kosten en doorlooptijden van 

het nieuwbouwprogramma en als aandeelhouder actief betrokken blijven bij de 

bedrijfsvoering van de onderneming.  

Met betrokkenheid van andere departementen, is de governance van het 

nieuwbouwprogramma nader uitgewerkt om een goede risicobeheersing te kunnen 

borgen. Het ministerie van VWS is daarbij beleidsverantwoordelijk. Voor adequate 

projectbeheersing is een programmaorganisatie ingericht aan de zijde van PALLAS. 

Aan de zijde van de Staat is een multidisciplinaire programmaorganisatie ingericht 

die de financiering van het bouwproces begeleidt en de voortgang van de bouw 

monitort. In financieringsovereenkomsten tussen de Staat en NewCo zijn afspraken 

vastgelegd over beheer, controle en verantwoording. De governancestructuur aan 

de zijde van de Staat is ingericht op basis van de standaard werkwijze die het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat hanteren bij 

grote projecten. Daarnaast is in de governancestructuur ten aanzien van het 

aandeelhouderschap aangesloten bij de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 

2022. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de Governance van NewCo en het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma. 

Voortgang en huidige stand van zaken 

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma heeft in de afgelopen periode belangrijke 

voortgang geboekt. De PALLAS projectorganisatie is verder bemenst. Ook heeft de 

PALLAS organisatie een contract gesloten met een hoofdaannemer om de bouw van 

de reactor te realiseren. Daarnaast zijn voorbereidende werkzaamheden gestart met 

de inrichting van het bouwterrein, zijn de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van 

de bouwplaats geïntensiveerd en is gestart met de aanleg van de bouwput en de 

fundatie (Pit & Foundation) van de reactor. Verder heeft PALLAS alle noodzakelijke 

vergunningen binnen om te kunnen starten met de bouw van de reactor. 

De voorbereidende werkzaamheden vorderen gestaag met een goede focus ten 

aanzien van kwaliteit, veiligheid, voortgang en kosten. Er zijn ook voorbereidende 

activiteiten die aandacht vragen. Zo staat er spanning op de planning van het 

Detailed Design, wat onder andere mogelijke risico’s kan opleveren voor het 

aanbesteden van reactorcomponenten met een lange levertijd (zgn. Long Lead 

Items). De mogelijke gevolgen van deze spanningen zijn door PALLAS op dit 

moment nog niet te kwantificeren. Naar verwachting kan in volgende 

voortgangsrapportages hier nader op worden ingegaan. Vooralsnog houdt PALLAS 

 

2 Kamerstuk 33 626, nr. 21 
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vast aan de planning die aangeeft dat de reactor in 2031 (P50 waarde3) in bedrijf zal 

zijn en medische isotopen zal produceren. 

Financiën, planning en risico’s 

Deze fase van het nieuwbouwprogramma kent nog een groot aantal onzekerheden 

en risico’s. Met behulp van een probabilistische raming zijn deze onzekerheden en 

risico’s zodanig verwerkt dat de kostenraming en planning van het 

nieuwbouwprogramma een onderbouwde (on)zekerheid heeft. Op basis van deze 

probabilistische kostenraming wordt verwacht dat de totale kosten voor het PALLAS-

nieuwbouwprogramma binnen een bandbreedte van 1.739 M€ tot 2.307 M€ (P10 en 

P90 waarden4, prijspeil 2023) zal liggen. 

Het Kabinet heeft ervoor gekozen om het project te financieren op de P50 waarde. 

Daarmee is de prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

vastgesteld op 1.927 M€ (prijspeil 2023). Tot en met 2023 is hiervan 405 M€ 

gerealiseerd, waardoor er voor de periode tot en met 2031 nog een behoefte van 

1.522 M€ overblijft. In de Rijksbegroting 2024 is hiervoor 1.524 M€ opgenomen, 

daarmee is er op dit moment sprake van positieve budgetspanning. De planning van 

het project nieuwbouwprogramma heeft ook een bandbreedte: in de periode van 

2029 - 20325 wordt de PALLAS-reactor (het laatste onderdeel van het totale 

nieuwbouwprogramma) opgeleverd. Totdat het productieprogramma van de HFR 

overgezet is naar de PALLAS-reactor, blijft NRG|PALLAS voor de productie van 

medische isotopen afhankelijk van de HFR.  

De huidige inzichten in financiën, planning en risico’s van het nieuwbouwprogramma 

zijn op basis van baseline 8 tot stand gekomen. Met het recent contracteren van de 

hoofdaannemer zal het plan voor de uitvoering van het nieuwbouwprogramma 

verder gedetailleerd worden. Op basis hiervan is PALLAS ook in staat om de 

aspecten scope, kosten, planning, en risico’s van het nieuwbouwprogramma te 

actualiseren. Dit zal resulteren in een nieuwe baseline. Naar verwachting zal 

baseline 9 in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar komen. 

Toekomstige voortgangsrapportages.  

Over de voortgang van het PALLAS-nieuwbouwprogramma wordt uw Kamer middels 

halfjaarlijkse voortgangsrapportages geïnformeerd. De rapportages zullen dezelfde 

opbouw hebben als het hoofdstuk 3 en 4 van de basisrapportage. Ook zullen zoveel 

mogelijk dezelfde tabellen en figuren gebruikt worden om bijvoorbeeld de voortgang 

en de realisatie en financiën weer te geven. Deze consistentie maakt het voor uw 

Kamer mogelijk de voortgang en ontwikkelingen te volgen gedurende de looptijd 

van het project. 

  

 

3 Zie AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST voor een toelichting op de P50 waarde. 

 
4 Zie AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST voor een toelichting op de P50 en de P90 

waarde. 
5 P10 en P90 waarden. 
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1 CONTEXT EN KENMERKEN PALLAS-

NIEUWBOUWPROGRAMMA 

1.1 Aanleiding en doelstellingen van het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Nederland heeft met de aanwezigheid van de huidige HFR in Petten en partners 

zoals Curium en Urenco, een leidende positie op de wereldmarkt voor medische 

isotopen. Dagelijks zijn vele duizenden patiënten binnen en buiten Nederland voor 

hun diagnose of behandeling afhankelijk van medische isotopen die geproduceerd 

worden in Petten. Het gaat om patiënten met vaak ernstige aandoeningen, zoals 

verschillende vormen van kanker, hart- en vaatziekten en andere chronische 

aandoeningen. 

Met de vervanging van de HFR (uit 1961) door de bouw van de PALLAS-reactor en 

de bouw van het Nuclear Health Centre (NHC), een verwerkingsfaciliteit voor 

medische isotopen, kunnen Nederlandse patiënten blijven profiteren van de vroege 

toegang tot excellente nucleaire geneeskundige zorg. Ook als het bijvoorbeeld gaat 

om behandelingen met commercieel minder aantrekkelijke medische isotopen. De 

reactor en het NHC sluiten aan op bestaande faciliteiten rondom de HFR, waaronder 

het Field-Lab, waar in publiek-private samenwerkingen innovatieve behandelingen 

voor patiënten worden ontwikkeld6. 

Naast het borgen van de voorzieningszekerheid van medische isotopen zal de 

nieuwe reactor ook worden ingezet voor nucleair technologisch onderzoek. 

 

6 Kamerstuk 33 626, nr. 16 
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1.2 Reikwijdte van het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Het PALLAS- nieuwbouwprogramma bestaat uit drie deelprojecten, namelijk het 

PALLAS-reactor Project, het Nuclear Health Centre Project en het Operational 

Readiness Project. De reikwijdte van deze drie deelprojecten wordt hieronder 

beschreven. 

1.2.1 PALLAS-reactor Project 

Het PALLAS-reactor Project omvat het ontwerpen en de engineering, 

vergunningverlening, bouw en inbedrijfstelling van een complete nucleaire multi-

purpose reactor voor de productie van medische en industriële radio-isotopen en 

voor het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek, inclusief alle gerelateerde 

gebouwen en faciliteiten (een logistiek gebouw, nutsvoorzieningen en 

kantoorgebouw), op de Energy and Health Campus (EHC) in Petten, gemeente 

Schagen. Tot het project behoren alle activiteiten die nodig zijn om de PALLAS 

Reactor Commercial Operation Date (datum van commerciële exploitatie) in 2029 - 

2031 te bereiken, inclusief alle daarmee verband houdende werkzaamheden en 

diensten. 

1.2.2 Nuclear Health Centre Project (NHC) 

Het NHC Project omvat het ontwerp, engineering, vergunningverlening, bouw en 

inbedrijfstelling van een radionucliden laboratorium voor het op grote schaal 

verwerken van medische isotopen, op de EHC in de gemeente Schagen. 

1.2.3 Operational Readiness Project 

Het Operational Readiness Project omvat het inrichten en opzetten en bemensen 

van een operationele organisatie die in staat is de bovengenoemde PALLAS-reactor 

en NHC te exploiteren en deze operationele organisatie in de bedrijfsvoering van 

NewCo te integreren. 

1.3 Overzicht van betrokken partijen bij het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma is in 2012 geïnitieerd door het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Noord-Holland. Deze partijen hebben 

gezamenlijk in 2013 de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (Stichting PALLAS) 

opgericht. De Provincie Noord-Holland en de Staat hebben ieder een lening ter 

waarde van 40 M€ verstrekt aan PALLAS, zodat PALLAS de eerste stappen kon 

zetten voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe reactor. Sinds 2018 ligt de 

Figuur 1. Visualisatie van de te realiseren infrastructuur (PALLAS-reactor & Nuclear Health 
Centre) onder het PALLAS-nieuwbouwprogramma. 
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beleidsverantwoordelijkheid voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma aan de zijde 

van de Staat bij het ministerie van VWS. In de periode tot 31 december 2023 heeft 

het ministerie van VWS in totaal 325 M€ aan rentedragende leningen aan PALLAS 

verstrekt. 

1.4 Context en omgeving PALLAS-nieuwbouwprogramma 

1.4.1 Eerste nieuwe reactor sinds 50 jaar 

Sinds de oplevering van de Kerncentrale Borsele is er in Nederland geen nieuwe 

kernreactor gebouwd. Nederland heeft een relatief breed nucleair programma, maar 

er is binnen Nederland zeer beperkte ervaring met nucleaire nieuwbouwprojecten 

zoals het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Het gevolg hiervan is dat alle betrokken 

partijen, waaronder ook vergunningverlenende en toezichthoudende instanties niet 

kunnen putten uit jarenlange ervaring. Dit vraagt om extra aandacht en 

inspanningen van NewCo om betrokken partijen mee te nemen en aan te laten 

sluiten in bij het project nieuwbouwprogramma. 

1.4.2 Voortgang in een onrustige tijd met veel onzekerheden  

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma gaat met een zekere voorspelbare tred vooruit, 

maar in zeer onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne en de naweeën van de 

coronacrisis zorgen voor een hoge inflatie. Dit geldt niet alleen voor Nederland, 

maar ook voor andere Europese landen en daar buiten. Ook de hoge energieprijzen 

zijn een belangrijkste oorzaak van de hoge inflatie7. Daarnaast is er ook een tekort 

aan bouwmaterialen en daardoor lange levertijden. Verder wordt de bouwsector 

geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt en tekorten aan voldoende 

gekwalificeerd personeel. Gezien de mondiale omvang van deze ontwikkelingen is 

het haast onontkoombaar dat het PALLAS-nieuwbouwprogramma er door geraakt 

zal worden. 

1.4.3 Nucleaire veiligheid is een basisvoorwaarde 

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in februari 

2023 de oprichtingsvergunning verleend voor de bouw van de PALLAS-reactor. Het 

is voor het eerst in decennia dat in Nederland een vergunning is verleend voor de 

bouw van een nieuwe nucleaire installatie. Aan de vergunningverlening ging een 

lang traject vooraf. In dit traject heeft PALLAS de installatie ontworpen, 

veiligheidsanalyses uitgevoerd en een uitgebreid veiligheidsdossier aangeleverd bij 

de ANVS. De ANVS heeft de veiligheids- en milieu-impact van de installatie 

beoordeeld en getoetst aan de wettelijke vereisten en de laatste stand van de 

techniek op het gebied van nucleaire veiligheid. Onderdeel van de onderbouwende 

documentatie bij de vergunning waren onder meer een veiligheidsrapport en een 

milieueffectrapportage (mer).  

Op meerdere momenten in het vergunningsproces was ruimte voor inspraak van 

belanghebbenden. Daarnaast heeft de ANVS gebruik gemaakt van advies door de 

Commissie mer en technische ondersteuning van de Duitse nucleaire 

expertorganisatie Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) GmbH en 

de omgevingsdienst Noord-Holland Noord.  

De ANVS heeft geoordeeld dat de reactor voldoet aan alle veiligheids- en 

milieueisen. Daarom verleende zij een oprichtingsvergunning. Daarmee is de ANVS 

gestart met het toezicht op het PALLAS-nieuwbouwprogramma. De ANVS heeft in 

2023 ook geïnvesteerd in de contacten met de collega- toezichthouders uit Finland 

 

7 Kamerstuk 36 120, nr. 1 
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(Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)) en uit het Verenigd Koninkrijk 

(Office for Nuclear Regulation (ONR)). Deze partijen hebben ervaring met het 

toezicht op nieuwbouw en hebben veel waardevolle ervaringen met de ANVS 

gedeeld, ook al zijn de installaties daar verschillend van grootte. Met ONR heeft de 

ANVS nauw contact waarbij ze wederzijdse casuïstiek rond PALLAS en Hinkley Point 

C (HPC) bespreken. 

De ANVS heeft een kernteam opgericht voor het toezicht op de PALLAS-reactor, om 

te zorgen voor de nodige flexibiliteit en slagkracht. In de huidige fase ligt de focus 

van het toezicht met name op de PALLAS-organisatie en op de invulling van de 

vergunningsvoorschriften. Hierbij focust de ANVS op een goede kwaliteitsbewaking 

door PALLAS bij de bouw en het ontwerp. 

De ANVS heeft periodiek overleg met PALLAS op verschillende niveaus. Ook hebben 

ze regelmatig afstemming met andere toezichthouders, zoals de Gemeente 

Schagen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord en Rijkswaterstaat. De ANVS neemt hierin een coördinerende 

rol aan vanuit de wettelijke taak als toezichthouder. 

1.5 Besluitvormingsmomenten en betrokkenheid van de Tweede Kamer bij het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma 

1.5.1 Historische schets 

In BIJLAGE 1 is een volledig overzicht weergegeven van de recente geschiedenis 

van het PALLAS-nieuwbouwprogramma en hoe de Tweede Kamer daarover is 

geïnformeerd. 

1.5.2 Beknopte historische schets 

Het besluitvormingsproces voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma begint in 2012 

met het principebesluit van het Kabinet om de HFR te vervangen en hiervoor een 

lening ter beschikking te stellen8 . Het uitgangspunt van het kabinetsbeleid in 2012 

is dat de vervanging van de HFR in principe een zaak ‘van de markt is’. Het is aan 

private partijen om te zorgen voor een gezonde business case waarin de kosten van 

de reactor zullen worden terugverdiend met inkomsten uit medische isotopen en 

nucleair onderzoek. In 2013 wordt een onafhankelijke stichting opgericht door de 

Staat en de Provincie van Noord-Holland, PALLAS. Deze stichting wordt apart 

gepositioneerd van de stichting Nuclear Research Group (NRG), de exploitant van de 

HFR. De stichting PALLAS krijgt de taak om een business case op te stellen en 

private financiers aan te trekken voor de bouw van de PALLAS-reactor. In 2018 

tekent de PALLAS-organisatie een contract voor het reactorontwerp en -bouw met 

het ICHOS-consortium bestaande uit het Argentijnse INVAP en de Nederlandse TBI 

bouw- en installatiebedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.  

In 2019 wordt een bestuurstafel ingericht zodat PALLAS en NRG samen tot 

afspraken kunnen komen over een gedeelde toekomststrategie. In 2020 volgt 

hieruit dat er een personele unie wordt ingericht op het niveau van zowel de Raden 

van Bestuur als de Raden van Toezicht. Voor beide Raden van Bestuur wordt één 

CEO benoemd. Voor beide Raden van Toezicht werd de heer Gerrit Zalm benoemd 

tot voorzitter. Onder de naam NRG|PALLAS werken beide partijen aan een 

gezamenlijke investeringspropositie.  

 

8 Kamerstuk 32 645, nr. 33 
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In het contract dat PALLAS begin 2018 met ICHOS-consortium heeft afgesloten is 

gekozen voor een opzet waarbij de financiële risico’s bij de opdrachtnemer (ICHOS) 

lagen (zgn. Turnkey contract). Voor deze opzet was gekozen vanwege de beoogde 

private financiering. De gedachte hierbij was (en dit is bevestigd in de gevoerde 

gesprekken met potentiële private investeerders) dat private financiers alleen 

zouden willen instappen als er sprake is van een heldere risicoverdeling, waarbij de 

financiële risico’s grotendeels bij het bouw- en ontwerpconsortium zouden komen te 

liggen. 

Deze risico’s hebben de verhoudingen tussen PALLAS en het consortium, als ook 

tussen de consortiumpartners (INVAP en TBI) onder druk gezet. De samenwerking 

tussen de partijen binnen het consortium verslechterde, de efficiënte uitvoering van 

de werkzaamheden werd belemmerd en leidde tot vertragingen in het opleveren van 

de resultaten, aldus PALLAS. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het besluit om het 

ICHOS-consortium te herstructureren. Waarop TBI eind 2020 het consortium heeft 

verlaten. Dit past in het beeld dat de Nederlandse bouwsector een groter 

risicobewustzijn aan de dag is gaan leggen. Dit werd mede ingegeven door forse 

verliezen op een aantal grote, complexe (publieke) infrastructurele projecten. Het 

Argentijnse INVAP, die het ontwerp van de reactor uitvoert is de overgebleven en 

enige consortium partner. De herstructurering van het ICHOS-consortium markeert 

daarmee een belangrijk punt in het recente verloop van het project en het effect op 

de PALLAS projectorganisatie, het geeft aan dat bouwende partijen niet bereid zijn 

om in te staan voor de bouwrisico’s van het project. 

In het najaar van 2020 blijkt bovendien dat er geen investeerders zijn die de mix 

van risico’s die samenhangen met een groot, complex (nucleair) bouwproject in 

combinatie met nog onzekere omzetverwachtingen interessant vinden. Doorgaan 

met private financiering zou ertoe leiden dat er te veel risico’s bij PALLAS komen te 

liggen. Private financiering lijkt alleen mogelijk met vergaande garanties van de 

overheid. Daarom wordt in 2020 het doorzetten van de private route niet zinvol 

geacht. 

In februari 2021 dient NRG|PALLAS een investeringsvoorstel in bij de Staat. De 

investeringsraming ligt fors hoger dan eerdere ramingen. Vanwege de vereiste 

investeringen en de demissionaire staat van het kabinet wordt het besluit aan een 

nieuw kabinet gelaten. 

Op 15 december 2021 levert NRG|PALLAS op verzoek van de Staat een nieuwe 

investeringspropositie op, waarmee de Staat goed inzicht kan krijgen in de kosten, 

opbrengsten en bijbehorende risico’s die horen bij een publieke investering. De 

investeringsraming van het PALLAS-nieuwbouwprogramma gaat uit van een 

bandbreedte van € 1,66 miljard tot € 2,2 miljard (prijspeil 2021). De Staat heeft 

KPMG (financieel adviseur) en MACE (technisch adviseur) gevraagd om het 

investeringsvoorstel te beoordelen. Begin 2022 hebben de adviseurs een rapport 

met hun bevindingen opgeleverd. Op basis van de investeringspropositie van 

NRG|PALLAS en de bevindingen van de externe adviseurs legt de minister van VWS 

een besluit voor aan het kabinet. Op 20 september 2022 wordt de Kamer 

geïnformeerd over het kabinetsbesluit om middelen te reserveren voor de PALLAS-

reactor. Daarbij wordt aangegeven dat voor definitieve voortgang van het project 

aan vier voorwaarden moet worden voldaan, namelijk: 

1. volledige dekking van de benodigde investering in het project. Naast de 

gereserveerde  1290 M€ vanaf 2023 dient nog 330 M€ aan dekking te 

worden gevonden; 

2. het succesvol doorlopen van de staatssteunprocedure bij de Europese 

Commissie;  
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3. het succesvol doorlopen van de wettelijke procedures voor het oprichten van 

een deelneming, en  

4. een uitgewerkt plan voor de governance van het bouwproject, in 

gezamenlijkheid met de ministeries die kennis en expertise hebben 

ontwikkeld (of aan het opbouwen zijn) voor vergelijkbare grootschalige 

(nucleaire) bouwprojecten en deelnemingen. 

Op 19 september 2023 wordt de Kamer geïnformeerd dat er volledige dekking is 

gevonden voor de benodigde investering in het project. Tevens is de 

Voorhangprocedure voor het oprichten van een deelneming doorlopen, conform de 

Comptabiliteitswet. En om goed invulling te kunnen geven aan de 

beleidsverantwoordelijkheid van VWS is de governance rondom het PALLAS-

nieuwbouwprogramma verder uitgewerkt. Daarmee is per 31 december 2023 aan 

drie van de vier voorwaarden voldaan. 

1.5.3 Toekomstige besluitvormingsmomenten 

De overgebleven voorwaarde is het succesvol doorlopen van de 

staatssteunprocedure bij de Europese Commissie. Naar verwachting zal de Europese 

Commissie hierover in de loop van 2024 besluiten. In afwachting van Europese 

besluitvorming, is aan Stichting PALLAS in 2022 gevraagd om, zonder 

onomkeerbare stappen, te starten met de voorbereidingen voor de bouw zodat het 

project op tijd en binnen budget opgeleverd kan worden. Als gevolg van het 

uitblijven van besluitvorming van de Europese Commissie loopt het project echter 

steeds meer risico op vertraging en hogere kosten. 
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2 BEHEERSMODEL EN PROGRAMMAORGANISATIE 

2.1 De governance van NewCo en het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Het uitwerken van een plan van aanpak voor de governance rondom het PALLAS-

nieuwbouwprogramma, samen met betrokken departementen, was één van de 

randvoorwaarden voor definitieve kabinetsbesluitvorming. Dit governanceplan is op 

19 september 2023 aan de Staten-Generaal aangeboden in het kader van 

schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4.7 CW) van het voornemen tot 

oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’9 . Het plan is opgesteld door het 

ministerie van VWS in samenwerking met de ministeries van IenW, EZK, OCW en 

Financiën, de ANVS en Rijkswaterstaat. 

Het governanceplan beschrijft de wijze waarop de governance aan de zijde van de 

Staat is ingericht. Het plan richt zich op de fase vanaf het moment dat de 

deelneming NewCo is opgericht (beoogd in Q4 2023) tot aan het moment dat het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma is gerealiseerd en operationeel is gemaakt (beoogd 

in de periode 2029 - 2031) en omvat daarmee het laatste deel van de 

voorbereidende fase, de gehele bouwfase en het Operational Readiness Project (zie 

Figuur 2). 

Er is sprake van een complex stakeholderveld, waarbij de Staat en NewCo zich 

vanuit verschillende rollen tot elkaar moeten verhouden. Naast de 

beleidsverantwoordelijkheid voor het bredere medische isotopenbeleid vervult het 

ministerie VWS de rol van (enige) aandeelhouder van NewCo en financier van het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma. Het ministerie van EZK blijft 

beleidsverantwoordelijk voor het historisch afval van NewCo en de subsidiering van 

energieonderzoek in de huidige en nieuwe reactor. NewCo is verantwoordelijk voor 

het voortzetten van de activiteiten van NRG, waaronder het continueren van de 

exploitatie van de HFR en voor de realisatie van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. 

Figuur 3 geeft een overzicht van de belangrijkste relaties. Gelet op de kansen en 

risico’s die gepaard gaan met het nieuwbouwprogramma is het van belang dat de 

Staat een goede invulling geeft aan haar aandeelhouderschapsrol, grip houdt op de 

realisatie van het nieuwbouwprogramma en zich vanuit de aandeelhouderschapsrol 

 

9 Bijlage bij Kamerstuk 33626, 21 https://open.overheid.nl/documenten/6523514a-4bf9-

4444-b0aa-03b571af8992/file 

Figuur 2. Het governanceplan richt zich op de fase vanaf het moment van oprichting van 
NewCo B.V. tot aan het moment dat het PALLAS-nieuwbouwprogramma is gerealiseerd en 
operationeel is gemaakt en ziet daarmee ook toe op het laatste deel van de voorbereiding van 
de voorbereiding van de bouw. 

https://open.overheid.nl/documenten/6523514a-4bf9-4444-b0aa-03b571af8992/file
https://open.overheid.nl/documenten/6523514a-4bf9-4444-b0aa-03b571af8992/file
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en financiersrol inspant om de investering in het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

maximaal maatschappelijk te laten renderen.  

2.2 Inrichting van de governance 

De governancestructuur is langs twee lijnen opgebouwd, namelijk: 

- de governance rondom het aandeelhouderschap van NewCo; en 

- een additionele governance op de realisatie van het PALLAS-

nieuwbouwprogramma. 

2.2.1 Governance rondom het aandeelhouderschap van NewCo 

De stichtingen NRG en PALLAS worden, na de staatssteun goedkeuring van de 

Europese Commissie, gefuseerd en omgezet in een kapitaalvennootschap met de 

werknaam NewCo B.V. NewCo zal de bestaande activiteiten van NRG voortzetten en 

het nieuwbouwprogramma realiseren. Van NewCo wordt verwacht dat zij op een 

bedrijfsmatige manier opereert en dat hiermee de beschikbaar gestelde middelen 

binnen circa 30 jaar kunnen worden terugbetaald. De Raad van Bestuur van NewCo 

is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en voor de lange termijnkoers 

van de onderneming. De Raad van Commissarissen houdt toezicht. De Raad van 

Bestuur en Raad van Commissarissen van NewCo handelen binnen de kaders van 

het vennootschapsrecht en de Corporate Governance Code Rijk. 

De Staat legt als aandeelhouder van NewCo verantwoording af aan de Tweede 

Kamer. Met het aandeelhouderschap krijgt de Staat zeggenschapsrechten, 

bijvoorbeeld over de strategie van NewCo (consultatierecht), de samenstelling van 

de raad van bestuur en raad van commissarissen, het dividendbeleid, de jaarlijkse 

vaststelling van de jaarrekening en winstuitkering en goedkeuringsrecht bij grote 

investeringen. Het aandeelhouderschap van de Staat wordt bij het ministerie van 

VWS belegd. Voor de invulling van het aandeelhouderschap en de uitoefening van 

zeggenschapsrechten geldt dat het ministerie van VWS zich houdt aan de kaders 

van het vennootschapsrecht en dat het ministerie van VWS handelt conform de Nota 

Deelnemingenbeleid 2022. Aanvullende afspraken, bijvoorbeeld rondom 

rapportageverplichtingen en de rechten van de aandeelhouder worden vastgelegd in 

de statuten van NewCo. Figuur 4 beschrijft op hoofdlijnen de aandeelhoudersrelatie 

tussen NewCo en het ministerie van VWS. In hoofdstuk 2 van het Governanceplan 

Figuur 3. Overzicht van de rollen van het ministerie van VWS met NewCo en de belangrijke 
relaties. 
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wordt uitgebreider ingegaan op de onderlinge relatie en ieders 

verantwoordelijkheden, rechten en plichten. 

2.2.2 Governance op de realisatie van het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Naast de reguliere governance vanuit VWS als aandeelhouder is er sprake van een 

extra governance rol voor VWS als financier van het bouwprogramma. Voor deze 

additionele governance op het nieuwbouwprogramma wordt zoveel mogelijk 

aangesloten op het Governancemodel Grote Projecten van het ministerie van IenW 

en de vereisten uit de Regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer. 

Besluitvorming vindt op kwartaalbasis plaats volgens een beproefd sturings- en 

verantwoordingsmodel dat in de statuten en financieringsovereenkomsten wordt 

vastgelegd. NewCo informeert het ministerie van VWS tussentijds over beperkte 

wijzigingen ten aanzien van de scope, planning, budget en risico’s van het project. 

Grotere wijzigingen worden ter  

besluitvorming voorgelegd. Wijzigingen ten aanzien van scope, planning en budget 

worden altijd voorgelegd aan de minister. 

Figuur 5 beschrijft de verantwoordingslijnen van het ministerie van VWS en NewCo 

en de gezamenlijke overlegcyclus rondom verantwoording en besluitvorming: 

- NewCo is verantwoordelijk voor het binnen tijd en budget realiseren van het 

nieuwbouwprogramma en het adequaat beheersen van de risico’s. NewCo heeft 

daartoe een interne PALLAS-nieuwbouwprogramma organisatie ingericht die 

werkt volgens de principes van Integraal Projectmanagement (IPM). De 

Programmadirecteur PALLAS staat aan het hoofd van de projectorganisatie, en 

legt verantwoording af aan de raad van bestuur van NewCo. 

- Bij het ministerie van VWS zijn de werkzaamheden belegd bij de 

programmadirectie medische isotopen die onder leiding staat van de 

Programmadirecteur Medische Isotopen en in de lijnaansturing onder het 

Directoraat-Generaal Curatieve Zorg valt. De minister van minister van 

Medische Zorg is politiek verantwoordelijk. 

Figuur 4. Beschrijving van de aandeelhoudersrelatie tussen het ministerie van VWS en 
NewCo. 
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- NewCo en het ministerie van VWS bespreken de stand van zaken maandelijks in 

het Programmabeheersingsoverleg (PBO) en het ministerie van VWS verder 

intern in de Rijksregiegroep (RRG). NewCo legt op kwartaalbasis verantwoording 

af in het Verantwoordings- en Besluitvormingsoverleg (VBO), waar ook besluiten 

genomen kunnen worden, bijvoorbeeld over het verstrekken van een nieuwe 

tranche aan financiering. Als men er in het VBO niet uitkomt kan geëscaleerd 

worden naar het Escalatieoverleg VWS – NewCo en daarna eventueel naar een 

Bestuurlijk Overleg. 

In hoofdstuk 3 van het Governceplan10 wordt nader ingegaan op de relatie tussen 

het ministerie van VWS en NewCo, de wijze waarop besluiten tot stand komen en de 

wijze waarop NewCo en het ministerie van VWS, conform de Regeling Grote 

Projecten van de Tweede Kamer, verantwoording afleggen. 

2.3 Risicobeheersing PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Grote complexe projecten zoals het PALLAS-nieuwbouwprogramma kennen van 

nature een grote verscheidenheid aan risico’s. Het is gebruikelijk projectrisico’s 

onder te verdelen in technische, juridische en financiële risico’s. Daarnaast zijn er, 

gezien de bestuurlijke context, ook politiek-bestuurlijke en maatschappelijke risico’s 

van toepassing op het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Met behulp van adequaat 

risicomanagement worden deze risico’s op een proactieve wijze geïdentificeerd en 

hun mogelijke impact, zowel kwalitatief als kwantitatief, op de uitkomsten van het 

project bepaald. Op basis van de impact wordt de prioriteit van het risico bepaald en 

kan er worden besloten welke beheersmaatregelen hier tegenover gezet moeten 

worden. Deze methodiek zorgt er voor dat beheersmaatregelen in overeenstemming 

zijn met de omvang van het risico.  

 

10 Bijlage bij Kamerstuk 33626, 21, https://open.overheid.nl/documenten/6523514a-4bf9-

4444-b0aa-03b571af8992/file 

Figuur 5. Overzicht op hoofdlijnen van de verantwoordingslijnen aan de zijde van VWS 
(linkerzijde) en NewCo (rechterzijde) en van de gezamenlijke overlegcyclus rondom 
verantwoording en besluitvorming (middendeel). 
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Risicomanagement binnen het PALLAS-nieuwbouwprogramma is zoveel mogelijk 

vormgegeven conform de standaard werkwijze van IenW en Rijkswaterstaat. De 

belangrijkste uitgangspunten zijn vastgelegd in de financieringsovereenkomsten:  

- Een totaaloverzicht van de risico’s wordt vastgelegd in een risicodossier. Dit 

dossier wordt up to date gehouden, maakt vast onderdeel uit van de 

directieagenda van de programmaorganisatie PALLAS en wordt minimaal 

eenmaal per kwartaal bijgewerkt.  

- Er zal onderscheid gemaakt worden tussen risico’s die door de 

programmaorganisatie te beheersen zijn (endogene risico’s) en die niet door de 

programmaorganisatie te beheersen zijn (exogene risico’s). De 

verantwoordelijkheid voor exogene risico’s ligt in principe bij het ministerie van 

VWS, maar pas nadat hierover expliciete afspraken zijn gemaakt. Alle overige 

risico’s zijn endogeen en daarmee is NewCo en de PALLAS-

programmaorganisatie verantwoordelijk voor het beheersen van deze risico’s. 

De top 10 risico’s van het project, inclusief hun beheersmaatregelen, worden 

door NewCo in afstemming met het ministerie van VWS bepaald en periodiek 

geactualiseerd. Deze top 10 wordt opgenomen in de halfjaarlijkse 

voortgangsrapportages en is een vast agendapunt van het Programma 

Beheersingsoverleg en de Rijksregiegroep. 
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3 PROJECTVOORTGANG 

3.1 Bestuurlijke zaken 

Deze paragraaf beschrijft welke bestuurlijke besluitvorming c.q. processen lopen 

met betrekking tot het project. 

Zoals in paragraaf 1.5.3 is aangegeven is de staatssteunprocedure van de Europese 

Commissie nog niet volledig doorlopen. Om over te kunnen gaan tot definitieve 

voortzetting van het PALLAS-nieuwbouwprogramma moet ook aan deze voorwaarde 

zijn voldaan. 

3.2 Werk in voorbereiding 

Deze paragraaf beschrijft de werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn ter 

voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden van het project. In volgende 

paragrafen wordt er aan PALLAS gerefereerd als uitvoeringsorganisatie (binnen 

NewCo) voor het nieuwbouwprogramma. 

3.2.1 Voorbereidingen PALLAS-reactor 

Aanbesteding General Contractor 

In 2018 heeft PALLAS een contract gesloten met het ICHOS consortium voor de 

bouw van de PALLAS-reactor. Eind 2020 heeft TBI het consortium verlaten en was 

INVAP de enige overgebleven consortium partner (NB: hierna wordt gerefereerd aan 

INVAP onder de consortium naam ICHOS). Hierdoor beschikte PALLAS niet meer 

over een contractspartij die in staat was om de reactor te bouwen11, wat resulteerde 

in onvoldoende uitvoerings- en bouwcapaciteit binnen het project. Op basis van 

 

11 Zie BIJLAGE 1 Historische Schets van het PALLAS-nieuwbouwprogramma, 2020 -2021 
Herstructurering ICHOS & Reactor beste waarborg voor voorzieningszekerheid medische 
isotopen 
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verschillende marktconsultaties is PALLAS tot de conclusie gekomen dat 

bouwbedrijven niet meer bereid zijn om de grote project- en bouwrisico’s die horen 

bij een complex nucleair programma zoals het PALLAS-nieuwbouwprogramma op 

zich te nemen. Als gevolg daarvan bleken alleen contractvormen mogelijk waarbij 

het merendeel van de bouwrisico’s bij PALLAS blijft liggen. Om de uitvoerings- en 

bouwcapaciteit opnieuw aan te besteden heeft PALLAS een aanbestedingsstrategie 

uitgewerkt om een partij met voldoende ervaring te contracteren. Dit heeft er toe 

geleid dat PALLAS in december 2023 een contract met Fomento de Construcciones y 

Contratas (hierna FCC) als hoofdaannemer (General Contractor) is aangegaan.  

Als gevolg van de grotere risicoaversie binnen de bouwsector is de contractvorm 

gebaseerd op het New Enginering Contract 4c (NEC4), een contractvorm die is 

ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Om de samenwerking tussen de 3 

hoofdpartijen, PALLAS, ICHOS en FCC, te maximaliseren is gekozen voor een Joint 

Delivery Model met daaruit voortvloeiend de Joint Delivery Organisation. De 

basisgedachte achter dit model is dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk 

het ontwerp en de uitvoering op zich nemen, in plaats van een klassiek 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. De risico’s blijven bij de opdrachtgever en er 

worden financiële prikkels voor de opdrachtnemers afgesproken die er voor zorgen 

dat zij medeverantwoordelijk zijn om het project zo goed mogelijk uit te voeren. In 

dit geval gaat het om een samenwerking tussen PALLAS als opdrachtgever, met 

ICHOS en FCC als opdrachtnemer. NEC4 maakt het mogelijk om de kennis, 

expertise en competenties van zowel PALLAS, ICHOS en de FCC te benutten en 

biedt daarbij de beste kansen voor een succesvolle projectoplevering. Technisch 

adviseur van het ministerie van VWS, Mott MacDonald acht de keuze voor het 

NEC4-contract en het Joint Delivery Model passend voor het PALLAS-

nieuwbouwprogramma. 

Met het contracteren van FCC komt er voor PALLAS ook kennis en kunde 

beschikbaar om het uitvoeringsplan verder te detailleren. Op basis hiervan is 

PALLAS in staat om de aspecten scope, kosten, planning, en risico’s van het project 

te verfijnen en te actualiseren. Dit zal resulteren in een nieuwe baseline12. Naar 

verwachting zal baseline 9 in het vierde kwartaal van 2024 beschikbaar komen. 

Detailed Design 

In de afgelopen periode heeft PALLAS samen met ICHOS het Detailed Design verder 

uitgewerkt. Ten aanzien van het Detailed Design geeft PALLAS aan dat er spanning 

staat op de planning van het Detailed Design. Hierdoor is het risico ontstaan dat het 

Detailed Design mogelijk niet op tijd wordt opgeleverd. Om dit risico te beheersen 

hebben PALLAS en ICHOS mitigerende maatregelen genomen op het gebied van 

samenwerking, rapportage en bemensing. De gevolgen en het effect van deze 

mitigerende maatregelen op de planning en kosten van het project zijn op dit 

moment nog niet te kwantificeren. Verwacht wordt dat hier in een volgende 

verslagperiode nader op ingegaan kan worden.  

Aanbesteding Long Lead Items 

Het reactorontwerp heeft een aantal onderdelen die een dusdanig lange levertijd 

hebben, dat het niet tijdig aanbesteden van deze onderdelen negatieve gevolgen 

kunnen hebben op de planning (zgn. Long Lead Items). Als gevolg van de spanning 

op de planning van het Detailed Design zijn de technische specificaties van een 

aantal Long Lead Items vertraagd, waardoor PALLAS ook niet de gewenste 

 

12 Huidige definitie van de aspecten scope, kosten, planning en risico’s zijn op basis van 

baseline 8. 
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voortgang kan boeken op de aanbesteding van deze onderdelen. PALLAS geeft aan 

dat er op dit moment geen directe gevolgen zijn voor de planning van het project. 

Wel ziet PALLAS hierin een risico op verdere vertraging en heeft daarom 

verschillende mitigerende maatregelen genomen om deze te beheersen. Deze 

maatregelen hebben betrekking op het proces, het team en de planning van de 

aanbestedingen.  

3.2.2 Voorbereidingen Nuclear Health Centre 

Aanbestedingen 

In 2022 en 2023 heeft PALLAS verschillende aanbestedingsprocedures doorlopen 

voor het contracteren van een hoofdaannemer voor het NHC en onderdelen van het 

NHC, zoals Hot Cells en Cleanrooms. Als gevolg van de hoge aanbieding die PALLAS 

heeft gekregen op, met name, het contract voor hoofdaannemer NHC, heeft PALLAS 

besloten om dit contract niet toe te kennen. PALLAS is in gesprek met de aanbieders 

om te kijken naar de oorzaken van de hoge bieding en mogelijke routes voorwaarts. 

De hoge aanbiedingen passen in het beeld dat aannemers niet of minder bereid zijn 

om risico’s te nemen in combinatie met recent gestegen bouwkosten, 

beschikbaarheid van grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt. Hierop heeft 

PALLAS de business case en functionele eisen van het NHC opnieuw geëvalueerd. 

Naar verwachting zullen de resultaten van deze evaluatie medio 2024 beschikbaar 

zijn en kan in de volgende verslagperiode nader ingegaan worden op te nemen 

vervolgstappen. 

3.2.3 Voorbereidingen Operational Readiness 

In de tweede helft van 2023 is PALLAS begonnen met het werven van het eerste 

personeel voor de uiteindelijke operationele organisatie van de reactor. Belangrijk 

hierbij is het werven van mensen met aantoonbaar operationele ervaring bij 

voorkeur in de nucleaire sector. Ook zullen mensen worden opgeleid door ze een 

periode mee te laten draaien in de bestaande nucleaire installaties in Petten, zoals 

de Hoge Flux Reactor of het Hot Cell Laboratorium. Daarnaast draait het Operational 

Readiness team mee met de afdelingen verantwoordelijk voor Detailed Design en de 

bouw, om daar als gebruiker het ontwerp en de uiteindelijke installatie te toetsen op 

geschiktheid voor gebruik, productie en onderhoud. 

3.2.4 Vergunningen en conditionerende werkzaamheden 

Vergunningen 

PALLAS beschikt over alle vergunningen die noodzakelijk zijn om met de bouw te 

kunnen starten. Op 7 april 2023 zijn de laatste twee vergunningen in werking 

getreden. Het gaat hierbij om de oprichtingsvergunningen op basis van de 

Kernenergiewet en de Waterwetvergunning. Tegen de Kernenergiewetvergunning is 

beroep aangetekend. Hierdoor is deze vergunning nog niet onherroepelijk. Naar 

verwachting zal de Raad van State deze beroepen in 2024 behandelen. 

3.3 Werk in uitvoering 

Deze paragraaf beschrijft de voortgang van de werkzaamheden die buiten in 

uitvoering zijn en daarmee zichtbaar voor de omgeving zijn 
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3.3.1 Gereed maken bouwterrein 

De PALLAS-reactor zal gebouwd worden op de Energy and Health Campus in Petten, 

gemeente Schagen. Om het werkterrein gereed te maken voor de start van de bouw 

heeft Pallas eerst nog een aantal gebouwen en bovengrondse infrastructuur moeten 

slopen en ondergrondse kabels en gasleidingen moeten verwijderen of verleggen. 

Ook zijn er tijdelijke keerwanden geplaatst om een stabiele situatie te creëren. Ook 

zijn de nodige maatregelen om het bouwterrein te beveiligen. Zo zijn er fysieke 

barrières en toegangssystemen aangebracht zodat enkel geautoriseerd personeel 

toegang heeft tot het bouwterrein. Om de aanvoer en opslag van (bouw)materialen 

en de werkvoorbereiding op de locatie mogelijk te maken heeft Pallas in december 

2022 de toegangsweg tot het bouwterrein geopend. Daarmee is het bouwterrein 

gereed gekomen om met de aanleg van de pit & foundation (bouwput en fundatie) 

te kunnen beginnen. 

3.3.2 Pit & foundation 

In april 2023 is PALLAS gestart met de aanleg van de pit & foundation van de 

reactor. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BESIX en verlopen conform 

planning en budget. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in het begin van 

het vierde kwartaal van 2024 gereed. 

  

 Opening van de 

toegangsweg tot het 

bouwterrein 

 Video van het slopen 

van gebouwen en 

bovengrondse 

infrastructuur 

 Ontgraven van de 

bouwput voor de 

bouw van de PALLAS-

reactor 

 Video aanleg bouwput 

(pit) van de PALLAS-

reactor 
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4 PROGRAMMABEHEERSING 

4.1 Scope 

Deze paragraaf beschrijft de actuele scope van het project. De scope beschrijft wat 

het project fysiek en functioneel gaat opleveren. 

Op 15 december 2021 heeft NRG|PALLAS op verzoek van de Staat een 

investeringspropositie opgeleverd, waardoor de Staat goed inzicht heeft kunnen 

krijgen in de planning, kosten, opbrengsten en bijbehorende risico’s die horen bij 

een publieke investering13. Integraal onderdeel van de investeringspropositie is 

baseline 8 van het PALLAS-nieuwbouwprogramma waarin de aspecten scope, 

kosten, planning en risico’s zijn uitgewerkt. Scopewijzigingen ten opzichte van deze 

baseline die in de verslagperiode zijn vastgesteld worden in deze paragraaf 

benoemd. 

4.1.1 Scopewijzigingen 

Er zijn in de afgelopen verslagperiode geen scopewijzigingen besloten. 

4.2 Planning 

In deze paragraaf worden de relevante ontwikkelingen van de projectplanning en 

belangrijke mijlpaaldata gerapporteerd. 

4.2.1 Mijlpalen PALLAS-nieuwbouwprogramma 

De planning van het PALLAS-nieuwbouwprogramma is tot stand gekomen op basis 

van een probabilistische raming waarin met name de projectrisico’s zijn 

meegenomen. Deze probabilistische planning geeft aan dat er een spreiding zit op 

de einddatum van het project als geheel en de drie onderdelen. In de 

Achtergrondanalyse14 die ten grondslag lag aan het kabinetsbesluit en de kamerbrief 

van 20 september 202215 is aangegeven dat het laatste onderdeel van het PALLAS-

nieuwbouwprogramma, de PALLAS-reactor, in de periode 2029 – 2031 wordt 

opgeleverd. Dit zijn respectievelijk de P10 en P50 waarden16 van de planning. De 

bijbehorende P90 waarde ligt in 2032. In Tabel 1 wordt de zogenaamde P50 waarde 

van de belangrijkste mijlpalen van de drie onderdelen van het project weergegeven. 

Met het aanbesteden van de hoofdaannemer (General Contractor, FCC, zie: 

paragraaf 3.2.1) kan PALLAS de uitvoering voor de bouw van de reactor verder 

uitwerken. Dit zal in het derde kwartaal van 2024 leiden tot baseline 9 waarin de 

waarin de aspecten scope, kosten, planning en risico’s verder zijn uitgewerkt en of 

bijgesteld. 

  

 

13 In de Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor zijn 

de aspecten planning, kosten, opbrengsten en risico’s opgenomen. 
14 Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor. 
15 Kamerstuk 33626, nr. 16 
16 Zie AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST voor de betekenis van de P10, P50 en P90 

waarden. 
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Tabel 1. Mijlpalen en bijbehorende data (P50 waarden) 

Mijlpalen 
Achtergrond-

analyse 
Status Mutatie 

Actuele 

prognose 

31-12-2023 

PALLAS-nieuwbouwprogramma 

1.  PALLAS-nieuwbouwprogramma 

gereed 
2031  - 2031 

PALLAS-reactor 

2.  Commerciële inbedrijfname 

PALLAS-reactor 

2031 Nog niet 

opgeleverd 

- 2031 

Nuclear Health Centre 

3.  Commerciële inbedrijfname NHC 2025 Nog niet 

opgeleverd 

- Nader te 

bepalen 

Operational Readiness 

4.  Organisatie geschikt voor start 

bedrijfsvoering NHC 

2025 Nog niet 

opgeleverd 

 Nader te 

bepalen 

5.  Organisatie geschikt voor start 

Bedrijfsvoering PALLAS-reactor 

2028 Nog niet 

opgeleverd 

 2028 

4.3 Financiën 

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van de prognose eindstand, het budget 

en de budgetspanning van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Tevens wordt 

aandacht besteed aan de realisatie van de bijdragen, gespecificeerd naar de 

verschillende financieringspartijen. Alle bedragen zijn inclusief BTW en worden 

weergegeven in miljoenen euro’s (M€). De standlijn is 31 december 2023. 

4.3.1 Samenvatting 

De prognose eindstand van het totale PALLAS-nieuwbouwprogramma per 31 

december 2023 bedraagt in totaal 1.927 M€ (prijspeil 2023). Er is sprake van een 

toename van 87 M€ ten opzichte van de achtergrondanalyse17 die volledig het 

gevolg is van indexatie (aanpassing van het prijspeil van 2022 naar 2023). De 

achtergrondanalyse is gebaseerd op Baseline 8 die eind 2021 is opgesteld. Baseline 

9 zal naar verwachting gereed zijn in de tweede helft van 2024. Hierin worden de 

aspecten scope, kosten, planning en risico’s geactualiseerd.  

4.3.2 Prognose eindstand 

De kostenraming van het PALLAS-nieuwbouwprogramma is mede tot stand 

gekomen op basis van een probabilistische kostenraming. Hierdoor geldt dat er een 

spreiding zit op de kostenraming van het project. In de achtergrondanalyse18 is 

aangegeven dat deze ligt tussen 1.660 M€ en 2.200 M€ en bepaald om het project 

te financieren op een bedrag van 1.840 M€ (prijspeil 2022). Dit is de zogenaamde 

P50 waarde19 van de kostenraming. In het vervolg wordt dit de prognose eindstand 

genoemd. 

De probabilistische kostenraming ultimo 2023 ligt tussen 1.737 M€ en 2.307M€. De 

prognose eindstand van het totale PALLAS-nieuwbouwprogramma per 31 december 

2023 bedraagt in totaal 1.927 M€ (zie Tabel 2). De stijging van € 87 miljoen ten 

opzichte van de achtergrondanalyse heeft volledig betrekking op indexatie 

 

17 Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor. 
18 Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor. 
19 Zie AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST voor de betekenis van P50 waarde. 
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(aanpassing van het prijspeil van 2022 naar 2023). De huidige prognose eindstand 

is opgesteld op basis van Baseline 8 die eind 2021 tot stand is gekomen. 

Tot eind 2023 zijn er geen onttrekkingen en dotaties gedaan met betrekking tot de 

post onvoorzien. Op dit moment kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over 

de toereikendheid van het bedrag dat hiervoor is beschikbaar, ter waarde van 210 

M€ per 31 december 2023. Baseline 9 zal hierin meer inzicht geven. 

Tabel 2. Prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma per 31 december 2023 in 
M€. 

[0] [1] [2] [3] = [1]+[2] 

Onderdeel 
Achtergrond-

analyse 
Mutaties 

Actueel  

31-12-2023 

PALLAS-reactor 1.376 65 1.441 

Nuclear Health Centre 76 4 80 

Operational Readiness 78 4 82 

Programme Support 112 2 114 

Post Onvoorzien 198 12 210 

Prognose eindstand PALLAS-

nieuwbouwprogramma 

1.840 87 1.927 

4.3.3 Mutatieoverzicht prognose eindstand 

De prognose eindstand voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma in de 

achtergrondanalyse20 is gebaseerd op Baseline 8 en bedraagt 1.840 M€ (prijspeil 

2022). De kostenramingen worden door PALLAS geïndexeerd met behulp van twee 

indices van het CBS: de inputprijsindex Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) met als 

deelgebied Civieltechnische werken en bouw (4221) en de consumentenprijsindex 

(CPI). Dit heeft in 2023 geleid tot een indexatie van 87 M€ (aanpassing van het 

prijspeil van 2022 naar 2023). Aangezien er verder geen mutaties waren, neemt de 

prognose eindstand met 87 M€ toe tot 1.927 M€. Tabel 3 laat dit zien. 

Tabel 3. Mutatieoverzicht prognose eindstand PALLAS-nieuwbouwprogramma in M€. 

Rapportage Mutatie Soort mutatie Prijspeil Bedrag 

Achtergrond-

analyse 

Prognose eindstand 

achtergrondanalyse 

Baseline 8 2022 1.840 

BR GWW (4221) en CPI 2023 Indexering 2023 87 

BR21 Prognose eindstand   2023 1.927 

4.3.4 Bijdrage financieringspartijen en resterende kapitaalbehoefte 

In de achtergrondanalyse22 is sprake van gerealiseerde overheidsbijdragen aan het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma in de vorm van rentedragende leningen van 226 M€. 

Sinds de achtergrondanalyse is er 179 M€ aan rentedragende leningen bijgekomen, 

waarmee de totale bijdragen aan het PALLAS-nieuwbouwprogramma t/m 2023 

uitkomen op 405 M€. Tabel 3 geeft aan hoe de gerealiseerde overheidsbijdragen 

zijn verdeeld over de verschillende financieringspartijen. 

 

20 Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor. 
21 BR: Basisrapportage 
22 Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor. 
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Tabel 4. Gerealiseerde bijdragen per financieringspartij t/m 31 december 2023 in M€ 

[0] [1] [2] [3] = [1]+[2] 

Financieringspartij 
Achtergrond-

analyse 
Mutaties 

Actueel  

t/m 31 dec 2023 

VWS 146 179 325 

EZK 40 - 40 

Provincie Noord-Holland 40 - 40 

Totale realisatie PALLAS-

nieuwbouwprogramma 226 179 405 

Tabel 5 geeft aan dat de resterende kapitaalbehoefte van het PALLAS-

nieuwbouwprogramma eind 2023 1.522 M€ bedraagt. Deze wordt bepaald door de 

gerealiseerde bijdragen t/m 2023 in mindering te brengen op de prognose 

eindstand. 

Tabel 5. Resterende kapitaalbehoefte voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma per 31 
december 2023 in M€. 

[0] [1] [2] [3] = [1]-[2] 

Onderdeel 
Prognose 

eindstand 

Realisatie 

bijdragen  

Resterende 

kapitaalbehoefte 

PALLAS-nieuwbouwprogramma 1.927 405 1.522 

4.3.5 Budget en budgetspanning 

In de begroting van VWS voor 2024 is onder beleidsartikel 2 (Curatieve Zorg) een 

bedrag van 1.524 M€ opgenomen voor de financiering van het PALLAS-

nieuwbouwprogramma. Dit is het bedrag dat in de begroting beschikbaar is voor 

kapitaalverschaffing van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Tabel 6 bevat een 

specificatie van dit bedrag over de verschillende jaren. Deze tabel bevat ook de 

kapitaalbehoefte voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma van 1.522 M€ voor de 

jaren 2024 t/m 2029. Budgetspanning ontstaat wanneer de kapitaalbehoefte groter 

is dan het beschikbare budget. Tabel 6 laat zien dat er per 31 december 2023 een 

begrotingsoverschot is van 2 M€. Er is daarom geen sprake van budgetspanning. 

Tabel 6. Kapitaalverschaffing versus kapitaalbehoefte van het PALLAS-nieuwbouwprogramma 
in M€ per 31 december 2023. 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal 

Kapitaalverschaffing in 

Rijksbegroting 
265 365 351 305 180 58   1.524 

Kapitaalbehoefte 286 364 349 293 175 55   1.522 

Verschil -21 +1 +2 +12 +5 +3   +2 

Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2023 is het budget met 5,6% geïndexeerd volgens 

de IBOI (index bruto overheidsinvesteringen): 4,8% voor 2023 en aanvullend 0,8% 

voor 2022. In totaal ging het hierbij om een bedrag van 73 M€. Dit bedrag is 14 M€ 

lager dan de indexatie van de kostenraming door PALLAS. Voor dit verschil is 

dekking gevonden binnen de VWS-begroting. 

Indexering Prognose Eindstand versus indexering Rijksbegroting 

De kapitaalverschaffing van het PALLAS-nieuwbouwprogramma in de Rijksbegroting 

wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie op basis van de IBOI (Index voor Bruto 

Overheidsinvesteringen). De prognose eindstand wordt door PALLAS geïndexeerd 

met behulp van twee indices van het CBS: de inputprijsindex Grond-, Weg- en 
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Waterbouw (GWW) met als deelgebied Civieltechnische werken en bouw (4221) en 

de consumentenprijsindex (CPI). Het verleden laat zien dat de IBOI beduidend lager 

is dan de mix van GWW (4221) en de CPI die PALLAS hanteert. Dit representeert 

een financieel risico voor VWS dat lastig te kwantificeren is, omdat het verschil 

tussen de toekomstige indices nog niet bekend is (dit is afhankelijk van toekomstige 

prijsontwikkelingen). 

4.4 Aan het nieuwbouwprogramma verbonden risico’s 

Hieronder volgt een toelichting van de ontwikkeling van de top-10 risico’s binnen 

het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Deze risico’s betreffen gebeurtenissen die zich 

hebben voorgedaan of zich nog kunnen voordoen en impact hebben op de 

uitvoering van het programma. Door het treffen van effectieve maatregelen wordt 

de kans van optreden en de mogelijke impact beperkt. De actuele top 10 risico’s 

van het PALLAS-nieuwbouwprogramma zijn opgenomen in Tabel 7. 

Tabel 7. Actuele top 10 risico’s van het PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Positie Risico 
Ontwikkeling t.o.v. 

achtergrondanalyse 

1.  Het ontwerp van de PALLAS-reactor is 

onvoldoende gevorderd tijdens kritieke mijlpalen. 

Nieuw 

2.  Vertraging in de technische specificaties van Long 

Lead Items van de PALLAS-reactor. 

Nieuw 

3.  Vertraging in het volledig beschikbaar komen van 

het bouwterrein voor start bouw secondair 

koelwatersysteem van de PALLAS-reactor 

(Gebouw 15 is niet tijdig afgebroken). 

Nieuw 

4.  Verschil in interpretatie van wet- en regelgeving 

tussen ‘key stakeholders’. 

Nieuw 

5.  Wijzigingsverzoeken van de general contractor / 

hoofdaannemer doordat het ontwerp van de 

PALLAS-reactor onvoldoende gevorderd of 

onvolledig is. 

Nieuw 

6.  Vertragingen op het kritieke pad vanwege een 

gebrek aan gegevensintegriteit van het ontwerp 

van de PALLAS-reactor. 

Nieuw 

7.  Vertraagde goedkeuring van het ontwerp van de 

PALLAS-reactor door de ‘Third Party Reviewer’ 

vanwege een afwijzing van het ontwerp. 

Nieuw 

8.  Het civiele ontwerp van de PALLAS-reactor tijdens 

het Integrated Design Review is niet gereed en 

leidt tot vertraging op het kritieke pad van de 

bouw. 

Nieuw 

9.  

 

Tijdige werving van gekwalificeerde en ervaren 

medewerkers, alsmede het vertrek van personeel 

op sleutelposities. 

= 

10.  

 

Toezichthouder ANVS legt de werkzaamheden stil, 

omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden 

van de Kernenergiewetvergunning voor de bouw 

van de PALLAS-reactor. 

Nieuw 
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Sinds de achtergrondanalyse23 is de top-10 risico’s vrijwel volledig veranderd. De 

belangrijkste reden hiervoor is dat er aanzienlijke voortgang is geboekt, waardoor 

eerdere risico’s uit de top-10 niet meer actueel zijn of aan impact hebben verloren. 

Uitsluitend positie 9 is ongewijzigd: dit betreft het risico van het niet in huis hebben 

van gekwalificeerd en ervaren personeel. 

  

 

23 Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor. 
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5 AFKORTINGEN- EN BEGRIPPENLIJST 

BR   Basisrapportage 

CPI   Consumentenprijsindex  

EHC   Energy and Health Campus 

FCC Fomento de Construcciones y Contratas, toonaangevend 

internationaal bedrijf op het gebied van milieu, integraal 

waterbeheer en infrastructuurdiensten afkomstig uit Spanje. 

Vervult de rol van hoofdaannemer (General Contractor) voor 

de bouw van de PALLAS-reactor.  

GWW   Prijsindexcijfer voor Grond-, Water- en Wegenbouw 

HFR   Hoge Flux Reactor 

IBOI   Index Bruto OverheidsInvesteringen 

ICHOS Consortium dat in is opgericht door het Argentijnse INVAP en 

de Nederlandse TBI bouw- en installatiebedrijven 

Croonwolter&dros en Mobilis. Na het vertrekken van de TBI 

bedrijven uit het consortium in 2020, bestaat dit consortium 

alleen nog uit INVAP. 

INVAP INVAP S.E. is een Argentijns hightechbedrijf dat zich toelegt 

op het ontwerp, de integratie en de constructie van 

faciliteiten en apparatuur in zeer complexe gebieden. Het 

bedrijf levert voornamelijk diensten aan de nucleaire- 

ruimtevaart- en industriële-, medische- en 

wetenschappelijke sector. 

Long Lead Items Onderdelen die een dusdanig lange levertijd hebben, dat het 

niet tijdig aanbesteden van deze onderdelen grote negatieve 

gevolgen kunnen hebben op de planning.  

M€ Mijloenen euro’s 

NewCo B.V. Werknaam van een nog op te richten beleidsdeelneming. 

met de Staat als 100% aandeelhouder. Deze 

beleidsdeelneming zal ontstaan uit een fusie van de Stichting 

NRG en de Stichting PALLAS. Het aandeelhouderschap van 

de onderneming wordt belegd bij het ministerie van VWS. 

NHC   Nuclear Health Centre 

NRG   Nuclear Research and consultancy Group 

Prognose Eindstand De prognose eindstand is het verwachte bedrag dat het 

project aan het einde van de looptijd kost. De prognose 

eindstand is opgebouwd uit de projectraming (bouwkosten), 
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het totaal aan onvoorzien en eventuele (in behandeling 

zijnde) wijzigingen. 

P50, P90 waarde Bij het opstellen van een kostenraming kan rekening 

gehouden worden met onzekerheden en risico’s, 

weergegeven in de overschrijdingskans van een raming. Dat 

wil zeggen: de kans dat bij de realisatie de kosten meer zijn 

dan begroot. Hoe hoger de P-waarde, hoe kleiner het risico 

dat er sprake zal zijn van een budgetoverschrijding. 

Wanneer uitgegaan wordt van een P90- raming, is er meer 

zekerheid dat het project binnen het beschikbare budget 

wordt gerealiseerd. Dit geldt als conservatieve inschatting. 

De kans dat de realisatiekosten binnen de kostenraming 

blijft is in dat geval 90%. Hoe hoger de P-waarde, des te 

meer budget gereserveerd moet worden. Een P50 raming 

kent een kans van 50% dat er meer kosten zullen zijn en 

50% dat er minder kosten zullen zijn. In een P90 raming zal 

het geraamde bedrag hoger liggen waardoor de 

overschrijdingskans van de raming lager is (i.c. in 10% van 

de gevallen). Hiermee ontstaat dus meer zekerheid maar is 

een hoger budget nodig.  
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BIJLAGE 1. Historische Schets van het PALLAS-

nieuwbouwprogramma 

2012 Principebesluit vervanging Hoge Flux Reactor (HFR) – verstrekken lening 

Het besluitvormingsproces voor het PALLAS-nieuwbouwprogramma begint in 2012 

met het principebesluit van het toenmalige kabinet om de Hoge Flux Reactor te 

vervangen en hiervoor een lening ter beschikking te stellen24 . Het uitgangspunt van 

het kabinetsbeleid in 2012 is dat de vervanging van de HFR in principe een zaak 

‘van de markt is’. Het is aan private partijen om te zorgen voor een gezonde 

business case waarin de kosten van de reactor zullen worden terugverdiend met 

inkomsten uit medische isotopen en nucleair onderzoek. Verder uitstel van de bouw 

van een nieuwe reactor werd als onwenselijk gezien. Het sluiten van de HFR zonder 

dat er een vervanger is, zou een mondiaal probleem in de voorziening van medische 

isotopen en een gat in de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland betekenen. 

Het kabinet en de provincie Noord-Holland hebben in januari 2012 besloten beiden 

een bedrag van 40 M€ vrij te maken om de eerste stappen te zetten voor realisatie 

van een nieuwe onderzoeksreactor (totaal M€ 80). 

2013 Oprichting Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor  

In april 2013 is de Kamer geïnformeerd over het voornemen tot oprichting door de 

Staat en de Provincie van Noord-Holland van de onafhankelijke Stichting 

Voorbereiding PALLAS-reactor (hierna: Stichting PALLAS)25. In december 2013 is de 

bouw van een nieuwe reactor ondergebracht bij Stichting PALLAS. De in totaal 80 

M€ verstrekte lening door de Staat en de Provincie Noord-Holland is bedoeld voor 

het ontwerp, de aanbesteding- en vergunningprocedure en het ontwikkelen van een 

gezonde business case (fase 1). Onderdeel van de opdracht aan Stichting PALLAS is 

om de daadwerkelijke bouw en exploitatie (fase 2 en 3) privaat te financieren en 

hiervoor financiers te zoeken.  

2014 – 2017 Activiteiten Stichting PALLAS 

In 2014 is Stichting PALLAS bezig geweest met de opbouw van de organisatie, het 

aantrekken van gekwalificeerd personeel en zijn de eerste stappen gezet voor de 

realisatie van fase 1. In 2015 is Stichting PALLAS gestart met de aanbesteding van 

het ontwerp van de PALLAS-reactor. Ook is Stichting PALLAS bezig met diverse 

vergunningaanvragen, in gesprek met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming (ANVS) over de vergunningprocedures en bezig met het 

wijzigen van het bestemmingsplan bij de gemeente Schagen (Noord-Holland)26 . De 

Staat en de Provincie Noord-Holland hebben ingestemd met het vrijgeven van de 

tweede tranche van de lening27. In 2017 is PALLAS begonnen met de formele 

aanbestedingsprocedure voor het reactorontwerp en -bouw. Hieruit is het 

consortium van het Argentijnse INVAP en de Nederlandse TBI bouw- en 

installatiebedrijven Croonwolter&dros en Mobilis naar voren gekomen.  

2015 – 2019 Alternatieve technologieën 

In 2015 is de Kamer geïnformeerd door de minister van Economische Zaken dat het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en de provincie Noord-

 

24 Kamerstuk 32 645, nr. 33. 
25 Kamerstuk 33 626, nr. 1. 
26 Kamerstuk 33 626, nr. 5. 
27 Kamerstuk 33 626, nr. 6. 
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Holland de ontwikkelingen van alternatieve technologieën om medische isotopen te 

produceren nadrukkelijk zullen volgen.  

In 2018 is de Kamer geïnformeerd over dat het Lighthouse-project (nu: SMART), als 

een mogelijk alternatieve technologie om medische isotopen te produceren, is 

aangemerkt als Nationaal Icoon28 en dat de mogelijkheden tot samenwerking 

worden verkend29. In 2019 is de Kamer geïnformeerd dat, ondanks de actieve steun 

en bemiddeling van EZK bij het zoeken naar investeerders, private investeerders in 

Nederland de risico’s van de benodigde investering voor het Lighthouse project te 

hoog vonden30 . Er is aangegeven dat de technologie van Lighthouse verder tot 

ontwikkeling wordt gebracht in België31. In 2019 meldt het Amerikaanse bedrijf 

SHINE zich met een andere alternatieve technologie en geeft aan een Europese 

productielocatie in Nederland te willen vestigen. 

2016 - 2018 Lening NRG (toen nog onderdeel van Stichting ECN)  

Naar aanleiding van de ernstig verslechterde financiële situatie van Stichting ECN 

heeft het ministerie van EZK, mede namens de ministeries VWS en IenW, de Kamer 

geïnformeerd over de toekomst van het energieonderzoek in Nederland32. Stichting 

ECN is de eigenaar van Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG v.o.f.). 

NRG v.o.f. is de exploitant van de Hoge Flux Reactor (HFR) en voert (nucleaire) 

activiteiten uit waar diverse publieke belangen bij gemoeid zijn, zoals de productie 

van medische isotopen en het bijdragen aan onafhankelijk toegepast nucleair 

onderzoek op het gebied van energievoorziening en nucleaire veiligheid.  

Het kabinet heeft besloten dat de voorzetting van de activiteiten van Stichting ECN 

de voorkeur heeft en verstrekt een lening van 40 M€ aan Stichting ECN. Het kabinet 

besluit in 2016 om Stichting ECN te ontvlechten van haar onafhankelijke 

energieonderzoeksdivisie en de nucleaire activiteiten. ECN Duurzaam maakt daarbij 

een doorstart als nieuw onderzoekscentrum voor toegepast onderzoek naar 

duurzame energie, onder de verantwoordelijkheid van TNO. NRG v.o.f. houdt de 

nucleaire activiteiten en de verwerking van het historisch radioactief afval, en wordt 

tevens omgezet in Stichting NRG. 

2018 Beleidsverantwoordelijkheid PALLAS per Koninklijk Besluit van EZK naar VWS 

De beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van Stichting PALLAS lag in beginsel bij 

het ministerie van EZK. Met het oog op de voorzieningszekerheid van medische 

isotopen is de beleidsverantwoordelijkheid per Koninklijk Besluit in april 2018 onder 

de verantwoordelijkheid van de Minister voor Medische Zorg gebracht33 . De 

verantwoordelijkheid voor NRG, de HFR en het historisch afval, blijft bij EZK.  

2018 Activiteiten Stichting PALLAS  

In januari 2018 heeft Stichting PALLAS het contract getekend met de ontwerper en 

beoogd bouwer voor de eventuele bouw van de PALLAS-reactor34. Ook voert 

Stichting PALLAS in 2018 gesprekken met potentiële private investeerders. In 

augustus 2018 hebben de Staat en de provincie Noord-Holland ingestemd met het 

 

28 Kamerstuk 33 009, nr. 32. 
29 Kamerstuk 25 422, nr. 203. 
30 Kamerstuk 25 422, nr. 251. 
31 Als gevolg van de toegenomen ontwikkelkosten van het lighthouse project 

(tegenwoordig smart) heeft het Belgische IRE besloten om dit project te staken. 
32 Kamerstuk 30 196, nr. 476. 
33 Kamerstuk 33 626, nr. 9. 
34 Kamerstuk 33 626, nr. 7. 
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vrijgeven van de derde tranche van de lening van de Staat en de provincie Noord-

Holland. Stichting PALLAS heeft vertragingen opgelopen in het uitvoeren van fase 1, 

in reactie daarop hebben het kabinet en de provincie Noord-Holland de 

terugbetalingstermijn van de verstrekte lening met een jaar verlengd: tot en met 1 

juli 2020.  

2019 Inrichting bestuurstafel NRG - PALLAS onder leiding van de heer Gerrit Zalm 

In maart 2019 is de Kamer geïnformeerd over de inrichting van een bestuurstafel 

zodat de Stichting PALLAS en NRG samen tot afspraken kunnen komen over een 

gedeelde toekomststrategie. De heer Gerrit Zalm wordt aangesteld als voorzitter. 

De Provincie Noord-Holland is intensief betrokken bij dit traject35. Daarnaast hebben 

Zalm en mediator André de Jong gezamenlijk gewerkt aan een rapportage over NRG 

en Stichting PALLAS waarin zij de knelpunten analyseerden, een transitieagenda 

aanbevelen en de aanbeveling deden om op korte termijn een personele unie van de 

Stichtingen NRG en PALLAS en op te richten36. Dit rapport is aan de ministerraad 

(MR) voorgelegd, samen met het MR besluit in juli 2019 (zie onderstaande).  

2019 Start onderhandelingen private partijen  

Het kabinet heeft in juli 2019 besloten tot verdere voortzetting van Stichting PALLAS 

en om te starten met onderhandelingen met de potentiële private investeerders37. 

Om Stichting PALLAS te ondersteunen bij de zoektocht naar private investeerders 

zijn aanvullende leningen verstrekt om de ontwikkeling van het project te 

continueren. De VWS heeft een additioneel bedrag van € 40 miljoen als lening aan 

Stichting PALLAS verstrekt. 

2020 Extern advies KPMG ingewonnen  

Stichting PALLAS en NRG blijken samen niet tot concrete afspraken te kunnen 

komen. Ook zijn er onvoldoende vorderingen gemaakt bij het werken aan een 

gezamenlijke propositie. Gezien de complexiteit en de mogelijke risico's voor de 

Staat, hebben de ministeries van VWS, EZK en FIN besloten extern advies van 

KPMG in te winnen. KPMG concludeert dat NRG en Stichting PALLAS niet op een lijn 

zitten en signaleert dat volledig private financiering in dit stadium lastig te 

realiseren is zonder vergaande garanties van de Staat. De MR is in februari 2020 

geïnformeerd over het KPMG rapport en dat de onderhandelingen met private 

partijen nog niet zijn gestart. De volgende vervolgstappen zijn afgesproken: het 

instellen van een personele unie tussen Stichting PALLAS en NRG, het uitwerken van 

een propositie met deadline mei 2020 en een reservering van € 48 miljoen op de 

VWS begroting. In mei 2020 is de Kamer geïnformeerd over de personele unie. 

Deze wordt gevormd op het niveau van zowel directies als de Raden van Toezicht. 

De directieleden en de leden van de Raden van Toezicht worden vanaf nu 

‘kruiselings’ benoemd. Voor beide directies is één nieuwe CEO benoemd, de heer 

Bertholt Leeftink vervult deze rol. Voor beide Raden van Toezicht is de heer Gerrit 

Zalm benoemd tot voorzitter.  

2020 Informeren MR over propositie NRG – PALLAS 

In juni 2020 is de MR geïnformeerd over de stand van zaken van het PALLAS-

nieuwbouwprogramma, met name over de in mei 2020 opgeleverde gezamenlijke 

propositie. Met de propositie is een flinke stap gezet, maar deze is nog niet 

voldoende gedetailleerd om als Staat een standpunt in te nemen en om de 

 

35 Kamerstuk 33 626, nr. 10. 
36 Kamerstuk 33 626, nr. 12. 
37 Kamerstuk 33 626, nr. 11. 
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onderhandelingen met de beoogde private partijen te starten. De volgende 

vervolgstappen zijn afgesproken: tot aan september 2020 wordt de propositie 

verder aangescherpt, ook is er een Rijksonderhandelaar aangesteld. De heer 

Michael Enthoven vervult deze rol om te bezien of de onderhandelingen met private 

partijen tot een gunstige uitkomst kunnen leiden voor de Staat. 

2020 Kamer geïnformeerd dat private route niet haalbaar/zinvol wordt geacht 

In het najaar blijkt dat er maar een beperkt aantal investeerders is dat de mix van 

risico’s die samenhangen met een groot, complex (nucleair) bouwproject in 

combinatie met nog onzekere omzetverwachtingen interessant vindt in één project. 

Dit zou ertoe kunnen leiden dat er meer risico’s bij Stichting PALLAS komen te 

liggen. In december 2020 is de Kamer geïnformeerd dat private financiering alleen 

mogelijk lijkt met vergaande garanties van de overheid. Het doorzetten van de 

private route wordt op dit moment niet zinvol geacht. In 2020 is een lening van 28 

M€ en een aanvullende lening van 18 M€ verstrekt om de nodige werkzaamheden 

voort te kunnen zetten.  

2020 -2021 Herstructurering ICHOS & Reactor beste waarborg voor 

voorzieningszekerheid medische isotopen 

In maart 2021 is de Kamer opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken van het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma38. In het contract dat PALLAS begin 2018 met 

ICHOS heeft afgesloten is gekozen voor een EPCM-constructie, met een 

mogelijkheid om te converteren naar een EPC-contract. Onder het regime van een 

EPCM-contract liggen de financiële risico’s bij de opdrachtgever (PALLAS), en wordt 

uitbetaald op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. Onder het regime van een 

EPC-contract zouden de financiële risico’s van de projectrealisatie (ontwerp en 

bouw) grotendeels bij ICHOS als opdrachtnemer komen te liggen (turnkey). De 

mogelijkheid om het EPCM-contract te converteren naar een EPC-contract was 

opgenomen in het contract vanwege de beoogde private financiering. De gedachte 

hierbij was (en dit is bevestigd in de gevoerde gesprekken met potentiële private 

investeerders) dat private financiers alleen zouden willen instappen als er sprake is 

van een heldere risicoverdeling, waarbij de financiële risico’s grotendeels bij het 

bouw- en ontwerpconsortium zouden komen te liggen. 

Deze mogelijke conversie met de daarbij horende risico-overdracht hebben de 

verhoudingen tussen PALLAS en het consortium, als ook tussen de 

consortiumpartners INVAP en TBI, onder druk gezet. De samenwerking tussen de 

partijen binnen het consortium verslechterde, de efficiënte uitvoering van de 

werkzaamheden werd belemmerd en leidde tot vertragingen in het opleveren van de 

resultaten, aldus PALLAS. PALLAS heeft maatregelen genomen om tot betere 

resultaten te komen, maar deze hebben niet het gewenste effect gesorteerd. Om die 

reden heeft PALLAS in de loop van 2020 geconstateerd dat voortzetting van de 

huidige contractstructuur met het consortium INVAP / TBI een te groot risico voor 

het project was geworden en dat het verstandig zou zijn het consortium te 

herstructureren. TBI heeft eind 2020 het consortium verlaten. Dit past in het beeld 

dat de Nederlandse bouwsector een groter risicobewustzijn aan de dag is gaan 

leggen. Dit werd mede ingegeven door forse verliezen op een aantal grote, 

complexe (publieke) infrastructurele projecten. Het Argentijnse INVAP, die het 

ontwerp van de reactor uitvoert is de overgebleven en enige consortium partner. 

 

38 Kamerstuk 33626, nr. 14. 
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Reactor beste waarborg voor voorzieningszekerheid medische isotopen 

NRG|PALLAS hebben in februari 2021 een investeringsvoorstel opgeleverd. De 

investeringsraming van het PALLAS-nieuwbouwprogramma gaat uit van een 

bandbreedte van € 1,4 miljard tot € 2,0 miljard. Deze raming ligt hoger dan eerdere 

ramingen. In de eerdere ramingen zijn belangrijke aanpassingen in het ontwerp niet 

opgenomen. Het ontwerp is beter toegerust op toekomstige ontwikkelingen en het 

ontwerp is aangepast naar de gestelde veiligheidseisen. Een nieuwe reactor biedt de 

beste waarborg voor de voorzieningszekerheid van medische isotopen. Maar 

vanwege de vereiste investeringen en de demissionaire staat van het kabinet wordt 

het besluit aan een nieuw kabinet gelaten. De Kamer is ook geïnformeerd over een 

projectverbeterplan, het Programme Improvement Plan (PIP), waar Stichting 

PALLAS aan werkt. In het PIP laat Stichting PALLAS zien op welke manier de 

maatregelen zoals geadviseerd door technisch adviseur MACE zullen worden 

geïmplementeerd. Op 15 april 2021 heeft Stichting PALLAS het PIP opgeleverd, 

waarin een uitwerking van de versterking en aansturing van de projectorganisatie, 

de projectplanning, raming en een nieuwe aanbestedingsstrategie zijn opgenomen. 

Aan het eind van 2021 moet Stichting PALLAS deze maatregelen geïmplementeerd 

hebben.  

Zolang een nieuw kabinet geen positieve beslissing heeft genomen mag Stichting 

PALLAS geen onomkeerbare stappen zetten. Stichting PALLAS mag de 

voorbereidende werkzaamheden voortzetten, maar moet de kosten temporiseren. 

Het kabinet verstrekt een aanvullende lening van 45 M€ aan Stichting PALLAS, 

zodat de voorbereidende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Verder is de 

Kamer geïnformeerd dat een substantiële bijdrage vanuit Europa in de rede ligt, 

omdat de PALLAS-reactor (net als de huidige HFR) voor een aanzienlijk deel zal 

gaan voorzien in de Europese behoefte.  

2021 SHINE Europe vestigt zich in Veendam 

Op 25 januari 2021 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport een brief 

verstuurd aan SHINE waarin wordt aangegeven dat het ministerie van VWS belang 

hecht aan de komst van SHINE naar Veendam, Nederland. De aanleiding van deze 

brief was mede het verzoek van SHINE om een garantie dat de Nederlandse 

overheid zich houdt aan het principe van een gelijk speelveld. De minister voor MZS 

heeft aangegeven dat de Staat hier aan zal voldoen uit eigen beweging en vanuit 

wettelijke verplichting. Op 10 februari 2021 maakt SHINE bekend te hebben 

gekozen voor Veendam, Nederland als vestigingsplaats.  

2021 Aanstelling speciaal gezant medische isotopen  

In de zomer van 2021 is mevrouw Renée Jones-Bos aangesteld als speciaal gezant 

medische isotopen, om het belang van Europese samenwerking op het terrein van 

medische isotopen te benadrukken en om aandacht te vragen voor de bijdrage die 

een nieuwe reactor, of andere initiatieven, kunnen leveren aan de beschikbaarheid 

van medische isotopen. Ook wordt er verkend of er afspraken gemaakt kunnen 

worden over een financiële bijdrage uit Europa. In het najaar van 2021 heeft de 

speciaal gezant voor medische isotopen een verslag met eerste bevindingen en 

aanbevelingen gedeeld met de Kamer. Hieruit blijkt dat er weinig tot geen 

mogelijkheden tot Europese financiering zijn, afgezien van het Europees 

Herstelfonds (RFF) en dat de Europese Investeringsbank pas interesse heeft in 

deelname nadat de Nederlandse staat de risico’s financieel heeft afgedekt. 
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2021 September: oprichting Programmadirectie Medische Isotopen en aanstelling 

plaatsvervangend Directeur Generaal Medische Isotopen bij VWS 

 

2021 – 2022 Investeringsvoorstel NRG|PALLAS 

Op 15 december 2021 heeft NRG|PALLAS op verzoek van de Staat een nieuwe 

investeringspropositie opgeleverd, waardoor de Staat goed inzicht kan krijgen in de 

kosten, opbrengsten en bijbehorende risico’s die horen bij een publieke investering. 

De Staat heeft KPMG (financieel adviseur) en MACE (technisch adviseur) gevraagd 

om het investeringsvoorstel te beoordelen. De uitkomsten van de beoordelingen van 

de adviseurs worden in 2022 opgeleverd (zie: 2022 – Kabinet besluit om middelen 

te reserveren een definitieve investering in het project mogelijk te maken39,40) De 

investeringsraming gaat uit van een bandbreedte €1,66 miljard tot 2,2 miljard. 

2021 – 2022 Verstrekken van nieuwe lening van 30 M€ 

De Staat verstrekt in april 2022 een nieuwe lening van 30 M€ aan Stichting PALLAS 

zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet totdat het kabinet een besluit 

heeft genomen over de voortzetting van het PALLAS-nieuwbouwprogramma, zonder 

daarbij onomkeerbare stappen te zetten. De lening zal worden vrijgegeven in twee 

tranches van 15 M€. 

2022 – Kabinet besluit om middelen te reserveren een definitieve investering in het 

project mogelijk te maken 

Begin 2022 hebben de adviseurs een rapport met hun bevindingen opgeleverd. Op 

basis van de investeringspropositie van NRG|PALLAS en de bevindingen van de 

adviseurs bereidt de minister van VWS een kabinetsbesluit voor. Op 20 september 

2022 is de Kamer geïnformeerd over het kabinetsbesluit om middelen te reserveren 

voor het PALLAS-reactor om zo een definitieve investering mogelijk te maken41 . 

Daarbij is aangegeven dat voor definitieve voortgang van het project aan vier 

voorwaarden moet worden voldaan, namelijk: 

1. Volledige dekking van de benodigde investering in het project. Naast de 

gereserveerde € 1.290 M€ vanaf 2023 dient nog  330 M€ aan dekking te 

worden gevonden;  

2. Het succesvol doorlopen van de staatssteunprocedure bij de Europese 

Commissie;  

3. Het succesvol doorlopen van de wettelijke procedures voor het oprichten 

van een deelneming, en  

4. Een uitgewerkt plan voor de governance van het bouwproject, in 

gezamenlijkheid met de ministeries die kennis en expertise hebben 

ontwikkeld (of aan het opbouwen zijn) voor vergelijkbare grootschalige 

(nucleaire) bouwprojecten en deelnemingen. 

2023 – Het Kabinet besluit om geen Nationaal Groeifondsmiddelen toe te kennen 

aan het PALLAS-nieuwbouwprogramma. 

In 2023 hebben de stichting NRG en Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor 

gezamenlijk een investeringsvoorstel ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het 

Advies van de commissie om geen middelen toe te kennen aan het PALLAS-

nieuwbouwprogramma wordt door het Kabinet overgenomen42.  

 

39 Kamerstuk 33 626, nr. 16. 
40 Kamerstuk 33 626, nr. 16. 
41 Kamerstuk 33 626, nr. 16. 
42 Kamerstuk 36200L, nr. 11. 
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2023 – Kabinet besluit tot volledige dekking van de benodigde investering in het 

PALLAS-nieuwbouwprogramma 

Op 19 september 2023 is de Kamer geïnformeerd over hoe invulling wordt gegeven 

aan het volledig dekken van de benodigde investering in het project. Voor de nog 

benodigde publieke investering in het PALLAS-nieuwbouwprogramma van € 1,68 

miljard43 , is in september 2022 € 1,29 miljard gereserveerd (aangepast naar 

prijspeil 2023 is dit € 1,36 miljard). Voor het resterende bedrag van € 320 miljoen is 

de dekking opgenomen in de VWS-begroting 202444. 

2023 - Schriftelijke in kennis stelling (conform artikel 4.7 CW) van het voornemen 

tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ 

Op 19 september 2023 is de Kamer geïnformeerd over het voornemen van Kabinet 

om de privaatrechtelijke rechtspersoon met werknaam NewCo B.V. op te richten45 . 

Onderdeel van het voornemen is om de Stichting PALLAS en Stichting NRG te laten 

fuseren tot één nieuwe stichting. Mede gezien de maatschappelijke belangen en de 

grote publieke investering van de Staat in het PALLAS-nieuwbouwprogramma, wordt 

de gefuseerde stichting omgezet in een kapitaalvennootschap. Met de brief van 19 

september 2023 is de in de Comptabiliteitswet 2016 voorziene voorhangprocedure 

gestart.  

Het Ministerie van VWS heeft om goed invulling te kunnen geven aan haar 

beleidsverantwoordelijkheid de governance rondom het PALLAS-

nieuwbouwprogramma verder uitgewerkt. Met name binnen de bestaande 

Programmadirectie Medische Isotopen, is relevante expertise op het gebied van 

deelnemingen, nucleaire technologie, contractmanagement, omvangrijke 

bouwprojecten, projectmanagement- en governance, financieel beheer alsmede 

juridische expertise opgebouwd. De programmadirectie wordt extern ondersteund 

door onder meer adviseurs van KPMG (financieel), Mott MacDonald (technisch), 

Rijkswaterstaat (complexe bouwprojecten) en de Landsadvocaat (juridisch). De 

governance gaat zowel om de governance rondom het aandeelhouderschap van 

NewCo als de governance van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Dit is uitgewerkt 

in het Governance NewCo en het PALLAS-programma. Dit plan is als bijlage bij 

kamerbrief van 19 september 2023 met de Kamer gedeeld. 

 

43 De bandbreedte voor de totale investering in het nieuwbouwprogramma die NRG|PALLAS 
hanteert loopt van € 1,66 miljard tot € 2,20 miljard (dit op basis van een probabilistische 
raming). In het basisscenario wordt uitgegaan van investering van € 1,84 miljard, waarvan 
een deel al is verstrekt aan PALLAS in de vorm van rentedragende leningen. 
44 Kamerstuk 36 410, nr. 1 en nr. 2. 
45 Kamerstuk 33 626, nr. 21. 


