Welzijn en Sport

Aan Minister MZ Deadline: 2 il 2024

n Ota PALLAS-project: stand van zaken medische isotopen en
aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma

1. Aanleiding

Met de voorliggende brief informeert u de Tweede Kamer over de stand van zaken
van het PALLAS-project en biedt u de basisrapportage van het PALLAS-
nieuwbouwprogramma aan. In september 2023 is het Governanceplan voor het
PALLAS-project met de Tweede Kamer gedeeld. In dit plan wordt ingegaan op de
wijze waarop de governance rondom het toekomstig aandeelhouderschap van de
deelneming en de realisatie van het PALLAS-nieuwbouwprogramma wordt
ingericht. Voor de rapportagemomenten aan de Tweede Kamer wordt aangesloten
op de Regeling Grote Projecten.

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde brief,
waarmee u de basisrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma aanbiedt
aan de Tweede Kamer.

Deadline: toegezegd aan de Tweede Kamer om hen te informeren in Q2. Na deze
basisrapportage is de voortgangsrapportage voorzien in oktober 2024. Om die
reden voorkeur om de basisrapportage zo snel mogelijk na het meireces aan de
Kamer te versturen.

3. Kernpunten

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de
besluitvorming van het PALLAS-project en op de hoofdpunten uit de
basisrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. In de brief wordt
aangegeven dat het staatssteuntraject zich nog bevindt in de prenotificatie fase
en dat de (formele) notificatie nog niet is gestart.

De basisrapportage gaat in op de achtergrond, opzet, governance en voortgang
van het nieuwbouwprogramma tot en met 31 december 2023. Er wordt
aangegeven dat de nieuwe reactor conform planning in 2031 in bedrijf wordt
genomen om medische isotopen te produceren. Verder wordt in de Kamerbrief
aangegeven dat de hoofdaannemer voor de reactorbouw is gecontracteerd, dat er
spanning staat op de voortgang van het detailontwerp en dat de
aanbestedingsprocedure voor de bouw van Nuclear Health Centre in
heroverweging is genomen. In de basisrapportage wordt uitgebreid stilgestaan bij
de financién en risico’s van het nieuwbouwprogramma.
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Tot slot wordt aangegeven dat de Kwartiermaker nucleaire Datum
geneesmiddelenontwikkeling gestart is met zijn opdracht en in Q3 2024 een 17 april 2024
roadmap zal aanbieden aan het veld met acties die door betrokkenen uit het Kenmerk
nucleaire zorglandschap moeten worden opgepakt. SRR TInNOROC R

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Op Prinsjesdag 2023 is de Kamer geinformeerd over het vinden van volledige
dekking voor het PALLAS-project en over het uitgewerkte governanceplan voor
het nieuwbouwprogramma. Vervolgens zijn de wettelijke procedures voor het
oprichten van een deelneming doorlopen. Op dit moment resteert alleen nog het
succesvol doorlopen van de staatssteunprocedure bij de Europese Commissie.

b. Draagviak maatschappelijk en eenduidige communicatie
N.v.t.

c. Financiéle en personele gevolgen

Prognose eindstand

De totale uitgaven van het PALLAS-nieuwbouwprogramma worden op basis van
de probabilistische kostenanalyse van PALLAS geraamd tussen € 1.739 miljoen en
€ 2.307 miljoen (prijspeil 2023). Het kabinet heeft ervoor gekozen om het project
te financieren op het midden van de bandbreedte. Dit is tevens de prognose
eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma en bedraagt per 31 december
2023 € 1.927 miljoen.

Reeds verstrekte leningen

Tot en met eind 2023 is er reeds € 405 miljoen in de vorm van rentedragende
leningen aan Stichting Pallas verstrekt. Hiermee worden voorbereidende
activiteiten uitgevoerd om het nieuwbouwprogramma binnen tijd en budget op te
kunnen leveren. Randvoorwaarde is wel dat er geen onomkeerbare stappen
worden gezet in afwachting van de staatssteun goedkeuring. In de
basisrapportage zijn foto’s opgenomen die een beeld schetsen van deze
voorbereidende werkzaamheden. Hierdoor bedraagt de resterende
kapitaalbehoefte € 1.522 miljoen.

Budget en budgetspanning
In de Rijksbegroting 2024 (begroting VWS) is € 1.524 miljoen opgenomen ten

behoeve van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Wat betekent dat er op dit
moment sprake is van een positieve budgetspanning (+ € 2 miljoen).

Mutatie prognose eindstand

In 2022 is de prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma
vastgesteld op € 1.840 miljoen. De prognose eindstand ultimo 2023 bedraagt €
1.927 miljoen en is daarmee € 87 miljoen hoger als gevolg van indexatie
(aanpassing van het prijspeil van 2022 naar 2023).

d. Juridische aspecten haalbaarheid

In juli 2022 is de prenotificatie voor het staatssteuntraject gestart bij de Europese
Commissie, dit betreft de tot heden verstrekte leningen en de in de toekomst nog
te verstrekken steun aan PALLAS. Dit betekent dat de Europese Commissie nog
een besluit moet nemen of zij de steun geoorloofd achten.
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e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) Datum

De Kamerbrief en basisrapportage is afgestemd met de directie FEZ. 17 april 2024
Kenmerk

Ook is de basisrapportage afgestemd met PALLAS. ARIEleRrL0nsa00 R

f. Gevolgen administratieve lasten
Geen.

g. Toezeggingen
e In de Kamerbrief wordt de toezegging gedaan dat de Kamer vanaf heden
halfjaarlijks middels een voortgangsrapportage wordt geinformeerd over
de voortgang van het PALLAS-nieuwbouwprogramma.
e Ook wordt de toezegging gedaan de Kamer te informeren op het moment
dat de Europese Commissie een besluit heeft genomen over de
staatssteun.

h. Fraudetoets
N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

In deze nota en bijlagen zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk
niveau en de bedrijfsvertrouwelijke gegevens onleesbaar gemaakt.

Pagina 3 van 3






