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1. Inleiding en doel brief 

In december 2022 heeft het Rijk een voorkeur uitgesproken voor de locatie Borsele voor de potentiële 

bouw van twee kerncentrales. Hierop volgend heeft het Rijk het initiatief genomen om voor medio 2025 

een Rijk-Regiopakket op te stellen samen met de provincie Zeeland en de gemeente Borsele. Medio 2024 

is er een intentieverklaring getekend tussen de minister van KGG, provincie Zeeland en de gemeente 

Borsele waarin afspraken zijn gemaakt over de reikwijdte, leidende principes van het Rijk-Regiopakket en 

het proces om te komen tot een gedragen Rijk-Regiopakket waarbij ik gevraagd ben de rol van 

Gebiedsverbinder op me te nemen. 

 

Met deze eerste adviesbrief wil ik u informeren over de voortgang en mijn eerste bevindingen en richting 

geven om verdere stappen te zetten in lijn met de gemaakte afspraken en doelstellingen. 

 

 

2. Stand van zaken en observaties  

Sinds de ondertekening van de intentieverklaring 11 september 2024 in Borsele heb ik diverse 

voorbereidende activiteiten uitgevoerd, waaronder de opstart met het kernteam, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de drie opdrachtgevers, de positionering van het kernteam binnen de huidige 

governance, het uitvoeren van omgevingsanalyses en het organiseren en voeren van 

kennismakingsgesprekken met diverse stakeholders, waaronder overheidspartijen, bestuurders, 

vertegenwoordigers van dorpsraden en ondernemers. Ik dank alle stakeholders voor hun tijd en openheid 

tijdens de kennismakingsgesprekken. De door hen gegeven input heeft waardevolle inzichten opgeleverd 

voor het vervolg van het project.  

 

De samenwerking binnen het kernteam verloopt constructief, met regelmatige overlegmomenten om de 

voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Er is onder andere gewerkt aan een gezamenlijke 

beeldvorming van de situatie, de mogelijke interferentie met andere grote projecten en de betrokkenheid 

van de omgeving. Daartoe hebben diverse locatiebezoeken in de regio plaatsgevonden.  

 

De kennismakingsgesprekken met betrokkenen zijn positief verlopen. De gesprekspartners hebben zich 

constructief en open opgesteld, waarbij zij hun belangen en perspectieven hebben gedeeld. Ik heb 

gemerkt dat de (onzekerheid rondom de) plannen een grote impact hebben op de inwoners. Er is evenwel 

een duidelijke bereidheid tot samenwerking en een open houding. Tegelijkertijd is er breed de behoefte 

geuit aan meer transparantie over het proces en aan nauwere samenwerking tussen de partijen. 

Daarnaast wordt de waarde van een integrale benadering en een gezamenlijke visie breed onderkend, 

mede omdat het project alle betrokkenen direct raakt. 
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De gesprekken met diverse betrokkenen hebben geresulteerd in waardevolle inzichten die ons helpen om 

de invulling en het proces richting een gedragen Rijk-regiopakket verder vorm te geven. Het gedetailleerde 

beeld van de situatie dat hierdoor is ontstaan, zal ons naar verwachting in staat stellen om een plan van 

aanpak te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de omgeving. 

 

De omgevingsanalyse heeft echter ook enkele belangrijke aandachtspunten aan het licht gebracht. Zo 

vertoont de beoogde voorkeurslocatie sterke samenhang met andere projecten, waaronder VAWOZ en 

diverse waterstofinitiatieven. Dit creëert een spanningsveld tussen de doelen van de bouw van twee 

kerncentrales en de belangen van de omgeving. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over het exacte 

bouwterrein en benodigde randvoorwaarden, wat niet alleen de bepaling van de impact op de omgeving 

bemoeilijkt, maar ook de voortgang van het opstellen van het Rijk-Regiopakket belemmert.  

Daarbij lopen er momenteel twee trajecten naast elkaar: de voorkeurslocatie Borsele met het opstellen van 

een Rijk-Regiopakket en de projectprocedure waarin naast Borsele ook nog andere locaties in den lande 

worden onderzocht. De eerder aangewezen politieke voorkeurslocatie en het daarmee samenhangende 

Rijk-Regiopakket scheppen verwachtingen ten aanzien van locatie en snelheid, terwijl in de 

projectprocedure de definitieve locatie en aanpak nog bepaald moeten worden. Deze discrepantie zorgt 

voor vertraging en onduidelijkheid over de te nemen vervolgstappen hetgeen spanning in de regio oplevert 

vanwege de eerder gewekte verwachtingen.  

 

Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om in het Rijk-Regiopakket zorgvuldig rekening te houden 

met zowel de ruimtelijke inpassing als de bredere maatschappelijke wensen van de regio. Pas wanneer 

deze onzekerheden zijn opgelost, kunnen we vervolgstappen zetten en het Rijk-Regiopakket verder 

concretiseren. 

 

 

3. Belangrijke knelpunten 

Uit de gesprekken en analyses blijkt dat er een aantal belangrijke knelpunten zijn die de voortgang 

belemmeren: 

 

1. Spanning met andere ruimtelijke initiatieven 

De huidige samenhang van de bouw van twee kerncentrales met andere initiatieven, waaronder 

VAWOZ, 380 kV en diverse waterstof-initiatieven, zorgt voor spanningen tussen de 

ontwikkelingsdoelen van het project en de belangen van andere partijen. Zonder een afgestemde 

aanpak bestaat het risico dat de ontwikkelingsdoelen van zowel de bouw van twee kerncentrales 

als andere projecten, waaronder een Rijk-Regiopakket, worden belemmerd of in een later 

stadium tenietgedaan door parallelle initiatieven. 

 

2. Gebrek aan samenhang tussen initiatieven 

Op dit moment ontbreekt een duidelijke structuur om ruimtelijke en organisatorische initiatieven 

beter op elkaar af te stemmen en keuzes te maken. Dit vergroot het risico dat afzonderlijke 

projecten elkaar (onbedoeld) belemmeren.  

 

3. Behoefte aan bredere samenwerking en visie 

Er is een groeiende wens van de betrokken stakeholders om samen te werken aan een 

toekomstplan voor de regio. Dit creëert kansen, maar ook de noodzaak van duidelijke regie om 

gezamenlijke doelen te bereiken en onderlinge banden te versterken. Een gezamenlijke 

toekomstvisie voor de regio is hierbij essentieel, aangezien deze als fundament dient voor Rijk-

Regiopakket dat de diverse initiatieven en belangen op elkaar afstemt en een duurzame 

ontwikkeling mogelijk maakt. 



 3   

 

4. Spanning tussen verwachtingen van de regio en de projectprocedure 

De parallelle trajecten van de voorkeurslocatie en Rijk-Regiopakket en de projectprocedure 

leiden tot uiteenlopende verwachtingen binnen de regio. De voorkeurslocatie en een Rijk-

Regiopakket scheppen een gevoel van urgentie en verwachtingen over locatie en planning, terwijl 

de projectprocedure, vanwege de hoeveelheid en complexe aard, meer tijd en flexibiliteit vereist. 

Dit verschil vergroot het risico op verwarring en ontevredenheid bij stakeholders, wat het 

draagvlak onder druk zet en de voortgang bemoeilijkt. Dit vraagt om zorgvuldig 

verwachtingsmanagement en heldere communicatie. 

 

5. Afhankelijkheid van andere stakeholders 

De voortgang van het opstellen van een Rijk-Regiopakket wordt in hoge mate beïnvloed door 

andere partijen die verantwoordelijk zijn voor essentiële voorbereidende activiteiten zoals de 

technische haalbaarheidsstudie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (locatiekeuze). Een 

vertraging in deze studies belemmert de mogelijkheid om de volledige impact op de omgeving 

vast te stellen, wat het opstellen van het Rijk-Regiopakket vertraagt. 

 

6. Onzekerheden over locatie en bouwimpact 

Zonder definitief besluit over de locatie en meer duidelijkheid over de exacte omvang van het 

project blijft de totale impact (op de omgeving) moeilijk te bepalen. Dit beperkt de ontwikkeling 

van een Rijk-Regiopakket. 

 

Ik wil benadrukken dat deze bevindingen gebaseerd zijn op de huidige fase waarin het project zich bevindt 

en dat een verdere verdieping zal plaatsvinden in samenwerking met uw teams en andere betrokkenen. 

 

 

4. Advies 

Gezien deze observaties adviseer ik de volgende acties om de voortgang van het Rijk-Regiopakket en de 

bredere samenwerking te ondersteunen: 

 

1. Ontwikkelen van een integrale visie voor de regio en synchroniseren van initiatieven en tijdslijnen 

Werk met relevante betrokkenen aan een gedeelde toekomstvisie voor de regio, waarin de 

doelen en de (impact van de) bouw van twee kerncentrales en andere (ruimtelijke) initiatieven op 

elkaar worden afgestemd. Naast dat een gezamenlijke visie een helder kader vormt voor het Rijk-

Regiopakket, bevordert dit ook het vertrouwen en betrokkenheid van de regio.  

Stem daarnaast alle relevante projecten en ruimtelijke initiatieven (van o.a. het Rijk maar ook van 

North Sea Port) op elkaar af, zodat de planningen aansluiten bij o.a. de locatiekeuzes van de 

twee nieuw te bouwen kerncentrales, en later ook bij het Rijk-Regiopakket. Dit voorkomt 

mogelijke obstakels en zorgt voor een efficiëntere uitvoering. 

 

2. Inrichten van een gezamenlijke stuurgroep  

Om de eerder benoemde samenhang op Rijksniveau te waarborgen en belangrijke keuzes 

effectief te maken, adviseer ik het oprichten van een gezamenlijke, interdepartementale, 

stuurgroep waarin de relevante ministeries en bestuurders van de provincie en relevante 

gemeentes vertegenwoordigd zijn. Mijn advies is om dit op DG-niveau te organiseren met in 

eerste instantie de ministeries van KGG en VRO. Daarnaast zullen de ministeries van I&W en 

Defensie ook betrokken moeten worden. Deze stuurgroep zal de regie kunnen voeren over de 

integratie en samenhang van de verschillende initiatieven en de samenwerking tussen de partijen 

verder bevorderen, zodat gezamenlijke doelen met draagvlak kunnen worden gerealiseerd. 

 






