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We zijn niet in oorlog, maar het is ook 
geen vrede. De internationale omgeving 
verandert ingrijpend en het aantal 
gewelddadige conflicten groeit. Het 
einde van de drie jaar durende Russische 
agressieoorlog in Oekraïne is onzeker. De 
noodzaak om strategisch zelfstandiger te 
kunnen handelen neemt toe en Europese 
landen moeten meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen veiligheid. In deze 
groeiende onzekerheid is een gedegen 
voorbereiding van levensbelang. Na 
een lange periode van vrede bereidt 
Defensie zich daarom voor op haar eerste 
grondwettelijke hoofdtaak: de verdediging 
van het Nederlands grondgebied en dat van 
onze bondgenoten. 

Om een grotere bijdrage te leveren 
aan de robuuste gevechtskracht en de 
geloofwaardige afschrikking van de NAVO, 
moeten we investeren in het herstellen, 
versnellen, opschalen en moderniseren van 
onze krijgsmacht. Een sterke krijgsmacht 
is essentieel om onze veiligheid te kunnen 
garanderen en minder afhankelijk te zijn 
van anderen. Modern en technologisch 
hoogwaardig defensiematerieel en 
krachtige IT zijn hierbij onmisbaar. Het 
kabinet investeert daarom fors in Defensie. 
Met de Defensienota 2024 ‘Sterk, Slim en 
Samen’ investeert het kabinet structureel 
€ 1,5 miljard extra in gevechtskracht. 

Aanvullend investeert het kabinet nog eens 
€ 565 miljoen in de verdere versterking 
van Defensie. Deze middelen investeert 
Defensie in geïntegreerde lucht- en 
raketverdediging, innovatie en digitale 
transformatie, en in capaciteiten om langer 
inzetbaar te zijn (Kamerstuk 36 600 X, nr. 
22). 

Defensie zet zich in om de extra 
investeringen te besteden aan nieuwe 
en verbeterde capaciteiten. Het 
omvangrijke investeringsprogramma uit 
de Defensienota 2024 leidt tot een groter 
aantal materieelprojecten. Ten opzichte 
van het voorgaande DPO bevat deze 
editie 12 nieuwe projecten, waaronder 
de vervanging van de lanceerinstallaties 
voor de middellange anti-tank capaciteit, 
de verwerving van draagbare counter-
Unmanned Aircraft Systems (UAS) middelen, 
en de aanschaf van multifunctionele 
ondersteuningsvaartuigen. Ook breidt 
Defensie haar behoefte op een aantal 
lopende projecten uit. Zo verwerven we 
drie extra NH90 helikopters. Het kan 
dan ook voorkomen dat reeds lopende 
projecten opnieuw worden vermeld in het 
DPO omdat het projectbudget de DMP-
grens van € 50 miljoen overschrijdt.

Over de afgelopen periode heeft Defensie 
grote stappen gezet op het gebied van 

meer en zwaardere gevechtscapaciteiten 
en luchtverdediging. Met de verwerving 
van de Leopard-2A8 gevechtstank krijgt 
Defensie na bijna 15 jaar weer beschikking 
over eigen tankcapaciteit. Ook breiden we 
de lucht- en raketverdediging uit, mede 
door de aanschaf van mobiele anti-drone 
kanonsystemen. 

In voorbereiding op hoofdtaak 1 investeren 
we ook in de stapsgewijze ophoging 
van onze strategische voorraden. De 
krijgsmacht moet sneller, vaker en 
langer kunnen worden ingezet. Zo 
heeft Defensie voor circa € 700 miljoen 
aanvullende bestellingen geplaatst voor 
onder andere klein kaliber munitie, 
luchtverdedigingsraketten en anti-tank 
bewapening. Bovendien plaatst Defensie 
op korte termijn bijbestellingen ter waarde 
van € 900 miljoen om alle militairen en 
reservisten nu en in de toekomst te kunnen 
voorzien van de juiste en voldoende 
kleding en uitrusting.

De ontwikkelingen op het slagveld en 
de digitale omgeving volgen elkaar 
razendsnel op. Om effectief in te kunnen 
spelen op verschillende dreigingen in 
de verschillende domeinen neemt het 
belang van de digitale transformatie van de 
krijgsmacht en het multidomein optreden 
toe. Om voorbereid te zijn op het gevecht 
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Ook internationale samenwerking 
met onze Europese en andere partners 
wordt steeds belangrijker. In het licht 
van de huidige veiligheidssituatie 
moeten Nederland en haar bondgenoten 
sneller voldoen aan de gevraagde 
NAVO-doelstellingen. De NAVO zal de 
komende jaren meer van ons vragen. 
Internationaal zet Nederland daarom 
in op vraagbundeling, co-productie 
en standaardisatie in Europees en 
NAVO-verband. Bijvoorbeeld door de 
gezamenlijke verwerving van Stinger 
luchtdoelraketten via de NATO Support 
and Procurement Agency (NSPA) samen met 
Duitsland en Italië. Ook treedt Nederland 
als lead nation op voor de gezamenlijke 
aanschaf van de C-390M toestellen met 
Oostenrijk en Zweden.

De uitdagingen zijn groot en er is nog veel 
te doen. De komende jaren bouwt Defensie 
met verdubbelde energie door aan een 
sterke en slimme krijgsmacht, waarin onze 
mannen en vrouwen beschikken over het 
juiste en voldoende inzetbaar materieel. 
Zodat zij er kunnen staan wanneer dit 
nodig is. Sneller, meer en beter – in die 
volgorde!

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Gijs Tuinman

verwervingsproces stroomlijnen. Wij 
vertrouwen hiervoor op de voortzetting van 
de goede samenwerking tussen Defensie en 
uw Kamer.

Dit doen en kunnen we niet alleen. De 
modernisering en versterking van onze 
krijgsmacht is alleen mogelijk door de 
voortzetting en intensivering van de 
samenwerking met onze strategische 
internationale en nationale civiele 
partners. Door slim en intensief samen te 
werken met partners, kennisinstellingen 
en het bedrijfsleven zetten we in op de 
opschaling en structurele versterking van 
de defensie-industrie in Nederland en 
partnerlanden. De recent uitgebrachte 
Defensie Strategie voor Industrie en 
Innovatie zet hiervoor de kaders, keuzes en 
acties uiteen (Kamerstuk 2025D15102). 

De geopolitieke realiteit vraagt om de 
versterking, bescherming en positionering 
van onze eigen kennis- en industriebasis. 
Wat de Nederlandse krijgsmacht nodig 
heeft, halen we daarom bij voorkeur uit 
Nederland of Europa. Defensie verwerft 
honderden onbemenste systemen voor 
onze operationele eenheden. Deze 
investering richt zich op de versterking van 
het ecosysteem drones in Nederland, in 
lijn met het Actieplan Productiezekerheid 
Onbemande Systemen (APOS). 

van de toekomst en onze vijand één stap 
voor te blijven investeren we in innovatie 
en modernisering om de interoperabiliteit, 
het situationeel bewustzijn en de 
besluitvorming te verbeteren. Met de 
aanschaf van de nieuwe Foxtrot militaire 
radio’s moderniseert Defensie de tactische 
communicatiemiddelen. Zo zijn de 
operationele krijgsmachtdelen in staat om 
sneller de juiste informatie te verzamelen, 
te delen en te analyseren.

De ontwikkelingen in de wereld vragen 
om actie en onderstrepen het belang 
van vaart maken. Defensie streeft ernaar 
om de verwerving van nieuw materieel 
te versnellen, bijvoorbeeld door vaker 
aan te sluiten bij materieelaanschaf 
voor Oekraïne. Ook heeft uw Kamer het 
afgelopen jaar verschillende geclusterde 
DMP-brieven ontvangen, zoals de B/D-
brief ‘Deep Precision Strike Capaciteit AIR’ 
(Kamerstuk 27 830, nr. 440). Ook wordt 
uw Kamer met ingang van september 
2025 via de begroting van het Defensie 
Materieelbegrotingsfonds geïnformeerd 
over significante wijzigingen op 
projecten. De DPO-afwijkingsrapportage 
komt hiermee te vervallen. Zo borgt 
Defensie de informatievoorziening 
aan uw Kamer, terwijl duplicatie wordt 
voorkomen. Op deze wijze kan Defensie 
capaciteit efficiënter inzetten en het 
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en het clusteren van DMP-brieven. Deze 
aanpassingen passen bij een slagvaardige 
organisatie die versnelt, herstelt en 
verantwoordelijkheden effectief belegt.

Het DMP bestaat uit meerdere fasen, 
namelijk: de A-fase (behoeftestellingsfase), 
de B-fase (onderzoeksfase), eventueel 
de C-fase (vervolgonderzoeksfase) en de 
D-fase (verwervingsvoorbereidingsfase). 
Alleen als Defensie in de B-fase concludeert 
dat een (verder) ontwikkelingstraject 
nodig is om in de behoefte te voorzien, 
volgt een C-fase. Na bestudering van 
de aanbiedingen, toetsing aan de 
gestelde eisen en onderhandelingen met 
leveranciers, informeert Defensie met de 
D-brief uw Kamer over de keuze voor het 
product of de dienst en de leverancier. Na 
parlementaire behandeling zal Defensie 
de overeenkomst met de leverancier 
bekrachtigen, waarna Defensie en de 
leverancier het project verder realiseren. 

Investeringsprojecten tussen de € 50 
miljoen en € 250 miljoen worden na de 
A-fase gewoonlijk door de staatssecretaris 
van Defensie gemandateerd aan de 
ambtelijke organisatie (Kamerstuk 27 830, 
nr. 379 van 1 november 2022). Mandatering 
van projecten van meer dan € 250 miljoen 
is mogelijk in het geval van eenvoudige, 
weinig risicovolle en politiek niet-gevoelige 
investeringsprojecten, of als feitelijk al vast 
staat hoe de behoefte moet worden vervuld 
omdat er maar één aanbieder is of weinig 
aanbieders zijn. Ook is mandatering aan 
de orde als het gaat om kapitale munitie. 
Indien een project van meer dan € 250 
miljoen wordt gemandateerd, zal de A-brief 
in ieder geval ingaan op de projectrisico’s 
en het al dan niet voorhanden zijn van 
verwervingsalternatieven.

Bij gemandateerde projecten stuurt 
Defensie na de A-brief geen DMP-
brieven meer, maar blijft uw Kamer 
geïnformeerd via de begroting van het 

Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 
en het DPO. Bij niet-gemandateerde 
projecten wordt uw Kamer na de A-brief 
geïnformeerd over het verdere verloop van 
het proces via de opeenvolgende DMP-
brieven. Daarnaast bevat de begroting 
van het DMF informatie over zowel 
gemandateerde als niet-gemandateerde 
projecten van meer dan € 250 miljoen.

Maatwerk kan worden toegepast door 
bijvoorbeeld DMP-fasen samen te 
voegen of een DMP-fase weg te laten. 
Dat is bijvoorbeeld aan de orde als in de 
behoeftestellingsfase geen alternatieven 
zijn onderkend, waardoor feitelijk de 
vervulling van de behoefte al vaststaat. 
In dergelijke gevallen kan na de A-brief 
van een niet-gemandateerd project direct 
de D-fase beginnen. De A-brief wordt 
in dat geval zoveel mogelijk aangevuld 
met de relevante informatie die anders 
in de B-brief zou zijn opgenomen, 
zoals informatie over risico’s en 
het al dan niet voorhanden zijn van 
verwervingsalternatieven. Defensie heeft 
hier het afgelopen jaar als volgt invulling 
aan gegeven:
• Voor het project ‘Verwerving Combat 

Counter-Unmanned Aircraft Systems (UAS)’ is 
op 29 januari 2025 een gecombineerde 
A/D-brief naar de Kamer verzonden 
(Kamerstuk 27 830, nr. 458);

Projecten
Defensie investeert continu in de 
modernisering en vernieuwing van 
materieel en informatietechnologie (IT). 
Om de verwerving en uitvoering van 
investeringsprojecten in goede banen 
te leiden en ervoor te zorgen dat het 
defensiegeld zo goed mogelijk wordt 
besteed, is zorgvuldigheid noodzakelijk. 
Bij investeringsprojecten voor materieel 
en wapensysteemgebonden IT met een 
budget groter dan € 50 miljoen wordt 
het Defensie Materieel Proces (DMP) 
gevolgd. In dit proces wordt uw Kamer 
geïnformeerd, zodat een goede afweging 
bij de besluitvorming mogelijk is. Begin 
2024 is het DMP aangepast met de 
geactualiseerde brochure “DMP bij de tijd 
2.0” (Kamerstuk 2024Z07282 van 23 april 
2024). De aanpassingen vonden plaats 
op drie aspecten: het ophogen van de 
financiële ondergrens van € 25 miljoen 
naar € 50 miljoen, het ophogen van de 
mandateringsgrens naar € 250 miljoen 

Behoeftestelling Onderzoek Verwerving Evaluatie

EvaluatieVervolgonderzoek Verwerving

A

A-brief

D E

EC D

B-brief D-brief E-brief

E-briefC-brief D-brief

B Alleen 
voor RGP

Alleen 
voor RGP

Figuur 1: Processchema DMP
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Projecten die door uw Kamer als ‘groot’ 
project zijn aangemerkt en op basis van 
een uitgangspuntennotitie jaarlijks een 
separate rapportage kennen, worden 
niet opgenomen in het DPO en de 
DPO-afwijkingsrapportage. Dit geldt 
momenteel voor de projecten Vervanging 
Onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 
34 225, nr. 52 van 26 maart 2024) en 
Grensverleggende IT (Kamerstuk 35 728, 
nr. 14 van 8 april 2024). De Kamer wordt 
wel geïnformeerd over de aan deze 
grote projecten gerelateerde (DMP-)
projecten in het DPO en indien daartoe 
aanleiding is in het DMF. Over niet-
wapensysteemgebonden IT-projecten 
wordt gerapporteerd via het Rijks 
ICT-dashboard.

Het DPO wordt jaarlijks met 
Verantwoordingsdag aan het parlement 
aangeboden met het departementaal 
jaarverslag. De begroting van het DMF 
wordt aangeboden op Prinsjesdag. Een 
totaaloverzicht van financiële afwijkingen 
ten opzichte van het DMF wordt 
gecommuniceerd in de eerste en tweede 
suppletoire begrotingen die Defensie 
publiceert. De eerste suppletoire begroting 
wordt tegelijk met de Voorjaarsnota 
ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. 
Het DPO wordt op internet gepubliceerd 
via: www.defensie.nl.

Materieel- en wapensysteemgebonden 
IT-projecten uit het DPO waarbij een 
significante afwijking is opgetreden, 
worden opgenomen in de artikelen van 
de begroting van het DMF. Met ingang van 
september 2025 ontvangt uw Kamer geen 
DPO-afwijkingsrapportage als afzonderlijke 
rapportage. Voortaan wordt uw Kamer via 
de begroting van het DMF geïnformeerd 
over de significante afwijkingen. 

Een afwijking is significant als:
• er een scopewijziging in kwantiteit 

van minimaal 10% of een significante 
scopewijziging in kwaliteit plaatsvindt 
(product); 

• de realisatiedatum (levering van het 
product) van een project over de grens 
van het beoogde kalenderjaar heen 
verschuift (tijd); 

• het projectbudget de financiële 
bandbreedte volgens het DMP 
overschrijdt (geld); 

• het projectbudget 10% afwijkt, met een 
drempel van € 25 miljoen (geld). 

Daarnaast worden afwijkingen in politiek 
gevoelige projecten gemeld.

Ook projecten waarbij internationaal wordt 
samengewerkt, verlopen volgens het DMP. 
Daarbij kunnen zich situaties voordoen 
waarbij maatwerk nodig is, bijvoorbeeld 
omdat de overheid van een partnerland als 
verwervende instantie optreedt, zoals bij de 
gezamenlijke vervanging van de Leopard-
2A8 gevechtstanks waarvoor Duitsland 
als lead nation optreedt. In dat geval wordt 
uw Kamer over het te volgen proces 
geïnformeerd. Door de intensivering van 
materieelsamenwerking zal in de komende 
jaren vaker maatwerk nodig zijn.

Defensie Projectenoverzicht (DPO)
Met het DPO geeft Defensie het parlement 
jaarlijks op Verantwoordingsdag integraal 
inzicht in de lopende DMP-projecten. Het 
DPO is het resultaat van de ambitie de 
rapportages van Defensie meer integraal 
te maken (Kamerstuk 35 000 X, nr. 68). 
Met het oog op deze integraliteit zijn in 
het DPO ook wapensysteemgebonden 
IT-projecten weergegeven waarvoor 
in de komende vijftien jaar uitgaven 
zijn geraamd. Met ingang van 2025 is 
vastgoed als thema ontvlochten uit het 
DPO. Defensie informeert uw Kamer 
voortaan in de Stand van Defensie of in een 
verzamelbrief over de ontwikkelingen in 
het vastgoedportfolio. 

• Voor de verwerving van de Anti-
A2AD capaciteit en de extra F-35 
jachtvliegtuigen uit de Defensienota 
2024 heeft de Kamer op 15 oktober 2024 
één gecombineerde D-brief ontvangen 
(Kamerstuk 27 830, nr. 452 van 15 oktober 
2024);

• Voor het project ‘Verwerving Leopard-
2A8 gevechtstanks’ is op 15 oktober 2024 
een gecombineerde A/D-brief naar de 
Kamer verstuurd (Kamerstuk 27 830, nr. 
449);

• Voor het project ‘Verwerving 
Multifunctionele 
ondersteuningsvaartuigen’ heeft de 
Kamer op 24 september 2024 een 
gecombineerde A/B-brief ontvangen 
(Kamerstuk 27 830, nr. 446);

• Voor het project ‘Deep Precision Strike 
Capaciteit AIR’ is op 6 juni 2024 een 
gecombineerde B/D-brief naar de Kamer 
verzonden (Kamerstuk 27 830, nr. 440).

Indien sprake is van 
projectomstandigheden die op verzoek 
van uw Kamer vallen onder de Regeling 
Grote Projecten (RGP), volgt na de 
verwerving en invoering van het materieel 
een E-fase (evaluatie). Zo heeft uw 
Kamer in 2024 de E-brief ontvangen 
voor de initiële verwerving van het groot 
pantserwielvoertuig Boxer (Kamerstuk 27 
830, nr. 445). 
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Projectfasering
Projecten waarover uw Kamer met 
een A-brief is geïnformeerd over de 
behoeftestelling en waarvan de wijze van 
realisatie wordt onderzocht, bevinden zich 
in de ‘onderzoeksfase’. Na voltooiing van 
de onderzoeksfase wordt aangevangen met 
de voorbereidingen voor de contractuele 
verplichting(en) in de ‘realisatiefase’. 
Op het moment dat de commerciële 
vertrouwelijkheid van het beschikbare 
projectbudget voor het project niet langer 
hoeft te worden gewaarborgd, wordt in 
het DPO de financiële reeks opgenomen. 
Zodra een (wapen)systeem door Defensie 
buiten gebruik wordt gesteld, komt het in 
de ‘afstotingsfase’.

Wel/niet gemandateerd
Het projectblad geeft weer of het project 
overeenkomstig het DMP gemandateerd of 
niet-gemandateerd is. 

Belangrijke wijzigingen
Hier wordt vermeld welke belangrijke 
wijzigingen zich ten opzichte van het 
voorgaande DPO hebben voorgedaan. 
Verschuivingen in tijd en financiële 
aanpassingen kunnen worden veroorzaakt 
door een herfasering in tijd, herijking van 
de behoefte, prijspeilbijstellingen en/of 
valutakoerscorrecties1, marktontwik-
kelingen bij leveranciers en/of budgettaire 
overwegingen. Bij significante wijzigingen 
is een nadere toelichting gegeven. 

1 Elk project wordt indien nodig jaarlijks gecom-
penseerd voor inflatie door middel van een prijs-
peilbijstelling en/of voor valutaschommelingen 
met een valutakoerscorrectie.

Behoefte en uitwerking
Hier wordt een korte omschrijving gegeven 
van de inhoud en het doel van het project. 
Daarbij geldt in het algemeen dat Defensie 
de ambitie heeft om de krijgsmacht 
te moderniseren en het multidomein 
optreden te versterken. Alle genoemde 
projecten dragen bij aan het behalen van 
deze ambitie. In de uitwerking wordt 
een algemene toelichting gegeven op de 
inhoud van het project.

Projectplanning 
Voor projecten waarbij de realisatie over de 
grens van het beoogde kalenderjaar heen 
verschuift, wordt hier de oorspronkelijk 
geplande looptijd van het project, de 
planning ten tijde van het voorgaande 
DPO en de huidige geplande looptijd 
vermeld. De projectplanning beslaat 
daarbij de periode van de A-fase tot en met 
de D-fase. Per project is de planning uit het 
voorgaande DPO, zodat direct zichtbaar 
is bij welke projecten er sprake is van 
wijzigingen van de planning.

Bij het Vooruitblik Investeringsprogramma 
achterin het DPO wordt vermeld vanaf 
wanneer het product of dienst volgens de 
planning wordt ingevoerd bij Defensie 
en wanneer deze instroom is voltooid. 

Dit DPO geeft een totaaloverzicht van alle 
materieel- en wapensysteemgebonden 
IT-projecten in onderzoek en in realisatie 
waarvan het projectbudget groter is dan 
€ 50 miljoen. De standdatum voor de 
informatie van deze rapportage is 18 april 
2025.

De rapportage is opgebouwd uit 
projectbladen waarin allereerst de 
afwijking wordt weergegeven en toegelicht. 
De projectbladen zijn opgebouwd 
volgens een vaste indeling. De projecten 
zijn ingedeeld naar defensiebrede 
toepassingen, per operationeel commando 
en IT.

Het DPO geeft tevens informatie over de 
grootschalige afstotingsprojecten, waarbij 
het alleen gaat om het nog te verkopen 
materieel. De verkoopwaarde is afhankelijk 
van de actuele staat van het te verkopen 
materieel en de marktomstandigheden. 
Uit commerciële overwegingen wordt geen 
informatie verstrekt over de geschatte 
verkoopwaarde van de afzonderlijke 
afstotingsprojecten.

In de navolgende paragrafen worden de 
elementen van de projectpagina’s nader 
toegelicht.

Projectfase cf. DMP Projectfase cf. DPO

Behoeftestellingsfase (A-fase) Projecten worden pas in het DPO opgenomen 
zodra er een A-brief is verstuurd

Onderzoeksfase (B-fase) In onderzoek
 

Vervolgonderzoeksfase (C-fase)

Verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) In realisatie

Uitvoering van het project

Evaluatiefase (E-fase) Project afgerond/voltooid

Figuur 2: Visualisatie van gehanteerde projectfasen gerelateerd aan de projectfasen in het DMP-proces
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planning van het project. De financiële 
informatie is vermeld in miljoenen euro’s 
en volgens het prijspeil van het lopende 
jaar. Alle projecten worden jaarlijks op het 
prijspeil van het lopende jaar gebracht.

Indien van toepassing is bij een aantal 
projecten de toegekende prijspeilbijstelling 
(bijstelling als gevolg van inflatie) en/
of valutakoerscorrectie aan het project 
toegevoegd. Hierdoor zijn de financiële 
reeksen aangepast vooruitlopend op 
de eerstvolgende verwerking ervan. De 
huidige planning van het project wordt 
hierdoor niet beïnvloed.

Het donkergroene oppervlak in figuur 
3 komt overeen met het financiële 
projectvolume dat voor een project wordt 
gereserveerd. Overigens kan het effect op 
de exploitatiekosten ook negatief zijn, 
als het nieuwe systeem goedkoper is in 
gebruik. In dat geval is het financiële 
projectvolume van het project lager dan 

Bij projecten waarvoor het contract nog 
niet is gesloten, wordt het projectbudget in 
een financiële bandbreedte weergegeven. 
Ook wordt de planning weergegeven ten 
opzichte van het voorgaande jaar en de 
oorspronkelijke planning van het project. 
Op basis van de A-brief wordt bij niet-
gemandateerde projecten de eerstvolgende 
geplande DMP-brief aan uw Kamer 
vermeld.

Er worden vier financiële bandbreedtes, 
onderscheiden. In miljoenen euro’s zijn 
dit: 50-250, 250-1000, 1000-2500 en >2500.

Bij projecten in realisatie waarvoor het 
contract is gesloten, worden per project 
in een tabel het projectbudget (van het 
gehele project) en de fasering van de 
kasgeldreeks in de eerstkomende vijf jaar 
opgenomen. Het DPO blikt vijf jaar vooruit 
in de kasgeldreeks vanaf het betreffende 
jaar. Deze zijn in verband gebracht met 
het voorgaande jaar en de oorspronkelijke 

informatie verstrekt, omdat dit de 
onderhandelingspositie van Defensie, de 
onderhandelingspositie van andere landen, 
of de commerciële positie van industrie 
kan schaden. Vanwege de bescherming van 
de operationele belangen zijn in het licht 
van de veranderende veiligheidssituatie 
een aantal gegevens ‘vertrouwelijk’ 
gemaakt. Dit betreft de aspecten tijd, geld 
en aantallen waaruit mogelijk gevolgen van 
de operationele gereedheid af te leiden is. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten 
‘Aanvulling inzetvoorraad munitie’ en 
‘Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 
raketten’. Informatie over deze projecten 
wordt aangeboden in de vertrouwelijke 
bijlage bij het DPO. Het projectbudget 
bestaat uit de onderzoekskosten, de 
basisraming en de risicoreservering van 
het gehele project. Het projectvolume 
bestaat uit het projectbudget vermeerderd 
met het effect op exploitatie. Indien van 
toepassing is het effect op exploitatie 
afzonderlijk weergegeven. Het effect 
op exploitatie is gedefinieerd als het 
verschil in exploitatiekosten van het 
huidige wapensysteem en de verwachte 
exploitatiekosten bij vervanging, 
Midlife Update of levensduur verlengend 
onderhoud. Hiermee wordt, waar 
mogelijk, in de planning al rekening 
gehouden.

Dit is tevens van toepassing indien een 
modificatie, upgrade, update of levensduur 
verlengende activiteit wordt uitgevoerd. 

Voor af te stoten (wapen)systemen wordt, 
waar mogelijk, vermeld welk materieel 
wordt aangeboden voor verkoop.

Financiën
De financiële informatie in deze rapportage 
is vermeld in miljoenen euro’s en volgt 
het prijspeil en de valutakoers van het 
voorgaand jaar. Alle projecten worden 
jaarlijks in juni op het prijspeil van het 
lopende jaar gebracht en in het volgende 
DPO weergegeven. Bij de financiële 
weergave kunnen kleine verschillen in 
optelling optreden door afronding.

Van projecten in onderzoek wordt alleen 
de financiële bandbreedte weergegeven. 
Bij projecten in realisatie worden per 
project in een tabel het projectbudget, 
indien van toepassing het effect op 
de exploitatie en de fasering van de 
kasgeldreeks opgenomen. Tevens worden 
de veranderingen ten opzichte van het 
vorig DPO zichtbaar gemaakt.

Een uitzondering zijn de reeksen die 
commercieel vertrouwelijk of vertrouwelijk 
zijn. Voor commercieel vertrouwelijke 
reeksen geldt dat Defensie geen openbare 

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk

DPO 2024

DPO 2025

Effect op exploitatie

Figuur 3: Financiële tabel met kasgeldreeks van komende vijf jaar

↑

↓



| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 202512

Relatie met andere projecten
Hier zijn projecten uit dit DPO vermeld die 
een directe of indirecte relatie hebben met 
het beschreven project.

Relevante Kamerstukken
Hier wordt een opsomming gegeven van de 
Kamerstukken die betrekking hebben op 
een DMP faseovergang van het project.

Overige aspecten

Afgeronde projecten
In onderstaand overzicht zijn de afgeronde 
projecten opgesomd die ten opzichte 
van vorig jaar in dit DPO niet meer zijn 
opgenomen, met daarbij een beknopte 
reden. De vastgoedprojecten zijn met 
ingang van 2024 uit het DPO ontvlochten.

de goedkeuring van de behoefte en de 
daadwerkelijke verwerving van de goederen 
en diensten de nodige mutaties zijn 
verwerkt.

Deze mutaties (herijkingen) zijn onder 
meer het gevolg van:
• verandering van het defensiebeleid;
• de opeenvolgende DMP-fasen, 

waarbij de behoefte in elke volgende 
fase concreter wordt en waaruit 
kwantitatieve, kwalitatieve en financiële 
bijstellingen volgen;

• wijzigingen die voortvloeien uit 
internationale samenwerking;

• het verloop van het ontwikkeltraject, 
indien het nieuw te ontwikkelen 
materieel betreft;

• het opnemen van verschillen in 
exploitatie van oude en nieuwe systemen 
als onderdeel van het projectvolume.

het projectbudget voor de verwerving, 
omdat de toekomstige bespaarde 
exploitatiekosten in mindering worden 
gebracht op het financieel volume. Alleen 
als het effect op de exploitatie toe- of 
afneemt, wordt dit genoemd onder 
het kopje “belangrijke wijzigingen”. 
Wanneer het effect op de exploitatie 
wordt toegevoegd aan het projectbudget, 
worden de exploitatiekosten niet langer 
afzonderlijk weergegeven.

Bij de projecten worden in de 
projecttabellen onder meer het 
oorspronkelijke en het huidige 
projectbudget vermeld. Deze zijn niet 
direct vergelijkbaar, aangezien in de 
huidige budgetten de prijspeilbijstellingen 
van de afgelopen jaren zijn verwerkt en er 
sprake kan zijn van afrondingsverschillen. 
Daarnaast kunnen in de periode tussen 

Gereserveerd in 
Defensie Lifecycle 
Plan

PROJECTBUDGET

NIEUW SYSTEEM

dekt Investerings-
uitgaven en effect 
op de toekomstige 
exploitatieuitgaven

Exploitatiekosten

Nieuw systeemExploitatiekosten

Oud systeem

Heden Ingebruikname 15 jaar
 nieuw systeem

Bestaande 
exploitatiekosten-reeks

Effect van het project 
op de exploitatiekosten

Figuur 4: Overzicht van het effect op de exploitatiekosten

Projectbenaming Projectbudget 
bandbreedte

Reden

Gespecialiseerde transport- en opslagcontainers 50-250 mln Onder DMP-grens 

Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten 50-250 mln Voltooid 

Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (IP LC-fregatten)

50-250 mln Voltooid

Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) 50-250 mln Voltooid 

Vervanging mortieren 60/81mm 50-250 mln Voltooid

Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters 50-250 mln Vrijwel voltooid

F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket 50-250 mln Vrijwel voltooid

F-35: Verwerving munitie boordkanon, 
zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers 

50-250 mln Vrijwel voltooid

Langer doorvliegen F-16 - Instandhouding 50-250 mln Voltooid

Vervanging grondterminals MILSATCOM 50-250 mln Voltooid

↑
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Nog te verschijnen Kamerstukken 
In onderstaand overzicht zijn de projecten weergegeven waarover uw Kamer naar 
verwachting nog dit jaar of begin 2026 geïnformeerd zal worden.

Nieuw opgenomen projecten
In onderstaand overzicht staan de investeringsprojecten die ten opzichte van het vorige 
DPO of in de vorige DPO-afwijkingsrapportage voor de eerste keer zijn opgenomen. Dit 
betreft nieuwe projecten waarvan sinds het voorgaande DPO een A-brief is verzonden. 
Het totaal aantal projecten in het voorgaande DPO bedroeg 103 projecten, waarvan 82 
materieelprojecten en 21 vastgoedprojecten. In het DPO 2025 zijn 84 materieelprojecten 
opgenomen, waarvan 12 nieuwe projecten. 

Projectbenaming Reden

Integratie commandovoorzieningen vlootverbanden Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Network Enabled Capabilities Helikopters Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Operational Training Infrastructure (OTI) Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Programma Doorontwikkeling F-35 Groot projectenstatus beëindigd

Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT) Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Verwerving Combat Counter-Unmanned Aircraft Systems (UAS) Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Verwerving eAAAD Toolbox Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Verwerving helderheidsversterkende brillen Scopewijziging naar aanleiding 
van een meerbehoefte, 
projectbudget > € 50 miljoen

Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Verwerving onbemenste systemen Nieuwe behoefte > € 50 miljoen

Benaming

D-brief Verwerving Maritime Strike (Tomahawk)

B-brief Amfibische Transportschepen

B-brief Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging (voor vLCF)

D-brief Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV)

D-brief Foxtrot platform IT-infrastructuur

D-brief Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen

D-brief Vervanging Close-in Weapon System (vCIWS)

D-brief Vervanging hulpvaartuigen

D2-brief Uitbreiding ASW-fregatten

↑
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Het in deze tabellen vermelde 
projectbudget betreft het totaal van het 
investeringsdeel exclusief het effect op de 
exploitatie.

Defensiebreed materieel | In realisatie

Projectnaam

Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aanvulling inzetvoorraad munitie >2500 Vertrouwelijk

Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) 75,2 31,7 43,5 

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) 243,6 40,1 45,5 106,0 51,9 

Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW) 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Operationele infrastructuur voor de snel inzetbare 
eenheden van de krijgsmacht 131,4 6,8 9,0 21,6 15,8 57,5 20,7 

Precision Guided Rockets (PGR) 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 755,7 279,4 52,6 36,5 

Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-oplegger-
combinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving extended All Arms Air Defence (eAAAD) 
Toolbox 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving helderheidsversterkende brillen 100,1 36,2 9,0 19,5 7,3

Verwerving onbemenste systemen 50-250 Commercieel vertrouwelijk

↑
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Maritiem materieel | In realisatie

Projectnaam

Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ESSM Block 2: Verwerving en integratie 250-1000 Vertrouwelijk

Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn 
(FLATM BV) 50-250 Commercieel vertrouwelijk 

Future Littoral All-Terrain Mobility 
Patrouillevoertuigen (FLATM PV) 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Integratie commandovoorzieningen vlootverbanden 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Langer doorvaren LCF - Elektronische oorlogvoering 50-250 Commercieel vertrouwelijk 

Langer doorvaren LCF - Materiële zeewaardigheid 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Midlife Update (MLU) Oceangoing Patrol Vessel (OPV) 50-250 Commercieel vertrouwelijk 

Verbetering MK48 torpedo 50-250 Vertrouwelijk 

Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten 50-250 Vertrouwelijk 

Vervanging Close-in Weapon System (vCIWS) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging hulpvaartuigen 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging M-fregatten (ASWF) >2500 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging Maritiem Surface-to-surface missile 50-250 Vertrouwelijk 

Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM) 1.143,8 393,0 220,1 148,6 133,3 101,3 82,4 65,2

Vervanging MK46 Lightweight torpedo 250-1000 Vertrouwelijk

Verwerving Combat Support Ship 479,0 384,5 76,3 12,9 8,2 0,5

Verwerving Maritime Strike 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Softkill torpedo Defensiesysteem 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Maritiem materieel | In onderzoek

Projectnaam

Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk 

Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging LC-fregatten >2500 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Amfibische Transportschepen 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

↑
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Land materieel | In realisatie

Projectnaam

Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

155mm Precision Guided Munition (PGM) voor de 
PzH2000 101,6 52,3 35,7 13,6

Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten 250-1000 Vertrouwelijk

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk 

Ground based Area Access Denial (GAAD) 50-250 Commercieel vertrouwelijk 

Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 108,3 31,8 21,1 18,6 22,0 14,9

Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk 

Midlife Update (MLU) Bushmaster 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Midlife Update (MLU) Fennek 550,4 71,4 128,3 126,9 99,7 124,0

Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 
2000NL (PzH2000NL) 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem 
Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL 863,2 281,6 160,1 174,1 179,5 67,9

Multi-Missie Radar (MMR) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Raketartillerie 250-1000 Vertrouwelijk

Verlenging levensduur Patriot 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en 
Monitoring 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging drijvende brugslagcapaciteit 62,1 13,2 37,5 5,1 6,3

Vervanging en uitbreiding Short Range Anti-Tank 
(SRAT) capaciteit 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT) 157,5 37,1 62,6 41,3 16,5

Vervanging MRAD & SHORAD 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Combat Counter-UAS 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk
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Lucht materieel | In realisatie

Projectnaam

Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anti-A2AD capaciteit F-35 250-1000 Vertrouwelijk

Apache Remanufacture  1.100,3  521,7  188,7  180,7  179,2  29,9 

Chinook Vervanging & Modernisering  1.167,8  864,1  85,3  78,1  81,7  58,6 

Deep Strike capaciteit Air 250-1000 Vertrouwelijk

F-35: Verwerving middellange tot lange afstandsraket 250-1000 Vertrouwelijk

Midlife Update NH90 658,8 39,1 22,9 66,8 37,7 68,8 79,3 86,1

MQ-9 Bewapening 50-250 Vertrouwelijk

Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren 170,8  25,1  32,1  35,3  50,2  28,0 

Network Enabled Capabilities Helikopters 50-250 Commercieel vertrouwelijk

NH90  1.623,7  1.161,7  23,6  58,9  74,7  107,8  56,9  8,2 

Opbouw Operationele Satelliet Capaciteit 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Operational Training Infrastructure 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Programma Doorontwikkeling F-35 4023,3 113,6 34,0 174,2 37,6  211,4  131,8  509,8 

Uitbreiden en versterken MQ-9 capaciteit 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Verbetering AH-64E Bewapening (JAGM) 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Verbetering zelfbeschermingssystemen helikopters 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit 140,4  0,1  31,6  2,1  102,5  2,0  2,0 

Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw 
Milligen  129,8  95,2  13,1  15,5  6,0 

Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf 
H225M Caracal) 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging tactische luchttransport capaciteit 1251,3  115,5  77,5  321,7  224,6  389,9  86,0  36,0 

Vliegtuigafreminstallatie 70,1 46,3 13,9 9,9
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IT | In realisatie

Projectnaam

Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit 
voor grondgebonden eenheden 120,4 62,3 11,4 4,1 24,4 1,0 1,0 1,0

Joint Electronic Attack (EOV) 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Programma Foxtrot >2500 Commercieel vertrouwelijk

Realisatie Maritime Operations Centre Admiral 
BENELUX (MOC ABNL) 69,7 2,0 3,9 15,0 4,2 23,9 13,5 7,1

Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem 50-250 Commercieel vertrouwelijk

↑
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 >2500 Vertrouwelijk

DPO 2025 >2500 Vertrouwelijk

Behoefte
Voor de eerste hoofdtaak van Defensie, de eigen en 
bondgenootschappelijke verdediging, is een aanvulling van de 
munitievoorraden van groot belang. Een verdere aanvulling 
van alle inzetvoorraden, waaronder munitie, draagt bij aan een 
verhoging van de inzetbaarheid van de krijgsmacht en aan de 
Nederlandse en Europese strategische autonomie.

Met het programma ‘Aanvulling inzetvoorraad munitie’ 
realiseert Defensie de tijdige beschikbaarheid van munitie 
en worden de komende jaren gefaseerd munitievoorraden 
opgehoogd. Dit programma voorziet in deze behoefte door 
de aanschaf van tientallen bestaande categorieën munitie, 
gerelateerd aan de wapensystemen die bij Defensie in gebruik 
zijn.

Deep Strike munitie, Battle Decisive Munitions (BDM) en non-
BDM in opdracht gegeven. 

In 2024 heeft Defensie deelleveringen voor negen 
verschillende munitiesoorten in ontvangst genomen. De 
toegenomen wereldwijde vraag op de defensiemarkt leidde 
ook tot langere levertijden en latere leveringen.

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2022-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2022-2031
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2022-2031

Belangrijke wijzigingen
Defensie heeft in 2024 de Letters of Offer and 
Acceptance (LOA’s) getekend voor de levering van 
luchtverdedigingsraketten. Het betreft de AIM-120 
AMRAAM-ER (extended range) raketten voor de Medium 
Range luchtverdedigingscapaciteit, de AIM-9X Sidewinder 
raketten voor de Short Range luchtverdedigingssystemen 
en de AARGM-ER voor de Medium en Short Range. 

Tevens heeft Defensie in juni 2024 samen met Duitsland 
en Italië een contract afgesloten via de NSPA voor de ver-
werving van Stinger luchtverdedigingsraketten. Defensie 
verwacht de eerste Stingers in 2028 te ontvangen. De 
lange levertijd is het gevolg van de hoge vraag en druk op 
de productieketens.

Ook heeft Defensie contracten afgesloten voor de 
levering van anti-tank wapens voor de uitbreiding van 
de Short Range Anti-Tank capaciteit en de Medium Range 
Anti-Tank capaciteit. Begin 2025 is er een aanvullende 
bestelling voor PAC-2 raketten geplaatst.

Als gevolg van aanvullend budget dat beschikbaar is 
gesteld bij de Voorjaarsnota 2024, de Defensienota 2024 
en de aanvullende investeringen uit de Miljoenennota 
2025 heeft Defensie de aanvulling van de inzetvoorraden 

Uitwerking
Dit programma betreft een uitbreiding op de al lopende 
bestellingen ‘programma munitievoorraden fase 2’ uit 2018 
en omvat zowel klein kaliber munitie, vuursteunmunitie 
(artillerie- en mortiergranaten) als een aanvulling van de 
voorraad anti-tank wapens. Dit wordt ‘conventionele’ munitie 
genoemd. Daarnaast bestaat de behoefte uit aanvulling van de 
voorraad hoogtechnologische ‘kapitale’ munitie met onder 
meer luchtverdedigingsraketten, precision guided munitions voor de 
F-35 en Pantserhouwitser, GPS-gestuurde precisieraketten voor 
raketartillerie en munitie voor de Apache gevechtshelikopter.

Om snelle verwerving te faciliteren maakt Defensie, naast 
de ruimte in de eigen raamcontracten, ook gebruik van de 
bestaande contracten die de NATO Supply and Procurement Agency 
(NSPA) aan lidstaten biedt. Verder worden via het door de 
Verenigde Staten gefaciliteerde Foreign Military Sales (FMS) proces 
kapitale munitie-artikelen verworven. 

Dit programma is uitgebreid om de verdere doorgroei van de 
inzetvoorraad munitie voor de eerste hoofdtaak te faciliteren. Zo 
investeert Defensie in de verhoging van de inzetbaarheid en het 
voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.

Aanvulling inzetvoorraad munitie

↑

↓
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Relatie met andere projecten
• 155mm Precision Guided Munition (PGM) voor de PzH2000
• Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten
• Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging
• Deep Strike capaciteit Air
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie
• F-35: verwerving middellange tot lange afstandsraket
• Ground based Area Access Denial (GAAD)
• Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS)
• Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen
• Precision Guided Rockets (PGR)
• Raketartillerie
• Verbetering AH-64E bewapening - Joint Air to Ground Missiles 

(JAGM)
• Vervanging Close-in Weapon System
• Vervanging en uitbreiding Short Range Anti-Tank (SRAT) 

capaciteit
• Vervanging Maritiem Surface-to-surface missile
• Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT)
• Vervanging MK46 Lightweight torpedo 
• Vervanging MRAD & SHORAD
• Verwerving Maritime Strike

Aanvulling inzetvoorraad munitie 
(vervolg)

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Aanvullende bestelling munitievoorraden voorjaar 

2024 d.d. 14-05-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 434)
• Kamerbrief Aanvulling inzetvoorraad munitie d.d. 18-04-2023 

(Kamerstuk 27 830, nr. 395)
• Kamerbrief Versnelde Aanvulling inzetvoorraad munitie d.d. 

29-04-2022 (Kamerstuk 35 925-X, nr. 74)
• Kamerbrief Stand van zaken munitiedomein d.d. 21-05-2021 

(Kamerstuk 27 830, nr. 337)
• Verzamelbrief Versterking voorraden d.d. 19-10-2018 

(Kamerstuk 27 830, nr. 268)
• Kamerbrief Aanvulling munitievoorraden fase 2 d.d. 19-10-

2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 265)

↓

↑
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel Counter Improvised Explosive 
Devices (C-IED)

Projectfase
• C-IED Blok 1 (2009 -2011): Gerealiseerd
• C-IED Blok 2 (2011-2013): Gerealiseerd
• C-IED Blok 3 (2013-2025): In realisatie
• C-IED Blok 4 (2026-2038): In voorbereiding

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2008-2017
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2008-2025
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2008-2025

Belangrijke wijzigingen
Defensie is de voorbereiding gestart van C-IED blok 4 
binnen het programma C-IED. Dit blok richt zich op de 
instandhouding van bestaande capaciteit en op de 
uitbreiding van de C-IED capaciteiten met een focus op 
hoofdtaak 1.

Behoefte
Om de militaire inzet bij grondoptreden te versterken zijn 
middelen en kennis nodig om te voorzien in de veiligheid en 
bescherming van operationele eenheden tegen geïmproviseerde 
explosieven (IED’s). Hiervoor is door het Defensie 
Expertisecentrum C-IED een plan van aanpak opgesteld. Dit 
project voorziet in vier blokken in de personele, materiële en 
organisatorische maatregelen die nodig zijn om de eenheden 
veiligheid en bescherming te bieden tegen IED’s.

Uitwerking
Het C-IED-programma berust op een plan van aanpak van 
de Joint Task Force C-IED uit 2008. Het betreft een gefaseerd 
investeringsprogramma voor C-IED-materieel dat in drie blokken 
in de krijgsmacht is geïmplementeerd:
• Blok 1 betrof de destijds urgente C-IED behoeften van de Task 

Force Uruzgan. Blok 1 is via Fast Track Procurement verworven en 
in 2011 voltooid.

• Blok 2 behelst de initiële borging van de maatregelen op het 
gebied van Military Search, Improvised Explosive Device Disposal en 
Weapon Intelligence Teams, het testen en valideren van diverse 
maatregelen voor de Task Force Uruzgan, en de uitvoering 
van urgente onderzoeksprogramma’s in relatie tot de missie. 
Met blok 2 begon ook de reorganisatie en de inbedding van 
permanente voltijd C-IED functionarissen in de organisatie. 
Blok 2 is in 2013 voltooid.

• Blok 3 betreft de structurele inbedding van C-IED en bestaat 
uit personele, materiële en organisatorische maatregelen. 

Op dit moment wordt er invulling gegeven aan het derde blok.. 
C-IED Blok 4 is in voorbereiding en richt zich op defensiebrede 
capaciteiten zoals biometrie, search, route clearance, elektronische 
tegenmaatregelen en trainingsfaciliteiten C-IED, met een focus 
op hoofdtaak 1.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief inzake bescherming tegen geïmproviseerde 

explosieven (C-IED-blok 3 ‘Structurele inbedding’) (A-brief ) 
d.d. 02-11-2012 (Kamerstuk 32 164, nr. 2)

• Brief C-IED structurele behoefte (A-brief ) d.d. 06-10-2009 
(Kamerstuk 32 164, nr. 1)

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 63,9 58,8 5,2

DPO 2025 75,2 31,7 43,5 

Effect op exploitatie 50,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel Defensie Bewakings- en 
Beveiligingssystemen (DBBS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2016-2019
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2016-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2016-2026

Belangrijke wijzigingen
In december 2024 is Defensie met de leverancier 
overeengekomen dat het project DBBS wordt herijkt 
zodat ruimte ontstaat om noodzakelijke verbeteringen 
door te voeren die afgestemd zijn op de mondiale 
veiligheidscontext. Een gedeelte van de initieel beoogde 
defensielocaties wordt hierbij aangesloten op DBBS. De 
oplevering van de laatste locaties met aansluiting op 
DBBS is voorzien voor eind 2026. Voor de overige locaties 
wordt in de tweede helft van 2025 bezien hoe deze tijdig 
van nieuwe bewakings- en beveiligingssystemen kunnen 
worden voorzien.

Behoefte
In 2008 is besloten om één Defensie Bewakings- en 
Beveiligingsorganisatie op te richten. Daarnaast bereikten 
diverse grote systemen tussen 2014 en 2016 het einde van 
hun levensduur. Verder bestond de wens om de huidige 
situatie met meer dan veertig verschillende bewakings- en 
beveiligingssystemen doelmatiger in te richten. Tenslotte was 
een aanpassing van een deel van de systemen noodzakelijk 
om de nieuwe technologie (cryptosleutels) van de contactloze 
Defensiepas te faciliteren.

Uitwerking
Het project DBBS voorziet in de tijdige vervanging van de 
huidige bewakings- en beveiligingssystemen, teneinde de 
continuïteit van de ondersteuning binnen de bewakings- 
en beveiligingsoperatie te waarborgen, te verbeteren en 
hierbij kosten te besparen. Onder genoemde systemen 
vallen elektronische toegang, indringerdetectie en de 
meldkamersystemen. Het project DBBS is randvoorwaardelijk 
om toekomstvast en structureel betaalbaar de fysieke beveiliging 
uit te kunnen voeren van Defensielocaties. Binnen het DBBS-
programma worden ruim 45 verschillende bestaande systemen 
onder regie van Defensie omgebouwd door het consortium 
Thales & Unica.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Behoeftestelling Defensie Bewakings- en 

Beveiligingssysteem (DBBS) (A-brief ) d.d. 02-11-2012 
(Kamerstuk 33 468, nr. 1)

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

↓

↑
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 Defensiebreed materieel Defensie Operationeel 
Kledingsysteem (DOKS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2014-2016
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2018-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2018-2029

Belangrijke wijzigingen
Het project DOKS wordt uitgebreid naar aanleiding van 
de uitwerking van de Defensienota 2024 en de aanvulling 
van de inzetvoorraden. De omvang van het project 
is aangepast en het project is verlengd met een jaar. 
Doordat het contract in 2024 is getekend, is het mogelijk 
om het effect op de exploitatie te ontvlechten uit het 
projectbudget.

Behoefte
Nederlandse militairen opereren en trainen wereldwijd en onder 
uiteenlopende klimatologische omstandigheden. De kleding van 
de militairen draagt bij aan het kunnen leveren van een optimale 
prestatie, onder deze uiteenlopende omstandigheden en in het 
gehele geweldsspectrum. Hierbij staan bescherming, individuele 
veiligheid en draagcomfort tijdens de inzet centraal. Vanwege de 
vooruitgang op technisch gebied en verdere professionalisering 
voldoet de huidige kleding niet meer aan de eisen die Defensie 
hier aan stelt waardoor invoering van nieuwe gevechtskleding 
voor de krijgsmacht noodzakelijk is.

Uitwerking
Het project DOKS betreft de invoering van nieuwe 
gevechtskleding voor de krijgsmacht. Sinds de invoer van 
de huidige gevechtskleding begin jaren ’90 is de inzet van 
de krijgsmacht aanzienlijk gewijzigd. Bovendien zijn de 
tekortkomingen niet meer te verhelpen met (gedeeltelijke) 
aanpassingen. Bij de verwerving van de kleding staan 
bescherming, individuele veiligheid en draagcomfort centraal. 
Dit alles met het oog op het kunnen leveren van een optimale 
prestatie onder uiteenlopende omstandigheden. Hierbij zijn ook 
degelijkheid en duurzaamheid van belang. Deze zullen ook ten 
goede komen aan de instandhouding.

In 2018 heeft Defensie besloten om de kwaliteit van de kleding-
pakketten te verhogen en er is hiervoor extra geld beschikbaar 
gesteld. Hierdoor wordt de gehele krijgsmacht met kwalitatief 
hoogwaardige nieuwe gevechtskleding en helmen uitgerust. Er 
is een zeer hoge waardering gegeven door zowel de vrouwelijke 
als mannelijke collega’s in de gebruikerstesten voor dit kleding-
systeem (pakket) van het bedrijf Hexonia. DOKS heeft tot doel 
alle militairen te voorzien van kwalitatief passende operationele 
kleding. Om dit ook in de komende fases van het project DOKS te 
borgen wordt er een vrouwenreferentiegroep ingesteld.

Na de doorstart van de verwerving van het kledingsysteem 
begin 2023, is de order in 2024 aan de leverancier gegund. 
In de tussentijd heeft Defensie twee tijdelijke maatregelen 
genomen ter overbrugging tot de uiteindelijke uitlevering 
van de DOKS-gevechtskleding. Ten eerste is de zogenoemde 
multicam-gevechtskleding, voor optreden onder extreme 
omstandigheden, gebleven voor militairen die op missie 
gaan. Ten tweede krijgen alle militairen inclusief reservisten, 
vooruitlopend op de gefaseerde uitrol van DOKS, een 
vervangend en kwalitatief verbeterd gevechtspak, gebaseerd 
op het gevechtspak dat nu wordt gedragen door het Korps 
Mariniers. Deze overbruggingsmaatregelen passen binnen het 
beschikbare budget. Om te voorkomen dat de interim-pakken 
na de interim-periode niet bruikbaar zijn, worden deze ook 
uitgevoerd in het Netherlands Fractral Pattern (NFP).

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 282,9 74,3 56,4 101,8 50,4

DPO 2025 243,6 40,1 45,5 106,0 51,9

Effect op exploitatie 49,1 5,8 4,5 2,7 2,7 2,7 2,7 

↑

↓
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 Defensiebreed materieel Defensie Operationeel 

Kledingsysteem (DOKS) (vervolg)

De uitgifte van de helmen is gestart in 2021 en de initiële 
verstrekking is afgerond. Als gevolg van de Defensienota 2024 
bestelt Defensie nog circa 20.000 extra DOKS helmen. Met deze 
bijbestelling zet Defensie de volgende stap in de groei van de 
strategische inzetvoorraden in lijn met de hernieuwde focus op 
hoofdtaak 1. De leveringen worden naar verwacht uitgevoerd 
vanaf eind 2025 tot en met 2029.

Innovatie
Om effectief te kunnen optreden moeten kleding, helm en 
uitrusting van militairen een samenhangend geheel vormen 
en afgestemd zijn als een compleet systeem op de uit te voeren 
taken. Een COTS/MOTS-oplossing biedt deze systeem garantie 
niet. Daarom is bij deze aanbesteding gekozen voor een 
systeembenadering in plaats van uit bestaande assortimenten 
zelf een passend systeem proberen te vormen.

Relatie met andere projecten
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken
• Brief Stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding 

Systeem (DOKS) d.d. 08-04-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 429)
• Brief Stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding 

Systeem (DOKS) d.d. 01-02-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 385) 
• Brief Stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding 

Systeem (DOKS) d.d. 06-08-2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 310)
• Brief Stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding 

Systeem (DOKS) d.d. 18-09-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 260)
• Brief Behoeftestelling Defensie Operationeel Kledingsysteem 

(A-brief ) d.d. 14-06-2016 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 114)

↓

↑
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1000-2500 D

DPO 2025 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Financiën

Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd: Voertuig 7,5kN, Voertuig Quad, 
Brandstofcontainers, Containerhefmiddelen
Niet-gemandateerd: Voertuig 50-100-150kN (Scania 
Gryphus), Containersystemen en Subsystemen, Voertuig 
12kN ‘Manticore’ en RCWS, Voertuig 12kN Air Assault 
(airborne vehicles)

Projectplanning
Oorspronkelijk 2013-2019
DPO ’24 (vorig tijdvak) Initiële scope 2014-2028
 Vervolg scope 2023-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2014-2029

Belangrijke wijzigingen
Voertuig 50-100-150kN (Scania ‘Gryphus’)
De levering van meer dan 3.000 vrachtauto’s is in 2024 
afgerond.

Voertuig 12kN Air Assault (airborne vehicles)
De pre-serie voertuigen voor het binationale test- en 
verificatietraject zijn in 2024 gedeeltelijk geleverd. 

Voertuig Quad
Defenture heeft de planning voor de militaire dieselquad 
(MDQ) aangepast en is bezig met het hernieuwde ontwerp. 
De serielevering start naar verwachting medio 2026.

Brandstofcontainers
Defensie beschouwt alternatieve marktopties met 
mogelijke levering vanaf 2027.

Containerhefmiddelen
Door een bijbestelling zijn de laatste hefmiddelen in 
februari 2025 geleverd.

Voertuig 50-100-150kN
In 2017 is het contract getekend voor de levering van Scania 
Gryphus vrachtauto’s samen met een contract voor de 
uitvoering van het onderhoud door de Nederlandse industrie in 
samenwerking met Defensie. De totale leveringsomvang is meer 
dan 3.000 voertuigen. De levering is in 2024 afgerond.

Containersystemen en Subsystemen
Het leverings- en onderhoudscontract voor de aanschaf van com-
mand & control-, verbindings-, werkplaats- en magazijncontai-
ners, inclusief een contract voor het onderhoud aan dit materieel 
in samenwerking met Defensie, is getekend in 2018. De containers 
worden sinds medio 2019 geleverd. De totale leveringsomvang is 
ongeveer 1.900 systemen. De levering is voorzien tot en met 2027. 

Voertuig 12kN Manticore & RCWS
Het leveringscontract voor de aanschaf van lichte operationele 
vrachtauto’s met een laadvermogen van 1.200 kg, inclusief een 
contract voor het onderhoud aan dit materieel in samenwerking 
met Defensie, is getekend met Iveco Defence Vehicles (IDV) in 
2019. Het levercontract bevat tevens een aantal Remote Controlled 
Weapon Stations. Er zijn nog ongeveer 150 extra optionele 
systemen bijbesteld, als gevolg van en met budget uit de 
Defensienota 2022. De totale leveringsomvang is ongeveer 1.350 
voertuigen. De eerste Manticores zijn inmiddels aan Defensie 
uitgeleverd, de levering is voorzien tot en met 2029.

Behoefte
Wielvoertuigen vormen de basismobiliteit van nagenoeg alle 
expeditionaire, nationale, opleidings- en overige eenheden van 
alle operationele commando’s. Om deze mobiliteit te blijven 
garanderen, is vervanging van deze vloot noodzakelijk. Met dit 
project worden defensiebreed de operationele wielvoertuigen 
vervangen die voor het merendeel zijn ingevoerd tussen 1980 en 
2000. 

Uitwerking
De nieuwe wielvoertuigen zullen flexibel in te zetten zijn 
bij operaties en in de bedrijfsvoering. Het toekomstige 
wielvoertuigenbestand zal gaan bestaan uit een licht, een 
middelzwaar en een zwaar type vrachtauto, waarbij zoveel 
mogelijk wordt gestreefd naar familievorming. De middelzware 
en zware typen vrachtauto’s worden containerdragers. De 
voertuigen zullen afhankelijk van de behoefte worden voorzien 
van een laadbak/container met huif of containers met de 
benodigde functionaliteit (commandovoering, verbindingen, 
kantoor, werkplaats, magazijn of brandstoftransport). De 
voertuigen die zijn bestemd voor expeditionaire inzet, zullen 
zijn voorbereid voor montage van beschermingsmiddelen. 
Hiervoor zal binnen dit project een minimaal noodzakelijk 
aantal wapenstations en affuiten worden verworven. Deze 
modulaire bescherming kan afhankelijk van de dreiging worden 
aangepast. 

↑

↓
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 Defensiebreed materieel Defensiebrede Vervanging 

Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW) (vervolg)

Voertuig 12kN Air Assault (Airborne Vehicles)
Defensie heeft in juni 2022 een Memorandum of Understanding 
(MoU) met Duitsland getekend voor de gezamenlijke verwerving 
van Airborne Voertuigen, 1.004 voor Duitsland en 504 voor 
Nederland. Alle voertuigen worden in Nederland geassembleerd 
bij Rheinmetall (RLS) in Ede en VDL-special vehicles in Veldhoven 
en/of Born. Het voertuig onderscheidt zich van het reguliere 
12kN voertuig omdat het in en onder een Chinook-helikopter 
moet kunnen worden vervoerd. Het contract voor de levering 
van circa 500 voertuigen voor de Luchtmobiele Brigade is in de 
zomer 2023 door lead nation Duitsland getekend. In 2024 zijn 
de eerste vijf van negen pre-serie voertuigen aan Nederland 
(2) en Duitsland (3) geleverd voor een binationaal test- en 
verificatietraject. De serielevering is voorzien van 2025 tot en met 
2029.
 
Tevens heeft Defensie een pakket van interim-maatregelen 
getroffen, waaronder de versnelde verwerving van 41 Vector 
voertuigen voor SOF-support taken van de Luchtmobiele 
Brigade, waarvoor eind 2022 het contract met Defenture is 
getekend. De serielevering hiervan is gestart vanaf 2024.

Voertuig 7,5kN
Dit deelproject (VW Amarok) is voltooid.

Voertuig Quad
Het contract met Defenture voor de militaire dieselquad 
(MDQ) is getekend in 2020. In het kader van het “single type of 
fuel”-concept heeft Defensie besloten dit onderdeel van DVOW 
als innovatieve ontwikkelopdracht aan te besteden. De totale 
leveringsomvang is ongeveer 300 stuks van dit type voertuig. De 
serielevering is momenteel voorzien vanaf medio 2026.

Brandstofcontainers 
Defensie heeft in 2019 het contract getekend met Amatec S.P.A. 
voor de ontwikkeling en levering van brandstofcontainers. 
Dit contract is eind 2023 door Defensie ontbonden, omdat 
de leverancier niet aan haar verplichtingen kon voldoen. 
Alternatieve marktopties worden beschouwd met mogelijke 
levering van ongeveer 40 brandstofcontainers vanaf 2027.

Containerhefmiddelen
In 2019 is een leverings- en onderhoudscontract getekend voor 
ongeveer 70 speciale hefmiddelen c.q. hefvoertuigen voor het 
heffen en plaatsen van de containers. Afronding van dit project 
is voorzien in 2025.

Relatie met andere projecten
• Raketartillerie 
• Verlenging levensduur Patriot
• Vervanging MRAD & SHORAD 
• Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties 

en Wielbergingsvoertuigen (WTB)

↓

↑
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 Defensiebreed materieel

Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten verwervingsvoorbereiding Project Airborne 

Vehicles (D2-brief ) d.d. 15-06-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 407)
• Brief Interim-voorziening 12kN Air Assault en oplossing 

hoogte-overschrijding Scania Gryphus vrachtwagen d.d. 16-12-
2022 (Kamerstuk 26 396, nr. 118)

• Brief Ontbinding leverings- en onderhoudscontract project 
Voertuig 12kN Air Assault (AASLT) d.d. 18-11-2021 (Kamerstuk 26 
396, nr. 117)

• Brief Verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) van het project 
‘Voertuig 12kN overig en Remote Controlled Weapon Station (RCWS) 
(D-brief ) d.d. 15-08-2019 (Kamerstuk 26 396, nr. 115)

• Brief Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) 
van het project Air Assault voertuig (D-brief ) d.d. 23-10-2018 
(Kamerstuk 26 396, nr. 114)

• Brief Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) 
van het project Containersystemen (D-brief ) d.d. 12-10-2018 
(Kamerstuk 26 396, nr. 112)

• Brief Resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase 
(D-fase) van het project voertuigen 50kN, 100kN, 150kN) 
(D-brief ) d.d 09-06-2017(Kamerstuk 27 830, nr. 201)

• Brief Resultaten van de C-fase van het project Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) (C-brief ) 
d.d. 03-07-2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105)

• Brief Voorstudiefase overige deelprojecten (B(2)-brief ) d.d. 
31-05-2012 (Kamerstuk 26 396, nr. 92)

• Brief Voorstudiefase voertuig 7,5 kN (B(1)-brief ) d.d. 23-09-2011 
(Kamerstuk 26 396, nr. 88)

• Brief Behoeftestelling Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW) (A-brief ) d.d 18-08-2008 (Kamerstuk 
26 396, nr. 72)

Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW) (vervolg)

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Financiën

Behoefte
Zowel statelijke als niet-statelijke actoren bedienen zich in 
toenemende mate van een mix van wapensystemen, waaronder 
Unmanned Aircraft Systems (UAS). Het opbouwen van de Counter-
UAS-capaciteit is noodzakelijk vanwege het toenemende 
gebruik en dreiging van UAS, ook wel drones genoemd. Ook 
in Nederland worden UAS steeds vaker bewust ingezet voor 
strafbare doeleinden en ook onbewust wordt regelmatig op 
een onwenselijke of gevaarlijke manier gebruik gemaakt van 
UAS. Dit project voorziet in de materiële component van de 
specialistische Counter-UAS-capaciteit die Defensie ontwikkelt. 
De materiële component vormt een brede set aan uitrusting 
waarmee Defensie Counter-UAS capaciteit kan leveren bij de 
verdediging van het Koninkrijk, bij internationale missies en bij 
ondersteuning van nationale autoriteiten.

Uitwerking
Er bestaan vele typen UAS, van zeer klein tot zeer groot. Deze 
Counter-UAS-capaciteit richt zich op de kleinere typen UAS (tot 20 
kg). Voor het bestrijden van grotere UAS beschikt Defensie reeds 
over systemen voor geïntegreerde luchtverdediging.

Innovatie
Omdat Counter-UAS-middelen naar verwachting een korte 
technische en operationele levensduur hebben, voorziet het 
project in opeenvolgende cycli van steeds enkele jaren. Het 
project omvat daarom zowel het verwerven van materieel voor 

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2035
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2035
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2035

Belangrijke wijzigingen
Voor het te verwerven prototype High Energy Laser heeft 
Defensie het gewenste vermogen opgehoogd naar 
100KW. Voor de benodigde sensorcapaciteit maakt 
Defensie gebruik van de Multi-Missie Radar. Het 
projectbudget is hiervoor opgehoogd.

de specialistische Counter-UAS-capaciteit als randvoorwaarden 
voor Concept Development & Experimentation (CD&E) binnen het 
Counter-UAS-domein als geheel. Het project volgt hiermee de 
aanpak uit de Defensie Innovatie Strategie om samen sneller te 
innoveren en zoekt de samenwerking in de gouden driehoek 
zoals benoemd in de Defensie-Industrie Strategie. Deze aanpak 
sluit ook aan bij de vernieuwde Defensie Strategie Industrie en 
Innovatie.

Het project is in 2021 uitgebreid vanwege een aanvullende 
behoefte ter bescherming van militaire vliegbases in 
Nederland. Het project is uitgebreid naar aanleiding van de 
extra investeringen uit de Defensienota 2022. Er worden extra 
systemen ter bescherming van militaire infrastructuur verworven.

Uiterlijk na drie jaar na instroom wordt het project geëvalueerd, 
waarbij onder andere wordt beoordeeld of de activiteiten en 
middelen van dit project in de staande organisatie kunnen 
worden ondergebracht.

Relatie met andere projecten
• Multi Missie Radar (MMR)
• Vervanging MRAD & SHORAD

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems 

(A-brief ) d.d. 12-05-2020 (Kamerstuk 34 919, nr. 52)

Initiële Counter-Unmanned Aircraft 
Systems (C-UAS)

↓

↑
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 127,6 63,8 63,4

DPO 2025 131,4 6,8 9,0 21,6 15,8 57,5 20,7  

Effect op exploitatie 24,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Operationele infrastructuur voor de 
snel inzetbare eenheden van de 
krijgsmacht

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2021
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2029

Belangrijke wijzigingen
De Sales Agreement met de NATO Supply and Procurement 
Agency (NSPA) is in juli 2024 ondertekend.

Behoefte
Ter ondersteuning van de operationele inzet van de militaire 
eenheden wordt operationele infrastructuur gebruikt. Deze 
infrastructuur betreft de basisvoorzieningen zoals legering, 
sanitair, werkplekken, onderhouds- en opslaglocaties. Dit 
project voorziet in de aanschaf van deze middelen, specifiek 
bedoeld voor operationele joint inzet van een bataljonstaakgroep 
als snel inzetbare capaciteit en het Initial Command Element van een 
samengestelde brigadetaakgroep en 1 GNC.

Uitwerking
De operationele infrastructuur bestaat vooral uit tentsystemen 
met als doel legering, eetzalen, sanitair, commandoposten, 
werkplekken en onderhoud- en opslaglocaties. Dit tentsysteem 
is inclusief inventaris (afhankelijk van het doel, bijvoorbeeld 
tafels, stoelen, bedden en kasten) verlichting, klimaatbeheersing 
en wordt gefaciliteerd door nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld 
elektriciteit- en/of watervoorziening). Het tentsysteem 
wordt aangevuld met containers (werkcontainers voor CLSK-
capaciteiten) en onderhouds- en hangartenten voor de 
F35. Binnen het project is ook het benodigde materiaal ter 
fysieke bescherming van het personeel en de infrastructuur 
meegenomen.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project Operationele infrastructuur 

(A-brief ) d.d. 19-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 267)

↑

↓
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Financiën

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 50-250 Vertrouwelijk

Precision Guided Rockets (PGR)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2026-2028
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2026-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2026-2028

Belangrijke wijzigingen
Met de aanvulling inzetvoorraden verwerft Defensie extra 
munitie voor dit project.

Behoefte
Mogelijke tegenstanders beschikken steeds vaker over 
geavanceerde wapens en sensoren. Onze eenheden dienen te 
beschikken over verschillende typen bewapening om het hoofd te 
kunnen bieden aan verschillende dreigingen en een opponent die 
minimaal over dezelfde capaciteiten beschikt. Hiermee kan het 
effectief opereren, eigen troepen beschermen en zich aanpassen 
aan een voortdurend veranderende dreigingsomgeving. Defensie 
wil daarom de vuursteuncapaciteit van het Korps Mariniers en de 
Luchtmobiele Brigade versterken met lasergeleide raketten.

Uitwerking
Met het project PGR verwerft Defensie een lanceerinstallatie die 
raketten verschiet. Een geleidingseenheid die wordt toegevoegd 
aan de raket maakt van de Hydra 70 ongeleide raket een 
precisiegeleide raket. Zo kan deze nauwkeurig doelen raken. 
Defensie gebruikt de Hydra 70 raket al voor de Apache AH-64 
gevechtshelikopter. 

Momenteel worden de lichte gevechtseenheden, de 11 
Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers, van vuursteun 
voorzien met 120mm mortieren met een betrekkelijk gering 
bereik (ordegrootte 8 km) en precisie. Voor de voorziene 
manier van optreden is echter een mix van vuursteunmiddelen 
nodig, die elkaar aanvullen qua schootsafstand en te bereiken 
effecten. In de nabije toekomst willen het Korps Mariniers 
en de Luchtmobiele Brigade naast PGR ook beschikken over 

Precisiegeleide Mortieren(PGM) en Loitering Munitions die worden 
verworven met het project LIVS. Deze middelen complementeren 
elkaar qua bereik op de korte, middellange en lange afstand en 
qua beoogd effect op het doel. De PGR vult het gat in de huidige 
bewapening dat bestaat op de middellange afstand. 

Daarnaast is het wapensysteem in staat om doelen uit te 
schakelen onder zware weersomstandigheden en onder een 
hoge cyberdreiging. Het Korps Mariniers en de Luchtmobiele 
Brigade beschikken vooralsnog niet over andere wapensystemen 
die onder deze omstandigheden even effectief zijn. Daarmee 
versterkt dit project de slagkracht significant.

Relatie met andere projecten
• AH-64D Verbetering bewapening
• Defensie Vervanging Operationele Wielvoertuigen
• Future Littoral All Terrain Mobility BandVagn (FLATM BV)
• Future Littoral All Terrain Mobility Patrol 

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Precision Guided Rockets Korps Mariniers 

(A-brief ) d.d. 16-05-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 436)

↓

↑
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 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 868,7 293,3 51,7 19,3

DPO 2025 755,7 279,4 52,6 36,5

Financiën

Verbeterd Operationeel Soldaat 
Systeem (VOSS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2004-2015
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2004-2025
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2004-2029

Belangrijke wijzigingen
De meerbestellingen als gevolg van de Defensienota 2022 
zijn gecontracteerd. De uitlevering van het 
communicatiegedeelte van VOSS aan de eenheden is 
gestart in mei 2024. De financiële reeks is geactualiseerd 
aan de huidige omvang van het project.

Inmiddels zijn separaat speciale scherfvesten voor 
vrouwen besteld. Defensie verwacht op korte termijn 
meer bestellingen te doen als gevolg van de Defensienota 
2024 en de aanvulling van de inzetvoorraden. Door de 
extra bestellingen loopt dit project door tot in 2029.

Behoefte
De basis van het grondgebonden optreden is het optreden van 
militairen, te voet of met een voertuig (uitgestegen of bereden). 
Dit project is er op gericht de operationele capaciteit van de 
individuele militair en gevechts-/ondersteunende) eenheden te 
vergroten door te voorzien in betere bescherming van ingezette 
eenheden en het vergroten van het vermogen op te treden in 
netwerken (Network Enabled Capabilities).

Uitwerking
Het defensiebrede project VOSS komt voort uit het Soldier 
Modernisation Programme (SMP) en voorziet in een aantal 
verbeteringen van de uitrusting van de militair die te voet 
optreedt, al dan niet in samenwerking met gevechtsvoertuigen. 
De overlevingskansen van de militair verbeteren hierdoor. Ook 
wordt de commandovoering versterkt en nemen de mobiliteit, 
de effectiviteit en het voortzettingsvermogen toe.

VOSS is een ontwikkelingsproject voor een nieuw smart vest (met 
onder andere een radiocommunicatiesysteem (C4I-module), een 
energievoorzieningssysteem, een draag- en bepakkingsysteem 
en modulaire ballistische bescherming). Vanuit diverse andere 
projecten wordt aangesloten op het project VOSS.

De oorspronkelijke behoefte is gesteld op ongeveer 5.500 
systemen voor uitgestegen of te voet optredende militairen. 
Zij behoren tot de categorie die, als gevolg van hun optreden, 

de zwaarste eisen stellen aan hun uitrusting en in grote mate 
daarvan afhankelijk zijn. Uit onderzoek is gebleken dat dezelfde 
uitrusting die aan VOSS-militairen wordt toebedeeld, ook 
geschikt is voor eenheden die intensief met VOSS-militairen 
optreden en hierbij een ondersteunende rol vervullen. Dit heeft 
geleid tot een meerbehoefte voor circa 1.700 militairen die in 
2018 is geëffectueerd voor een totaalbehoefte van ruim 7.000 
systemen. Deze behoefte is met de Defensienota 2022 verder 
uitgebreid met circa 150 C4I-modules, 4.200 pakketten harde 
ballistische platen en 3000 draagsystemen. Als gevolg van de 
Defensienota 2024 bestelt Defensie nog circa 59.000 extra sets 
van het VOSS-basispakket. Met deze bijbestelling zet Defensie 
de volgende stap in de groei van de strategische inzetvoorraden 
in lijn met de hernieuwde focus op hoofdtaak 1. De leveringen 
worden naar verwacht uitgevoerd vanaf eind 2025 tot en met 
2029. 

De uitgifte van de initiële batch gevechtsuitrusting is in Q1 2023 
afgerond. Inmiddels zijn 5 batches instandhouding verworven 
en is een voor de instandhouding een raamovereenkomst 
gesloten die ook ruimte biedt voor een significante uitbreiding 
van de initiële aantallen. Het C4I-systeem voldoet aan de eisen 
van de beveiligingsautoriteit en de contracten voor aanvullende 
Nederlandse cryptografie zijn getekend. De seriematige 
uitlevering van het C4I-systeem vindt plaats in 2024. De uitrol 
aan de eenheden is voorzien vanaf Q2 2024. De financiële 
afwikkeling duurt tot en met 2026.

↑

↓
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 Defensiebreed materieel Verbeterd Operationeel Soldaat 

Systeem (VOSS) (vervolg)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 

Verwervingsvoorbereidingsfase (D-brief ) d.d. 04-06-2015 
(Kamerstuk 34 000 X, nr. 98)

• Brief Studiefase (C-fase) project Verbeterd Operationeel 
Soldaat Systeem (VOSS) (C-brief ) d.d. 23-09-2011 (Kamerstuk 
33 000, nr. 31)

• Brief Voorstudiefase project Verbeterd Operationeel 
Soldaatsysteem (B-brief ) d.d. 27-05-2010 (Kamerstuk 32 123 X, 
nr. 130)

• Brief Behoeftestelling project VOSS (A-brief ) d.d. 08-04-2008 
(Kamerstuk 31 200 X, nr. 105)

Innovatie
Daarnaast is het contract getekend voor de doorontwikkeling 
van de E-lighter, een individuele, draagbare energiegenerator, 
tot een operationeel inzetbaar product. Gebruikerstesten en 
technische testen in Q4 2023, in combinatie met een scope 
uitbreiding, noodzaken verdere ontwikkeling. In 2025 wordt 
een operationele E-lighter verwacht die breder als batterijlader 
inzetbaar is.

Relatie met andere projecten
• Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS)
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Midlife Update (MLU) Bushmaster
• Midlife Update (MLU) Fennek
• Programma Foxtrot
• Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties 

en Wielbergingsvoertuigen (WTB)

↓

↑
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000 D

DPO 2025 250-1000 D

Financiën

Vervanging Wissellaadsystemen, 
Trekker-opleggercombinaties en 
Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd: Fysieke distributiemiddelen, 
infrastructurele voorzieningen, aanhangwagens, 
opleggers en RCWS
Niet gemandateerd: Vrachtauto’s (wissellaadsystemen, 
trekkers en wielbergingsvoertuigen) 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2027
DPO ’23 (vorig tijdvak) 2023-2028
DPO ’24 (huidig tijdvak) 2023-2029

Belangrijke wijzigingen 
In 2024 is het deelproject Bridge Adapter Pallet (BAP) 
toegevoegd aan het programma. De D-brief voor het 
niet-gemandateerde gedeelte van het programma, de 
vrachtauto’s, is inmiddels verzonden. Defensie verwacht 
medio 2025 het contract te tekenen voor de levering van 
de vrachtauto’s. Zoals gemeld in de D-brief verwacht 
Defensie in 2029 de laatste van deze voertuigen in 
ontvangst te nemen. De planning is hieraan aangepast.

De aanhangwagens, opleggers en fysieke 
distributiemiddelen zijn in 2024 en 2025 gegund.

Behoefte
Om de operationele bevoorradingsketen bij militaire 
inzet te ondersteunen en om bouwmaterialen en 
materieel te verplaatsen, worden door de operationele 
commando’s uiteenlopende logistieke middelen gebruikt, 
zoals wissellaadsystemen, trekker-opleggercombinaties, 
wielbergingsvoertuigen, opleggers, aanhangwagens en 
FD-middelen. Om deze capaciteit te blijven garanderen, is 
vervanging van de huidige vloot noodzakelijk. De nieuwe 
voertuigen worden flexibel ingezet bij operaties en in de 
bedrijfsvoering, waarbij een beperkt deel van de behoefte zo 
mogelijk op een adaptieve wijze samen met de markt wordt 
ingevuld binnen het project Ecosysteem Logistiek.

Uitwerking
Het programma WTB voorziet in de defensiebrede 
vervanging van operationele wissellaadsystemen, trekker-
opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen en daaraan 
gerelateerd materieel zoals opleggers, aanhangwagens, opslag-, 
overslag- en fysieke distributiemiddelen.

Met dit programma wordt bijgedragen aan de volgende militaire 
capaciteiten ter ondersteuning van het joint optreden:

• Bevoorradings-, brugslag- en grondverzetcapaciteit
 Met wissellaadsystemen en de bijhorende 

bevoorradingsmiddelen (voor de op-, overslag en distributie 

van o.a. voeding en water, brandstoffen en munitie) 
wordt de operationele bevoorradingsketen bij militaire 
inzet ondersteund. Daarnaast gebruiken genie-eenheden 
wissellaadsystemen voor het transporteren en inzetten van 
(vouw)brugdelen.

• Zware transportcapaciteit 
 Met trekker-opleggercombinaties wordt zwaar militair 

materieel getransporteerd, zowel tijdens de ontplooiings- als 
in de inzetfase van een militaire operatie.

• Wielbergingscapaciteit
 Wielbergingsvoertuigen dragen zorg voor het bergen en 

afvoeren van defecte wielvoertuigen naar herstelpunten onder 
operationele omstandigheden om het militaire vermogen van 
eenheden op peil te houden.

De voertuigen moeten geschikt zijn om te opereren 
binnen het volledige geweldsspectrum. Daarom worden de 
wissellaadsystemen, de trekkers en de wielbergingsvoertuigen 
uitgerust met voorzieningen voor ballistische bescherming, 
runflat-wielen en wapenstations voor zelfbescherming. Daarnaast 
wordt het informatiegestuurd optreden binnen de logistieke 
keten versterkt door investeringen in middelen voor Command, 
Control, Communication, Computers & Intelligence (C4I-middelen).

↑

↓
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 Defensiebreed materieel Vervanging Wissellaadsystemen, 

Trekker-opleggercombinaties en 
Wielbergingsvoertuigen (WTB) 
(vervolg)

inzetgebieden. Tevens is geanticipeerd op aanstaande Europese 
wetgeving op het gebied van hulpsystemen ter vergroting van 
de veiligheid in en rond de voertuigen. Ook wordt aandacht 
geschonken aan nieuwe vormen van onderwijsmiddelen, zoals 
rijsimulatoren en elektronische leeromgevingen.

Relatie met andere projecten
•  Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)
• Programma Foxtrot 
• Raketartillerie
• Vervanging drijvende brugslagcapaciteit
• Vervanging MRAD & SHORAD

Relevante Kamerstukken
• Brief over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding 

(D-fase) van het programma Defensiebrede Vervanging 
Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en 
Wielbergingsvoertuigen’ (WTB) (D-brief ) d.d. 13-05-2025 
(Kamerstuk 27 830, nr. 464)

• Brief over de resultaten van de onderzoeksfase (B-fase) van het 
programma Defensiebrede Vervanging Wissellaadsystemen, 
Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen 
(WTB) (B-brief ) d.d. 19-09-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 373)

• Brief Behoeftestelling programma Wissellaadsystemen, 
trekker-opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen 
(A-brief ) d.d. 16-09-2019 (Kamerstuk 27 830, nr. 288)

In de B-fase is gebleken dat het permanent plaatsen van 
de gepantserde cabines voor ballistische bescherming 
aanzienlijke budgettaire voordelen heeft, doordat geen extra 
opslagfaciliteiten nodig zijn en geen cabinewisseling meer 
plaatsvindt. Daarnaast biedt het permanent plaatsen van de 
gepantserde cabines voor de eenheden de mogelijkheid om te 
oefenen met deze cabines (train as you fight).

In 2023 zijn de eerste deelprojecten van WTB in de markt gezet. 
De concurrentiegerichte dialoogrondes voor de aanhangwagens/
opleggers met de geselecteerde leveranciers hebben in 2023 
plaatsgevonden. In 2024 zijn de onderhandelingen voor 
FD-middelen tranche 1 (flatracks en containers) gevoerd met de 
geselecteerde kandidaat-leveranciers. Eveneens in 2024 hebben 
de concurrentiegerichte dialoogrondes voor de vrachtauto’s 
(WLS, TROPCO-trekker en Wielberger) met de geselecteerde 
kandidaat-leveranciers plaatsgehad. De eerste gunningen 
binnen het WTB programma (aanhangwagens, opleggers en 
FD-middelen tranche 1) werden in 2024 een feit. In maart 2025 
heeft Defensie het contract voor de middelzware en zware 
opleggers en aanhangwagens getekend bij leverancier Broshuis 
uit Kampen. 

De nieuwe voertuigen moeten voldoen aan de laatste 
richtlijnen op het gebied van milieu, zoals de emissienorm voor 
dieselmotoren. Tijdens de aanbesteding is specifieke aandacht 
besteed aan emissienormen bij laagwaardige brandstoffen in 

↓
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Financiën

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving extended All Arms Air 
Defence (eAAAD) Toolbox

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2028
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2028

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en is voor het 
eerst opgenomen in het DPO.

Behoefte
Militairen kunnen in toenemende mate te maken krijgen met 
aanvallen of ongewenste verkenningen met behulp van kleine 
onbemenste systemen, waaronder drones. Op dit moment 
beschikt Defensie over beperkte middelen voor zelfverdediging 
tegen deze dreiging. Eenheden zijn hiervoor grotendeels 
afhankelijk van de persoonlijke wapens of van de in de eenheid 
beschikbare standaard wapensystemen. Dit staat bekend als All 
Arms Air Defence (AAAD). De trefkans is beperkt met deze standaard 
wapensystemen. Dit vanwege de geringe grootte van specifieke 
UAS, de hoge verplaatsingssnelheid en het vermogen om stil te 
hangen. 

Uitwerking
Extended AAAD richt zich specifiek op de zelfbescherming tegen 
kleinere typen UAS tot 20 kg tot 1.000 meter. Voor de bestrijding 
van grotere typen UAS richt Defensie zich op andere systemen 
voor geïntegreerde, gelaagde luchtverdediging. Door eenheden 
en individuen uit te rusten met extra hulpmiddelen, zoals 
eenvoudige persoonsgebonden sensoren, kan de dronedreiging 
sneller worden onderkend en afgeslagen. Zo kunnen 
eAAAD eenheden en individuen zich zelfstandig, dus zonder 
tussenkomst van specialistische luchtverdedigingseenheden, 
verdedigen. 

Dit project realiseert de verwerving van eAAAD-middelen 
voor alle grondgebonden eenheden van de krijgsmacht. Deze 
middelen moeten eenvoudig te bedienen zijn. Voor gebruik 
bij operaties te voet moeten de eAAAD systemen bovendien 
draagbaar, draadloos en robuust zijn. 

Dit project voorziet in deze behoefte door de aanschaf van 
een drietal elkaar aanvullende elementen, die samen een 
toolbox aan systemen vormen. Het gaat om elektro-optische 
richtmiddelen, draagbare stoormiddelen (jammers) en draagbare 
Radio Frequentie (RF)-sensoren.

Naar verwachting neemt Defensie medio 2025 de eerste systemen 
in ontvangst. De laatste leveringen vinden naar verwacht in 2028 
plaats.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) 

capaciteit 

Relevante Kamerstukken 
• Brief Verwerving extended All Arms Air Defence (eAAAD) Toolbox 

(A-brief ) d.d. 19-12-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 456)

↑

↓
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 Defensiebreed materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2022 34,7 34,7

DPO 2025 100,1 36,2 9,0 19,5 7,3  

Effect op exploitatie 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Verwerving helderheids-
versterkende brillen

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2009-2011
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2014-2022
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2014-2027

Belangrijke wijzigingen
Dit projectblad is opnieuw in het DPO opgenomen als 
gevolg van een scopewijziging. Het projectbudget is 
aangepast en de projectduur is verlengd.

Behoefte
Het is voor het grondgebonden optreden van de krijgsmacht 
van essentieel belang om onder alle zichtomstandigheden, 
zowel bij dag als bij nacht, te beschikken over voldoende 
situational awareness. De helderheidsversterkende middelen 
worden gebruikt voor de veiligheid en zelfbescherming en om 
de uitvoering van de opdracht te ondersteunen. Dit project 
voorziet in de vervanging van de helderheidsversterkende brillen 
die gebruikt worden bij het grondgebonden optreden om zo 
situational awareness bij het optreden te kunnen blijven behouden.

Uitwerking
De realisatie is voorzien met monoculaire en binoculaire 
helderheidversterkende kijkers. Deze zijn draagbaar, direct 
op het hoofd, of te monteren op de helm. Voor de eerste 
batch HV-brillen is het contract in 2016 gesloten. Deze serie is 
uitgeleverd aan de eenheden. Het contract voor de volgende 
batch is eind 2020 getekend. De leveringen zijn eind 2022 
afgerond.

Binnen de optieruimte van het bestaande contract schaft 
Defensie additionele helderheidsversterkende brillen en de 
bijbehorende uitrusting aan. Hiermee wordt de operationele 
inzetbaarheid vergroot. De levering van deze derde batch is 
voorzien tussen begin 2026 en medio 2027.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling verwerving helderheidsversterkende 

brillen (A-brief ) d.d. 17-07-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 64)

↓
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Financiën

 Defensiebreed materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 50-250 A

Verwerving onbemenste systemen

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2025-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2030

Belangrijke wijzigingen
Dit programma betreft een nieuwe behoefte en is voor 
het eerst opgenomen in het DPO. 

Behoefte
De ontwikkeling en inzet van onbemenste systemen (zowel op 
land, als in de lucht en op zee) wordt bepalender voor militair 
optreden. In Oekraïne zijn onbemenste systemen, waaronder 
drones, al drie jaar een vast onderdeel van de militaire inzet. 
De Nederlandse krijgsmacht moet hier van leren, door een 
goede balans te vinden tussen de inzet op versterking van 
bewezen wapensystemen, en de inzet op de adoptie van nieuwe 
technologische toepassingen, zoals onbemenste systemen. 
Defensie is daarom gestart met het Actieplan Onbemenste 
Systemen (APOS), waarmee wordt gewerkt aan een ecosysteem 
waarin innovatie en productiekracht samen komen om onze 
operationele eenheden van de beste systemen te voorzien. 

Uitwerking
Defensie verwerft initieel zes types van micro- en mini Unmanned 
Aircraft Systems (UAS) voor defensiebrede inzet van de markt. 
Hiervoor investeert Defensie, in verschillende tranches, in 
onbemenste technologie. Een deel van de behoefte, twee types 
micro- en mini UAS, wordt gebruikt als eerste afname uit het 
ecosysteem in oprichting. Gezien de hoge operationele urgentie 
voor het verkrijgen van deze capaciteit, wordt daarom een deel 
van de behoefte gelijk in de markt gezet (Military-off-the-Shelf-
verwerving), parallel aan het inrichten van het ecosysteem.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Defensie Strategie voor Industrie en Innovatie d.d. 04-04-2024 

(Kamerstuk 31 125, nr. 134)
• Kamerbrief Actieagenda Productie- en Leveringszekerheid d.d. 

07-06-2024 (Kamerstuk 36 410-X, nr. 93)

↑

↓
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 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 699,2 311,2 105,2 84,5 80,9 57,4 22,6

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

Financiën

ESSM Block 2: Verwerving en 
integratie

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd: Verwerving van raketten, Aanpassing 
(onderhouds)bedrijfsvoering Commando 
Zeestrijdkrachten
Niet gemandateerd: Integratie aan boord van de 
LC-fregatten

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2027-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2027-2032

Belangrijke wijzigingen
Als gevolg van een vertraging in het productieproces 
lopen de leveringen twee jaar langer door. Met de 
aanvulling inzetvoorraden munitie verwerft Defensie 
extra munitie voor dit project.

Behoefte
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (LC-fregatten) en Multipurpose fregatten 
(M-fregatten) voor de ondersteuning en de beïnvloeding 
van landoperaties vanuit zee en voor operaties in en nabij 
maritieme knooppunten en transportroutes. Om deze taken 
te kunnen uitvoeren dienen de fregatten over een effectieve 
luchtverdediging te beschikken. Technologische ontwikkelingen 
leiden tot nieuwe generaties van antischipraketten. Deze 
raketten bereiken hogere snelheden, voeren complexere 
manoeuvres uit en vliegen soms lager boven het zeeoppervlak. 
De huidige Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Block 1 
luchtverdedigingsraket aan boord van de LC-fregatten zal 
gaandeweg steeds minder geschikt zijn voor de verdediging 
tegen de deze nieuwe generatie antischipraketten.

Uitwerking
De ESSM Block 2 raket is de vervanger van de ESSM Block 1 raket 
waarmee de LC-fregatten op dit moment zijn uitgerust. In 2013 
heeft Defensie besloten deel te nemen aan de internationale 
ontwikkeling van de ESSM Block 2 raket die eind 2021 is 
afgerond. Vervolgens is in 2016 besloten om deel te nemen 
aan de internationale productie van deze raket. Het project 
ESSM Block 2: Verwerving en integratie is het derde project in 
deze reeks en bestaat uit drie deelprojecten. Dat zijn ten eerste 
de verwerving van de ESSM Block 2 raketten, ten tweede de 
integratie van deze luchtverdedigingsraket aan boord van twee 

van de vier de LC-fregatten en ten derde de inbedding van de 
instandhouding van de ESSM Block 2 raket in de bedrijfsvoering 
van het Commando Zeestrijdkrachten. 

Naast de aanschaf van extra raketten in het kader van dit project, 
schaft Defensie in het kader van het gerelateerde project 
‘Aanvulling inzetvoorraad munitie’ extra ESSM Block 2 raketten 
aan. 

Bij het vervangen van de vuurleiding en de APAR-radar van de 
twee LC-fregatten die als laatste zullen uitstromen, worden 
de huidige installaties uitgebouwd. De onderdelen van deze 
installaties zullen worden bewaard en gebruikt als reservedelen. 
Op deze wijze hoeven geen nieuwe reservedelen te worden 
aangekocht.

Innovatie
Voor de geleiding van de nieuwe ESSM Block 2 raketten wordt 
de nieuwe APAR Block 2 radar aan boord van de LC-fregatten 
ingebouwd. De technologie voor deze radar is ontwikkeld in het 
project AWW (Above Water Warfare)-cluster waarover de Kamer in 
2016 is geïnformeerd (Kamerstuk 31 125, nr. 73). Het AWW-cluster 
is in eerste instantie ontwikkeld voor de ASW-fregatten.

↑

↓

↑
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 Maritiem materieel ESSM Block 2: Verwerving en 

integratie (vervolg)

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Vervanging M-fregatten (ASWF)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten verwervingsvoorbereiding ‘ESSM Block 2: 

Verwerving en Integratie’ (D-brief ) d.d. 15-04-2024 (Kamerstuk 
27 830, nr. 430)

• Brief Resultaten onderzoeksfase ESSM Block 2: Verwerving en 
integratie (B-brief ) d.d. 29-04-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 355)

• Brief Behoeftestelling ESSM Block 2: Verwerving en integratie 
(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 227)

↑
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 50-250 D

DPO 2025 50-250 D

Future Littoral All-Terrain Mobility 
Band Vagn (FLATM BV)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2028

Belangrijke wijzigingen
De D-brief is voorzien in het vierde kwartaal 2025 
vanwege een latere ontvangst van de offerte. 

Behoefte
Voor militaire inzet is mobiliteit van groot belang, ook bij 
het amfibisch optreden in kustgebieden en in zeer moeilijk 
begaanbaar terrein. Dit project voorziet in de mobiliteit ter 
ondersteuning van lichte amfibische eenheden en amfibische 
landingscapaciteit. Het bestaat uit voertuigen in zes varianten: 
logistiek, mortierdrager, medisch, herstel- en reparatie, 
commandovoering en algemeen transport voor personeel en 
materieel.

Naast het overschrijden van de technische levensduur van de 
huidige BV206D en Viking voertuigen speelt ook de behoefte aan 
een grotere zelfstandigheid op lagere niveaus een rol. 

Uitwerking
Dit project voorziet in de vervanging van de huidige BV206D 
en Viking-voertuigen voor zover deze een ondersteunende 
taak hebben. De kwantitatieve behoefte berust op het nieuwe 
optreden van het Korps Mariniers en bedraagt tussen de 50 en 
100 voertuigen.

De belangrijkste kenmerken van de FLATM BV zijn:
• Amfibisch inzetbaar;
• Inzetbaar in extreem terrein en extreme 

weersomstandigheden;
• Relatief lichte en flexibele capaciteit, passend bij de aard van 

lichte amfibische infanterie.

Omdat het een Military-off-the-Shelf (MOTS) voertuig betreft dat 
wereldwijd inzetbaar moet zijn onder extreme omstandigheden, 
waaronder zeer lage temperaturen, zijn de mogelijkheden 
voor lage emissietechnologie beperkt. Wel zijn en worden de 
mogelijkheden tot emissiebeperking steeds met de leverancier 
besproken.

Relatie met andere projecten
• Future Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV)
• Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn 

(A-brief ) d.d. 24-09-2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 314)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Future Littoral All-Terrain Mobility 
Patrouillevoertuigen (FLATM PV)

Behoefte
Tactische mobiliteit is met de huidige en toekomstige manier 
van optreden van steeds groter belang, zeker voor amfibische 
eenheden die opereren in kustgebieden en extreem terrein. De 
mobiliteit geeft extra manoeuvrecapaciteit en zelfstandigheid 
op het lagere tactisch niveau. Samen met het project FLATM 
Bandvagn (BV) voorziet dit project in die mobiliteit. FLATM PV 
voorziet de lichte amfibische eenheden van een uitbreiding van 
het aantal lichte voertuigen, door toekomstbestendige tactische 
all-terrain patrouillevoertuigen. Het project vervangt hiermee een 
deel van de huidige Landrovers en rupsvoeruigen (BV206D en 
VIKING) die het einde van hun technische levensduur bereiken.

Uitwerking
Dit project voorziet in de mobiliteit van lichte amfibische 
eenheden. Om operationeel relevant te zijn moeten de nieuwe 
voertuigen over een hoge terreinmobiliteit beschikken, 
inzetbaar zijn voor amfibische landingen en inzetbaar zijn onder 
extreme weersomstandigheden. Ook moeten zij voldoende 
transportmogelijkheden bieden voor vier militairen en hun 
operationele uitrusting. Daarnaast moeten de voertuigen 
voldoende flexibiliteit hebben voor toekomstige C4I, 
wapensystemen en sensoren en moeten ze beschikken over een 
ringmount.

Relatie met andere projecten
• Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV)
• Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP)
• Verwerving Amfibische Transportschepen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Future Littoral All-Terrain Mobility 

Patrouillevoertuigen (A-brief ) d.d. 14-06-2021 (Kamerstuk 27 
830, nr. 314)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2025-2028
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2025-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2028

Belangrijke wijzigingen
Defensie heeft van verschillende aanbieders de offertes 
beoordeeld. Defensie heeft gekozen voor een variant van 
het Joint Light Tactical Vehicle. Defensie verwerft 150 
patrouillevoertuigen, waarvan de levering naar 
verwachting in 2028 plaatsvindt.

↑
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Integratie commandovoorzieningen 
vlootverbanden

Behoefte
De dreiging van raketten en luchteenheden tegen maritieme 
eenheden neemt toe. Dit wordt veroorzaakt doordat 
raketten en luchteenheden sneller, nauwkeuriger, meer 
manoeuvreerbaar en/of moeilijker detecteerbaar worden. Door 
deze ontwikkelingen nemen de reactietijden van verdedigende 
schepen af. Individuele schepen en vlootverbanden zijn 
kwetsbaar voor deze moderne antischipraketten.

De toenemende dreiging en de daarmee gepaard gaande 
kwetsbaarheid van vlootverbanden maken het noodzakelijk om 
vlootverbanden beter bestand te maken tegen deze dreigingen. 
Naast het investeren in nieuwe sensoren en wapensystemen, 
zoals de vervanger van het LCF, is het noodzakelijk om 
de kwetsbaarheid van internationale vlootverbanden te 
verminderen. Dit gebeurt door de eenheden binnen een 
vlootverband verder te integreren middels het koppelen van 
sensor-, wapen- en commandosystemen (sewaco-systemen). 
Zo kan informatie worden gedeeld en de verdediging 
onderling worden afgestemd. Deze integratie draagt bij aan het 
informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht, waarbij het 
optreden continu wordt aangestuurd en bĳgestuurd op basis van 
actuele informatie en een goed begrip van de omgeving.

Uitwerking
Het doel van dit project is het in Europees verband ontwikkelen, 
verwerven en implementeren van standaarden waarmee 
sensoren en wapens binnen een (internationaal) vlootverband 
verregaand geïntegreerd worden. Door deze gestandaardiseerde 
integratie is het vlootverband beter in staat om te reageren op 
moderne luchtdreigingen, waaronder hypersone raketten.

Met dit project verbetert Defensie de effectiviteit van de 
luchtverdediging van onze nieuwe fregatten. Onze schepen 
krijgen een beter beeld van de dreiging die op hen afkomt. De 
bemanning kan sneller en betere besluiten nemen over welke 
verdedigingsmiddelen in te zetten tegen deze dreiging, en de 
manier waarop dit gebeurt. Deze maatregelen zorgen in hun 
totaliteit voor meer slagkracht van de nieuwe fregatten. 

Bij dit materieelproject sluit Defensie aan bij drie 
achtereenvolgende projecten van het Europees Defensiefonds 
(EDF) waaronder het reeds gestarte EDF-project European Naval 
Collaborative Surveillance Operational Standard (E-NACSOS). De andere 
twee EDF-projecten zijn nog in voorbereiding. Defensie past 
vervolgens de resultaten van elk van deze EDF-projecten toe in 
onze eigen marineschepen.

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2036
DPO ’24 (vorig tijdvak)  n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2036

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en deze is voor 
het eerst opgenomen in het DPO. 

↑

↓

↑

↓
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 Maritiem materieel Integratie commandovoorzieningen 

vlootverbanden (vervolg)

Sinds het versturen van de A-brief is een Framework Memorandum 
of Understanding (FMoU) getekend om tot een zogenaamde 
‘European Naval Collaborative Combat Capability’ te komen. 
Tevens werd een onderliggende Implementing Arrangement (IA) 
getekend voor Naval Collaborative Surveillance als eerste stap: door 
sensorsystemen tussen landen intenser met elkaar te integreren, 
kunnen moderne dreigingen eerder worden gedetecteerd en 
beter worden gevolgd.

Innovatie
Dit project voorziet in een ontwikkeling van technologie 
voor genetwerkt optreden door marineschepen die in deze 
uitgebreide vorm nog niet bestaat. TNO en Thales NL zijn 
betrokken bij deze ontwikkeling.

Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten (ASWF)
• Vervanging Luchtverdedigings- en Commandofregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief Integratie Commandovoorzieningen Vlootverbanden 

(A-brief ) d.d. 28-10-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 455)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Langer doorvaren LCF: Elektronische 
oorlogvoering

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2029

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

Behoefte
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (LC-fregatten). Fregatten zijn veelzijdig 
inzetbare marineschepen die de ruggengraat vormen van 
de oppervlaktevloot. Volgens de huidige planning gaat het 
eerste LC-fregat in 2034 uit dienst en het laatste fregat in 2037. 
Maatregelen zijn noodzakelijk om met de LC-fregatten veilig en 
operationeel relevant te kunnen doorvaren.

Door de gewijzigde geopolitieke situatie moet Defensie 
meer dan vroeger rekening houden met tegenstanders die 
beschikken over moderne technologie, waaronder de modernste 
antischipraketten. Vanwege die dreiging moeten de LC-fregatten 
elektromagnetische signalen kunnen waarnemen en bovendien 
kunnen verstoren. De huidige apparatuur daarvoor is verouderd. 
Gezien de verwachte toenemende dreiging in de komende jaren 
en de lange levensduur van de schepen, is vervanging van deze 
apparatuur noodzakelijk. 

Uitwerking
Alle vier de fregatten krijgen betere passieve 
waarnemingsapparatuur voor elektromagnetische signalen. De 
LC-fregatten kunnen daarmee eerder tegenstanders detecteren 
en anticiperen op die dreiging. De fregatten krijgen bovendien 
nieuwe actieve storingsapparatuur (jammers) om moderne 
antischipraketten van een tegenstander te storen. 

Ook gaan de fregatten beschikken over de nieuwe ESSM (Evolved 
Sea Sparrow Missile) Block 2 luchtverdedigingsraket. Met deze 
passieve waarnemingsapparatuur en de jammers zijn deze twee 
LC-fregatten optimaal bestand tegen de dreiging van moderne 
antischipraketten. Ook zal in het project een simulator worden 
aangeschaft die nodig is om de apparatuur op de LC-fregatten 
goed af te stellen en voor opleidingen en trainingen. 

In de periode 2024-2032 ondergaan de LC-fregatten groot 
onderhoud. Dit project wordt in deze periode uitgevoerd.

Relatie met andere projecten
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie
• Langer doorvaren LCF: Materiële zeewaardigheid

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling Langer doorvaren LCF: Elektronische 

oorlogvoering (A-brief ) d.d. 31-10-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 
380)

↑

↓

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Langer doorvaren LCF: Materiële 
zeewaardigheid

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2032

Belangrijke wijzigingen
Eerder was een aantal modificaties enkel op twee 
schepen voorzien, nu blijken deze op alle vier de schepen 
noodzakelijk omdat de schepen langer binnen de 
bestaande vloot blijven. Hierdoor is het budget 
opgehoogd en de projectplanning met drie jaar verlengd.

Behoefte
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (LC-fregatten). Fregatten zijn veelzijdig 
inzetbare marineschepen die de ruggengraat vormen van de 
oppervlaktevloot. Volgens de huidige planning gaat het eerste 
LC-fregat in 2034 uit dienst en het laatste fregat in 2037. Om 
met de LC-fregatten veilig en operationeel relevant te kunnen 
doorvaren zijn maatregelen noodzakelijk.

Uitwerking
Het project omvat de aanpassing en vervanging van systemen 
die van belang zijn voor de materiële zeewaardigheid en 
daarmee voor de veiligheid van de fregatten. Van deze systemen 
is voorzien dat de levering van reservedelen stopt of dat de 
software door veroudering niet meer operationeel relevant is. 
Het betreft hoofdzakelijk:
• Algemene systemen zoals koelinstallaties, hijswerktuigen, 

verwarmingsketels en brandmeldinstallaties. Voor het 
merendeel van deze systemen is een wettelijk vastgesteld 
keuringsregime van kracht;

• Elektronische systemen zoals navigatieradars, elektro-optische 
systemen en radiosystemen;

• Netwerksystemen en computersystemen;
• De Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Block 1 

luchtverdedigingsraket.

Het project omvat ook de aanpassing van trainers, simulatoren 
en logistieke ondersteuning en opleiding en training, 
documentatie en handleidingen, materieelbeheer en de 
voorraad reservedelen. De LC-fregatten die het eerst uit dienst 
gaan worden voorzien van een softwareaanpassing op de 
ESSM block 1 luchtverdedigingsraket. De twee LC-fregatten 
die het langst in dienst blijven, gaan beschikken over de 
nieuwe ESSM Block 2 luchtverdedigingsraketten en krijgen de 
softwareaanpassing niet.

In de periode 2024-2032 ondergaan de LC-fregatten groot 
onderhoud. Dit project wordt in deze periode uitgevoerd.

Relatie met andere projecten
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie
• Langer doorvaren LCF: Elektronische oorlogsvoering
• Vervanging 127mm kanon
• Vervanging Close in Weapon system
• Vervanging Maritiem surface-to-surface missile
• Verwerving Maritime Strike

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling Langer doorvaren LCF: Materiële 

zeewaardigheid (A-brief ) d.d. 21-06-2023 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 408)

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2024 50-250 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Financiën

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Midlife Update (MLU) Oceangoing 
Patrol Vessel (OPV)

Behoefte
De Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s) zijn ontworpen voor taken 
laag in het geweldsspectrum. Het gaat om inzet als stationsschip 
in het Caribisch gebied, de bestrijding van terrorisme en 
piraterij en humanitaire assistentie zoals hulp bij rampen. Door 
uitvoering van een Midlife Update (MLU) wordt beoogd om de 
OPV’s tot het einde van hun levensduur inzetbaar te houden. 

Uitwerking
De MLU aan de OPV’s wordt uitgevoerd om de inzetbaarheid van 
de schepen gedurende de gehele levensduur te verzekeren. Met 
de MLU zorgt Defensie ervoor dat de OPV’s blijven voldoen aan 
wet- en regelgeving en aan eisen voor zeewaardigheid. Daarnaast 
worden technische knelpunten aangepakt opdat componenten 
en systemen tot het einde van de levensduur tegen redelijke 
kosten kunnen worden onderhouden. De MLU blijft beperkt 
tot de maatregelen die nodig zijn om de OPV’s veilig en 
doelmatig hun huidige taken te laten uitvoeren. De operationele 
capaciteiten van de schepen blijven ongewijzigd.

De MLU richt zich op instandhouding van de huidige 
operationele capaciteiten. Dit impliceert veelal dat bestaande 
installaties gehandhaafd worden. De werkzaamheden van de MLU 
voor de vier OPV’s worden uitgevoerd in de jaren 2025-2034. Deze 
relatief lange looptijd zorgt voor flexibiliteit in de planning en 
maakt daarmee een goede beheersing van het project mogelijk.

Defensie combineert daarbij de MLU met twee reeds geplande 
periodes van groot onderhoud om de beschikbaarheid van de 
OPV’s te waarborgen.

Innovatie
Als onderdeel van de MLU OPV, wordt het IPMS/IBMS (Integrated 
Platform Management System/Integrated Bridge Management System) 
vervangen en up-to-standard gebracht. Het project kan meeliften 
op de geleverde inspanning voor het nieuwe Combat Support 
Ship (CSS) op dit vlak. Hierdoor worden niet alleen kosten 
geminimaliseerd maar komt tevens een zo uniform mogelijke 
‘look & feel’ tussen verschillende scheepsklassen tot stand. Dit 
bevordert de operationele acceptatie en het dagelijks gebruik 
van deze systemen.

Relatie met andere projecten
• Verwerving Amfibische Transportschepen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Midlife Update OPV’s (A-brief ) d.d. 18-12-

2020 (Kamerstuk 34 919, nr. 75)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2034
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2025-2034
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2034

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024. 

↑

↓

↑

↓
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 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 215,4 137,2 28,5 18,3 12,7 10,5 8,1

DPO 2025 25-100 Vertrouwelijk

Financiën

Verbetering MK48 torpedo

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2011-2016
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2011-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2011-2030

Belangrijke wijzigingen
Door een gewijzigde planning bij de US Navy is de 
uitvoering van het project gespreid in de tijd. De 
afronding is voorzien in 2030.

Behoefte
De Walrusklasse onderzeeboten beschikken over één 
wapensysteem: de torpedo. Sinds de bouw van de boten wordt 
het type MK48, modificatiestandaard 4 (mod 4) gebruikt. Deze 
is van Amerikaanse makelij en in de jaren ‘70 ontworpen voor 
inzet in diep water. De omstandigheden voor een succesvolle 
inzet van een torpedo zijn in ondiep water veel complexer dan de 
omstandigheden in diep water. De huidige torpedo MK48 mod 
4 heeft beperkte mogelijkheden om kleine doelen in ondiep 
water te bestrijden. De MK48 mod 4 is in gebruik geweest bij de 
marines van Australië, Canada en de Verenigde Staten. Australië 
en de Verenigde Staten zijn reeds overgeschakeld op de mod 7, 
die beter geschikt is voor het gebruik in ondiep water. Hierdoor 
is uitwisseling van technische en operationele informatie van de 
huidige torpedo mod 4 niet meer mogelijk. Daarnaast worden 
reserveonderdelen voor de mod 4 niet meer geproduceerd en 
zijn deze nu al schaars, en wordt de mod 4 niet meer verder 
doorontwikkeld. 

Uitwerking
Door de huidige torpedo MK48 te moderniseren naar mod 7AT, 
is inzet tegen kleine doelen in ondiep water mogelijk. Verder 
is de mod 7AT beter bestand tegen torpedo-tegenmaatregelen 
zoals decoys en jammers. Daarnaast zal de samenwerking met 
andere gebruikers mogelijk blijven. Deze samenwerking behelst 
uitwisseling van technische en operationele informatie over 

oefenlanceringen, opgeslagen in een gemeenschappelijke 
database en de beschikbaarheid van reservedelen. Deze 
samenwerking bevordert een doeltreffende inzet van de MK-48 
en heeft financiële voordelen, omdat minder Nederlandse 
oefenlanceringen nodig zijn.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Aanvulling munitievoorraden fase 2 (A-brief ) d.d. 

19-10-2018 (Kamerstuk 27 830 nr. 265)
• Kamerbrief over de aanvulling op de behoeftestelling 

verbetering van de MK48 Heavy Weight torpedo d.d. 30-01-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 145)

• Brief Behoeftestelling Modificatie MK48 torpedo (A-brief ) d.d. 
17-09-2009 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 6)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 142,3 70 26,9 20,6 31,8 5,0 6,0

DPO 2025 100-250 Vertrouwelijk

Vervanging 127mm kanon 
Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2019-2023
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2023-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2029

Belangrijke wijzigingen
De installatie van de kanons aan boord is ingrijpender 
dan verwacht. Samen met de leverancier en commerciële 
marktpartijen wordt uitbesteding van de modificatie van 
de scheepsconstructie van Zr.Ms. Tromp en Zr.Ms. De 
Zeven Provinciën onderzocht om de tijdlijn vast te 
houden. De integratie van het kanon in de 
scheepscommandosystemen loopt vertraging op als 
gevolg van de herijking van de orderportefeuille van 
Thales NL. Defensie stuurt aan op versnelling door 
herprioritering.

Behoefte
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (LC-fregatten). Fregatten zijn veelzijdig 
inzetbare marineschepen die de ruggengraat vormen van de 
oppervlaktevloot. De LC-fregatten zijn uitgerust met gelaagde 
sensor-, wapen- en commandosystemen voor de inzet op de 
korte, middellange en lange afstand. Het 127mm kanon vormt 
hiervan een integraal onderdeel. Het kanon wordt ingezet tegen 
zeedoelen om te waarschuwen of deze te neutraliseren. Ook 
kan het kanon worden ingezet tegen doelen op het land ter 
ondersteuning van amfibische en landoperaties.

Bij de bouw van de LC-fregatten zijn gebruikte 127mm kanons 
geïnstalleerd. Deze kanons zijn gebouwd aan het eind van de 
jaren zestig van de vorige eeuw. De technische en operationele 
levensduur van dertig jaar is overschreden. Vaak zijn deze 127mm 
kanons door technische problemen niet inzetbaar. Daarnaast 
vergt het kanon zowel aan boord als aan de wal veel onderhoud, 
terwijl sommige onderdelen niet langer verkrijgbaar zijn. 
Verder voldoen het kanon, het munitie-opvoersysteem en de 
munitiebergplaats op het schip niet meer aan de geldende arbo-
eisen. Vervanging van het kanon is noodzakelijk.

Uitwerking
Het project ‘Vervanging 127mm kanon’ betreft de verwerving en 
installatie aan boord van operationele kanonsystemen voor de 
LC-fregatten inclusief bijbehorend (semi-)automatisch munitie-
opvoersysteem, de aanpassing van de munitiebergplaats aan 
boord en de bijhorende Integrated Logistic Support. 

De werkzaamheden voor dit project omvatten de ombouw van 
apparatuur die is verspreid over drie boven elkaar liggende 
dekken in het schip. De scheepsaanpassingen in dit project zijn 
dermate omvangrijk dat de activiteiten meer tijd vragen dan 
beschikbaar tijdens groot onderhoud aan de fregatten. Maart 
2025 is het LCF Zr.Ms. Evertsen voorzien van een nieuw kanon. 
De integratie met de systemen aan boord volgt. 

Na Zr.Ms. Evertsen krijgen ook de andere schepen van de Zeven 
Provinciën-klasse een nieuw kanon. Dat zijn Zr.Ms. Zeven 
Provinciën, Tromp en De Ruyter. De voltooiing van het project is 
voorzien voor 2029.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Vervanging 127mm kanon LC-fregatten 

(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 218)

↑

↓

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 250-1000 D1   

DPO 2025 250-1000 D2

Vervanging Close-in Weapon 
System (vCIWS)

Behoefte
Van de huidige grotere oppervlakteschepen van het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK) beschikken de Multipurpose fregatten 
(M-fregatten), de Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten), de twee amfibische Landing Platform Docks (LPD’s) 
en het bevoorradingsschip Joint Support Ship (JSS) over het 
Goalkeeper-systeem voor de zelfverdediging op korte afstand 
tegen luchtdreigingen, waaronder antischipraketten en kleine 
oppervlaktedoelen. Dit wapensysteem is in gebruik sinds de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. Defensie heeft een instand-
houdingsprogramma uitgevoerd voor dit wapensysteem dat de 
levensduur ervan tot minimaal 2025 verlengt. De Goalkeepers 
worden bij een deel van deze schepen vanaf 2027 vervangen.

Uitwerking
De kwalitatieve behoefte bestaat uit een wapensysteem om 
tijdens operaties op open zee en in kustwateren op relatief 
korte afstand luchtdoelen en oppervlaktedoelen te kunnen 
bestrijden, ook bij een hoge dreiging. Defensie schaft met dit 
project binnen het projectbudget nieuwe systemen aan voor 
het Joint Support Ship en de twee langst doorvarende LC-fregatten. 
Daarnaast schaft het project systemen aan voor de toekomstige 
ASW-fregatten en het Combat Support Ship via de budgetten van die 
projecten. De modificatie van de twee LC-fregatten beperkt zich 
tot het RAM-systeem. De andere genoemde schepen worden, 
naast het RAM-systeem, voorzien van een 76mm kanon, een 
vuurleidingsradar en een bijbehorend vuurleidingssysteem. Het 
project voorziet tevens in de aanschaf van munitie.

Innovatie
Het nieuwe Close-in Weapon System zal gebruik maken van het 
vuurleidingssysteem dat nu ontwikkeld wordt in het project 
AWW (Above Water Warfare) cluster waarover de Kamer in 2016 is 
geïnformeerd (Kamerstuk 31 125, nr. 73). Dit vuurleidingssysteem 
geeft een aanzienlijke verbetering van de effectiviteit van het 
Close-in Weapon System.

Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten (ASWF)
• Verwerving Combat Support Ship

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Vervanging Close-in Weapon System (CIWS) 

(D1-brief ) d.d. 15-10-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 453)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2027-2033
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2027-2033

Belangrijke wijzigingen
Vanaf 2031 worden de vervangende systemen aan boord 
van het Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman 
geplaatst. Defensie moet nog besluiten wanneer de 
systemen aan boord van het Combat Support Ship (CSS) 
Zr.Ms. Den Helder worden geplaatst. Defensie ziet af van 
het uitrusten van het amfibisch transportschip Zr.Ms. 
Johan de Witt met de systemen, vanwege technische 
complexiteit en het beperkte rendement tot het einde 
van de levensduur van het schip. De eerste van twee 
D-brieven is eind 2024 aangeboden aan de Kamer. De 
tweede D-brief wordt eind 2025 verwacht. Met de 
aanvulling van de inzetvoorraden munitie verwerft 
Defensie extra munitie voor dit project.

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000 D

DPO 2025 250-1000 D

Vervanging hulpvaartuigen

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2034
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2026-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2027-2032

Belangrijke wijzigingen
De verwervingsstrategie van de B-brief uit 2022 betrof 
een aanbesteding in concurrentie binnen de Nederlandse 
industrie. Inmiddels verkennen enkele partijen uit de 
Nederlandse Maritieme Maakindustrie in overleg met 
Defensie de mogelijkheden voor samenwerking, 
waardoor de verwerving single-source zou zijn. Hierdoor, 
en ook als gevolg van de technische complexiteit, loopt 
het project langer door. De D-brief wordt eind 2026 
verwacht.

Uitwerking
Defensie beschikt binnen het Commando Zeestrijdkrachten 
(CZSK) over tien vaartuigen die diverse ondersteunende taken 
verrichten. Deze hulpvaartuigen zijn tussen 1987 en 2006 in 
dienst gekomen. Tussen 2026 en 2034 bereiken de hulpvaartuigen 
gefaseerd het einde van hun levensduur. Aangezien de 
functionaliteiten van deze hulpvaartuigen ook in de toekomst 
van belang blijven, wil Defensie deze vaartuigen vervangen. 

Uitwerking
In de Defensienota 2018 zijn deze vervangingsinvesteringen 
als afzonderlijke projecten opgenomen. Het betreft 
echter vaartuigen met vergelijkbare eigenschappen. Om 
schaalvoordelen te kunnen benutten wordt de vervanging van 
deze vaartuigen daarom als één project beschouwd. Door een 
andere taakuitvoering en bedrijfsvoering binnen het Commando 
Zeestrijdkrachten kan het totale aantal vaartuigen omlaag van 
tien naar acht. Defensie verwerft vier zeegaande vaartuigen en 
vier duikvaartuigen ter vervanging van de huidige tien schepen. 
De vier zeegaande vaartuigen zijn van een grotendeels gelijk 
ontwerp, de vier duikvaartuigen zijn geheel identiek. De nieuwe 
hulpvaartuigen krijgen de beschikking over klimaatvriendelijke 
technologie voor voortstuwing en energievoorziening met dual 
fuel mogelijkheden (methanol en diesel).

De nieuwe hulpvaartuigen worden in gebruik genomen in de 
periode 2027-2032. De huidige tien hulpvaartuigen worden 

vervangen door acht nieuwe vaartuigen (in drie ‘families’) 
op het moment dat hun technische levensduur eindigt, of 
nog daarvoor. Defensie heeft hiervoor gekozen vanwege de 
doelmatigheidswinst van grotendeels gelijke schepen en de 
aaneengesloten vervanging. De Zr.Ms. Mercuur en het marine 
opleidingsvaartuig (MOV van Kinsbergen) zullen tot na het einde 
van de technische levensduur in gebruik worden gehouden. Het 
Commando Zeestrijdkrachten zal het gebruik van deze schepen 
nauwgezet monitoren en het benodigde onderhoud aan dit 
vaartuig uitvoeren, waarbij veiligheid voorop staat.

Defensie besteedt de instandhouding van de schepen uit aan 
de Nederlandse bouwer van de schepen. Dit vermindert de 
onderhoudstaken van het Commando Zeestrijdkrachten en 
het versterkt de positie van het Nederlandse bedrijfsleven 
op het gebied van klimaatneutrale technologie. Gezien het 
gebruikersprofiel spelen wezenlijke belangen van nationale 
veiligheid een rol bij de instandhouding van de vaartuigen door 
een externe partij. Defensie heeft om deze reden het contract 
aanbesteed in concurrentie tussen Nederlandse aanbieders, 
met toepassing van artikel 346 VWEU. Het contract zal het 
ontwerp, de bouw, de levering en de instandhouding van de 
hulpvaartuigen omvatten.

↑

↓

↑

↓
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 Maritiem materieel Vervanging hulpvaartuigen (vervolg)

Innovatie
Door toepassing van innovatieve technieken zoals ‘Digital Twin’ 
en ‘Smart Maintenance en Monitoring’ zullen de vaartuigen voor 
een lange periode kunnen worden onderhouden op basis van 
grotendeels civiele normen.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten onderzoeksfase vervanging hulpvaartuigen 

(B-brief ) d.d. 16-06-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 361)
• Brief Behoeftestelling project Vervanging hulpvaartuigen CZSK 

(A-brief ) d.d. 07-05-2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 305)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1972,3 314,8 288,8 302,7 423,7 314,8 206,2

DPO 2025 >2500 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging M-fregatten (ASWF)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2025-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2029-2031
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2029-2034

Belangrijke wijzigingen
Initieel schaft Nederland vier Anti Submarine Warfare (ASW) 
fregatten aan, waarvan twee ten behoeve van en voor 
rekening van België. Met de Defensienota 2024 komt daar 
de verwerving van extra ASW-capaciteit voor Nederland 
bij. Defensie deelt de uitkomsten van de 
verwervingsvoorbereiding voor de additionele ASW-
capaciteit naar verwachting begin 2026 met de Tweede 
Kamer via een D-brief. Hiermee loopt het project langer 
door. Omdat het contract voor de additionele capaciteit 
nog niet is gesloten, is de financiële reeks commercieel 
vertrouwelijk. 

Behoefte
Nederland vervult een belangrijke knooppuntfunctie in de 
mondiale economie, inclusief de informatie-, aan- en 
afvoerlijnen. Nederland is en blijft dan ook sterk afhankelijk van 
veiligheid op zee. Fregatten zijn veelzijdig inzetbare schepen en 
vormen de ruggengraat van de oppervlaktevloot. Het zijn 
belangrijke eenheden om te zorgen voor veiligheid op zee en 
voor de maritieme verdediging van het eigen en 
bondgenootschappelijk grondgebied inclusief het Caribische 
deel van het Koninkrijk. 

Bij maritieme gevechtsoperaties zijn fregatten belangrijk voor het 
bestrijden van oppervlaktedoelen op zee of op het land, en het 
beveiligen van kwetsbare eenheden zoals amfibische schepen, 
bevoorradingsschepen en mijnenbestrijdingseenheden. Zowel 
de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) als 
de huidige M-fregatten en straks de ASW-fregatten zijn geschikt 
voor het bestrijden van oppervlaktedoelen. Als het gaat om 
luchtverdediging bieden de LC-fregatten de meeste capaciteiten. 
De M-fregatten en straks de ASW-fregatten op hun beurt zijn 
gespecialiseerd in onderzeebootbestrijding, een taak waarvoor 
het LC-fregat niet specifiek is toegerust. Behalve voor maritieme 
gevechtsoperaties zijn de fregatten ook geschikt voor andere 
taken, zoals maritieme veiligheidsoperaties waaronder 
terrorismebestrijding, drugsbestrijdingsoperaties, antipiraterij 
operaties, ondersteuning bieden aan kustwachttaken en 
maritieme assistentie zoals noodhulp of evacuaties.

De ASW-fregatten vormen in combinatie met onderzeeboten en 
geëmbarkeerde maritieme gevechtshelikopters (NH90) een 
belangrijke, innovatieve capaciteit tegen de dreiging van 
onderzeeboten en van oppervlakteschepen. In de gelaagde 
verdediging tegen de dreiging van onderzeeboten zijn fregatten, 
de eigen onderzeebootcapaciteit en helikopters complementair.

Uitwerking
Dit project voorziet in de aanschaf van vier ASW-fregatten 
waarvan twee voor Nederland en twee voor België. Daarbij 
heeft Nederland de leiding bij de gezamenlijke vervanging van 
de M-fregatten en heeft België de leiding bij de gezamenlijke 
vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit. De fregatten 
voor beide landen zijn identiek. Dit levert voordelen op ten 
aanzien van bijvoorbeeld interoperabiliteit, instandhouding en 
opleidingen en training. Het binationale projectbureau wordt 
aangestuurd door een binationaal Joint Steering Committee. 

Het project heeft in 2025 opdracht gekregen voor de 
verwervingsvoorbereiding van extra ASW-capaciteit. De regie 
over beide trajecten vindt plaats vanuit een overkoepelend 
inrichtingsprogramma.

↑

↓

↑

↓
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 Maritiem materieel Vervanging M-fregatten (ASWF) 

(vervolg)

Innovatie
Om met een relatief kleine bemanningsgrootte te kunnen 
varen en om grote hoeveelheden sensordata te kunnen 
verwerken, worden de ASW-fregatten voorzien van vergaande 
automatisering zowel in de bedrijfsvoering als in de manier van 
optreden. Dit stelt de bemanning in staat om het schip in te 
zetten in een snel veranderende operationele omgeving. Voor 
de nieuwe ESSM Block 2 raketten wordt de nieuwe APAR Block 2 
radar aan boord ingebouwd waarmee de besturing en geleiding 
wordt verwerkt. De technologie voor deze radar is ontwikkeld in 
het project AWW (Above Water Warfare)-cluster waarover de Kamer 
in 2016 is geïnformeerd (Kamerstuk 31 125, nr. 73).

Relatie met andere projecten
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie
• Vervanging Close-In Weapon System (vCIWS)
• Vervanging Maritiem Surface-to-surface Missile
• Vervanging MK46 Lightweight torpedo
• Verwerving Softkill torpedo Defensiesysteem

Relevante Kamerstukken 
• Brief project ‘Vervanging M-fregatten (ASWF) (D-brief ) d.d. 

3-4-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 393)
• Brief Resultaten onderzoeksfase Vervanging M-fregatten 

(B-brief ) d.d. 24-06-2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 307)

Bij het ontwerp van de nieuwe fregatten is rekening gehouden 
met het brandstofverbruik en de uitlaatgassenemissie. Het fregat 
kan de vereiste snelheid halen met een voortstuwing met diesel- 
en elektromotoren zonder gasturbines. De keuze voor een diesel 
en elektromotorenconfiguratie voor de nieuwe capaciteit is 
gunstig voor het brandstofverbruik per ton waterverplaatsing. 
Desondanks zal het absolute brandstofverbruik van het nieuwe 
ASW-fregat hoger zijn dan het huidige M-fregat doordat de 
tonnage van het nieuwe schip ruim de helft groter wordt. 
Tevens kan Defensie met de keuze voor dieselmotoren in de 
toekomst beter aansluiten op ontwikkelingen van alternatieve 
brandstoffen in de civiele maritieme markt en daarmee alsnog 
komen tot een verdere verduurzaming van deze fregatten.

De ASW-fregatten worden voorzien van systemen voor de 
verdediging tegen vijandelijke torpedo’s. Naast het Softkill 
torpedo Defensiesysteem dat torpedo’s misleidt, wordt een 
Hardkill torpedo Defensiesysteem ontwikkeld dat torpedo’s 
uitschakelt. Voor deze ontwikkeling loopt een Concept Development 
and Experimentation (CD&E) programma. De Hardkill systemen 
worden met Duitsland geoperationaliseerd.

↑

↓
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 Maritiem materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 226,8 39,4 22,3 24,6 19,6 51,3 21,0

DPO 2025 50-250 Vertrouwelijk

Vervanging Maritiem Surface-to-
surface missile

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2028
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2024-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2029

Belangrijke wijzigingen
Met de aanvulling inzetvoorraden verwerft Defensie extra 
munitie voor dit project.

Behoefte
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (LC-fregatten) en Multipurpose fregatten 
(M-fregatten). Deze fregatten kunnen opereren tot in het 
hoogste deel van het geweldsspectrum waarbij ze in staat 
moeten zijn om oppervlaktedoelen op zee op grote afstand te 
bestrijden. Daartoe beschikken deze fregatten momenteel over 
Harpoon-raketten (Surface-to-surface missile, SSM).

De Harpoon-raketten zijn in gebruik sinds de jaren ’70. Vanwege 
de operationele veroudering heeft het systeem inmiddels 
enkele beperkingen en verliest het systeem steeds meer aan 
operationele effectiviteit. 

Uitwerking
De LC-fregatten en de vervangers van het M-fregat (het Anti 
Submarine Warfare (ASW-) fregat) worden met een vervangende 
SSM-capaciteit uitgerust om vijandelijke oppervlakteschepen 
te kunnen bestrijden en andere missies met een hoog 
geweldsniveau te kunnen uitvoeren. 

In december 2022 heeft Defensie gekozen voor de Naval Strike 
Missile van de Noorse firma Kongsberg. De raketten worden naar 
verwachting vanaf 2025 geleverd.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Vervanging M-fregatten (ASWF)

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling ‘Vervanging Maritiem Surface-to-surface 

missile’ (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 216)

↑

↓

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging middelzwaar 
landingsvaartuig (LCVP)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2025-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2025-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2027-2030

Belangrijke wijzigingen
Na markconsultatie blijkt de prijs van de Littoral Assault 
Craft (LAC) hoger dan begroot. Hiervoor is het budget 
opgehoogd en het initieel aan te kopen aantal verlaagd.

Behoefte
Met de amfibische capaciteiten van het Commando Zeestrijd-
krachten kan Defensie vanuit zee optreden in kustgebieden. Dit 
vormt een belangrijk onderdeel van het maritieme vermogen van 
Nederland. Bij amfibische operaties gaan eenheden van het Korps 
Mariniers vanuit zee aan land om daar hun opdracht uit te voeren. 
De mariniers gebruiken hiervoor onder meer het middelzwaar 
landingsvaartuig (Landing Craft Vehicle Personnel, LCVP). Dit vaartuig 
kan zowel militairen te voet als lichte voertuigen aan land 
brengen. De huidige twaalf LCVP’s bereiken het einde van hun 
levensduur en moeten daarom worden vervangen.

Uitwerking
Defensie heeft ter vervanging van de LCVP’s behoefte aan 
twee typen middelzware landingsvaartuigen. Het ene type is 
bedoeld voor alleen personeel (LAC) terwijl het andere type 
geschikt is voor materieel zoals voertuigen en het bijbeho-
rende personeel (Littoral Craft Mobility, LCM). De vaartuigen 
bieden voldoende bescherming in een vijandige omgeving 
en beschikken over krachtige boordwapens die van binnenuit 
bediend worden (Remote Controlled Weapon Stations). Hun sensoren 
en communicatieapparatuur dragen bij aan een goed beeld van 
de omgeving (situational awareness). De vaartuigen kunnen sneller 
varen en langere afstanden afleggen dan de huidige, en kunnen 
varen over ruwere zee. Daarnaast beschermen de vaartuigen 
beter tegen slecht weer en beperken ze bij ruwe zee de fysieke 
belasting voor de opvarenden.

Voor de LAC-vaartuigen zijn Military-off-the-Shelf (MOTS) 
vaartuigen beschikbaar die met aanpassingen voldoen aan de 
eisen van Defensie. Deze aanpassingen – het korter maken 
van het vaartuig – zijn nodig om de LAC-vaartuigen geschikt te 
maken voor de takels van de huidige schepen.

Momenteel beschikt het Commando Zeestrijdkrachten over 
twaalf LCVP-landingsvaartuigen. Daar komen meer nieuwe 
vaartuigen voor in de plaats. Dit hogere aantal houdt verband 
met de lopende vervanging van de snelle FRISC-vaartuigen (Fast 
Raiding, Interception and Special Forces Craft). De FRISC-vaartuigen 
hebben meerdere taken, maar voor amfibische operaties zijn ze 
in de loop der tijd minder geschikt gebleken.

De LAC-vaartuigen zullen instromen in de periode 2027-2028. De 
LCM-vaartuigen zullen instromen in de periode 2028-2030.

Relatie met andere projecten
• Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV)
• Future Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV)
• Verwerving Amfibische Transportschepen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Vervanging middelzwaar 

landingsvaartuig (A-brief ) d.d. 22-03-2023 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 390)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1116,6 391,0 189,5 149,7 135,6 98,0 77,6

DPO 2025 1143,8 393,0 220,1 148,6 133,3 101,3 82,4 65,2

Vervanging mijnenbestrijdings-
capaciteit (MCM)

Behoefte
Nederland is voor haar welvaart en veiligheid afhankelijk van een 
vrij toegankelijke zee. Een aanzienlijk deel van de Europese en 
wereldwijde maritieme aan- en afvoerlijnen loopt via de havens 
van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Vrije toegang tot 
havens of nauwe zeestraten kan worden verhinderd door een 
dreiging van zeemijnen. Daarnaast bevinden zich in de West- en 
Noord-Europese wateren nog steeds veel explosieven uit de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen en oude 
zeemijnen.

Defensie beschikt over drie mijnenbestrijdingsvaartuigen van 
de Alkmaar-klasse (AMBV’n) voor het opsporen en onschadelijk 
maken van zeemijnen en andere onderwater-explosieven. De 
schepen dateren uit de jaren ’80 en bereiken in de periode 2020-
2024 het einde van hun technische en operationele levensduur. 
De technische toestand van de AMBV’n verslechtert aanzienlijk 
en er is een steeds grotere onderhoudsinspanning nodig om de 
vaartuigen inzetbaar te houden. Op dit moment zijn nog drie 
schepen van de oorspronkelijk vijftien vaartuigen operationeel. 
Tegelijkertijd zijn de AMBV’n minder geschikt voor langdurige 
expeditionaire operaties en zijn ze steeds minder in staat om 
moderne zeemijnen op te sporen. Vervanging is daarom nodig.

Uitwerking
Om te voldoen aan de inzetdoelstelling zal Defensie zes 
mijnenbestrijdingsvaartuigen verwerven, samen met België. Met 
België is per Memorandum of Understanding (MoU) overeengekomen 
dat België de binationale verwerving uitvoert langs de lijnen 
van het Belgische verwervingsproces. Voor een langdurige 
expeditionaire operatie zijn vier vaartuigen nodig in verband met 
onderhoud, gereedstelling en recuperatie. Voor de permanente 
beschikbaarheid van een mijnenbestrijdingsvaartuig op de 
Noordzee zijn om dezelfde reden twee vaartuigen nodig. Het 
MCM-vaartuig beschikt over een ‘toolbox’ van onbemande 
systemen voor in de lucht, aan de oppervlakte en onder water 
om de taken te kunnen uitvoeren.

Frankrijk heeft besloten om ook zes schepen aan te schaffen op 
basis van hetzelfde ontwerp. Hiertoe hebben Frankrijk, Belgie en 
Nederland een MoU getekend. De toekomstige Mine Counter Measure 
(MCM)-samenwerkingsmogelijkheden worden gecoördineerd 
vanuit een ‘Belgisch-Frans-Nederlandse MCM-stuurgroep’.

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2025-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2030

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

↑

↓

↑
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 Maritiem materieel Vervanging mijnenbestrijdings-

capaciteit (MCM) (vervolg)

Innovatie
Een belangrijke innovatie binnen dit project is het gebruik van 
onbemande systemen op grote afstand van het moederschip. 
Dit omvat de inzet van autonome vaartuigen, luchtdrones en 
onderwaterdrones die zijn uitgerust met geavanceerde sensoren, 
sonarsystemen en camerasystemen. Deze onbemande systemen 
kunnen grote zeegebieden efficiënt en nauwkeurig in kaart 
brengen om zeemijnen te detecteren, classificeren, identificeren 
en neutraliseren. Ze verminderen het risico voor het personeel 
en versnellen het mijnenbestrijdingsproces.

In tegenstelling tot de huidige capaciteit zijn de onbemande 
MCM-systemen modulair en maken deze geen vast deel uit van 
het MCM-platform. Daardoor kan in de toekomst sneller worden 
ingespeeld op technologische ontwikkelingen. 

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten verwervingsvoorbereiding Vervanging 

mijnenbestrijdingscapaciteit (D-brief ) d.d. 15-03-2019 
(Kamerstuk 27 830, nr. 280)

• Brief Behoeftestelling Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit 
(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 225)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 344,5 87,8 53,7 46,9 41,0 27,4 12,3

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

Vervanging MK46 Lightweight 
torpedo

Behoefte
De bewapening van fregatten en NH90 maritieme 
gevechtshelikopters tegen onderzeeboten bestaat uit de 
Lightweight torpedo (LWT). Het wapen kan offensief worden 
gebruikt, maar vormt ook de kern van de zelfverdediging van 
fregatten tegen onderzeeboten.

De LWT die Nederland gebruikt, is de MK46 torpedo. Dit wapen is 
operationeel verouderd en aan vervanging toe. Bovendien staat 
de onderhoudbaarheid onder druk. Reservedelen worden niet 
meer geproduceerd en defecte onderdelen worden momenteel 
vervangen door tweedehands onderdelen van uitgefaseerde 
Amerikaanse torpedo’s. Bovendien is de beschikbaarheid hiervan 
in toenemende mate onzeker geworden, omdat de MK46 
torpedo ten tijde van de behoeftestelling vanaf 2023 niet langer 
logistiek wordt ondersteund. Inmiddels hebben de Verenigde 
Staten een transitieplanning opgesteld samen met alle MK46 
gebruikers en is overeengekomen dat de MK46 torpedo langer 
logistiek wordt ondersteund. Ter vervanging van de MK46 
torpedo schaft Defensie de MK54 torpedo aan.

Uitwerking
Dit project betreft de aankoop van een toereikend aantal 
moderne MK54 Lightweight torpedo’s om te kunnen voldoen 
aan internationale afspraken voor de komende jaren. Binnen 
het project worden tevens de lanceerinstallaties van zowel 
de fregatten als NH90 helikopters aangepast op het nieuwe 
type torpedo. Het aantal MK54 torpedo’s wordt aangevuld tot 
het aantal dat nodig is voor de volledige inzetambitie, zoals 
genormeerd in het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI). De MK54 
torpedo stroomt vanaf 2026 bij Defensie in.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• MLU NH90
• Vervanging M-fregatten (ASWF)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Aanvulling munitievoorraden fase 2 (A-brief ) d.d. 19-10-

2018 (Kamerstuk 27 830 nr. 265) 
• Brief Behoeftestelling Vervanging MK46 Lightweight torpedo 

(A-brief ) d.d. 22-06-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 176)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2026
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2031
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2031

Belangrijke wijzigingen
Met de aanvulling inzetvoorraden munitie verwerft 
Defensie extra munitie voor dit project.

↑

↓

↑

↓
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 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 457,8 407,9 40,9 0,5 8,0 0,5

DPO 2025 479,0 384,5 76,3 12,9 8,2 0,5

Effect op exploitatie 107,9 3,2 6,8 6,5 5,9 5,9 7,0

Verwerving Combat Support Ship

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2018-2023
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2018-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2018-2029

Belangrijke wijzigingen
In december 2024 heeft de eerste proefvaart 
plaatsgevonden. De overtocht vanuit Roemenië naar 
Nederland is succesvol afgerond. Het schip, de 
toekomstige Zr.Ms. Den Helder, is in februari 2025 
gedoopt door HKH Prinses Amalia en overgevaren naar 
de thuishaven Den Helder. Hier vindt de integratie en 
beproeving van de sensor-, wapen- en 
commandosystemen plaats. 

Het projectbudget is aangepast als gevolg van de 
gestegen kosten van de reservedelen en de afbouw in 
Nederland.

Behoefte
bevoorrading het operatiegebied moeten verlaten en een haven 
moeten bezoeken. Bovendien is een eigen of bevriende haven 
niet altijd voorhanden en is een schip kwetsbaar in een haven bij 
verhoogde dreiging. Bevoorrading op zee draagt in belangrijke 
mate bij aan effectief expeditionair optreden en continuïteit in 
de uitvoering van taken in het kader van de eerste hoofdtaak. 
Ook draagt het schip bij aan het efficiënt opleiden en trainen en 
de efficiënte gereedstelling van marineschepen.

Defensie streeft ernaar permanent een bevoorradingscapaciteit 
op zee operationeel beschikbaar te hebben. 
Bevoorradingsschepen ondersteunen marineschepen tijdens 
hun inzet en vergroten daarmee hun effectiviteit. Nederland 
beschikt nu nog over één schip dat de bevoorradingstaak op zee 
kan uitvoeren, het Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman. 
Om de effectiviteit van de inzet van marineschepen van het 
Commando Zeestrijdkrachten te vergroten heeft Defensie 
behoefte aan een tweede bevoorradingsschip. Ook is Defensie 
met slechts één bevoorradingsschip niet in staat periodiek 
bevoorradingscapaciteit op zee aan de NAVO ter beschikking 
te stellen, omdat dit ten koste zou gaan van de nationale 
bevoorradingstaak.

Uitwerking
Dit project voorziet in de verwerving van een Combat Support 
Ship (CSS). Dit is een maritieme bevoorradingscapaciteit die 
wereldwijd inzetbaar is en geïntegreerd kan opereren in een 
maritieme of amfibische taakgroep. Het CSS is functioneel 
vergelijkbaar met het JSS, met uitzondering van de functies 
van het JSS op de gebieden van strategisch zeetransport en Sea 
Basing. Defensie heeft gekozen voor aansluiting bij een bestaand 
ontwerp, en wel dat van het JSS. Dit zorgt voor het efficiënt 
toepassen van reeds aanwezige kennis (Military off-the-Shelf, MOTS) 
en is voordelig voor de instandhouding van het schip. Ook biedt 
het voordelen bij het opleiden en trainen van de bemanning. 
In 2023 is besloten het CSS te voorzien van bewapening 
voor zelfverdediging, een rondzoekradar en systemen voor 
elektronische oorlogvoering.

De rompvorm en schroefontwerp van het CSS zijn 
geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik. Daarbij is 
gekozen voor dieselmotoren met een laag brandstofgebruik die 
tevens voldoen aan de huidige emissie-eisen, onder andere door 
de katalytische reductie van de uitlaatgassen. Hiermee wordt de 
milieubelasting gereduceerd.

↑

↓
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 Maritiem materieel Verwerving Combat Support Ship 
(vervolg)

Innovatie
Om het schip met een kleine bemanning te kunnen opereren 
is een hoge automatiseringsgraad toegepast. Daarbij is het 
aantal sensoren uitgebreid om het onderhoud te kunnen 
optimaliseren. Voor trainingsdoeleinden is een Virtual Reality 
omgeving ontwikkeld. Het ontwerp van de mast met daarin de 
schoorsteen is met modelvorming en simulatie geoptimaliseerd 
om gezondheidsschade door dieselmotorenemissie te 
voorkomen.
  
Relatie met andere projecten
• Vervanging Close-in Weapon System

Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten verwervingsvoorbereiding Verwerving 

Combat Support Ship (D-brief ) d.d. 19-12-2019 (Kamerstuk 27 
830, nr. 300)

• Brief Behoeftestelling Verwerving Combat Support Ship 
(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 212)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1000-2500 D

DPO 2025 1000-2500 D   

Verwerving Maritime Strike

Projectfase
In realisatie (capaciteit t.b.v. oppervlakteschepen)
In onderzoek (capaciteit t.b.v. onderzeeboten)

Wel/niet gemandateerd 
Niet gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2035
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2035
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2035

Belangrijke wijzigingen
De verwervingsvoorbereiding voor de Tomahawks op de 
LC-fregatten heeft langer geduurd dan voorzien. Defensie 
verwacht rond komende zomer de D-brief te versturen. 
De testlancering vanaf een Nederlands schip heeft op 11 
maart 2025 plaatsgevonden aan de Oostkust van de 
Verenigde Staten. Met de aanvulling inzetvoorraden 
munitie verwerft Defensie extra munitie voor dit project.

De verwerving van de Tomahawks voor de onderzeeboten 
is niet doelmatig gebleken. Het productieproces van 
specifieke Tomahawks voor de onderzeeboten moet 
opnieuw worden opgestart. Dit gaat gepaard met lange 
productietijden en grote financiële risico’s. De oude en 
nieuwe onderzeeboten worden daarom niet voorzien van 
Tomahawks. Uw Kamer ontvangt nadere toelichting in de 
aanstaande D-brief, waarin staat vermeld hoe Defensie 
invulling geeft aan deze behoefte.

Behoefte
Defensie wil in staat zijn om belangrijke, maar moeilijk 
bereikbare doelen van een mogelijke tegenstander, 
van grote afstand uit te schakelen met conventionele 
bewapening. Voorbeelden daarvan zijn logistieke en 
communicatie-infrastructuur, commandocentra en 
luchtverdedigingsinstallaties. Deze doelen bevinden zich vaak 
ver landinwaarts in goed verdedigd gebied. Met moderne 
langeafstandswapens kan Defensie dergelijke doelen met grote 
precisie aanvallen, waarbij nevenschade zoveel mogelijk wordt 
vermeden.

Uitwerking
Voor de bewapening voor de luchtverdedigings- en 
commandofregatten komt, na een afweging van de 
verschillende alternatieven, alleen het Amerikaanse Tomahawk-
kruisvluchtwapen van fabrikant Raytheon in aanmerking. Dit 
wapen heeft een bereik van meer dan 1.000 kilometer. Na de 
lancering kan Nederland de Tomahawk een andere route naar 
het doel laten volgen of een ander doel toewijzen. 

De productie van specifieke Tomahawks voor de onderzeeboten 
moet opnieuw worden opgestart. Het is daarom niet langer 
doelmatig de oude en nieuwe onderzeeboten uit te rusten 
met Tomahawks. Defensie verkent de mogelijkheden voor een 
aanvullend wapensysteem voor de nieuwe onderzeeboten.

De munitie wordt middels Foreign Militairy Sales (FMS) via 
de Amerikaanse overheid aangeschaft. Omdat Defensie de 
benodigde Letters of Offer and Acceptance (LOAs) niet gelijktijdig 
zal ontvangen is het project opgedeeld in drie deelprojecten, te 
weten:
• Het deelproject om de Luchtverdedigings- en 

Commandofregatten (LC-fregatten) en hun vervangers te 
voorzien;

• Implementatie van het Shore Base Mission Planning capaciteit 
op de JTSC (Joint Target Support Center) in Volkel;

• Het deelproject om de Orkaklasse onderzeeboten van een 
aanvullend wapensysteem te voorzien.

Relatie met andere projecten
• Vervanging Luchtverdedigings- en Commandofregatten

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling Verwerving Maritime Strike (A-brief ) d.d. 

03-04-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 391)

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Softkill torpedo 
Defensiesysteem

Behoefte
Vrijwel alle onderzeeboten beschikken over een grote slagkracht 
tegen oppervlakteschepen in de vorm van torpedo’s. De 
huidige onderzeebootbestrijding van het CZSK richt zich op het 
bestrijden van vijandelijke onderzeeboten voordat zij torpedo’s 
kunnen inzetten. De voorkeur is om dit op grote afstand van een 
maritieme taakgroep te doen. Desondanks kan het voorkomen 
dat een onderzeeboot een torpedo lanceert tegen een maritieme 
taakgroep of een afzonderlijk schip. Een verdediging tegen 
torpedo’s is daarom noodzakelijk.

Uitwerking
Een volledig torpedo defensiesysteem bestaat uit twee delen. 
Een systeem ter misleiding of verstoring van torpedo’s (Softkill) 
en een systeem om torpedo’s uit te schakelen (Hardkill). Op 
dit moment is alleen het Softkill systeem grotendeels ‘van de 
plank’ verkrijgbaar. Een effectief Hardkill systeem vereist nog 
nader onderzoek en ontwikkeling. Dit project betreft alleen de 
verwerving van het Softkill systeem.

Het Softkill torpedo Defensiesysteem is bedoeld voor de twee Anti 
Submarine Warfare (ASW-)fregatten, Landing Platform Dock Zr.Ms. 
Johan de Witt en het bevoorradingsschip Joint Support Ship (JSS). 
Deze schepen zijn in beginsel inzetbaar in omstandigheden 
met een hoge dreiging van vijandelijke onderzeeboten. Ook de 
huidige M-fregatten zijn in deze omstandigheden inzetbaar, 
maar gezien het naderende einde van hun levensduur zullen 

deze schepen om redenen van doelmatigheid niet meer worden 
voorzien van het systeem. 

Innovatie
Om vijandelijke torpedo’s beter te kunnen detecteren, 
ontwikkelt en beproeft TNO de software van bestaande 
sonarsystemen. Hiervoor worden nieuwe algoritmes getest. 
Ook wordt een bestaande actieve sonar doorontwikkeld voor 
verbeterde detectie van inkomende torpedo’s.

Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten (ASWF)

Relevante Kamerstukken
• Brief behoeftestelling Verwerving Softkill torpedo 

Defensiesysteem (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 229)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2021-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2026-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2026-2030

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van DPO 2024. 

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1000-2500 A

DPO 2025 1000-2500 B

Behoefte
Het project combineert de maatregelen ‘Verwerving Ballistic 
Missile Defence interceptiecapaciteit’, ‘Deelname ontwikkeling 
vervanging SM-2 familie’ en ‘Vervanging Standard Missile 2 Block 
IIIA’ uit de Defensienota 2022.

Uitwerking
De huidige LC-fregatten beschikken over een gelaagde 
verdediging met verschillende typen raketten die elkaar 
aanvullen qua bereik. Dat betreft de SM-2 raketten voor de grote 
afstand, Goalkeeper-snelvuurkanons voor de nabijverdediging 
en de Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Block 1 raketten voor de 
afstand daar tussenin. 

Ook voor de nieuwe LC-fregatten wil Defensie een gelaagde 
verdediging toepassen met effectieve wapens voor kortere en 
langere afstanden. Defensie streeft naar de aanschaf van een 
familie van wapens van dezelfde fabrikant die deze Military-off-the-
Shelf (MOTS) kan leveren. De aanschaf bij één leverancier zorgt 
voor een goede onderlinge samenhang van de afzonderlijke 
wapens, maakt de integratie van de nieuwe raketten in de 
vervangende LC-fregatten makkelijker en is doelmatiger bij het 
onderhoud. 

Projectfase
In onderzoek

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2041
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2041
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2041

Belangrijke wijzigingen
Defensie verkent welke leverancier aan de behoefte kan 
voldoen. De B-brief wordt eind 2025 verwacht. Met de 
aanvulling inzetvoorraden verwerft Defensie extra 
munitie voor dit project.

Innovatie
De bewapening tegen hypersone dreigingen is nog in 
ontwikkeling. Bij dit materieelproject sluit Defensie aan bij twee 
onderzoeksprojecten van het Europees Defensiefonds (EDF) de 
Hypersonic Defence Interceptor Study (HYDIS) en het Hypersonic Defence 
Interceptor Programme (HYDEF), voor de ontwikkeling van een 
interceptiecapaciteit tegen deze wapens. Nederland is betrokken 
bij HYDIS. Deze onderzoeksprojecten zijn nog niet voldoende 
gevorderd om voor het project ‘Bewapening maritieme lucht- en 
raketverdediging’ een keuze voor verwerving te kunnen maken.

Relatie met andere projecten
• Vervanging LC-fregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling ‘Vervanging LC-fregatten’ en 

‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’ (A-brief ) 
d.d. 1-3-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 426)

Bewapening maritieme lucht- en 
raketverdediging

↑
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2025 250-1000 A/B D

Multifunctionele 
ondersteuningsvaartuigen

Projectfase
In onderzoek

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2027

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en deze is voor 
het eerst opgenomen in het DPO. Met de aanvulling 
inzetvoorraden munitie verwerft Defensie extra munitie 
voor dit project.

Behoefte
Voor operaties hoog in het geweldsspectrum, eventueel ver weg 
van huis, heeft de Commando Zeestrijdkrachten behoefte aan 
versterking van de luchtverdediging. Ook is meer vuurkracht 
nodig bij het bestrijden van gronddoelen bij amfibische operaties 
van het Korps Mariniers. Deze capaciteit kan ook bijdragen aan 
andersoortige operaties in het lucht- of landdomein.

Daarnaast versterkt de Rijksoverheid de bescherming van 
de vitale infrastructuur op de Noordzee zoals windmolens, 
booreilanden, en data- en stroomkabels. Defensie spoort 
dreigingen op en heeft daarvoor meer capaciteiten nodig.

Uitwerking
Defensie kan deze behoeften vervullen met de aanschaf van twee 
vaartuigen met een kleine bemanning. Op een vaartuig worden 
containers met de bewapening en apparatuur geplaatst die voor 
een specifieke missie nodig zijn. Het gaat om producten die snel 
en ‘van de plank’ (Military-off-the-Shelf, MOTS) verkrijgbaar zijn. 

Ondersteuning LC-fregatten
De Commando Zeestrijdkrachten hanteert het concept van ‘gedis-
tribueerd optreden’ waarbij een LC-fregat wordt ondersteund door 
een vaartuig met een aanvullende rakettenvoorraad die het fregat 
op korte afstand volgt. Deze raketten staan in containers op het 
achterdek van het ondersteuningsvaartuig. Het LC-fregat geeft de 
lanceercommando’s voor de raketten en geleidt deze naar het doel.

Langeafstandsprecisiemunitie 
Voor het bestrijden van de dreiging vanaf het land heeft Defensie 
behoefte aan precisiewapens die gronddoelen op grote afstand 
kunnen uitschakelen. De aan te schaffen wapensystemen 
hebben een bereik van enkele honderden kilometers en kunnen 
enige tijd in het doelgebied rondvliegen (loitering) alvorens te 
worden ingezet.

Onderwaterdrones
Voor onderzoek onder water op de Noordzee verwerft Defensie 
‘van de plank’ onderwaterdrones waarvoor geen ontwikkeltraject 
nodig is. Defensie beziet of het mogelijk is aan te sluiten bij 
vergelijkbare drones die de Commando Zeestrijdkrachten al in 
gebruik heeft. De nieuwe drones worden voorzien van moderne 
sensoren met een groot bereik om verdachte objecten op te 
sporen en te identificeren. De ondersteuningsvaartuigen zelf 
krijgen bovenwatersensoren om de activiteiten van verdachte 
schepen vast te leggen voor bewijsvoering.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen (A/B-

brief ) d.d. 24-10-2024 (Kamerstuk 27 830 nr. 446)

↑
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk >2500

DPO 2024 >2500 A

DPO 2025 >2500 B

Behoefte
De huidige Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten) van het Commando Zeestrijdkrachten vormen 
een belangrijk deel van de gevechtskracht op zee. Zij kunnen 
een maritieme taakgroep, civiele schepen en kustgebieden 
beschermen tegen dreiging uit de lucht en het commando 
voeren over een maritieme taakgroep. In de loop van de jaren ‘30 
zijn deze marineschepen echter aan vervanging toe.

Uitwerking
De hoofdtaak van de nieuwe LC-fregatten is onveranderd: de 
verdediging tegen luchtdreiging waarbij zij een maritieme 
taakgroep van meerdere schepen beschermen. Ook civiele 
schepen, kustgebieden en belangrijke objecten op zee 
zoals booreilanden kunnen worden beschermd. De nieuwe 
LC-fregatten zijn geschikt voor optreden in het hoogste deel 
van het geweldsspectrum. Ze kunnen bovendien een staf aan 
boord nemen om het commando te voeren over een maritieme 
taakgroep. 

De NAVO streeft naar een geïntegreerde lucht- en 
raketverdedigingscapaciteit voor de bescherming van het 
Europese grondgebied en bondgenootschappelijke eenheden 
(Integrated Air and Missile Defence, IAMD). Nederland heeft de 
ambitie zijn IAMD-capaciteiten substantieel te versterken 
en NAVO-tekorten op deze gebieden te verminderen. De vier 
huidige LC-fregatten worden één op één vervangen. Daarmee 

kan Defensie blijven voldoen aan wat de NAVO van ons verwacht. 
Met de gebruikelijke cyclus van opwerken naar inzet, de inzet 
zelf, en het onderhoud beschikt Defensie structureel over 
minstens twee inzetbare LC-fregatten.

Innovatie
Bij het ontwerp en de bouw van marineschepen is innovatie 
onmisbaar. Nederlandse kennisinstituten zoals TNO, NLR en 
MARIN leveren bijdragen aan de innovaties die nodig zijn om het 
nieuwe LC-fregat te laten voldoen aan de gestelde operationele 
eisen, zoals dat ook is gebeurd bij de ASW-fregatten. De 
permanente innovaties bij marineschepen kunnen ook leiden 
tot civiele toepassingen en versterken daarmee de Maritieme 
Maakindustrie als geheel. 

Relatie met andere projecten
• Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie
• Vervanging 127 mm kanon LC-fregatten
• Vervanging Close-In Weapon System
• Vervanging Maritiem Surface-to-surface missile
• Vervanging M-fregatten (ASWF)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling ‘Vervanging LC-fregatten’ en 

‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’ (A-brief ) 
d.d. 1 maart 2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 426)

Projectfase
In onderzoek

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2041
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2041
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2041

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

Vervanging LC-fregatten

↑

↓
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Financiën

 Maritiem materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1000-2500 A   

DPO 2025 1000-2500 B

Behoefte
De twee huidige amfibische transportschepen (Landing 
Platform Docks, LPD’s) vormen een belangrijk onderdeel van 
het maritieme vermogen van Nederland. De LPD’s bereiken 
over enkele jaren het einde van hun geplande levensduur en 
vervanging is daarom aan de orde. Daarnaast beschikt het 
Commando Zeestrijdkrachten voor patrouille- en andere taken 
over vier Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s) die in de jaren ’30 aan 
vervanging toe zijn. Dit project combineert de vervanging van 
beide scheepsklassen door één nieuwe klasse.

Uitwerking
Bij amfibische operaties brachten amfibische transportschepen 
de eenheden van het Korps Mariniers en hun ondersteuning 
naar een plek in het inzetgebied. De LPD’s kunnen daarbij 
worden ondersteund door het Joint Support Ship. Afhankelijk 
van de dreiging wordt deze amfibische taakgroep beschermd 
door fregatten. Vanaf de amfibische transportschepen gaan de 
mariniers en hun materieel straks op meerdere plekken aan 
land met behulp van landingsvaartuigen en helikopters. De 
nieuwe schepen kunnen net als de huidige LPD’s meerdere 
landingsvaartuigen meenemen in hun interne dok en middels 
takels aan de zijkant van het schip. Helikopters en onbemande 
systemen kunnen opereren vanaf een helikopterdek.

De OPV’s zijn ontworpen voor taken lager in het 
geweldsspectrum dan die voor fregatten. Deze schepen hebben 

in de loop der jaren hun waarde bewezen als stationsschip in 
het Caribisch gebied en bij onder andere drugsbestrijding in het 
Caribisch gebied, piraterijbestrijding in de wateren bij Somalië 
en humanitaire hulpverlening na orkanen op de Bovenwindse 
Eilanden van het Koninkrijk.

Voor de vervanging van de twee LPD’s en vier OPV’s heeft 
Defensie behoefte aan zes Amfibische Transportschepen die 
geschikt zijn voor een veelheid van taken, uiteenlopend van 
amfibische operaties tot maritieme veiligheidsoperaties en 
humanitaire hulpverlening. Het aantal van zes schepen is nodig 
om de huidige taken te blijven uitvoeren. Dit aantal breed 
inzetbare schepen vergroot de flexibiliteit bij het aanwijzen 
van een schip voor een bepaalde missie, en de keuze voor één 
scheepklasse in plaats van twee vergroot de doelmatigheid. Een 
van de permanente taken van het Commando Zeestrijdkrachten 
is het leveren van een stationsschip in het Caribisch Gebied. 
Deze taak kan in de toekomst ook worden vervuld door een van 
de Amfibische Transportschepen. Voor geplande of ongeplande 
amfibische of andersoortige operaties is straks eveneens meer 
flexibiliteit.

Innovatie
Bij het ontwerp en de bouw van marineschepen is innovatie 
onmisbaar. Nederlandse kennisinstituten zoals TNO, NLR en 
MARIN leveren bijdragen aan de innovaties die nodig zijn 
om het Amfibische Transportschip te laten voldoen aan de 

Projectfase
In onderzoek

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2048
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2038

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

Verwerving Amfibische 
Transportschepen

↑

↓

↑

↓
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 Maritiem materieel Verwerving Amfibische 

Transportschepen (vervolg)

gestelde operationele eisen, zoals dat ook is gebeurd bij de 
ASW-fregatten en nog gaat gebeuren bij de LC-fregatten. De 
permanente innovaties bij marineschepen kunnen ook leiden 
tot civiele toepassingen en versterken daarmee de Maritieme 
Maakindustrie als geheel.

Relatie met andere projecten
• Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV)
• Future Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM PV)
• Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Verwerving Amfibische 

Transportschepen (A-brief ) d.d. 06-03-2024 (Kamerstuk 27 
830, nr. 327)

↑

↓



70 | Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025 Land materieel

↑
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 100,9 51,0 20,1 16,3 13,5

DPO 2025 101,6 52,3 35,7 13,6

155mm Precision Guided Munition 
(PGM) voor de PzH2000

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2010-2013
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2015-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2015-2028

Belangrijke wijzigingen
Met de aanvulling inzetvoorraden munitie verwerft 
Defensie extra munitie voor dit project.

Behoefte
Om de slagkracht te leveren ter ondersteuning van de 
manoeuvre-eenheden en ondersteuning van het gevecht van de 
brigade in de diepte, heeft de krijgsmacht de Pantserhouwitser 
PzH2000NL ter beschikking. De effectiviteit en doelmatigheid 
van de PzH2000NL worden verder verbeterd door het gebruik 
van precisiemunitie. Hierdoor is minder munitie nodig om 
een doel uit te schakelen. Daarnaast neemt door het gebruik 
van precisiemunitie het risico van ongewenste nevenschade 
(collateral damage) af. Dit project voorziet in de aanschaf van 
precisiemunitie voor de PzH2000NL.

Uitwerking
Precisiemunitie bestaat uit twee munitiesoorten: Course Correcting 
Fuses (CCF’s) en Precision Guided Munition (PGM). Bij de opstart van 
het project is gebleken dat lasergeleide projectielen (behorende 
tot de PGM), die voldoen aan de projecteisen, niet op de markt 
waren. Daarvoor in de plaats zijn Precision Guided Kits aangeschaft. 
Dit zijn gps-koppen die op reguliere 155mm granaten geschroefd 
worden. Er is in 2021 een Letter of Order and Acceptance getekend 
voor PGM, waarvan de levering in 2026 wordt voorzien. Dit 
project verloopt via Foreign Military Sales, waarbij de verwerving via 
de overheid van de Verenigde Staten plaatsvindt.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL 

(PzH2000NL)

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Aanvullende bestelling munitievoorrade d.d. 

14-05-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 434)
• Kamerbrief Aanvulling inzetvoorraad munitie d.d. 18-04-2023 

(Kamerstuk 27 830, nr. 395)
• Brief Aanvulling munitievoorraden fase 2 (A-brief ) d.d. 19-10-

2018 (Kamerstuk 27 830 nr. 265)
• Brief Verwerving Precision Guided Munition voor 

Pantserhouwitsers d.d. 20-02-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 146)
• Brief Verwerving Precision Guided Munition voor de PzH-2000 

d.d. 27-01-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 144)
• Brief Behoeftestelling Precision Guided Munition voor de PzH-

2000 (A-brief ) d.d. 07-04-2008 (Kamerstuk 31 200 X, nr. 104)

Financiën

↑

↓
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 100-250 107,4 58 1,9 18,1 12,6 12,9 8,6

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

Financiën

Aanvulling inzetvoorraad Patriot 
PAC-3 raketten

Behoefte
In een wereld die onveiliger wordt en aan verandering 
onderhevig is, moet Defensie niet alleen slagkracht, maar ook 
het voortzettingsvermogen verder versterken. Defensie vergroot 
daarom de inzetvoorraad voor onder andere munitie. De Patriot 
PAC-3 raket maakt deel uit van de munitietypen waarvoor de 
inzetvoorraad aangevuld moet worden. De Patriot systemen 
van Defensie spelen een belangrijke rol bij de verdediging tegen 
een scala aan luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters, 
tactische ballistische raketten en kruisvluchtwapens.

Uitwerking
Dit project voorziet in de aanschaf van PAC-3 raketten die nodig 
zijn om te kunnen voldoen aan de inzetbaarheidsdoelstellingen. 
Daarnaast omvat het project de verwerving van aanvullende 
raketten voor certificering en testen gedurende de levensduur. 
De productie van PAC-3 raketten richt zich op de modernere 
PAC-3 raket in de Missile Segment Enhancement (MSE) variant. Deze 
heeft een grotere hoogte en bereik dan de oudere PAC-3 variant 
en is ook geschikt voor de verdediging tegen moderne, snelle en 
wendbare types ballistische rakketten en kruisvluchtwapens.

De overeenkomst met de Amerikaanse overheid voor de levering 
van de raketten is in 2021 ondertekend, de levering van de 
raketten is voorzien in de periode 2026 t/m 2027. In verband met 
een afwijkend fiscaal jaar lopen de betalingen lopen door tot in 
2028.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Verlenging levensduur Patriot

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 

raketten (A-brief ) d.d. 13-05-2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 304)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2021-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2028

Belangrijke wijzigingen
Met de aanvulling inzetvoorraden munitie verwerft 
Defensie extra munitie voor dit project.

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Financiën

Groot Pantserwielvoertuig  
(GPW, Boxer), productie

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2015
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2028

Belangrijke wijzigingen
De levering van de initiële serie is medio 2024 afgesloten 
met een E-brief. Als gevolg van de investeringen uit de 
Defensienota 2024 worden 72 Boxers met 30mm toren 
verworven. Hiertoe is het budget opgehoogd.

Behoefte
Pantservoertuigen vormen de basis van het operationeel 
grondgebonden optreden. Bij het grondgebonden optreden 
worden deze pantservoertuigen gebruikt voor vuurkracht, 
bescherming, mobiliteit, commandovoering, inlichtingen 
en verzorging. Dit project betreft de vervanging van 
pantserrups commandovoertuigen M-577 en de diverse typen 
pantserrupsvoertuigen YPR door het Groot Pantserwielvoertuig 
Boxer.

Uitwerking
Het project omvatte initieel de internationale ontwikkeling en 
serieproductie van het pantserwielvoertuig Boxer. Het betrof 
de ontwikkeling van een gemeenschappelijk basisvoertuig 
en specifieke landgebonden missiemodules. Voor Nederland 
zijn dit de volgende vier versies voor operationeel gebruik: 
commandopost, ambulance, vracht en genie. In 2006 is voor 
de serieproductie een contract getekend, voor levering van 200 
voertuigen voor Nederland en 272 voertuigen voor Duitsland. 
De voertuigen zijn uitgeleverd tot en met 2018. Het project is in 
2019 verlengd tot en met 2024 als gevolg van de meerbehoefte 
aan extra Boxers in ambulance-uitvoering en verbeterde 
nachtzichtapparatuur. Defensie verwerft ook 41 extra Boxer 
pantserwielvoertuigen als gevolg van de versterkingsmaatregelen 
uit de Defensienota 2022. Daarnaast worden er 72 Boxers met 
onbemenste toren (Remote Controlled Turret 30mm) verworven in 
samenwerking met Duitsland.

De Boxers worden mede geproduceerd bij Rheinmetall-
Nederland vestiging Ede. Hier worden eveneens Boxers voor 
de krijgsmachten van Groot-Brittannië, Duitsland en Litouwen 
geproduceerd.

Relatie met andere projecten
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Programma Foxtrot
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief deelproject Groot Pantserwielvoertuig Boxer (E-brief ) 

d.d. 23-09-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 445)
• Brief over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van 

het project Groot Pantserwielvoertuig (D-brief ) d.d. 18-10-
2006 (Kamerstuk 26 396, nr. 63)

• Brief inzake toelichting op programma van eisen en 
vergelijking GTK-project met ongevraagd alternatief RDM 
(Piranha) (B/C-brief ) d.d. 24-01-2001 (Kamerstuk 26 396, nr. 6)

• Brief inzake de noodzaak tot vervanging van de pantserrups 
commandovoertuigen type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 (Kamerstuk 25 000-X, nr. 74)

↑

↓
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 Land materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Ground based Area Access Denial 
(GAAD)

Behoefte
De Nederlandse krijgsmacht moet kunnen optreden in 
omstandigheden met een hoog geweldsniveau. Hierbij zijn 
effectieve hindernissen van groot belang om andere partijen 
toegang tot gebieden te ontzeggen. Landeenheden hebben dan 
ook behoefte aan effectieve contra-mobiliteitsmiddelen om 
robuuste hindernissen op te werpen. Dit wordt ook wel Ground 
based Area Access Denial (GAAD) genoemd. Dit project voorziet in 
middelen om GAAD te kunnen uitvoeren.

Uitwerking
Een combinatie van verschillende deelsystemen gaan invulling 
geven aan de behoefte aan GAAD-capaciteit. Het betreft contra-
mobiliteitsmunitie, een remote control functionaliteit voor de 
contra-mobiliteitsmunitie en een innovatief area access denial 
systeem. Defensie zoekt samenwerking met Duitsland voor 
de ontwikkeling van een nieuw, innovatief contramobiliteits-
systeem. Voor het innovatief area access denial systeem wordt 
onderzocht welke mix van innovatieve middelen de gewenste 
effecten kunnen genereren alvorens over te gaan tot de 
verwerving hiervan. Naast de scherpe munitie is ook een 
hoeveelheid munitie nodig voor opleiding en training. Dit 
betreft instructie-, exercitie- en oefenmunitie.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project Ground based Area Access Denial 

(A-brief ) d.d. 05-10-2018 (Kamerstuk 33 763, nr. 144)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2026
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2028

Belangrijke wijzigingen
In 2024 is het contract getekend voor de leveringen van 
de contra-mobiliteitsmunitie. De eerste artikelen binnen 
dit project zijn begin dit jaar geleverd. Met de aanvulling 
inzetvoorraden munitie verwerft Defensie extra munitie 
voor dit project.

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 104,7 41,2 19,5 18,9 10,8 14,4

DPO 2025 108,3 31,8 21,1 18,6 22,0 14,9

Levensduurverlenging zwaar 
bergingsvoertuig

Behoefte
Om de operationele inzetbaarheid van grondgebonden 
eenheden hoog te houden is onderhoud onontbeerlijk. 
Om zware (pantser)voertuigen te bergen zijn zware 
bergingsvoertuigen noodzakelijk. Hiervoor beschikt Defensie 
over 25 Leopard-2 bergingstanks. Door een operationele en 
technische upgrade wordt de levensduur van deze voertuigen 
verlengd.

Uitwerking
De voertuigen van Defensie die tijdens een operatie niet 
meer kunnen rijden, moeten worden geborgen. Er moeten 
voldoende Leopard-2 bergingstanks beschikbaar zijn als 
bergingsvoertuig voor al het zware materieel zoals de CV90, 
Boxer, Pantserhouwitser, genie- en doorbraaktank, de 
brugleggende tank, en in de toekomst de gevechtstank. Na de 
uitvoering van de operationele en technische upgrade kan de 
Leopard-2 bergingstank tot aan het einde van de (verlengde) 
levensduur zijn bergingstaak vervullen. Het project wordt in 
twee fasen uitgevoerd: in de eerste fase zijn vier Leopard-2 
bergingstanks gemodificeerd. In de tweede fase volgen de 
overige 21 voertuigen. Het eerste bergingsvoertuig met upgrade 
is in 2022 uitgeleverd.

Relatie met andere projecten
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie
• Verwerving Leopard 2A8 gevechtstanks

Relevante Kamerstukken 
• Brief Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig (A-brief ) 

d.d. 11-03-2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 125)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2014-2023
DPO ’24 (vorig tijdvak) fase 1: 2019-2023
 fase 2: 2023-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) fase 1: 2019-2023
 fase 2: 2024-2029

Belangrijke wijzigingen
De eerste acht voertuigen zijn na de upgrade uitgeleverd 
aan Defensie. Door verlenging van de assemblagetijd 
wordt de planning stabieler. Hierdoor loopt het project 
een jaar langer door.

↑

↓



76

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 250-1000 A

DPO 2025 250-1000 A

Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2030

Belangrijke wijzigingen
Het deelproject LIVS ‘120mm mortieren voor twee 
landmachtbrigades en het Korps Mariniers’ is met het 
additionele budget uit de Defensienota 2022 uitgebreid. 
Hierdoor is de looptijd van het programma met drie jaar 
verlengd. Met de aanvulling inzetvoorraden munitie 
verwerft Defensie extra munitie voor dit project.

Behoefte
Defensie beschikt over gevechtseenheden die snel over grote 
afstanden zijn in te zetten. De inzet van deze eenheden in 
het volledige geweldsspectrum, binnen alle hoofdtaken en 
in de context van het moderne gevechtsveld vereist adequate 
ondersteuning, waaronder grondgebonden vuursteun. LIVS 
moet voorzien in vuursteuncapaciteit die vergelijkbaar is met 
de huidige capaciteit, maar sneller gereed is om vuursteun te 
leveren, preciezer is, een groter bereik heeft en effectief is tegen 
bepantserde doelen. 

Uitwerking
Het programma LIVS bestaat uit drie deelprojecten:
1. 120mm mortieren voor twee brigades en het Korps Mariniers;
2. Mortiersysteem op een CV90 onderstel voor de 43e brigade + 

120mm munitie;
3. Loitering munitions.

Na voltooiing van dit programma zullen alle brigades van het 
Commando Landstrijdkrachten en de bataljons van het Korps 
Mariniers in de toekomst over deze capaciteit beschikken. De 
scope van het product (120mm mortier) is gewijzigd en gaat van 
een losse mortier naar automatische en geïntegreerde mortieren 
op verschillende platformen. De munitie wordt in deze projecten 
integraal meegenomen, inclusief de verwerving van Precision 
Guided Munition (PGM 120mm).

 Relatie met andere projecten
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL 

Relevante Kamerstukken 
• Brief Licht Indirect Vurend Systeem (A-brief ) d.d. 17-12-2020 

(Kamerstuk 27 830, nr. 326)

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 A

Midlife Update (MLU) Bushmaster

Behoefte
Defensie beschikt over 102 Bushmaster-pantserwielvoertuigen 
die in gebruik zijn bij het Commando Landstrijdkrachten. 
Defensie heeft in 2006 Bushmasters aangekocht en deze 
zijn in meerdere missies intensief ingezet. Het Bushmaster-
pantserwielvoertuig is ingedeeld bij eenheden in een (gevechts-) 
ondersteunende rol en kent een veelzijdig gebruiksprofiel. De 
Bushmaster is in uiteenlopende profielen ingedeeld binnen 
de landstrijdkrachten zoals commandovoering, logistiek, 
genietaken en explosieve opruiming. Daarnaast zijn 15 
Bushmaster voertuigen ondergebracht in een centrale pool 
waardoor deze snel beschikbaar zijn voor inzet in missies. Het 
doel van de MLU is de Bushmasters operationeel relevant, 
toekomstbestendig en technisch inzetbaar te houden.

Uitwerking
De werkzaamheden omvatten een breed spectrum aan 
maatregelen voor de verbetering van de bescherming, de 
vuurkracht, de mobiliteit, het waarnemingsvermogen, de 
commandovoering, de instandhouding en de training. Het 
project omvat zowel aanpassingen die voor nagenoeg de 
hele Bushmaster-vloot gelden als specifieke aanpassingen op 
varianten van de Bushmaster. Ook worden varianten voorzien 
van een secundaire energiebron. Hierdoor vermindert het 
gebruik van de voertuigmotor bij statisch optreden en verlaagt 
dit de warmte- en geluidsuitstraling. Daarnaast beperkt dit het 
brandstofverbruik en reduceert het de CO2-uitstoot. Het project 

wordt uitgevoerd tot en met 2028. Naar verwachting worden de 
eerste aangepaste Bushmasters vanaf 2026 in gebruik genomen.

Relatie met andere projecten
• Initiële Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)
• Programma Foxtrot 
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
• Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem

Relevante Kamerstukken 
• Brief Midlife Update Bushmaster (A-brief ) d.d. 14-12-2021 

(Kamerstuk 27 830, nr. 348)

Projectfase
In realisatie  

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2027

Belangrijke wijzigingen
De omvang van het project is herzien met als resultaat 
een lager aantal te bewerken voertuigen alsmede een 
verlaging van het aantal uit te voeren werkpakketten. De 
verwachte contractering van het resterende deel van de 
MLU vindt plaats in 2025. 

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel Midlife Update (MLU) Fennek

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2021-2026
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2021-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2021-2028

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

Behoefte
De veiligheidsomgeving is in de afgelopen jaren veranderd. 
Dreigingen zijn complexer geworden en daarbij is het belang van 
het snel verzamelen, verwerken en analyseren van informatie 
vergroot. Dit blijkt ook uit de hogere eisen die de NAVO stelt 
aan capaciteiten die informatie vergaren. De Fennek vervult 
uiteenlopende functies binnen het optreden van het Commando 
Landstrijdkrachten. De Fennek levert bijvoorbeeld een 
belangrijke bijdrage aan informatievergaring. Het doel van de 
MLU is de Fennek technisch inzetbaar en operationeel relevant 
te houden tijdens de resterende levensduur. 

Uitwerking
De werkzaamheden omvatten een breed scala aan maatregelen 
voor verbetering van de functionaliteiten bescherming, 
vuurkracht, mobiliteit, waarneming, commandovoering, 
training en instandhouding. Om te blijven voldoen aan de eisen 
op het gebied van commandovoering en informatieverwerking, 
inclusief integratie van de hiervoor benodigde middelen, wordt 
de MLU Fennek nauw hierop afgestemd. De serieproductie vindt 
plaats bij Van Halteren Technologies in Nederland. Het eerste 
serievoertuig is aan Defensie geleverd in 2022. De MLU duurt tot 
en met 2028.

Relatie met andere projecten
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Midlife Update Fennek (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 

27 830, nr. 214)

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000 A

DPO 2025 550,4 71,4 128,3 126,9 99,7 124,0

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 A

Midlife Update (MLU) voor de 
Pantserhouwitser 2000NL 
(PzH2000NL)

Behoefte
Het Commando Landstrijdkrachten heeft de PzH2000NL ter 
beschikking om slagkracht te leveren ter ondersteuning van 
manoeuvre-eenheden en ter ondersteuning van het gevecht van 
de brigade in de diepte. Om deze ondersteuning en slagkracht 
te kunnen blijven garanderen, is een Midlife Update (MLU) van het 
systeem noodzakelijk. Dit project voorziet in een MLU van de 
PzH2000NL waardoor deze technisch inzetbaar en operationeel 
relevant blijft tijdens de resterende levensduur.

Uitwerking
Dit project is een binationale samenwerking met Duitsland. 
De werkzaamheden omvatten onder andere het moderniseren 
van de voertuigelektronica en het vervangen van het interne 
ventilatiesysteem. Dit moet de beschikbaarheid van het systeem 
verbeteren. Daarnaast wordt het laadsysteem aangepast, zodat 
het mogelijk wordt om ook met langedrachtprojectielen 
de reguliere vuursnelheid te behalen. Ten slotte wordt 
de bepantsering gemoderniseerd en wordt het zicht bij 
verplaatsingen bij duisternis verbeterd door aanpassing van de 
nachtzichtapparatuur. In totaal krijgen 45 Pantserhouwitsers 
een MLU. De scope van het project wordt aangepast en 
geharmoniseerd met Duitsland. 

Relatie met andere projecten
• 155mm Precision Guided Munition (PGM) voor de PzH2000

Relevante Kamerstukken 
• Brief Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL 

(PzH2000NL) (A-brief ) d.d. 11-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 
263)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2026
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2030

Belangrijke wijzigingen
Duitsland is als lead nation in gesprek met de leverancier 
over de samenstelling van het MLU-pakket.

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Financiën

Midlife Update (MLU) voor het 
wapensysteem Infanterie 
gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2011-2014
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2027

Belangrijke wijziging 
De verificatiefase duurt langer. In overleg met het 
Commando Landstrijdkrachten zal de planning worden 
aangepast. De laatste leveringen van de serieproductie 
vinden naar verwachting in 2027 plaats.

Behoefte
Uitgestegen en gemotoriseerd optreden van militairen is 
de basis voor het grondgebonden gevecht. Het Infanterie 
gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL vormt één van de 
basismiddelen voor dit optreden. Om het wapensysteem 
technisch inzetbaar te houden tot aan het einde van de 
levensduur en de operationele relevantie te waarborgen 
binnen de huidige veiligheidscontext is een Midlife Update (MLU) 
benodigd.

Uitwerking 
Dit project voorziet in de MLU van de CV90 en een verhoging 
van de bescherming en de vuurkracht in verband met huidige 
en toekomstige dreigingen. Deze dreigingen variëren van 
Explosively Formed Projectiles (EFP) tot diverse moderne types Rocket 
Propelled Grenades (RPG) inclusief projectielen. Het contract is 
in 2021 getekend om 122 CV90 voertuigen te moderniseren. De 
serieproductie vindt plaats bij Van Halteren Technologies in 
Nederland. De eerste gemoderniseerde gevechtsvoertuigen van 
de serieproductie zijn geleverd in 2025. Defensie ontvangt de 
laatste voertuigen naar verwachting in 2027.

Innovatie
De CV9035NL wordt van een modern active protection system (APS) 
voorzien als bescherming tegen antitankraketten en drones.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS)
• Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS)
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding 

(D-fase) Midlife Update (MLU) van het project 
Infanteriegevechtsvoertuig CV9035NL (D-brief ) d.d. 10-11-2020 
(Kamerstuk 27 830, nr. 320)

• Brief over de resultaten van de gecombineerde studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase (C/D-fase) van het project 
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) (C/D-brief ) d.d. 09-11-2004 
(Kamerstuk 26 396, nr. 40)

• Brief Behoeftestelling Midlife Update (MLU) voor het 
wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL 
(A-brief ) d.d. 11-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 262)

• Brief Behoeftestelling Verwerving CE-pakketten IGV (A-brief ) 
d.d. 11-11-2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 104)

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 843,2 398,3 174,1 224,6 43,3 2,9

DPO 2025 863,2 281,6 160,1 174,1 179,5 67,9

Effect op exploitatie 98,4 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5

↑

↓
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 100-250 A

DPO 2025 100-250 Commercieel vertrouwelijk

Financiën

Multi Missie Radar (MMR)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectpanning
Oorspronkelijk 2019-2021
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2029

Belangrijke wijzigingen
Defensie heeft de eerste Multi Missie Radar systemen van 
Thales NL in gebruik genomen.

Zoals in de D-brief ‘Vervanging MRAD & SHORAD’ is 
gemeld, schaft Defensie acht extra radars voor de 
lucht- en raketverdediging aan. Tevens schaft Defensie 
nog vier radars aan naar aanleiding van de aanvullende 
investeringen gericht op de versterking van de lucht- en 
raketverdediging. Het totaal komt daarmee op 30 
MMR-systemen voor de Nederlandse krijgsmacht. Als 
gevolg hiervan is het projectbudget opgehoogd en is de 
projectplanning verlengd met twee jaar.

Behoefte
Om effectief te kunnen optreden is een sterke 
inlichtingenpositie een vereiste. Inlichtingen zijn essentieel 
voor een goede situational awareness en in het bijzonder ook 
voor de bestrijding van vijandelijke grondwapens. Met het 
einde van de levensduur van de huidige Wapen Locatie 
Radar ontstaat behoefte aan vervangende capaciteit. Omdat 
daarnaast de dreiging van aanvallen met Rockets, Artillery and 
Mortars (RAM) en van kleine onbemande vliegtuigen (Class 
1-UAV of drones) toeneemt, moet de capaciteit ook deze 
nieuwe dreigingen kunnen onderkennen. De toename van de 
luchtverdedigingscapaciteit vraagt om een toename van de 
detectiecapaciteit. 

Uitwerking
Binnen dit project wordt de Multi Missie Radar van Thales NL 
verworven. Tevens is er veel internationale belangstelling voor 
aanschaf via het Nederlandse contract en hebben Noorwegen, 
Denemarken en Litouwen de radars gekocht. De levering van 
de Noorse, Deense en Litouwse systemen is voorzien vanaf half 
2026 tot eind 2029.

Innovatie
Het concept voor de MMR wordt in een intensieve samenwerking 
tussen het Commando Landstrijdkrachten en Thales NL 
ontwikkeld. Het operationele concept voor wapenlocatie en 
luchtverdediging vormt hierbij de leidraad. Bij de ontwikkeling 
van de radar is ingezet op een hoog mobiel en snel inzetbaar 
radarsysteem. De MMR gebruikt dezelfde radarantenne 
als toegepast op een aantal schepen van het Commando 
Zeestrijdkrachten. De software is voor een groot deel gelijk aan 
de marinesystemen, maar geoptimaliseerd voor de toepassing 
binnen het Commando Landstrijdkrachten.

Relatie met andere projecten
• Initiële Counter-UAS-capaciteit
• Raketartillerie
• Vervanging MRAD en SHORAD

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling C-RAM en Class 1 UAV-detectiecapaciteit 

(A-brief ) d.d. 21-10-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 161)

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000 D

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

Raketartillerie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2030

Belangrijke wijzigingen
Nederland heeft als lead nation vijf systemen voor 
Duitsland aangeschaft. De validatie van de 
raketartilleriesystemen vindt plaats in 2025, waarna 
aansluitend de uitlevering van deze systemen is voorzien 
in 2026. Met de aanvulling inzetvoorraden munitie 
verwerft Defensie extra munitie voor dit project.

Behoefte
Grondgebonden vuursteun over korte, middellange en lange 
afstand is essentieel in het gevecht. Defensie versterkt daarom 
de vuursteuncapaciteit voor grondgebonden eenheden. Het 
project ‘Raketartillerie’ voorziet in raketartilleriesystemen als 
nieuwe capaciteit. De raketartilleriesystemen worden samen 
met de Pantserhouwitsers, sensoren, command & control systemen 
en logistieke ondersteuning ondergebracht in twee afdelingen 
artillerie. Dit is een significante stap voorwaarts in de versterking 
van de grondgebonden vuurkracht en geeft verdere invulling aan 
de eisen die de NAVO aan de gevechtsbrigades stelt.

Uitwerking
Dit project realiseert 20 raketlanceersystemen, waarvan 
zestien voor twee operationele eenheden van batterijgrootte 
en vier ten behoeve van logistieke reserve en voor Opleiding 
& Training (O&T). Daarnaast dient dit project te voorzien 
in munitie en aanpassing munitievoertuigen, initiële 
instandhoudingsmiddelen, training, simulatiemiddelen 
voor O&T en C4I voor de raketlanceersystemen. Tenslotte 
wordt de aansluiting van deze C4I-middelen gerealiseerd 
op de bestaande Nederlandse C4I en vuurleidingssysteem 
en de personele uitbreiding voor de inrichting van het 
wapensysteemmanagement binnen het Commando 
Landstrijdkrachten en COMMIT.

• Fase 1: Levering van vier systemen eind 2023 voor het 
opleidings- en trainingstraject. In deze eerste fase zijn ze ook 
operationeel in te zetten. De eerste systemen zijn conform 
planning in 2023 aan Nederland geleverd.

• Fase 2: In 2024 begint de engineering voor de serieproductie. 
Validatie en levering van deze systemen vindt plaats in 2025 en 
2026.

• Fase 3: Doorontwikkeling.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)
• Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties 

en Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten verwervingsvoorbereiding project 

Raketartillerie (D-brief ) d.d. 03-04-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 
392)

• Brief Raketartillerie (A/B-brief ) d.d. 18-10-2022 (Kamerstuk 27 
830, nr. 376) 

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Verlenging levensduur Patriot

Behoefte
Om te voorzien in bescherming van het NAVO-verdragsgebied en 
van ingezette eenheden maakt de Nederlands krijgsmacht onder 
meer gebruik van het Patriot-systeem.
Het systeem is in de afgelopen jaren verouderd. Om de inzet 
voor lucht- en raketverdediging te kunnen blijven garanderen 
is levensduur verlengend onderhoud noodzakelijk. Dit project 
verlengt de levensduur van het Patriot-systeem om te kunnen 
blijven optreden op alle geweldsniveaus, door middel van 
expeditionaire of territoriale lucht- en raketverdediging.

Uitwerking
Defensie gebruikt het Patriot-systeem sinds 1987. Het project 
betreft de vernieuwing en instandhouding van componenten 
van de Patriot en de aan het wapensysteem verbonden 
apparatuur. Door het uitvoeren van levensduur verlengende 
maatregelen aan Patriot wapensysteemcomponenten blijft het 
systeemtechnisch inzetbaar tot tenminste 2040.
Naar aanleiding van de extra investeringen uit de Defensienota 
2022 worden, in plaats van acht, alle lanceersystemen voorzien 
van een upgrade. Hiermee worden alle systemen op de 
standaarden van de Verenigde Staten gebracht waardoor ze PAC-3 
raketten kunnen verschieten. 

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie 
• Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)
• Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig

Relevante Kamerstukken 
• Brief Realisatie verlenging levensduur Patriot (B/D-brief ) d.d. 

20-10-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 188)
• Brief Aanschaf van Modern Man Stations d.d. 29-01-2016 

(Kamerstuk 27 830, nr. 167)
• Brief Behoeftestelling verlenging levensduur Patriot (A-brief ) 

d.d. 05-10-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 159)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2017-2021
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2017-2029
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2017-2029

Belangrijke wijziging 
Defensie verwerft vijf Patriot-lanceersystemen 
(launchers) ter vervanging van de aan Oekraïne 
gedoneerde systemen, tevens worden twee extra 
lanceersystemen gekocht. Daarnaast is het budget 
verhoogd voor de upgrade van alle lanceersystemen.

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 A

Vervanging CBRN Detectie, 
Identificatie en Monitoring

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2021-2022
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2022-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2022-2026

Belangrijke wijzigingen
Vooruitlopend op de definitieve oplossing, worden acht 
Manticore voertuigen uit het programma DVOW uitgerust 
met detectie-, identificatie- en monitoringcapaciteit. 
Deze interim-oplossing zal worden voltooid in 2025. Voor 
de definitieve vervanging worden momenteel potentiële 
platformen onderzocht.

Behoefte
De verdere ontwikkeling van Chemische, Biologische, 
Radiologische en Nucleaire (CBRN) strijdmiddelen zorgt voor 
steeds meer soorten dreigingen. Om de dreiging te onderkennen 
en aansluitend de juiste acties tegen deze dreiging te kunnen 
ondernemen, is detectie-, identificatie- en monitoringcapaciteit 
benodigd. De huidige verkenningssystemen (FUCHS) zijn 
technisch en operationeel verouderd. Dit project voorziet in de 
vervanging van de huidige CBRN-verkenningssystemen.

Uitwerking
Dit project bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
wordt zo snel mogelijk voorzien in twaalf nieuwe CBRN-
verkenningssystemen ter vervanging van de FUCHS-systemen op 
basis van bestaande technologie.

Innovatie
In het tweede deel is een onderzoek gedaan naar noodzakelijke 
technologische innovatie en wordt aansluitend het resterende 
deel van de behoefte vervuld. 

Relatie met andere projecten
• Programma Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling van het project Vervanging CBRN 

Detectie, Identificatie en Monitoring (A-brief ) d.d. 01-05-2018 
(Kamerstuk 27 830, nr. 211)

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 60,2 20,6 33,1 5,0 1,5

DPO 2025 62,1 13,2 37,5 5,1 6,3

Vervanging drijvende 
brugslagcapaciteit

Behoefte
Brugslagcapaciteit draagt bij aan de mobiliteit van 
grondgebonden eenheden. De huidige vouwbrug voldoet niet 
aan de operationele eisen die de NAVO aan deze capaciteit stelt 
en is al langere tijd toe aan vervanging. Met dit project wordt 
de huidige brugslagcapaciteit vervangen door een nieuwe 
pontonbrug (bestaande uit midden- en eindpontons) en boten 
om de brug(delen) te verplaatsen en in positie te houden.

Uitwerking
Met nieuwe brugslagcapaciteit wordt de problematiek met 
het huidige systeem verholpen. De huidige vouwbrug is 
technologisch en operationeel achterhaald en voldoet niet 
aan de NAVO-eisen. Tevens blijft de vouwbrug achter in de 
bescherming van het personeel. Na realisatie van dit project 
beschikt de krijgsmacht over brugslagcapaciteit die technisch 
en operationeel toekomstbestendig is en voldoet aan de 
capaciteitendoelstellingen van de NAVO en de afspraak voor 
nationale inzet. Dit project draagt rechtstreeks bij aan de 
modernisering van onze krijgsmacht en de versterking van de 
operationele (gevechts-) ondersteuning.

Relatie met andere projecten
• Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties 

en Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Vervanging drijvende brugslagcapaciteit 

(A-brief ) d.d. 17-09-2019 (Kamerstuk 27830 nr. 287)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2021-2024
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2022-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2022-2026

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024. 

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging en uitbreiding Short 
Range Anti-Tank (SRAT) capaciteit

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2029

Belangrijke wijzigingen
De Europese aanbesteding voor het Short Range Anti-Tank 
(SRAT) systeem heeft tot een succesvolle gunning geleid. 
Het contract is in 2024 getekend. De eerste leveringen zijn 
gepland in 2026. Daarnaast is het project uitgebreid en 
wordt via NSPA het ‘Carl-Gustaf M4’ anti-tank systeem 
verworven.

Dit anti-tank wapen versterkt de gelaagde 
pantserbestrijdingscapaciteit. Deze Europese 
vraagbundeling gebeurt door NSPA. Hierdoor wordt het 
project verlengd tot en met 2029. Ook wordt het 
projectbudget verhoogd en blijft commercieel 
vertrouwelijk. Met de aanvulling inzetvoorraden munitie 
verwerft Defensie extra munitie voor dit project.

Behoefte
De krijgsmacht moet hoog in het geweldsspectrum kunnen 
optreden tegen een tegenstander van gelijkwaardig niveau. 
Hoogwaardige technologie verspreidt zich snel en potentiële 
tegenstanders kunnen zich bijvoorbeeld met actieve 
beschermingssystemen (APS) beter beschermen tegen anti-
tank wapens. Om effectief op te kunnen treden is daarom een 
verbeterde anti-tank capaciteit nodig. Daarnaast is het bij het 
optreden tegen een gelijkwaardige tegenstander van groot 
belang dat ook ondersteunende eenheden zichzelf kunnen 
beschermen. Hiervoor is een licht en eenvoudig te bedienen 
anti-tank wapen nodig. De inzetvoorraad munitie die voor deze 
SRAT-capaciteit wordt mee verworven is gedimensioneerd op een 
deel van de inzetvoorraad voor optreden in de eerste hoofdtaak. 
Verdere aanvulling van de inzetvoorraad vindt plaats binnen het 
programma Aanvulling inzetvoorraad munitie. 

Uitwerking
Er wordt een eenvoudig te bedienen, licht Very Short Range 
Anti-Tank systeem verworven voor gebruik door lichte 
gevechtseenheden en ondersteunende eenheden. Deze lichte 
VSRAT systemen zijn reeds uitgeleverd in 2024. Eveneens wordt 
een nieuw Military-off-the-shelf SRAT-systeem verworven dat wordt 
ingedeeld bij gevechtseenheden.

Daarnaast wordt via NSPA het ‘Carl-Gustaf M4’ anti-tank systeem 
verworven. De Europese gebruikersgroep van het Carl-Gustav 
anti-tank systeem omvat onder meer Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, België, Polen, 
Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk.

Daarnaast is een toekomstig SRAT-systeem nodig dat opgewassen 
is tegen voertuigen met moderne APS. Dit systeem wordt later 
verworven, hiervoor wordt eerst samen met Duitsland een 
onderzoek uitgevoerd.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie 

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Vervanging en uitbreiding Short Range 

Anti-Tank capaciteit (A-brief ) d.d. 10-12-2020 (Kamerstuk 27 
830, nr. 324)

↑

↓
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 157,5 37,1 62,6 41,3 16,5 

Vervanging Medium Range Anti-
Tank (MRAT) 

Behoefte
De huidige MRAT systeem is technisch en operationeel obsoleet 
en dient vervangen te worden. De vervangende capaciteit dient 
de mogelijkheid te hebben om vijandelijke gevechtsvoertuigen, 
bunkers, gevechtsopstellingen en helikopters op grote afstand 
te kunnen uitschakelen (stand-off). Dit is essentieel voor de 
veiligheid van onze militairen.

Uitwerking
Om vijandelijke gevechtsvoertuigen op grotere afstand te 
kunnen uitschakelen, moet Defensie beschikken over moderne 
lanceersystemen met sterk verbeterde optische middelen voor 
doeldetectie en raketgeleiding, waardoor het effectieve bereik 
in combinatie met de SPIKE LR-2 raket tot een afstand van 5.000 
meter volledig kan worden benut. Tevens moet het systeem 
doelen zonder een directe zichtlijn via een coördinaat onder 
vuur kunnen nemen, waarbij de raket tijdens de vlucht kan 
worden bijgestuurd.

Defensie verwerft de nieuwe integrated Command Launching Unit 
(iCLU) lanceerinstallaties van de plank (Military-off-the-Shelf) 
bij fabrikant Rafael uit Israël. Het SPIKE anti-tank systeem 
kent naast Nederland en Duitsland een zeer grote Europese 
gebruikersgroep, waaronder België, Denemarken, Estland, 
Finland, Hongarije, Italië, Litouwen, Polen, Roemenië, Spanje, 
Tsjechië en Zwitserland. Ook NAVO-bondgenoot Canada neemt 
de SPIKE in gebruik. Met de nieuwe iCLU lanceerinstallatie 

kunnen ook de SPIKE-raketten van de andere Europese 
gebruikers verschoten worden.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem 

Infanteriegevechts-voertuig (IGV) CV9035NL
• Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS)
• Vervanging en uitbreiding Short Range Anti-Tank (SRAT) 

capaciteit

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Vervanging Medium Range Anti-Tank 

(MRAT) (A-brief ) d.d. 19-09-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 442)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2030

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en is voor de 
eerste keer opgenomen in het DPO. 
Met de aanvulling inzetvoorraden munitie verwerft 
Defensie extra munitie voor dit project.

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 1000-2500 D

DPO 2025 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging MRAD & SHORAD

Behoefte
Het welslagen van militaire inzet en het voortzettingsvermogen 
van de krijgsmacht is sterk afhankelijk van effectieve 
luchtverdediging. De snelle ontwikkeling en proliferatie van 
vliegtuigen, UAS en Cruise Missiles zorgen ervoor dat het belang 
van de luchtverdediging en daarbinnen de Medium en Short 
Range interceptiecapaciteit toeneemt. 

Dit project voorziet in de vervanging en uitbreiding van de 
huidige Medium Range Air Defence (MRAD) en Very Short Range Air 
Defence (VSHORAD) capaciteit. Deze vervullen een essentiële rol 
in de grondgebonden lucht- en raketverdediging en daarmee de 
bescherming van eenheden, vitale objecten en gebieden. 

Uitwerking
Met de Defensienota 2022 is aangekondigd de 
luchtverdedigingscapaciteit, die primair bedoeld is voor de 
luchtverdediging van landeenheden, te verdubbelen en te 
organiseren in twee identieke luchtverdedigingsbatterijen. Het 
project ‘Vervanging MRAD & SHORAD’ vervangt de materiële 
component van deze luchtverdedigingscapaciteit. Elke batterij 
gaat bestaan uit één MRAD Fire Unit (FU), twee SHORAD FU’s, 
radar-capaciteit, een aansturende eenheid en een eenheid voor 
logistieke ondersteuning. Het Commando Landstrijdkrachten zet 
deze eenheden primair in als luchtverdedigingscapaciteit voor 13 
Lichte Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade. Dit geeft verdere 
invulling aan de eisen die de NAVO aan de gevechtsbrigades stelt 

en is een significante stap in de versterking van onze nationale 
grondgebonden luchtverdediging.

Vergeleken met de huidige capaciteit moet de nieuwe capaciteit 
kleinere en snellere doelen kunnen onderscheppen, zoals 
verschillende typen (on)bemande systemen. Dat betekent 
dat deze capaciteit mobieler en op grotere afstand effectief 
moet zijn. In aanvulling op SHORAD zal de MRAD-capaciteit 
zorgen voor bescherming van onze eenheden, vitale objecten 
en gebieden door op de middellange afstand luchtdoelen te 
bestrijden. Beide systemen zullen elkaar naadloos aanvullen.

Met de Voorjaarsnota 2024 is de capaciteit uitgebreid met 
vier extra MRAD FU. Deze worden aangeschaft ter verdediging 
van Patriot-eenheden en bescherming van de nationale 
infrastructuur.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)
• Multi-Missie Radar (MMR)
• Programma Foxtrot
• Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties 

en Wielbergingsvoertuigen (WTB)
• Verwerving Combat Counter-UAS

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2025
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2024-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2030

Belangrijke wijzigingen
Het contract voor de MRAD & SHORAD capaciteit is in 
november 2024 getekend. Tevens is met Noorwegen een 
Implementing Arrangement getekend voor het Armoured 
Combat Support Vehicle (ASCV).

Naar aanleiding van de aanvullende investeringen gericht 
op de versterking van de lucht- en raketverdediging, 
schaft Defensie nog twee Fire Units met Medium Range 
capaciteit aan. Als gevolg hiervan wordt het 
projectbudget opgehoogd en blijft dit commercieel 
vertrouwelijk. Met de aanvulling inzetvoorraden munitie 
verwerft Defensie extra munitie voor dit project.

↑

↓
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 Land materieel Vervanging MRAD & SHORAD 
(vervolg)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Vervanging MRAD & SHORAD (D-brief ) d.d. 14 oktober 

2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 448)
• Brief Vervanging MRAD & SHORAD (B2-brief ) d.d. 9 juni 2023 

(Kamerstuk 27 830, nr. 404)
• Brief Resultaten van de onderzoeksfase MRAD (B-brief ) d.d. 

16-06-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 359)
• Brief Behoeftestelling MRAD (A-brief ) d.d. 08-08-2020 

(Kamerstuk 27 830, nr. 312)

↑

↓
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2025 1000-2500 D

Verwerving Combat Counter-UAS

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2030

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en deze is voor 
de eerste keer opgenomen in het DPO. 

Behoefte
De voortdurende oorlog in Oekraïne en de ontwikkelingen in het 
Midden-Oosten laten het toenemende belang zien van Unmanned 
Aerial Systems (UAS) op het slagveld. Dit onderstreept het belang 
van Counter-UAS (C-UAS) capaciteit voor de bestrijding van 
drones in het moderne conflict. De NAVO vraagt Nederland om 
met prioriteit te investeren in zwaardere gevechtscapaciteiten 
voor het landoptreden, zoals grondgebonden lucht- en 
raketverdediging (Surface Based Air and Missile Defence) en Land 
Manoeuvre formations. Daarom versterkt Defensie de capaciteiten 
ter ondersteuning van de zware infanteriebrigade (Heavy Infantry 
Brigade, HIB) en de middelzware infanteriebrigade (Medium 
Infantry Brigade, MIB) met mobiele anti-drone kanonsystemen.

Uitwerking
Dit project richt zich op de bestrijding van kleine UAS. De 
secundaire dreiging waar deze capaciteit tegen wordt ingezet 
zijn laagvliegende helikopters en vliegtuigen tot een afstand van 
vijf kilometer (Very Short Air Defence, VSHORAD). Deze capaciteit 
vergroot de mogelijkheid om eenheden, gebieden en vitale 
(militaire) infrastructuur zoals vliegbases en havens op een 
kosteneffectieve manier te beschermen tegen (zwermen) 
kleine UAS, loitering munitions, zeer laagvliegende helikopters en 
vliegtuigen. Combat C-UAS moet haar taak kunnen vervullen in 
de frontlinie en beschikt daarom over hoogmobiele gepantserde 
voertuigen. De capaciteit treedt geïntegreerd op met de voorziene 
MRAD- en SHORAD-capaciteit, en is tevens zelfstandig inzetbaar.

Het project omvat 22 Combat C-UAS systemen en systemen voor 
command and control. Het aantal te verwerven systemen is bepaald 
op basis van de benodigde capaciteit voor de bescherming van 
de MIB en de HIB. 

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
•  Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) capaciteit 
• Vervanging MRAD & SHORAD

Relevante Kamerstukken 
• Brief Verwerving Combat Counter-UAS (A/D-brief ) d.d. 29-01-

2025 (Kamerstuk 27 830, nr. 458)

↑

↓
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 Land materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2025 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Verwerving Leopard-2A8 
gevechtstanks

Behoefte
Defensie heeft in de Defensienota 2024 besloten om de 
gevechtscapaciteit van de zware infanteriebrigade (Heavy 
Infantry Brigade) met een volwaardig tankbataljon te versterken. 
Met de herintroductie van een volwaardig tankbataljon 
geeft Nederland invulling aan de door NAVO opgedragen 
prioritaire doelstellingen. De rol van de gevechtstank in het 
grondgebonden gevecht is het leveren van superieure vuurkracht 
met hoge precisie, onder alle weersomstandigheden, op elke 
gewenste plaats en tijd en in het hoogste geweldsspectrum.

Uitwerking
Dit project realiseert de verwerving van 46 moderne gevechts-
tanks, met zes gevechtstanks in optieruimte. De 46 Leopard-
2A8 is het minimale aantal gevechtstanks dat nodig is voor 
een tankbataljon met voldoende (bemenste en onbemenste) 
operationele capaciteit, opleidingscapaciteit en logistieke reserve. 

Defensie beoogt voor de resterende zes gevechtstanks 
optieruimte in het contract op te nemen. Afhankelijk van 
de technologische haalbaarheid en de tijdsduur waarmee 
de defensie-industrie operationeel inzetbare onbemenste 
systemen kan ontwikkelen en produceren, zal Defensie wel of 
niet besluiten deze zes tanks af te roepen. Om uiterlijk 2030 een 
volwaardig tankbataljon in te kunnen richten, neemt Defensie 
dit besluit niet later dan 2027. Het budget voor de optieruimte 
blijft beschikbaar tot dit besluit.

Voor de verwerving van de gevechtstanks sluit Nederland aan 
bij het vraagbundelingsinitiatief van de Duitse regering. Tevens 
is Defensie voornemens om, in overleg met Duitsland, het 
tankbataljon te stationeren nabij de NATO Training Area (NTA) 
Bergen-Hohne in Duitsland. Hiervoor is in april 2024 een Letter of 
Intent getekend.

Innovatie
Het tankbataljon wordt zoveel als mogelijk toekomstgericht, 
met een voorziene rol voor onbemenste systemen. Dit betreft bij 
het bataljon ingedeelde systemen, zowel in de lucht als systemen 
op de grond. Onbemenste systemen kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het verminderen van de kwetsbaarheden 
van de gevechtssystemen, waaronder tanks. Denk hierbij 
aan onbemenste systemen die een additionele bijdrage 
kunnen leveren aan de bestrijding van vijandelijke drones 
of pantservoertuigen. Daarnaast worden naar verwachting 
systemen om (kleine) hindernissen te doorbreken en systemen 
met hoogwaardige sensoren voor detectie en verkenning op de 
markt gebracht.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Programma Foxtrot

Relevante Kamerstukken 
• Brief Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks (A/D-brief ) d.d. 

14-10-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 449)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2030

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en is voor het 
eerst opgenomen in het DPO. 

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000 D

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

Financiën

Anti-A2AD capaciteit F-35

Behoefte
Voor de krijgsmacht is het van cruciaal belang om te kunnen 
opereren in gebieden die door een tegenstander goed worden 
verdedigd. Daarom schaft Defensie nieuwe munitie aan voor 
de F-35. Met deze munitie ontstaat een nieuwe capaciteit die de 
slagkracht vergroot. Met de Defensienota 2022 is de behoefte 
kenbaar gemaakt om de bewapening voor de F-35 verder te 
verbeteren. Binnen deze behoefte gaat het onder andere om de 
capaciteit om een zeer goed verdedigd gebied met geavanceerde 
grondgebonden luchtverdediging (een zogenoemde Anti-Access/
Area-Denial (A2/AD)-regio), alsnog binnen te kunnen dringen en 
de zogenaamde Ground Based Air Defense systemen uit te schakelen. 
Hiermee wordt zowel luchtoverwicht gecreëerd, als de basis 
gelegd voor noodzakelijke veiligere passages door vijandelijk 
gebied, zowel door de lucht als over land. Met deze Anti-A2/AD 
capaciteit beschikt Defensie over hoogwaardige technologie die 
de escalatiedominantie van de krijgsmacht vergroot en waarmee 
Defensie bijdraagt aan een sterker Nederland, een veiliger 
Europa en een krachtiger NAVO en EU.

Uitwerking
Voor de F-35 bewapening ten behoeve van de anti-A2/AD 
capaciteit is gekozen voor de Amerikaanse AARGM-ER (Advanced 
Anti-Radiation Guided Missile- Extended Range, AGM-88G) van 
fabrikant Northrop Grumman. Deze munitie wordt via Foreign 
Military Sales via de Amerikaanse overheid aangeschaft. Levering 
van deze munitie is voorzien vanaf 2029.

Samen met de aanschaf van deze AARGM-ER worden ook 
diverse trainingsmiddelen aangeschaft voor de opbouw van 
kennis en kunde van operationeel en ondersteunend personeel 
noodzakelijk voor een mogelijke inzet.

Innovatie
Met de aanschaf van deze hoogwaardige technologische 
capaciteit draagt Defensie bij aan het vullen van een belangrijke 
Capability Gap binnen de NAVO in Europa. De taak die met deze 
capaciteit wordt uitgevoerd is nieuw voor Defensie.

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Deep Strike Capaciteit Air
• F-35: verwerving middellange tot lange afstandsraket

Relevante Kamerstukken 
• Brief Aanschaf Anti-A2/AD capaciteit en extra jachtvliegtuigen 

(B/D-brief ) d.d. 15-10-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 452)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2033 

Belangrijke wijzigingen
De Letter of Offer and Acceptance is in augustus 2024 
ontvangen. Het leverschema is hierop aangepast. Zoals 
gemeld in de D-brief van 15 oktober 2024 is de eerste 
levering is voorzien voor eind 2029. De laatste levering 
wordt eind 2033 verwacht. Met de aanvulling 
inzetvoorraden munitie verwerft Defensie extra munitie 
voor dit project.

↑

↓
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 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1.080,1 498,6 226,4 175 170 10,1

DPO 2025 1.100,3 521,7 188,7 180,7 179,2 29,9

Financiën

Apache Remanufacture

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2018-2025
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2018-2025
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2018-2027

Belangrijke wijzigingen
Vanaf medio 2024 heeft Defensie geen Apache helikopter 
in de AH64D configuratie in haar bestand. De helft van de 
vloot van 28 helikopers is inmiddels gemoderniseerd naar 
de AH64E configuratie en de resterende helikopters zijn 
opgenomen in het moderniserings¬programma. De 
levering van deze resterende gemoderniseerde 
helikopters vertraagd, de levering wordt verwacht voor 
eind 2026.

Begin 2025 is de tweede Apache AH64E vliegsimulator in 
Nederland door het Commando Luchtstrijdkrachten in 
gebruik genomen. Gelijktijdig zijn beide AH64E Apache 
simulatoren aan elkaar gekoppeld om zo hetzelfde 
virtuele trainingsscenario te gebruiken.

Behoefte
De inzet van de AH64D werd bemoeilijkt door technische 
en operationele factoren. Dit leidde tot operationele 
beperkingen in omstandigheden met een hoge dreiging. De 
beperkingen namen verder toe vanwege snelle technologische 
ontwikkelingen en nieuwe dreigingen. De Amerikaanse 
landmacht (US Army), de belangrijkste en grootste gebruiker van 
de Apache, moderniseert vanwege de technische en operationele 
beperkingen haar Apachevloot van de AH64D naar de AH64E. 
Toekomstige verbeteringen worden daarom alleen nog 
doorgevoerd op de AH64E waardoor de AH64D nog sneller aan 
operationele relevantie zal verliezen. De US Army stopt op termijn 
ook met de ondersteuning van de AH64D configuratie, waardoor 
de instandhoudingskosten van de NL AH64D fors zouden gaan 
stijgen. De US Army heeft aan de internationale partners een 
Remanufacture programma aangeboden waarmee de AH64D 
helikopter wordt gemoderniseerd naar de nieuwe E-standaard, 
de zogenaamde Common Configuration. Remanufacture houdt in dat 
de bestaande AH64D helikopters in de Verenigde Staten volledig 
worden ontmanteld, deels herbouwd op nieuwe AH64 rompen, 
herbruikbare componenten gereviseerd dan wel geüpgraded en 
nieuwe transmissies en rotorbladen toegevoegd. Ook wordt aan 
de behoefte aan meer motorvermogen invulling gegeven.

Uitwerking
Het Nederlandse 302 Squadron op de US Army basis Fort 
Cavazos (Texas, VS) heeft sinds begin 2023 zes NL AH64E 
helikopters operationeel beschikbaar. Deze worden ingezet 
voor opleiding en training van de Nederlandse vliegers en het 
onderhoudspersoneel. Medio 2024 zijn de laatste drie van 
de 28 NL AH64D helikopters in het Remanufacture programma 
opgenomen. In 2024 zijn bij het 301 squadron in Nederland zes 
AH64E gestationeerd. Hiermee is de Initial Operational Capability 
status bereikt. 

In 2025 worden hier nog minimaal acht AH64E helikopters 
aan toegevoegd. Dit brengt het totaal op minimaal twintig 
helikopters. De huidige projectplanning is dat eind 2026 de 
laatste van de 28 AH64E gevechtshelikopters aan Nederland 
wordt geleverd en het Commando Luchtstrijdkrachten hiermee 
de AH64E Full Operational Capability status kan bereiken.

Vanuit het project zijn twee nieuwe Apache AH64E 
vliegsimulatoren aangeschaft. De eerste is in januari 2024 op 
het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen in gebruik 
genomen en de tweede simulator volgde in 2025. 

↑

↓
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 Lucht materieel Apache Remanufacture (vervolg)

Tevens wordt gedurende het programma nieuwe en moderne 
missie-systemen aan de AH64E aangebracht. Door deelname 
van Nederland aan dit Remanufacture programma en hergebruik 
van componenten zijn kosten bespaard en desinvesteringen 
voorkomen. Gedurende de modernisering is de operationele 
beschikbaarheid van de NL Apache helikopters lager. Eind 
2026 verwacht Defensie weer over een volledige operationeel 
relevante, kosteneffectieve en toekomstbestendige Nederlandse 
Apachevloot te beschikken.

Relatie met andere projecten
• Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulators 
• Verbetering AH-64E bewapening - Joint Air to Ground Missiles 

(JAGM)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Project Apache Remanufacture (D-brief ) d.d. 30-05-2018 

(Kamerstuk 27 830 nr. 234)
• Brief Behoeftestelling project Apache Remanufacture (A-brief ) 

d.d. 01-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 209)

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Lucht materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1.121,3 939,1 99,0 63,0 19,2

DPO 2025 1167,8 864,1 85,3 78,1 81,7 58,6

Effect op exploitatie 0,8 0,0 0,1 0,1 0,1

Chinook Vervanging & 
Modernisering

Behoefte
Het project ‘Chinook Vervanging & Modernisering’ betreft 
de verwerving van veertien nieuwe CH-47F MYII CAAS 
Chinook helikopters voor de vervanging van de elf oudere 
CH-47D toestellen en de uitbreiding van de vloot, alsmede de 
standaardisatie van de Chinookvloot door de modernisering van 
zes CH-47F(NL). De toestellen kunnen naar verwachting tot 2045 
worden ingezet als tactische transporthelikoptercapaciteit van 
Defensie. 

Uitwerking
Alle veertien nieuwe toestellen zijn in 2020 geleverd en het 
ombouwen van de overige zes CH-47F(NL) toestellen is eind 2022 
afgerond. Daarmee beschikt Defensie nu over twintig identieke 
toestellen. De Amerikaanse overheid heeft een mogelijkheid 
aangeboden om het systeem Common Infrared Countermeasures 
(CIRCM) en een 3D Head-up-Display (HUD) systeem op de nieuwe 
toestellen te integreren. In 2024 is het projectbudget en de 
projectscope aangepast teneinde gebruik te maken van deze 
mogelijkheid. De verwerving van deze systemen maakt nu deel 
uit van het project. 

Naar verwachting kan in 2026 het 3D HUD systeem worden 
geleverd. Volgens planning is het systeem in 2027 operationeel. 
Naar verwachting kan in 2028 het CIRCM systeem geleverd 
worden en operationeel zijn.

Relatie met andere projecten
• Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren

Relevante Kamerstukken 
• Brief Chinook Vervanging en modernisering (B/C/D-brief ) d.d. 

07-09-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 157)
• Brief Behoeftestelling project Chinook Midlife Update (A-brief ) 

d.d. 16-05-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 101)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2014-2018
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2016-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2016-2028

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

↑

↓
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 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000 D

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

Financiën

Deep Strike capaciteit Air

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2031

Belangrijke wijzigingen
De Letter of Offer and Acceptance is in mei 2024 ontvangen. 
Het leverschema is hierop aangepast. In juni 2024 is de 
B/D-brief naar de Tweede Kamer verstuurd. Zoals 
gecommuniceerd in de B/D-brief is de eerste levering 
voorzien in 2027 en de laatste levering in 2031. Met de 
aanvulling inzetvoorraden verwerft Defensie extra 
munitie voor dit project.

Behoefte
Defensie wil in staat zijn om belangrijke, maar moeilijk 
bereikbare doelen van een mogelijke tegenstander 
van grote afstand uit te schakelen met conventionele 
bewapening. Voorbeelden daarvan zijn logistieke en 
communicatie-infrastructuur, commandocentra en 
luchtverdedigingsinstallaties. Deze doelen bevinden zich vaak 
ver landinwaarts in goed verdedigd gebied. Met moderne 
langeafstandswapens kan Defensie dergelijke doelen met grote 
precisie aanvallen, waarbij nevenschade zoveel mogelijk wordt 
vermeden. De mogelijkheid om als dusdanig op te treden wordt 
ook wel Deep Precision Strike capability genoemd.

Uitwerking
Voor de F-35 bewapening voor de Deep Precision Strike capaciteit 
is gekozen voor de Amerikaanse JASSM-ER (Joint Air-to-Surface 
Standoff Missile Extended Range, AGM-158B) van fabrikant Lockheed 
Martin. Deze munitie wordt via Foreign Military Sales bij de 
Amerikaanse overheid aangeschaft. Levering van deze munitie is 
voorzien vanaf 2027.

Samen met de aanschaf van deze AGM-158B JASSM-ER worden 
ook diverse trainingsmiddelen aangeschaft ter ondersteuning 
van de opbouw van kennis en kunde van operationeel en 
ondersteunend personeel om inzet mogelijk te maken.

Innovatie
Met de aanschaf van deze hoogwaardige technologische 
capaciteit draagt Defensie bij aan het vullen van een belangrijke 
Capability Gap binnen de NAVO in Europa. De taak die met deze 
capaciteit wordt uitgevoerd is nieuw voor Defensie.

Relatie met andere projecten
• Anti-A2AD capaciteit F-35
• Programma Doorontwikkeling F-35

Relevante Kamerstukken 
• Brief Deep Strike Capaciteit Air (D-brief ) d.d. 06-06-2024 

(Kamerstuk 27 830, nr. 440)
• Brief Behoeftestelling Project Deep Strike Capaciteit Air (A-brief ) 

d.d. 03-04-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 391)

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 144,2 90,3 7,3 5,5 40,2

DPO 2025 250-1000 Vertrouwelijk

F-35: Verwerving middellange tot 
lange afstandsraket

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2019-2023
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2017-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2017-2033

Belangrijke wijzigingen
De eerste levering van de AIM-120C7 Advanced Medium 
Range Air to Air Missile (AMRAAM) raket is gerealiseerd en 
de levering van de verbeterde opvolger, de AIM-120C8, 
staat gepland voor medio 2025. In 2024 heeft de VS 
toestemming gegeven voor de aanschaf van de meest 
recente versie, de AIM-120D3. Begin 2025 is de Letter of 
Offer and Acceptance ontvangen. De eerste levering is 
voorzien voor 2030 met vervolgleveringen tot 2033. Met 
de aanvulling inzetvoorraden munitie verwerft Defensie 
extra munitie voor dit project.

Behoefte
Het project betreft de behoefte aan een lucht-lucht middellange- 
tot langeafstandsraket voor de F-35. Voor het jachtvliegtuig is een 
middellange- tot langeafstandsraket een onmisbare capaciteit 
voor het verkrijgen en behouden van het luchtoverwicht en 
voor de zelfverdediging. Daarmee is het een randvoorwaarde 
voor het succesvol uitvoeren van de diverse operationele taken. 
De huidige versie langeafstandsraket voor de F-16 (AIM-120B 
AMRAAM) wordt softwarematig niet geïntegreerd in de F-35 en is 
bovendien te groot voor het interne wapenruim van dit toestel. 
Hierdoor bestaat de behoefte aan een nieuwe middellange- tot 
langeafstandsraket die aansluit bij de operationele capaciteit van 
de F-35.

Uitwerking
De eerste levering van de middellange tot langeafstandsraket 
AIM-120C7 AMRAAM voor de Nederlandse F-35A toestellen is 
inmiddels ontvangen. Daar obsolescence (veroudering) inmiddels 
bij de AIM-120C7 een grote rol speelt, wordt er hard gewerkt aan 
de integratie van de opvolger de AIM-120C8. Deze verbeterde 
versie wordt vanaf medio 2025 aan Defensie geleverd. Er staan 
nog meerdere leveringen gepland.

Ook worden er met dit project diverse trainingsmiddelen 
aangeschaft voor operationeel en onderhoudspersoneel, om 
zodoende hun kennis en kunde op peil te houden om inzet 
mogelijk te maken.

Relatie met andere projecten
• Programma Doorontwikkeling F-35

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling over het project Middellange tot lange 

afstandsraket voor de F-35 (A-brief ) d.d. 24-10-2016 (Kamerstuk 
26 488, nr. 418)

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Lucht materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 556,6 45,4 31,8 23,2 36,6 84,3 76,0

DPO 2025 658,8 39,1 22,9 66,8 37,7 68,8 79,3 86,1

Effect op exploitatie 30,9 0,1 0,1 0,1 2,6 2,6

Midlife Update NH90

Behoefte
Defensie beschikt over negentien maritieme gevechtshelikopters 
van het type NH90. Deze zijn in gebruik bij het Commando 
Luchtstrijdkrachten en ze worden ingezet in combinatie 
met eenheden van het Commando Zeestrijdkrachten. Deze 
helikopters zijn vanaf 2010 in gebruik met een verwachte 
levensduur van 30 jaar. Om het wapensysteem inzetbaar en 
operationeel relevant te houden in de complexe maritieme 
omgeving is een Midlife Update (MLU) nodig.

Uitwerking
De behoeftestelling voor de MLU is gezamenlijk met 
andere NH90 gebruikers opgesteld. Dat draagt bij aan een 
betere samenwerking, schaalvoordelen, standaardisatie, 
interoperabiliteit en een efficiënte opdrachtverstrekking aan 
de industrie. Er wordt gestreefd naar een zo gelijk mogelijke 
configuratie van alle helikopters van de deelnemers aan 
het programma (SWR3). Dit komt de instandhouding van 
de helikoptervloot ten goede en draagt bij aan een hogere 
beschikbaarheid van de helikopters. Daarnaast wordt het 
eenvoudiger om de samenwerking met partnerlanden, zoals 
België en Duitsland, verder te intensiveren, bijvoorbeeld op het 
gebied van onderhoud en opleidingen. Hetgeen schaalvoordelen 
oplevert.

De deelnemende landen hebben behoeftestellingen 
gedefinieerd, die bestaan uit:
- Een volledige upgrade van de software;
- Verouderde missiesystemen vervangen of updaten naar de 

laatste standaarden;
- Modernisering van communicatie- en navigatiemiddelen;
- Modernisering van sensoren (o.a. sonar);
- Invoering tactische datalink 22, ter vervanging van Link 11;
- Aanpassen van instandhouding van logistieke systemen en 

trainingsmiddelen (o.a. de flight simulator) om duurzaam en 
toekomstbestendig te kunnen opereren.

Na de behandeling van de D-Brief is het Design & Qualification 
Prototype Helikopter contract getekend. Hiermee is de 
ontwerpfase gestart. De onderhandelingen voor de uitvoering 
van de MLU (retrofit) op de helikopters zijn gestart. Een eerste 
offerte is ontvangen en Defensie streeft het zogenaamde Entry 
Into Service contract in 2025 te tekenen, waarna de implementatie 
in 2028 start en wordt afgerond in 2035. Aan de projectscope 
zijn de interne technische voorbereidingen en -voorzieningen 
(provisions for) voor het mogelijk toekomstige gebruik van het 
Helicopter Air to Surface Missile toegevoegd.

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2027 en verder
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2027-2032
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2027-2032

Belangrijke wijzigingen
Het contract voor de Design & Qualification Prototype 
Helikopter is getekend en hiermee is de ontwerpfase 
gestart. 

↑

↓
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 Lucht materieel Midlife Update NH90 (vervolg)

Relatie met andere projecten
• NH90
• Vervanging MK46 Lightweight torpedo
• Verbetering Zelfbeschermingssystemen Helikopters

Relevante Kamerstukken 
• Brief Midlife Update NH90 (D-brief ) d.d. 19-12-2023 (Kamerstuk 

25 928, nr. 77)
• Brief Behoeftestelling Midlife Update NH90 (A-brief ) d.d. 15-04-

2022 (Kamerstuk 25 928, nr. 76)

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2024 50-250 Vertrouwelijk

DPO 2025 50-250 Vertrouwelijk

MQ-9 Bewapening

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2025
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2025
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2029

Belangrijke wijzigingen
De deelleveringen van de Hellfire AGM-114 R2 en de 
GBU-49 worden verlengd met vier jaar. Om deze tijd te 
overbruggen maakt Defensie gebruik van de huidige 
voorraden. Hiervoor zijn enkele aanpassingen van de 
MQ-9 nodig. Defensie voert hiervoor additionele testen 
uit.

Behoefte
Het project Bewapening MQ-9 betreft de verwerving van munitie en 
munitieartikelen voor de MQ-9 toestellen en om deze munitie 
in te zetten. Met de bewapening van de MQ-9 is Defensie in 
staat om met dit wapensysteem gelijktijdig waarnemings- en 
aanvalsmiddelen in te zetten gedurende een langere periode. 
Het vergroot, door de combinatie van het langdurig kunnen 
inzetten van waarnemings- en aanvalsmiddelen op hetzelfde 
platform, de snelheid en flexibiliteit van handelen van de 
krijgsmacht. Tegelijkertijd levert dit een krachtige capaciteit op 
het gebied van het beschermen van eigen of coalitietroepen.

Uitwerking
Het project Bewapening MQ-9 betreft de verwerving van munitie 
en bijbehorende munitieartikelen voor de MQ-9 met als doel om 
bewapende inzet van de MQ-9 mogelijk te maken. Het betreft de 
volgende types munitie:
• Hellfire AGM-114 R2 (lasergeleide raket)
• GBU-12 (lasergeleide bom)
• GBU-49 (GPS- en lasergeleide bom)

Het merendeel van de munitie en bijbehorende munitieartikelen 
wordt reeds gebruikt binnen Defensie. Het project ‘Uitbreiden 
en versterken MQ-9 capaciteit’ voorziet in het aanpassen en 
geschikt maken voor bewapening van de huidige en nieuw 
te verwerven MQ-9’s. Dit betreft zowel hardware als software 
aanpassingen aan het systeem en de levering van de benodigde 
launchers en weapon pylons.

Naar verwachting wordt de bewapening van de MQ-9 in 2026 
Initial Operational Capable. De mijlpaal Full Operational Capability 
wordt naar verwachting eind 2028 behaald.

Relatie met andere projecten
• Uitbreiden en versterken MQ-9 capaciteit 

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling project MQ-9 Bewapening (A-brief ) d.d. 

23-05-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 399)

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 168,3 45,5 43,2 34,7 20,0 24,9

DPO 2025 170,8 25,1 32,1 35,3 50,2 28,0

Multi Ship Multi Type (MSMT) 
Helikopter Simulatoren

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2024
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2029

Belangrijke wijzigingen
De tweede simulator voor de Apache (Longbow Crew 
Trainer, LCT) is in februari 2025 in gebruik genomen. Het 
Rijksvastgoedbedrijf heeft het ontwerp van de benodigde 
nieuwbouw afgerond in februari 2025. De twee Targeted 
Fidelity Apache Tactical Trainers (TFATT) zijn gecontracteerd. 
De keuze voor de Rear Crew Trainers (RCT) heeft langer op 
zich laten wachten, maar deze zijn gecontracteerd. Tevens 
is het koppelen van verschillende typen simulatoren 
complexer dan verwacht. Hierdoor wordt het project 
verlengd met twee jaar.

Behoefte
Met de oude simulatoren voor de Apache en de Chinook is 
het trainen in tactisch en gecombineerd helikopteroptreden 
in complexe scenario’s niet mogelijk. Het enkel trainen 
met live vlieguren is hiervoor niet doelmatig, want dit is 
relatief kostbaar en vergt veel van het personeel en het 
materieel. Verder zijn door de beperkte beschikbaarheid van 
helikopters de trainingsmogelijkheden schaars. Training in 
een hoogwaardige en tactische missie-simulator biedt het 
voordeel dat verschillende noodsituaties en een verhoogde 
dreigingsomgeving onder uitdagende meteorologische 
omstandigheden veilig en tegen lagere kosten op realistische 
wijze kunnen worden nagebootst. Door versterking van de 
trainingscapaciteit met een hoogwaardige en tactische missie-
simulator te combineren met live vlieguren kan de gereedheid 
van de benodigde helikopterbemanningen op het noodzakelijke 
niveau worden gebracht en het voortzettingsvermogen worden 
gegarandeerd. Zo zorgt Defensie ervoor dat haar eenheden beter 
in staat zijn om in een multi-domein omgeving vijandelijke 
systemen te bevechten.

Met het MSMT-concept integreert Defensie de huidige Apache 
en Chinook-simulatoren met de te verwerven simulatoren 
vanuit het MSMT-project. De koppeling van de simulatoren is 
hierin essentieel en dit is mede bepalend voor de keuze van de 
simulatoren. Daarnaast is voor de aansturing een Tactical Control 
Center nodig. Gedurende de realisatie wordt de koppeling tussen 

alle Apache en de Chinook-simulatoren onderzocht, voorbereid 
en uitgevoerd.

Uitwerking
Het MSMT project gebruikt als basis de huidige simulatoren 
voor de Apache (LCT) en de Chinook (Transportable Flight Proficiency 
Simulator, TFPS). Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. 
In fase één wordt de bestaande simulatorcapaciteit per 
wapensysteem verdubbeld (tweede LCT en tweede TFPS). Tevens 
wordt in de benodigde infrastructuur voorzien (aanpassen 
interim faciliteit alsmede aanvang bouw permanente huisvesting 
op vliegbasis Gilze-Rijen) en wordt de organisatie van het 
simulatiecentrum opgezet. De twee TFPS’n en LCT’s zijn geleverd 
en in gebruik genomen.

Het definitief ontwerp voor de benodigde huisvesting is 
afgerond door het Rijksvastgoedbedrijf, deze wordt in 2025 “op 
de markt” gezet voor pricing en availability.

In fase twee worden de systemen uitgebreid met twee RCT’s 
voor de Chinook en twee TFATT’s voor de Apache en wordt het 
DHC Simulatiecentrum opgericht. De Amerikaanse overheid 
heeft de verwerving voor de twee systemen voor Nederland op 
zich genomen. De RCT’s en de twee TFATT’s zijn gecontracteerd. 
De simulatoren worden per type helikopter gekoppeld. In de 
periode 2019-2028 wordt daarmee in een Multi-Ship, Single Type 
“whole crew” tactische trainingsfaciliteit voorzien.

↑

↓
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 Lucht materieel Multi Ship Multi Type (MSMT) 

Helikopter Simulatoren (vervolg)

Fase drie, de koppeling tussen de Apache en de Chinook 
simulatoren, is begin 2023 in opdracht gegeven en nog in 
onderzoek. In 2025 wordt onderzocht hoe deze koppeling 
definitief in te vullen. Het koppelen van verschillende type 
simulatoren blijkt complexer dan verwacht.

Relatie met andere projecten
• Apache Remanufacture
• Chinook Vervanging & Modernisering
• Network Enabled Capabilities Helikopters
• Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf H225M Caracal)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter 

Simulatoren (A-brief ) d.d. 17-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 
264)

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 50-250 A

Network Enabled Capabilities 
Helikopters

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2029

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en deze is voor 
het eerst opgenomen in het DPO. 

Behoefte
Met dit project kan Defensie de transporthelikopters upgraden 
naar een moderne standaard, waarmee ze hun locatie en 
informatie over de missie en dreiging efficiënter kunnen 
delen met andere vliegende systemen en grondeenheden. 
Bemanningen zullen het missieplanningsproces voor 
helikopteroptreden kunnen automatiseren, waardoor ze sneller 
en accurater kunnen reageren op veranderingen in de planning 
of uitvoering. Dit zal de operationele effectiviteit van de 
helikopters aanzienlijk verbeteren, risico’s verminderen voor de 
bemanningen en grondgebonden eenheden en tot een veiligere 
en efficiëntere uitvoering van missies leiden.

Uitwerking
Het projectdoel is het verbeteren van de Situational Awareness, 
Situational Understanding en de operationele besluitvorming 
(Command and Control) tijdens het helikopteroptreden van 
Defensie. Hiervoor moet de gerubriceerde informatie-
uitwisseling en de tactische communicatie tussen de helikopters, 
grondeenheden en plannings- en commandoposten op de grond 
worden verbeterd.

Met de aanvullende tactische communicatieapparatuur 
(datalinks) en de End-User Devices wordt een koppeling tussen 
de grondeenheden en de helikopters gecreëerd. Defensie is 
met applicaties op een Hoog Gerubriceerd Informatie netwerk 
vervolgens in staat om het verspreiden van gerubriceerde 
tactische informatie uit te breiden. Dit gebeurt near real-time 
en Beyond Line Of Sight. Het netwerk verbindt de commandolijn, 
verschillende helikoptertypes en eenheden van het Commando 
Landstrijdkrachten en het Commando Zeestrijdkrachten.

Relatie met andere projecten
• Programma Foxtrot
• Project Apache Remanufacture
• Project Chinook Vervanging en Modernisering
• Project Midlife Update (MLU) NH90
• Project Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren
• Project Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf H225M 

Caracal)

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling Network Enabled Capabilties (NEC) 

Helikopters (A-brief ) d.d. 13-01-2025 (Kamerstuk 27 830, nr. 
457)

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1.240,2 1.169,3 34,0 16,0 13,0 8,0

DPO 2025 1623,7 1.161,7 23,6 58,9 74,7 107,8 56,9 8,2 

NH90

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2007-2012
DPO ’23 (vorig tijdvak) 2010-2025
DPO ’24 (huidig tijdvak) 2010-2033

Belangrijke wijzigingen
De laatste twee helikopers ondergaan in 2025 de 
upgrade. De productie van de verschillende systemen 
voor de Full Mission Flight Trainer (FMFT) is afgerond en de 
integratie is gestart. De modificaties worden uitgevoerd 
in combinatie met regulier onderhoud. 

Als gevolg van de Defensienota 2024 wordt de omvang 
van het project uitgebreid. Defensie beoogt drie 
additionele toestellen te verwerven. Het projectbudget is 
uitgebreid en de projectplanning verlengd.

Behoefte
In verband met de uitfasering van de Lynx-helikopter en 
de AB-412 neemt Defensie deel aan het helikopterproject 
NH90, een internationaal programma met België, Duitsland, 
Frankrijk en Italië (de NATO Helicopter Management Organization 
landen). Aanvankelijk is een behoefte gesteld voor twintig 
NATO Frigate Helicopters (NFH’s). Naar aanleiding van de studie 
‘Integrale helikopter capaciteit’ is de kwalitatieve behoefte 
gewijzigd in twaalf NFH’s voor diverse maritieme taken 
en acht NFH helikopters in een transportconfiguratie, die 
geschikt zijn gemaakt voor tactische transporttaken vanaf het 
land en vanaf schepen. Het project past binnen het streven 
om de expeditionaire capaciteiten van de krijgsmacht te 
verbeteren en om Europese en NAVO-tekorten ten aanzien van 
helikoptercapaciteiten te verminderen. De behoefte aan de 
vervulling van transporttaken door de NH90 is in de beleidsbrief 
van 8 april 2011 verder onderstreept. Uiteindelijk zijn twintig 
NFH’s afgenomen die door middel van missieapparatuur 
geschikt kunnen worden gemaakt voor de (maritieme) 
transportrol.

De behoefte aan drie maritieme NH90 helikopters is 
een van de maatregelen uit de Defensienota 2024 om de 
gevechtscapaciteiten van Defensie te versterken. Door de 
aanschaf van deze drie extra NH90 helikopters neemt het 
voortzettingsvermogen, de inzetgereedheid en daarmee de 
slagkracht van Defensie toe.

Uitwerking
Planning modificatietrajecten:
De modificatietrajecten voor de NH90 kennen de volgende 
verdeling:
1. Retrofit. Begin 2022 is de retrofit aan het laatste Meaningful 

Operational Configuration-toestel afgerond.
2. Upgrade. Nog twee helikopters die in de Full Operational 

Configuration-configuratie zijn afgenomen moeten nog een 
upgrade bij de leverancier ondergaan. De laatste twee worden 
in 2025 afgeleverd.

3. Update. Het derde modificatietraject betreft een update 
van de software van de helikopter naar de uiteindelijke 
contractuele standaard. Vanaf 2024 is de hele inzetbare vloot 
NH90 helikopters van Maintenance Release 1 (MR1) voorzien, 
waarmee alle toestellen beschikken over één en dezelfde en de 
gecontracteerde configuratie.

4. Herijking. Alle negentien toestellen worden gemodificeerd 
om de NH90 NFH beter geschikt te maken voor (maritieme) 
transporttaken en voor de ondersteuning van landoperaties. 
Om de beschikbaarheid van de helikopters zo min mogelijk 
te beïnvloeden worden deze modificaties tijdens het regulier 
onderhoud uitgevoerd, hetgeen naar verwachting in 
2025/2026 wordt uitgevoerd.

↑

↓
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 Lucht materieel NH90 (vervolg)

Deze maatregel heeft een nauwe samenhang met de Midlife 
Update (MLU) NH90 omdat de nieuwe NH90’s in deze configuratie 
worden opgeleverd. Bovendien vangen deze drie extra NH90’s 
een gat in capaciteit op wat ontstaat door de implementatie van 
de MLU op de huidige vloot.

Relatie met andere projecten
• Midlife Update NH90

Relevante Kamerstukken 
• Brief over resultaten verwervingsvoorbereidingsfase (D-brief ) 

d.d. 22-05-2000 (Kamerstuk 25 928, nr. 6)
• Brief over ondertekening MoU en D-fase d.d. 05-09-1991 

(Kamerstuk 19 282, nr. 10)
• Brief over afronden studie (B/C-brief ) d.d. 01-10-1990 

(Kamerstuk 19 282, nr. 7)
• Brief over Nederlandse helikopterbehoefte (A-brief ) d.d. 

03-06-1987 (Kamerstuk 19 282, nr. 5)

Full Mission Flight Trainer (FMFT)
Sinds oktober 2019 is de FMFT in Nederland operationeel. De 
FMFT moet een upgrade ondergaan om de configuratie in 
overeenstemming met de laatste configuratie van de helikopters 
(MR1) te brengen. Hiervoor is het contract getekend met als 
planning om de aanpassingen in de loop van 2026 af te ronden. 
De ontwikkelfase en de productie van de verschillende systemen 
is inmiddels afgerond. De fabrikant is gestart met de integratie 
waarna de Factory Acceptance Tests worden uitgevoerd. Eind 2025 
wordt gestart met de levering aan Nederland. Aansluitend vindt 
installatie, testen en oplevering plaats. De kosten voor deze 
upgrade worden gefinancierd vanuit het projectbudget.

Uitbreiding
Het doel van de uitbreiding van de vloot NH90-helikopters met 
drie stuks naar een totaal van 22 helikopters is het versterken van 
de ondersteuning van maritieme en amfibische operaties. Meer 
NH90’s met meer crews in een robuustere organisatie betekent 
direct meer gevechtskracht op en vanaf zee. Enerzijds kan 
hiermee het voortzettingsvermogen van de huidige taakstelling 
beter worden gewaarborgd en anderzijds kan meer kortdurende 
inzet plaatsvinden. Zowel vanaf schepen van Commando 
Zeestrijdkrachten als vanaf de wal voor zowel de maritieme 
gevechtstaken als voor de amfibische transporttaken.

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 A

Opbouw Operationele Satelliet 
Capaciteit

Behoefte
Het gebruik van de ruimte is randvoorwaardelijk voor 
praktisch alle vormen van militair optreden en het gebruik 
hiervan neemt de komende tijd sterk toe. Om de Nederlandse 
krijgsmacht in staat te stellen om effectief op te treden en 
zelfstandig te bepalen waar en wanneer informatie die het 
nodig heeft wordt verzameld, is het cruciaal dat Defensie, 
naast het gebruik van deze bestaande capaciteiten, ook eigen 
ruimtecapaciteiten ontwikkelt. Met deze eigen capaciteiten 
verwerft Defensie een positie waarmee het kan deelnemen aan 
internationale samenwerkingsverbanden en een betere eigen 
informatiepositie. Defensie zet daarmee in op het ontwikkelen 
van capaciteit en technologie ten behoeve van aardobservatie, 
om communicatie met satellieten mogelijk te maken en om 
grondgebonden capaciteit te realiseren ter ondersteuning 
hiervan. Dit stelt de krijgsmacht in de gelegenheid om op veilige 
en regelmatige manier satellietbeelden te verkrijgen van het 
merendeel van het aardoppervlak, waarbij het de soevereiniteit 
van landen niet schendt.

Uitwerking
Het project behelst de technologieontwikkeling en 
operationalisering van hoogwaardige, innovatieve 
ruimtecapaciteiten die voorzien in de informatiebehoefte van 
Defensie en (inter)nationale partners. Om aan deze behoefte te 
voldoen, bouwt Defensie in samenwerking met kennisinstituten 
(NLR en TNO) en de industrie aan capaciteiten voor het 

ruimtedomein. Dit betreft onder meer het doorontwikkelen van 
de huidige capaciteiten op de bestaande BRIK II en MILSPACE2 
satellieten; het genereren van aardobservatiebeelden met behulp 
van zowel (hyperspectrale) camera’s als radars in de ruimte; 
en het ontwikkelen van lasercommunicatie. Deze capaciteiten 
worden in een constellatie van kleine satellieten gelanceerd. Dit 
alles vindt plaats in een doorlopend en stapsgewijs proces, in 
verschillende onderzoeks- en ontwikkellijnen.

Innovatie 
De ruimte is een snel veranderend, operationeel domein, 
waarin activiteiten plaatsvinden die directe invloed hebben 
op militaire operaties. Defensie richt zich op het opbouwen 
van een aantal satellietcapaciteiten die innovatief van aard zijn 
en de hoogwaardige kennis binnen Nederland benutten, om 
hiermee een goede nationale informatiepositie en een goede 
internationale samenwerkingspositie te realiseren.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over het project ‘Opbouw Operationele Satelliet 

Capaciteit’ (A-brief ) d.d. 05-06-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 
405).

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2038
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2038
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2038

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2025 50-250 A

Operational Training Infrastructure 

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2025-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2029

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en is voor het 
eerst opgenomen in het DPO. 

Behoefte
Om effectief en adequaat te kunnen reageren op uiteenlopende 
dreigingen en gereed te zijn voor een mogelijk hoofdtaak 
1-scenario, is het voor de Nederlandse krijgsmacht van belang 
om goed te kunnen oefenen en trainen voor de bescherming 
van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Het 
Commando Luchtstrijdkrachten moet hiervoor kunnen 
opereren binnen sterk verdedigde vijandelijke gebieden en 
heeft hier effectieve en moderne trainingsmiddelen voor nodig. 
Defensie verwerft daarom gespecialiseerde infrastructuur die 
het luchtmachtpersoneel ondersteunt in het effectief trainen in 
realistische en veilige omstandigheden.

Uitwerking
Na afronding van dit project is er een infrastructuur ingericht 
waarin zowel Live, Virtual and Constructive elementen met elkaar 
verbonden zijn. Deze trainingsomgeving bootst met name een 
(peer) Integrated Air Defense System na. Hierdoor kan het Commando 
Luchtstrijdkrachten dagelijks tegen een geavanceerde 
tegenstander trainen en zijn de air crews beter getraind om (meer) 
effectief op te treden in een Anti-Access/Area-Denial-environment die 
huidige en toekomstige conflicten kenmerken.

Het project bestaat uit diverse bouwstenen die samen zorgen 
voor een zo optimaal mogelijke trainingsomgeving:
• Adversary Air (Live)
 Vliegcapaciteit die de capaciteiten en tactieken van 

vijandelijke toestellen nabootst. Voor ADAIR maakt Defensie 

nu gebruik van ingehuurde capaciteit. Defensie onderzoekt de 
mogelijkheden van inzet van onze huidige vliegers voor ADAIR 
met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het behoud 
van het vliegerbestand.

• Threat Emitters (Virtual)
 Mobiele systemen die signalen uitzenden die door de 

vliegtuigen herkend worden als vijandelijke radarsystemen.
• Simulatie (Constructive)
 Het combineren van computer gegenereerde entiteiten, 

simulatoren met de live trainingsomgeving.
• War room
 Ruimte met ICT-middelen (data-infrastructuur en software) om 

de training te volgen, aan te sturen en te kunnen debriefen.
• Data-infrastructuur
 Beveiligde verbindingen waar data van verschillende 

geclassificeerde niveaus ontvangen en verstuurd kan worden 
(betreft o.a. netwerken, datalinks en voice communicatie).

Relatie met andere projecten
• Programma Doorontwikkeling F-35

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling Operational Training Infrastructure (A-brief ) 

d.d. 03-02-2025 (Kamerstuk 27 830 nr. 459) 

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk >2500

DPO 2025 4023,3 113,6 34,0 174,2 37,6 211,4 131,8 509,8 

Programma Doorontwikkeling F-35 

Behoefte
Om het F-35 jachtvliegtuig up-to-date te houden tegen nieuwe 
dreigingen en de effectiviteit hiervan verder te verbeteren, wordt 
er in het internationale F-35 programma door alle partnerlanden 
samengewerkt aan de doorontwikkeling van het toestel. Deze 
gezamenlijke Follow-on Development vindt plaats onder leiding 
van het F-35 Joint Program Office binnen de gemaakte afspraken 
van het Production, Sustainment & Follow-on Development (PSFD) 
Memorandum of Understanding. Hierbij wordt een integrale Air System 
benadering gehanteerd, die niet alleen de toestellen omvat maar 
bijvoorbeeld ook simulatoren en andere trainingsmiddelen, en 
F-35 specifieke ICT-systemen of grondapparatuur.

De doorontwikkeling van het programma rondom de F-35 heeft 
een min of meer continue karakter waarbij frequente software 
updates en kleinere en grotere hardware updates elkaar zullen 
opvolgen. Daarom is de doorontwikkeling van de F-35 binnen 
Defensie als een programma vormgegeven, waarbij er een 
taakstellend budget is gealloceerd voor de Nederlandse PSFD-
deelname tot 2052 en voor de bekostiging van aanpassingen aan 
de Nederlandse vloot gedurende de gehele levensduur. Uit dit 
taakstellende budget wordt jaarlijks een deel aangewend voor de 
Nederlandse PSFD-bijdrage en voor hard-/software updates die tot 
uitvoering komen.

Uitwerking
De doorontwikkeling van de F-35 richt zich primair op het 
realiseren van nieuwe operationele capaciteiten door het 
verbeteren en vervangen van de missiesystemen. Onder 
missiesystemen wordt een breed palet aan sensoren en 
computers verstaan, waarmee het toestel -in verschillende 
banden van het elektromagnetisch spectrum- dreigingen of 
doelen in de omgeving kan waarnemen, deze waarnemingen 
over elkaar legt (fusion) en hieruit voor de vlieger een 
geïntegreerd beeld presenteert. Voorbeelden van dergelijke 
missiesystemen zijn de radar, de elektro-optische camera’s, de 
Electronic Warfare sensoren en de computers en beeldschermen 
die de gegevens verwerken. Daarnaast wordt de software van de 
missiesystemen uitgebreid om nieuwe typen geleide wapens 
te kunnen afvuren. De verbeteringen van de missiesystemen 
komen gefaseerd in de periode 2026-2033 beschikbaar, met het 
zwaartepunt in de jaren 2030-2033.

Daarnaast vinden voorbereidingen plaats voor het verbeteren 
van de motor en het systeem dat koellucht produceert ten 
behoeve van de missiesystemen. Deze verbeteringen worden 
naar verwachting in de periode 2030-2035 beschikbaar.
Kleinere updates die parallel hieraan worden voorbereid, 
omvatten onder meer het verbeteren van simulatoren waarbij 
projectoren worden vervangen door digitale beeldschermen. 
Verder wordt voortdurend gewerkt aan het upgraden van onder 
andere de missieplanningssystemen en andere ICT-applicaties.

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2024-2052
DPO ’24 (vorig tijdvak) n.v.t.
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2024-2052

Belangrijke wijzigingen
Dit programma is voor het eerst opgenomen in het DPO.

↑

↓
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 Lucht materieel

Relatie met andere projecten
• Anti-A2AD capaciteit F-35
• Deep Strike capaciteit Air
• F-35: Verwerving middellange tot lange afstandsraket

Relevante Kamerstukken
• Kamerbrief bekendmaking programma Doorontwikkeling 

F-35 d.d. 14-02-2024 (Kamerstuk 26 488, nr. 475)

Programma Doorontwikkeling F-35 
(vervolg)

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Uitbreiden en versterken MQ-9 
capaciteit

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2018-2025
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2018-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2018-2029

Belangrijke wijzigingen
De MQ-9 simulator wordt naar verwachting begin 2026 
geleverd. Door een zorgvuldige ontwikkel- en testperiode 
van de nieuwe capaciteiten verschuift de planning naar 
2029. Omdat nog niet alle contracten zijn gesloten blijft 
de financiële reeks commercieel vertrouwelijk.

Behoefte
Het project Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle 
(MALE UAV) betreft de verwerving en introductie van een 
compleet systeem, bestaande uit onder andere vier toestellen 
(inclusief sensoren) en grondstations van waaruit de toestellen 
worden bediend. Destijds is de keuze gemaakt voor de MQ-9 
Reaper.

In de Defensienota 2022 is de behoefte kenbaar gemaakt om 
de MQ-9 capaciteit uit te breiden met vier extra toestellen en te 
versterken met additionele sensoren. Deze uitbreiding maakt 
deel uit van het project MALE UAV en gaat verder door als project 
“Uitbreiden en versterken MQ-9”. Van het initiële project MALE 
UAV dient alleen de simulator nog te worden aangeschaft. Deze 
aanschaf is opgenomen in dit project.

Uitwerking
De eerste vier vliegtuigen en grondstations binnen het project 
zijn succesvol afgenomen en overgedragen aan het Commando 
Luchtstrijdkrachten. Voor de simulator is het contract tussen de 
Amerikaanse overheid en de fabrikant in onderhandeling. De 
simulator wordt naar verwachting in 2026 geleverd.

Met de uitbreiding van de MQ-9 capaciteit worden naast de 
additionele vier toestellen ook vier maritieme radars en vier 
communications relay sensoren aangeschaft. Het contract met 
de Amerikaanse overheid hiervoor is in juli 2023 getekend. 

Contractonderhandelingen tussen de Amerikaanse overheid en 
de fabrikant vinden hiervoor momenteel plaats.
Een gefaseerde levering is voorzien vanaf 2026.

Relatie met andere projecten
• Bewapening MQ-9

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Bewapening MQ-9 (A-Brief ) d.d. 23-05-2023 

(Kamerstuk 27 830, nr. 399)
• Brief Behoeftestelling versterking MQ-9 SIGINT/ESM (A/D-

Brief ) d.d. 18-01-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 383)
• Brief Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9 d.d. 

24-06-2022 (Kamerstuk 26 488, nr. 468)
• Brief project MALE UAV (D-brief ) d.d. 06-06-2018 (Kamerstuk 

30 806, nr. 47)
• Brief Voorstudiefase MALE UAV (B-brief ) d.d. 21-11-2013 

(Kamerstuk 30 806, nr. 16)
• Brief Behoeftestelling project MALE UAV (A-brief ) d.d. 14-12-

2011 (Kamerstuk 30 806, nr. 10)

Financiën

↑

↓
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 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 A

Verbetering AH-64E Bewapening 
(JAGM)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2027

Belangrijke wijzigingen
De ontvangst van de Letter of Offer and Acceptance is 
vertraagd. Met de aanvulling inzetvoorraden munitie 
verwerft Defensie extra munitie voor dit project.

Behoefte
Het project behelst de verbetering van de bewapening van de 
Apache helikopter, type E, met radargeleide raketten van het type 
AGM-179 JAGM.

De huidige vloot van de Apache gevechtshelikopter wordt 
gemoderniseerd van de AH-64D naar de AH-64E standaard. 
Onderdeel van deze modernisatie is de integratie van een 
Longbow vuurleidingsradar. Om de operationele capaciteit verder 
te verbeteren, wordt een nieuw type laser- en radargeleide 
geleide raket aangeschaft die in combinatie met deze nieuwe 
Longbow vuurleidingsradar kan worden ingezet.

Samen met de aanschaf van de AGM-179 JAGM worden ook 
diverse trainingsmiddelen aangeschaft ter ondersteuning van 
de opbouw aan kennis en kunde van zowel operationeel als 
ondersteunend personeel om inzet mogelijk te maken.

Uitwerking
Met de upgrade van de AH-64D naar de AH-64E is de additionele 
behoefte ontstaan voor bewapening die past bij de nieuwe 
mogelijkheden van de gevechtshelikopter. De Longbow radar 
geeft de AH-64E Apache helikopter de mogelijkheid radar geleide 
raketten af te vuren. Met de aanschaf van de JAGM raket ontstaat 
deze mogelijkheid, naast de reeds aanwezige mogelijkheid 
gebruik te maken van geleiding door laser doel aanstraling. De 
eerste raketten worden naar verwachting begin 2028 geleverd. 

Relatie met andere projecten
• Aanvulling inzetvoorraad munitie
• Apache Remanufacture

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Verbetering AH-64E Bewapening (JAGM) 

(A-brief ) d.d. 07-03-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 387)

↑

↓
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 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2025 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Verbetering zelfbeschermings-
systemen helikopters

Behoefte
Defensiehelikopters zijn essentiële (wapen)systemen voor 
militaire operaties, die onze krijgsmacht wereldwijd inzet 
voor een veelzijdigheid aan taken. Daarbij kan de helikopter 
binnen het bereik komen van vijandelijke grondgebonden 
luchtafweersystemen, zoals infrarood- of radargeleide 
raketsystemen en geleide luchtdoelartillerie. Om de veiligheid 
van een helikopter en haar bemanning tijdens operaties 
te vergroten en de effectiviteit van helikopteroperaties 
te waarborgen, moeten helikopters beschikken over een 
reeks systemen en technologieën die zijn afgestemd op de 
operationele behoeften en dreigingen waarmee helikopters 
worden geconfronteerd.

Uitwerking
Het project voorziet in een verbetering van de 
Defensiehelikopter zelfbeschermingssystemen op basis van 
prioriteiten. De lopende fase moet uitwijzen of de volgende 
eerste zes prioriteiten en daarbij behorende randvoorwaarden 
kunnen worden ingevuld met het beschikbare taakstellende 
budget:
1. De NH90 helikopters voorzien van een (digitale) Radar Warning 

Receiver (RWR);
2. De NH90 helikopters voorzien van een verbeterd Chaff (radar) 

Counter Measure systeem;
3. De Chinook helikopters voorzien van een Directed Infrared 

Counter Measure (DIRCM) systeem;

4. De Apache helikopters voorzien van een verbeterde (digitale) 
RWR;

5. De Apache helikopters voorzien van een DIRCM systeem;
6. De NH90 helikopters voorzien van een Expendable Active Decoy 

capaciteit.

Relatie met andere projecten
• Project Apache Remanufacture
• Project Chinook Vervanging en Modernisering
• Project Midlife Update NH90
• Project Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf H225M 

Caracal)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project Verbetering 

Zelfbeschermingssystemen Helikopters (A-brief ) d.d. 21-05-
2024 (Kamerstuk 27 830 nr. 437)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2030

Belangrijke wijzigingen
Dit project betreft een nieuwe behoefte en deze is voor 
het eerst opgenomen in het DPO.

↑

↓
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 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 50-250 D

DPO 2025 140,3 0,1 31,6 2,1 102,5 2,0 2,0

Vervanging initiële 
vliegeropleidingscapaciteit

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectpanning
Oorspronkelijk 2021-2026
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2021-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2021-2027

Belangrijke wijzigingen
In februari 2025 is het contract getekend met fabrikant 
Pilatus. De eerste toestellen worden begin 2027 geleverd.

Behoefte
Op dit moment beschikt Defensie over een vloot van dertien 
PC-7 lesvliegtuigen ten behoeve van de Elementaire Militaire 
Vlieger Opleiding (EMVO). Sinds 1988 beschikte de EMVO over 
tien lesvliegtuigen, waarna in 1996 drie extra lesvliegtuigen 
werden aangeschaft. De PC-7 vloot bereikt in 2027 het einde 
van de levensduur, de zogeheten End-Life-Of-Type (ELOT). Om 
de initiële vliegeropleidingscapaciteit te continueren, is 
Defensie voornemens om deze capaciteit ook na de ELOT PC-7 te 
behouden.

Het doel is om met dit project te voorzien in een capaciteit 
gebaseerd op het gewenste effect, te weten het behoud van een 
initiële vliegeropleidingscapaciteit. Leerling-vliegers worden 
tijdens de EMVO voorbereid op de vervolgopleiding, waardoor er 
uiteindelijk voldoende vliegers beschikbaar zijn voor Defensie.

Uitwerking 
Defensie heeft behoefte aan een moderne opleiding voor 
vliegers met flexibele capaciteit en functionaliteit. Het 
lesvliegtuig moet veilig en voorspelbaar zijn om leerling-
vliegers vaardigheden te leren in noodsituaties en complexe 
manoeuvres. Naast lesvliegtuigen worden ook digitale 
grondgebonden leermiddelen zoals simulators aangeschaft voor 
optimale opleiding.

Defensie heeft behoefte aan acht lesvliegtuigen om 2.150 uur per 
jaar te vliegen en 60 leerlingen te opleiden. Naast lesvliegtuigen 
zijn er ook grondgebonden leermiddelen nodig, waaronder 
simulators en virtuele trainingssystemen om 2650 synthetisch 
vlieguren te maken. Defensie wil een geïntegreerd systeem met 
onder andere computerbased training, virtuele instructeurs en 
mission planning systemen om de opleiding te optimaliseren.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit 

(D-brief ) d.d. 14-10-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 450)
• Brief project Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit 

(B-brief ) d.d. 26-01-2023 (Kamerstuk 27 830,nr. 384)
• Brief Behoeftestelling project Vervanging initiële 

vliegeropleidingscapaciteit (A-brief ) d.d. 16-12-2020 
(Kamerstuk 27 830,nr. 325)

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 123,2 94 11,5 13,4 4,2

DPO 2025 129,8 95,2 13,1 15,5 6,0

Effect op exploitatie 20,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Financiën

Vervanging Medium Power Radars 
in Wier en Nieuw Milligen

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd 

Projectplanning
Oorspronkelijk 2013-2016
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2019-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2019-2027

Belangrijke wijzigingen
Verschillende factoren hebben geleid tot vertragingen in 
de vervanging van de medium power radars (MPR). De 
nieuwe SMART-L radar in Wier is inmiddels 24/7 
operationeel in gebruik. De MPR in Nieuw Millingen is 
uitgezet. Voor de interim periode is een tijdelijke radar 
Groundmaster 400a (GM400a) in Nieuw Millingen 
geplaatst. Deze GM400a verzorgt de radardekking in 
Zuid-Nederland tot het nieuwe radarstation in Herwijnen 
in gebruik genomen kan worden. 

Om de radar in Herwijnen te kunnen realiseren is het 
‘Rijksinpassingsplan Radarstation Herwijnen’ vastgesteld. 
Door de Inspectie Leefomgeving en Transport is de 
definitieve omgevingsvergunning verleend. Defensie is na 
de publicatie van het vaststellingsbesluit en de verlening 
van de omgevingsvergunning begonnen met de bouw van 
de radar. Defensie verwacht dat de radar begin 2027 kan 
worden opgeleverd.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Vaststellingsbesluit Radarstation Herwijnen d.d. 

10-03-2025 (Kamerstuk 31 936, nr. 1222)
• Kamerbrief Vertraging plaatsing SMART-L radar in Herwijnen 

d.d. 20-12-2024 (Kamerstuk 31 936, nr. 1196)
• Kamerbrief radardekking in Nederland d.d. 29-02-2024 

(Kamerstuk 31 936, nr. 1146)
• Kamerbrief Update continuïteit van de radardekking en de 

procedure rondom de plaatsing van het militaire radarstation 
in Herwijnen d.d. 18-12-2023 (Kamerstuk 31 936, 1136

• Kamerbrief Continuïteit radardekking en interim maatregelen 
d.d. 07-09-2023 (Kamerstuk 31 936,1095)

• Kamerbrief besluit locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen 
d.d. 03-06-2022 (Kamerstuk 31 936, nr. 940)

• Brief Behoeftestelling Vervanging twee Medium Power Radars 
(A-brief ) d.d. 24-02-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 62)

Behoefte
Voor de nationale en internationale bewaking en beveiliging 
van het luchtruim en het begeleiden van militaire luchtoperaties 
in nationale oefengebieden, beschikte Defensie over twee 
MPR’s. De veroudering van deze radars leidt tot stijgende 
exploitatielasten en toenemende risico’s qua inzetbaarheid. 
Vervanging is noodzakelijk omdat er bij Defensie geen 
alternatieve capaciteit beschikbaar is.

Uitwerking
Nederland heeft behoefte aan sensorcapaciteit voor 
luchtruimbewaking. Het noodzakelijk volume aan 
sensorcapaciteit is gerelateerd aan het door de NAVO aan 
Nederland toegewezen verantwoordelijkheidsgebied en de 
nationale (operationele) eis.

Het project richt zich primair op vervangende capaciteit voor de 
detectie van luchtvaartuigen in relatie tot luchtruimbewaking en 
verdediging. De NAVO en Nederland hebben daarnaast in diverse 
studies tekortkomingen onderkend in de mogelijkheden voor 
detectie van ballistic missiles. Met de keuze voor de SMART-L radars 
krijgt Defensie de beschikking over twee moderne radars die in 
staat zijn om het luchtruim te bewaken en exo-atmosferische 
ballistic missiles te detecteren.

↑

↓
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 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1000-2500 D

DPO 2025 1000-2500 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging Medium Utility 
Helikopter (Aanschaf H225M 
Caracal)

Behoefte
In de Defensienota 2022 ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’ 
heeft Defensie aangekondigd om Special Operations Forces (SOF) 
capaciteiten verder te versterken, waaronder de SOF-capaciteiten 
in het luchtdomein. Hiertoe is Defensie het programma SOF 
Air Rotary Wing gestart. Onder dit programma vallen diverse 
projecten. Een van deze projecten is de vervanging van de Cougar 
helikopter door een - voor SOF-optreden geschikte- Medium Utility 
Helikopter (MUH), die speciale operaties op land en op zee kan 
uitvoeren. Dit is een van de maatregelen waarmee Defensie het 
300 Squadron van het Defensie Helikopter Commando (DHC) 
ombouwt tot een SOF-helikoptereenheid. Deze eenheid is eind 
2024 opgericht, de MUH’s worden geplaatst binnen het DHC op 
de Vliegbasis Gilze-Rijen.

Uitwerking
In de onderzoeksfase zijn aan de hand van een uitgebreide 
marktverkenning meerdere helikoptertypes voorgeselecteerd. 
Hierbij was een belangrijk uitgangspunt om een bewezen en 
beproefde SOF-helikopter te verwerven, die aan de gestelde 
eisen voldoet. Door te kiezen voor een bewezen concept worden 
langdurige en complexe verwervingsprocessen, inclusief unieke 
ontwikkelbehoeftes, voorkomen. Met inbreng vanuit zowel 
SOCOM, Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marachaussee zijn 
de eisen en wensen voor de te verwerven helikopter opgesteld. 
In de onderzoeksfase is gebleken dat alleen de Airbus Helicopters 
H225M Caracal voldoet aan de gestelde eisen.

In de D-fase is projectopdracht met bijhorend budget bijgesteld. 
Defensie schaft twaalf in plaats van veertien toestellen aan 
met bijbehorende missie equipment en een Integrated Logistics 
Support pakket. Met de afronding van de D-fase is de kwalitatieve 
baseline vastgesteld die in november 2024 op contract is gezet bij 
Airbus. De basisconfiguratie voor het zelfbeschermingssysteem 
is vastgesteld en in december 2024 gecontracteerd.

Levering van het eerste toestel zal naar verwachting begin 2030 
plaatsvinden. Het laatste toestel wordt naar verwachting medio 
2032 geleverd.

Relatie met andere projecten
• Programma Foxtrot

Relevante Kamerstukken 
• Brief Project Vervanging Medium Utility Helikopter (D-brief ) d.d. 

15-10-2024 (Kamerstuk 27 830, nr. 451)
• Brief Behoeftestelling project Vervanging Medium Utility 

Helikopter (A/B-brief ) d.d. 05-06-2023 (Kamerstuk 27 830, nr. 
403)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2031
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2023-2031
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2032

Belangrijke wijzigingen
De D-brief is in oktober 2024 verstuurd. Defensie heeft 
twaalf toestellen en bijbehorende missie equipment 
gecontracteerd. Zoals gemeld in de D-brief is de planning 
met een jaar verlengd. Omdat nog niet alle contracten zijn 
afgesloten blijft de financiële reeks commercieel 
vertrouwelijk.

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 250-1000

DPO 2025 250-1000 457,4 11,2

Vervanging strategisch lucht-
transport en AAR (MRTT)

Behoefte
Doel van dit internationale project onder de vlag van het 
Europees Defensie Agentschap is de gezamenlijke verwerving 
van Air-to-Air Refueling (AAR)- en luchttransportcapaciteit (Multi 
Role Tanker Transport vliegtuigen) (MRTT). Het gaat hierbij 
om een reductie van de tekortkoming van een belangrijke 
strategische capaciteit in Europa. Negen lidstaten van het 
EDA (België, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, 
Nederland, Polen, Portugal en Spanje) én Noorwegen hebben 
in november 2012 een Letter of Intent getekend. Onder leiding 
van Nederland zijn een concept of operations en een gezamenlijk 
pakket van eisen overeengekomen. Naast het gebruik voor AAR 
en luchttransport wordt inzet van de vliegtuigen voorzien voor 
humanitaire noodhulp en (medische) evacuaties. Realisatie van 
het project sluit aan op de uitfasering van de Nederlandse KDC-
10 vliegtuigen.

Uitwerking
De Multinational MRTT Unit heeft op 23 maart 2023 de Inital 
Operational Capability status bereikt. Naast AAR en transport 
(passagiers/cargo) verzorgt de eenheid ook medische evacuaties 
(tot en met high care). Negen vliegtuigen zijn afgeleverd. In 2026 
wordt het 10e vliegtuig afgeleverd. 

Denemarken en Zweden hebben een formeel verzoek gedaan 
om deel te nemen aan het MRTT programma. Naar verwachting 

wordt de benodigde MoU in mei getekend. Deze deelname leidt 
tot het vergroten van de vloot.

Daarnaast heeft Finland verzocht als “observing nation” te willen 
deelnemen aan de internationale overlegfora. Dit verzoek is 
gehonoreerd.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief MRTT-samenwerkingsprogramma d.d. 29-06-2017 

(Kamerstuk 27 830, nr. 204)
• Brief Update Multi Role Tanker Transport (MRTT) project d.d. 

28-07-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 183)
• Brief betreffende de actuele ontwikkelingen rondom het Multi 

Role Tanker Transport (MRTT) project d.d. 18-12-2014 (Kamerstuk 
27 830, nr. 141)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2023
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2020-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2026

Belangrijke wijzigingen
Zweden en Denemarken hebben een formeel verzoek 
gedaan aan de MRTT Executive Board om deel te nemen 
aan het programma. De benodigde Memorandum of 
Understanding (MoU) wordt naar verwachting in mei 2025 
getekend. 

↑

↓
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 Lucht materieel

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 250-1000

DPO 2024 1000-2500 D

DPO 2025 1251,2 115,5 77,5 321,7 224,6 389,9 86,0 36,0

Effect op exploitatie 446,3 4,7 26,0 34,7 34,7

Vervanging tactische luchttransport 
capaciteit

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2021-2028
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2021-2028
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2021-2030

Belangrijke wijzigingen 
In juni 2024 is het contract getekend met fabrikant 
Embraer voor de levering van vijf C-390M toestellen voor 
Nederland en vier toestellen voor Oostenrijk. Planmatig 
wordt het vijfde toestel in 2030 geleverd. Daarom wordt 
de projectplanning met twee jaar verlengd.

In maart 2025 is de overeenkomst tussen Oostenrijk en 
Nederland uitgebreid met Zweden. Nederland treft 
hiermee verweringsvoorbereidingen voor de aanschaf 
van vier toestellen voor Zweden. 

Behoefte
De huidige vloot voor tactisch luchttransport bestaat uit 
vier C-130H Hercules vliegtuigen. De toestellen zijn door 
Defensie respectievelijk in 1992 (twee nieuwe) en in 2005 (twee 
gebruikte) aangeschaft. Het oudste van deze vier vliegtuigen 
is geproduceerd in 1978, waarmee de gebruikelijke technische 
en operationele levensduur van dertig jaar ruim verstreken is. 
De gereedheid van de C-130 is door de ouderdom van de vloot 
te laag. De vervroegde vervanging van de C-130 vliegtuigen 
is dan ook noodzakelijk om de capaciteit van het tactisch 
luchttransport te herstellen en, door gebruik te maken van 
operationele en technische ontwikkelingen, toekomstbestendig 
te maken.

Het doel is om met dit project te voorzien in de aanschaf van 
vliegtuigen, trainingsmiddelen, de benodigde opleidingen en 
reservedelen.

Uitwerking
In de onderzoeksfase heeft Defensie vastgesteld dat de jaarlijkse 
behoefte 4.000 vlieguren betreft, waarvoor vijf toestellen nodig 
zijn. Met deze capaciteit heeft Defensie de mogelijkheid om 
langdurig vliegtuigen uit te zenden naar een missiegebied en 
daarnaast een vliegtuig gereed te hebben voor strategische 
verplaatsingen. Defensie zet in specifieke gevallen het tactisch 
luchttransport ook in voor vervoer van mensen, goederen en 

gevaarlijke stoffen, omdat de inzet van een groot strategisch 
transportvliegtuig voor de bevoorrading van missies niet altijd 
opportuun is. Met de vloot van vijf toestellen beschikt Defensie 
over voldoende toestellen om eenheden mee te trainen en 
de gereedstelling van de eigen operationele eenheden te 
ondersteunen.

Defensie is voornemens simulatoren te gebruiken om 
bemanningen te trainen in het gebruik van het nieuwe toestel 
en voor missie-trainingen. De behoefte aan simulatoren 
bestaat uit één Full Flight Simulator (FFS) voor training van de 
vliegtuigbemanning en één Loadmaster Trainer, waarin de 
bemanning traint met het veilig laden, lossen en vastzetten van 
vracht en passagiers. De simulatoren ontlasten de operationele 
vliegtuigen, waardoor deze vaker beschikbaar zijn voor inzet.

Defensie schaft de C-390M toestellen aan via een single source 
verwervingstraject met fabrikant Embraer S.A. Het project is een 
internationale samenwerking tussen Nederland, Oostenrijk en 
Zweden, waarbij Nederland optreedt als lead nation. Gezamenlijk 
verwerven de drie landen 13 militaire transportvliegtuigen in 
dezelfde configuratie. 

Het eerste toestel wordt eind 2027 geleverd aan Nederland. 
Onderdeel van het project is ook de aanschaf van een Full Mission 
Simulator. Deze wordt eind 2026 aan Nederland geleverd.

↑

↓
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 Lucht materieel

Relatie met andere projecten
• Programma Foxtrot

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project tactische luchttransport 

capaciteit (D-Brief ) d.d. 10-06-2024 (Kamerstruk 27 830. nr. 
441)

• Brief Behoeftestelling project tactische luchttransport 
capaciteit (B-brief ) d.d. 16-06-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 360)

• Brief Behoeftestelling project tactische luchttransport 
capaciteit (A-brief ) d.d. 12-10-2020 (Kamerstuk 27 830, nr. 317)

Vervanging tactische luchttransport 
capaciteit (vervolg)

↑

↓
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Financiën

 Lucht materieel

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 69,3 49 10,6 9,7

DPO 2025 70,1 46,3 13,9 9,9

Vliegtuigafreminstallatie

Behoefte
Bij het gebruik van een start- en landingsbaan door jacht- en 
gevechtsvliegtuigen moet met het oog op de veiligheid aan het 
begin en aan het einde van de baan een VAI geïnstalleerd zijn. De 
huidige VAI’s dateren van 1985. Het gaat om 14 VAI’s, die in 2026 
het einde van hun functionele levensduur bereiken en daarom 
moeten worden vervangen. De nieuwe VAI’s dienen geschikt te 
zijn voor alle jacht- en gevechtsvliegtuigen, waaronder de F-35.

Uitwerking
De VAI’s zijn succesvol geïnstalleerd op vliegbasis Gilze-Rijen, de 
parallel en hoofdbaan van vliegbasis Volkel en de twee banen op 
vliegbasis Leeuwarden. De vervanging van de VAI op vliegbasis 
Eindhoven en Woensdrecht vangt respectievelijk in 2027 en 2029 
aan.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project Vliegtuigafreminstallatie 

(A-brief ) d.d. 18-10-2019 (Kamerstuk 27 830,nr. 296)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2019-2026
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2019-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2019-2029

Belangrijke wijzigingen
De vervanging van de vliegtuigafreminstallatie (VAI) op de 
hoofdbaan van vliegbasis Volkel is in augustus 2024 
afgerond. Voor 2026 stond de vervanging van de VAI op 
vliegbasis Woensdrecht gepland, maar deze verschuift 
naar 2029 omdat een benodigde vergunning niet eerder 
kan worden verkregen. De werkzaamheden op vliegbasis 
Eindhoven zullen in februari 2027 starten. Het project is 
verlengd tot 2029.

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
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 IT

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 114,0 80,1 28,4 5,5

DPO 2025 120,4 62,3 11,4 4,1 24,4 1,0 1,0 1,0 

Geïnstrumenteerde oefen- en 
trainingscapaciteit voor 
grondgebonden eenheden

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2021
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2022-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2022-2027

Belangrijke wijzigingen
Conform planning zal in 2025 de oorspronkelijke 
projectscope gerealiseerd zijn. De realisatie van de 
simulatiemiddelen voor de MLU CV90 loopt door tot in 
2027. In 2024 is de scope uitgebreid met 
simulatiemiddelen voor het Commando 
Luchtstrijdkrachten en het Commando Zeestrijdkrachten.

Behoefte
Om de operationele inzetbaarheid van grondgebonden 
eenheden te garanderen is professioneel, realistisch en 
efficiënt trainen noodzakelijk. De geïnstrumenteerde oefen- 
en trainingscapaciteit biedt eenheden de mogelijkheid om 
gevechtsduels met de organieke wapens en wapensystemen met 
gesimuleerde effecten van munitie te beoefenen en te evalueren. 
De levensduurverlenging heeft als doel deze capaciteit langer 
beschikbaar te houden door de apparatuur te vernieuwen en 
nieuwe functionaliteiten toe te voegen. 

Daarnaast worden bij MLU programma’s en de verwerving van 
nieuwe voertuigen, specifieke voertuigsensoren aangeschaft.

Uitwerking
Deze capaciteit biedt de mogelijkheid om eenheden tot 
bataljonsniveau gevechten te laten beoefenen met de organieke 
wapens en wapensystemen, echter met gesimuleerde effecten 
van munitie. Dit maakt het mogelijk om bij de evaluatie van een 
oefening goed inzicht te krijgen in het optreden en de effectiviteit 
van deze eenheden.

In 2022-2025 vindt de levensduurverlenging plaats van het huidige 
geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteitssysteem. Het 
systeem blijft daardoor operationeel inzetbaar tot 2031 (met 
een plusoptie van vijf jaar tot 2036). Daarnaast worden nieuwe 
wapens en sensoren van voertuigen toegevoegd aan het systeem.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(DVOW)
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie
• Midlife Update (MLU) Fennek
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
• Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project Geïnstrumenteerde oefen- en 

trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden (A-brief ) 
d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 223)

Financiën

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

Financiën
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 IT

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 100-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 50-250 A 

Joint Electronic Attack (EOV)

Behoefte
Dit project vernieuwt de huidige mobiele capaciteiten voor 
Electromagnetic Attack (EA), waaronder de huidige Elektronische 
Oorlogvoering (EOV)-pantserwielvoertuigen die sinds 1989 bij 
het Commando Landstrijdkrachten in gebruik zijn. Sindsdien 
is veel veranderd op het gebied van EOV, waaronder de transitie 
van analoge techniek naar digitale netwerken en nieuwe 
communicatietechnieken. Het Commando Landstrijdkrachten 
beschikt met de middelen van dit project over capaciteiten 
om opponenten te storen, neutraliseren, misleiden, en/
of te manipuleren in het elektromagnetisch spectrum. Deze 
offensieve capaciteit levert tevens een bijdrage aan force protection.

Uitwerking
Het project Joint Electronic Attack bestaat uit twee deelprojecten:
1. Vervanging en vernieuwing van de EOV-middelen.
2. Vervanging van de mobiliteitsmiddelen. 

Het project wordt in samenwerking met Duitsland uitgevoerd. 
De samenwerking is in mei 2024 vastgelegd in een Memorandum of 
Understanding. In deze samenwerking is Nederland lead nation.

Innovatie
De technieken rondom het elektromagnetisch spectrum 
ontwikkelen zich snel. Daarom bekijkt Defensie in dit project 
op welke manieren de modernste componenten en technieken 
kunnen worden verwerkt, om zo een voorsprong te verkrijgen op 
het gebied van elektronische oorlogvoering.

Relatie met andere projecten
• Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Joint Electronic Attack (A-brief ) d.d. 

15-04-2022 (Kamerstuk 27 830, nr. 353)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2027-2029
DPO ’24 (vorig tijdvak) 2027-2031
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2027-2031

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024.

↑

↓
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
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Financiën

 IT

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 50-250

DPO 2024 50-250 A

DPO 2025 250-1000 A

Modernisering Tactische Indoor 
Simulator (TACTIS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2027
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2023-2027
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2025-2031

Belangrijke wijzigingen
In plaats van alleen een verlenging van de End Life Of Type 
waarin obsolescentie van het TACTIS systeem werd 
aangepakt, is gekozen om TACTIS volledig te 
moderniseren. Het project wordt hiervoor met vier jaar 
verlengd tot en met 2031. Het projectbudget is verhoogd.

Behoefte
Sinds 2008 gebruikt het Commando Landstrijdkrachten TACTIS 
als een opleidings- en trainingsmiddel voor schiettechniek en 
tactiek, met name voor het voertuigpersoneel. TACTIS dient 
gemoderniseerd te worden omdat het technisch en functioneel 
verouderd is. Veel hardwareonderdelen van het systeem 
zijn beperkt leverbaar en/of te onderhouden. Functioneel 
dient TACTIS te worden gemoderniseerd om de huidige en 
toekomstige wapensystemen te simuleren, waaronder het CV90 
Infanteriegevechtsvoertuig na de Midlife Update (MLU).

Uitwerking
TACTIS is een geavanceerd simulatiesysteem waarin de 
gehele operationele keten, van de gevechtseenheden tot 
alle ondersteunende en logistieke eenheden, tot en met 
compagniesniveau, integraal wordt gesimuleerd. Hierdoor 
kunnen eenheden van verschillende grootte effectief in 
onderling verband trainen. De voor deze modernisering vereiste 
aanpassingen kunnen alleen door de oorspronkelijke fabrikant 
worden uitgevoerd. De modernisering wordt daarom single source 
besteed bij de oorspronkelijke fabrikant van TACTIS.

Innovatie
TACTIS is een bewezen effectief en efficiënt opleidings- en 
trainingsmiddel met een hoog trainingsrendement. De 
simulator heeft aangetoond dat technische innovatie op het 
gebied van opleiding en training een meerwaarde levert aan de 
kennis en kunde van onze militairen. Tijdens de modernisering 
wordt ook geïnnoveerd met het gebruik van standaarden. 
Hierdoor wordt het in de toekomst ook mogelijk om 
simulatoren van andere leveranciers aan TACTIS te koppelen.

Relatie met andere projecten
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Programma Foxtrot
• Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project Modernisering Tactische Indoor 

Simulator (TACTIS) (A-brief ) d.d. 16-03-2023. (Kamerstuk 27 
830, nr. 389)

↑

↓
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 IT

Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 1000-2500

DPO 2024 1000-2500 D

DPO 2025 >2500 D

Programma Foxtrot

Projectfase
In onderzoek/in realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd: Foxtrot Spiral 0 voor 44 
Bataljonstaakgroep, SOF Tactical C4I Network (STCN), 
Vervanging Grond-Lucht Radio’s, Defensiebrede 
vervanging HF-radiosystemen, Levensduurverlenging 
NIMCIS
Niet gemandateerd: Militaire Transmissie Bouwblok 
(MTBB), Platform IT-infrastructuur Bouwblok

Projectplanning
Oorspronkelijk 2020-2034
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2020-2035
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2020-2035

Belangrijke wijzigingen
Defensie heeft voor het deelproject Foxtrot MTBB de 
raamovereenkomst en contracten getekend en via Foreign 
Military Sales (FMS) de militaire radio’s verworven.

De D-brief ‘Platform IT-infrastructuur Bouwblok’ wordt 
verstuurd in 2025. Hierin wordt gerapporteerd over het 
perceel C2Infra. Het projectbudget is aangepast als gevolg 
van prijsstijgingen.

Behoefte
Onze militairen moeten onder operationele omstandigheden 
altijd veilig verbonden zijn. Zij moeten met elkaar kunnen 
communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Bovendien 
vraagt de veiligheidssituatie dat de interoperabiliteit 
met onze bondgenoten wordt vergroot. Om dit te 
bereiken is de modernisering en vervanging van tactische 
communicatiemiddelen en daaraan gebonden IT-infrastructuur 
essentieel. Het wapensysteemgebonden IT-programma Foxtrot 
voorziet hierin. Hiermee worden onze eenheden effectiever en 
onze mensen minder kwetsbaar.

Uitwerking
Door de reikwijdte van het programma Foxtrot is het 
programma van invloed op alle krijgsmachtdelen. Het omvat 
de modernisering van de tactische communicatiemiddelen 
en IT infrastructuur van initieel circa 8.000 voertuigen, 
3.500 uitgestegen militairen, 135 vaartuigen en 170 vliegende 
platformen. Hiermee worden alle grote eenheden van het 
Commando Landstrijdkrachten en de bataljons van het Korps 
Mariniers van moderne middelen voorzien, evenals het Defensie 
Helikopter Commando (DHC) en de militaire politie-eenheden 
van de Koninklijke Marechaussee.

Het programma omvat meerdere bouwblokken en projecten en 
kent twee sporen: modernisering en continuïteit. 

De modernisering verbetert de connectiviteit tussen de 
verschillende platformen (voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen 
en uitgestegen militairen). Defensie kiest voor een beheerste 
implementatie van het programma Foxtrot in spirals (versies). 
Het grote aantal platformen leidt er namelijk toe dat het 
moderniseringsspoor niet in één omslagmoment kan worden 
gerealiseerd. Om onze operaties gedurende de lopende 
moderniseringsprojecten te kunnen continueren omvat het 
programma naast modernisering ook een continuïteitsspoor.

1. Modernisering

MTBB
Het MTBB vormt de hoeksteen van de door het programma 
Foxtrot te leveren infrastructuur en voorziet geleidelijk alle 
te moderniseren eenheden van technologisch hoogwaardige 
militaire transmissiemiddelen. Het MTBB-project bestaat uit de 
aanschaf van militaire radio’s (zogenaamde combat net radio’s), 
bijbehorende software, waveforms (een militair-specifiek protocol 
voor het kunnen communiceren en uitwisselen van data, een 
civiel voorbeeld hiervan is WiFi), gerelateerde randapparatuur 
en systeem integratie services. De radio’s worden verworven 
bij L3Harris. Dit komt onder andere de interoperabiliteit met 
Duitsland ten goede. 

↑

↓
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 IT Programma Foxtrot (vervolg)

Voor het vierde perceel C2infra schaft Defensie een oplossing 
aan bij Thales NL, zoals gemeld in de B-brief. De D-brief 
voor Platform IT-Infrastructuur (perceel C2Infra) wordt naar 
verwachting verstuurd in de tweede helft van 2025.

Spiral 0 voor 44 Bataljonstaakgroep
De eerste stap in het programma Foxtrot, met het project Spiral 
0, is de modernisering van 44 Bataljonstaakgroep en betreft 
ongeveer 330 mobiele platformen, waarbij de IT-middelen voor 
connectiviteit worden gemoderniseerd. Dit moet leiden
tot betrouwbaardere en betere communicatiemiddelen, met 
een groter bereik. Deze moeten ook beter interoperabel zijn 
met onze partners, of eenheden die nog niet uitgerust zijn met 
apparatuur die uit het programma Foxtrot voortkomt.

2. Continuïteit

SOF Tactical C4I Network (STCN)
SOF TACTICAL C4I Network voor de eenheden van het Special 
Operations Command (SOCOM): dit beoogt de command & 
control-ondersteuning van SOCOM te waarborgen en daarmee de 
tactische informatievoorziening te verbeteren.

Vervanging Grond-Lucht Radio’s
Alle radiosystemen die bij de krijgsmacht in gebruik zijn voor 
grond-luchtverbinding worden één-op-één vervangen door 
moderne radio’s met uitgebreidere technische mogelijkheden 
van fabrikant L3Harris uit de Verenigde Staten.

Platform IT-infrastructuur
Platform IT-infrastructuur bestaat uit de aanschaf van alle 
IT-middelen voor de informatievoorziening binnen een (mobiel) 
platform. Het gaat hier om zaken als intercomfunctionaliteit, 
netwerkcapaciteit, server- en opslagcapaciteit voor de tactische 
applicaties, de diverse koppelingen met de operators en 
passagiers binnen het platform, en de netwerkverbindingen met 
overige netwerken binnen het platform. Daarnaast worden ook 
integratiediensten ingekocht om een succesvolle en efficiënte 
realisatie van de gemoderniseerde IT-middelen te realiseren.

Platform IT-infrastructuur bestaat uit vier deelbehoeftes 
(zogenaamde percelen). Het gaat hier ten eerste om het 
perceel End User Devices (EUD) met daarin onder meer laptops, 
bemanningsstations en beeldschermen. Daarnaast omvat het 
perceel Cross Domain Solutions (CDS) security gateways en firewalls 
ter beveiliging van de data die operationele eenheden onderling 
uitwisselen. Het perceel Position, Navigation & Timing (PNT) betreft 
sensoren en distributiemiddelen van het PNT signaal. Tot slot 
voorziet C2Infra als grootste perceel in onder andere spraak, 
intercom, opslag en verwerkingsmiddelen.

Drie percelen zijn reeds gemandateerd met de B-brief. Voor 
het perceel EUD neemt Defensie deze apparaten af van een 
leverancier met een bestaand raamcontract en voor het perceel 
CDS komt Defensie uit bij het Nederlandse Technolution. Voor het 
perceel PNT wordt het marktonderzoek naar verwachting in 2025 
afgerond, waarna het verwervingsvoorbereidingsproces start. 

↑

↓
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 IT Programma Foxtrot (vervolg)

Relatie met andere projecten
• Midlife Update (MLU) Fennek
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
• Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf H225M 

Caracal)
• Vervanging MRAD & SHORAD
• Vervanging tactische luchttransport capaciteit
• Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks

Relevante Kamerstukken 
• Brief Militaire Transmissie Bouwblok (D-brief ) d.d. 06-02-2025 

(Kamerstuk 27 830, nr. 460)
• Brief Platform IT Infrastructuur (B-brief ) d.d. 22-05-2024 

(Kamerstuk 27 830, nr. 438)
• Brief Behoeftestelling programma FOXTROT (A-brief ) d.d. 

20-11-2023 (Kamerstuk 27 830 nr. 418)
• Brief Militaire Transmissie Bouwblok (B-brief ) d.d. 01-11-2023 

(Kamerstuk 27 830, nr. 419)
• Brief Vervanging Grond-Lucht Radio’s (A-brief ) d.d. 25-05-2023 

(Kamerstuk 27 830, nr. 401)
• Brief Behoeftestelling project FOXTROT Spiral 0 voor 44 

Bataljonstaakgroep (A-brief ) d.d. 02-10-2020 (Kamerstuk 27 
830 nr. 316)

Defensiebrede vervanging HF-radiosystemen
Vervanging van de HF-radiosystemen, voor de krijgsmacht-
brede vervanging van de bestaande High Frequency 
communicatiemiddelen voor het statisch en het ontplooid 
optreden.

Levensduurverlenging NIMCIS
Dit project waarborgt de inzetbaarheid van het NIMCIS systeem 
tot en met de vervanging uit het programma Foxtrot. Het NIMCIS 
systeem is het primaire communicatie- en informatiesysteem 
van het Korps Mariniers en verzorgt tevens de interoperabiliteit 
binnen de NL/UK Amphibious Force.

Innovatie
Binnen het programma Foxtrot wordt continu gekeken 
naar de nieuwste technieken om de digitale transformatie 
binnen het multidomein optreden mogelijk te maken. 
Daarmee behoudt Defensie een voorsprong op het gebied van 
communicatietechnologie en hebben onze militairen een 
informatievoorsprong op het slagveld.

↑
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Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
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 IT

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 67,2 3,9 3,7 12,2 4,1 23,2 13,1

DPO 2025 69,7 2,0 3,9 15,0 4,2 23,9 13,5 7,1

Effect op de exploitatie 34,5 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4

Realisatie Maritime Operations 
Centre Admiral BENELUX  
(MOC ABNL)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2023-2030
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2023-2030
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2023-2030

Belangrijke wijzigingen
Geen wijzigingen ten opzichte van het DPO 2024. 

Behoefte
Het project Maritime Operations Centre Admiral BENELUX (MOC 
ABNL) vervangt het huidige verouderde Maritiem Hoofdkwartier 
Admiral BENELUX (MHK ABNL) in Den Helder. Dit hoofdkwartier 
is momenteel niet voldoende in staat om de operationele 
eenheden van het Commando Zeestrijdkrachten effectief 
te ondersteunen. De huisvesting en de faciliteiten voor 
informatievoorziening zijn bovendien gedateerd en niet geschikt 
voor de digitale transformatie en het multidomein optreden.

Uitwerking
Het voorziene MOC ABNL wordt het operationele hart van het 
Commando Zeestrijdkrachten en de ABNL voor Command & 
Control van de operationele eenheden van het Commando 
Zeestrijdkrachten en de ABNL bij de planning, de voorbereiding, 
de uitvoering en de afwikkeling van gereedstellings- en 
operationele activiteiten. De gehele maritieme Command & 
Control keten, die samenkomt in het MOC ABNL, ontwikkelt zich 
door naar slagvaardige organisatie met de juiste IT-middelen.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Realisatie Maritime Operations Centre 

Admiral BENELUX (MOC ABNL) (A-brief ) d.d. 06-09-2022 
(Kamerstuk 33 763, nr. 154)

↑

↓
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Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

DPO 2025 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7

| Defensie Projectenoverzicht 2025 | mei 2025

 IT Vervanging ESM-capaciteiten KL 
EOV-systeem

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Projectplanning
Oorspronkelijk 2019-2024
DPO ’24 (vorig tijdvak)  2019-2026
DPO ’25 (huidig tijdvak) 2019-2026

Belangrijke wijzigingen
Defensie heeft het project uitgebreid met een draagbaar 
systeem.

Behoefte
Binnen Defensie worden Electronic Support Measures- (ESM) 
capaciteiten gebruikt voor het opsporen, lokaliseren 
en identificeren van zendapparatuur en signalen in het 
elektromagnetische spectrum. Doel van dit project is de 
capaciteiten voor Elektronische Oorlog Voering (EOV) meer 
onderlinge samenhang te geven, meer interoperabel te 
maken met systemen binnen Defensie en geschikt te maken 
voor inzet in een joint omgeving. Met de afronding van dit 
project zal de operationele capaciteit worden vergroot met 
gevalideerde informatie, effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
zelfbescherming.

Uitwerking
Het project wordt in samenwerking met Duitsland uitgevoerd. 
Voor deze samenwerking is een Memorandum of Understanding 
(MoU) opgesteld. Gezamenlijke aanschaf op materieelgebied 
biedt schaalvoordelen en maakt kennisdeling eenvoudiger. 
Daarnaast biedt de samenwerking op EOV-gebied mogelijkheden 
voor toekomstige operationele samenwerking waar 
interconnectiviteit en interoperabiliteit essentieel is. Voor de 
samenwerking met Duitsland treedt Nederland op als lead nation 
voor de aanschaf van het ESM-systeem. Naast de aanschaf van het 
systeem wordt een gezamenlijk opleidings- en trainingscentrum 
gerealiseerd.

Innovatie
De technieken rondom het elektromagnetisch spectrum 
ontwikkelen zich snel. Daarom worden in dit project de 
modernste componenten en technieken verwerkt.

Relatie met andere projecten
• Joint Electronic Attack (EOV)
• Midlife Update (MLU) Bushmaster

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem 

(A-brief ) d.d. 13-06-2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 202)

Financiën Jaar Projectbudget Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Oorspronkelijk 25-100

DPO 2024 50-250 Commercieel vertrouwelijk

DPO 2025 50-250 Commercieel vertrouwelijk

↑

↓
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Projectnaam Reden

Mijnenbestrijdingsvaartuig 
Alkmaarklasse

De AMBV’s zijn op termijn niet meer nodig vanwege de instroom van de nieuwe vaartuigen uit het project 
‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM)’.

↑

↓
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Aanvulling inzetvoorraad munitie >2,5 mld

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) 1000-2500 mln

Defensie Bewakings- en Beveilingssystemen (DBBS) 250-1000 mln

Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) 250-1000 mln

Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) 250-1000 mln

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 250-1000 mln

Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) 250-1000 mln D

Counter-Improvised Explosive Devices (C-IED) 50-250 mln

Operationele infrastructuur voor de snel inzetbare eenheden van de krijgsmacht 50-250 mln

Precision Guided Rockets (PGR) 50-250 mln

Verwerving extended All Arms Air Defence (eAAAD) Toolbox 50-250 mln

Verwerving helderheidsversterkende brillen 50-250 mln

Verwerving onbemenste systemen 50-250 mln

Defensiebreed A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑

↓
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Vervanging LC-Fregratten > 2,5 mld B

Vervanging M-fregatten (ASWF) > 2,5 mld D

Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging 1000-2500 mln B

Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM) 1000-2500 mln

Verwerving Amfibisch Transportschepen 1000-2500 mln B

Verwerving Maritime Strike 1000-2500 mln B D

ESSM Block 2: Verwerving en integratie 250-1000 mln

Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen 250-1000 mln

Vervanging Close-in Weapon System (vCIWS) 250-1000 mln D

Vervanging hulpvaartuigen 250-1000 mln D

Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP) 250-1000 mln

Vervanging MK46 Lightweight torpedo 250-1000 mln

Verwerving Combat Support Ship 250-1000 mln

Future Littoral All-Terrain Mobility-Band Vagn (FLATM BV) 50-250 mln D

Future Littoral All-Terrain Mobility-Patrouillevoertuigen (FLATM PV) 50-250 mln

Integratie commandovoorzieningen vlootverbanden 50-250 mln

Langer Doorvaren LCF: Elektronische oorlogvoering 50-250 mln

Langer Doorvaren LCF: Materiële zeewaardigheid 50-250 mln

Midlife Update Oceangoing Patrol Vessel (OPV) 50-250 mln

Verbetering MK48 torpedo 50-250 mln

Maritiem A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑

↓
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Vervanging 127mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten 50-250 mln

Vervanging Maritiem Surface-to-surface missile 50-250 mln

Vervanging Zwaar Landingsvaartuig (Landing Craft Utility) 50-250 mln A

Verwerving Softkill torpedo Defensiesysteem 50-250 mln

Maritiem A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑

↓
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie 1000-2500 mln

Vervanging Fennek 1000-2500 mln A

Vervanging Infanterie Gevechtsvoertuig (CV90) 1000-2500 mln A

Vervanging MRAD & SHORAD 1000-2500 mln

Verwerving Combat Counter-UAS 1000-2500 mln

Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks 1000-2500 mln

Licht Indirect Vurend systeem (LIVS) 250-1000 mln

Midlife Update (MLU) Boxer 250-1000 mln A

Midlife Update (MLU) Fennek 250-1000 mln

Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie  gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL 250-1000 mln

Raketartillerie 250-1000 mln

Verlenging levensduur Patriot 250-1000 mln

Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT) 250-1000 mln

Vervanging Pantserhouwitser 2000NL (PzH2000NL) 250-1000 mln A

Verwerving Multi Missie Radar (MMR) 250-1000 mln

155 mm Precision Guided Munition voor de PzH2000 50-250 mln

Aanvulling Patriot PAC-3 raketten 50-250 mln

Ground Based Area Access Denial (GAAD) 50-250 mln

Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 50-250 mln

Midlife Update (MLU) Bushmaster 50-250 mln

Land A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑

↓
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
26

20
27

20
28

20
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20
30

20
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20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitzer 2000NL (PzH2000NL) 50-250 mln

Vervanging Bushmaster 50-250 mln A

Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring 50-250 mln

Vervanging drijvende brugslagcapaciteit 50-250 mln

Vervanging Short Range Anti-Tank (SRAT) capaciteit 50-250 mln

Land A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑

↓
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
26

20
27

20
28

20
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20
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20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Doorontwikkeling F-35 >2,5 mljrd

NH90 1000-2500 mln

Vervanging Medium Utility Helikopter (Aanschaf H225M Caracal) 1000-2500 mln

Vervanging tactische luchttransport capaciteit 1000-2500 mln

Anti-A2AD capaciteit F-35 250-1000 mln

Apache Remanufacture 250-1000 mln

Chinook Vervanging & Modernisering 250-1000 mln

Deep Strike capaciteit Air 250-1000 mln

Midlife Update NH90 250-1000 mln

Operational Training Infrastructure 250-1000 mln A

Uitbreiden en versterken MQ-9 capaciteit 250-1000 mln

Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) 250-1000 mln

Block Upgrade AH-64E, Chinook en Multi-Ship Multi-Type (MSMT) 50-250 mln A

CEMA capaciteit CLSK (ICR) 50-250 mln A

F-35: verwerving middellange tot lange afstandraket 50-250 mln

MQ-9 Bewapening 50-250 mln

Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren 50-250 mln

Network Enabled Capabilities Helicopters 50-250 mln A

Opbouw operationele satelliet capaciteit 50-250 mln

Verbetering AH-64E Bewapening (JAGM) 50-250 mln

Lucht A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑
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Projectbenaming Financieel 
volume 20

25

20
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20
27
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20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

Verbetering visuele geleiding helikopters 50-250 mln A

Verbetering zelfbeschermingsystemen helikopters 50-250 mln

Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit 50-250 mln

Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen 50-250 mln

Vliegtuigafreminstallatie 50-250 mln

Lucht A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑
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Projectbenaming Financieel 
volume 20
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20
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20
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20
38

Programma Foxtrot 1000-2500 mln D

Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden 50-250 mln

Joint Electronic Attack (EOV) 50-250 mln

Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS) 50-250 mln

Realisatie Maritime Operations Centre Admiral BENELUX (MOC ABNL) 50-250 mln

Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem 50-250 mln

IT A-Brief B-BriefKamerbrief Instroom vijf jaar vooruit D-Brief E-Brief

↑
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