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Samenvatting 

Aanleiding voor het onderzoek 

Binnen de SVB vindt een structureel veranderingsproces plaats. De SVB streeft er naar om 

zowel een „excellente‟ uitvoerder te blijven, alsook de dienstverlening aan de burger te 

verbeteren en als organisatie wendbaarder en flexibeler te worden. Daarmee hoopt de SVB in 

staat te zijn om een grotere diversiteit aan uitvoeringsopdrachten (mede in verband met de op 

handen zijnde beleidswijzigingen ten aanzien van AOW en kindregelingen) te kunnen 

realiseren. Hiertoe is een programma opgezet: SVB Tien. 

Voor de uitvoering van de ICT component heeft SVB voorstellen ingeleverd bij het ministerie 

van SZW. In een brief van 17 augustus 2010 gaf het ministerie aan dat het programmaplan 

zou worden voorzien van een review door een externe partij, waarbij expliciet wordt ingegaan 

op de ICT component en waarbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van de voorstellen.  

SVB heeft HEC opdracht gegeven deze review uit te voeren. 

 

De hoofdvraag 

De hoofdvraag die in dit review is beantwoord luidt: 

Beoordeel de haalbaarheid van business release 2 (BR 2) en met name het ICT-stuk daarvan 

in termen van planning, budget en de kwaliteit van het eindproduct. Onder kwaliteit van het 

eindproduct wordt verstaan "een goed werkend systeem dat voldoet aan vooraf vastgestelde 

en meetbare criteria eind 2013". De haalbaarheid is met name gerelateerd aan een haalbare 

aanpak in een regelingsgewijze migratie. 

 

Uitvoering van de review 

De review waarover hier wordt gerapporteerd heeft plaatsgevonden begin oktober 2010  

(Fase 1) met een verdiepingsslag in maart 2011 (Fase 2). Na Fase 1 heeft HEC een 

tussenrapport opgeleverd. 

Dit rapport bevat de integrale uitkomst van de twee review Fasen en dient als eindrapport van 

de gehele opdracht. 

 

Conclusies van het onderzoek 

Samenvatting 

Naar ons oordeel is met de huidige status van het programma en het project BR 2 antwoord 

gegeven op de vragen die het ministerie van SZW stelde in haar eerder genoemde brief. 

 

Wij concluderen dat BR 2 in termen van planning, budget en kwaliteit alle mogelijke garanties 

biedt op een haalbaar resultaat. 

 

Wij adviseren om op de voortgezette weg voort te gaan en daarbij met name aandacht te 

blijven houden voor de transitie van ICT Diensten. 
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Deelconclusies 

 

Conclusie 1 

De programma-aanpak is gericht op het bereiken van de beoogde resultaten en is onder 

controle gebracht.  

BR 2 is voor SVB een geheel nieuwe manier van werken, zowel voor de ontwikkeling als bij 

het gebruik van de nieuwe voorzieningen in de praktijk. Dit brengt risico‟s met zich mee, maar 

die zijn met de gekozen aanpak overzichtelijk, c.q. tijdig te signaleren en op te vangen. 

Dat betekent wel dat de voorgenomen acties, in het bijzonder die van ICT Diensten, snel 

gepland en strak bewaakt moeten worden. 

 

Conclusie 2 

Met de gefaseerde aanpak met concreet beschreven „deliverables‟ per „stage‟ is de juiste 

koers gezet voor het opleveren van BR 2. Wel dient een mijlpalenplanning opgesteld te 

worden  

De einddatum ultimo 2012 voor de implementatie van BR 2 blijft staan. Na de ontwerpfase 

(stage 1) moet worden vastgesteld of dat nog haalbaar is. De uitgebreide voorbereiding moet 

resulteren in een effectievere, snellere realisatie. 

 

Conclusie 3  

SVB heeft voldoende mechanismen ingebouwd om te uitnutting van het programmabudget te 

beheersen. Dit blijkt uit de sturing op beschikbaarheid van middelen en de zakelijke houding 

naar Capgemini en Oracle. 

Het beschikbare restbudget lijkt voldoende voor de realisatie van BR 2.  

 

Conclusie 4  

De interne kwaliteitsborging is in voldoende mate ingericht en beschreven.  

De externe toetsing op de kwaliteit van de softewarecomponenten dient nog te worden 

ingepland. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Binnen de SVB vindt een structureel veranderingsproces plaats. De SVB streeft er naar om 

zowel een „excellente‟ uitvoerder te blijven, alsook de dienstverlening aan de burger te 

verbeteren en als organisatie wendbaarder en flexibeler te worden. Daarmee hoopt de SVB in 

staat te zijn om een grotere diversiteit aan uitvoeringsopdrachten (mede in verband met de op 

handen zijnde beleidswijzigingen ten aanzien van AOW en kindregelingen) te kunnen 

realiseren.  

Er zijn in dat kader twee omvangrijke programma‟s uitgevoerd, het programma SVB Tien en 

het programma Verzekeren. Het programma Verzekeren wordt volgens planning afgerond in 

2011. Het programma SVB Tien bevindt zich in de realisatie- en implementatiefase.  

Eind 2010 heeft de SVB invulling gegeven aan een Update van het Programmaplan van het 

programma SVB Tien. Het programma is bijgesteld met als focus de oplevering van business 

release 1 (Vrijwillig Verzekerden) in november 2010. Dit is een belangrijke stap in het 

programma waarbij nieuwe ICT wordt uitgerold voor een eerste, kleine toepassing.  

De Update bevat ook de stappen die de SVB de komende twee jaar wil zetten voor de 

oplevering van business release 2 met het generieke regelingen systeem dat eerst zal worden 

ingevoerd in het kinddomein voor de regelingen AKW en TOG.  

Dit programmaplan is 15 oktober 2010 aan de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid aangeboden.  

De wens van het ministerie, zoals vastgelegd in een brief van 17 augustus 2010, was dat dit 

programmaplan zou worden voorzien van een review door een externe partij, waarbij expliciet 

wordt ingegaan op de ICT component en waarbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van de 

voorstellen.  

 

De review waarover hier wordt gerapporteerd heeft plaatsgevonden begin oktober 2010  

(fase 1) met een verdiepingsslag in maart 2011 (fase 2).  

 

1.2 Opdrachtformulering 

Op basis van de offerteaanvraag en een intakegesprek met de heer F. van Haelst is de 

volgende opdrachtformulering tot stand gekomen:  

Voer een review uit op het Update Programmaplan SVB Tien van maart 2010 ten aanzien van 

de volgende onderwerpen:.  

1. Beoordeel de haalbaarheid van business release 2 (BR 2) en met name het ICT-stuk 

daarvan in termen van planning, budget en de kwaliteit van het eindproduct. Onder 

kwaliteit van het eindproduct wordt verstaan "een goed werkend systeem dat voldoet aan 

vooraf vastgestelde en meetbare criteria eind 2013". De haalbaarheid is met name 

gerelateerd aan een haalbare aanpak in een regelingsgewijze migratie. 

 

en onder de volgende uitgangspunten: 

2. Het programmaonderdeel Cluster 1 maakt geen deel uit van het onderzoek.  
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3. De review wordt uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 omvat het programmaplan en de 

onderliggende documentatie. Van Cluster 2 is de detailinformatie beschikbaar op 

projectbrief niveau. Fase 2 omvat de gedetailleerde informatie zoals vastgelegd in het dan 

beschikbare Project Initiatie Document (PID) van business release 2 en de onderliggende 

documentatie, waaronder het integraal ontwerp.  

4. Rapporteer Fase 1 uiterlijk op 14 oktober 2010 aan de Raad van Bestuur van SVB.  

5. Rapporteer Fase 2 in januari 2011 op een nader te bepalen datum.
1
  

  

Opdrachtgevers en contactpersonen voor de review zijn de programmamanagers van het 

Programma SVB Tien, de heer J. Groen en de heer R. Roozeboom. 

Opdrachtverantwoordelijke namens HEC is de heer J.F.H. Lussing. Mevrouw F.F. Westbroek 

is HEC adviseur en mede uitvoerder van het onderzoek. 

 

1.3 Referentiekader 

HEC hanteert als basis voor de review een checklist voor het beoordelen van een 

programmaplan. Deze checklist gaat in op de volgende aspecten:  

 Algemene programma informatie, resultaat en sturing 

 Zakelijke rechtvaardiging (businesscase) 

 Planning en beheersing 

 Informatievoorziening 

 Samenwerkingsverbanden 

De te rapporteren onderwerpen zijn middels deze checklist beoordeeld. 

 

Dit referentiekader komt voort uit algemeen aanvaarde principes voor 

programmamanagement, projectmanagement en risicomanagement (MSP, Prince2, MoR). 

Daarnaast maken wij gebruik van algemene toetsingskaders zoals Cobit en Gateway. Dit 

vullen wij aan met onze ervaringen als programmamanager in vergelijkbare situaties en 

kennis van uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid. 

 

1.4 Werkwijze 

Fase 1 en Fase 2 van dit onderzoek zijn als twee aparte reviews gezien die ieder volgens de 

vaste HEC aanpak zijn uitgevoerd met de volgende kanttekeningen.  

De voorbereidingsfase voor Fase 1 omvatte het hele onderzoekstraject. Voor Fase 2 kan met 

een beperktere voorbereiding worden volstaan.  

De bevindingen van in Fase 1 bestudeerde documentatie zijn in Fase 2 hergebruikt. 

Interviews uit Fase 1 zijn voor een groot deel in Fase 2 herhaald. Op sommige posities zijn 

andere personen aangesteld, zodat een deel van de te interviewen personen voor het eerst 

kennismaakten met dit onderzoeksteam. 

Onderhavige rapportage bevat de resultaten van de review Fase 2. 

 

 
1
 In overleg met de opdrachtgever is fase 2 uitgesteld tot maart 2011. 
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De gehanteerde onderzoeksaanpak voor Fase 2: 

 Donderdag 3 maart is HEC het onderzoek gestart. HEC heeft de aanvullende 

documentatie als PID en het Integraal ontwerp ontvangen. De week is verder besteed aan 

documentatiestudie en het voorbereiden van de tweede ronde interviews. 

 Vrijdag 11, maandag 14, woensdag 16 en donderdag 17 maart 2010 zijn besteed aan 

interviews en documentatiestudie. Interviews zijn gehouden met: 

- Edgar van Eersel, Hoofd PMO 

- Martine Mensinga, transitiemanager ICT Diensten 

- Martin te Beek, directeur Kantoor Centraal – Programma eigenaar 

- Jacqueline van Dijk, directeur Verzekeringen 

- Joop Groen en Ron Roozeboom, programmamanagers SVB Tien 

- Henri van Dijk, projectmanager BR1 en BR2 (Capgemini) 

- Hans Louwhoff, directeur ICT-Diensten. 

 Donderdag 17 maart zijn de bevindingen van de documentatie en de interviews 

geanalyseerd en is een start gemaakt met de rapportage.  

 Donderdag 17 maart is een nieuwe versie van het PID geleverd met als belangrijkste 

wijziging een nieuwe indeling in fasen. Het nieuwe PID is bepalend voor het oordeel.  

 Vrijdag 18 maart is het review commentaar op het PID beschikbaar gesteld. Het concept 

rapport is opgeleverd aan de programmamanagers. Daarna is begonnen met het 

afschrijven van het rapport. 

 Maandag 21 maart is het HEC rapport opgeleverd aan de opdrachtgevers. Deze bieden 

het als conceptrapportage aan aan de Program Board ter bespreking op woensdag 23 

maart. 

1.5 Indeling rapport 

Dit rapport is als volgt opgebouwd.  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige status van het programma SVB Tien.  

Hoofdstuk 3 staat stil bij de vragen uit de brief van de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid d.d. 17 september 2010. 

In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen en eindconclusies van deze review opgenomen.  
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2 Status programma SVB Tien 

In dit hoofdstuk kijken we terug naar de maatregelen die het programma eerder in 2010 heeft 

genomen, we noemen een aantal belangrijke resultaten van het programma en we gaan in op 

de activiteiten die SVB Tien nog moet uitvoeren voor met de realisatie van business release 2 

(BR2) als onderdeel van Cluster 2 kan worden begonnen. 

 

2.1 Aanpassingen Programma SVB Tien 

Eind 2009 heeft HEC een review uitgevoerd op de programma‟s SVB Tien en Verzekeren. De 

bevindingen en conclusies uit dat onderzoek hebben geleid tot een tiental aanbevelingen. 

 

Drie van deze tien aanbevelingen zullen het hele programma blijven gelden maar zijn deels al 

opgevolgd door een andere inrichting van de programmaboard op basis van de MSP 

principes: 

- Voortdurende verankering van het sponsorschap in de Raad van Bestuur; 

- Vasthouden van het momentum van de Integrale Service Team pilots; 

- Het aangehaakt houden van de stafdiensten. 

 

De volgende drie aanbevelingen hebben betrekking op het toekomstige beheer. De 

aanbevelingen waren: 

- Stuur op competenties binnen IM en ICT Diensten voor de komende transitie 

- Stel een roadmap op voor de invulling van de functies binnen IM en ICT Diensten 

- Veranker de kennis van de externen in de eigen organisatie. 

Met betrekking tot deze aanbevelingen constateren we dat er ideeën en plannen zijn maar dat 

de realisatie nog achter blijft. ICT Diensten is beperkt betrokken geweest bij de realisatie van 

BR 1. ICT Diensten was eind november 2010 nog onvoldoende in staat om zelfstandig het 

beheer van BR 1 uit te voeren. Daarvoor wordt in 2011 een inhaalslag uitgevoerd. De 

betrokkenheid van ICT Diensten bij het ontwerp en de ontwikkeling van BR2 is nadrukkelijk 

opgenomen in het PID. Bij afronding van BR 2 moet ICT Diensten in staat zijn volledig 

zelfstandig het beheer en onderhoud te kunnen uitvoeren. 

 

Eén van de tien aanbevelingen hebben we beoordeeld in fase 2 van de review aan de hand 

van het PID: 
- Bepaal een formele setting voor de acceptatietesten en het vaststellen van requirements.  

De requirements zijn vastgesteld in het Integraal Ontwerp (IO) en het PID. De formele setting 

voor de acceptatietesten is nog niet beschreven.  

De laatste drie aanbevelingen waren: 

- Blijf voortgang en implementatie kritisch volgen 

De wijziging van het programmamanagementteam, de vastgestelde governance structuur 

van het programma, de beslissingen die zijn genomen om BR 1 te sturen op concrete 

resultaten en de rapportage eisen aan Capgemini zijn maatregelen die aan deze 

aanbeveling invulling geven. Deze maatregelen werken door in BR 2.  
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- Houd externe reviews, ook op de softwarecomponenten 

Het SIG onderzoek is van deze aanbeveling een invulling. In BR 2 is externe toetsing wel 

toegezegd maar nog niet opgenomen in de plannen.  

- Evalueer de businesscase 

De elementen van de businesscase zijn aangepast of uitgewerkt. Zo is in september 2010 

een Value Assessment uitgevoerd waarbij de revenuen van het programma zijn 

uitgewerkt. Bij het opstellen van dit rapport hebben wij de nieuwe business case niet 

kunnen bestuderen. In algemene zin willen we opmerken dat de zakelijke rechtvaardiging 

voor het uitvoeren van het programma SVB Tien regelmatig moet worden getoetst. Indien 

noodzakelijk zal dit leiden tot een aanpassing van de business case.  

 

We willen concluderen dat de aanbevelingen serieus worden ingevuld. Dit wordt ook 

bevestigd door de IAD rapporten over de drie tertalen van 2010. Naast het opvolgen van de 

HEC aanbevelingen worden daar een groot aantal programmaverbeteringen genoemd met 

positieve effecten op besturing en resultaat van het programma. 

 

Enkele aanpassingen die het programma in 2010 heeft doorgevoerd willen we hier vermelden: 

 Er zijn twee nieuwe programmamanagers aangesteld. 

 De realisatie BR1 is gestart met als uitgangspunt haalbaarheid. De scope van dit project is 

gericht op haalbaarheid. Enkele minder relevante functionaliteiten zijn geschrapt. 

 De realisatie van BR1 wordt ook gestuurd op beschikbaar budget (taakstellend) waardoor 

eveneens gefocust wordt op resultaat. 

 De relatie met Capgemini is omgezet van aannemer naar partnership. Doordat SVB en 

Capgemini nu beiden verantwoordelijk zijn voor het resultaat is de starheid uit de relatie 

opdrachtgever/opdrachtnemer weggenomen. De strakke sturing op budget en resultaat 

voorkomt onnodige functionaliteit en vertragende discussies. 

 Bij het ontwerp en de realisatie zijn nu ook medewerkers van SVB  ICT-Diensten 

betrokken. Nu nog in bescheiden aantallen en hoofdzakelijk in een leersituatie maar de 

overdracht van kennis heeft hiermee vorm gekregen.  

 

2.2 Opgeleverde resultaten Programma SVB Tien 

Het programma SVB Tien heeft de volgende resultaten opgeleverd:  

 Het programma heeft al flinke besparingen opgeleverd door het aanpassen van 

procedures waarmee een deel van de doelstelling kostenbesparing is gerealiseerd. 

 De vorming van integrale service teams, het cluster 1: IST, is gestart met het inrichten van 

pilots. De pilots zijn operationeel en de vorming van meer teams is inmiddels in volle gang. 

Afronding van cluster 1 is naar verwachting eind 2012.  

 Voor de cliënten van SVB zijn vernieuwde websites beschikbaar gekomen waarmee zij 

zelf meer inzicht en invloed hebben op de voor hen relevante regelingen.  

 Op ICT gebied is STAP 1 – de realisatie van een prototype – uitgevoerd. In dit project zijn 

de geselecteerde pakketten  getoetst op de integratiemogelijkheden. De gebruikte casus 

is ook gedemonstreerd aan medewerkers op de kantoren. De evaluatie van dit project laat 

zien dat de gemaakte keuzes kunnen gaan werken en heeft geleid tot een aantal 

hierboven genoemde aanpassingen in het programma. Het diende ook als basis voor de 

plannen voor het ontwerp en de realisatie van BR 1.  

 De vernieuwing van de ICT heeft met het opleveren van BR 1 een eerste stap gezet. Uit 
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interviews blijkt dat de gebruikers tevreden zijn.  

 Evaluatie van BR 1 heeft geleid tot het aanscherpen van de op te leveren resultaten van 

BR 2.  

 

2.3 Uitgevoerde activiteiten november 2010 – maart 2011  

De oplevering van BR 1 was gepland voor 22 november 2010. Het systeem Vrijwillig 

Verzekerden is per die datum opgeleverd en wordt nu gebruikt door kantoor Verzekeren. 

De ervaringen met deze release zijn weer meegenomen in de plannen voor de volgende 

releases.  

 

In de periode van november 2010 tot en maart 2011 zijn de voorbereidingen voor BR 2 in 

volle gang geweest. De voorgenomen start van de realisatie van BR 2 per 1 januari 2011 is 

met drie maanden uitgesteld. De start staat nu gepland per 1 april 2011. Dit uitstel is gevolg 

van een aantal factoren:  

 BR 1 was niet compleet opgeleverd op de plandatum, waardoor nog veel inspanning is 

gedaan om BR 1 zoals afgesproken op te leveren. De op 12 maart 2011 opgeleverde 

release wordt door de afdeling VV beschouwd als een min of meer afgerond product.  

 De integratie van de diverse Oracle componenten bleek vormgegeven te kunnen worden 

in een integratie framework. Dit is pas begin 2011 duidelijk geworden,  

 Bij interne review van en afstemming over het Integraal ontwerp en het PID zijn veel 

issues naar voren gekomen die zijn verwerkt in de laatste versies van die producten.  

 

In Fase 1 van de review heeft HEC geadviseerd enkele voorbereidende activiteiten uit te 

voeren. De belangrijkste waren: 

 Analyseer en toets de risicogebieden.  

Een belangrijke innovatie in de te ontwikkelen ICT systemen is het aansturen van de 

processen op basis van business rules. 

Een cruciale factor voor de SVB systemen is de massaliteit van te verwerken gegevens, 

de bulkverwerking. Het is noodzakelijk vooraf te weten of aan de performance-eis wordt 

voldaan en de innovatie realiseerbaar is. 

- Bulkverwerking  

De gekozen pakketten moeten in staat zijn de noodzakelijke massale processen 

binnen de vereiste tijdframes uit te voeren. Naar deze performance-eisen is onderzoek 

gedaan door SVB, Capgemini en Oracle. Er is een Proof of Concept (PoC) uitgevoerd 

op het pakket Payroll ten behoeve van het hoofdproces „Betalingen‟. Deze PoC laat 

positieve resultaten zijn. Daarnaast zijn er praktijksituaties bekeken, onder meer bij de 

salarisadministratie van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, de 

belastingdienst van British Columbia (Canada) en uitzendorganisatie Randstad die 

allen gebruik maken van Oracle oplossingen. Oracle geeft ook de garantie dat 

performance geen probleem zal zijn. 

- Sturen op basis van business rules  

Tijdens de uitvoering van Stap1 en BR 1 is al ervaring opgedaan met de toepassing 

van business rules. De pakketten functioneren naar wens en er zijn praktijksituaties 

bekeken, onder meer bij de Belastingdienst van Groot Brittannië. 

 Stel de businesscase bij 

Momenteel wordt gewerkt aan het afronden van de bijgestelde businesscase voor het 
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programma. 

 

De volgende activiteiten zijn door het programma uitgevoerd: 

 De resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken en de evaluatie van de ervaringen van 

BR 1 zijn verwerkt in het Integraal Ontwerp en het PID voor BR 2. 

 Het PID voor BR 2 is verder ingevuld en afgerond.  
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3 Aanvullende reactie op brief minister 

In de brief d.d. 17 augustus 2010 van de minister van SZW aan het bestuur van SVB wordt 

aangegeven dat het ministerie een aantal elementen mist in de plannen van SVB Tien. In dit 

hoofdstuk geven wij de actuele stand weer ten opzicht van de destijds door SZW genoemde 

ontbrekende elementen in de plannen van de SVB: 

 

 Nadere concrete uitwerking van de nieuwe aanpak SVB Tien en de ICT vernieuwing; 

In de diverse documenten is de nieuwe aanpak voldoende uitgewerkt. 

Een belangrijk document daarbij is het integraal ontwerp waarin de randvoorwaarden, de 

kwaliteitseisen, de functionaliteiten en de uitwerking op functioneel niveau in samenhang 

bijeen zijn gebracht. Dit document geeft een goed beeld van de wijze waarop SVB de ICT 

vernieuwing vorm gaat geven. 

Het uitgebreide PID van het project BR 2 geeft aan op welke wijze de aanpak en realisatie 

van de vernieuwing plaats gaat vinden, inclusief bijbehorende begrotingen. 

Binnen en buiten SVB Tien lopen nog andere projecten waarvan BR 2 afhankelijk is zoals 

Transitie. De afhankelijkheden zijn beschreven in het PID. Het project Transitie en de 

aanpassing van de afdeling ICT Diensten heeft heel veel aandacht van directies en 

bestuur. Het PID van dit project wordt momenteel opgesteld door de onlangs aangestelde 

nieuwe projectmanager. 

 

 Een uitwerking welke stappen dienen te worden gezet en op welke wijze deze worden 

geëvalueerd; 

De uitwerking, fasering en planning zijn in het PID voor BR2 opgenomen. Het PID heeft 

een aantal fasen van beoordelen en bijstellen doorlopen met als resultaat dat de nu 

voorliggende versie door alle geledingen van de SVB wordt gedragen. Besluitvorming 

door de Executive Committee vindt plaat op 30 maart a.s. Met het project kan nu in april 

worden begonnen. Hoewel het PID later is opgeleverd dan gepland, is de uitgangssituatie 

voor het project door een breed draagvlak in de organisatie en de al gedeelde kennis 

steviger neergezet. 

Een belangrijke aanpassing was de planning. Stages zijn nu gedefinieerd op basis van 

opgeleverde producten in plaats van timeboxen waardoor besturing en besluitvorming op 

basis van heldere resultaten mogelijk is. 

De eerste stage omvat nu de uitwerking van het ontwerp tot een niveau waarop alle 

belangrijke beslissingen zijn genomen en gedragen, en op basis waarvan bouwtrajecten 

kunnen worden aanbesteed. Ook worden in deze stage (fase) een aantal Proofs of 

Concept uitgevoerd waarmee aangetoond wordt dat koppelen met andere systemen 

mogelijk is, dat aan een aantal kwaliteitseisen zoals integriteit kan worden voldaan en dat 

de gekozen pakketten geïntegreerde oplossingen mogelijk maken. 

 

 Een nieuwe planning van de ICT-vernieuwing; 

BR 2 zal de kern van de ICT vernieuwing opleveren, het Multi Regelingen Systeem 

(MRS), voorzien per 2012. De aanpak en planning voor de benodigde activiteiten zijn 

verwerkt in het PID. Aan BR 2 gerelateerde projecten hebben hun eigen planning en de 

samenhang wordt bewaakt in het programma. 
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 Een update van de SVB Tien begroting 2010 e.v. 

In de Update Programmaplan Tien versie 1.0 is de begroting voor het laatste stuk van het 

programma opgenomen. 

 

De minister heeft terecht opgemerkt dat een aantal elementen in de plannen van SVB 

ontbrak. Deze elementen zijn alsnog opgeleverd. 

HEC constateert dat de SVB op ICT gebied de noodzaak onderkende om, voordat met de 

volgende business release (BR 2) kan worden begonnen, de eerder opgedane ervaringen te 

evalueren, een aantal belangrijke nieuwe aspecten goed uit te zoeken en BR 2 gedegen voor 

te bereiden. 

Realisatie van BR 2 is de cruciale ICT ontwikkelingsfase van het programma waarin enkele 

essentiële nieuwe ontwikkelingen worden toegepast. Het was verstandig van het management 

van SVB om de benodigde vooronderzoeks- en voorbereidingstijd te nemen. Aan het ontwerp 

en het PID van BR 2 wordt de nu laatste hand gelegd en de definitieve versies worden na 

uitgebreide reviews in maart 2011 opgeleverd. 
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4 Bevindingen en conclusies 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de bevindingen en conclusies ten aanzien van de genomen maatregelen 

die van belang zijn voor het verdere verloop van het programma ten aanzien van de aspecten 

tijd (planning), geld en kwaliteit van het eindproduct.  

 

4.2 Genomen maatregelen van belang voor het verloop van het 
programma 

In lijn met een HEC rapport over de review op de programma‟s SVB Tien en Verzekeren 

(december 2009), heeft SVB in het eerste tertaal van 2010 maatregelen genomen die 

bepalend zijn voor het verdere verloop van het programma.  

HEC is van mening dat deze maatregelen een logisch gevolg zijn op eerdere onderzoeken, 

met de volgende kanttekeningen: 

 

 Governance – Sturing, Beheersing, Verantwoording en Toezicht 

Het Programmamanagement is aangepast. Er is nu een tweehoofdige leiding met een 

duidelijke taakverdeling. Eén programmamanager is daarbij eindverantwoordelijk en stuurt 

tevens de businesstransformatie aan. Het gaat vooral om aansturing van alle stakeholders 

en het vormgeven en bewaken van de programmastrategie. De andere 

programmamanager stuurt meer de tactische ICT en de financiën aan. Het aanstellen van 

twee complementaire programmamanagers voor deze zeer complexe transitie is naar het 

oordeel van het programmamanagement zeer verstandig gebleken. Het 

programmamanagement is hiermee stevig ingezet en vormgegeven.  

 

De uitvoering van de transitie van de beoogde beheer- en onderhoudorganisatie (SVB ICT 

Diensten) is buiten het programma in de lijn geplaatst. Hiermee ontstaat het risico dat de 

sturing op de voortgang van de transitie buiten het blikveld komt en de integratie met de 

programmaplanningen achterwege blijft. Alle kennis over de nieuwe infrastructuur en het 

nieuwe systeem zit in het programma. De overdracht naar de nieuwe beheer- en 

onderhoudorganisatie vindt pas plaats na oplevering van BR 2. 

Dit risico is door het SVB management onderkend en er zijn maatregelen genomen binnen 

ICT Diensten en bij het project Transitie om de kennis binnen SVB op te bouwen en te 

borgen. SVB medewerkers gaan een belangrijk deel van de BR 2 activiteiten voor hun 

rekening nemen. 

 

De verdere uitvoering van de integrale serviceteams (IST) is in het programma geplaatst. 

De lijn is nadrukkelijk bij de governance betrokken. De nieuwe werkwijze is en wordt in de 

kantoren uitgerold.  

 

Het besturingsmodel voor het programma SVB Tien en voor het project BR 2 zijn 
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beschreven en functioneren conform. Rapportagelijnen, te rapporteren issues en wijze van 

rapporteren zijn beschreven, inclusief de escalatieniveaus. In dit proces is een 

wijzigingsprocedure ingericht die door het PMO wordt beheerd. 

BR 2 wordt in opdracht van SVB uitgevoerd door Capgemini die daarbij gebruik maakt van 

Oracle producten/pakketten. Deze samenwerking is uitvoerig beschrevenen wordt in het 

kader van opdrachtgeverschap door SVB met veel aandacht gemanaged. 

 

 Migratiestrategie 

Met betrekking tot de migratiestrategie is een keuze gemaakt voor het scenario om per 

wetgevingsdomein te migreren. Dit is een begrijpelijk en helder besluit. Het is wel van 

belang dat de betrokkenheid van de toekomstige afnemers wordt bewaakt. Immers, 

realisatie van het na VV eerstvolgende domein (AKW) zal pas in de loop van 2012 

plaatsvinden. Verder zal de haalbaarheid van de realisatie continu moeten worden 

getoetst zoals onder meer is gepland middels Proofs of Concept in stage1 van BR 2. 

 

 Programmascope 

De migratie van het tweede grote domein, de AA-systemen, wordt in BR3 opgeleverd. 

Deze business release valt buiten de scope van het programma SVB Tien. Het vervolg 

blijft echter wel programmamatig aangestuurd.  

Transitie, de herinrichting van  ICT Diensten om  het beheer van de nieuwe ICT mogelijk te 

maken, staat buiten het programma maar is wel van groot belang voor het eindresultaat en 

de daarna komende ontwikkelingen zoals BR3. 

De relaties met andere systemen zijn in het integraal ontwerp en in het PID beschreven. 

 

 Transitie ICT Diensten SVB 

Het is niet duidelijk omschreven wat de gewenste eindsituatie voor het onderhoud en 

beheer is. Daardoor is het moeilijk de weg daar naar toe helder te beschrijven. Hier wordt 

hard aan gewerkt, deels door de inzet van nieuw management. In het project BR2 wordt 

de Development Case (DVC) opgesteld en ingericht welke de SVB methodiek van 

ontwikkelen en de bijbehorende documentatie beschrijft. Deze methodiek is specifiek 

gericht op het ontwikkelen en werken met pakketten zoals Siebel en de Oracle suite. 

In het programmaplan is opgenomen dat eigen SVB medewerkers voor een substantieel 

deel bij de uitvoering worden ingezet. Daarnaast zet ICT Diensten een eigen Oracle 

competence centre op. 

 

 Planning 

Wat betreft de realisatie van de nieuwe generieke systemen is 2012 naar mening van 

HEC haalbaar maar door de (weliswaar goed bestede) uitloop van het voortraject wordt de 

planning wel krap. Uitrol van de nieuwe Kind systemen zal pas in 2013 plaats gaan 

vinden. Men moet zich er wel terdege van bewust zijn dat er tijdens de realisatie van BR2 

geen tussentijdse productieopleveringen zijn. HEC adviseert daarom om de 

programmaplanning zodanig te faseren dat vroeg in het traject duidelijkheid komt over het 

slagen van BR2. Hierin wordt voorzien door eerst het ontwerp tot een grote mate van 

detail uit te werken en door het in stage 1 uitvoeren van de Proofs of Concept. 

 

Conclusie 1 

De programma-aanpak is gericht op het bereiken van de beoogde resultaten en is onder 

controle gebracht.  

BR 2 is voor SVB een geheel nieuwe manier van werken, zowel voor de ontwikkeling als bij 
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het gebruik van de nieuwe voorzieningen in de praktijk. Dit brengt risico‟s met zich mee, maar 

die zijn met de gekozen aanpak overzichtelijk, c.q. tijdig te signaleren en op te vangen. 

Dat betekent wel dat de voorgenomen acties, in het bijzonder die van ICT Diensten, snel 

gepland en strak bewaakt moeten worden. 

 

 

4.3 Planning 

Ten aanzien van de planning constateren wij het volgende: 

 
 Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het opstellen en vaststellen van het PID voor BR 

2. Deze had ultimo 2010 gereed zullen zijn zodat in januari 2011 het PID kon worden 

vastgesteld en er kon worden gestart met de realisatie van BR 2. Het PID is nu klaar per 

21 maart 2011. Verwachte startdatum is met drie maanden uitgesteld.  

 Ultimo 2012, met de implementatie van BR 2, zijn de Kindregelingen (AKW) operationeel 

in de nieuwe infrastructuur. Dan kan worden gestart met het uitfaseren van een deel van 

de oude infrastructuur. De afbouw / uitfasering van de gehele oude infrastructuur kan na 

oplevering van BR 3 als het AA-domein is gemigreerd. Ook dan zijn pas alle 

oorspronkelijke programmadoelstellingen operationeel en kunnen de laatste „benefits‟ 

worden ingeboekt. BR 3 is nog niet gepland, maar de start van de realisatie vind naar 

verwachting in de loop van 2013 plaats.  

 Voor BR 2 is een fasering op hoofdlijnen beschreven. BR 2 is opgesplitst in vier 

deelprojecten die in verschillende stages de producten gaan opleveren. Na iedere stage 

wordt decharge verleend en de goedkeuring gegeven voor de start van de volgende 

stage. Een mijlpalenplanning ontbreekt. 

 Er is een overzicht van de belangrijkste risico‟s met de daaraan gekoppelde maatregelen. 

 De intentie voor de inzet van eigen SVB medewerkers is aanwezig. Onderkend wordt dat 

inzet van eigen medewerkers noodzakelijk is om ook in de beheersituatie grip te houden 

op de op te leveren systemen. SVB zal de nodige inspanning moeten leveren om dit waar 

te maken. Het gaat hier immers om een geheel nieuwe toepassing en er is een dreiging 

van mogelijke schaarste van de juiste competenties op de markt.   

Conclusie 2 

Met de gefaseerde aanpak met concreet beschreven „deliverables‟ per „stage‟ is de juiste 

koers gezet voor het opleveren van BR 2. Wel dient een mijlpalenplanning opgesteld te 

worden  

De einddatum ultimo 2012 voor de implementatie van BR 2 blijft staan. Na de ontwerpfase 

(stage 1) moet worden vastgesteld of dat nog haalbaar is. De uitgebreide voorbereiding moet 

resulteren in een effectievere, snellere realisatie. 

 

4.4 Geld 

 Voor zover HEC heeft kunnen vaststellen is het totale programmabudget ultimo 2010 voor 

meer dan de helft verbruikt. Een belangrijke opmerking die hierbij moet worden geplaatst 
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is dat de focus van het programma inmiddels is verschoven van het vernieuwen van de 

dienstverlening (Cluster 1, integrale serviceteams) naar de vernieuwing van de ICT 

ondersteuning (Cluster 2). Het zou ten onrechte zijn te veronderstellen dat alle kosten die 

tot nu toe zijn gemaakt voornamelijk betrekking hebben op de vernieuwing van de ICT. 

Het programmabudget is tot nu toe vooral besteed aan de reorganisatie, er wordt nu 

gefocust op de ICT vernieuwing.  

 Het programma SVB Tien eindigt in de loop van 2013. Dat betekent dat de financiering 

van BR3 en eventuele vervolgreleases uit de “normale” bedrijfsvoering moet komen. 

 Er is een globale meerjarige kostenanalyse tot de fase van beheer en exploitatie. Voor 

fase 1 van BR 2 is in meer detail bekend welke kosten gemaakt moeten worden. De 

daarop volgende fasen zijn nog niet voldoende gepland om de kosten meer gedetailleerd 

te kunnen schatten.  

 De Total Cost of Ownership (TCO) wordt nog onderzocht.  

 De baten van het programma zijn opgenomen in het programmaplan en verder 

beschreven in „SVB Vernieuwing Value Assessment‟.  

 In het programmaplan is beschreven hoe gedurende de looptijd in de financiering van het 

programma wordt voorzien. 

 Ter voorbereiding op het programma is er aandacht besteed aan marktverkenning en 

onderzoek naar soortgelijke bestaande oplossingen. De aanbestedingsstrategie is bekend 

en er is informatie over de inzet van personele capaciteit, zowel intern als extern.  

Conclusie 3  

SVB heeft voldoende mechanismen ingebouwd om te uitnutting van het programmabudget te 

beheersen. Dit blijkt uit de sturing op beschikbaarheid van middelen en de zakelijke houding 

naar Capgemini en Oracle. 

Het beschikbare restbudget lijkt voldoende voor de realisatie van BR 2.  

 

4.5 Kwaliteit van het eindproduct – Resultaten 

 HEC heeft kunnen vaststellen dat de realisatie van BR 2 van cruciaal belang is voor het 

succes van het programma SVB Tien. BR 2 levert de basis infrastructuur en de 

informatiesystemen voor de multi-wetuitvoering en het efficiënte beheer.  

 Er zal veel aandacht moeten zijn voor de realisatie van de einddoelstellingen van het 

programma. HEC constateert dat er voldoende tijd wordt genomen voor een goede 

voorbereiding van BR 2. Er wordt gewerkt aan een integraal ontwerp voor de nieuwe 

applicaties, aan een integratie framework voor het goed in samenhang laten werken van 

de nieuwe pakketten en er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het PID voor BR 2.  

 In het PID zijn de op te leveren producten opgenomen. Per product zijn de criteria 

waaraan het moet voldoen opgenomen. Toetsing hiervan vormt de tussentijdse 

kwaliteitsmeting in het project. 

 In het kader van de uiteindelijke acceptatie van het nieuwe systeem wordt een uitgebreid 

Master testplan opgesteld.  
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 Er is een Program Management Office (PMO) dat het beheer uitvoert van producten die 

zijn geaccepteerd, zoals integraal ontwerp, het logisch datamodel en het logisch 

procesmodel.  

 Het PMO is verantwoordelijk voor het wijzigingsproces van de vastgestelde producten. In 

de wijzigingsprocedure wordt gekeken naar de impact op alle aspecten als bijv. inhoud, 

geld, tijd, kwaliteit, etc.  

 PMO is verantwoordelijk voor de procesbewaking van de kwaliteit. De kwaliteitscontrole 

zelf is geborgd in de individuele projecten.  

 Het PMO bewaakt de requirements met betrekking tot  Informatiebeveiliging. 

 SVB zal stevige managementaandacht moeten organiseren voor het nemen van de 

ontwerpbeslissingen.  

 In BR 2 is externe toetsing op bijv. softwarecomponenten wel toegezegd maar nog niet 

opgenomen in de plannen. 

Conclusie 4  

De interne kwaliteitsborging is in voldoende mate ingericht en beschreven.  

De externe toetsing op de kwaliteit van de softewarecomponenten dient nog te worden 

ingepland. 

 

 

 

 



  

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien  25 maart 2011 

 

Pagina 17 van 20 

Bijlage A Geïnterviewde personen 

# Datum Naam Organisatie 

1 11-03-2011 Edgar van Eersel SVB / Hoofd PMO 

2 11-03-2011 Martine Mensinga SVB / Transitiemanager ICT-D 

3 14-03-2011 Martin te Beek  SVB / directeur kantoor Centraal, 

programma-eigenaar 

4 14-03-2011 Jacqueline van Dijk SVB / directeur Verzekeringen 

5 16-03-2011 Ron Roozeboom en Joop Groen  SVB / Programmamanagers SVB 

Tien 

6 16-03-2011 Henri van Dijk Capgemini / Extern Projectmanager 

BR2 

7 17-03-2011 Hans Louwhoff SVB / directeur ICT Diensten  
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Bijlage B Bestudeerde documentatie Fase 2 

Voor de verdieping van het onderzoek is in de tweede fase de volgende documentatie 

beschikbaar gesteld en bestudeerd. 

 

# Documentnaam Versie Datum 

1 PgBSVB10.11.006 Evaluatie BR1 vs06 0.6 28-12-2010 

2 PgBSVB10.11.003V Voorlegger PID BR2  25-02-2011 

3 PgBSVB10.11.003(3) Project Initiatie Document 

BR2 v099 master 25-2 

0.99 23-02-2011 

4 PgBSVB10.11.027 Leeswijzer Integraal 

Ontwerp 

 22-03-2011 

5 PgBSVB10.11.002(3) Integraal Ontwerp, versie 

0.99 

0.99 23-02-2011 

6 PGBSVB10.11.xxx Verduidelijking IO-PID v3  02-03-2011 

7 PgBSVB10.11.049 Governance Programma 

SVB Tien Versie 2011 

2.1 22-02-2011 

8 PgBSVB10.11.028 PoC Payroll systeem BR2 

v09 

0.9 21-02-2011 

9 PgBSVB10 11 003(3) Project Initiatie Document 

BR2 v0991 master (6) 

0.991 17-03-2011 

10 PgBSVB10 11 037 Voorlegger PID BR2  21-03-2011 

11 PgBSVB10 11 038 Project Initiatie Document 

BR2 v0996 

0.996 21-03-2011 

12 Auditrapportage SVB 10 tertaal 3 2010 versie 1 

punt 0 definief 

1.0 14-03-2011 
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Bijlage C Bestudeerde documentatie Fase 1 

In de eerste fase van het onderzoek is de volgende documentatie beschikbaar gesteld en 

bestudeerd.  

 

# Documentnaam Versie Datum 

1 Update Programmaplan SVB Tien voor de periode 2010 – 

2013  

3.0  22-10-2009 

2 Impactanalyse beheer persoonsgegevens voor AA-systeem en 

AKW-systeem via PAS 

0.9 30-11-2009 

3 Memo Program Board – n.a.v. impactanalyse PAS  02-12-2009 

4 Memo Program Board – begeleidend schrijven Impactanalyse 

Beheer persoonsgegevens via PAS 

 04-12-2009 

5 Eindrapport Review programma‟s SVB Tien en Verzekeren 1.0 25-01-2010 

6 Presentatie SVB10: Ontsluiting presentatielaag en integraal 

zaakmanagement – eindrapportage ten behoeve van business 

release 2 

 03-03-2010 

7 Memo Program Board – Besluit ontsluiting presentatielaag en 

integraal zaakmanagement 

 03-03-2010 

8 Streefarchitectuur SVB – Hoofddocument  1.1 06-04-2010 

9 Streefarchitectuur SVB – Bijlage 1.1 06-04-2010 

10 Communicatieplan Programma SVB Tien / Tien voor service. 

Doorlooptijd: 2010 

 12-04-2010 

11 Governance Programma SVB Tien 1.1 27-05-2010 

12 Aanpak Transitie SVB Tien & Tijdframe 1 – BR1  0.9 24-06-2010 

13 ICT-migratiescenario‟s SVB Tien 0.9 25-06-2010 

14 PID Infrastructuur & Beheer 0.9 29-06-2010 

15 Projectbrief BR2 Kinddomein / genericiteit 0.2B 11-08-2010 

16 Update Programmaplan SVB Tien  0.91 29-09-2010 

17 Voortbrenging voor SVB Tien vanaf BR2 0.92 29-09-2010 

18 Presentatie Vernieuwing Value Assessment 1.0 29-09-2010 

19 Auditrapportage SVB Tien Tertalen 1 en 2 van 2010 0.9 15-10-2010 

20 Voortgangs- en besturingsrapportage veranderprogramma 

SVB Tien januari t/m april 2010 
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# Documentnaam Versie Datum 

21 Voortgangs- en besturingsrapportage veranderprogramma 

SVB Tien mei t/m augustus 2010 

  

22 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage april 2010   

23 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage mei  2010   

24 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage juni  2010   

25 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage juli  2010   

26 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage augustus 2010   

 


