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1 Uitvoering van de Chw 
in verschillende 
 snelheden

1.1  
Zesde Voortgangsrapportage 2015-2016

De Crisis- en herstelwet (Chw) is ruim zes jaar in werking. Elk jaar 
worden de ervaringen met de uitvoering van de Chw gebundeld 
in een Voortgangsrapportage en beschikbaar gesteld aan het 
 Parlement, de uitvoerders van Chw-projecten en aan belang-
stellenden. Een externe commissie1 begeleidt sinds 2015 de 
 totstandkoming van de rapportage. De minister van Infrastructuur 
en Milieu stelt de Voortgangsrapportage vast. 

De Chw bestaat uit verschillende ‘stromen’ met uiteenlopende 
snelheden. Dynamiek en vernieuwing is te zien bij de uitvoering van 
de ontwikkelingsgebieden en bij de fors aanzwellende stroom van 
duurzame innovatieve experimenten met het bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte. De uitvoering van andere onderdelen laat een 
rustig en meer voorspelbaar verloop zien en van enkele onderdelen 
droogt de stroom projecten op. Dat geldt voor de toepassing van het 
projectuitvoeringsbesluit; ook dienden zich sinds 2010 geen nieuwe 
lokale projecten met nationale betekenis (Afdeling 7) aan. De regels 
voor de bestuursrechtelijke versnelling hebben voor een belangrijk 
deel generieke werking gekregen en kennen verder een stabiele 
toepassing. 

1 Onder ‘verantwoording’ zijn de samenstelling en de werkwijze vermeld.

Voor de ervaringen over de volle breedte van de Chw wordt hier 
verwezen naar de informatie in de vijf eerder uitgebrachte 
 Voortgangsrapportages over de periode 2010-2015. Deze zesde 
Voortgangsrapportage 2015-20162 gaat vooral over de meest 
 dynamische onderdelen van de wet. De hoofdtekst kan daardoor 
compact zijn; de bijlagen geven verdieping met cijfers en overzichten. 
Om het zicht op de uitvoering van de Chw te verdiepen belicht deze 
Voortgangsrapportage enkele projecten meer in detail. Op verzoek 
van de Begeleidingscommissie is bovendien een inventariserende 
verkenning uitgevoerd naar het schrappen van het beroepsrecht van 
decentrale overheden bij rijksbesluiten, die onder de Chw vallen. 

2 Deze zesde Voortgangsrapportage 2015-2016 beslaat de periode vanaf 
medio 2015 tot en met mei 2016. Bij de afronding van de rapportage is op 
onderdelen informatie benut die in tot begin juli 2016 beschikbaar kwam.  
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1.2  
Opvallende ontwikkelingen

De Voortgangsrapportage laat samengevat de volgende opvallende 
ontwikkelingen zien:

Bestuursprocesrecht: minder zaken, stabiele 
jurisprudentie, snellere afhandeling
De beroepsprocedures, waar de Chw een rol speelt, zijn afgenomen 
tot enkele tientallen zaken per jaar. De jurisprudentie over bestuurs-
rechtelijke aspecten ligt in lijn met de voorgaande jaren. De Raad 
van State voldoet in toenemende mate aan de zes-maanden-termijn 
die geldt voor beroepszaken. In 2016 volgt circa 60% van de uit-
spraken van de Raad van State binnen zes maanden na de afloop 
van de beroepstermijn. In 2015 was dit nog 45%. 

Vernietigde besluiten leiden tot vertraging
In twee uitspraken in beroep zijn de vaststellingsbesluiten voor 
een duurzaam innovatief experiment met een bestemmingsplan 
respectievelijk inpassingsplan verbrede reikwijdte vernietigd om 
wetstechnische redenen. Dit vertraagt beide projecten (Spoorzone 
Culemborg en Logistiek Park Moerdijk), brengt met zich mee dat 
andere gemeenten hun bestemmingsplan verbrede reikwijdte niet 
konden vaststellen en de aanwijzing van 40 nieuwe bijzondere 
voorzieningen (11e en 12e tranche) vertraging heeft opgelopen. In 
de 13e tranche van het Besluit uitvoering Chw zijn voorzieningen 
getroffen om de wetstechnische fout te repareren. Deze 13e tranche 
is kort voor de afronding van deze Voortgangsrapportage in werking 
getreden (5 juli 2016). Daarmee is de belemmering voor alle experi-
menten met het bestemmingsplannen verbrede reikwijdte opgehe-
ven. Ook is de weg vrij naar vaststelling van de 11e en 12e tranche.

Bestemmingsplan plus: effectief en bruikbaar
Het bestemmingsplan met de ‘plus’ van de Chw (ontwikkelings-
gebieden) is in acht projecten (deels) van kracht of in procedure. 
Het instrument blijkt in deze projecten effectief en bruikbaar voor 
het mogelijk maken van stedelijke herstructurering (4 projecten), 
plannen in relatie tot infrastructuur (3 projecten) of efficiënt 
gebruik van een haven- en industriegebied (1 project). De gemeenten 
beschikken in de ontwikkelingsgebieden daadwerkelijk over meer 
manoeuvreerruimte dan met het reguliere instrumentarium. In 
diverse plannen staan de gemeenten een tijdelijke overschrijding 
van de geluidnorm toe, met als doel woningbouw mogelijk te 
maken. De bestemmingsplannen laten verschillende manieren zien 
waarmee de gemeenten de geluidsituatie alsnog binnen tien jaar 
binnen de norm willen brengen. De variatie illustreert het brede 
toepassingsbereik van het instrument. De Voortgangsrapportage 
geeft geen eenduidige verklaring waarom het bestemmings plan-plus 
niet in meer gebieden wordt ingezet om woningbouw te  faciliteren. 

Duurzame innovatieve experimenten: een proeftuin 
Verschillende duurzame innovatieve experimenten lopen vooruit 
op generieke toepassing. Dat geldt voor gebiedsgericht bodem-
beheer in relatie tot Wet en besluit bodembescherming (vier experi-

menten), ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en het Bouw-
besluit 2012 (drie experimenten), Keurmerk GarantieWoningen en 
het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (vijf experi-
menten) en de vermindering regeldruk kleine bouwwerken, 
 eveneens in relatie tot het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen (acht experimenten). Daarmee fungeert de Chw over een 
breed terrein als proeftuin voor aanpassing van regelgeving. Deze 
functie vervullen ook de experimenten met het bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte, waarin vooruit wordt gelopen op het omge-
vingsplan uit de Omgevingswet.
 
Duurzame innovatieve experimenten: experiment 
‘verbrede reikwijdte’ kent stormachtige groei
Op het moment wordt in 38 projecten geëxperimenteerd met een 
verbrede reikwijdte (voor één aspect, flexibel plan, bestemmings-
plan verbrede reikwijdte) en in procedure is de aanwijzing van nog 
eens 50 bestemmingsplannen verbrede reikwijdte. Dit betekent dat 
bijna één op de vijf gemeenten haar gebied(sontwikkeling) kan 
voorzien van een verbrede juridische basis én – met één of meer 
experimenten – voorbereidingen treft op de komst van de Omge-
vingswet. De eerste ervaringen uit de experimenten komen nu al 
beschikbaar en zullen snel in omvang en diversiteit toenemen. Zo 
ontstaat kennis van juridische en plantechnische aard. Ook krijgen 
gemeenten een andere kijk op het functioneren van de gemeente-
lijke organisatie en op de relatie tussen openbaar bestuur en samen-
leving. Beide invalshoeken (techniek en toepassing) zijn essentieel 
voor een goede start met de Omgevingswet. 

Projectuitvoeringsbesluit en lokale projecten met 
nationale betekenis: effectief maar niet geliefd
Het projectuitvoeringsbesluit wordt niet meer toegepast. Het 
instrument werkt wel, maar is in feite overbodig door het bestaan 
van meer bekende alternatieven. Het leerpunt van de lokale projec-
ten met nationale betekenis is dat commitment in het voortraject 
zijn vruchten afwerpt in de uitvoering. Slechts drie projecten pluk-
ken deze vruchten. Nieuwe projecten dienen zich niet aan. 

Beroepsrecht decentrale overheden: genuanceerd beeld
Artikel 1.4 Chw regelt dat decentrale overheden niet in beroep kun-
nen gaan tegen een besluit van de centrale overheid. Op voorstel 
van de externe begeleidingscommissie van deze Voortgangsrappor-
tage is geïnventariseerd wat het ontbreken van het beroepsrecht 
voor invloed heeft op het projectverloop en het genomen besluit. 
De inventarisatie is uitgevoerd bij vier recente rijksprojecten (geen 
aselecte steekproef!). Alle geraadpleegde personen vinden dat in het 
ideale geval beroep van decentrale overheden niet nodig zou moe-
ten zijn. ‘Beroep’ is vooral een teken dat het voorafgaande proces 
niet goed is verlopen, zo menen zij. Verder lopen de beelden uiteen. 
Aan de ene kant van het spectrum staan respondenten die zich 
kunnen vinden in art 1.4. Chw: ‘Deze regel voorkomt onnodige 
drukte’. Anderen missen het beroepsrecht: ‘Nu ontbreekt een moge-
lijkheid tot correctie, dit verstoort het evenwicht der machten’. Tips 
die werden gegeven om het ontbreken van beroepsrecht op te van-
gen zijn: breng het publieke huis vooraf op orde, zorg voor gedeeld 
voordeel en communiceer ook met tegenstanders. 
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2.1  
Inleiding

De regels van Hoofdstuk 1 Chw hebben tot doel de beroeps-
procedure van ruimtelijke besluiten te versnellen en te vereen-
voudigen. De Chw bepaalt voor welke selecte groep van besluiten 
deze vereenvoudiging geldt. 

De ervaringen met de toepassing van de bestuursrechtelijke bepa-
lingen hebben in 2013 geleid tot het overhevelen van een aantal 
bepalingen van de Chw naar de Algemene wet bestuursrecht (zie 
paragraaf 2.2). Deze bepalingen zijn daarmee sinds 2013 op alle 
bestuursrechtelijke besluiten van toepassing. De ervaringen met 
de resterende regels van Hoofdstuk 1 Chw zullen worden betrokken 
bij de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de 
invoering van de Omgevingswet. 

Evaluatie van Hoofdstuk 1 Chw

De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg3 hebben 

in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie een evaluatie 

uitgevoerd naar de bestuursrechtelijke bepalingen uit de Chw, waar-

over in twee fasen en in twee rapportages verslag is gedaan. De meest 

recente rapportage dateert van april 2014. Voor de bevindingen van 

deze evaluaties wordt naar deze rapportages verwezen. 

De vorige Voortgangsrapportage (2014-2015) concludeert: ‘De toe-
passing van de bestuursrechtelijke bepalingen van de Chw laat vijf 
jaar na het in werking treden van de wet een stabiel beeld zien.’ De 
cijfers uit de vorige Voortgangsrapportage stellen dat gemiddeld 
elke maand in circa 50 openbare kennisgevingen over ruimtelijke 
en infrastructurele besluiten naar de Chw wordt verwezen; dat het 
daarbij in tenminste twee van de drie kennisgevingen om gemeen-
telijke besluiten gaat en dat de Chw van toepassing is op rond 7% 
van de bestemmingsplannen. Naar redelijke verwachting zijn deze 
getallen in het afgelopen jaar niet wezenlijk veranderd. 

3 • Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet, A.T. 
Marseille, B.W.N. de Waard, F.J. Jansen, K.J. de Graaf, N.A. De Vos, Rijksuni-
versiteit Groningen & Universiteit van Tilburg, 30 maart 2012; Bijlage bij 
Kamerstuk 32127 nr. 160, 15 mei 2012 
• Crisis- en herstelwet: tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen, 
Vakgroep Bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen Departement 
Publieksrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van de Universiteit 
Tilburg, 17 april 2014. 

2 Ontwikkelingen in de 
toepassing van het 
bestuursprocesrecht
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Deze rapportage stipt in paragraaf 2.2 het sterk afgenomen aantal 
beroepszaken aan en de stabiele jurisprudentie. Bijlage 2 geeft 
detailinformatie. Paragraaf 2.3 bevat cijfers over de zes-maanden-
termijn voor de uitspraak in beroep. In paragraaf 4.2 wordt in 
 verkennende zin geïnventariseerd hoe in projecten wordt gedacht 
over participatie in relatie tot het ontbreken van beroepsrecht voor 
decentrale overheden. 

2.2  
Beroepszaken bij de Raad van State

Kenniscentrum InfoMil heeft bijgehouden in hoeveel beroepszaken 
de Raad van State uitspraak heeft gedaan over besluiten die vallen 
onder de Hoofdstukken 1 (beroepsprocesrecht) en 2 (bijzondere 
voorzieningen) van de Chw. Het gaat in de periode 2010-2015 om 
367 zaken, waarvan 88% (323) hoofdzaken en 12% (44) voorlopige 
voorzieningen. Het aantal uitspraken is na het in werking treden 
van de Chw in maart 2010 snel toegenomen naar 120 uitspraken in 
2012 en is daarna sterk afgenomen. In 2015 is het aantal uitspraken 

in beroep nog maar 29, ofwel nog geen kwart van de piek in 2012. 
Doordat het aantal rechtsregels binnen Hoofdstuk 1 van de Chw 
in 2013 is afgenomen, speelt de Chw minder vaak een rol bij de 
inhoudelijke beoordeling van beroepszaken. Ook wordt de 
 toepassing van de Chw minder ter discussie gesteld. 

Afname van rechtsregels binnen de Chw

De forse afname van het aantal beroepszaken onder de Chw is te 

verklaren doordat op 1 januari 2013 artikel 1.5 van de Chw (passeren van 

gebreken) en artikel 1.9 van de Chw (relativiteitsbeginsel) uit de Chw 

zijn gehaald en opgenomen zijn in de Awb (artikel 6:22 Awb passeren 

van gebreken; artikel 8:69 Awb, relativiteitsbeginsel). Deze rechtsregels 

hebben vanaf dat moment generieke werking en zijn niet meer 

 exclusief van toepassing op besluiten die vallen onder de werking 

van de Chw. 

Van de 323 hoofdzaken, gaat het in 276 uitspraken om beroep in één 
instantie. Van deze zaken is bijgehouden dat de overgrote meerder-
heid (67%) betrekking heeft op bestemmingsplannen op afstand 
gevolgd door inpassingsplannen (9%) en Tracébesluiten (7%) en tal 
van overige besluiten met nog lagere percentages (zie ook Tabel 
Bijlage 2.2.) . Sinds 1 januari 2013 artikel 1.5 en 1.9 uit de Chw zijn 

Steenwijkerland uitkijktoren
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gehaald, ligt het inhoudelijke zwaartepunt van de beroepen bij 
artikel 1.6a, geen aanvulling van beroepsgronden. Het betreft 72% 
van de nog maar 22 beroepsgronden in 2015. 

Door de afname van het aantal beroepsgronden en de duidelijke lijn 
bij de interpretatie van de beroepsgronden hebben de bestuurs-
rechtelijke bepalingen van de Chw in de afgelopen jaren minder 
betekenis gekregen in de beroepsprocedure bij (ruimtelijke) 
 besluiten. Zoals in paragraaf 2.3. wordt beschreven is de zes-maanden-
termijn voor de uitspraak in beroep wel breed van toepassing en 
lukt het ook telkens beter om deze termijn te respecteren. 

De jurisprudentie over de bestuursrechtelijke bepalingen van de 
Chw laat in het verslagjaar geen ontwikkelingen zien die afwijken 
van de in de voorafgaande jaren opgebouwde bestendige lijn. 
 Bijlage 2 van deze Voortgangsrapportage geeft per artikel uit Hoofd-
stuk 1 Chw een overzicht van deze bestendige inhoudelijke lijn. 

2.3  
Zes-maanden-termijn

In de Chw is bepaald dat de bestuursrechter uitspraak doet binnen 
zes maanden na afloop van de beroepstermijn (artikel 1.6 lid 4 
Chw). De Raad van State voldoet in toenemende mate aan deze 
zes-maanden-termijn. In 2016 volgt circa 60% van de uitspraken van 
de Raad van State binnen zes maanden na de afloop van de beroeps-
termijn, de gemiddelde doorlooptijd is 29 weken. In 2015 was dit 
nog 45% en gemiddeld ruim 32 weken.

De zes-maanden-termijn is ook in de voorgaande Voortgangsrappor-
tages besproken, onder meer met verwijzing naar evaluaties van 
de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg (zie 
voetnoot 1). Waar zinvol worden eerdere cijfers bij de onderstaande 
toelichting betrokken.

Uitzonderingen op de zes-maanden-termijn

De zes-maanden-termijn geldt niet als de bestuursrechter het bevoegd 

gezag bij tussenuitspraak gelegenheid geeft om gebreken in het besluit 

te herstellen (bestuurlijke lus). De tussenuitspraak moet dan wel 

plaatsvinden binnen zes maanden na de sluitingsdatum van de ter-

visielegging en de einduitspraak zes maanden na verzending van de 

tussenuitspraak (artikel 1.7 Chw). Als sprake is van prejudiciële vragen 

geldt geen eindtermijn. Wel moeten de prejudiciële vragen binnen zes 

maanden na afloop van de beroepstermijn in een tussenuitspraak 

worden gesteld (artikel 1.8 Chw).

De doorlooptijd van de afhandeling van beroepen is in deze paragraaf 
op dezelfde wijze bepaald als in de vorige Voortgangsrapportage. 
Bekeken is de doorlooptijd van de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in het eerste kwartaal 
van 2016. 

In het eerste kwartaal van 2016 heeft de Raad van State in totaal voor 
31 zaken uitspraak gedaan, waarop de bestuursrechtelijke bepalingen 
van de Chw van toepassing zijn. Het betreft 25 hoofdzaken en 
6 voorlopige voorzieningen. Het aantal uitspraken ligt lager dan 
in het eerste kwartaal van 2015: 39 hoofdzaken en 11 voorlopige 
voorzieningen. 

Van de 25 hoofdzaken gaat het in 72 % van de uitspraken om 
bestemmingsplannen (en een uitwerkingsplan). Van de 25 uitspraken 
in hoofdzaken gaat het in 80% van de gevallen om een directe uit-
spraak (zonder bestuurlijke lus), in 8% om een einduitspraak na een 
eerdere tussenuitspraak (met toepassing van de bestuurlijke lus) en 
in 12% van de zaken om een tussenuitspraak, waarop later (buiten 
de steekproef van het eerste kwartaal 2016) nog een einduitspraak 
zal volgen. In grote lijnen volgt deze verdeling het beeld van 2015. 

Tabel 1 Uitspraken van de Raad van State in hoofdzaken ingedeeld naar type besluit (1e kwartaal 2016).

Soort besluit

Uitspraak direct Einduitspraak na 
tussenuitspraak

Tussenuitspraak Totaal hoofdzaken %

Bestemmingsplan 15 2 1 18 72

Inpassingsplan 4 1 5 20

Tracébesluit / wegaanpassing 1 1 2 8

Totaal 20 2 3 25 100%
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Zuidas, Amsterdam

De doorlooptijden tussen de laatste dag van de beroepstermijn en 
de uitspraak is bepaald in weken4. De in de wet genoemde norm 
van 6 maanden is hier gelijk gesteld aan 26 weken. Bij hoofdzaken 
vindt 60% van de uitspraken (uitspraken direct, einduitspraken na 
tussenuitspraak en tussenuitspraken) plaats binnen 26 weken (de 
zes-maanden-termijn). Gemiddeld is de doorlooptijd bijna 29 weken. 
Tabel 2 geeft de nadere onderverdeling weer. 

Grafiek 1 geeft op een wat andere wijze de doorlooptijden weer, 
door per uitspraak de doorlooptijd te vermelden.

4 Doorlooptijd is uitgedrukt in hele weken, waarbij hele weken plus 4,5 of 6 
dagen naar boven zijn afgerond. Voor zaken waarin de bestuursrechter direct 
uitspraak heeft gedaan en bij een tussenuitspraak is gerekend van de eind-
datum van de tervisielegging tot de publicatiedatum van de (tussen)uit-
spraak van de Raad van State. Bij een einduitspraak na tussenuitspraak, 
is de publicatie van de tussenuitspraak als startdatum aangehouden.
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Tabel 2 Doorlooptijd van de uitspraken over hoofdzaken van de Raad van State in het eerste kwartaal 2016 (in weken).

Uitspraken Raad van State ‘R6’ Aantal ≤ 26 weken
≤ 6 mnd

26 ≤ 52 weken
Tussen 0,5 - 1 jr

52 ≤ 78 weken
Tussen 1 - 1,5 jr

Gemiddeld aantal weken 
(idem 2015)

Hoofdzaken:

Uitspraken in één keer 20 14 5 1 26,5 (2015: 30,5)

Einduitspraken na tussenuit-
spraak*

 2 2 43,0 (2015: 34,0)

Tussenuitspraak  3  1 2 34,0 (2015: 39,5)

Totaal 25 15 9 1 28,7 (2015: 32,4)

• Conform artikel 1.7 lid 2 geldt bij de toepassing van de bestuurlijke lus dat de bestuursrechter einduitspraak doet zes maanden na de verzending van  
de tussenuitspraak. De twee einduitspraken die in het eerste kwartaal van 2016 (na tussenuitspraak) zijn gedaan kennen een doorlooptijd van gemiddeld  
43 weken. Een groot deel van die periode (21 weken; 24 weken) is benut door het bevoegd gezag om het besluit te herstellen en nogmaals ter inzage te leggen. 
De bestuursrechter heeft voor de einduitspraak in het ene geval 10 weken nodig gehad en in de andere casus 31 weken.

Grafiek 1 Doorlooptijd per uitspraak van de Raad van State in hoofdzaken (1e kwartaal 2016)
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3.1  
Uitspraken in beroep hebben gevolgen 
voor de voortgang en aanwijzing van 
nieuwe bijzondere voorzieningen

In de maand februari 2016 is in twee Crisis- en herstelwetzaken5 een 
gelijksoortige uitspraak gedaan met vervelende gevolgen voor de 
voortgang van een flink aantal projecten. De uitspraken gaan over 
duurzame innovatieve experimenten met een bestemmingsplan 
met verbrede reikwijdte (Spoorzone in Culemborg) en een inpassings-
plan met verbrede reikwijdte (Logistiek Park Moerdijk). De beide 
besluiten zijn vernietigd vanwege een wetstechnische fout bij de 
aanwijzing van de gebieden tot duurzaam innovatief experiment. 

Twee plannen met verbrede reikwijdte in beroep vernietigd

Artikel 2.4 Chw bepaalt onder lid 3 dat bij de aanwijzing van een duur-

zaam innovatief experiment moet worden bepaald van welke wet- en 

regelgeving mag worden afgeweken én voor welke periode. Bij de 

aanwijzing in het Besluit uitvoering Chw is in artikel 7c (Spoorzone) en 

7k (Logistiek Park Moerdijk) naar het oordeel van de bestuursrechter 

niet op een juiste wijze vermeld hoe lang gebruik gemaakt mag worden 

van de mogelijkheid om af te wijken van de normale wettelijke regels. 

5 ABRvS, 3 februari 2016, nr. 201506246/1/R6 (bestemmingsplan Spoorzone) 
en ABRvS, 17 februari 2016, nr. 201503808/1/R6 (inpassings- en exploitatie-
plan Logistiek Park Moerdijk).

De Raad van State oordeelt in haar uitspraken van 3 en 17 februari 2016 

dat de genoemde bepalingen uit het uitvoeringsbesluit ‘onverbindend’ 

en dus niet langer van toepassing zijn. De Gemeenteraad van 

 Culemborg kon het bestemmingsplan Spoorzone daardoor niet 

 baseren op de bepalingen die voor dit experiment (artikel 7c) zijn 

bedoeld. De Staten van Noord-Brabant konden voor het Logistiek Park 

Moerdijk niet experimenteren met de verbrede reikwijdte van het 

inpassingsplan. 

Beide uitspraken hebben gevolgen voor de voortgang van een  
aantal duurzame innovatieve experimenten. Allereerst brengt de 
vernietiging voor de beide projecten vertraging met zich mee. 
Spoorzone Culemborg en Logistiek Park Moerdijk kunnen pas tot 
uitvoering komen na herstel van de omissie bij de aanwijzing van 
deze experimenten. Daarna kunnen de gemeente Culemborg en 
de provincie Noord-Brabant het bestemmings- respectievelijk inpas-
singsplan opnieuw vaststellen. Verder stagneert de voortgang van 
andere duurzame innovatieve experimenten. De aanwijzing van alle 
experimenten met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte bevat 
dezelfde wetstechnische onvolkomenheid als de aanwijzing van de 
beide vernietigde besluiten. De betreffende gemeenten moeten met 
de vaststelling van hun bestemmingsplan verbrede reikwijdte wach-
ten tot de reparatie van het Besluit uitvoering Chw heeft plaatsge-
vonden. Ook heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de 
aanwijzing van nieuwe projecten in de 11e en 12e tranche aangehou-
den. 

De 13e tranche van het Besluit uitvoering Chw bevat bepalingen 
om de geconstateerde wetstechnische fout te repareren. De voor-

3. Voortgang bijzondere 
voorzieningen
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publicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Chw heeft op 
29 maart 2016 plaatsgevonden. Kort voor de afronding van deze 
Voortgangsrapportage is de 13e tranche in werking getreden (5 juli 
2016). Daarmee is de belemmering voor alle experimenten met het 
bestemmingsplannen verbrede reikwijdte opgeheven. Ook is de 
weg vrij naar vaststelling van de 11e en 12e tranche.

Tabel 3 geeft alvast een doorkijk naar de aanwijzing van een record 
aantal van 41 nieuwe bijzondere voorzieningen in de 11e en 12e 
tranche. Nu de 13e tranche in werking is getreden kan de formele 
aanwijzing spoedig volgen. Daarna volgt de 14e tranche, waarvan 
de voorpublicatie op 26 mei 2016 heeft plaatsgevonden. In deze 
tranche zitten nog eens 28 bijzondere voorzieningen. Bijlage 1.2 
geeft een overzicht van de projecten in de 11e, 12e en 14e tranche. 
Als de aanwijzingsprocedure voor al deze tranches is doorlopen 
staat de teller op 216, waarvan 195 aangewezen bijzondere voor-
zieningen en verder 21 projectuitvoeringsbesluiten, die zonder 
aanwijzing kunnen worden genomen.

3.2  
Ontwikkelingsgebieden

In ontwikkelingsgebieden kan het gemeente- of provinciebestuur 
een ‘plus’ toevoegen aan het bestemmings- of inpassingsplan. De 
‘plus’ van de Chw geeft het lokale bestuur manoeuvreerruimte met 
betrekking tot de milieugebruiksruimte. De ‘plus’ brengt met zich 
mee dat gemeenten in hun ruimtelijk plan maatregelen kunnen 
voorschrijven, een fasering aanbrengen, vergunde rechten inperken 
en maximaal tien jaar afwijking van wettelijke normen kunnen 
toestaan. Dit alles geeft de bestuurder extra armslag om ‘moeilijke’ 
gebieden met onvoldoende milieugebruiksruimte toch te ontwik-
kelen. De minister van Infrastructuur en Milieu wijst ontwikkelings-
gebieden per Amvb aan. Sinds 2010 zijn 29 gebieden aangewezen; 
de nog niet afgeronde 12e tranche van het Besluit uitvoering Chw 
bevat twee nieuwe ontwikkelingsgebieden en in de voorpublicatie 

van de 14e tranche (26 mei 2016) zitten nog eens vier nieuwe 
 gebieden. 

Inhoudelijke vraagstelling / typologie van de 29 aangewezen 

 ontwikkelingsgebieden 

• Gemengd woon-werkgebied – stedelijke herstructurering 

(17  gebieden) 

• Gebied onder invloed van infrastructuur – spoorzones en gebieden 

rond weginfrastructuur (6 gebieden)

• Haven- en industriegebied – economische ontwikkeling binnen 

grenzen (6 gebieden)

Tabel 4 laat zien dat de helft van de ontwikkelingsgebieden gebruik 
maakt van de juridische mogelijkheden van de Chw of daar de 
 voorbereidingen voor treft (van kracht, in procedure of in voor-
bereiding). De andere helft ziet voorlopig of definitief af van de 
juridische verankering van de ‘plus’ in een bestemmingsplan 
 (achter de hand, geen inzet). 

Dat gemeenten afzien van de juridische toepassing wil niet zeggen 
dat hun projecten geen profijt van de aanwijzing tot ontwikkelings-
gebied hebben gehad. Gemeenten stellen dat ze beter naar alle 
mogelijke opties voor hun plangebied hebben gekeken, het instru-
ment als katalysator, stok achter de deur of zelfs ‘toverstafje’ heb-
ben kunnen gebruiken in overleg met betrokken partijen. Toch 
is dat niet voor elk project voldoende. In een aantal gebieden 
blijkt de marktvraag te gering om het project door te zetten. Dat 
probleem wordt niet weggenomen door de extra manoeuvreer-
ruimte van de Chw. Een aantal gemeenten zegt uiteindelijk voor-
keur te geven aan het reguliere instrumentarium en maakt dus 
geen gebruik van de ‘plus’. Een regulier bestemmingsplan vormt 
bekend terrein en daardoor is het procedurele risico beter in te 
schatten. Daarnaast noemt de gemeente Harderwijk nog als 
bezwaar de ongewisse doorlooptijd van de aanwijzing tot ontwik-
kelingsgebied. Het grootste risico vond deze gemeente echter de 
tijdelijkheid van de toegestane overschrijding van de milieunorm. 
Hoe kan de gemeente garanderen dat de normoverschrijding tijdig 
wordt weggenomen met bijvoorbeeld afschermende bebouwing. 

Tabel 3 Aantal bijzondere voorzieningen* per jaar (aanwijzing in het Besluit uitvoering Chw en projectuitvoeringsbesluit

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1e t/m 10e 
tranche

11e en 12e 
tranche

14e 
tranche

Totaal

Ontwikkelingsgebied 4 6 7 4 1 7 29 2 4 35

Duurzaam innovatief experiment 10 4 8 21 22 29 94 39 24 157

Projectuitvoeringsbesluit 6 6 6 2 1 21 21

Lokaal project met nationale betekenis 3 3 3

Totaal 17 16 21 31 25 36 147 41 28 216

* Merk op dat niet elke aangewezen bijzondere voorziening een afzonderlijk project is. Een aantal aangewezen bijzondere voorzieningen heeft  
betrekking op eenzelfde gebied: soms als uitbreiding van het al eerder in gang gezette duurzame innovatieve experiment, soms ook als toevoeging:  
bijvoorbeeld ontwikkelingsgebied én duurzaam innovatief experiment met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte
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Welk financieel risico loopt de gemeente als extra voorzieningen 
nodig blijken? 

Gemeenten zien (voorlopig) af van de toepassing van de ‘plus’ van 

de Chw met als reden:

• Hele plan gaat (voorlopig) niet door bij gebrek aan marktkansen 

(Kop van Isselt, Amersfoort; Dijklaan, Krimpenerwaard) 

• Het plan is vertraagd – de moeilijke deelgebieden komen nog niet 

aan bod (Kanaalzone, Apeldoorn; Stadshavens, Rotterdam; 

 Spoorzone, Zwolle)

• Het instrumentarium van de Chw blijkt niet nodig voor de beoogde 

gebiedsontwikkeling (Centrumplan Eerbeek, Brummen; Buik-

sloterham, Amsterdam; Oostelijk Centrumgebied, Arnhem; 

 Blokhoeve, Nieuwegein; Vreeland-Oost, Stichtse Vecht; Spoorzone, 

Deventer; Waterfront Harderwijk, Centrum Weerwater, Almere; 

CHV-terrein Veghel – beide laatste projecten zijn ‘overgestapt’ 

naar het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. 

• Beperkingen in het instrumentarium van de Chw (Waterfront, 

 Harderwijk) 

Andere gemeenten zien wel goede mogelijkheden om te voldoen 
aan de eis dat de overschrijding van de milieunorm niet langer 
dan tien jaar mag duren. Zij bedenken vooraf welke maatregel zij 
kunnen treffen, maken afspraken over monitoring en houden in 
de exploitatieopzet rekening met de investering die op termijn 
misschien nodig is. 

Tilburg borgt dat de overschrijding van de geluidnorm niet langer 

dan tien jaar duurt

Het bouwplan Clarissenhof is onderdeel van de Spoorzone Tilburg. 

Het bouwplan is hoog geluidbelast vanwege het spoorlawaai. Het is de 

bedoeling dat binnen tien jaar tussen het spoor en Clarissenhof afscher-

mende bebouwing tot stand komt. Dan is de geluidsituatie op orde. Als 

de bebouwing toch niet tot stand komt, vindt alternatieve afscherming 

plaats met een containerwal van 18 m hoogte op het grondgebied van 

de gemeente en de ontwikkelaar. De kosten zijn voor rekening van de 

publiek private samenwerking. De Gemeenteraad wordt acht jaar na het 

onherroepelijk worden van het plan geïnformeerd over de stand van 

zaken en de geluidsituatie; de resterende twee jaar zijn voldoende om 

zo nodig de procedures te doorlopen en de wal aan te leggen. 

De ontwikkelingsgebieden komen gestaag verder in de procedure. 
In vergelijking met de vorige rapportage (2014-2015) is in twee nieuwe 
gebieden het bestemmingsplan-plus vastgesteld (Doetinchem6 en 
Tilburg). Bovendien zijn drie plannen in procedure tegen vorig jaar 
één. Daarnaast zijn twee projecten bezig met uitbreiding van het 
vigerende bestemmingsplan-plus (havengebied Rotterdam voor 
het onderwerp geluid) of met herstel na vernietiging (deel van het 
gebied Badhoevedorp). Nog zeven plannen zijn in voorbereiding, 
waarvan drie gemeenten het ontwerpbesluit in 2016 voorzien. 
Twee gebieden zijn van ontwikkelingsgebied overgestapt naar 
het duurzame innovatieve experiment met het bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte. De omgevingskwaliteit bleek in deze gebieden 
toch niet het zwaarste knelpunt, wel de uitvoeringstermijn van 
10 jaar of de beperkte reikwijdte van het plan. Het bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte past daarom beter bij het CHV-terrein in Veghel 
en Centrum-Weerwater in Almere. 

Hoe optimaliseren de gemeenten de milieugebruiksruimte?

Bij stedelijke herstructurering en bij ontwikkelingsgebieden onder 

invloed van infrastructuur wordt de milieugebruiksruimte voor 

woningbouw bepaald door geluid(overlast) en soms ook geurbelasting. 

De onderzochte bestemmingsplannen-plus staan tijdelijke overschrij-

ding toe van milieunormen op de nieuw te bouwen woningen. De plan-

nen laten verschillende manieren zien om te borgen dat de norm 

binnen tien jaar alsnog wordt gehaald. 

• In de projecten in Doetinchem, Tilburg en Amsterdam (Havenstraat-

terrein) moet afschermende bebouwing tussen de geluidbron en 

6 Het plan Iseldoks II in Doetinchem stelt via een voorwaardelijke verplichting 
dat woningen uitsluitend mogen worden gebouwd en in gebruik genomen als 
binnen de planperiode bebouwing van het aanliggende plan Iseldoks I met 
afschermende werking is gerealiseerd. Als de afschermende bebouwing van 
het plan Iseldoks I niet wordt gerealiseerd, is een vergelijkbare afschermende 
maatregel noodzakelijk om te voldoen aan de gestelde geluidwaarden. 

Tabel 4 Voortgang aangewezen ontwikkelingsgebieden (stand van zaken mei 2016)

Bestemmingsplan-plus (BP+)  BP+ van 
kracht

BP+ deels van 
kracht, deels 
in procedure 

BP+ in 
procedure

BP+ in voor-
bereiding

BP+ achter 
de hand

geen inzet 
BP+

Totaal

Gemengd woon- en werkgebied 2 2 2 4 7 17

Gebied onder invloed van infrastructuur 1 1 1 3 6

Haven- en industriegebied 1 5 6

Totaal 4 1 3 7 4 10 29

Percentage 14%  3% 10% 24% 14%  35%  100%
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het woningbouwproject zorgen voor voldoende geluidreductie. Voor 

het geval dit onverhoopt niet gebeurt heeft de gemeente een 

 reservemaatregel voorzien;; 

• In twee projecten onder invloed van infrastructuur (Badhoevedorp 

en Zuidas Flanken) zorgt een publiek besluit voor omlegging of 

 verdieping van een wegtracé, waardoor de geluidoverlast afneemt; 

• In het project Nuland-Oost in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt 

het overlast veroorzakende bedrijf uitgeplaatst waarna de milieu-

kwaliteit in het geplande woongebied voldoet aan de normen. 

• In Zaanstad en Soesterberg-Noord is een afspraak in de maak dat 

industriële bedrijven binnen tien jaar maatregelen nemen om hun 

emissies te verminderen waardoor de geluid- en geurbelasting op 

het plangebied afneemt.

• Voor Soesterberg-Noord is ook een ‘Kameleonbestemming’ uit-

gedacht, waarin de bestemming van kleur verschiet op verschillende 

momenten die zijn afgestemd op de ontwikkeling van de locatie zelf 

en van de omgeving (zie paragraaf 4.3).

In de meeste van deze gebieden is overigens de verwachting dat de 

overschrijding in praktijk niet zal optreden of voor een veel geringer 

periode dan de maximaal toegestane tien jaar. 

In de ontwikkelingsgebieden op een bedrijventerrein speelt een andere 

problematiek. In deze projecten ligt de nadruk niet op de overschrijding 

van milieunormen, maar op de optimale benutting van de beschikbare 

ruimte op het bedrijventerrein. De beheerder is op zoek naar een 

rechtsgeldige methode om de beschikbare geluidruimte efficiënt over 

de bedrijven te verdelen en de stikstofproblematiek goed te reguleren. 

Het enige vastgestelde plan (havengebied Rotterdam) gaat hier nog 

niet op in; een uitbreiding voor beheersing van de geluidruimte is wel 

in voorbereiding. In het al vastgestelde bestemmingsplan-plus staat 

de verplichting om maatregelen te treffen om het groepsrisico te 

beperken (bouwkundige voorschriften en maximering vloeropper-

vlakte kantoor). Ook wordt in het plan voorgeschreven dat organisch 

materiaal in een nabij gelegen natuurgebied moet worden afgevoerd 

ter compensatie van de stikstofbelasting vanuit het plangebied. 

Met de 29 aangewezen gebieden en de zes gebieden waarvoor de 
aanwijzingsprocedure loopt krijgt het bestemmingsplan-plus nog 
relatief weinig toepassing. Dit roept de vraag op of niet veel meer 
gemeenten te maken hebben met onvoldoende (greep op de) milieu-
gebruiksruimte voor gebiedsontwikkeling. Het lijkt logisch dat bij 
het aantrekken van de woningmarkt de zoektocht naar ontwikkelings-
gebieden (gebieden waar de omgevingskwaliteit een knelpunt 
vormt) alleen maar zal toenemen. In dit verband lijkt het geen 
toeval dat twee Amsterdamse gebieden, een regio met hoge druk op 
de woningmarkt, in sneltreinvaart worden ontwikkeld. De gebieden 
zijn nog maar in 2015 aangewezen en nu al heeft de gemeente een 
bestemmingsplan-plus in procedure gebracht. De tot nu toe 
beschikbare praktijkvoorbeelden laten verder zien dat het instru-
mentarium goed uitvoerbaar is en effectief werkt. Voor de bescheiden 
toepassing van het instrument ‘ontwikkelingsgebied’ biedt deze 
Voortgangsrapportage derhalve geen bevredigende verklaring. 
Mogelijk vormt de aanwijzing via Algemene maatregel van bestuur 
een belemmering. Een aantal gemeenten ziet op tegen het door-

lopen van de procedure. Bovendien vergt de procedure enige 
 doorlooptijd. Verder is, conform de wens van de Tweede Kamer, 
het instrument niet beschikbaar in het landelijk gebied. Ook dat 
beperkt de toepassingsmogelijkheden. 

Paragraaf 4.3. van deze Voortgangsrapportage gaat dieper in op het 
ontwikkelingsgebied Soesterberg-Noord en in de bijlage zijn aan-
vullende overzichten opgenomen over alle ontwikkelingsgebieden. 

3.3  
Duurzame innovatieve experimenten: 
overzicht

Hoofdstuk 2, Afdeling 2 (artikel 2.4.) van de Chw biedt ruimte om 
duurzame innovatieve experimenten uit te voeren die niet tot 
 uitvoering kunnen komen binnen de reguliere wettelijke regels. 
De minister van Infrastructuur en Milieu wijst experimenten aan 
bij Amvb. In het Besluit uitvoering Chw legt de minister vast van 
welke wettelijke regels het experiment mag afwijken, voor welk 
doel en voor welke tijdsduur. 

Tijdsduur van de experimenten

Zoals in paragraaf 3.1. van deze Voortgangsrapportage staat beschreven 

is bij de aanwijzing tot duurzaam innovatief experiment conform 

artikel 2.4 Chw niet altijd correct bepaald voor welke tijd mag worden 

afgeweken van de wet- en regelgeving. In de 13e tranche van het 

Besluit uitvoering Chw vindt een correctie plaats voor alle eerder 

 aangewezen duurzame innovatieve experimenten. Daarbij wordt de 

einddatum concreet benoemd op basis van vaste termijnen per type 

experiment en met terugwerkende kracht (zie ook bijlage 1.1). 

In de 11e tranche is meer tijd gegeven voor de experimenten die in 

de 6e tranche zijn aangewezen in artikel 7a. Deze projecten krijgen tot 

1 juli 2018 de tijd met het vaststellen van een flexibel bestemmingsplan 

waardoor zij meer gelegenheid hebben het proces met de omgeving 

zorgvuldig vorm te geven. 

De wetten waarvan kan worden afgeweken staan opgesomd in 
bijlage 1 van dit rapport, de tabel ‘bijlage 3.7’ geeft aan van welke 
wetten de aangewezen experimenten daadwerkelijk afwijken. Voor-
waarde voor aanwijzing tot duurzaam innovatief experiment is dat 
de uitvoering bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen, aan duur-
zaamheid en aan het bestrijden van de economische crisis. Ook 
toetst de minister of het experiment past binnen het rijksbeleid. 

In de tien tranches van het Besluit uitvoering Chw is verdeeld over 
zes jaar in totaal 94 keer een duurzaam innovatief experiment aan-
gewezen. De eerste drie jaren waren dat omstreeks zeven experi-
menten per jaar, in de tweede helft van deze verslagperiode is dat 
toegenomen tot gemiddeld 24 aangewezen experimenten per jaar. 
In de – op het moment van de afronding van de tekst van deze 
 rapportage – nog in procedure zijnde 11e, 12e en 14e tranche van 
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het Besluit uitvoering Chw zit zelfs de aanwijzing van 63 nieuwe 
duurzame innovatieve experimenten. 

Vier groepen duurzame innovatieve experimenten

De duurzame innovatieve experimenten laten zich op basis van 

de inhoud indelen in een viertal groepen:

• Nieuwe technieken – waarbij de technische innovatie dominant 

is Duurzaam bouwen – vernieuwing in de bouw

• Minder regels en procedures – vereenvoudiging van procedures 

voor burgers en bedrijven

• Bestemmingsplan verbrede reikwijdte – proeftuin voor het 

 omgevingsplan uit de Omgevingswet 

Tabel 5 geeft de verdeling over de groepen weer. De groepen 
 ‘nieuwe technieken’ en ‘duurzaam bouwen’ zijn betrekkelijk klein. 
De groep ‘minder regels en procedures’ bestaat vooral uit clusters 
van gelijksoortige projecten – die veelal in één tranche zijn begon-
nen met het experiment. Sinds 2014 kent de groep ‘bestemmings-
plan verbrede reikwijdte’ de grootste aanwas. Zowel de vrij recente 
startdatum als het type experiment (voorbereiding van een bestem-
mingsplan) verklaart waarom de experimenten in deze groep nog 
grotendeels in voorbereiding verkeren. 
De duurzame innovatieve experimenten richten zich overwegend 
op procedurele verbeteringen. De hierna volgende paragrafen gaan 
meer in detail op de voortgang in. 

Veel duurzame innovatieve experimenten vormen een proeftuin 
voor vernieuwing van regelgeving. De experimenten onder de Chw 
en de vernieuwing van regelgeving ondersteunen elkaar wederzijds. 
De voorbeelden van de wisselwerking liggen voor het oprapen en 
worden elders in deze Voortgangsrapportage kort besproken. Het 
gaat bijvoorbeeld om de experimentele toepassing met duurzaam 
stortbeheer op drie proeflocaties. De Chw maakt de experimenten 
mogelijk door een tijdelijke afwijking van het Stortbesluit. Bij 
 succesvolle resultaten zullen meer afvalstortlocaties dit voorbeeld 
willen volgen. Het experiment kan dan aanleiding zijn voor generieke 
vernieuwing van de betreffende regelgeving. In de bouw lopen 
experimenten onder de Chw en vernieuwing van de regelgeving in 
een aantal gevallen gelijk op. Dat is te zien bij de experimenten 
met particulier opdrachtgeverschap en de aanpassing van het Bouw-
besluit 2012, net als bij de experimenten met vermindering regel-
druk kleine bouwwerken en met Keurmerk GarantieWoningen en 
het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Een zwaarte-
punt ligt bij de experimenten met een bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte. Deze experimenten lopen vooruit op het omgevingsplan 
uit de inmiddels vastgestelde, maar nog niet in werking getreden 
Omgevingswet. Met behulp van de Chw maken gemeenten alvast 
gebruik van de voordelen van deze ingrijpende vernieuwing van het 
omgevingsrecht. Ook leveren de experimenten kennis en inzichten 
op die van pas komen bij de verdere invulling en de invoering van 
dit onderdeel van de Omgevingswet. Ook andere onderdelen van 
de Chw, zoals de ontwikkelingsgebieden (zie paragraaf 3.2.), leveren 
nadere inzichten op voor de vernieuwing van het omgevingsrecht. 

Tabel 5 Duurzame innovatieve experimenten ingedeeld naar stand van zaken mei 2016.

Duurzaam innovatief experiment In  
uitvoering 

In  
procedure

In voor-
bereiding

Achter 
de hand

Beëindigd Niet meer nodig 
 (wettelijke belemme-

ring is opgeheven)

Totaal 

Nieuwe technieken   5  0 4  9

Duurzaam bouwen   1  2   3  6

Minder regels en procedures  22  1  7 3 33

Verbrede reikwijdte**   2  7  23   3   3 38

Totaal  30 (35%)  8 (9%)  32 (37%)   3 (4%)   6 (7%)    7 (8%)  86*

* In totaal zijn in het Besluit uitvoering Chw 94 duurzame innovatieve experimenten aangewezen. In acht gevallen gaat het om een aanvulling/uitbreiding 
op een eerdere aanwijzing. Deze zijn in de tabel niet meegeteld. 

** In de vorige Voortgangsrapportage werd deze groep ook aangeduid met ‘Experimenten vooruitlopend op de Omgevingswet’. Aangezien ook tal van andere 
bijzondere voorzieningen nieuwe regels uitproberen die vooruitlopen op de Omgevingswet is de naam aangepast tot ‘Experiment verbrede reikwijdte’. 
Soms gaat het experiment over één aspect (zoals de geldingsduur), veelal over een breder pakket aan afwijkingsmogelijkheden. Experimenten met een 
 flexibel bestemmingsplan, een omgevingsvisie of een inpassingsplan met verbrede reikwijdte zijn ook in deze categorie opgenomen. Enkele experimenten 
in de  eerste jaren van de Chw zijn achteraf (wat arbitrair) alsnog ingedeeld bij deze groep. 
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3.4  
Duurzame innovatieve experimenten: 
nieuwe technieken, duurzaam bouwen, 
 minder regels en procedures

In deze paragraaf worden 48 aangewezen duurzame innovatieve 
experimenten behandeld, met uitzondering van de groep experi-
menten gericht op het bestemmingsplan verbrede reikwijdte (of 
een overeenkomstig experiment). Vanwege het snel toenemende 
aantal en de groeiende aandacht wordt deze groep in paragraaf 3.5 
afzonderlijk besproken. In bijlage 3 van deze rapportage is meer 
informatie over de voortgang van deze projecten te vinden.

Nieuwe technieken
Negen projecten experimenteren met de toepassing van nieuwe 
technieken. De experimenteerstatus van vier projecten met duur-
zaam bodembeheer is, door een verandering in regelgeving, in feite 
overbodig geworden. De projecten in Utrecht, Tilburg, Eindhoven 
en Zwolle zijn onder de werking van de Chw als experiment van start 
gegaan met een gebiedsgerichte benadering van de ondergrond. 

In Zwolle lag het accent op integrale visievorming. In Utrecht is een 
systeem van Warmte Koude Opslag (WKO) voor koeling en verwar-
ming in het stationsgebied gecombineerd met een ‘biowasmachine’ 
voor vervuilde grond en grondwater. In de spoorzones van Tilburg 
en Eindhoven heeft het experiment bijgedragen aan een gebieds-
gerichte aanpak van bodem- en grondwatersanering en grondwater-
beheer. De uitvoering kan onder de inmiddels gewijzigde reguliere 
wetgeving (Wet en Besluit bodembescherming) plaatsvinden.

De overige vijf projecten zijn in uitvoering. De Dutch Rainmaker is 
al geruime tijd als prototype ontwikkeld, zoals in vorige Voortgangs-
rapportages al is aangegeven. In deze Voortgangsrapportage kan de 
hoedanigheid ‘in uitvoering’ voor het eerst gemeld worden voor de 
drie projecten met duurzaam stortbeheer en voor het Solarpark in 
Eerbeek, gemeente Brummen. 

Solarpark Eerbeek en duurzaam stortbeheer

Het project Solarpark in Eerbeek introduceert als nieuwe techniek een 

afdichting met flexibele zonnefolie. Deze folie voldoet niet aan de eisen 

voor een definitieve afdichting uit het Stortbesluit. In de stort van 

Eerbeek (gemeente Brummen) is met een afwijking van het Stortbesluit 

de toepassing toch mogelijk gemaakt. In het tweede kwartaal van 2016 

Ontwikkeling havenkom Nijkerk
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is een proef gestart op een gedeelte van de stortplaats ter grootte van 

circa 5000 m2. Als de proef slaagt wordt een groot gedeelte van de 

stortplaats afgedicht met de zonnefolie. Daarmee kunnen 1200 tot 

1400 huishoudens worden voorzien van duurzame stroom.

In oktober 2015 hebben de rijksoverheid, provincies en branche-

organisaties de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend en op 

3 juni 2016 is het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit 

 Stortbesluit bodembescherming gepubliceerd. Hiermee is de weg vrij 

gemaakt om op drie locaties in de gemeenten Bergen op Zoom, 

 Hollands Kroon en Almere te starten met het experiment duurzaam 

stortbeheer. Het experiment houdt in dat met biologische afbraak-

processen op deze stortplaatsen een aanzienlijke vermindering van 

de verontreinigingen moet worden bereikt. Doel is dat met deze alter-

natieve wijze van beheer de eeuwigdurende zorg van de stortplaats kan 

komen te vervallen. Het experiment duurt tien jaar. Bij gebleken succes 

kan deze aanpak op meer stortplaatsen worden toegepast. 

Duurzaam bouwen
In de vorige Voortgangsrapportage stond al vermeld dat drie projec-
ten voor duurzaam bouwen waren gestopt. In Zutphen was een 
innovatief warmtesysteem niet rendabel te krijgen, in Leeuwarden 
is de technische ontwikkeling van een Eco Iglo en een autarkische 
woning in technische zin geslaagd, maar ook daar is geen sluitende 
businesscase ontstaan. Wel succesvol in uitvoering is Nieuwveense 
Landen, een ‘aangenaam duurzame’ wijk in Meppel (zie voor 
een uitgebreide toelichting de Voortgangsrapportage 2014-2015). 
In voorbereiding is het Ecodorp in Boekel. De initiatiefnemers zijn 
als eerste stap in 2016 in tijdelijke woningen op het terrein gaan 
wonen. Voor het project met drijvende autarkische recreatievoor-
zieningen aan de Overijsselse Vecht vindt in 2016 onderzoek plaats 
naar de uitvoerbaarheid. 

Minder regels en procedures
In totaal 34 keer zijn projecten aangewezen als duurzaam innovatief 
experiment, die in deze en eerdere Voortgangsrapportages, zijn 
ingedeeld in de groep ‘minder regels en procedures’7. De experimen-
teerruimte van het project over windturbines in Flevoland is een keer 
aangepast (aangewezen in de 5e en gewijzigd in de 7e tranche). Per 
saldo wordt derhalve in 33 gebieden geëxperimenteerd met deregu-
lering: in vier solitaire projecten en in vijf clusters, waarin gemiddeld 
bijna zes gemeenten een soortgelijk experiment aanpakken. 

Experimenten ‘minder regels en procedures’:  

4 solitaire projecten, 29 projecten in 5 clusters

Clusters

Vergunningvrij plaatsen van miniwindturbines op bedrijventerreinen 

(7 gemeenten); beperkt toepassen Bouwbesluit bij particulier opdracht-

7 De indeling is soms arbitrair. Met name voor het project transitie naar zorg-
vuldige veehouderij, is mogelijk eerder sprake van ‘andere’ dan van ‘minder’ 
regelgeving, waarvan de aanpak ook overeenkomsten vertoond met de in 
paragraaf 3.5. behandelde bestemmingsplannen verbrede reikwijdte.

geverschap (3 gemeenten); verminderen regeldruk kleine bouwwerken 

(8 gemeenten); vervallen preventieve toets bij Keurmerk Garantie-

Woningen (5 gemeenten); vermindering regels voor zonneweides 

(6 gemeenten)

Solitair

Newtonpark, gemeente Leeuwarden; opschalen en saneren windturbine-

park, provincie Flevoland; bouwen in het kustfundament, gemeente 

Sluis; transitie naar zorgvuldige veehouderij, provincie Noord-Brabant

Een groot deel van de projecten ‘minder regels en procedures’ past 
in de denkwijze en opzet van de Omgevingswet of van vernieuwing 
van de bouwregelgeving en kan gezien worden als proeftuin voor 
het nieuwe omgevingsrecht. 

De cluster met drie duurzame innovatie experimenten over meer 
vrijheid voor particulier opdrachtgeverschap in de gemeenten 
Almere, Castricum en Den Haag hebben de weg bereid naar gene-
rieke toepassing. Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 heeft 
elke particuliere opdrachtgever in heel Nederland voortaan de 
vrijheden die met het innovatie experiment werden nagestreefd. 
Daarmee vormen de drie projecten niet langer een voorhoede en is 
het experimentele karakter komen te vervallen.  

Door wijziging Bouwbesluit krijgt het experiment met particulier 

opdrachtgeverschap generieke werking

Per 1 juli 2015 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd met een deregulering 

van de woonfunctie. De nota van toelichting bij deze wijziging stelt: 

‘Met name bij het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigen-

dom is het aantal gebruiksvoorschriften aanzienlijk beperkt. Hiermee 

krijgen uitzonderingen op de nieuwbouwvoorschriften die eerder 

alleen in drie gemeenten mogelijk waren op grond van besluiten onder 

de Crisis- en herstelwet algemene gelding.’ 

De cluster met zeven experimenten met het vergunningvrij plaatsen 
van mini-windturbines op daarvoor aangewezen bedrijventerreinen 
loopt voor de meeste gemeenten al sinds 2010 en heeft maar 
beperkt geleid tot daadwerkelijke plaatsing van mini-windturbines. 
Voor zover bekend is in het verslagjaar alleen in Amersfoort sprake 
van plaatsing van enkele mini windturbines. 

Zes gemeenten nemen deel aan het experiment met de vereenvou-
diging van de regels voor het realiseren van zonneweides. Dat heeft 
tot nu toe nog niet geleid tot plaatsing van zonnecollectoren. Twee 
gemeenten zijn bezig met een facetbestemmingsplan8 (voorbereiding 
in Leeuwarden, vastgesteld in Weststellingwerf ) maar daar heeft 
zich nog geen initiatiefnemer gemeld. De gemeente Ooststelling-
werf heeft wel een concreet project (met een initiatiefnemer, locatie 
en financiering) en start derhalve met het opstellen van een facet-

8 Een facetbestemmingsplan of parapluplan regelt veelal voor het hele of een 
groot deel van het gemeentelijk grondgebied de bestemming voor één 
onderwerp, in de genoemde experimenten gaat het om de plaatsing van 
zonnecollectoren.
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bestemmingsplan. In de drie andere gemeenten is nog geen door-
braak te melden. 

De cluster van experimenten met de mini-windturbines en met de 
zonneweides is door een enthousiaste publieke of private initiatief-
nemer in gang gezet. Een voorzichtige conclusie is dat dit niet altijd 
de weg naar een voortvarende voortzetting is. Als de motor achter 
het initiatief niet in de eigen gemeente aanwezig is of blijft, dan 
lijkt de kans op een succesvol vervolg kleiner. 

Het experiment met het Keurmerk GarantieWoningen wil dubbel 
werk voorkomen door met de waarborg van het Keurmerk te vol-
staan en de gemeentelijke toetsing aan het Bouwbesluit achterwege 
te laten. In de vijf deelnemende gemeenten bestaat het voornemen 
om het experiment toe te passen op 125 bouwprojecten met in het 
totaal 1212 woningen en verdeeld over drie waarborginstellingen 
(stand februari 2016). 

Keurmerk GarantieWoningen: eerste ervaringen

Na een wat trage start van het experiment zijn de waarborginstellingen 

hard aan de slag om hun kwaliteitsborging op orde te krijgen. De grote 

bouwbedrijven pakken kwaliteitsborging veelal zelf op via interne 

kwaliteitssystemen en controles op de uitvoering. De waarborg-

instellingen zien toe op de resultaten van die controles in de vorm 

van systeemtoezicht. De kleinere aannemers laten het toezicht op de 

uitvoering in de meeste gevallen over aan de waarborginstellingen. 

De bouwers zijn positief over het voordeel dat zij de plannen pas 

hoeven uit te werken als daadwerkelijk wordt gestart met de bouw. 

Dit in tegenstelling tot de preventieve gemeentelijke toets aan het 

Bouwbesluit waar veelal zelfs voor de woningen verkocht zijn al kosten 

gemaakt worden voor de technische uitwerking. Het naar achteren 

schuiven van de uitwerking biedt ook meer ruimte om kopers invloed 

te geven bij de detaillering van de woning. In het experiment is sprake 

van ‘al doende leren’. Uit de monitoring door gemeenten bleek een 

wisselende kwaliteit van de borging. Die ervaringen hebben geleid tot 

aanpassing van de aanpak vanuit de waarborginstellingen. 

De ervaringen met het experiment Keurmerk GarantieWoningen 
zijn benut bij de invulling van het Wetsontwerp kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Zodra deze wet van kracht is, vervalt de experi-
menteerstatus binnen de Chw. 

De grootste cluster met projecten ‘vermindering regeldruk kleine 
bouwwerken’ is uitgelicht in paragraaf 4.3. van deze Voortgangs-
rapportage en meer feitelijke projectinformatie is te vinden in 
bijlage 4.3. Het experiment loopt vooruit op het Wetsvoorstel kwali-
teitsborging voor het bouwen. Centraal staan het terugdringen van 
de toetsing door gemeenten en het vergroten van de eigen verant-
woordelijkheid van de initiatiefnemer. De algemene indruk van de 
deelnemende gemeenten is dat het experiment een goede maat-
voering kent tussen de categorie bouwwerken die wel en die niet 
bouwkundig meer worden getoetst. Een deel van de deelnemende 
gemeenten zou de procedure nog verder willen vereenvoudigen en 
de kleine bouwwerken geheel vrijstellen van de vergunningplicht.

De vier solitaire experimenten verkeren in verschillende stadia. De 
opschaling en sanering van windturbines in Flevoland zit nog in de 
fase van planvorming en procedures. Met het experiment uit de 
Chw heeft gemeente Sluis de mogelijkheid gekregen om een 
bestemmingsplan te ontwikkelen voor bebouwing in het kust-
fundament in Cadzand-Bad. Er is een formele uitzondering gemaakt 
op het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) ten 
aanzien van het kustfundament. De voorgenomen ontwikkelingen 
vinden weliswaar plaats binnen feitelijk bestaand stedelijk gebied, 
maar dit was niet als zodanig in het vigerende bestemmingsplan 
gekwalificeerd. Cadzand-Bad beschikte niet over een actueel 
bestemmingsplan met daarin een ‘toegelaten stedenbouwkundig 
samenstel van bebouwing’, conform de exacte definitie van stede-
lijk gebied het Barro. De gemeente wil via het bestemmingsplan de 
doorontwikkeling van een drietal hotels en de bouw van apparte-
menten, recreatiewoningen en een badpaviljoen mogelijk maken. 
Voor de hotels geldt dat deze al in de primaire waterkering liggen. 
De overige voorzieningen zullen niet in de primaire waterkering 
worden gebouwd. Vanzelfsprekend moet de gemeente tegenover 
Rijkswaterstaat en het betreffende waterschap aantonen dat door 
de bouw geen belemmering ontstaat voor de waterveiligheid. Bij 
de planvorming wordt rekening gehouden met de in de directe 
omgeving aanwezige natuurwaarden. Zo wordt in samenspraak met 
initiatiefnemers en de plaatselijke natuurbeschermingsvereniging 
ingezet op het versterken van migratieroutes voor beschermde 
soorten tussen de natuurgebieden en een robuuste versterking van 
het duingebied nabij de Herdijkte Zwarte Polder. Newtonpark in 
Leeuwarden  functioneert al enige jaren als proeftuin waar binnen 
één locatie vergunning zonder verdere procedure innovatieve 
 activiteiten kunnen plaatsvinden. Het project ‘transitie naar een 
zorgvuldige veehouderij’ is in paragraaf 4.5 uitgelicht (met een 
projectbeschrijving in bijlage 4.4). Gesuggereerd wordt dat dit 
 project een voorbeeld is van moderne regelgeving met potenties 
voor de invulling van de Omgevingswet. 

Moderne regelgeving in Noord-Brabant

Elke ondernemer in de provincie Noord-Brabant die zijn agrarische 

bedrijfsgebouwen wil vernieuwen of uitbreiden moet een verplichte 

dialoog voeren met zijn omgeving én voldoende punten scoren volgens 

de maatlat van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). 

De ondernemer kan zelf kiezen uit een pallet aan mogelijkheden. 

De systematiek van de BZV geeft aan of met de gekozen maatregelen 

een voldoende score wordt gehaald. Zo niet, dan moeten het pakket 

worden uitgebreid. Deze aanpak geeft de ondernemer eigen verant-

woordelijkheid en keuzemogelijkheden. Gesuggereerd wordt dat deze 

wijze van regulering ter inspiratie kan dienen voor maatwerkregels op 

basis van de Omgevingswet. 
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3.5  
Duurzame innovatieve experimenten: 
verbrede reikwijdte

Het aantal gemeenten dat voorsorteert op het omgevingsplan uit 
de Omgevingswet neemt hand over hand toe. De experimenten zijn 
begonnen met enkelvoudige afwijkingen voor tijdelijk gebruik of 
de geldingsduur van het bestemmingsplan en zijn uitgegroeid tot 
het bestemmingsplan (of inpassingsplan) verbrede reikwijdte 
 waarin het omgevingsplan kan worden benaderd door talrijke afwij-
kingen van de bestaande regelgeving toe te staan. 
Deze hele groep wordt hier samengenomen onder de term 
 ‘verbrede reikwijdte’.

In totaal zijn binnen deze groep 45 bijzondere voorzieningen aan-
gewezen, door ‘promotie’ naar een meer omvattend experiment in 
hetzelfde plangebied bereiden in het totaal 38 plangebieden een 
bestemmingsplan voor waarbij sprake is van een beperkte of brede 
afwijking van de normale regelgeving. In de 11e, 12e en 14e tranche 
zijn bij elkaar nog eens 39 projecten opgenomen met een innovatief 
duurzaam experiment voor een projectgebied of een deel van het 
gemeentelijk grondgebied (veelal de binnenstad of het buiten-
gebied) en 11 gemeenten gaan hun hele grondgebied voorzien van 
een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Afhankelijk van de 
 snelheid waarmee de procedure wordt afgerond neemt het aantal 
aangewezen experimenten in 2016 nog eens met 50 toe. 

Twaalf gemeenten stellen voor twee en een gemeente zelfs voor 
drie projectgebieden een bestemmingsplan verbrede reikwijdte op; 
18 gemeenten gaan aan de slag met een gemeentebrede aanpak. 
Na het in werking treden van alle tranches van het Besluit uitvoering 
Chw (tot en met de 14e tranche) lopen één provincie en 73 gemeenten 
met tenminste een experiment vooruit op het omgevingsplan uit 
de Omgevingswet. Dat zijn bijna één op de vijf gemeenten (19%) 
in heel Nederland. 

Verbrede reikwijdte voor één aspect
Onder deze categorie van experimenten vielen aanvankelijk negen 
projecten die een experiment wilden aangaan met een bestem-
mingsplan dat op één punt afwijkt van de geldende wet- en regel-
geving. De afwijking verschilt per project: het toestaan van tijdelijk 
gebruik (voor langere duur en met een snellere procedure), 
 verlenging van de geldingsduur van het plan tot 15 of 20 jaar, een 
voorlopige bestemming gedurende 15 jaar, afwijking van de geluid-
regelgeving en een regeling voor het beperken van planschade. 
Twee experimenten (CHV terrein in Veghel – experiment voor tijde-
lijk gebruik en Havenkwartier in Assen – experiment voor verlengde 
geldingsduur) zijn inmiddels gepromoveerd naar de groep waarvoor 
de complete range van de verbrede reikwijdte geldt; het project 
Valkenburg in Katwijk ( experiment met verlengde geldingsduur) 
is daartoe opgenomen in de 14e tranche. 

De voortgang van de overige projecten is als volgt. In de gemeente 
Westland (project Dijckerwaal) is de behoefte aan een experiment 
met tijdelijk gebruik vervallen doordat het initiatief voor een 
 tijdelijke woonvoorziening voor arbeidsmigranten is gestopt. De 

Binnenstad van Apeldoorn
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gemeente Nieuwegein heeft de voorlopige bestemming van de 
Galecopperzoom vooralsnog geregeld via een beheersverordening 
en houdt het experiment achter de hand. Voor het Cruquiusgebied 
in Amsterdam is zowel een afwijking van de geluidregelgeving 
als een experiment met een flexibel bestemmingsplan mogelijk. 
De gemeente legt het initiatief bij de markt om van de mogelijk-
heden gebruik te maken. 

De gemeente Eindhoven maakt met succes gebruik van de flexibiliteit 
die het experiment met tijdelijk gebruik biedt bij de herstructure-
ring van Strijp-S en de hele Spoorzone. 

Spoorzone Eindhoven

De Spoorzone (waaronder Strijp-S) heeft de afgelopen jaren last gehad 

van de stagnerende markt. Van stilstand was echter geen sprake. De tijd is 

intensief benut om nieuwe ontwikkelingen voor te bereiden. Die kunnen, 

nu de markt aantrekt, vlot worden opgepakt. Focus ligt sinds medio 2015 

op de realisatie van woningen door zowel nieuwbouw als ombouw van 

voormalige kantoren en fabrieken. Ook tijdelijk gebruik – op basis van de 

Chw – draagt bij aan de overgang naar een nieuwe permanente bestem-

ming: door het gebied levendig te houden én financieel met tijdelijke 

huuropbrengsten die uiteindelijk kunnen oplopen tot € 40 miljoen. 

De Chw wordt niet alleen gewaardeerd vanwege de juridische moge-

lijkheden. De gemeente Eindhoven ziet de visie achter de Chw ook als 

een stimulans om te denken in kansen en gewenste ontwikkelingen 

mogelijk te maken. De voornaamste blokkade ligt meestal niet in de 

formele regels, maar bij de medewerkers zelf of bij de cultuur van de 

organisatie. Initiatieven komen dan niet verder vanwege eventuele 

toekomstige risico’s, die vaak echter maar een hele kleine kans van 

optreden hebben. 

Op een heel andere wijze benut Amsterdam de Chw om de leegstand 
van kantoren tegen te gaan. Het experiment voor de kantorenlocaties 
Teleport en Amstel III maakt een regeling mogelijk voor het beper-
ken van planschade bij het wegbestemmen van overtollige kantoor-
bestemmingen. De regeling die een wachttermijn van drie jaar 
bevat om de oorspronkelijke kantoorbestemming te realiseren geeft 
rust in de gesprekken tussen gemeente en de stakeholders. De 
gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss bereiden gezamen-
lijk een bestemmingsplan voor (verdeeld over het grondgebied van 
twee gemeenten) met een lange geldingsduur. De langere realisatie-
termijn maakt het mogelijk de bovenplanse voorzieningen in een 
sluitend exploitatieplan op te nemen. 

Flexibele bestemmingsplannen
In 2013 zijn onder begeleiding van Platform 31 zes gemeenten van 
start gegaan met het opstellen van een flexibel bestemmingsplan. 
Uitnodigingsplanologie was het uitgangspunt achter dit experiment 
met als thema: ‘alles mag, tenzij’. Van de zes experimenten zijn er 
twee gestopt omdat volstaan kon worden met een regulier bestem-
mingsplan (Den Helder) en de ontwikkeling van het gebied geen 
prioriteit meer had (Tynaarlo). Het project Laan 1945 in Beuningen 
is overgestapt op het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Het 
plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Omdat geen zienswijzen 

zijn ingebracht kan vaststelling snel plaatsvinden (zie ook de pas-
sage onder het kopje Bestemmingsplan verbrede reikwijdte) Het 
bedrijventerrein Cruquiusgebied is naast flexibel bestemmingsplan 
ook experiment voor één aspect (zie ook die paragraaf ). Voor de 
twee resterende experimenten met een flexibel bestemmingsplan 
is het plan Tapijn-terrein in de gemeente Maastricht inmiddels 
vastgesteld en is het plan voor de dorpen Zetten en Hemmen in 
de gemeente Overbetuwe nog in voorbereiding. 

Tapijnterrein Maastricht: globale bestemming en flexibele invulling

Het voormalige NAVO-terrein Tapijn in Maastricht krijgt onderwijs 

gerelateerde functies. Het Programma van Eisen zet de herbestemming 

van monumentale gebouwen centraal. Uitgangspunt is een casco-

bebouwing met standaard beukmaten, waardoor de invulling flexibel 

is. Op deze basis is een schetsontwerp gemaakt. Het ontwerpbestem-

mingsplan is in maart 2016 ter inzage gelegd. Het gehele plangebied 

kent een globale bestemming met flexibele invulling waarvan via een 

binnenplanse ontheffing gebruik kan worden gemaakt. In een extra 

laag wordt het schetsontwerp direct mogelijk gemaakt. Eventuele 

afwijkingen van het schetsontwerp die passen binnen de visie kunnen 

met een eenvoudige procedure worden doorgevoerd. 

 

Dorpen Zetten en Hemmen in Overbetuwe: van stellingen naar 

bestemmingsplan

De op beheer gerichte bestemmingsplannen voor Zetten en Hemmen 

zijn dik en lastig te lezen. Ondanks de detaillering zijn veel regels voor 

verschillende interpretatie vatbaar. De gemeente wil makkelijker en 

eenvoudiger regels. De gemeente Overbetuwe is gestart met aan de 

bewoners te vragen welke flexibiliteit zij in het bestemmingsplan 

wensen. Deze vraag is gesteld aan de hand van stellingen die de 

gemeente eerst heeft opgehaald uit de samenleving. Er is actief 

 geïnvesteerd in een grote deelname. Uitgangspunt is dat de stellingen 

met een voorkeur boven de 80 % doorwerken in het bestemmingsplan 

dat weinig bestemmingen gaat krijgen en weinig regels per bestem-

ming. Zo ontstaat vanzelf een bepaalde mate van flexibiliteit.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte (projectbasis)
Negentien gemeenten en één provincie gebruiken een bestem-
mingsplan (inpassingsplan) verbrede reikwijdte als planologische 
basis voor een groot project binnen hun grondgebied. Voor deze 
twintig projecten zien deze overheden noodzaak om buiten de 
kaders van het reguliere bestemmingsplan te treden om het project-
doel te bereiken. Een motief om deel te nemen aan het duurzame 
innovatieve experiment op basis van de Chw is ook vaak dat de 
gemeenten alvast kunnen oefenen met een aantal van de regels die 
gaan gelden onder de Omgevingswet, met name de regels die gaan 
gelden voor het omgevingsplan. Daartoe krijgen de gemeenten en 
de provincie een vast scala aan mogelijkheden om af te wijken van 
het de reguliere regels voor het ruimtelijke plan. 

Overzicht van toegestane afwijkingen in het experiment 

 bestemmingsplan verbrede reikwijdte

• Verbrede reikwijdte: naast een goede ruimtelijke ordening ook regels 

voor de fysieke leefomgeving / omgevingskwaliteit

• Looptijd: 20 jaar (in plaats van de wettelijke 10 jaar)
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• Voorlopige bestemming: looptijd van 10 jaar (in plaats van 5 jaar)

• Verordeningen: toevoegen van lokale verordeningen die geheel of 

deels betrekking hebben op de fysieke leefomgeving

• Meldingsplicht: verbod om zonder melding een activiteit te verrichten

• Beleidsregels: open norm, waarvan de uitleg afhankelijk is van een 

beleidsregel, vast te stellen door Raad of B&W

• Beleidsregel welstand: door de Raad vast te stellen

• Planschade: voorzienbaar vanaf 3 jaar na aankondiging planvoornemen

• Standaarden: afwijken van de SVBP en de verplichting het plan 

 digitaal beschikbaar te stellen op ruimtelijkeplannen.nl

• Uitvoerbaarheid: afwijken van de verplichting op welke wijze 

de  milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken

• Akoestisch onderzoek: hogere waardebesluit in het plan / globaal 

onderzoek bij vaststelling

• Exploitatieplan: mogelijkheid om dit vast te stellen bij de omgevings-

vergunning

• Maatwerkregels: mogelijkheid tot het opnemen van gebiedsgerichte 

geluidwaarden

• Delegatie: aan B&W van de bevoegdheid tot wijziging van het plan

Het experiment met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
(begonnen in de 7e tranche, mei 2014) heeft twee jaar later tot drie 
vastgestelde plannen geleid. Zoals in paragraaf 3.1. uiteen is gezet 
zijn de vaststellingsbesluiten van de plannen Spoorzone Culemborg 
en Logistiek Park Moerdijk in de beroepsprocedure om wetstechni-
sche redenen vernietigd. Het bestemmingsplan Bergwijkpark in 
Diemen is vastgesteld rond het moment van vernietiging van deze 
plannen. Tegen het plan is beroep aangetekend, maar niet op grond 
van de Chw. Vier andere plannen met verbrede reikwijdte zijn in 
procedure, elf in voorbereiding en twee gemeenten houden de 
toepassing achter de hand. 

De uitspraken in beroep voor de beide vastgestelde plannen werken 
door naar de voortgang van het experiment met de verbrede reik-
wijdte (zie kader). Niet alleen de beide vernietigde besluiten zijn in 
de tijd teruggezet, ook andere gemeenten hebben hun plannen 
getemporiseerd. Daarnaast ziet één gemeente, mede vanwege de 
vernietiging, voorlopig af van de toepassing van het experiment. 
De overzichtstabel Bijlage 3.15 zet deze voortgang op een rij. 

Uitstel 

Naast de Spoorzone Culemborg en het Logistiek Park Moerdijk liggen 

de plannen voor Oosterwold (Almere en Zeewolde), Gebied Laan 1945 

(Beuningen) en Bloemendalerpolder (Weesp) min of meer te wachten 

met de vaststelling op de reparatie van de aanwijzing van deze gebie-

den tot innovatief duurzaam experiment. Het ontwerpplan Rijnhaven-

Oost (Alphen aan den Rijn) is kort voor de uitspraken voor Culemborg 

en Logistiek Park Moerdijk ter inzage gelegd. Ook deze gemeente moet 

wachten met vaststelling tot na reparatie van de aanwijzing. De 

gemeente Almere heeft voor Centrum-Weerwater een concept-plan 

uitgebracht, dat als ontwerp ter inzage kan worden gelegd. Voor het 

CHV-terrein in Veghel, het TT-terrein in Assen en de automotive 

 campus in Helmond is de ter inzage legging ook in de tweede helft 

van 2016 gepland. De gemeente Enschede neemt het zekere voor 

het onzekere en legt een ontwerpplan ter inzage voor de gebieds-

ontwikkeling Luchthaven Twente e.o. zonder gebruik te maken van 

de experimenteerruimte. Daarmee kan de gemeente redelijk uit de 

voeten; elke volgende planfase zal bekeken worden of het meerwaarde 

heeft om toch gebruik te maken van de experimenteerruimte. 

De planontwikkeling in de bestemmingsplannen verbrede reikwijdte 
levert nieuwe kennis en inzichten op. Deze kennis is deels van 
 juridische en plantechnische aard en heeft daarnaast betrekking op 
het functioneren van de gemeentelijke organisatie en op de relatie 
tussen het openbaar bestuur en de samenleving. De Voortgangs-
rapportage bevat geen afgewogen evaluatie van de experimenten en 
pretendeert geenszins een compleet en evenwichtig beeld te schet-
sen van de tot nu toe opgedane ervaringen. De rapportage gaat in 
op hoofdlijnen en stipt enkele aandachtspunten aan die in projecten 
naar voren zijn gekomen. Voor de inzichten verkregen in twee 
 specifieke projecten met verbrede reikwijdte wordt verwezen naar 
paragraaf 4.6 over het plan Rijnhaven-Oost in de gemeente Alphen 
aan den Rijn en paragraaf 4.7. over het Noord-Brabantse inpassings-
plan voor het Logistiek Park Moerdijk (inclusief projectinformatie 
en de bijdrage van de Chw in bijlage 4.5 respectievelijk 4.6). 

Juridische vraagstukken bij de toepassing van het experiment met 
de verbrede reikwijdte hebben deels te maken met de constructie 
die wordt gevolgd. Met het experiment wordt vooruit gelopen op 
het omgevingsplan, zoals dat past binnen de onlangs vastgestelde 
Omgevingswet. Binnen het experiment geldt echter het bestaande 
wettelijke stelsel, ook al mag daar op onderdelen van worden afge-
weken. Juridische beperking van het experimenteren is bijvoorbeeld 
te zien bij de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet regelt de 
toetsing exclusief en uitputtend. Consequentie hiervan is dat regels 
uit een geurverordening nu niet opgenomen mogen worden in het 
bestemmingsplan verbrede reikwijdte. In het omgevingsplan onder 
de Omgevingswet is integratie wel mogelijk. 

Een vraag op het snijvlak van juridische regels en de relatie met 
bestuur en burgers is de keuze tussen werken met open normen in 
combinatie met (wetsinterpreterende) beleidsregels of het recht-
streeks opnemen van normen in het plan. De open normen worden 
buiten het plan om ingevuld door B&W. Dat levert een heel flexibel 
stelsel op. Voor het doorvoeren van een beleidswijziging is immers 
geen aanpassing van het plan nodig. Een voorbeeld uit de praktijk is 
te vinden in het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost (zie paragraaf 
4.6) waar de gemeente Alphen aan den Rijn een algemeen gestelde 
bouwregel in het plan invult met beleidsregels. 

Onderzoeksverplichtingen

De huidige omvangrijke onderzoeksverplichting bij een bestemmings-

plan kan in het experiment deels worden verschoven naar het moment 

dat een vergunning voor een concreet bouwplan wordt aangevraagd. 

Het bestemmingsplan beperkt zich dan tot de OF-vraag (is een functie 

toegestaan), bij de vergunning komt de HOE-vraag met de precieze 

invulling aan de orde. In de praktijk moet blijken hoe hieraan handen 

en voeten kan worden gegeven. Hoe verhoudt een globaal onderzoek 

zich met de milieueffectrapportage? Kan een oplossing worden gevon-

den met monitoring en afspraken over bijsturing waar nodig? Hoe 
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werkt verbreding van de grondslag (van ruimtelijk naar omgevings-

kwaliteit) door naar het (m.e.r.-)onderzoek? Kan de integrale gebieds-

kwaliteit meer op de voorgrond komen en de toetsing aan afzonder-

lijke normen aan belang inboeten? In pilots zal de komende tijd aan 

dit specifieke onderwerp aandacht worden gegeven. 

Een wenkend perspectief in de experimenten en straks in het omge-
vingsplan is het bij elkaar brengen van informatie in het plan. 
 Burgers en bedrijven hebben dan met een druk op de knop toegang 
tot alle relevante en actuele gebiedsinformatie. Tussen plan en 
burger komt dan een ‘viewer’ om de juiste informatie te filteren. 

De gebruiker centraal

Verschillende gemeenten bereiden zich voor op de publicatie van het 

plan en het beschikbaar krijgen van de actuele en relevante informatie. 

Vanuit het gezichtspunt van de burger zijn drie perspectieven denkbaar 

in de viewer: 

• De activiteit (wat wil je als burger voor activiteit ondernemen en 

welke regels gelden daar dan voor)

• De locatie (wat voor regels gelden voor de locatie waarin je bent 

geïnteresseerd)

• Het overzicht (waar bevinden zich welke functies en wat zijn daarbij 

de regels)

De komende tijd is een stroom aan nieuwe inzichten te verwachten 
als de bestemmingsplannen verbrede reikwijdte tot stand gaan 
komen. Gemeenten leren daarbij van elkaar, maar zijn ook zo 
inventief om eigen oplossingen uit te proberen, die passen bij 
de gebiedskenmerken en de bestuurlijke context. 

De experimenten leiden niet alleen tot een zoektocht met specialisten 
naar de juiste juridische formuleringen en werkwijzen. Bij diverse 
gemeenten is te zien dat het experiment leidt tot een bezinning op 
de positie van de gemeente in de samenleving, op de verhouding 
tussen bestuur en ambtelijke dienst en op de organisatie van het 
ambtelijke apparaat. Een overzicht van omvang en richting van deze 
zoektocht is er nog niet, wel enkele signalen. 

Van ‘vinken naar vonken’ 

• Het is te gek voor woorden dat milieu en ruimte nog zo gescheiden 

opereren!

• De Raad verliest positie bij de invoering van de Omgevingswet.

• Waar moet de gemeente nu echt over gaan: toch niet over elke 

bouwaanvraag?

• De gemeente verliest straks inkomsten door het wegvallen van leges 

– wat is het nieuwe verdienmodel?

• Het experiment is een vliegwiel voor een beweging van regels naar 

doelen / transparanter en duidelijker voor de burger.

• Een nieuwe werkwijze is nodig (kaders stellen, bevoegdheden over-

dragen) om als sturende overheid pragmatischer, slagvaardiger, 

sneller en effectiever te kunnen inspelen op de nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen.

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor het hele 
grondgebied
Zeven gemeenten hebben de handschoen opgepakt om het hele 
grondgebied te voorzien van een bestemmingsplan verbrede 
 reikwijdte. De gemeente Meerssen is zowel aangewezen voor een 
experiment met het opstellen van een omgevingsvisie als met een 
bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Nog eens elf gemeenten zijn 
voor dit experiment opgenomen in de 11e, 12e en 14e tranche. Alle 
zeven aangewezen gemeenten hebben een plan in voorbereiding. 
Die status is in het afgelopen jaar niet veranderd. Langs diverse 
wegen zoeken de gemeenten naar een nieuwe opzet van het 
bestemmingsplan, die vaak veel verder gaat dan het product / 
 document zelf. In diverse gemeenten leidt het experiment tot 
nadenken over de organisatie of ondersteunt het experiment 
een al aanwezige behoefte om de organisatie op te pakken. 

Eerst reorganiseren, dan het omgevingsplan

De gemeente heeft besloten tot een organisatieaanpassing. Het college 

verwacht van de ambtelijke organisatie onder meer oog voor wensen 

van inwoners en ondernemers, lef en creativiteit in het vormen van 

goed integraal afgewogen oplossingen. Gelet op de samenhang met het 

omgevingsplan is dit plan even ‘on hold’ gezet. Begonnen is met invoe-

ring van de procesinnovatie. In het ruimtelijke domein is afgesproken 

dat de nieuwe ‘houding en gedrag uit de Omgevingswet’ hierin leidend 

zijn. 

Een vrij algemeen beeld is dat het experiment dwingt om na te 
denken over de rol en positie van de gemeente en de inhoud en 
betekenis van de bestaande regels. Veel gemeenten maken een 
inventarisatie van al het bestaande gemeentelijke beleid dat is 
vastgelegd in beleid, plannen en verordeningen. Dat kan aanleiding 
zijn voor een uitgebreide discussie over nut en noodzaak. Gemeen-
ten hebben ‘ingetekend’ voor een gebiedsdekkende invoering van 
het bestemmingsplan verbrede reikwijdte, maar zetten vaak een 
tussenstap. In een aantal gevallen bestaat die tussenstap uit het 
eerst maken van een omgevingsvisie. In Meerssen is dit onderdeel 
van het experiment, Peel en Maas stelt eerst een visie op en in 
Deventer is aangehaakt op het lopende proces om een gemeente-
brede structuurvisie op te stellen. In veel gemeenten wordt het 
gemeentebrede bestemmingsplan verbrede reikwijdte gefaseerd 
opgesteld. Eerst bijvoorbeeld het centrumgebied of een ander plan 
dat in de actualisatiecyclus aan de beurt is. In fasen wordt dan 
 toegewerkt naar een gemeentebreed plan. 

In enkele gemeenten is de voorbereiding van het plan vooralsnog 
een interne ambtelijke exercitie. In andere gemeenten is een 
 intensief traject met de Raad voorzien of een nog breder opgezette 
dialoog met stakeholders. Daarin lijken vragen over sturing en 
organisatie aan de orde. Diverse gemeenten verwachten nog in 2016 
met eerste producten naar buiten te komen. 
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Digitalisering

Vrijwel alle gemeenten zien uitdagingen op het gebied van digitalisering. 

Een aantal gemeenten heeft daarbij uitgesproken ambities, anderen 

hebben nog veel vragen over de wijze waarop alle informatie zal 

 worden opgeslagen en gepresenteerd. Het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu heeft het initiatief genomen om -ter voorbereiding op de 

invoering van de Omgevingswet- samen met gemeenten pilots uit 

te voeren over de mogelijkheden en vragen bij digitalisering.

3.6  
Projectuitvoeringsbesluiten

Het projectuitvoeringsbesluit (Hoofdstuk 2, Afdeling 6 Chw) is 
bedoeld om snelheid te kunnen maken voor een bouwproject dat 
niet past in het geldende bestemmingsplan. Het projectuitvoerings-
besluit voegt de planologische toestemming tot afwijking van het 
bestemmingsplan en de benodigde uitvoeringsbesluiten in een 
besluit samen. Over alle jaren heen is het projectuitvoeringsbesluit 

21 keer toegepast: het eerste besluit is vastgesteld in december 2010, 
het laatst bekende besluit dateert van september 2015.

De gemeenten, die het projectuitvoeringsbesluit hebben toegepast, 
zijn positief over het instrument. Met de toepassing hebben zich 
geen problemen voorgedaan en de afwikkeling van de procedure 
is telkens vlot verlopen. Dat het projectuitvoeringsbesluit toch niet 
in een behoefte blijkt te voorzien komt omdat er goede en meer 
bekende alternatieven zijn, zoals de omgevingsvergunning in 
 afwijking van het bestemmingsplan en de coördinatiebepaling uit 
de Wet ruimtelijke ordening. Gemeenten geven de voorkeur aan 
deze procedures. 

Het laatste bekende projectuitvoeringsbesluit

‘Wonen aan de Kasteeltuinen’ aan de Sportlaan in Montfort (gemeente 

Roerdalen) omvat 34 woningen rondom kasteel Montfort. De project-

ontwikkelaar heeft voor een deel van de woningen een aanvraag voor 

het nemen van een projectuitvoeringsbesluit ingediend. De gemeente-

raad heeft besloten medewerking te verlenen en heeft de bevoegdheid 

voor het projectuitvoeringsbesluit gedelegeerd aan het college. Tussen 

ter visie legging van het ontwerp en het onherroepelijke project-

Herontwikkeling bedrijventerrein Betonson te Arkel
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Rietbeek herstel Nederweert

uitvoeringsbesluit zitten slechts 23 weken. Toch maakt de gemeente in 

de toekomst waarschijnlijk niet nogmaals gebruik van het instrument. 

Bij toepassing van het projectuitvoeringsbesluit moet het plan hele-

maal ‘uit’-ontwikkeld zijn. Wijzigingen achteraf maken een nieuw 

besluit en een nieuwe procedure noodzakelijk. En in praktijk blijkt niets 

zo ‘dynamisch’ als een bouwproject. Het projectuitvoeringsbesluit is 

volgens de contactpersoon daarvoor onvoldoende flexibel. 

In het verslagjaar zijn geen nieuwe projectuitvoeringsbesluiten 
gepubliceerd. De beschikbare reguliere alternatieven maken dit 
instrument in feite overbodig. Naar verwachting zal de toepassing 
in de toekomst hooguit beperkt blijven tot incidentele gevallen. 

In de bijlage 3.4 is een overzicht opgenomen van de complete lijst 
met bekende projectuitvoeringsbesluiten.

3.7  
Lokale projecten met nationale betekenis

Afdeling 7 van Hoofdstuk 2 Chw gaat over de ‘versnelde uitvoering 
van lokale en (boven)regionale met nationale betekenis’ (hier  verder 
genoemd lokale projecten met nationale betekenis).  Kenmerkend 
voor deze projecten is de procesmatige aanpak. Voortkomend uit het 
advies ‘Sneller en Beter’9 bestaat die aanpak uit een brede verkenning 
van de probleemstelling en oplossingsruimte met alle relevante 
partijen. Dit moet leiden tot draagvlak voor de oplossing. De investe-
ring in tijd en aandacht moet zich terugverdienen bij de uitvoering. 

In de 1e tranche van het Besluit uitvoering Chw zijn drie lokale 
projecten met nationale betekenis aangewezen in Assen, Utrecht 
en Rotterdam. De inhoud en voortgang is in vorige Voortgangs-
rapportages aan bod geweest. 

9 Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten 
 (Commissie Elverding), april 2008
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De FlorijnAs in de gemeente Assen is volop in uitvoering. Het is de 
planning om in 2020 het deelproject ‘Bereikbaarheid’ af te ronden, 
waarmee dan voldaan is aan specifieke financieringsafspraken 
tussen Rijk en regio na het afblazen van de Zuiderzeelijn. De overige 
deelprojecten met onder meer woningbouw, de ontwikkeling van 
bedrijventerrein en natuur en landschapsontwikkeling hebben een 
tijdhorizon tot 2030. De totale investering loopt op tot anderhalf 
miljard Euro in 2030. 

Central District in Rotterdam omvat het station Rotterdam Centraal 
en directe omgeving. Het nieuwe stationsgebouw en buitenruimte 
zijn al in 2014 geopend. De vier ontwikkellocaties van Central 
 District worden opgepakt in wisselwerking met marktpartijen. Zo is 
het gebouw FIRST (bestemmingsplan Weenapoint) in 2016 gereed. 
De Chw heeft bijgedragen aan het snel doorlopen van de beroeps-
fase voor dit project.
Ook het Stationsgebied Utrecht is volop in uitvoering met onder 
meer de vernieuwing van de OV-terminal, de gefaseerde inrichting 
van het Jaarbeursplein, de oplevering van het Muziekpaleis en het 
stapsgewijs weer terugbrengen van water in de Catharijnesingel. 
Voor het Jaarbeursterrein moet de planvorming nog worden 
 afgerond. Het is de bedoeling dat de Gemeenteraad van Utrecht 
de structuurvisie voor het zomerreces van 2017 vaststelt. Daarna zal 
ook dit gedeelte van het plangebied in uitvoering worden genomen. 

Zoals ook in de vorige Voortgangsrapportages is vermeld zit de winst 
van de Chw voor de lokale projecten met nationale betekenis in 
twee punten: commitment en bestuursrechtelijke versnelling. Door 
de ondertekening van de structuurvisie zijn het Rijk en de andere 
betrokken overheden gecommitteerd aan het plan. Dat helpt bij het 
verkrijgen van snelheid in de uitvoering. Versnelling wordt ook 
ervaren bij de beroepsprocedures, die dankzij de Chw aan de zes-
maanden-termijn zijn gebonden. Diverse deelprojecten zijn door 
deze kortere beroepsprocedures sneller in uitvoering gekomen. 

Opvallend is dat zich na 2010 geen nieuwe projecten hebben aan-
gediend als lokaal project met nationale betekenis. In de vorige 
Voortgangsrapportage is de procedure om tot aanwijzing te komen 
als remmend element genoemd. Ook werd verondersteld dat weinig 
nieuwe projecten over de ‘nationale allure’ beschikken, die nodig is 
om voor aanwijzing in aanmerking te komen. Bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu hebben zich echter geen gemeenten of 
regio’s gemeld om na te gaan of deze veronderstelling juist is.

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2015-2016 | 27



ENGI, Nijmegen

| Ministerie van Infrastructuur en Milieu28



4.1  
Inleiding

De Voortgangsrapportage geeft naast overzicht in de voorafgaande 
hoofdstukken en bijlagen ook verdieping van een paar onderwerpen. 
Ten eerste heeft de ingestelde begeleidingscommissie gevraagd om 
aandacht te besteden aan de bepaling dat rijksbesluiten, die onder 
de Chw vallen, niet open staan voor beroep door decentrale over-
heden. Aan de hand van gesprekken met de betrokkenen van Rijk, 
provincies en gemeenten uit vier projecten is de participatie en het 
beroepsrecht van decentrale overheden op een verkennende wijze 
in beeld gebracht in paragraaf 4.2. Verder is met betrokkenen van 
een aantal bijzondere voorzieningen gesproken. Het gaat om ont-
wikkelingsgebieden of duurzame innovatieve experimenten waar 
in de afgelopen periode een mijlpaal is bereikt of overdraagbare 
kennis is opgedaan. Uitgelicht zijn het ontwikkelingsgebied Soester-
berg-Noord (4.3), een cluster duurzame innovatieve experimenten 
met regelgeving in de bouw (4.4), het experiment Transitie zorg-
vuldige veehouderij in Noord-Brabant (4.5), het experiment met 
het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Rijnhaven-Oost in Alphen 
aan den Rijn (4.6) en het Noord-Brabantse inpassingsplan met 
verbrede reikwijdte Logistiek Park Moerdijk (4.7). 

De rapportage is vooral gebaseerd op gesprekken met betrokkenen. 
Voor alle uitgelichte onderwerpen geldt dat de opsteller van deze 
Voortgangsrapportage verantwoordelijk is voor de interpretatie en 
weergave van de informatie die verkregen is van de gesprekspartners 
/ informanten. In de bijlage 4 is per uitgelicht onderwerp een 

beschrijving opgenomen van het onderzochte project en zijn 
de namen genoemd van de informanten. 

4.2  
Participatie en beroepsrecht decentrale 
overheden

Vraagstelling
Artikel 1.4 Chw regelt dat decentrale overheden niet in beroep kunnen 
gaan tegen een besluit van een tot de centrale overheid behorend 
bestuursorgaan. In de oorspronkelijke wet van 2010 was beroep van 
decentrale overheden tegen een besluit van elke andere overheid 
uitgesloten; sinds de wetswijziging van april 2013 is de uitsluiting 
alleen van toepassing op besluiten van de centrale overheid. Decen-
trale overheden kunnen als gevolg hiervan niet in beroep gaan tegen 
bijvoorbeeld een tracébesluit of een rijksinpassingsplan. Deze uit-
sluiting berust op de gedachte dat overheden bij uiteenlopende 
belangen in onderling overleg tot een oplossing zouden moeten 
komen en niet via een uitspraak van de bestuursrechter. In het ‘Huis 
van Thorbecke’ wordt de centrale of rijksoverheid ook geacht de 
belangen die spelen op decentrale schaalniveaus mee te wegen. 

Op voorstel van de externe begeleidingscommissie van deze Voort-
gangsrapportage is verkend wat de bepaling van artikel 1.4. Chw 
voor invloed kan hebben op projecten, die hun grondslag vinden in 
een besluit van de rijksoverheid. Voor vier rijksprojecten zijn 

4. Enkele onderwerpen 
uitgelicht
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inhoud en proces beschreven en is in enkele interviews gevraagd 
wat -naar de indruk van de betrokkenen– het ontbreken van het 
beroepsrecht van decentrale overheden voor invloed heeft op 
het projectverloop en het genomen besluit. Het betreft geen diep-
gravende studie, maar een verkennende inventarisatie van projec-
ten en opinies van betrokkenen van Rijk en decentrale overheden. 
Uitdrukkelijk is niet gepoogd om tot een afgewogen eindconclusie 
te komen. Het eindbeeld is te beschouwen als een staalkaart van 
de gehoorde opinies. 

Vier onderzochte besluiten/projecten
De selectie van de vier projecten, waar de verkennende inventarisatie 
zich op richt, heeft als volgt plaatsgevonden. De inventarisatie richt 
zich op projecten waar een afgerond besluit van de rijks overheid 
centraal staat, in casu een rijksinpassingsplan of een tracébesluit. 
Gekozen is voor projecten, waarvoor de besluitvorming onlangs 
heeft plaatsgevonden. Bovendien is gekozen voor projecten waar-
voor een indicatie bestaat dat het besluit omstreden is. Dat is afge-
leid uit het feit dat tegen een besluit beroep is aangetekend. Het 
gaat dan uit de aard der zaak om beroep door andere partijen dan 

decentrale overheden. In drie van de vier projecten heeft de Raad 
van State inmiddels uitspraak gedaan. 

Op basis van de genoemde criteria is gekozen om de inventarisatie 
te richten op het:
• Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede  

(augustus 2013, uitspraak in beroep april 2015)
• Tracébesluit A1/A27 knooppunt Eemnes  

(juli 2014, uitspraak in beroep februari 2016)
• Rijksinpassingsplan Windpark Wieringermeer  

(april 2015, uitspraak in beroep mei 2016)
• Rijksinpassingsplan Afsluitdijk  

(januari 2016, uitspraak in beroep naar verwachting medio 2016)

In bijlage 4.1 is voor deze vier besluiten het project getypeerd en is 
de procedure samengevat. 

Projectdoel
In elk van de projecten blijkt het hoofddoel van het rijksproject 
te kunnen rekenen op draagvlak van de betrokken decentrale 

The Green Village, TU Delft
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 overheden10. De argumentatie en de inzet voor het project vanuit de 
regio wisselt per project. De N18 is een rijksproject met een belang-
rijke regionale component. De regio financiert de uitvoering voor 
bijna de helft. Zonder deze regionale bijdrage zou het project niet 
zijn opgepakt. De A1/A27 wordt meer gezien als rijksproject waarvan 
de regio mede profiteert. De Afsluitdijk biedt naast waterveiligheid 
ook kansen om aan te haken met regionale doelen. De regio benut 
die mogelijkheid door eigen projecten aan de Afsluitdijk te koppe-
len. Rijk en regio werken vervolgens samen aan de realisatie. De rijks-
opgave voor het Windpark Wieringermeer kwam voor een groot deel 
overeen met de gemeentelijke doelstelling om windenergie op te 
wekken, meer ruimte vrij te maken voor de bestaande testlocatie van 
ECN en bestaande solitaire turbines letterlijk meer ‘in lijn’ te brengen. 
De aandacht van de decentrale overheden richt zich in alle projecten 
op de randvoorwaarden en de condities waaronder het rijksdoel tot 
stand komt. Het gaat veelal om het beperken van overlast en een 
goede landschappelijke inpassing. In vooral het project Afsluitdijk 
zetten de decentrale overheden ook in op regionale ontwikkeling en 
het bevorderen van de economie (recreatie en toerisme). 

Bestuurlijke geschillen
De respondenten zijn het er over eens dat beroep van de ene over-
heid op een besluit van een andere overheid geen fraaie manier is 
om bestuurlijke geschillen te beslechten. Als argumenten zijn 
genoemd dat beroep niet past bij de bestuurlijke verhoudingen 
tussen overheden (beroep geeft een ongemakkelijk gevoel), dat 
bij beroep meer verliezers dan winnaars zijn, beroep te laat in het 
proces komt en dat beroep vooral tot uiting brengt dat in het voor-
afgaande proces zaken niet goed zijn gelopen. Dat neemt niet weg 
dat een aantal respondenten wel hecht aan het beschikken over een 
beroepsmogelijkheid als noodrem of als stok achter de deur. Het 
project dient immers niet altijd een regionaal belang en het voor-
traject gaat niet altijd zo goed, dat lokale en regionale belangen 
volledig zijn gediend en beroep daarmee overbodig wordt. 

In lijn met deze algemene bespiegeling stellen de meeste respon-
denten dat zij in de onderzochte casus het beroepsrecht niet hebben 
gemist / geen inhoudelijke redenen hebben gehad om in beroep te 
gaan. Een enkele respondent heeft de mogelijkheid om in beroep te 
gaan wel gemist; overigens zonder met zekerheid te kunnen zeggen 
dat zij van het recht ook daadwerkelijk gebruik zouden hebben 
gemaakt. Eén decentrale overheid heeft in alle openheid steun gebo-
den aan particulieren om in beroep te gaan. Diverse respondenten 
kunnen zich voorstellen dat een decentrale overheid technische steun 
biedt aan particulieren of belangenorganisaties; het actief werven om 
in beroep te gaan wordt echter gekwalificeerd als ‘over de grens’.

10 Bij de keuze van de projecten was aanvankelijk de veronderstelling dat onder 
de geselecteerde projecten ook besluiten zouden zijn die niet of in beperkte 
mate draagvlak van de decentrale overheden zouden hebben. Uit de gevoerde 
gesprekken bleek echter dat in alle vier de projecten het hoofddoel kan 
rekenen op draagvlak. Daarmee bieden de vier projecten mogelijk geen 
representatief beeld. Bekend is immers dat sommige in voorbereiding 
zijnde rijksbesluiten weerstand oproepen, ook bij decentrale overheden. 

 Laatste woord

In een van de onderzochte projecten -waarin sprake is van goede 

samenwerking- konden partijen het niet eens worden over een enkele 

belangrijke plankeuze. De decentrale overheden hebben toen uitdruk-

kelijk aan het Rijk gevraagd om de knoop door te hakken. Immers het 

te nemen besluit valt uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van 

het Rijk én de decentrale overheden konden toch niet in beroep gaan. 

Het Rijk heeft vervolgens een keuze gemaakt. De decentrale overheid 

kon zich vervolgens ook in de keuze vinden en had geen behoefte om 

zich tegen het rijksbesluit te verzetten. 

Waar gelijkwaardigheid van partijen bestaat, zoals bij een substantiële 
financiële participatie van de regionale overheden in het rijksproject, 
zal de behoefte aan een beroepsmogelijkheid niet aanwezig zijn. 
Naarmate ook op andere wijze het gedeelde belang en de gezamen-
lijke inzet van Rijk en regio ten grondslag ligt aan het welslagen van 
het project, zal de behoefte aan beroep afnemen. 

Zienswijze geen bezwaar
Op het ontwerpbesluit dienen decentrale overheden veelal een 
zienswijze in. Daarvoor wordt een aantal motieven genoemd. Het is 
de enige kans om in de formele procedure het decentrale belang tot 
uitdrukking te brengen en specifieke punten te benadrukken. Met 
een zienswijze laat de decentrale overheid publiek zien belang aan 
het project te hechten en op te komen voor de lokale belangen van 
burgers en bedrijven. Met een zienswijze kan ook een compliment 
worden overgebracht of kan steun worden gegeven aan het stand-
punt van een andere decentrale overheid (coalitievorming). De 
zienswijze en de reactie van de rijksoverheid zorgen voor een goede 
vastlegging van het ingebrachte belang en van de daarop volgende 
reactie / toezegging. Daar kan jaren later bij de uitvoering zo nodig 
op teruggevallen worden, ook als de overheden inmiddels door 
andere personen worden vertegenwoordigd. 

Geen beroep betekent meer inzet op het voortraject
Vrij algemeen is een ‘keerzijde’ van het ontbreken van het beroeps-
recht benoemd. De rijksoverheid moet zich openstellen voor de 
belangen van de regio. Het ontbreken van beroepsrecht legt een 
plicht op aan de rijksoverheid om het planproces zo te organiseren 
dat de decentrale overheden de regionale belangen goed kunnen 
inbrengen. Een rijksproject heeft vrijwel altijd grote impact op de 
regio en biedt daarmee ook kansen voor de regio. Meepraten in een 
rijksproject is onvoldoende. Het moet een stapje verder gaan; een 
project moet een gemeenschappelijke grondslag en draagvlak heb-
ben. Daar in het voortraject goed aandacht en ruimte aan schenken 
is volgens vele respondenten van groter waarde dan de noodrem 
van het beroep. Het ontbreken van beroepsrecht brengt ook met 
zich mee dat de decentrale overheden zich actief moeten opstellen 
in een vroeg stadium van het project. Anders missen ze kansen. 
Het betekenisvolle voortraject moet derhalve van twee kanten 
 worden ingevuld. 

De onderzochte projecten laten zien op welke wijze een goed voor-
traject kan worden georganiseerd. Diverse respondenten stellen dat 
de rijksoverheid de laatste jaren telkens beter in staat blijkt om het 
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planproces zo in te richten dat regionale belangen tot hun recht 
komen. Een bestuurlijk overleg is daarbij belangrijk, maar niet 
voldoende. Als alleen voortgangsinformatie wordt gewisseld, komt 
de gemeenschappelijkheid niet uit de verf. Ook het mandaat van de 
rijksvertegenwoordiger is van belang. De vertegenwoordiger van het 
Rijk heeft veelal minder beslisbevoegdheid dan een tiental of meer 
jaren geleden. De regio moet eerder het bestuurlijke circuit ingaan 
om voldoende gehoord te worden. Ook is er een voorbeeld van 
een decentrale overheid die, bij het ontbreken van de beroeps-
mogelijkheid, tijdens de beroepstermijn een bestuurlijke brief aan 
de verantwoordelijke bewindspersoon heeft gestuurd. Een ander 
voorbeeld laat zien dat via de politieke lijn (motie Tweede Kamer) 
met succes een regionale wens is vervuld, die binnen de normale 
projectlijn niet was binnengehaald. 

Staalkaart van meningen
alle geraadpleegde personen vinden dat in het ideale geval beroep 
van decentrale overheden niet nodig zou moeten zijn. Beroep laat 
vooral zien dat het voorafgaande proces niet goed is verlopen. 
Verder lopen de beelden uiteen. De meest vergaande standpunten 
luiden als volgt.

Het beroepsrecht kan gemist worden: 
• Neemt de morele druk vanuit de bevolking weg om in beroep 

te gaan en geeft minder aanleiding om extreme standpunten in 
te nemen c.q. om te overvragen.

• Geeft minder bestuurlijke druk en drukte; als overheden via de 
rechter tegen elkaar ingaan ontstaat altijd een ongemakkelijk 
gevoel.

• Het beroep komt te laat in het proces – kansen doen zich vooral 
aan de voorkant voor. Het ontbreken van beroepsrecht verleidt 
decentrale overheden zich meer te richten op de kansen in het 
voortraject.

Het ontbreken van beroepsrecht heeft nadelen: 
• Ontneemt de mogelijkheid tot correctie waar zaken fout lopen, 

te voorkomen dat belangen over het hoofd worden gezien en 
doet afbreuk aan het evenwicht van machten (check and balances). 
Waar de beroepsmogelijkheid ontbreekt lijkt de decentrale stem 
in het project soms minder te worden gehoord.

• Schuift een last door naar burgers en bedrijven, die als enige wel 
in beroep kunnen gaan, maar daar vaak minder goed voor zijn 
toegerust.

• Maakt het (soms) nodig dat decentrale overheden ondersteuning 
bieden aan burgers in de procedure.

De bestuursrechtelijke bepalingen in de Chw zijn bedoeld om de 
beroepsprocedure te vereenvoudigen en te versnellen. Dat is ook 
het doel van het schrappen van het beroepsrecht van de decentrale 
overheden. Zoals een enkele respondent stelde, kan dit middel erger 
zijn dan de kwaal. Als het voor decentrale overheden niet mogelijk is 
een geschil aan de onafhankelijke bestuursrechter voor te leggen, 
bestaat de kans dat weerstand in de samenleving een minder gekana-
liseerde uitweg zoekt. Uit de gesprekken kwam een paar tips naar 
voren om er voor te zorgen dat het proces niet ontspoort:

• Het publieke huis moet op orde zijn. Het Rijk moet aan de voor-
kant zorgen voor heldere kaders en een duidelijk speelveld voor 
de gezamenlijke overheden. Het afsluiten van een Green Deal of 
intentieverklaring kan helpen.

• Zorg dat de decentrale overheden en/of lokale partijen ook voor-
deel ondervinden van het project, zorg voor gemeenschappelijke 
winstpunten. 

• Houd altijd de lijnen open. Ga en blijf in gesprek met tegen-
standers, overigens zonder verkeerde verwachtingen te wekken. 

4.3  
Ontwikkelingsgebied – voorbeeld 
Soesterberg-Noord

Van vrijstaat naar schakel 
Soesterberg-Noord (18 ha) kent nu een ‘charmant-rommelige’ 
 menging van wonen (70 huizen) en werken (circa 100 bedrijven). 
De bedrijven en bewoners lijken zich net wat meer vrijheden te 
permitteren dan elders gebruikelijk is. Dat levert een omgeving op, 
waarin bedrijven en bewoners tot nu toe vrij goed samenleven. 
Ook waar de objectieve normen niet worden gehaald zijn officiële 
klachten afwezig. Daarin speelt mee dat de huizen vanwege 
de luchtmacht basis goed zijn geïsoleerd. Na de sluiting van de 
aangrenzende luchtmachtbasis Soesterberg is ‘geluid’ vanuit 
de bedrijven in milieukundig opzicht maatgevend voor de 
 ontwikkelingsmogelijkheden. 

De gemeente Soest heeft een Masterplan (2009) opgesteld waarin 
Soesterberg-Noord een schakel gaat vormen tussen een nieuwe 
woonzone op de voormalige luchtmachtbasis via een overkluizing 
van de provinciale weg naar het dorpshart. De bedrijven op Soester-
berg-Noord moeten deels plaats maken voor wonen (310 woningen) 
en van de blijvende bedrijven moet de geluidcontour afnemen. De 
drie deelgebieden, de historisch bepaalde ‘Kamers’, van Soesterberg-
Noord krijgen van oost naar west de bestemming wonen, gemengd 
en bedrijven. De opgave voor de gemeente is om sturing te geven 
aan deze gewenste ontwikkeling.

Draagvlak 

Het Masterplan heeft in grote lijn draagvlak van de betrokkenen. Het 

bedrijvennetwerk steunt het plan om Soesterberg mooier en onder-

nemender te maken. Die twee aspecten gaan goed samen. Een beter 

ingericht gebied biedt ondernemerskansen voor bijvoorbeeld recreatie 

en toerisme. De ondernemers zien mogelijkheden voor duurzame 

innovatie, zoals met de warmtewinning op de voormalige start- en 

landingsbanen van de luchtmachtbasis. Wat lange tijd minder goed 

ging was de uitvoering. Die is halfslachtig aangepakt. De bewoners zien 

nog steeds geen resultaten. Het gras groeit bij de leegstaande panden 

en enkele nieuwe bedrijfsactiviteiten geven overlast. 
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Manoeuvreren op basis van kennis en mogelijkheden
Vanuit het Rijk was circa 10 miljoen Euro beschikbaar om de 
gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. Dat bedrag is volstrekt 
onvoldoende om alle milieuhinderlijke bedrijven uit te kopen. 
De gemeente Soest moest wel op zoek naar andere methoden. De 
zoektocht bracht de gemeente bij het instrument van het ‘ontwik-
kelingsgebied’ (bestemmingsplan-plus) uit de Chw. De gemeente 
kreeg daarmee manoeuvreerruimte in handen. Door verfijnd te 
spelen met tijd en ruimte meent de gemeente dat de bedrijven 
voldoende gelegenheid krijgen om hun bedrijf aan te passen en 
daarnaast ruimte wordt gemaakt voor de beoogde woningbouw. 
De gemeente volstond aanvankelijk met een vrij globaal inzicht in 
de milieusituatie. Dat bleek geen basis voor onderhandeling. In 
2015 is hernieuwd onderzoek uitgevoerd naar de zes bedrijven die de 
woningbouwplannen het meest in de weg leken te staan. Het nadere 
onderzoek heeft wel een precies en betrouwbaar beeld opgeleverd. 
Met elk van de zes bedrijven is het gesprek gestart. Dit heeft in het 
bestemmingsplan geleid tot maatwerkbestemmingen. De aanwij-
zing tot ontwikkelingsgebied was smeerolie in het gesprek, ook 
waar de juridische mogelijkheden uiteindelijk niet zijn benut. 

DMF: met dialoog kom je uiteindelijk verder 

Coatingbedrijf DMF was op twee plekken op Soesterberg-Noord geves-

tigd. Veelvuldig heeft het bedrijf plannen gemaakt voor vernieuwing op 

Soesterberg-Noord. De plannen liepen telkens stuk, waarbij de samen-

werking met de gemeente niet altijd de schoonheidsprijs verdiende. 

Het huidige college gaat eindelijk wel voortvarend te werk en pakt 

door. Dat is goed voor Soesterberg, maar voor de zittende bedrijven 

soms ook lastig. DMF past niet in het Masterplan. De boodschap van 

de gemeente was dat DMF nog tien jaar de tijd zou krijgen om de 

milieubelasting terug te brengen naar milieucategorie 2 en lagere 

geluidniveaus te halen. Voor het bedrijf een onmogelijke opgave. De 

keuze was toen: de strijd om het bestaan aangaan op de huidige locatie 

of zoeken naar oplossingen elders. Het is dat laatste geworden. Bij 

het zoeken naar een oplossing konden de gemeentelijke en bedrijfs-

belangen parallel worden geschakeld, ook in financiële zin. Door 

 verplaatsing naar het nieuwe gemeentelijke bedrijventerrein aan de 

Richelleweg ontstaat ruimte voor woningbouw op Soesterberg-Noord 

én kan worden voorzien in de bedrijfsbehoefte om de bedrijfsgebouwen 

te concentreren en te moderniseren. De directie van DMF kan dan weer 

tijd gaan besteden aan waar het bedrijf echt voor bestaat. De juridische 

mogelijkheden van de Chw zijn niet ingezet – voordat het tot toepassing 

zou komen is een vrijwillige oplossing tot stand gekomen. 

In het bestemmingsplan-plus voor Soesterberg-Noord zijn de 
 juridische mogelijkheden van de Chw in verschillende vormen 
benut. In eenvoudige vorm door het opleggen van een maatregel in 
het bestemmingsplan-plus om de geluidzone in te perken, zodat 
woningbouw mogelijk wordt. Het gaat bijvoorbeeld om het geluid-
dempend inpakken van een bestaand noodaggregaat. Ter effectue-
ring treft de gemeente een uitvoeringsbesluit en vergoedt de 
gemeente de extra kosten die het bedrijf maakt. De meest bijzon-
dere exponent van de toepassing van de Chw is de ‘Kameleon-
bestemming’. 

Kameleonbestemming

De Ridder bv (aanleg en beheer van groenvoorzieningen en sportvel-

den) voldoet in de gegroeide praktijk niet aan de geluidvoorschriften 

van het Activiteitenbesluit. Uit het overleg met de gemeente is geble-

ken dat het niet haalbaar is om met maatregelen de geluidbelasting 

terug te brengen. Omdat ook geen klachten zijn ontvangen van 

 omwonenden krijgt het bedrijf een redelijke termijn voor een oplos-

sing. In het bestemmingsplan-plus krijgt de bedrijfslocatie de bestem-

ming ‘Overig – De Ridder en Wonen’. De voorlopige bestemming voor 

het bedrijf verandert als een ‘kameleon’ in de bestemming ‘Wonen’ 

als een van de vier onderscheiden situaties zich voordoet:

1.  Zodra de gemeente door handhaving van het Activiteitenbesluit 

de bedrijfsactiviteiten feitelijk doet beëindigen.

2.  Op het moment dat De Ridder zelf aangeeft de bedrijfsactiviteiten 

feitelijk te hebben beëindigd.

3.   Op het moment dat nieuwe woningen worden opgeleverd binnen 

de 50 dB(A) contour, maar niet eerder dan 13 juli 2018 (drie jaar na de 

formele vaststelling van de strijdigheid met het Activiteitenbesluit)

4.  Binnen 10 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmings-

plan 

Deze Kameleonbestemming maakt ook gebruik van de mogelijkheden 

van het duurzame innovatieve experiment met de verbrede reikwijdte 

in de gemeente Soest. Het gaat om het toekennen van een voorlopige 

bestemming voor de periode van 10 jaar (in plaats van 5 jaar) én om 

de koppeling van de bestemming ‘Overig – De Ridder en Wonen’ aan 

de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). 

In één geval wordt ook een tijdelijke overschrijding van de geluidnorm 
met maximaal 10 jaar toegestaan op nieuw te bouwen woningen. De 
tijdelijkheid is zeker gesteld met een Kameleonbestemming waarin 
de toegestane milieucategorie van de bedrijfsbestemming binnen 
10 jaar wordt teruggebracht, waardoor ook de geluidbelasting 
afneemt. De tijdelijkheid van de overschrijding is dubbel geborgd 
met de mogelijkheid een geluidwal aan te brengen tussen het 
bedrijf en de te bouwen woningen. 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
De aanpak met de Crisis- en herstelwet roept verschillende reacties 
op. Communicatie lijkt cruciaal, net als een overheid die zich con-
sistent en betrouwbaar opstelt. Na een wat moeizame zoektocht in 
de eerste jaren na aanwijzing van het experiment is in 2015 een 
herstart gemaakt met het project Soesterberg-Noord, zowel op 
bestuurlijk als ambtelijk niveau. Sinds die tijd hanteert de gemeente 
Soest een duidelijker lijn, waarover de dialoog wordt gevoerd met 
groeperingen (netwerk van ondernemers, bewonersvereniging) en 
met de bedrijven waarmee iets moet gebeuren. Het terugwinnen 
van verloren gegaan vertrouwen gaat met stapjes – op de ene plek 
sneller dan op de andere. Ook blijkt dat stedelijke herstructurering 
‘mensenwerk’ is. De Chw geeft mogelijkheden, maar wat uiteinde-
lijk telt zijn de mensen die het uitvoeren. 
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Zonder goede communicatie geen draagvlak 

De Chw wordt wel gezien als een soort toverdoos om zaken voor elkaar 

te krijgen die anders niet lukken. Of die toverdoos een positieve of 

negatieve lading heeft, lijkt sterk af te hangen van de communicatie 

over het gebruik. Is het een ‘zo-kunnen-wij-lekker-doen-wat-wij-

willen-wet’ of geeft de wet een prettig handvat om Soesterberg ‘mooier 

en ondernemender’ te maken? De belanghebbenden hebben elk hun 

eigen perceptie. De bedrijven zijn in het verleden niet altijd op een 

betrouwbare en heldere manier benaderd. Zo zijn ook situaties op 

het bedrijventerrein ontstaan die niet passen in wet- en regelgeving. 

Inmiddels zijn de lijnen naar het bestuur kort en direct. Er is weer 

vertrouwen. Daarbij past dat het ondernemersnetwerk zich positief 

opstelt achter het Masterplan. Het netwerk vindt 10 jaar een redelijke 

termijn om de bedrijfsvoering op het Masterplan aan te passen. 

De bewoners hebben echter nog niet het gevoel overal goed bij te 

worden betrokken en kijken terug op een verleden waarin toezeggingen 

in hun ogen maar matig zijn waargemaakt. Ruim 50 van de 70 huis-

houdens hebben zich bijvoorbeeld uitgesproken tegen hoogbouw op 

Soesterberg-Noord. Toch maakt het bestemmingsplan een zeven hoog 

gebouw voor appartementen mogelijk. Het stedenbouwkundige 

 argument dat daarmee een landmark ontstaat met een herkenbare 

entree voor heel Soesterberg spreekt de bewoners minder aan en 

dat een parkje behouden blijft weegt daar maar matig tegen op. 

De gemeente Soest brengt in Soesterberg-Noord een ontwikkeling 
op gang, waarin met bedrijven in goede dialoog afspraken tot stand 
zijn gekomen over een maatwerkbestemming of verplaatsing nu of 
in de nabije toekomst. In een enkel geval heeft de gemeente ook 
knopen moeten doorhakken, zonder dat volledige overeenstemming 

is bereikt. Daarbij meent de gemeente dat het instrumentarium van 
het bestemmingsplan-plus goede steun biedt om de gemaakte 
keuzen ook juridisch stevig te verankeren. 

4.4  
Duurzame innovatieve experimenten: 
vermindering regeldruk in de bouw 

Van de achterkant naar voren
Acht gemeenten doen mee met een duurzaam innovatief experiment 
om de vergunningprocedure voor kleine bouwwerken eenvoudiger 
en sneller te laten verlopen. Deze gemeenten kunnen niet uitleggen 
dat voor kleine bouwwerken aan de ‘achterkant’ van een bouwblok 
(niet gericht naar openbaar gebied) geen bouwkundige toets plaats-
vindt en dat gelijksoortige bouwwerken ‘in het zicht’ wel op bouw-
technische aspecten worden getoetst. Deze bouwkundige toets 
maakt onderdeel uit van de vergunningverlening. In het experiment 
onder de Chw blijft de bouwkundige toets achterwege, zodat in de 
vergunning alleen de toets op ruimtelijke inpassing en welstand 
overblijft. Naast deze pragmatische motivatie past deelname aan 
het experiment soms ook in een bewuste keuze om de rol van de 
overheid terug te dringen en de eigen verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer te versterken. Dat is in lijn met de filosofie van 
de Omgevingswet.

Centrum Wageningen
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Experiment met minder regelgeving in de bouw

De gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Hoogeveen, Schijndel en Zoetermeer zien in het duurzaam innovatief 

experiment onder de Chw af van de bouwkundige toets voor het 

oprichten van een bijbehorend bouwwerk (uitbreiding van een hoofd-

gebouw), het aanbrengen van een dakkapel, dakraam, zonnepaneel, 

zonwering, tuinmeubilair, speeltoestel, erfafscheiding of vlaggenmast. 

Voor bouwwerken die zijn gericht naar het openbaar toegankelijk 

gebied blijft de toets aan de planologische en de welstandsregels 

in stand. 

Omstreeks 10 tot 20% van de aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning valt onder de werking van het experiment. In de gemeenten 
Haarlemmermeer en Almere zijn dat naar schatting respectievelijk 
80 tot 120 gevallen per jaar. Dakkapellen zijn de voornaamste kleine 
bouwwerken waarvoor de regeling wordt gebruikt. 

Melding en flitsvergunning

De gemeente Delft heeft een eigen aanpak ontwikkeld – waarbij de 

gemeente met een actief gedoogbeleid kleine bouwwerken binnen het 

experiment met een melding afdoet, in plaats van met een vergunning. 

Delft heeft voor de kleine gevallen algemene planologische en wel-

standsregels gesteld. Met deze aanpak rekt de gemeente de ruimte 

van het experiment flink op. In de uitvoeringspraktijk levert dit volgens 

de gemeente geen enkel probleem op. De gemeente publiceert de 

melding altijd, met als positief effect dat overleg tussen initiatiefnemer 

en de buren als vanzelf tot stand komt. Mocht iemand uit de omgeving 

toch vraagtekens zetten bij een voorgenomen bouwwerk, dan kan 

alsnog worden teruggegrepen op de normale vergunningprocedure. 

Dergelijke situaties doen zich niet of hoogst zelden voor.  

 

De gemeenten Zoetermeer en Haarlemmermeer geven voor de kruimel-

gevallen binnen het experiment, zoals dakkapellen, een flitsvergunning 

af. De toets aan het bestemmingsplan wordt ‘direct’ bij aanvraag 

uitgevoerd; door de toepassing in welstandsvrij gebied is een wel-

standstoets niet nodig en binnen het experiment vervalt de bouw-

technische toets. Dit maakt het mogelijk om de flitsvergunning binnen 

één dag te verlenen. 

Verlies en winstrekening
Het experiment heeft tot doel de regeldruk te verminderen, lasten-
verlichting te bereiken en de afhandelingstermijn te versnellen. 
Voor de gemeente en de initiatiefnemers (burger of bedrijf ) zijn er 
vooral winst- en weinig verliespunten.

Er is wel verschil tussen de Delftse aanpak, die volstaat met een 
melding en de andere gemeenten. Delft ziet veel voordelen doordat 
het experiment echt leidt tot een afname van de administratieve 
lasten en ook van de interne kosten (minder papierwerk, personeels-
inzet en overleg). De gemeente loopt minder kans tussen de initiatief-
nemer en de buren in te komen staan. De publicatie van de melding 
leidt daadwerkelijk tot overleg tussen betrokkenen. Ook draagt het 
experiment bij tot een cultuuromslag binnen de gemeente met 
minder eigen inzet en meer verantwoordelijkheid van de burgers 
zelf. De overige gemeenten, die het experiment meer naar de letter 

uitvoeren door alleen de bouwtechnische toets achterwege te laten, 
melden ook dat de administratieve lasten worden teruggedrongen. 
Zo vervalt bijvoorbeeld de plicht om het vergunningendossier van 
bouwkundige informatie te voorzien. De voordelen worden in wat 
gematigder termen beschreven dan in Delft. 

De aanpak met een melding in Delft brengt met zich mee dat 
inkomsten uit leges wegvallen. De gemeente ervaart dat niet als 
nadeel. Omdat geen vergunning wordt verleend, voert de gemeente 
immers ook geen werkzaamheden uit. Bovendien zijn bij deze 
vergunningen de leges niet kostendekkend. De gemeente Eindhoven 
heeft wat minder inkomsten, doordat een korting van circa 20% 
wordt verleend voor de vergunningen binnen het experiment. 
Verder hebben de gemeenten in het experiment wat minder grip 
op wat er in de omgeving gebeurt. Of dat een nadeel is, hangt af 
van de rolopvatting van de gemeente.

Voor de aanvrager zijn de voordelen snelheid, minder administratie 
en meer vrijheid. De eigen verantwoordelijkheid voor de bouw-
kundige kwaliteit wordt in beginsel binnen het experiment niet 
gewijzigd, wel vervalt de check van de gemeente. Een negatieve 
 reactie vanuit de omgeving, die mogelijk bezwaar tegen het kleine 
bouwwerk zouden kunnen hebben, ontbreekt in de praktijk vrijwel 
geheel. De in het experiment doorgevoerde deregulering roept geen 
weerstand op. De doelgroep raakt ook zonder grootscheepse voor-
lichtingsacties vrij makkelijk op de hoogte van het experiment. Aan-
nemers pakken de vereenvoudiging en versnelling snel op. Particu-
liere initiatiefnemers informeren vaak vooraf bij de gemeente naar 
de procedure voor hun bouwaanvraag. Op dat moment kan de nood-
zakelijke informatie worden verstrekt. Sommige gemeenten wijzen er 
wel op dat een gemeentelijk ‘Klant Contact Centrum’ soms te weinig 
inhoudelijke kennis heeft om de doorverwijzing goed uit te voeren. 

Terzijde 

Een paar gemeenten valt het op dat de bouwaanvraag, die zij niet meer 

op bouwtechnische aspecten toetsen, toch wel enkele tekortkomingen 

kent. Binnen het experiment blijven die gebreken – vanwege het 

 vervallen van de bouwkundige toets – verder buiten beschouwing bij 

de vergunningverlening. Een correctie treedt dus niet op. 

Bouwaanvragen hebben betrekking op geplande aanpassingen van een 

bouwwerk. De grootste bouwtechnische gebreken ontstaan echter 

sluipenderwijs in de bestaande voorraad. Daarbij is geen sprake van 

een vergunningaanvraag en toetst de gemeente zeer beperkt. Het 

wordt onevenwichtig genoemd om de lat heel hoog te leggen voor 

bouwaanvragen (nieuwbouw en verbouw) en vrijwel niets te doen aan 

handhaving in de bestaande voorraad. Het experiment legt de lat voor 

bouwaanvragen wat lager en perkt die onevenwichtigheid wat in. 

De initiatiefnemer kan meer eigen verantwoordelijkheid best aan. Dat 

blijkt uit ervaringen met Keurmerk Garantiewoningen: doordat de 

aannemer zorg draagt voor de bouwkundige kwaliteit en zelf keuzen 

kan maken ontstaat bewegingsvrijheid en innovatie. Dat schept ruimte 

voor verrassende oplossingen zoals geen voorgeschreven HR-ketel 

voor verwarming, maar vernieuwende warmte-kracht-koppeling. 
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Vingeroefening voor de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen
In het huidige stelsel is het oprichten van bouwwerken in beginsel 
vergunningplichtig en zijn kleinere gevallen vergunningvrij. Bij de 
aanstaande ingrijpende aanpassing van het omgevingsrecht lijkt 
deze basisregel te worden omgekeerd: de standaard is vergunning-
vrij en de vergunningverplichte activiteiten zijn expliciet omschre-
ven. Het gevolg is dat een groot deel van de bouwwerkzaamheden 
vergunningvrij tot stand kunnen komen. 

Dit geldt ook voor het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen. Door dit wetsvoorstel worden relatief eenvoudige bouw-
werken, die vallen in ‘gevolgklasse 1’ zoals eengezinswoningen en 
kleine kantoren, meldingplichtig in plaats van vergunningplichtig 
voor wat betreft het bouwtechnische gedeelte. Niet de gemeente, 
maar een onafhankelijke kwaliteitsborger voert de bouwtechnische 
toets uit. De gemeente toetst volgens het wetsvoorstel alleen aan-
vragen voor een vergunning voor zwaardere gevallen (gevolgklasse 2 
en 3) op de bouwtechnische kant. Op termijn kunnen deze werk-
zaamheden onder het stelsel van kwaliteitsborging ook naar de 
markt verschuiven. Gemeenten gaan zich naar verwachting in 
de komende jaren steeds minder bezighouden met het bouw-
technische toetsen van bouwwerken omdat deze in veel gevallen 
vergunningvrij, of alleen meldingplichtig zijn. 

Het experiment onder de Chw gaat al in die richting en is daarmee 
een goede vingeroefening voor het Wetsvoorstel kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Denk aan het terugdringen van de toetsing door 
gemeenten, het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer / eigenaar en het maatwerk van gemeenten. 

De algemene indruk is dat het experiment met de kleine bouwwerken 
een goede balans kent tussen wel en niet bouwkundig toetsen. 
De deelnemende gemeenten hebben niet direct behoefte om meer 
categorieën van bouwwerken aan het experiment toe te voegen. Wel 
is er behoefte om de procedure nog wat verder te vereenvoudigen 
en de bouwwerken geheel vrij te stellen van de vergunningplicht.

Vooruitkijkend naar de Omgevingswet vinden de geraadpleegde 
gemeenten het verstandig om het Rijk te laten bepalen waar de 
grens ligt van bouwwerken die wel / niet vergunningplichtig zijn. 
In een geheel eigen keuze van de gemeenten zien zij geen meer-
waarde. Leg vast welke algemene regels voor iedereen gelden. 
Het moet dan een bewuste lokale keuze zijn om die standaard aan 
te passen. 

4.5  
Duurzame innovatieve experimenten: 
Transitie zorgvuldige veehouderij 
Noord-Brabant

Stuur nodig op de veehouderij 
De maatschappelijke en politieke beoordeling van de veehouderij in 
Noord-Brabant is gekanteld. Van succesvolle economische drager in 
de vorige eeuw wordt de sector nu aangesproken op dierziekten, 
welzijn, volksgezondheid, hinder en effecten op milieu, landschap 
en natuur. De verschillende kijk op de veehouderij leidt tot spannin-
gen in de persoonlijke verhoudingen in buurten en binnen families. 

Onbeheerste ontwikkeling

De rijksregels zijn niet toereikend in de Brabantse situatie en bij de 

lokale toepassing heeft de landbouw in het verleden te veel ruimte 

gekregen. De provincie Noord-Brabant vindt dat de nationale regels 

voor de veehouderij nog steeds meer toestaan dan gewenst is. Deze 

coulante regelgeving is in andere sectoren ondenkbaar. Neem de 

geurbelasting bij het uitbreiden van een veebedrijf. Die geur hoeft niet 

verder te worden teruggebracht dan het gemiddelde tussen de 

bestaande (veel te hoge) geurbelasting en de norm. Zo blijft de belasting 

nog decennia op een te hoog niveau steken. In het recente verleden 

faalden ook interbestuurlijke afspraken in Noord-Brabant. In 2004 

maakten provincie en gemeenten stellige afspraken over het terug-

brengen van de geurbelasting. Uit de monitoring daarna bleek van 

een verbetering niets terecht te komen. De geurbelasting nam lokaal 

zelfs toe. 

De overheid had onvoldoende greep op de ontwikkeling van de 
veehouderij. Met het programma ‘Transitie zorgvuldige veehouderij’ 
moet het stuur terugkomen. Het programma is samen met de land-
bouworganisaties, de milieubeweging, de GGD en de gemeenten 
opgezet. Het doel is dat de agrarische sector in 2020 volledig aan 
de normen voldoet en de hoop is dat de sector vervolgens zelf zorgt 
voor omgevingsbewust ondernemen. Het programma heeft breed 
draagvlak. Wel noemt een aantal partijen de termijn onhaalbaar; 
anderen stellen dat het programma ontoereikend is omdat bij deze 
omvang van de veestapel nooit een duurzame situatie ontstaat. 

Omgevingsbewust ondernemen vraagt dynamiek 
De provincie hanteert het uitgangspunt dat dynamiek nodig is om 
de problematiek van de veehouderij op te lossen. Zonder verande-
ringen is het niet te verwachten dat de ondernemers investeren in 
omgevingsbewust ondernemen. Het programma ‘Transitie zorg-
vuldige veehouderij’ bestaat uit drie samenhangende onderdelen:
• Beheersen van de ontwikkeling, via de provinciale Verordening 

ruimte. In deze verordening staan de condities die gelden bij de 
toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de 
veehouderij. 

• Ontwikkelen door innovatie te bevorderen en eisen te stellen 
aan bedrijven. Het niveau waaraan bedrijven moeten voldoen, 
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wordt afgemeten met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore 
 Veehouderij (BZV).

• Saneren voor de situaties met grote overlast. De inzet is sanering 
op vrijwillige basis, waar nodig met verplichtende maatregelen.

Ontwikkelruimte moet je verdienen 

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) heeft als belang-

rijk uitgangspunt dat de ondernemer keuzevrijheid heeft bij het treffen 

van maatregelen die ruimte maken voor zijn gewenste ontwikkeling. 

De twee hoofdonderdelen waarop de ondernemer kan scoren zijn 

‘zorgvuldige bedrijfsvoering’ (zoals voor hygiëne, gezondheid en wel-

zijn) en fysieke maatregelen voor ‘omgeving en inrichting’ (zoals geur 

en landschappelijke inpassing). De provinciale Verordening ruimte 

brengt met zich mee dat een ondernemer alleen mag uitbreiden als zijn 

bedrijf een voldoende score haalt met de toepassing van de systema-

tiek van de BZV: ontwikkelruimte moet je verdienen. 

Ondernemers kunnen uit de voeten met de BZV. Het systeem is 
flexibel. De ondernemer kan een pakket samenstellen dat past bij 
de situatie van zijn bedrijf, ingaat op de verplichte dialoog met de 
omgeving en aansluit bij zijn mogelijkheden. De maatregelen zijn 
veelal financieel inpasbaar en kosten soms zelfs geen geld. Uit het 
overleg met de omgeving kan blijken dat een andere plek van de 
oprit of het aanhouden van bepaalde tijden voor transport of mest 
uitrijden veel overlast wegneemt. De meeste respondenten vinden 
de vereiste score van de BZV niet bovenmatig ambitieus of, positief 
gesteld, elke ondernemer die zijn best doet kan een voldoende 
score halen. 

De Chw ondersteunt de aanpak
De Chw maakt het mogelijk om in de Verordening ruimte regels op 
te nemen die volgens de strikte juridische opvatting niet ‘ruimtelijk 
relevant’ zijn. De Verordening bevat immers regels die zijn gemoti-
veerd vanuit gezondheid, dierenwelzijn en omgevingskwaliteit. 
Ook schrijft de Verordening voor dat een dialoog plaatsvindt tussen 
ondernemer en omgeving. Over de mate waarin de Verordening 
daarmee buiten de oevers van de Wet ruimtelijke ordening treedt 
verschillen de opvattingen enigszins. De provincie heeft het risico 
afgewogen en de Verordening ruimte al vastgesteld voordat het 
programma formeel als Chw experiment was aangewezen. Met de 
dekking van de Chw bestaat geen twijfel of het programma Transitie 
zorgvuldige veehouderij juridisch goed is gedekt. Partijen zien de 
aanwijzing wisselend als strikt nodig tot extra waarborg en steun 
voor hun aanpak. 

De Chw maakt het ook mogelijk dat gemeenten in aangewezen 
urgentiegebieden maatregelen opleggen aan de bedrijven die onder 
het Activiteitenbesluit vallen. Ook hier staan de respondenten wat 
verschillend ten opzichte van de juridische merites van dit onder-
deel van het programma. Aangezien de maatwerkvoorschriften nog 
nergens zijn opgelegd en ook geen rechtelijke toetsing heeft plaats-
gevonden, kan hierover vanuit de praktijk geen nadere uitspraak 
over worden gedaan. Wel is de verwachting bij respondenten dat 
enige juridische druk een stimulans kan betekenen voor het tot 
stand komen van een verbeterplan. 

Trots en zorg
Het programma Transitie zorgvuldige veehouderij heeft draagvlak 
bij de betrokkenen. De partijen zijn er trots op dat er overeenstem-
ming is bereikt over de hoofdlijn van het programma. Het is een 
programma met een brede opzet en dat meer omvat dan regelgeving. 
Het is goed dat de Crisis- en herstelwet deze aanpak mogelijk maakt 
en ondersteunt. De provincie wordt geprezen voor haar initiatief 
en lef. Deze aanpak is een voorbeeld voor de gemeenten. Ook is 
moderne regelgeving tot stand gekomen, waarbinnen de onder-
nemer eigen verantwoordelijkheid krijgt en keuzemogelijkheden 
heeft. Gesteld wordt dat deze aanpak een voorbeeld kan zijn voor 
(de invulling van) de Omgevingswet. Ook de verplichte omgevings-
dialoog (boeren met de buren) is een goed voorbeeld van het terug-
dringen van de juridische regelstress. Er treedt bewustwording op 
in alle geledingen, ook de agrarische sector gaat meer omgevings-
bewust ondernemen. 

Naast het draagvlak zijn er ook tegenstellingen. De Brabantse 
 Milieufederatie vindt dat het aantal dieren in Noord-Brabant veel 
te groot is voor een duurzame situatie. De normen in de BZV zijn 
weinig ambitieus. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie pleit 
juist voor rust aan het front – laat het systeem zich eerst bewijzen 
voor discussies te starten over aanscherping, dierenaantallen of 
mestverwerking. Ook ziet ZLTO onderdelen die onnodig zijn, zoals 
de toepassing van de BZV op de bouw van bijkomende schuren, 
die bijvoorbeeld zijn bedoeld voor werktuigen. 

Zorg is er ook over het nog vrij onontgonnen terrein van de volks-
gezondheid. We weten nog niet genoeg en kunnen daar nu ook niet 
goed op sturen. Ook de voorkeuren van de consument laten zich 
niet sturen. Als de consument de bulkproducten links zou laten 
liggen, ontstaat de zorgvuldige veehouderij zonder dat de overheid 
daar zwaar aan hoeft te sleuren. Zorg is er over ‘stilzitters’; moet je 
die tijd geven of direct aanpakken. 

Doorpakken in urgentiegebieden is lastig

Een aantal gebieden is extreem zwaar belast. Bewoners ondervinden 

veel hinder en de bedrijven kunnen geen kant op. Dat zijn volgens het 

programma Transitie zorgvuldige veehouderij de urgentiegebieden 

waar sanering nodig is. De eerste stap is een aanpak op basis van 

 vrijwilligheid. Een ‘urgentieteam’ kan helpen met een gebiedsdialoog 

die moet leiden tot een verbeterplan. Als de vrijwillige aanpak niet 

helpt, dan kunnen maatregelen worden opgelegd; met de Chw ook voor 

bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Dan moet de gemeente 

het gebied wel formeel aanwijzen als urgentiegebied. De vrijwillige 

aanpak komt op gang in circa 60 overlastsituaties, maar de inzet van 

het urgentieteam leidt niet overal tot een verbeterplan. Toch wordt de 

volgende, verplichtende stap, maar zelden gezet. Voor zover bekend is 

Oirschot de enige gemeente die twee gebieden formeel als urgentie-

gebied heeft aangewezen. In één situatie wordt het besluit voorbereid 

om aan een bedrijf extra maatregelen verplichtend op te leggen. 

Dat gemeenten geen urgentiegebieden aanwijzen kan samenhangen 

met de fysieke situatie (weinig vermenging van bedrijven en bewoning) 

of met de bestuurlijk politieke situatie, waarin het lastig is om vergaande 
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besluiten te nemen over de landbouw. Vanuit dat oogpunt wordt wel 

gesteld dat het prettig is dat de provincie de Verordening ruimte heeft 

vastgesteld, zodat hierover op lokaal niveau geen discussie hoeft te 

worden gevoerd. Dat geldt echter niet de urgentiegebieden waar 

de gemeente wel aan zet is. 

Gemeenten zijn toegerust voor vergunningverlening en minder voor 

de begeleiding van het proces dat leidt tot omgevingsbewust handelen. 

De medewerkers beschikken niet altijd over de juiste competenties. 

Eén van respondenten ziet de procesbegeleiding ook niet als gemeen-

telijke taak: de burger ziet de gemeente niet als neutrale partij, maar 

als de instantie die de vergunning heeft verleend. 

4.6  
Experiment met bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte: voorbeeld Rijnhaven-Oost

Ruimte geven versus grenzen stellen
De gemeente Alphen aan den Rijn wil een transitie in gang zetten 
naar een gemengd woon-werkgebied in het oostelijk deel van het 
bedrijventerrein Rijnhaven. Daarvoor zocht de gemeente een flexi-
bele planvorm die ook al voorsorteert op de nieuwe Omgevingswet. 
De gemeente is ingestapt in het experiment met het bestemmings-
plan verbrede reikwijdte onder de Chw en maakt voluit gebruik van 
de mogelijkheden in dit experiment. De gemeente noemt het plan 
nu al ‘omgevingsplan’ Rijnhaven-Oost.

Provinciale beperkingen

Het provinciale beleid perkt de vrijheden nog wel wat in. De gemeente 

ziet mogelijkheden voor watersport gelieerde bedrijvigheid aan de 

kade van de Rijnhaven; de provinciale verordening ruimte verbiedt 

detailhandel buiten het centrum. Ook ziet de gemeente niet veel nut in 

het maximeren van het aantal nieuw te bouwen woningen. De doel-

stelling is immers dat het gebied op een organische wijze ontwikkelt 

op basis van initiatieven uit de markt. 

De gemeente maakt gebruik van het experiment door aan het plan-
gebied Rijnhaven-Oost één functie toe te kennen (transformatie) en 
binnen die functie verschillende activiteiten toe te staan, zoals 
wonen, exploiteren van een bedrijf en het verrichten van maat-
schappelijk diensten. Toegestane activiteiten moeten bij aanvang en 
verandering voldoen aan randvoorwaarden die de ‘volledige’ reik-
wijdte van de fysieke leefomgeving kunnen omvatten. Voor een deel 
van bestaan de randvoorwaarden uit open normen die met gemeen-
telijke beleidsregels worden ingevuld. Een bouwplan moet bijvoor-
beeld ‘passend zijn bij de stedelijke omgeving’ met als rechtszekere 
uiterste grens een bouwhoogte van niet meer dan 35 m. In een 
beleidsregel staat onder meer dat wanneer een initiatief een ruimte-
lijke verbinding (een gewenste weg) realiseert als beloning die 
maximale bouwhoogte voor 25% van de oppervlakte mag gelden 
waar verder een veel lagere bouwhoogte geldt. Op deze manier 
‘speelt’ de gemeente met vrijheid en zekerheid. 

Het plan wijkt af van de gebruikelijke en beproefde wijze waarmee 
bedrijvigheid wordt bestemd. Achterliggende gedachte is dat een 
bedrijfsactiviteit in Rijnhaven-Oost is toegestaan voor zover het 
bedrijf de functie woningbouw op de nabijgelegen kavel niet in de 
weg staat. Als alternatief voor ‘bedrijven en milieuzonering’ moeten 
bedrijven in Rijnhaven-Oost daartoe voldoen aan rechtstreeks 
 werkende milieunormen. In de planregels zijn bijvoorbeeld eisen 
opgenomen voor het maximaal toegestane geluidniveau op de 
perceelgrens. Dit biedt volgens de gemeente meer flexibiliteit en 
maatwerk aan het bedrijf bij het vormgeven van de bedrijfsactivitei-
ten. Bovendien wordt de fysieke leefomgeving niet op basis van een 
modelmatig bepaalde standaard beschermd, maar volgens de wer-
kelijke omstandigheden. Aan duurzaamheid wordt bij de realisatie 
van activiteiten de eis gesteld dat de totale waarde, gemeten met 
de Duurzaamheids Prestatie op Locatie (DPL), niet mag toenemen. 
De gemeente vindt de transformatie van Rijnhaven-Oost een duur-
zame keuze in vergelijking tot nieuwbouw in het buitengebied en 
verbindt mede daarom verder geen ambitieuze doelen aan de bouw 
op Rijnhaven-Oost zelf. 

‘Of’ en ‘Hoe’ en de rol van informatie
De gemeente geeft in het bestemmingsplan aan welke activiteiten 
zijn toegestaan op Rijhaven-Oost. Daarmee beantwoordt de 
gemeente de Of-vraag. De gemeenten heeft de keuze van toegestane 
activiteiten met grofmazig onderzoek onderbouwd en stelt dat 
hiermee voldoende zekerheid ontstaat voor eigenaren / initiatief-
nemers. Het is aan een initiatiefnemer om vervolgens de Hoe-vraag 
te beantwoorden door aan te tonen dat het voorgenomen bouw-
plan voldoet aan de wettelijke eisen en aan de randvoorwaarden 
die de gemeente stelt in open normen, ingevuld met beleidsregels. 
Onderzoek verschuift in de tijd van het omgevingsplan naar de 
omgevingsvergunning en van het publieke domein naar de private 
initiatiefnemer. 

Vrees voor het onbekende? Een paar voorbeelden uit  

het zoekproces

De flexibiliteit van het omgevingsplan heeft volgens de respondenten 

grote voordelen, maar leidt ook tot onzekerheden. De private en de 

publieke partijen moeten daar naar hun mening mee leren omgaan. 

De volgende voorbeelden zijn ontleend aan een concreet initiatief in 

het plangebied Rijnhaven-Oost.

1.  Het plan stelt per deelgebied maximale bebouwingsdichtheden 

(Floor Space Index / Ground Space Index). Binnen een deelgebied 

ontwikkelt een eigenaar een appartementencomplex met een hogere 

FSI dan voor het hele deelgebied geldt. Bij volgende initiatieven in 

dit deelgebied zal, ter compensatie, een lagere FSI moet gelden. 

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Is dat redelijk voor volgende 

initiatiefnemers en stedenbouwkundig optimaal? Hoe werkt dit door 

naar de waarde van de grond?

2.  De gemeente legt de bewijslast voor een goede omgevingskwaliteit 

bij de initiatiefnemer. Die moet meer onderzoek doen dan nu 

gebruikelijk is, om de uitvoerbaarheid van het planvoornemen aan 

te tonen (aanvraag omgevingsvergunning). Dat is op zich begrijpelijk 

en uitvoerbaar. De ontwikkelaar heeft van de gemeente begrepen 

dat meer tijd nodig zal zijn voor de gemeentelijke toets omdat het 
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brede onderzoek langs vele ‘bureaus’ van specialisten moet en dus 

meer tijd vergt dan in de oude situatie. 

3.  Rijnhaven-Oost grenst aan vogelpark Avifauna. Avifauna beschikt 

over planologische ruimte voor een nieuwe volière. Die zou een 

geluidcontour over Rijnhaven-Oost leggen en woningbouw belem-

meren. Tenzij de bouw van appartementen eerder komt. Dan legt 

de woningbouw beperkingen op aan de bouw van de volière. De 

gemeente geeft in het plan geen voorkeur aan; het is daarmee aan 

de partijen om de ‘eerste’ te zijn. Biedt deze aanpak voldoende 

rechtszekerheid aan de bestemming?

4.  Het Omgevingsplan volstaat met globaal onderzoek en geeft 

beperkte zekerheid over bouwmogelijkheden. Wat betekent dit 

voor de waarde en verhandelbaarheid van de grond. Hoe calculeert 

de markt de onzekerheid in? 

Het laatste -in het kader genoemde- voorbeeld gaat over de kloof 
tussen globaal inzicht en precieze kennis. Deze kloof kan met ade-
quate gebiedsinformatie worden gedicht. Een forse en blijvende 
monitoringinspanning van de gemeente is nodig om de informatie 
over de gebiedskwaliteit actueel te houden en beschikbaar te stel-
len. Goede gebiedsinformatie geeft een initiatiefnemer een basis 
om sneller en beter in te schatten of initiatieven uitvoerbaar zijn. 

Leren met en van elkaar
De richting die met het experiment wordt ingezet krijgt steun, 
zowel bestuurlijk, ambtelijk als bij de geïnterviewde private partij. 
De gemeente ontmoet bij bedrijven in Rijnhaven-Oost ook een 
zekere onverschilligheid. Stedenbouw is niet hun business, zij 
herkennen en waarderen de vernieuwing niet en zien vooral ‘weer 
een plan van de overheid’. 

Alle partijen moet de komende tijd leren om met de nieuwe aanpak 
om te gaan. Het gemeentebestuur in Alphen aan den Rijn moet de 
bevoegdheden tussen Raad en College nader afbakenen: wie stelt 
welke beleidsregels vast en hoe gaat de gemeente om met ‘delega-
tie’ van de bevoegdheid tot wijziging van het plan. De ambtelijke 
organisatie was vooral gewend om te toetsen of een ingediend plan 
voldoet aan alle regels. De rol verschuift van toetsen naar faciliteren. 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een zogenoemde ‘was-
straat’ ingesteld, een ambtelijk beoordelingsteam voor initiatieven, 
waarin de disciplines stedenbouw, juridisch, milieu, vergunning-
verlening en accountmanagement vertegenwoordigd zijn. De con-
clusie valt niet uit in termen van ja/nee, maar in de aanduiding of 
een initiatief kansrijk is. Vervolgens wil de gemeente meedenken 
met de initiatiefnemer die een kansrijk plan tot uitvoering wil 

St. Pietersberg, Maastricht
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 brengen. De initiatiefnemer kan niet langer aan het plan aflezen 
wat is toegestaan, maar moet ook zelf aan de slag met het verkennen 
van mogelijkheden en het onderbouwen met onderzoek. Pas op 
een laat moment ontstaat zekerheid over de uitvoerbaarheid van 
een initiatief. 

Twee gescheiden overlegtafels: ontkoppel ‘onderhandelen’ 

en  ‘kennis delen’

Een private partij suggereert om twee trajecten naast elkaar te zetten. 

Natuurlijk is een formeel circuit nodig waarin overheid en initiatief-

nemers overleggen, onderhandelen en tot formele conclusies komen 

over de uitvoering van concrete projecten. Daarnaast zouden gemeente 

en stakeholders elkaar kunnen ontmoeten om kennis te ontwikkelen. 

Op weg naar de Omgevingswet moet immers nog veel ontdekt worden. 

Rond Rijnhaven-Oost poppen diverse vragen op met een breder 

 strekking dan alleen het concrete bouwplan. Zonder direct de onder-

handeling te doorkruisen zouden partijen een ‘tafel’ moeten creëren 

waarin ze samen vragen kunnen signaleren en oplossingsrichtingen 

verkennen.

4.7  
Experiment met inpassingsplan verbrede 
reikwijdte: voorbeeld Logistiek Park 
Moerdijk

Nut, noodzaak en inpassing
Het bestaande haven- en industriegebied Moerdijk legt forse druk 
op de leefbaarheid in de regio. Elke verdere uitbreiding staat dan 
ook als vanzelfsprekend ter discussie. Zo stellen enkele belangen-
groepen de vraag of de logistieke functie niet binnen het bestaande 
terrein kan worden ingepast? Is een nieuw Logistiek Park Moerdijk 
van 150 ha uitgeefbaar terrein wel nodig? Havenschap en de 
 betrokken overheden vinden van wel. Zij willen het bestaande 
haven- en industriegebied exclusief gebruiken voor milieutechnisch 
zeer zware bedrijven. In die visie moet het bestaande terrein 
beschikbaar zijn voor clustering van grote chemische bedrijven en 
daarin past de logistieke functie niet. De lokale belangengroepen 
wijzen op de nog ongebruikte ruimte binnen het bestaande haven- 
en industrieterrein; de inpassing van de logistieke functie zou pas 
echt getuigen van een duurzame en innovatieve aanpak. Vervolgens 

Bergwijkpark te Diemen
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hebben zij grote twijfel over de gekozen locatie voor Logistiek Park 
Moerdijk. De provincie onderbouwt de locatiekeuze echter met 
uitgebreid onderzoek, zoals het MER. En de gevolgen voor de omge-
ving? Ook hier liggen de meningen uiteen: door extra geld uit te 
trekken voor aanvullende maatregelen, met de interne baan en 
eisen voor duurzaamheid en aanleg van natuur is het Logistiek Park 
Moerdijk volgens de provincie goed ingebed. De lokale belangen-
groepen zijn sceptisch door ervaringen uit het verleden: de interne 
baan wordt niet vanaf het begin aangelegd, zodat zeker in de eerste 
fase veel overlast zal ontstaan; de leefbaarheidsmaatregelen zijn 
vooral achterstallig onderhoud, de regionale waterhuishouding 
wordt in de war geschopt en het is onjuist dat de aansluiting van 
onder meer Moerdijk met de A16 en A17 over privaat bedrijven-
terrein loopt en niet via openbare wegen. Bij de behandeling van 
hun zaak bij de Raad van State hadden zij de indruk dat hun betoog 
gehoor vond; na de uitspraak, waarin hun beroep geen stand hield, 
stellen zij vast dat de inhoudelijke kracht van hun argumenten 
uiteindelijk niet ter zake heeft gedaan.

Crisis en herstelwet: elk voordeel heb zijn nadeel
De plannen voor het Logistiek Park Moerdijk werden midden in 
de economische crisis concreet gemaakt. Met de toenmalige 
marktomstandigheden is in de exploitatieopzet rekening gehouden 
door uit te gaan van uitgifte van het hele terrein van 150 ha in circa 
15 jaar. Dat is langer dan de normale wettelijke geldingsduur van 
een inpassingsplan van 10 jaar. Om de uitvoerbaarheid van het plan 
toch aan te tonen is de looptijd van het plan verlengd, als experiment 
onder de Chw. De langere termijn maakte de exploitatieopzet wel 
haalbaar. De provincie stelt dat zonder deze verlenging een soberder 
plan zou zijn gemaakt met een minder goede inpassing. Ook 
de gemeente ziet in de Chw een stimulans om het plan tot stand 
te brengen. 

In spagaat met de Chw? 

De lokale belangengroepen wijzen op een spagaat bij de toepassing 

van de Chw. Een ruimtelijk plan hoort binnen 10 jaar uitvoerbaar te zijn. 

De initiatiefnemers van het Logistiek Park Moerdijk hebben zelf vast-

gesteld dat deze termijn niet wordt gehaald. De Chw schiet te hulp. 

Deze wet is in het leven geroepen om plannen vlot te trekken en te 

versnellen. Maar wat zien zij gebeuren? Met de hulp van de Chw gaat 

het plan niet sneller, maar wordt de plantermijn verlengd. Dat trekt het 

besluit over de streep, maar stelt de uitvoering niet zeker. Zij verwachten 

dat de uitgifte heel traag zal verlopen en de inpassingsmaatregelen niet 

of pas op heel lange termijn tot stand komen. Dan raakt de verhouding 

tussen de lusten (voor het Havenschap) en de lasten voor de omgeving 

uit balans. Het verhaal wordt helemaal lastig te begrijpen nu het besluit 

vanwege de toepassing van de Chw is vernietigd. Ook daarmee levert 

de Chw geen versnelling op. 

Binnen het experiment zijn ook maatregelen in het plan opgeno-
men voor duurzaamheid, natuur en transport. Daarvoor hadden 
partijen al onderling afspraken vastgelegd. Door deze maatregelen 
ook op te nemen in het inpassingsplan ontstaat een dubbele bor-
ging. De afspraken zijn voor iedereen toegankelijk én de naleving is 
publiekrechtelijk zeker gesteld. De provincie toont hiermee de voor-
beeldfunctie en ambitie van het plan. De Chw maakt het plan com-
pleter, beter en transparanter. Havenschap en gemeente hechten 
minder waarde aan de dubbelde borging – de private afspraken 
volstaan. Wat betreft de inhoud vindt de ontwikkelaar de duurzaam-
heidseisen11 wel degelijk wat voorstellen (uitgifte gaat makkelijker 
zonder deze eisen); aan de andere kant wijzen de lokale tegen-
standers er op dat de gestelde eisen in de logistieke markt vrij 
 normaal zijn en dus weinig is overgebleven van de vergaande 
 duurzaamheidsambitie aan het begin van de planvorming. 

De Chw brengt voor het Logistiek Park Moerdijk een nadeel met 
zich mee. Niet de ingebrachte beroepen tegen het besluit, maar een 
wetstechnische fout bij de aanwijzing van het project tot duurzaam 
innovatief experiment onder de Chw (zie ook paragraaf 3.1) heeft 
geleid tot vernietiging bij de Raad van State. Herstel van de besluit-
vorming vergt ongeveer een jaar. Voor de ontwikkelaar betekent dit 
een rechtstreeks verlies. Bovendien kunnen marktkansen, die zich 
begin 2016 concreet aandienen, niet (direct) worden benut. De 
ontwikkelaar, maar ook de lokale belangengroep, betreuren dat 
de uitspraak van de Raad van State zo lang op zich heeft laten 
 wachten: de wettelijke zes-maanden-termijn is niet gehaald en ook 
de gebruikelijke termijn van zes weken na de zitting werd een paar 
keer verschoven. De ontwikkelaar vraagt zich af hoe zij hun urgentie 
tot uitdrukking kunnen brengen. De lokale belangengroepen 
betreuren het dat na de uitspraak geen hernieuwde dialoog op 
gang is gekomen over aanpassing van het plan. Voor aanpassing 
ziet de provincie na de uitspraak van de Raad van State echter geen 
noodzaak. 

Binnen de huidige marktsituatie is uitvoering binnen de wettelijke 
termijn van 10 jaar misschien wel mogelijk. De experimenteerstatus 
en de afwijking met inzet van de Chw zou dan niet strikt nodig zijn. 
Maar het overstappen op een regulier inpassingsplan betekent 
echter dat opnieuw een ontwerp in procedure moet worden 
gebracht en dat leidt tot nog meer tijdverlies dan nu al wordt 
 opgelopen. Daarom zal de provincie het inhoudelijk ongewijzigde 
inpassingsplan wederom in procedure brengen, zodra op rijks-
niveau de aanwijzing tot duurzaam innovatief experiment op een 
juiste wijze heeft plaatsgevonden. Havenschap en ontwikkelaar 
staan in de startblokken voor de realisatie en de uitgifte. 

11 De eisen aan het duurzaamheidsniveau gelden voor het gebied als geheel en 
voor nieuwe gebouwen. Daarbij is gebruik gemaakt van BREEAM-systematiek. 
De planregels schrijven certificering tot een bepaald niveau voor.
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 Bijlagen

Bijlage 1 De Crisis- en herstelwet en 
haar toepassing

1.1  
De onderdelen van de Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) zorgt sinds 31 maart 2010 voor 
 versnelling en vernieuwing in de ruimtelijke planontwikkeling en 
de bouw. De Chw is tot stand gekomen in een periode van economi-
sche en financiële crisis. De Chw bevat mogelijkheden om ruimte-
lijke projecten vlot te trekken, procedures te versnellen en geeft 
stimulansen aan duurzame innovaties. De Chw bestaat uit een 
hoofdstuk voor bestuursprocesrecht en milieueffectrapportage 
(Hoofdstuk 1) en heeft een hoofdstuk met bijzondere voorzieningen 
(hoofdstuk 2). Daarnaast heeft de Chw een aantal permanente 
wijzigingen aangebracht in bestaande wetten (hoofdstuk 3). Na het 
in werking treden is de Chw stapsgewijs (in tranches) ingevuld met 
het Besluit uitvoering Chw. Ook is de wet aangevuld en aangepast. 
Zo is bijvoorbeeld in 2013 de einddatum uit de wet geschrapt, zodat 
de Chw voor onbepaalde tijd geldt. 

Hoofdstuk 1: Bestuursprocesrecht en milieueffectrapportage
hoofdstuk 1 van de Chw bevat uitzonderingen op de bepalingen van 
de Algemene wet bestuursrecht. Die uitzonderingen moeten er voor 
zorgen dat er minder beroepsprocedures van ruimtelijke projecten 
zijn en dat ze sneller verlopen. Een deel van de bepalingen is in 2013 
van de Chw overgeheveld naar de Algemene wet bestuursrecht. 
Samengevat zijn de resterende onderdelen van Hoofdstuk 1:
• Decentrale overheden kunnen niet in beroep gaan tegen een 

besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan 
(artikel 1.4. Chw).

• De administratieve rechter doet uitspraak binnen 6 maanden na 
het verstrijken van de beroepstermijn (artikel 1.6 Chw, 4e lid) of 
hij doet een tussenuitspraak met een verlenging van nog eens 
6 maanden als sprake is van de zogenoemde bestuurlijke lus 
(artikel 1.7 Chw) of van prejudiciële vragen (art 1.8 Chw).

• Pro forma beroep, een beroepsschrift dat pas na verloop van de 
beroepstermijn wordt aangevuld met inhoudelijke argumenten, 
is niet mogelijk (artikel 1.6 2e lid Chw). Ook kunnen na afloop 
van de beroepstermijn geen beroepsgronden meer worden 
 aangevoerd (artikel 1.6a Chw).

• Onderzoek hoeft niet opnieuw te worden gedaan als dat 
 onderzoek nogmaals gebruikt wordt om een vernietigd besluit 
te herstellen (artikel 1.10 Chw).

Deze vereenvoudiging van het bestuursprocesrecht is van 
 toepassing op:
• In Bijlage I van de Chw (met aanvulling in de Amvb 1e, 4e, 6e 

en 7e tranche) benoemde categorieën van ruimtelijke en infra-
structurele projecten.
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• In Bijlage II van de Chw (aangevuld in Amvb 1e t/m 11e tranche12) 
met naam opgenomen projecten.

• De bijzondere voorzieningen van Hoofdstuk 2 Chw: ontwikkelings-
gebieden (Afdeling 1), de versnelde uitvoering van bouwprojecten 
(Afdeling 6) en de lokale en (boven)regionale projecten met 
nationale betekenis (Afdeling 7). 

Daarnaast kunnen de projecten die zijn opgenomen in Bijlage II 
Chw en de projecten van Afdeling 7 van Hoofdstuk 2 (lokale en 
(boven)regionale projecten met nationale betekenis) gebruik 
maken van een verlichting van de m.e.r.-procedure. Deze verlichting 
houdt in dat voor een project-m.e.r. geen onderzoek naar alterna-
tieven hoeft plaats te vinden en dat de verplichting om advies te 
vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage vervalt. 
Vanwege een nieuwe EU Richtlijn vervalt de vrijstelling van alterna-
tievenonderzoek uiterlijk in mei 2017.

Hoofdstuk 2: Bijzondere voorzieningen
in Hoofdstuk 2 van de Chw staan de regels voor de ‘bijzondere 
 voorzieningen’. Het gaat om enkele uitgeschreven vernieuwende 
procedures voor ruimtelijke besluiten en om ruimte voor duurzame 
innovatieve experimenten, waarbij de aanvrager zelf een voorstel 
kan doen voor de aard van het experiment.
De bijzondere voorzieningen van Hoofdstuk 2 Chw bestaan samen-
gevat uit:

Afdeling 1: ontwikkelingsgebieden 

Een regeling om met de vaststelling van een bestemmingsplan met 
de ‘plus’ van de Chw (of provinciaal inpassingsplan-plus) de milieu-
gebruiksruimte in het plangebied te herverdelen en tijdelijk af te 
wijken van een milieunorm. De minister van Infrastructuur en 
Milieu wijst de ontwikkelingsgebieden aan bij Amvb. In de ontwik-
kelingsgebieden is volgens artikel 2.3 Chw afwijking mogelijk van 
bij Amvb aangegeven wetten, mits uiterlijk na 10 jaar na vaststelling 
van het plan alsnog wordt voldaan aan de gestelde milieukwaliteits-
normen. In de 3e tranche van het Besluit uitvoering Chw zijn (niet 
limitatief ) de volgende wetten opgenomen: Flora- en faunawet, 
Natuurbeschermingswet 1998, Ontgrondingenwet, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, Wet ammoniak en veehouderij, Wet 
bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet geurhinder en veehou-
derij, Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet milieubeheer.

Afdeling 2: duurzame innovatieve experimenten 

De regeling van Afdeling 2 staat toe om van specifiek aangegeven 
wettelijke bepalingen af te wijken. De experimenten worden aange-
wezen bij Amvb. Voor de projecten van Afdeling 2 is volgens artikel 2.4 
Chw afwijking mogelijk van het bepaalde bij of krachtens de Elektrici-
teitswet, Warmtewet, Waterwet (met uitzondering van het onderdeel 
waterveiligheid), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet 

12 De 11e tranche van het Besluit uitvoering Chw is bij afsluiting van dit rapport 
nog niet in werking getreden.

ammoniak en veehouderij, Wet bodembescherming, Wet geluidhin-
der, Wet geurhinder en veehouderij, Wet inzake de luchtverontreini-
ging, Wet milieubeheer met uitzondering van artikel 5.2b en titel 
5.2, Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet.

Afdeling 3 

De tijdelijke regeling voor radarzonering is inmiddels vervallen

Afdeling 4 

Niet ingevuld

Afdeling 5

Een regeling voor de tijdelijke verhuur van te koop staande wonin-
gen. Deze regeling is vervallen met het in werking treden van een 
daartoe strekkende wijziging van de Leegstandswet op 1 juli 2013.

Afdeling 6: projectuitvoeringsbesluit

Versnelde uitvoering van bouwprojecten: woningen en bij Amvb 
aangegeven categorieën andere projecten van maatschappelijke 
betekenis (zie Amvb 3e tranche). Voor deze projecten volstaat één 
projectuitvoeringsbesluit.

Afdeling 7: Lokale en (boven)regionale projecten met nationale 

betekenis

Deze regeling geeft aan dat een brede verkenning voor de gebieds-
ontwikkeling moet uitmonden in een structuurvisie, waarmee alle 
betrokken overheden uitdrukkelijk moeten instemmen. Aan de 
realisatie werken alle betrokken overheden samen in een project-
commissie. Bij de realisatie wordt gebruik gemaakt van de 
coördinatieregeling Wro, voor de bundeling van de ruimtelijke 
toestemming en de uitvoeringsbesluiten
De minister van IenM wijst de projecten met nationale betekenis 
aan bij algemene maatregel van bestuur. De projecten vallen onder 
de regels voor bestuursrechtelijke versnelling, inclusief de verlich-
ting van de m.e.r.-procedure van Hoofdstuk 1 Chw. 

Hoofdstuk 3: Permanente wijzigingen
hoofdstuk 3 van de Chw bevat een aantal permanente wijzigingen 
van bestaande wetten, zoals de rol van de provincies bij de realisatie 
van windmolenparken, de procedures voor onteigening, de 
bevoegdheden om maatregelen te treffen voor de stikstofdepositie 
in Natura 2000-gebieden en tal van andere aanpassingen.
Dit Hoofdstuk heeft praktische betekenis meer; de wijzigingen zijn 
opgenomen in de daarvoor bestemde wetten. 

Quick wins

Op 25 april 2013 zijn enkele quick wins aan de wet toegevoegd die 
algemene werking hebben zoals:
• De houdbaarheid van onderzoeksgegevens is in ieder geval 2 jaar.
• De regeling voor tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan is 

verruimd. De procedure is van 26 naar 8 weken teruggebracht en 
de periode is verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit onderdeel treedt in 
werking als de uitvoeringsbesluiten zijn genomen.
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Omgevingswet
Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid het 
wetsvoorstel voor de Omgevingswet aangenomen en ook de Eerste 
Kamer heeft met een ruime meerderheid op 22 maart 2016 inge-
stemd met de wet. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 
2019 in werking. Door de Omgevingswet wordt het wettelijke kader 
voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en de 
 ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar. 
Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht maakt 
het mogelijk om actiever en efficiënter aan een dynamische en 
duurzame leefomgeving te kunnen werken. De Omgevingswet leidt 
tot meer bestuurlijke afwegingsruimte en tot het versnellen en 
verbeteren van de besluitvorming over projecten in de fysieke leef-
omgeving. Onderwerpen die in de nieuwe wet worden geregeld 
verdwijnen uit de bestaande wetgeving, daartoe worden (delen van) 
bestaande wetten, waaronder de Chw, ingetrokken. De invulling 
van de Omgevingswet vindt plaats met een aantal Algemene maat-
regelen van bestuur. De AMvB’s zijn per 1 juli 2016 in consultatie 
gegaan en worden tegelijkertijd voorgehangen bij de Eerste en 
Tweede Kamer.

De Omgevingswet wordt ontwikkeld door een interdepartementale 
programmadirectie ‘Eenvoudig Beter’. Onder dit programma valt 
ook de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Chw). De ervaringen 
met de Chw zijn benut bij het opstellen van de nieuwe Omgevings-
wet.

Reparatie besluit uitvoering Chw – 13e tranche
In paragraaf 3.1. van deze Voortgangsrapportage staat beschreven 
dat in de beroepszaken tegen het bestemmingsplan verbrede 
 reikwijdte ‘Spoorzone’ in de gemeente Culemborg en het Noord-
Brabantse provinciale inpassingsplan verbrede reikwijdte ‘Logistiek 
Park Moerdijk’ een wetstechnische fout aan het licht is gekomen 
bij de aanwijzing van beide projecten tot duurzaam innovatief 
experiment. Bij de aanwijzing tot duurzaam innovatief experiment 
conform artikel 2.4 Chw is niet bepaald gedurende welke tijd in 
het experiment mag worden afgeweken van de wet- en regelgeving. 
Daarmee is niet voldaan aan artikel 2.4, lid 3b Chw waarin staat 
dat wordt bepaald ‘de ten hoogste toegestane tijdsduur van die 
afwijking of afwijkingen’. 

Deze zelfde wetstechnische fout is ook gemaakt bij de aanwijzing 
van tal van andere duurzame innovatieve experimenten. In de 13e 
tranche van het Besluit uitvoering Chw (voorpublicatie 29 maart 
2016) vindt een correctie plaats voor alle eerder conform artikel 2.4. 
Chw aangewezen duurzame innovatieve experimenten. Kort voor de 
afronding van deze Voortgangsrapportage is de 13e tranche op 5 juli 
2016 in werking getreden.

In deze 13e tranche vindt ook een harmonisatie plaats van alle 
 termijnen én wordt voor de duidelijkheid niet de termijn zelf 
genoemd, maar de concrete einddatum die aangeeft tot welk 
moment het experiment geldt. Voor het goede begrip, de datum 
geeft het uiterste moment aan waarop het besluit moet zijn geno-
men waarbij gebruik wordt gemaakt van de experimenteerruimte 

(de afwijking van een wet). Het betreffende besluit zal ook na die 
datum nog zijn geldigheid behouden. Als voorbeeld: de vaststelling 
van een bestemmingsplan verbrede reikwijdte moet voor de in het 
Besluit uitvoering Chw genoemde uiterste datum plaatsvinden; 
het vastgestelde plan heeft –afhankelijk van de bepaling in het 
plan- tot mogelijk 20 jaar na vaststelling geldigheid.

Geharmoniseerde termijnen

De 13e tranche van het Besluit uitvoering Chw bevat vaste termijnen 

voor duurzame innovatieve experimenten (artikel 2.4.):

• Voor het vaststellen van een experimenteel bestemmingsplan, 

 inpassingsplan, visie of verordening: vijf jaar

• Voor innovatieve (bouw)technieken: tien jaar

• Voor experimenten met vergunningverlening: vijftien jaar

• Voor experimenten die zien op de realisatie van woningbouw: 

 vijftien jaar

De reparatie in de 13e tranche is -met terugwerkende kracht- ook 
van toepassing op de experimenten die al tot een besluit hebben 
geleid. Aangezien de inhoud van de experimenten niet wordt 
geraakt, lijkt deze reparatie met terugwerkende kracht voor niemand 
nadelig te zijn. Deze regeling in de 13e tranche biedt volledige 
rechtszekerheid over de geldigheid van al genomen besluiten die 
gebruik maken van artikel 2.4. Chw. 

1.2  
De toepassing van de Chw

Lopende projecten en bijzondere voorzieningen in 
de 1e tot en met 10e tranche
De projecten en besluiten waar de bestuursrechtelijke bepalingen 
van de Chw (Hoofdstuk 1) op van toepassing is, zijn deels aangewe-
zen in de wet zelf en verder bij Algemene maatregel van bestuur. 
De aanwijzing vindt plaats in het Besluit uitvoering Chw. Ongeveer 
twee keer per jaar vindt een aanvulling plaats in wat wordt genoemd 
‘tranches’. De 1e tot en met 10e tranche van het Besluit uitvoering 
Chw zijn in werking.

De bestuursrechtelijke bepalingen van Hoofdstuk 1 Chw zijn van 
toepassing op een aantal categorieën van ruimtelijke en infrastruc-
turele projecten. Deze categorieën zijn benoemd in Bijlage I Chw en 
aangevuld in het Besluit uitvoering Chw. De aantallen besluiten 
over ruimtelijke en infrastructurele projecten, die onder deze Bij-
lage I vallen, zijn niet precies bekend. Zoals in paragraaf 2.1 van deze 
Voortgangsrapportage staat zal het gemiddeld om omstreeks 50 
besluiten per maand gaan. Daarnaast wijst Bijlage II Chw een aantal 
projecten op naam aan, waarop de bestuursrechtelijke bepalingen 
van Hoofdstuk 1 Chw ook van toepassing zijn. Zoals het onderstaande 
overzicht aangeeft wordt deze lijst regelmatig aangevuld in het 
Besluit uitvoering Chw. 

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2015-2016 | 45



In het Besluit uitvoering Chw zijn ook de bijzondere voorzieningen 
aangewezen uit Hoofdstuk 2 Chw: ontwikkelingsgebieden (Afdeling 
1), duurzame innovatie experimenten (Afdeling 2) en lokale projec-
ten met nationale betekenis (Afdeling 7). Het projectuitvoerings-
besluit (Afdeling 6) kan worden toegepast zonder aanwijzing. 
De projecten van Afdeling 1,2 en 7 zijn opgenomen in Tabel 
 Bijlage 1.1 en aangegeven op Kaart 1. 

Tabel Bijlage 1.1 Projecten en besluiten waarop de Chw van toepassing is (1e t/m 10e tranche Besluit uitvoering Chw)

 AMvB – tranche

Totaal Chw 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 
Kennis-
geving

Bijlage I              

Categorieën ruimtelijke en 
 Infrastructurele projecten

onbekend             

Bijlage II (incl. AMvB I en II)              

A Nota Ruimte 29 28  1          

Aa Gebiedsontwikkeling met  nationale 
uitstraling

37   6 2 8 1 2 11 7    

B Bodembescherming en  bodemenergie 2 2            

C Waterstaatswerken 2 1          1  

D Luchthavens 3 3            

E Wegenprojecten 19 14 1   1    1 2   

F Bruggen 14 14            

G Spoorwegen 6 5    1        

Ga Lightrailverbindingen 1    1         

H Vaarwegen, sluizen, havens 4 3        1    

Totaal bijlage II 117 70 1 7 3 10 1 2 11 9 2 1  

Hoofdstuk 2 Chw (AMvB I en II)              

afd. 1 Ontwikkelingsgebieden 29  4 5 4 4 4  1  1 6  

afd. 2 Duurzame innovatieve 
 experimenten

94  9 6 7 2 13 8 11 15 12 11  

afd. 6 Versnelde uitvoering van (woning)
bouwprojecten*

21            21

afd. 7 lokale en (boven)regionale 
 projecten met nationale betekenis

3  3           

Totaal Hfdst 2 147  16 11 11 6 17 8 12 15 13 17 21

Totaal 264 70 17 18 14 16 18 10 23 24 15 18 21

* Voor zover te achterhalen is uit de Staatscourant en overige internetbronnen
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Aanwijzing van bijzondere voorzieningen in de 11e, 12e 
en 14e tranche
Voor een groot aantal bijzondere voorzieningen is de aanwijzing in 
procedure. Het gaat in totaal om 69 bijzondere voorzieningen in 
drie verschillende tranches van het Besluit uitvoering Chw. De vast-
stelling van de 11e (voorpublicatie 24 juni 2015) en 12e tranche (voor-
publicatie 18 november 2015) is opgeschort vanwege een eerder 

gemaakte wetstechnische fout in het Besluit uitvoering Chw (zie 
paragraaf 3.1). De reparatie heeft inmiddels plaatsgevonden in 
de 13e tranche van het Besluit uitvoering Chw (zie bijlage 1.1). 
Kort nadat deze tranche van kracht is zullen ook de 11e en 12e tranche 
in werking kunnen treden. De voorpublicatie van de 14e tranche 
dateert van 26 mei 2016. De Tabel Bijlage 1.2 geeft een overzicht van 
de bijzondere voorzieningen in de 11e, 12e en 14e tranche. 

Tabel Bijlage 1.2 Bijzondere voorzieningen: aanwijzing in procedure (stand mei 2016)

11e tranche 12e trache 14e tranche Totaal 

Ontwikkelingsgebieden • Nijkerk: Havenkom Nijkerk 
• Stichtse Vecht: Het Kwadrant

• Amsterdam, Haven-Stad
• Beverwijk, Dorp Wijk aan Zee
• Maastricht, ENCI-terrein
• Urk, Schokkerhoek en 

 bedrijventerrein

12e tr 2
14e tr 4
Totaal 6

Duurzaam innovatief experiment: 
bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte voor een deel van 
het grondgebied

• Apeldoorn, Binnenstad 
 Apeldoorn

• Bergen op Zoom, Landschaps-
park Bergse Heide

• Boekel, Buitengebied Boekel 
• Borsele, Buitengebied Borsele 
• Heeze-Leende,
• Locatieontwikkeling De Bulders
• Helmond, Brandevoort-Noord
• Oudewater, Binnenstad 

 Oudewater
• Rijssen-Holten,Buitengebied 

Rijssen-Holten
• Steenwijkerland, Buitengebied 

Steenwijkerland
• Súdwest-Fryslân, Centrum 

Sneek
• Zundert, Business Centre 

Treeport

• Appingedam, Aardbevings-
bestendig bestemmingsplan 

• Best, Hoge Akker, Speelheide 
en De Leeuwerik

• Delft, The Green Village 
• Edam-Volendam, Lange Weeren
• Giessenlanden, Bedrijventerrein 

Betonson
• Gorinchem, Bedrijventerrein 

Groote Haar
• Hollands Kroon, Agriport
• Maastricht, Transformatie 

ENCI-terrein en mergelgroeve 
• Meppel, Transformatiegebied 

Noordelijke Stadsentree 
• Nederweert, Buitengebied 

in balans 
• Nijmegen, Groene Delta van 

Nijmegen 
• Ridderkerk, Bedrijventerrein 

Donkersloot
• Wageningen,Binnenstad 

 Wageningen
• Zoeterwoude, Landelijk gebied 

Zoeterwoude

• Amsterdam, Haven-Stad
• Best, Brainport Park 
• Beverwijk, Dorp Wijk aan Zee 

Brielle, Buitengebied
• Westvoorne Buitengebied
• Katwijk, Projectlocatie 

 Valkenburg* 
• Lansingerland, Hoefweg-Zuid 

Maas sluis, Bedrijventerrein 
De Kade 

• Nieuwegein, Rijnhuizen 
• Nijmegen, Campusterrein 

 Nijmegen-Radboud
• Noordwijkerhout, Bavo-terrein
• Overbetuwe, De Pas 
• Wassenaar, Havenkanaal 
• Zutphen / Landelijk gebied 

11e tr 11
12e tr 14
14e tr 14
Totaal 39

Duurzaam innovatief experiment: 
bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte voor het hele 
 grondgebied

• Gemeente Stadskanaal
• Gemeente Veere

• Gemeente Kampen
• Gemeente Lopik
• Gemeente Peel en Maas

• Gemeente Berg en dal
• Gemeente Dalfsen
• Gemeente Heerlen
• Gemeente Utrecht
• Gemeente Urk
• Gemeente Zeist

11e tr 2
12e tr 3
14e tr 6
Totaal 11

Duurzaam innovatief experiment:
Nieuwe technieken, duurzaam 
bouwen, minder regels en 
 procedures

• Bergen op Zoom, Apart 
 aan vragen van de bouw- en 
milieuvergunning 

• Provincie Groningen, Voorlopige 
bestemming voor het oprichten 
van windturbines, 

• Rotterdam, Private kwaliteits-
borging door de architect 

• Delft, The Green Village
• Nederweert, Zorgvuldige 

 veehouderij 
• Peel en Maas, Duurzame wijk 

Giel Peetershof
• Peel en Maas, IJsverwarming, 

afwijken vergunningsplicht 
• Peel en Maas, Zonnecollectoren 
• Zaltbommel, Maasdriel en 

waterschap Rivierenland, 
 collectieve zuivering restwater

• Hulst, van technische eisen uit 
het Bouwbesluit 2012 kan 
worden afgeweken

• Hulst, vereenvoudigde 
 bouwtoets

• Peel en Maas, afwijkende 
 energieprestatiecoëfficiënt

• Vlagtwedde, Ecodorp

11e tr 3
12e tr 6
14e tr 4
Totaal 13

Totaal 16 25 28 69

* Katwijk, wordt in verband met de toevoeging aan artikel 7c uit het experiment met een verlengde planperiode (artikel 7b) gehaald
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Bijlage 2 Ontwikkelingen in de toepassing 
van het bestuursprocesrecht

2.1  
Aantallen beroepszaken

Kenniscentrum InfoMil heeft geregistreerd dat in de periode 2010-
2015 de Raad van State in 367 zaken uitspraak heeft gedaan over 
besluiten die vallen onder de Hoofdstukken 1 en 2 van de Chw. Dit 
betreft in 88% (323) van de gevallen uitspraken in hoofdzaken en in 
12% (44) voorlopige voorzieningen. tabel 1 laat zien dat het aantal 
uitspraken in hoofdzaken en in voorlopige voorzieningen vanaf 
het in werking treden van de Chw tot 2012 snel is toegenomen en 
daarna in latere jaren is teruggelopen. In 2015 is het aantal beroeps-
zaken, waarin de uitspraak gebaseerd is op hoofdstuk één van de 
Chw nog maar een kwart van de piek in 2012. Doordat het aantal 
rechtsregels binnen de Chw is afgenomen, speelt de Chw telkens 
minder vaak een rol bij de inhoudelijke beoordeling. Ook wordt de 
toepassing van de Chw steeds minder ter discussie gesteld. Dat dit 

niet het geval is en er zelfs sprake is van een forse afname is te ver-
klaren doordat op 1 januari 2013 artikel 1.5 van de Chw (passeren van 
gebreken) en artikel 1.9 van de Chw (relativiteitsbeginsel) uit de Chw 
zijn gehaald en opgenomen zijn in de Awb (artikel 6:22 Awb passeren 
van gebreken; artikel 8:69 Awb, relativiteitsbeginsel). Deze rechts-
regels hebben vanaf dat moment generieke werking gekregen en 
zijn niet meer exclusief van toepassing op besluiten die vallen 
onder de werking van de Chw. In 2013 wordt het effect op het aantal 
uitspraken al zichtbaar, in latere jaren wordt de afname nog duide-
lijker.

Verreweg het grootste deel (67%) van de uitspraken waarin sprake is 
van beroep in één instantie betreft bestemmingsplannen, met op 
de tweede plaats de inpassingsplannen en daarna Tracébesluiten en 
besluiten over de toepassing van de hogere waarden op basis van 
de Wet geluidhinder (zie Tabel Bijlage 2.2). Deze verdeling kent 
slechts kleine variaties over de jaren heen. Tabel bijlage 2.3 geeft de 
beroepszaken waarin ter discussie was of een projecten al dan niet 
valt onder Bijlage I Chw. In beide overzichten is de teruggang in het 
absolute aantal uitspraken op basis van de bepalingen in de Chw 
zichtbaar, zoals hiervoor is aangeduid.
 

Tabel Bijlage 2.1 Uitspraken van de Raad van State waarin de uitspraak gebaseerd is op Hoofdstuk 1 van de Chw  
(bron: Kenniscentrum InfoMil).

Uitspraken 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Voorlopige voorziening  7 19  9  3  1  5  44

Hoofdzaak  6 60 111 84 38 24 323

Totaal 13 79 120 87 39 29 367

Tabel Bijlage 2.2 Uitspraken van de Raad van State in hoofdzaken én beroep in één instantie onder de Chw, ingedeeld naar type besluit 
(bron: Kenniscentrum InfoMil).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Bestemmingsplan 1 27 65 57 23 12 185

Gebiedsontwikkelingsplan 0 0 1 0 1 0 2

Inpassingsplan 0 8 8 3 3 3 25

Tracébesluit/ wegaanpassing 2 6 5 1 2 4 20

Hogere waarde Wet geluidhinder 0 4 5 5 0 1 15

Besluit Natuurbeschermingswet 0 1 1 0 0 0 2

Coördinatie 0 1 3 4 2 1 11

Besluit Waterwet 0 0 3 2 2 1 8

Overig 1 2 1 2 2 0 8

Totaal 4 49 92 74 35 22 276
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2.2  
Chw-bepalingen in de beroepszaken

Naast het toepassingsbereik van de Chw (artikel 1.1) zijn de artikelen 
die de procedurele voordelen regelen in veel beroepszaken onder-
deel van het geschil. Tabel Bijlage 2.4 geeft de verdeling weer van de 
verschillende artikelen uit de Chw als onderdeel van het geschil bij 
de uitspraken van de Raad van State. Sinds 1 januari 2013 artikel 1.5 

en 1.9 uit de Chw zijn gehaald en opgenomen zijn in de Awb (ligt 
het zwaartepunt bij artikel 1.6a, geen aanvulling van beroeps-
gronden. Het betreft 72% van de nog maar 22 beroepsgronden in 
2015. Bij deze getallen moet worden gerealiseerd dat bij een beroeps-
zaak verschillende beroepsgronden aan de orde kunnen zijn. 
 

Tabel Bijlage 2.3. Overzicht met zaken waar een project uit Bijlage I Chw ter discussie stond: Chw wel / niet van toepassing  
(bron Kenniscentrum InfoMil).

Bijlage I Chw van toepassing 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal Percentage

Cat. 1. duurzame energie 0 2 1 2 1 0 6 10%

Cat. 2. gebiedsontwikkeling en 
 werken van provinciaal of nationaal 
belang

0 2 0 0 0 0 2 3%

Cat. 3. gebiedsontwikkeling en 
 werken van lokaal of regionaal belang

0 10 11 8 7 3 39 64%

Cat. 5. Hoofdwegen 0 3 0 0 0 1 4 7%

Cat. 6. Luchthavens 0 0 1 1 0 0 2 3%

Cat. 7. Natuur, water en 
 waterstaatswerken 

0 1 1 0 2 1 5 8%

Cat. 8. Spoorwegen 0 0 0 1 0 0 1 2%

Cat. 10. Verduurzaming landbouw 0 0 0 1 0 0 1 2%

Cat. 12. transformatie van kantoren 
en industriële gebouwen

0 0 0 0 0 1 1 2%

Totaal 0 18 14 13 10 6 61 100%

Tabel Bijlage 2.4 Toepassing van Hoofdstuk 1 Chw als onderdeel van het geschil in uitspraken van de Raad van State in hoofdzaken 
(2010-2014).

Uitspraken per artikel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

1.4 Inperking beroep decentrale 
overheid

0 4 8 3 1 1 17

1.5 Passeren gebreken 0 4 18 12 0 0 34

1.6 Versnelde behandeling beroep + 
geen pro forma beroep

2 7 4 3 6 4 26

1.6a Geen aanvulling beroepsgronden 1 9 20 12 16 16 74

1.7 Termijnen beroep bij 
 tussenuitspraak

0 0 1 0 0 0 1

1.9 Relativiteitsbeginsel 1 30 56 40 3 0 130

1.10 Hergebruik 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Versobering m.e.r.-procedure 0 3 0 0 1 1 4
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2.3  
Jurisprudentie

De uitspraken in beroepen over besluiten die vallen onder de bepa-
lingen van de Chw zijn bijgehouden door Kenniscentrum InfoMil. 
Onderstaand zijn de voornaamste jurisprudentielijnen van de Raad 
van State weergegeven vanaf het moment van inwerkingtreding van 
de Chw. Het overzicht is niet uitputtend. Zo besteedt dit overzicht, 
nu de Chw al geruime tijd in werking is, geen aandacht meer aan de 
jurisprudentie gericht op het overgangsrecht. Daarnaast is bij de 
selectie van de uitspraken ook rekening gehouden met wat voor 
de doelgroep van Kenniscentrum InfoMil (decentrale overheden) 
interessant kan zijn. De weergave volgt de belangrijkste bepalingen 
en onderdelen van de Chw.

Beroep decentrale overheid (art. 1.4 Chw)
De Chw staat niet toe dat decentrale overheden in beroep gaan 
tegen een besluit van een andere overheid (artikel 1.4 Chw). Deze 
bepaling is sinds 25 april 2013 aangepast, waardoor decentrale 
overheden wel tegen besluiten van elkaar in beroep mogen gaan, 
maar niet tegen een besluit van een tot een centrale overheid 
 behorend bestuursorgaan.
• Artikel 1.4 Chw is volgens de Raad van State niet in strijd met 

verschillende Europese verdragen (Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, Handvest inzake lokale autonomie, Verdrag 
van Aarhus en de m.e.r.-richtlijn)13.

• Recreatieschappen of streekraden die door gemeenten of 
 provincies zijn ingesteld vallen onder artikel 1.4 Chw en kunnen 
geen beroep instellen14.

• Ook als de gemeente als grondeigenaar is vormt artikel 1.4 Chw 
een expliciete uitzondering op het beroepsrecht van belang-
hebbenden15.

• Artikel 1.4 Chw staat in de weg dat een gemeente als partij op 
grond van artikel 8:26, eerste lid, Awb aan het geding deel-
neemt16.

Geen pro formaberoep en termijnen rechter (art. 1.6 Chw)
Artikel 1.6, tweede lid, regelt dat pro formaberoep niet mogelijk is. 
Een beroepsschrift dat pas na verloop van de beroepstermijn wordt 
aangevuld met inhoudelijke argumenten is niet ontvankelijk.
• De Raad van State vindt dat dit artikel het recht op toegang tot 

de rechter in de kern niet aantast17.

13 O.a. ABRvS, 2 mei 2012, nr. 201105967/1/R1, ABRvS, 7 december 2011 
nr. 201107071/1/H1

14 O.a. ABRvS, 10 december 2014, nr. 201110075/4/R4 en 201201853/3/R4, 
ABRvS, 5 juni 2013, nr. 201210308/1/R1, ABRvS, 7 november 2012, 
201110075/1/R4 en 201201853/1/R4

15 ABRvS, 8 februari 2012, nr. 201100875/1/R2
16 ABRvS, 22 februari 2012, nr. 201109132/1/A2
17 O.a. ABRvS, 14 december 2011, nr. 201106769 en ABRvS, 17 november 

2010, nr. 201004771/1/M2

• Art.16 Chw is niet in strijd met Europese verdragen (EVRM,  EU- 
handvest, Verdrag van Aarhus, m.e.r.-richtlijn)18.

• Art. 1.6 Chw maakt het niet onmogelijk om beroep in te stellen 
Het volkenrechtelijk gewoonterecht wordt niet geschonden19.

• Als in de kennisgeving niet vermeld is dat de Chw van toepassing 
is (verplicht op basis artikel 11 Besluit Uitvoerig Chw) dan mogen 
belanghebbenden daardoor niet worden benadeeld. De Raad van 
State geeft dan aan belanghebbenden de gelegenheid om het pro 
formaberoep alsnog aan te vullen met inhoudelijke beroeps-
gronden. Dit geldt ook bij de rechtsmiddelenverwijzing van de 
Rechtbank20. Daarbij merkt de Raad van State standaard op dat dit 
anders ligt als aannemelijk is dat de belanghebbende wist of kon 
weten dat na afloop van de termijn voor het instellen van het 
beroep geen gronden kunnen worden aangevoerd. Het enkele 
feit dat de appellant zich laat bijstaan door een professionele 
rechtsbijstandverlener maakt niet dat de belanghebbende wist of 
had kunnen weten dat de Chw van toepassing was21.

Artikel 1.6, vierde lid regelt dat de bestuursrechter uitspraak doet 
binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn. Het verstrij-
ken van de bedoelde termijn brengt niet met zich dat de Afdeling 
niet langer bevoegd is om uitspraak te doen op de beroepen22.

Geen aanvulling gronden mogelijk (art. 1.6a Chw)
In artikel 1.6a is geregeld dat na afloop van de termijn voor het 
instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen 
worden aangevoerd. De Raad van State past dit zeer geregeld toe.
• Art 1.6a Chw is niet in strijd met Europese verdragen (EVRM, 

Handvest inzake lokale autonomie en het Verdrag van Aarhus)23.
• Art. 1.6a Chw maakt het niet onmogelijk om beroep in te stellen 

Het volkenrechtelijk gewoonterecht wordt niet geschonden24

• Een nadere onderbouwing en motivering van bestaande beroeps-
gronden uit het beroepsschrift (gestuurd na afloop van de 
beroepstermijn) blijft ondanks artikel 1.6a nog steeds mogelijk25.

• Is in het besluit of de kennisgeving niet vermeld dat de Chw van 
toepassing is, dan worden belanghebbenden (net als bij het pro 
formaberoep) daardoor niet benadeeld26. Later ingediende 
beroepsgronden worden dan gewoon meegenomen. Dit is slechts 

18 ABRvS, 12 november 2014, nr. 201402491/1/R6, ABRvS, 20 augustus 2014, 
nr. 201306769/1/R6, ABRvS, 2 mei 2012, nr. 201105967/1/R1 en ABRvS, 
17 november 2010, nr. 201004771/1/M2

19 ABRvS, 5 augustus 2015, nr. 201409071/1/R6
20 ABRvS, 6 augustus 2014, nr. 201400079/1/A1, 201400081/1/A1, 

201400083/1/A1, 201400085/1/A1
21 O.a. ABRvS, 12 juni 2013, nr. 201110216/1/T1/R4, ABRvS, 5 december 2012, 

nr. 201107432/3/R3
22 ABRvS, 24 juni 2015, nr. 201402270/1/R6
23 O.a. ABRvS, 23 september 2015, nr. 201406327/1/R2, ABRvS, 12 november 

2014, nr. 201402491/1/R6, ABRvS, 20 augustus 2014, nr. 201306769/1/R6
24 ABRvS, 5 augustus 2015, nr. 201409071/1/R6
25 O.a. ABRvS, 5 november 2014, nr. 2014003873/1/R6, ABRvS, 10 oktober 

2012, nr. 201201329/1/R4, ABRvS, 15 februari 2012, nr. 201102546/1/T1/R4
26 O.a. ABRvS, 29 januari 2014, nr. 201303446/1/R1, ABRvS, 25 april 2012, nr. 

201111008/1/A2
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anders, zo geeft de Raad van State aan, indien aannemelijk is dat 
de belanghebbende anderszins wist of kon weten dat na afloop 
van de termijn voor het instellen van beroep geen gronden 
 kunnen worden aangevoerd.

Versobering m.e.r.-procedure (art. 1.11 Chw)
Op basis van artikel 1.11 is voor projecten uit Bijlage II de 
m.e.r.-procedure voor een milieueffectrapport op twee punten 
vereenvoudigd: 1) geen verplichte alternatieven en 2) geen verplich-
te advisering van de Commissie voor de milieueffectrapportage. 
In 2014 is een eerste inhoudelijke uitspraak geweest in relatie met 
dit artikel.
• Als er sprake is van een lang besluitvormingsproces, waarbij 

de uiteindelijke locatiekeuze volgt uit diverse onderzoeken en 
beleidsstukken (waaronder gemeentelijke en provinciale structuur-
visies) is er voorafgaand aan het inpassingsplan een toereikend 
alternatievenonderzoek gedaan dat voldoet aan de eisen van 
artikel 7.23 Wm. Hierdoor wordt niet toegekomen aan de vraag of 
art 1.11 Chw in strijd is met de m.e.r.-richtlijn27.

Bijlage I Chw
Om onder de bestuursrechtelijke voorzieningen van de Chw te 
vallen hoeft het bevoegd gezag niet aan te tonen dat het project van 
maatschappelijk, economisch en/of regionaal belang is. Het volstaat 
dat het besluit betrekking heeft op in de Chw genoemde categorieën 
van projecten, zoals opgenomen in bijlage I of een project is uit 
bijlage II Chw28.

Categorie 1.2 (tot 5 juli 2013 categorie 1.1) Windturbines
De verwijzing naar artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 beperkt 
zich tot de omvang van de productie-installatie (ten minste 5, maar 
niet meer dan 100 Mw). De voorwaarden betreffende de bevoegd-
heid zijn in het kader van de vraag of de Chw van toepassing is niet 
relevant29.
Categorie 1.6 (tot 5-07-13 cat. 1.5) ruimtelijke en infrastructurele 
projecten t.b.v. het leveren van duurzame energie
Een bestemmingsplan dat een rejectvergassingsinstallatie mogelijk 
maakt valt onder deze categorie30. De thermische energie die vrij-
komt uit de verwerking van rejects wordt duurzaam hergebruikt en 
geleverd ten behoeve van het eigen productieproces.

Categorie 2.1 Provinciale inpassingsplannen
Ook een Besluit hogere waarde op grond van de Wgh valt onder de 
bepalingen van de Chw nu dit besluit nodig is ter verwezenlijking 
van een project waarvoor een provinciaal inpassingsplan is vast-
gesteld31.

27 ABRvS, 20 augustus 2014, nr. 201306769
28 ABRvS, 17 november 2010, nr. 201004771/1/M2
29 ABRvS, 26 oktober 2011, nr. 201105225/1/H1
30 ABRvS, 29 januari 2014, nr. 201206964/1/R4
31 ABRvS, 9 november 2011, nr. 201008544/1/M2

Categorie 3.1 Planologisch realiseren van meer dan 
11 woningen en de herstructurering van woon- of 
werkgebieden
• Bepalend is of het plan voorziet in meer dan 11 woningen. Daarbij 

is het niet relevant of het plan bijvoorbeeld betrekking heeft op 
een binnenstedelijke vernieuwing32 of dat geen spoedeisend 
belang aanwezig is om het plan te realiseren33.

• Een bestemmingsplan dat woningbouw toelaat via een uit-
werkingsplicht valt niet onder de Chw34. De uitwerking zelf 
(mits meer dan 11 woningen) overigens wel. 

• Een monumentenvergunning voor een uitbreiding van een 
gemeentehuis valt onder de bepalingen van de Chw nu deze 
uitbreiding valt onder een bouwplan waarmee meer dan 
11 woningen worden gerealiseerd doordat de woningen en 
de  uitbreiding fysiek met elkaar verbonden zijn en er dus één 
omgevingsvergunning bouwen nodig is en het ruimtelijk 
 mogelijk is gemaakt met een bestemmingsplan afd. 3.1 Wro35.

• Woon-zorgeenheden die bestaan uit een zit- en slaapkamer voor 
één persoon, waarin tevens een kleine keuken en een rolstoel-
toegankelijke natte cel zijn voorzien, zijn woningen in de zin van 
categorie 3.1.Dat aan de bewoners van de woon-zorgeenheden ter 
plaatse ook zorg wordt geleverd, maakt dat niet anders36.

• Een uitbreiding van een bestaande vestiging van een bedrijf of het 
realiseren van één nieuwe functie op een perceel kan niet worden 
aangemerkt als een planologische herstructurering van een 
woon- of werkgebied zoals bedoeld in cat. 3.137.

• Categorie. 3.4 Aanleg of wijziging van wegen
• Het bestemmingsplan voorziet onder meer in de aanleg van 

wegen, dus is de Chw van toepassing, daarbij is het niet van 
belang dat de wegen een ondergeschikt onderdeel vormen van 
het plan38.

• Categorie 7.3
• Het werk behelst de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk 

als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet. Dit uitvoe-
ringsbesluit valt dus onder de werking van de Chw, ook al is 
het projectplan nog niet vastgesteld. De uitvoering van het 
 uitvoeringsbesluit moet immers in overeenstemming met 
het projectplan worden uitgevoerd39.

Categorie 12.1
• Gebouwen die in het kader van tijdelijk beheer ter voorkoming 

van verpaupering worden gebruikt kunnen wel aangemerkt 
 worden als langdurig leegstaande industriële gebouwen40.

32 ABRvS, 30 mei 2012, nr. 201108729/1/R1
33 ABRvS, 12 september 2012, nr. 201109896/1/R3
34 ABRvS, 25 januari 2012, nr. 201004320/1/R4
35 ABRvS, 18 juli 2012, nr. 201113488/1/A2
36 ABRvS, 7 oktober 2015, nr. 201409847/1/A1
37 O.a. ABRvS, 11 december 2013, nr. 201210814/1/A1, ABRvS, 2 mei 2012, 

nr. 201107894/1/A1 en nr. 201107957/1/A1
38 ABRvS, 10 juli 2013, nr. 201208101/1/R2
39 ABRvS, 27 juni 2012, nr. 201200111/1/A1
40 ABRvS, 23 december 2015, nr. 201505804/1/R6

| Ministerie van Infrastructuur en Milieu52



Bijlage 3 Voortgang bijzondere 
voorzieningen

3.1  
Ontwikkelingsgebieden

Afdeling 1 van Hoofdstuk 2 Chw regelt de ontwikkelingsgebieden: 
gebieden waarvoor gemeenten een bestemmingsplan (voor provin-
cies een inpassingsplan) met de ‘plus’ van de Chw kunnen vast-
stellen. De ‘plus’ bestaat uit de mogelijkheid de milieugebruiks-
ruimte te herverdelen en tijdelijk af te wijken van een milieunorm. 
De ontwikkelingsgebieden worden aangewezen bij Amvb. Het 
instrumentarium is alleen beschikbaar voor stedelijk gebied. 

De ontwikkelingsgebieden laten zich op basis van de inhoudelijke 
vraagstelling in drie groepen indelen: 
• Gemengd woon-werkgebied – stedelijke herstructurering
• Gebied onder invloed van infrastructuur – spoorzones en 

 gebieden rond weginfrastructuur
• Haven- en industriegebied 

Tabel Bijlage 3.1 geeft de verdeling over deze drie groepen weer en 
de Tabellen Bijlage 3.2 - Bijlage 3.4 geven per groep informatie over 
de stand van zaken van de afzonderlijke projecten. Op peildatum 
mei 2016 is nog geen nieuw ontwikkelingsgebied toegevoegd. De 
aanwijzing van zes gebieden loopt (12e tranche en 14e tranche 
Besluit uitvoering Chw). 

De overzichten laten zien dat in vergelijking met het vorige verslag-
jaar (2014-2015) in twee nieuwe gebieden het bestemmingsplan-
plus van kracht is geworden. Bovendien zijn momenteel drie 
 plannen in procedure tegen een plan vorig jaar. Het aantal plannen 
in voorbereiding is gedaald van elf naar zeven projecten. Nog steeds 
geldt voor ongeveer de helft van de aangewezen gebieden dat het 
instrument van het bestemmingsplan-plus achter de hand wordt 
gehouden of definitief niet meer gebruikt zal worden. Het beeld is 
als volgt: 

Bestemmingsplan-plus van kracht 
In 2012 was het bestemmingsplan-plus voor Nuland Oost (destijds 
gemeente Maasdonk, nu gemeente Den Bosch) onherroepelijk. De 
woningen, die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, zijn in aan-
bouw. In 2014 is een gedeelte van het bestemmingsplan-plus voor 
het project Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer onher-
roepelijk geworden. Dit deel is in uitvoering en in voorbereiding is 
de hernieuwde procedure voor het vernietigde deel van het bestem-
mingsplan-plus Badhoevedorp in Haarlemmermeer. De partiële 
vernietiging had geen betrekking op de toepassing van de Chw. De 
bestemmingsplannen-plus voor het haven- en industriecomplex 
Rotterdam zijn in 2014 onherroepelijk geworden. Een aanvulling 
voor geluid wordt voorbereid. Dit verslagjaar zijn van kracht gewor-
den het bestemmingsplan-plus Iseldoks in de gemeente Doetinchem 
en een bestemmingsplan voor de Clarissenhof, onderdeel van de 
spoorzone Tilburg (zie kader in paragraaf 3.2.). 

Bestemmingsplan-plus in procedure
In procedure zijn het plan voor Soesterberg-Noord (zie paragraaf 
4.3.) en twee Amsterdamse projecten (Havenstraatterrein en een 
deel van Zuidas Flanken). 

Bestemmingsplan-plus in voorbereiding
Voor zeven ontwikkelingsgebieden is een bestemmingsplan-plus in 
voorbereiding. Het gaat om vijf van de zes projecten die betrekking 
hebben op een haven- en industriegebied (in de gemeenten Delfzijl 
& Eemsmond, Moerdijk, Terneuzen, Vlissingen & Borsele en Wage-
ningen) en om twee stedelijke herstructureringen (Meppel – Noor-
delijke stadsentree, Zaanstad – Zaanstad-Midden). Van deze zeven 
plannen in voorbereiding is de verwachting dat drie projecten nog 
in 2016 met een ontwerp in procedure gaan, voor de overige vier 
projecten wordt dat 2017. 

Bestemmingsplan-plus achter de hand
Een aantal projecten waar de ontwikkeling minder snel loopt dan 
verwacht, het deelgebied waar de ‘plus’ van de Chw het meest nodig 
is, nog niet aan snee komt of eerst ander instrumentarium wordt 
overwogen. Het gaat om projecten in Amersfoort (Kop van Isselt), 
Apeldoorn (Kanaalzone), Brummen (Centrum Eerbeek) en 

Tabel Bijlage 3.1 Ontwikkelingsgebieden – jaar van aanwijzing tot ontwikkelingsgebied.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Gemengd woon-werkgebied 2 4 7 2 2 17

Gebied onder invloed van 
 infrastructuur

2 2 1 1  6

Haven- en industriegebied 1 1 4  6

Totaal 4 6 7 4 1 7 29
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Tabel Bijlage 3.2 Ontwikkelingsgebieden ‘gemengd woon-werkgebied’ (stand van zaken mei 2016)

Ontwikkelingsgebied  
‘Gemengd woon-werkgebied’

Jaar van  
aanwijzing

Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Rotterdam: Stadshavens 2010 BP+ achter de hand BP+ achter de hand -

Zaanstad: Zaanstad-Midden 2010 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding 4e kwartaal
2016 ontwerp-BP+

Amsterdam: Buiksloterham 2011 Geen inzet BP+ -

Doetinchem: Iseldoks (voorheen 
 Hamburgerbroek)

2011 BP+ in procedure BP+ van kracht Uitvoering 

’s-Hertogenbosch (Maasdonk): 
 Nuland-Oost

2011 BP+ van kracht Uitvoering 

Soest en Zeist: Vliegbasis Soest en 
 Soesterberg-Noord

2011 BP+ in voorbereiding BP+ in procedure Zomer 2016 vaststelling BP+

Amersfoort: Kop van Isselt 2012 BP+ achter de hand BP+ achter de hand -

Apeldoorn: Kanaalzone 2012 BP+ achter de hand BP+ achter de hand -

Arnhem: Oostelijk Centrumgebied 2012 Geen inzet BP+ -

Brummen: Centrumplan Eerbeek 2012 BP+ achter de hand BP+ achter de hand -

Harderwijk: Waterfront 2012 Geen inzet BP+ -

Stichtse Vecht: Vreeland-Oost 2012 Geen inzet BP+ -

Veghel: CHV-terrein 2012 Geen inzet BP+ Omgezet in BP verbrede 
reikwijdte

Krimpenerwaard (Bergambacht): Dijklaan 2013 BP+ achter de hand Geen inzet BP+ -

Nieuwegein: Blokhoeve 2013 Geen inzet BP+ -

Meppel: Noordelijke Stadsentree 2015 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding Eind 2017 vaststelling BP+

Amsterdam: Havenstraatterrein 2015 BP+ in voorbereiding BP+ in procedure Eind 2016 vaststelling BP+

BP+ = bestemmingsplan-plus

Tabel Bijlage 3.3 Ontwikkelingsgebieden ‘gebied onder invloed van infrastructuur’ (stand van zaken mei 2016)

Ontwikkelingsgebied
‘Gebied onder invloed van infrastructuur’

Jaar van  
aanwijzing

Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Deventer: Spoorzone 2010 Geen inzet BP+ -

Zwolle: Spoorzone 2010 Geen inzet BP+ -

Almere: Centrum Weerwater 2011 BP+ in voorbereiding geen inzet BP+ Omgezet in BP verbrede 
reikwijdte

Tilburg: Spoorzone 2012 BP+ achter de hand BP+ van kracht / deels achter 
de hand

Uitvoering 

Haarlemmermeer: Badhoevedorp Centrum 2013 BP+ deels van kracht, deels 
vernietigd

BP+ deels van kracht, 
deels in procedure

Uitvoering en medio 2016 
ontwerp BP+ (gebied 
 Schuilhoeve) 

Amsterdam: Zuidas Flanken 2015 BP+ in voorbereiding BP+ in procedure Medio 2016 vaststelling BP+ 

BP+ = bestemmingsplan-plus
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 Rotterdam (Stadshavens). Deze gemeenten houden het bestemmings-
plan-plus achter de hand voor het geval zich toch een situatie voor-
doet, waar het instrument van pas kan komen. Dit gold ook voor de 
Spoorzone Tilburg. De gemeente heeft in het verslagjaar voor een 
deelgebied een bestemmingsplan-plus tot stand gebracht. Niet 
uitgesloten dat de Chw de komende jaren nog wordt gebruikt in 
andere deelgebieden. 

Geen inzet van het bestemmingsplan-plus voorzien
In de vorige voortgangsrapportage was gemeld dat de projecten in 
Amsterdam (Buiksloterham), Harderwijk (Waterfront), Veghel (CHV-
terrein), Deventer (Spoorzone), Arnhem (Oostelijk centrumgebied), 
Nieuwegein (Blokhoeve), Stichtse Vecht (Vreeland-Oost) en Zwolle 
(Spoorzone) alle zonder bestemmingsplan-plus tot ontwikkeling 
worden gebracht. In het verslagjaar is duidelijk geworden dat ook 
voor het project in de Krimpenerwaard - voorheen Bergambacht 
(Dijklaan) geen bestemmingsplan-plus zal worden voorbereid. Voor 
het CHV-terrein in Veghel is intussen een bestemmingsplan met een 
verbrede reikwijdte in voorbereiding genomen. Dit geldt ook voor 
het gebied Weerwater in de gemeente Almere.

In de lopende ontwikkelingsgebieden is het thema geluid het 
 dominante milieuprobleem. Slechts in twee van de 29 aangewezen 
ontwikkelingsgebieden speelt geluid geen rol bij de benutting van 
het instrumentarium. Naast geur, luchtkwaliteit en externe veilig-
heid is de stikstofbelasting van Natura 2000 en de omgang met de 
programmatische aanpak stikstof als nieuw onderwerp in de haven- 
en industriegebieden naar voren gekomen. Bodemvervuiling speelt 
wel in diverse gebieden, maar is nooit de aanleiding voor een 
gemeente om te vragen tot aanwijzing als ontwikkelingsgebied. 
Tabel Bijlage 3.5 geeft het overzicht, verdeeld over de drie groepen 
van ontwikkelingsgebieden.

Tabel Bijlage 3.4 Ontwikkelingsgebieden ‘haven- en industriegebied’ (stand van zaken mei 2016)

Ontwikkelingsgebied  
‘Haven- en  industriegebied’

Jaar van 
aanwijzing

Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Rotterdam: Havengebied 2013 BP+ van kracht, uitbreiding 
in voorbereiding

BP+ van kracht, uitbreiding 
in voorbereiding

Uitvoering en BP+ aanvullen 
met ‘geluid’

Delfzijl, Eemsmond, provincie Groningen: 
haven- en industriegebied Oosterhorn & 
Eemshaven

2014 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding Eind 2017 vaststelling BP+ 

Moerdijk, provincie Noord-Brabant: 
Havengebied Moerdijk

2015 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding Eind 2016 ontwerp inpas-
singsplan Geluid Haven- en 
Industrieterrein

Terneuzen: Kanaalzone 2015 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding Medio 2017 vaststelling BP+ 

Vlissingen, Borsele en provincie Zeeland: 
Sloegebied

2015 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding 3e kwartaal 2016 ontwerp 
BP+ 

Wageningen: Rijnhaven-Costerweg 2015 BP+ in voorbereiding BP+ in voorbereiding 2017 ontwerp BP+ 

BP+ = bestemmingsplan-plus

Tabel Bijlage 3.5 Milieuproblemen in de ontwikkelingsgebieden

Ontwikkelingsgebieden Geluid Geur Lucht Externe veiligheid Natuur

Gemengd woon- en werkgebied 15 5 1 2

Gebied onder invloed van infrastructuur  6

Haven- en industriegebied  6 1 3 6

Totaal 27 6 1 5 6
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3.2  
Duurzame innovatieve experimenten

Hoofdstuk 2, Afdeling 2 (artikel 2.4.) van de Chw biedt ruimte om 
duurzame innovatieve experimenten uit te voeren die (net) niet 
passen binnen de reguliere wettelijke regels. Voorwaarde is dat 
het project innovatief is, bijdraagt aan duurzaamheid en aan het 

bestrijden van de economische crisis. Het project moet verder geen 
ongewenste gevolgen hebben voor mens en milieu en passen in 
het rijksbeleid. De minister van IenM wijst experimenten aan bij 
Algemene maatregel van bestuur. In het Besluit uitvoering Chw legt 
de minister precies vast van welke wettelijke regels het experiment 
mag afwijken, onder welke voorwaarden en/of welke vervangende 
regel geldt. De wetten waarvan kan worden afgeweken staan 
 opgesomd in bijlage 1 van dit rapport. 

Tabel Bijlage 3.6 Aantal duurzame innovatieve experimenten en het jaar van aanwijzing (en aanvullingen).

Duurzaam innovatief experiment
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Nieuwe technieken 1 3 4  1  9

Duurzaam bouwen 1 1 2  2  6

Minder regels en procedures 5 1 2 11  7  8 34

Experimenten verbrede reikwijdte* 1 1 10 21 12 45

Totaal 8 6 9 21 28 23 94

* De twee projecten in 2010 en 2012 zijn ‘achteraf’ ingedeeld bij deze categorie

Tabel Bijlage 3.7 Aantallen duurzame innovatieve experimenten gerangschikt naar de wet / besluit waarvan afwijking is toegestaan en 
de tranche van het Besluit uitvoering Chw waarin daarvoor toestemming is verleend (meer afwijkingen per experiment mogelijk).

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wet Tranche  1e  2e  3e  4e  5e  6e  7e  8e  9e 10e Totaal

Wet Algemene bepalingen 
 omgevingsrecht (Wabo)

6  2 1 1  9  3  6 28

Wet bodembescherming  5  1  6

Wet geluidhinder  8 2  1  9 20

Wet milieubeheer  5 3 1  8 1  2  9 29

Wet Ruimtelijke ordening (WRO) 5  9 11  9 10 44

Woningwet / Bouwbesluit 1  1 2 1  2 0  8 6  9  9 39

Wet geurhinder en veehouderij  1 1

Totaal 7 13 6 3 11 5 36 20 28 38 167
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Tabel Bijlage 3.8 Duurzame innovatieve experimenten ‘Nieuwe technieken’ (stand van zaken mei 2016).

Duurzaam innovatief experiment Nieuwe 
technieken

Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Leeuwarden: Dutch Rainmaker 2010 In uitvoering In uitvoering -

Tilburg: Gebiedsgericht bodembeheer 2011 In uitvoering Niet meer nodig omdat 
 wettelijke belemmering 
is opgeheven

-

Utrecht: Gebiedsgericht bodembeheer 2011 In uitvoering Niet meer nodig omdat 
 wettelijke belemmering 
is opgeheven

-

Zwolle: Visie op de ondergrond 2011 Niet meer nodig omdat 
 wettelijke belemmering 
is opgeheven 

Niet meer nodig omdat 
 wettelijke belemmering 
is opgeheven

-

Provincies Noord-Holland, Noord-
Brabant, Flevoland: Duurzaam 
 stortbeheer (3x)

2012 In voorbereiding In uitvoering Onderzoek loopt 
door tot 2026

Brummen: Eerbeek, Solarpark 2015 In voorbereiding In uitvoering Proef tot 2017. Vervolgens 
besluit over uitbreiding. 
Exploitatie 20 jaar

Eindhoven: Spoorzone, gebiedsgericht 
bodembeheer (tevens tijdelijk gebruik)

2012 In uitvoering Niet meer nodig omdat 
 wettelijke belemmering 
is opgeheven

-

Tabel Bijlage 3.9 Duurzame innovatieve experimenten ‘Duurzaam bouwen’ (stand van zaken mei 2016).

Duurzaam innovatief experiment Duurzaam 
 bouwen

Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Leeuwarden: Eco Iglo 2010 Beëindigd -

Zutphen: De Mars 2011 Beëindigd -

Meppel: Nieuwveense Landen 2012 In uitvoering In uitvoering -

Leeuwarden: Autarkische woning 2012 Beëindigd -

Boekel: Ecodorp 2015 In voorbereiding In voorbereiding Start bestemmingsplan 
na aankoop grond 

Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, 
provincie Overijssel: Autarkische 
woning

2015 In voorbereiding In voorbereiding 2016 onderzoek
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Tabel Bijlage 3.11 Duurzame innovatieve experimenten ‘Verbrede reikwijdte’ (naar jaar van aanwijzing)*.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Experimenten verbrede reikwijdte

Experiment voor één aspect 1 1  4  5 11

Flexibel bestemmingsplan  6  6

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte  9 11 20

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
voor het gehele grondgebied

 7  1  8

Totaal 1 1 10 21 12 45

* De 45 besluiten betreft 38 projecten doordat experimenten zijn opgeschaald, aangepast of uitgebreid (Strijp S is bijvoorbeeld de experimenteerruimte 
 aangepast én daarna is het gebied uitgebreid tot hele Spoorzone). 

Tabel Bijlage 3.10 Duurzame innovatieve experimenten ‘Minder regels en procedures’ (stand van zaken mei 2016).

Duurzaam innovatief experiment Minder 
regels en 
procedures

Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Provincie Utrecht (Amersfoort,  Houten, 
Leusden, Nieuwegein, Utrecht en 
Woerden 1e tranche) en Nijmegen 
(5e tranche): Mini-windturbines 
 bedrijventerreinen

2010 (5x) / 
2011 / 2013

In uitvoering In uitvoering -

Almere (4e tranche), Castricum en 
Den Haag (5e tranche): Beperkt 
 toepassen Bouwbesluit bij particulier 
opdrachtgeverschap

2012/2013 In uitvoering Niet meer nodig omdat 
 wettelijke belemmering 
is opgeheven

-

Leeuwarden: Newtonpark 2012 In uitvoering In uitvoering -

Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Schijndel, 
 Zoetermeer: 
Hoogeveen 
Vermindering regeldruk bouwwerken

2013/2014 In uitvoering In uitvoering
In voorbereiding: Schijndel

Generieke wetgeving in 
 voorbereiding

Provincie Flevoland: Opschalen en 
saneren windturbinepark

2013/2014 In voorbereiding In voorbereiding Inpassingsplan (ministerie EZ) 

Delft, Den Haag, Eindhoven, 
 Rotterdam en Sint Anthonis: Vervallen 
preventieve bouwtoets bij Keurmerk 
Garantiewoningen

2014 In uitvoering In uitvoering Evaluatie tweede helft 2016

Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, 
Leeuwarden, Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf. Zonnecollectoren.

2015 In voorbereiding In voorbereiding Leeuwarden: ontwerp facet 
bestemmingsplan in aug 2016 
in procedure

Sluis: Een experiment met bouw-
mogelijkheden in het kustfundament

2015 In voorbereiding In procedure Vastgesteld bestemmingsplan 
ligt tot en met 17 juni 2016 ter 
inzage

Provincie Noord-Brabant: transitie 
naar zorgvuldige veehouderij

2015 In uitvoering In uitvoering -
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Tabel Bijlage 3.12 Experimenten die zijn ‘opgeschaald’ in de ontwikkelingsgang van de experimenten verbrede reikwijdte.

Project Aanvankelijk: Uitgebreid naar:

CHV terrein, Veghel tijdelijk gebruik in afwijking van het bestemmingsplan 
gedurende 15 jaar (tevens ontwikkelingsgebied) 
(2013)

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (2015)

Havenkwartier, Assen Bestemmingsplan met verlengde looptijd van 20 jaar 
(tevens lokaal project met nationale betekenis) (2013)

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (2014)

Laan 1945, Beuningen Flexibel bestemmingsplan (2013) Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (2015)

Cruquiusgebied, Amsterdam Flexibel bestemmingsplan (2013) Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (2014)

Meerssen Gebiedsdekkende omgevingsvisie (2014) Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het 
gehele grondgebied (2015)

Eindhoven, Spoorzone Voor Strijp S is het besluit voor 1 aspect (tijdelijk 
gebruik) van 2010 aangepast in 2012

In 2013 geldt tijdelijk gebruik voor de hele Spoorzone 

Tabel Bijlage 3.13 Overzicht van de duurzame innovatieve experimenten ‘experiment voor één aspect’ (stand van zaken mei 2016).

Experiment voor één aspect* Aanwijzing Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Eindhoven: Spoorzone 
 (tijdelijk gebruik )

2010-2013 In uitvoering In uitvoering -

Katwijk: Valkenburg (geldingsduur) 2013 In voorbereiding In voorbereiding In 14e tranche als  
bestemmingsplan verbrede 
reikwijdte

Nieuwegein: Galecopperzoom 
 (voorlopige bestemming)

2014 Uitvoering op basis 
 beheersverordening

Chw achter de hand -

Amsterdam: Bedrijventerrein 
 Cruquiusgebied (geluid) / tevens 
flexibel bestemmingsplan

2014 In voorbereiding In voorbereiding Toepassing op basis 
 marktinitiatief 

Amsterdam: Kantoorlocaties Teleport 
en Amstel III (planschade)

2014 In voorbereiding In uitvoering Bij herziening bestemmings-
plannen onbenutte mogelijk-
heden kantoren wegbestem-
men

‘s-Hertogenbosch, Bernheze, Oss: 
Bedrijventerrein Heesch-West

2014 In voorbereiding In voorbereiding 2e helft 2016 voorontwerp 
bestemmingsplan 

Westland: Dijckerwaal 2014 Beëindigd -

* De experimenten van het Havenkwartier in Assen (verlengde geldingsduur bestemmingsplan, 2013) en het CHV terrein in Veghel (tijdelijk gebruik, 2013) zijn 
beide uitgebreid naar een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en daar opgenomen. 
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Tabel Bijlage 3.14 Overzicht van de duurzame innovatieve experimenten ‘Flexibel bestemmingsplan’ (stand van zaken mei 2016).

Flexibel bestemmingsplan Aanwijzing Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Amsterdam: Bedrijventerrein 
 Cruquiusgebied; ook experiment 
voor één aspect (zie aldaar)

2013 in voorbereiding In voorbereiding onderzoek flexibel 
 bestemmingsplan

Beuningen: Gebied Laan 1945; 
 verbreed tot bestemmingsplan 
met verbrede reikwijdte

2013 in voorbereiding zie bij verbrede reikwijdte -

Den Helder: de wijk Nieuw Den  Helder 2013 Beëindigd -

Maastricht: Tapijn-terrein 2013 In voorbereiding In uitvoering beroepsperiode bestemmings-
plan en uitvoering

Overbetuwe: dorpen Zetten en 
 Hemmen 

2013 In voorbereiding In voorbereiding Ontwerp plan wordt 
 voorbereid

Tynaarlo: De Bronnen 2013 Beëindigd

Tabel Bijlage 3.15 Overzicht van de duurzame innovatieve experimenten ‘Bestemmingsplan verbrede reikwijdte’  
(stand van zaken mei 2016).

Bestemmingsplan verbrede 
 reikwijdte

Aanwijzing Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Almere en Zeewolde: Oosterwold 2014 In procedure In procedure Vaststellen bestemmingsplan 
2016

Almere: Centrum Weerwater 2014 In voorbereiding concept plan in mei 2016 
gepubliceerd

Ontwerp-bestemmingsplan 
sept. 2016 ter visie 

Assen: Havenkwartier 2014 In voorbereiding Achter de hand -

Assen: Toeristisch Recreatieve Zone 
(incl. TT-circuit)

2014 In voorbereiding In voorbereiding Concept bestemmingsplan 
na zomer 2016 

Culemborg: Spoorzone 2014 In procedure Besluit in beroep vernietigd Opnieuw vaststellen na 
 reparatie aanwijzing 

Den Haag: Binckhorst 2014 In voorbereiding In voorbereiding Voorontwerp-bestemmings-
plan ter visie van 27 mei - 7 juli 
2016

Enschede: Gebiedsontwikkeling 
Luchthaven Twente e.o.

2014 In voorbereiding Achter de hand Bestemmingsplan in procedure 
zonder verbrede reikwijdte 

Weesp: Bloemendalerpolder 2014 In procedure In procedure Vaststellen bestemmingsplan 
zomer 2016

Zaanstad: Hembrugterrein 2014 In voorbereiding In voorbereiding Voorontwerp- bestemmings-
plan in 2016

Alphen aan den Rijn: Bedrijventerrein 
Rijnhaven-Oost

2015 In voorbereiding In procedure Vaststellen bestemmingsplan 
sept 2016

Amstelveen: De Scheg 2015 In voorbereiding In voorbereiding Vaststellen bestemmingsplan 
medio 2017

Beuningen: Gebied Laan 1945 2015 In voorbereiding In procedure Vaststellen bestemmingsplan 
okt 2016

Delft: Spoorzone 2015 In voorbereiding In voorbereiding 2017 bestemmingsplan 
 zuidelijk deel in procedure 

Diemen: Bergwijkpark 2015 In voorbereiding In procedure Behandeling beroep op vast-
gesteld bestemmingsplan 

>>
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Tabel Bijlage 3.16 Overzicht van de duurzame innovatieve experimenten ‘Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele 
grondgebied’ (stand van zaken mei 2016).

Bestemmingsplan verbrede reik-
wijdte voor het gehele grondgebied

Aanwijzing Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Breda 2014 In voorbereiding In voorbereiding Ontwerp-bestemmingsplan 
voor eerste deelgebied (Zuid-
west) gepland in zomer 2016

Bussum (Gemeente Gooise Meren) 2014 In voorbereiding In voorbereiding Na fusie wordt medio 2016 het 
project voortgezet

Deventer 2014 In voorbereiding In voorbereiding 2016 concreet vorm geven van 
bestemmingsplan voor eerste 
deelgebied

Meerssen: Omgevingsvisie (2014) 
en bestemmingsplan voor het 
 gehele grondgebied (2015)

2014/2015 In voorbereiding In voorbereiding Ontwerp-omgevingsvisie 
zomer 2016 ter visie, start 
omgevingsplan 1e kwartaal 
2017

Oldenzaal 2014 In voorbereiding In voorbereiding Stelt overkoepelend plan van 
aanpak op met twee varianten 
van sturing (2016)

Soest 2014 In voorbereiding In voorbereiding Stelt een aantal pilot 
 omgevingsplannen op

Venlo 2014 In voorbereiding In voorbereiding 1e concept voor deelgebied 
wordt eind 2016 verwacht

Bestemmingsplan verbrede 
 reikwijdte

Aanwijzing Stand van zaken 2015 Stand van zaken 2016 Vooruitblik

Eindhoven: Brainport Park/Brainport 
Industries Campus

2015 In voorbereiding In voorbereiding Experiment start na vaststelling 
regulier bestemmingsplan 

Enschede: Binnensingelgebied 2015 In voorbereiding In voorbereiding Als eerste stap: omgevingsscan 

Helmond: Automotive Campus 2015 In voorbereiding In voorbereiding Na de zomer 2016 bestem-
mingsplan in procedure, 
 vaststellen 2017

Leudal: Buitengebied Leudal 2015 In voorbereiding In voorbereiding Medio 2016 Plan van aanpak

Provincie Noord-Brabant: Logistiek 
Park Moerdijk

2015 In procedure Besluit in beroep vernietigd Opnieuw vaststellen na 
 reparatie aanwijzing 

Veghel: Herontwikkeling CHV-terrein 2015 In uitvoering (een aspect) 
In voorbereiding (verbrede 
reikwijdte)

In voorbereiding Vaststellen bestemmingsplan 
3e kwartaal 2016

Tabel Bijlage 3.15 (vervolg) Overzicht van de duurzame innovatieve experimenten ‘Bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ (stand van zaken mei 2016).
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3.4  
Projectuitvoeringsbesluiten

Het projectuitvoeringsbesluit (Hoofdstuk 2, Afdeling 6 Chw) kan 
worden genomen voor woningbouwprojecten (van 12 tot 2000 
woningen) en voor projecten met een maatschappelijke betekenis 
(onderwijs en zorg). Een projectuitvoeringsbesluit combineert de 
planologische toestemming en de benodigde uitvoeringbesluiten. 
De gemeenteraad kan het projectuitvoeringsbesluit zonder nadere 

motivering aanwenden. Ook een ontwikkelaar of andere particu-
liere initiatiefnemer kan vragen om toepassing. Voor extra snelheid 
kan de Raad de beslisbevoegdheid delegeren aan het College van 
B&W. Beroep vindt plaats in één instantie en daarbij gelden de 
regels voor vereenvoudiging en versnelling van het bestuursproces-
recht uit Hoofdstuk 1 Chw. 

De tabel geeft een overzicht van alle 21 projectuitvoeringsbesluiten 
sinds de Chw in 2010 van kracht werd en waarvan is achterhaald dat 
het besluit is genomen (stand mei 2016). 

Tabel Bijlage 3.17 Versnelde uitvoering bouwprojecten (voor zover gepubliceerd in de Staatscourant). 

Gemeente Naam Aard project 1e dag ter inzage
legging vastgesteld besluit

Wassenaar Hoge Klei 25 woningen 2010

Lansingerland Caleido 60 starterswoningen 2011

Leidschendam-Voorburg Plaspoelstraat 47 woningen 2011

Bergambacht Dijklaan West II 84 laagbouwwoningen 2011

Bergambacht Secretaris Schippersstraat 39 appartementen 2011

Beek Onze Lieve Vrouwenplein 1 30 appartementen met de moge-
lijkheid van zorg op afroep

2011

Wassenaar Ter Weer Early Childhood Centre (school) 2012

Leidschendam-Voorburg Landscheidingstraat 24 appartementen 2011

Oostzaan De Haal 8-10 12 woningen 2012

Zwolle IJsselheem Bagijneweide 35 woonzorgappartementen 2012

Leidschendam-Voorburg Zaagmolenstraat 31 appartementen, 20 eengezins-
woningen

2012

Zwolle Vogelbuurt, wijk Kamperpoort 61 eengezinswoningen 2012

Hillegom Patrimoniumplein 30 woningen 2013

Zwolle Burgemeester Roelenweg 3 gebouwen met studenteneenheden, 
zorgcluster, fietsenberging

2013

Oostzaan Kerkbuurtschoollocatie fase 2 28 appartementen 2013

Hilversum Dudok woningen, Linschotenlaan 52 woningen en commerciële 
ruimte

2013

Deventer Deltaschoollocatie 54 woningen 2013

Tytsjerksteradiel Prins Bernhardstraat Burgum 24 woningen 2013

Oldambt Pastorieweg te Scheemda Ziekenhuis 2014

Culemborg Werfterp Noord in de wijk 
 Lanxmeer

12 woningen 2014

Roerdalen Wonen aan de Kasteeltuinen 34 woningen 2015
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3.5  
Lokaal project met nationale betekenis

Kenmerkend voor de lokale (of ook regionale en bovenregionale) 
projecten met nationale betekenis is de procesmatige aanpak. 
Voortkomend uit het advies ‘Sneller en Beter’41 bestaat die aanpak 
uit een brede verkenning van de probleemstelling en oplossings-
ruimte met alle relevante partijen. Dit moet leiden tot draagvlak 
voor de oplossing. De investering in tijd en aandacht moet zich 
terugverdienen bij de uitvoering. 

41 Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (Commissie 
Elverding), april 2008

Tabel Bijlage 3.18 Overzicht van de lokale projecten met nationale betekenis ingedeeld naar type en het ingangsjaar.

Lokale projecten met  
nationale betekenis

Ontwikkeling woon/werkgebied 
met natuur en landschap

Stationsgebied Stand van zaken 

Assen: FlorijnAs 2010 In uitvoering

Rotterdam: Central District 2010 In uitvoering

Utrecht: Stationsgebied 2010 Deels in uitvoering,  
deels in  voorbereiding
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Bijlage 4 Informatie bij hoofdstuk 4  
‘Enkele onderwerpen uitgelicht’42

4.1  
Participatie en beroepsrecht decentrale 
overheden (bijlage bij § 4.2) 

Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede 

Het project

In de uitgangssituatie kent de rijksweg N18 tussen Enschede en 
Varsseveld veel gelijkvloerse kruisingen, doorsnijdt de weg drie 
kernen (Eibergen, Haaksbergen en Usselo) en is de doorstroming 
van het verkeer onvoldoende. Voor de verbetering van de verkeers-
veiligheid, de leefbaarheid in de kernen en de bereikbaarheid wordt 
de N18 aangepast, deels over een nieuw tracé, met inperking van het 
aantal kruisingen en aansluitingen en met parallelwegen voor de 
lokale ontsluiting. De weg wordt landschappelijk ingepast met extra 
groen en voor de passage van reptielen en kleine zoogdieren komen 
onder de weg ‘ecoduikers’. Een aantal van de decentrale overheden 
draagt samen bijna de helft van de uitvoeringskosten van dit rijks-
project.

De procedure

Rijkswaterstaat heeft in 2011 een ontwerp-Tracébesluit uitgebracht. 
Daarop kwamen 379 inhoudelijk unieke zienswijzen binnen afkom-
stig van particulieren en bewonersverenigingen (273), (agrarische) 
ondernemers (65), belangenorganisaties (19), overheidsinstanties 
(12) en overige organisaties (10). Op het Tracébesluit (augustus 2013) 
zijn 55 beroepen ingediend, waarvan een deel is ingetrokken. Na 
tussenuitspraak (oktober 2014) is het Tracébesluit (inclusief wijzigings-
besluiten) in april 2015 onherroepelijk geworden. 

De informanten

Informatie is verkregen in gesprekken met de heer Menno de Vos 
(provincie Gelderland), de heer Rob van den Hof (gemeente 
 Enschede) en de heer Dirk Flikkema en mevrouw Sandra Faessen 
(Rijkswaterstaat). 

Tracébesluit A1/A27 knooppunt Eemnes 

Het project

Het project omvat de verbreding van de A27/A1; de A27 tussen de 
aansluiting Utrecht Noord - knooppunt Eemnes en de A1 van 

42 Voor alle uitgelichte onderwerpen is informatie verkregen uit schriftelijke 
bronnen en vooral in telefonische en face-to-face gesprekken met betrok-
kenen. Voor een onderwerp (vermindering van de regeldruk voor bouw-
werken) heeft een groepsgesprek plaatsgevonden. Telkens geldt dat de 
opsteller van deze Voortgangsrapportage verantwoordelijk is voor de 
 interpretatie en weergave van de verkregen informatie.

knooppunt Eemnes tot de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. 
Congestie is de aanleiding voor het project. Om de bereikbaarheid 
en doorstroming te verbeteren wordt de A27 in beide richtingen 
uitgebreid van twee naar drie rijstroken (met spitsstrook op de A27 
tussen Utrecht-noord en de aansluiting Bilthoven) en de A1 van 
twee naar vier rijstroken. Daarnaast worden aansluitingen verbe-
terd, kunstwerken aangepast en inpassingsmaatregelen genomen, 
zoals het plaatsen van geluidschermen en compensatie voor het 
verlies aan bos en natuur. Het Rijk draagt zorg voor de financiering 
van het project, regionale overheden dragen bij aan enkele verbete-
ringen in de aansluiting met het onderliggende wegennet en in 
geluidmaatregelen buiten het Tracébesluit. 

De procedure

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2010 een 
 ontwerp-Tracébesluit uitgebracht. Hierop zijn 460 zienswijzen inge-
diend, waarvan 255 inhoudelijk uniek zijn. De regionale overheden 
hebben ook zienswijzen ingediend. Naast verkeerskundige vragen 
zijn belangrijke issues geluid, bouwhinder en verplaatsing van wonin-
gen. Op het Tracébesluit (juli 2014) zijn 22 beroepen ingediend en met 
de uitspraak over deze beroepen (na tussenuitspraak) is het Tracé-
besluit in februari 2016 onherroepelijk vast komen te staan. 

De informanten

Informatie is verkregen in gesprekken met de heren Rudy Klunder 
(Rijkswaterstaat), Richard van der Westen (gemeente De Bilt), Hans 
Kraaij (provincie Utrecht) en Peter Richters (gemeente Amersfoort). 

Rijksinpassingsplan Afsluitdijk 

Het project

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de normen voor waterveilig-
heid en met de stijging van de zeespiegel is de capaciteit voor de 
afvoer van IJsselmeerwater naar de Waddenzee onvoldoende. Het 
(rijks)project Afsluitdijk zorgt voor versterking van de dijk en vergro-
ting van de waterafvoer door het aanbrengen van pompen in het 
spuicomplex bij Den Oever. De maatregelen moeten ook bijdragen 
aan het gewenste beeld van de Afsluitdijk, van vernieuwd water-
bouwkundig icoon van de 21e eeuw. In aansluiting op de maat-
regelen van het Rijk neemt de regio (verenigd onder De Nieuwe 
Afsluitdijk) initiatieven voor versterking van natuur (vismigratie-
rivier), recreatie (opknappen van het Monument, Beleefcentrum, 
extra fietspad) en duurzaamheid (o.a. waterenergie). Deze initiatie-
ven komen deels als onderdeel van het rijksproject tot stand, deels 
direct in opdracht van de regio of van particulieren. 

De procedure

Op basis van twee voorkeursbeslissingen over waterveiligheid (2012) 
en waterafvoer (2013) heeft de minister van Infrastructuur en Milieu 
in mei 2015 één ontwerp-rijksinpassingsplan uitgebracht, dat de 
grondslag biedt voor de maatregelen voor waterveiligheid en water-
afvoer. Op het ontwerp-rijksinpassingsplan zijn 27 zienswijzen 
ingediend, waarvan zeven van decentrale overheden. Het rijksinpas-
singsplan is in januari 2016 vastgesteld. Op het plan zijn twee beroe-
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pen ingediend, die beide niet raken aan de waterbouwkundige kern 
van het project. Beide beroepen zijn eind juni / begin juli 2006 
ingetrokken. Het plan is onherroepelijk. 

De informanten

Informatie is verkregen in gesprekken met de heren Joost van de 
Beek (Rijkswaterstaat), Marco Kerssens (gemeente Hollands Kroon) 
en Jan Doornbos (regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe 
Afsluitdijk). 

Rijksinpassingsplan Windpark Wieringermeer 

Het project

Het project vervangt 75 bestaande windturbines in de Wieringer-
meer door 99 nieuwe, grotere windturbines, verspreid over een 
gebied dat van noord naar zuid bijna 17 kilometer en van oost naar 
west ongeveer 13 kilometer meet. De initiatiefnemers van Windpark 
Wieringermeer zijn energiebedrijf Nuon, Energieonderzoek 
 Centrum Nederland (ECN) en Windcollectief Wieringermeer, een 
groep van agrarische ondernemers die eigenaar is van 34 bestaande 
turbines. De nieuwe windturbines komen in lijnopstelling te staan, 

behalve de solitaire Poldermolen, een windturbine waarin de 
gemeenschap kan participeren. De uitbreiding van het testpark 
van ECN maakt onderdeel uit van Windpark Wieringermeer. ECN 
doet onderzoek en voert metingen uit voor de certificering van 
de prototypes.

De procedure

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu 
hebben het rijksinpassingsplan in april 2015 vastgesteld om de 
bestaande windturbines in de Wieringermeerpolder te herstructure-
ren. Veertig bedrijven en omwonenden hadden beroep ingesteld 
tegen het rijksinpassingsplan en tegen de uitvoeringsbesluiten 
van de gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland. 
Volgens de bezwaarmakers ontbreekt het draagvlak voor het wind-
park onder de bewoners van de Wieringermeerpolder en is nooit 
een gedegen onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van 
het windpark. Zij vrezen bovendien dat hun woongenot wordt 
aangetast door zichthinder, lichthinder, geluidsoverlast en slag-
schaduw door de windturbines. Ook zijn ze bang dat het landschap 
en de natuur worden aangetast. De Raad van State heeft alle 
 bezwaren tegen het rijksinpassingsplan ‘Windpark Wieringermeer’ 
in een uitspraak van 4 mei 2016 ongegrond verklaard. 

Wijk Heuvel in Breda
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De informanten

Informatie is verkregen in gesprekken met mevrouw Marianne Zuur 
(ministerie van Economische Zaken) en de heer Dirk Treffers 
(gemeente Hollands Kroon).

4.2  
Soesterberg-Noord (bijlage bij § 4.3)

Het project
Soesterberg-Noord (circa 18 ha) ligt ingeklemd tussen de voormalige 
luchtmachtbasis in het noorden en de Amersfoortse Straat (provin-
ciale verbindingsweg Utrecht – Amersfoort) en het dorp Soesterberg 
in het zuiden. Soesterberg-Noord telt 70 woningen met circa 120 
inwoners en 17 ha bedrijventerrein met omstreeks 100 bedrijven tot 
en met de milieucategorie 4. De geluidcontour van de luchtmacht-
basis heeft ertoe geleid dat de bestaande woningen goed tegen 
geluid zijn geïsoleerd én dat lange tijd geen nieuwe huizen zijn 
bijgebouwd. De sluiting van de luchtmachtbasis opende nieuwe 
perspectieven voor onder meer het Nationaal Militair Museum, 

recreatie en natuurontwikkeling. In een strook grenzend aan Soes-
terberg-Noord worden huizen gebouwd zodra de milieucontouren 
vanuit de bedrijven op Soesterberg-Noord voldoende zijn ingeperkt. 
Op basis van een Masterplan uit 2009 ondergaat Soesterberg-Noord 
een flinke verandering met woningbouw, uitplaatsing van bedrijven 
en vermindering van de milieubelasting. Door verdieping en over-
kluizing van de provinciale weg wordt het opgeknapte dorpshart 
beter bereikbaar. 

Soesterberg Noord is volgens het historische verkavelingspatroon 
door noord-zuid lopende wegen verdeeld in drie ‘Kamers’. De meest 
oostelijk gelegen Kamer 1 wordt van woon-werkgebied geheel 
gewijzigd in een woongebied, waaronder een landmark van 
 maximaal 21 m hoog met appartementen. De middelste Kamer 2 
krijgt een gemengde bestemming en de westelijke Kamer 3 blijft 
bedrijventerrein. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt in het 
bestemmingsplan-plus Soesterberg-Noord (als ontwikkelingsgebied 
onder de Chw). Het bestemmingsplan-plus is in het voorjaar van 
2016 in ontwerp uitgebracht. Het is de bedoeling het plan nog in 
2016 vast te stellen. Het plangebied valt ook onder het duurzame 
innovatieve experiment van het bestemmingsplan verbrede 
 reikwijdte voor het hele grondgebied van de gemeente Soest. 

Kampen, gebiedsontwikkeling Bolwerk Buitenwacht
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De bijdrage van de Chw
Het bestemmingsplan-plus schept (milieu)ruimte voor woning-
bouw in Soesterberg Noord en in de aangrenzende voormalige 
luchtmachtbasis. De juridische ‘plus’ wordt op verschillende 
 manieren benut: 
• Maatbestemming voor bedrijven. De contour rond het bedrijf in 

het bestemmingsplan wordt gebaseerd op de feitelijke situatie in 
de afgelopen drie jaar (en niet op de vergunde situatie die vaak 
ruimer is).

• Enkele bedrijven kennen – binnen het Activiteitenbesluit en het 
vigerende bestemmingsplan-, ook met toepassing van de Best 
Beschikbare Technieken (BBT) een grotere milieubelasting dan 
gewenst is vanuit het oogpunt van de toekomstige woningbouw. 
Aan deze bedrijven zijn maatregelen opgelegd waarmee de 
 belasting wordt teruggedrongen. Bedrijven worden voor ‘BBT+’-
maatregelen financieel gecompenseerd. 

• Een bedrijf met een feitelijke geluidbelasting buiten de vergunde 
contour wordt via een zogenoemde Kameleonbestemming 
(zie hoofdtekst) met een van de situatie afhankelijke oplossing 
wegbestemd. 

• Een ander bedrijf krijgt 10 jaar de tijd om de milieucategorie (van 
categorie 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten naar maximaal 
3.1) en daarmee de geluidcontour in te perken. Dat is ook de 
maximale periode dat normoverschrijding is toegestaan voor 
nieuw te bouwen woningen. Er is een dubbel slot op de deur 
aangebracht: handhaving op de verlaging van de bedrijfscategorie 
of eventueel de bouw van een geluidwal tussen het bedrijf en 
de woningen. 

De gemeente zet het bestemmingsplan-plus in om tijd en ruimte 
flexibel aan elkaar te koppelen. Daarnaast is heel Soest aangewezen 
tot duurzaam innovatief experiment met het bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte. Bij de Kameleonbestemming worden twee 
specifieke mogelijkheden van dit experiment gebruikt: de langere 
termijn van een voorlopige bestemming (10 jaar in plaats van 5 jaar) 
én het afwijken van de standaard (SVBP) voor de publicatie door de 
Kameleonbestemming te koppelen aan de bestemming ‘Overig’ uit 
de SVBP. 

De informanten
Informatie is verkregen in gesprekken met de heer Reinier Kalt 
(gemeente Soest), de heer Rob Tuizenga (ondernemers netwerk 
Soesterberg), mevrouw Mariëlle Bruil (bewonersvereniging Soester-
berg Noord) en de heer Ed Rijnja (ondernemer op Soesterberg 
Noord). 

4.3  
Vermindering van de regeldruk voor 
bouwwerken (bijlage bij § 4.4)

Het project
Als een burger of een bedrijf wil bouwen of verbouwen dan gelden 
een flink aantal regels. Deze regels bestaan uit planologische en 
welstandsregelingen, die elke gemeente in een bestemmingsplan 
respectievelijk in een welstandsnota op kan nemen. Deze regels 
verschillen per gemeente en locatie. Daarnaast gelden bouwtechni-
sche eisen voor onder meer de constructie en de brandveiligheid. 
De bouwtechnische eisen zijn vastgelegd in het nationale Bouw-
besluit 2012. In beginsel heeft elke initiatiefnemer (bouwer of 
 eigenaar) de verantwoordelijkheid om te voldoen aan het algemeen 
geldende Bouwbesluit. 

Voor de oprichting of verandering van een bouwwerk is in Nederland 
een vergunning nodig. De gemeente toetst of het bouwplan voldoet 
aan de planologische en de bouwtechnische regels. Op deze aanpak 
zijn uitzonderingen aangebracht. Voor een aantal kleinere aanpas-
singen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Vergunning-
vrij is bijvoorbeeld een dakkapel, als die in een dakvlak wordt 
 aangebracht dat niet naar openbaar gebied is gericht en binnen 
maximale maten blijft. Omdat de dakkapel niet naar openbaar 
gebied is gericht, is het niet nodig om te toetsen of de dakkapel 
storend is vanaf openbaar gebied (om ruimtelijk redenen of een 
welstandsmotief ). De bouwtechnische toets vervalt dan eveneens. 

Voor ‘eenzelfde’ dakkapel gericht naar openbaar toegankelijk 
gebied geldt die uitzondering niet. Dan is wel een vergunning ver-
eist en vindt naast de planologische en welstandsbeoordeling ook 
een bouwtechnische toets plaats. Een achttal gemeenten (Almere, 
Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoogeveen, Schijn-
del en Zoetermeer) vroeg zich af of het logisch is om een dakkapel, 
gericht naar het openbaar gebied wel bouwtechnisch te toetsen, 
waar diezelfde dakkapel aan de achterzijde niet wordt getoetst. 
Bouwkundig is er immers geen verschil tussen deze dakkapellen. 

De bijdrage van de Chw
De acht gemeenten zijn aangewezen als duurzaam innovatief expe-
riment onder de Chw. Zoals overal blijft de initiatiefnemer verant-
woordelijk voor de bouwtechnische kwaliteit van zijn bouwplan. 
Binnen het experiment voert de gemeente echter geen toets uit of 
wel aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit is voldaan. 
Omdat de bouwwerken zijn gericht naar het openbaar toegankelijk 
gebied blijft de toets aan de planologische en de welstandsregels 
voor deze zichtbare bouwwerken wel in stand. De vergunningplicht 
blijft derhalve -ook in het experiment- bestaan. Door het achter-
wege laten van de bouwkundige toets, is de vergunning in het expe-
riment minder omvattend dan regulier het geval is. Het experiment 
heeft tot doel de regeldruk te verminderen, moet tot lasten-
verlichting leiden en tot versnelling van de afhandelingstermijn. 
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Het experiment geldt voor een aantal kleine bouwwerken: het 
oprichten van een bijkomend bouwwerk (uitbreiding van een 
hoofdgebouw), het aanbrengen van een dakkapel, dakraam, 
 zonnepaneel, zonwering, tuinmeubilair, speeltoestel, erfafscheiding 
of vlaggenmast. 

De informanten
Informatie is verkregen in een groepsgesprek met een aantal deel-
nemers aan het experiment: mevrouw Marianne Link (gemeente 
Haarlemmermeer) en de heren Alje Berghuis (gemeente Zoetermeer), 
Wim Kruf (gemeente Delft) en Niels ten Wolde (gemeente Almere). 
Aan het gesprek namen verder deel mevrouw Frederike Brouwer en 
de heer Hans in ’t Hout (ministerie Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties) en mevrouw Monique Arnolds en de heer Sikko de Mol 
Moncour (ministerie van Infrastructuur en Milieu). 

4.4  
Transitie zorgvuldige veehouderij   
Noord-Brabant (bijlage bij § 4.5)

Het project
De provincie Noord-Brabant wil de overlast van de veehouderij voor 
het milieu en de leefomgeving inperken zodat een verantwoord 
woon-, werk- en leefklimaat wordt verkregen. Samen met de land-
bouworganisaties, de milieubeweging, de GGD en de gemeenten is 
het programma ‘Transitie zorgvuldige veehouderij’ opgezet. Dit 
programma bestaat uit drie samenhangende onderdelen:
• Beheersen van de ontwikkeling van de veehouderij, met behulp 

van de provinciale Verordening ruimte. De Verordening ruimte 
vraagt bij toename van bedrijfsgebouwen maatregelen te treffen 
voor een zorgvuldige veehouderij. De ontwikkeling moet passen 
in een goede leefomgeving. De verordening kent rechtstreekse 
werking voor de bouwplannen én loopt via het ruimtelijke spoor 
van de bestemmingsplannen. De verordening verwijst naar de 
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

• Ontwikkelen door innovatie te bevorderen en eisen te stellen 
aan bedrijven. Ontwikkeling van veehouderijen is alleen toege-
staan als de ontwikkeling (tevens) bijdraagt aan verduurzaming 
door het treffen van extra maatregelen op het bedrijf. Het niveau 
van verduurzaming wordt afgemeten met de hiervoor genoemde 
BZV. De BZV heeft als belangrijk uitgangspunt dat de ondernemer 
keuzevrijheid heeft bij het treffen van maatregelen. De twee 
pijlers waarop de ondernemer moet scoren zijn: ‘Certificaten’ 
(met maatregelen voor de bedrijfsvoering die gunstig zijn voor 
hygiëne, gezondheid en dierenwelzijn) en ‘Inrichting en Omge-
ving’ (maatregelen die gunstig zijn voor bijvoorbeeld geur en 
landschappelijke inpassing). De ontwikkeling moet ook passen in 
de sociale omgeving. Hiertoe wordt een dialoog met omwonen-
den voorgeschreven (boeren met de buren).

• Saneren voor lokale situaties met grote overlast: urgentiegebie-
den. De inzet is sanering op vrijwillige basis; waar nodig volgen 
verplichtende maatregelen. Het is aan de gemeenten om de 

urgentiegebieden te selecteren in samenspraak met de gebruikers 
(boeren en bewoners). Vervolgens wordt per urgentiegebied 
een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd om de overlast weg 
te nemen. Als de vrijwillige aanpak niet slaagt , dan kunnen 
 maatregelen worden opgelegd; op basis van de Chw ook voor 
bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. 

Het programma loopt sinds 2014 en in 2020 moet een situatie met 
een zorgvuldige veehouderij zijn bereikt.

De bijdrage van de Chw
De Chw geeft langs twee lijnen juridische ruimte om de transitie 
naar een zorgvuldige veehouderij te regelen. 

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een planologische verorde-
ning alleen regels kan bevatten die ruimtelijk relevant zijn. De 
maatregelen uit de Verordening ruimte, de BZV en de verbeter-
plannen gaan verder dan de bekende en directe ruimtelijke aspecten. 
Ze omvatten namelijk ook het voeren van een verplichte dialoog 
met de omgeving en diverse voor de omgeving relevante aspecten 
als cumulatie van emissie van geur en fijn stof. Met de Chw krijgen 
provinciale staten toestemming om in de Verordening ruimte regels 
te stellen over de inhoud van bestemmingsplannen, gericht op het 
bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Deze bepaling 
loopt vooruit op de komst van de Omgevingswet.

De tweede lijn gaat over de urgentiegebieden, waar grote overlast 
wordt ervaren. De overbelasting in deze gebieden ontstaat voor een 
groot deel doordat oude stallen niet aangepast zijn aan moderne 
inzichten. Voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en 
geen plannen hebben voor ontwikkeling, bestaan weinig mogelijk-
heden om op te treden. In het experiment onder de Chw krijgen de 
gemeenten een aanvullende bevoegdheid in de aangewezen urgentie-
gebieden, waarvoor de Raad een verbeterplan heeft vastgesteld. Het 
College van B&W kan bij beschikking aanvullende eisen stellen voor 
de emissie van fijn stof of van geur. 

De informanten
Informatie is verkregen in gesprekken met de heer Herman Litjens 
(Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie), mevrouw Esther Vos en 
de heer Jos van Lent (provincie Noord-Brabant), de heer Theo v.d. 
Ven (gemeente Oirschot), mevrouw Mechie Beurskens (gemeente 
St. Anthonis) en de heer Leo Lamers (Brabantse Milieu Federatie). 

4.5  
Rijnhaven-Oost (bijlage bij § 4.6)

Het project
Het bedrijventerrein Rijnhaven (circa 100 ha) in Alphen aan den Rijn 
kent veroudering en leegstand; de naamgevende ‘haven’ aan de 
Oude Rijn heeft zijn economische functie verloren. Voor het over-
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grote deel van het bedrijventerrein geldt een conserverend bestem-
mingsplan. De gemeente wil Rijnhaven-Oost (24 ha) ontwikkelen 
tot woon-werkgebied. Daartoe heeft de gemeente het bestemmings-
plan Rijnhaven-Oost in ontwerp uitgebracht. De planning is om het 
plan, na verwerking van 19 zienswijzen en een verdere verfijning, 
rond oktober 2016 vast te stellen. 

De gemeente wil maximaal flexibiliteit bieden aan de transformatie 
en stimuleert de ontwikkeling ook met eigen middelen. Vanuit een 
regionaal fonds en uit de gemeentelijke begroting is 20 miljoen 
Euro beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen (denk 
aan het opheffen van een externe veiligheidscirkel door aankoop 
van een bedrijf ), verbeteringen in de openbare ruimte (waaronder 
aanleg infrastructuur) en zo nodig voor het wegnemen van een 
onrendabele top bij bijzondere initiatieven.

De bijdrage van de Chw
De gemeente Alphen aan den Rijn maakt gebruik van de volgende 
mogelijkheden die artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw biedt 
aan het plan Rijnhaven-Oost:
• Verbrede reikwijdte: milieu en duurzaamheid zijn rand-

voorwaarden bij het toestaan van activiteiten
• Looptijd: 20 jaar 
• Verordeningen: van 315 geïnventariseerde verordeningen blijven 

er vier als mogelijk te integreren over
• Meldingsplicht: verbod om zonder melding een aantal activiteiten 

te verrichten
• Beleidsregels: in de vorm van beleidsmatige randvoorwaarden bij 

het realiseren van activiteiten

• Standaarden: afwijking van de SVBP bij o.a. de standaard bedrijfs-
categorieën

• Uitvoerbaarheid: door in het plan de Of-vraag te beantwoorden 
en de HOE-vraag bij de vergunning te stellen

• Akoestisch onderzoek: toestemming om artikel 2.19 van het 
Activiteitenbesluit te gebruiken

• Exploitatieplan: vaststellen bij de omgevingsvergunning
• Delegatie: bevoegdheid van B&W tot wijziging van het plan nog 

in discussie

De informanten
Informatie is verkregen in gesprekken met de heer Peter Klompen 
en mevrouw Esther Poot (gemeente Alphen aan den Rijn) en de heer 
Richard Bredewold (procesmanager namens marktpartijen). 

4.6  
Logistiek Park Moerdijk (bijlage bij § 4.7)

Het project
Het Logistiek Park Moerdijk geeft uitbreiding aan het haven- en 
industriegebied Moerdijk met circa 150 ha uitgeefbaar terrein, 
 speciaal bedoeld voor grootschalige ‘Value Added Logistics’. Het 
nieuw te ontwikkelen terrein ligt nabij diep vaarwater, wegen, spoor 
en buisleiding. Voor de verbinding tussen het haventerrein en het 
Logistiek Park Moerdijk wordt een niet openbare bedrijfsweg ‘de 
interne baan’ aangelegd over de rijksweg A17.

TT Circuit te Assen
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De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk is onderdeel van 
bestuurlijke afspraken tussen Rijk, provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Moerdijk over intensivering op het bestaande haven- en 
industriegebied, de uitbreiding met een logistiek park en maatrege-
len voor de leefbaarheid. Binnen deze afspraken heeft de provincie 
Noord-Brabant de taak op zich genomen om met een inpassings-
plan de publieke besluitvorming voor het Logistiek Park Moerdijk 
tot stand te brengen. Het Havenschap Moerdijk zorgt vervolgens, 
samen met een private ontwikkelaar, voor de realisatie en het 
beheer. De gemeente Moerdijk besteedt extra aandacht aan behoud 
en verbetering van de leefbaarheid, zoals door de uitplaatsing van 
milieuhinderlijke bedrijven uit de kernen, de aanleg van een rond-
weg om de kern Zevenbergen, ontwikkeling van het stationsgebied 
Lage Zwaluwe en de bouw van 825 extra woningen. Direct gekop-
peld aan de komst van Logistiek Park Moerdijk is bovendien een 
investering voor een waardevast bedrag van € 10,5 miljoen in 
 leefbaarheidsmaatregelen. Het geld komt beschikbaar zodra het 
inpassingsplan van kracht is; de besteding vindt plaats in overleg 
met de bewoners van het dorp Moerdijk.

Het ontwerp van het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek 
Park Moerdijk heeft in 2014 ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn 

20 zienswijzen ingediend. Het plan is 6 februari 2015 vastgesteld en 
stond tot en met 13 mei 2015 open voor beroep. Het plan heeft 
geleid tot vijf beroepsschriften, waarvan een is ingetrokken. In haar 
uitspraak op 17 februari 2016 heeft de Raad van State het plan ver-
nietigd, vanwege een wetstechnische fout bij de aanwijzing van het 
project in het Besluit uitvoering Chw (zie ook paragraaf 3.1). De 
provincie wacht met het opnieuw vaststellen van het inhoudelijk 
ongewijzigde plan tot het Besluit uitvoering Chw in de 13e tranche 
is gerepareerd. 

De bijdrage van de Chw
Het experiment ‘inpassingsplan met een verbrede reikwijdte’ benut 
de Chw op twee manieren. Ten tijde van het opstellen van het plan 
was de verwachting dat het Logistiek Park Moerdijk niet volledig in 
gebruik zou zijn binnen de normale geldingsduur (10 jaar) van 
een inpassingsplan. De exploitatieopzet houdt rekening met een 
langere uitgiftetermijn. Daarmee kan de uitvoerbaarheid van het 
plan niet worden aangetoond. Splitsen van het plan in twee fasen 
was onwenselijk, omdat de bovenplanse voorzieningen (zoals de 
interne baan) niet financierbaar zijn met de opbrengsten van alleen 
een eerste fase. Een langere geldingsduur biedt wel een goede 
oplossing. Deze is toegestaan binnen het experiment onder de Chw. 

Borsele buitengebied 
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Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant een aantal maatregelen 
voor duurzaamheid, natuur en transport dwingend in het publiek-
rechtelijke inpassingsplan opgenomen, die anders met een private 
overeenkomst minder transparant en minder verplichtend zouden 
zijn geregeld. Het gaat om de volgende punten, die dankzij 
het experiment in de planregels van het inpassingsplan zijn 
 opgenomen:
• De aanleg van de interne baan moet starten voor de omgevings-

vergunning van tenminste 20 ha bedrijventerrein langs de A17 is 
verleend en in gebruik zijn voordat omgevingsvergunningen voor 
gebouwen langs de A16 worden verleend;

• Maatregelen voor landschappelijke inpassing met bomen en een 
ecologische zone aan de zuidzijde van het logistiek park (Lapdijk) 
en verplichte natuurcompensatie binnen het plangebied;

• Eisen aan het duurzaamheidsniveau van het gebied als geheel 
en de nieuwe gebouwen door via de BREEAM-systematiek 
 certificering voor te schrijven;

• Inpassingseisen voor vleermuizen en lichtafscherming voor 
de aanwezige camping.

De opname van deze punten in het ruimtelijk plan is mogelijk 
vanwege de experimenteerstatus onder de Chw. 

De informanten
Informatie is verkregen in gesprekken met de heer Wiebe van der 
Vlugt (Havenschap Moerdijk), heer Edwin Alderliesten (gemeente 
Moerdijk); de heer Arthur Smits (ontwikkelaar), de heren Wim 
Rijnart, Kees Nieuwenhuize en Paul Welschen (Stichting Behoud 
Buitengebied Moerdijk), de heer Felix Veurink (provincie Noord-
Brabant) en de heren Raymond Cools en Ad Vermeulen (Hart van 
Moerdijk). 
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Colofon

Begeleidingscommissie
Het opstellen van de zesde Voortgangsrapportage over de uitvoering 
van de Crisis- en herstelwet is begeleid door een onafhankelijke 
commissie. Deze Begeleidingscommissie staat onder voorzitterschap 
van de heer Koeman (Staatsraad) en bestaat verder uit mevrouw 
Robesin (Stichting Natuur en Milieu) en de heren Bregman 
 (Instituut voor Bouwrecht), Lurks (Vereniging Nederlandse 
 Gemeenten), Van Poelgeest (Andersson Elffers Felix), Schueler 
(Staatsraad en hoogleraar) en Verwoerd (Bouwend Nederland).

De Begeleidingscommissie is drie keer bij elkaar geweest en heeft in 
die bijeenkomsten richting gegeven aan de opzet en inhoud van de 
rapportage. In de eerste bijeenkomst zijn de kaders vastgesteld, in 
de tweede bijeenkomst is aan de hand van een ruw concept bezien 
welke lacunes nog aanwezig waren en in de laatste bijeenkomst is 
de volledigheid en consistentie van de rapportage besproken. 

Rapportage
De Voortgangsrapportage is opgesteld door Gerbrand Naeff van 
Naeff Consult. Informatie over onder meer de voortgang van 
 projecten is verzameld door Coralien van Hattem van Coraal. 

Eindredactie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vormgeving, opmaak en realisatie
Vormvijf, Den Haag

Datum
September 2016

LET OP juiste maand en jaar plaatsen
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