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Betreft Definitief BIT-advies voor het programma Blik (NVWA)

Geachte beer Kamp,

U heeft ons verzocht een toets uit te voeren op het programma ‘Blik op NVWA
2017’ (BLIK) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het
ministerie van Economische Zaken (EZ). Opdrachtgever van dit programma is de
plaatsvervangend Inspecteur-Generaal van de NVWA.

De NVWA is per 1 januari 2012 ontstaan uit de fusie van drie inspectiediensten
van het ministerie van EZ: de Algemene Inspectiedienst, de Plantenziektekundige
Dienst en de vroegere Voedsel- en Warenautoriteit. De voormalige fusieorganisa
ties werken, ook nu ze de NVWA vormen, nog grotendeels met eigen processen
en applicaties.

Het programma BLIK is gestart op 1 juli 2014 en heeft tot doel om de informatie-
huishouding van de NVWA op orde te brengen en het huidige IT-landschap te
vernieuwen. Het huidige landschap is omvangrijk en deels verouderd. De NVWA
heeft de afgelopen jaren een aantal keren geprobeerd delen van het landschap te
vernieuwen of te vervangen, maar zonder succes. De NVWA heeft daarom begin
2015 besloten de systemen die het inspectieproces ondersteunen grotendeels te
vervangen door één nieuw systeem voor alle 23 inspectiedomeinen. Deze
domeinen maken gebruik van een twintigtal nieuw ontworpen, generieke
inspectieprocessen.

NVWA ontwikkelt het nieuwe systeem in Blueriq, een moderne, regelgebaseerde
ontwikkelomgeving. Een aantal Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen
heeft inmiddels ervaring met Blueriq.

De NVWA geeft aan het nieuwe systeem op basis van een ‘agile’ methode te
ontwikkelen. Bij deze methode worden delen van een systeem door vroege en
continue levering van waardevolle, werkende software opgeleverd aan de
gebruikers. De NVWA is ermee begonnen om een nieuw systeem te ontwikkelen
voor de inspectie Horeca en Tabak. Volgens de planning moet dit (deel-)systeem
in september door Horeca en Tabak in gebruik zijn genomen, na een pilotperiode
van vier maanden.
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Het nieuw te ontwikkelen (maatwerk)systeem moet uiteindelijk vijftien bestaande Kenmerk

applicaties vervangen, waaronder de huidige twee grote systemen voor het
uitvoeren van inspecties, SPIN en ISI. Aanvullend wordt voor nog twaalf andere
applicaties overwogen om die (deels) te vervangen. De kosten van BLIK worden
geraamd op 52 miljoen euro. Hiervan is inmiddels circa 20 miljoen euro
uitgegeven.

Het programma BLIK is inmiddels onderdeel van het overkoepelende verander
programma ‘NVWA 2020’. Dit programma is ingericht om invulling te geven aan
de toezeggingen die u heeft gedaan aan de Tweede Kamer om de NVWA effectie
ver en efficiënter te laten opereren. Onderdeel van deze afspraken is het realise
ren van een structurele taakstelling van € 40 miljoen per jaar vanaf 2020. Naast
vernieuwing van de IT beoogt het veranderprogramma het vernieuwen en
uniformeren van de werkwijze van de NVWA, het uitvoeren van een taakstellende
reorganisatie en het beter toerusten van medewerkers op huh (nieuwe) taken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van september 2016 tot en met begin
december 2016. In dit.advies benoemen wij alleen de belangrijkste risico’s voor
het welslagen van het project.

De conclusie van onze toets luidt als volgt:

Zonder een succesvol programma BLIK kan NVWA de doelen van het verander
programma NVWA 2020 en de opgelegde taakstelling niet realiseren. BLIK ‘moet’
dus slagen. Wij vinden echter dat het project daarvoor een te hoog risicoprofiel
heeft en achten de planning van de NVWA, om eind 2019 alle 23 inspectie
domeinen over te hebben gezet naar het nieuwe systeem, niet realistisch.

Wij hebben grote twijfels bij de door BLIK gekozen aanpak en zouden hebben
gekozen voor een aanpak gebaseerd op kleinere, beter beheersbare stappen om
het bestaande landschap te vervangen. De NVWA heeft te kennen gegeven onder
geen beding te willen stoppen met BLIK en evidente, eenvoudige alternatieven
lijken ook niet voorhanden. Daarom adviseren wij om het deelproject voor Horeca
en Tabak wel eerst af te maken, en de periode tot september te gebruiken om
beter zicht te krijgen op de periode daarna. Wij adviseren om dan in september
een go/no-go besluit te nemen. Wij noemen hieronder een aantal criteria voor dit
besluit.
Wij denken dat u ook in het beste geval rekening moet houden met een forse
uitloop, en adviseren om voorlopig niet te bezuinigen op het onderhoud van de
bestaande systemen.

BEVINDINGEN: BLIK HEEFT EEN TE HOOG RISICOPROFIEL VOOR EEN
PROJECT DAT ‘MOET’ SLAGEN

De NVWA zet met BLIK alle kaarten op het vervangen van een groot deel van het
bestaande applicatielandschap door een nieuw te ontwikkelen systeem. Wij
begrijpen de behoefte aan vernieuwing van de bestaande systemen, gelet op het
gegeven dat er eerdere pogingen zijn geweest om delen van het huidige land
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schap te moderniseren, en in het licht van de ambitie om het inspectieproces Kenmerk

efficiënter en effectiever in te richten. Ook hebben wij begrip voor de hoge
ambities die de NVWA zichzelf oplegt, gezien de toezeggingen die het Kabinet aan
de Kamer heeft gedaan.

Tegelijkertijd achten we de kans groot dat BLIK niet binnen de geplande tijd en
het geplande geld kan worden afgerond, omdat de gekozen aanpak nog grote
onzekerheden kent. Wij achten de planning van de NVWA, om eind 2019 alle 23
inspectiedomeinen over te hebben gezet op het nieuwe systeem, niet realistisch.
Wij achten zelfs de kans reëel dat BLIK als programma vastloopt en ‘nooit’ afkomt
en zijn toch wel enigszins verbaasd door het gebrek aan inhoudelijke structuur in
de aanpak van BLIK.

A. Gegeven de situatie ‘moet’ BLIK slagen

BLIK is in feite de kern van het veranderprogramma NVWA 2020. BLIK ‘moet’ wel
slagen:
a. Als BLIK niet slaagt worden de doelen van het veranderprogramma niet

gerealiseerd en wordt de vanaf 2020 ingeboekte financiële taakstelling niet
gehaald. De NVWA heeft voor die situatie geen plan B.

b. Het huidige systeemlandschap is verouderd en gefragmenteerd. De NVWA
investeert het minimaal noodzakelijke om het in de lucht te houden tot het
nieuwe systeem operationeel is. Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek
van de Software Improvement Group (SIG) uit 2015. Als BLIK mislukt of
uitloopt is het huidige landschap weer een aantal jaren ouder en wordt het
waarschijnlijk nog lastiger om het op een beheerste manier te vernieuwen.

B. BLIK heeft hiervoor een te hoog risicoprofiel

BLIK is in wezen een maatwerk ontwikkelprogramma waarbij een groot deel van
het bestaande landschap wordt vervangen door een compleet nieuw systeem,
gebaseerd op nieuwe, gestandaardiseerde processen. De NVWA heeft gekozen
voor Blueriq als ontwikkelomgeving. De voorbeelden van implementatietrajecten
met dergelijke regelgebaseerde systemen laten zien dat dit type implementaties
complex is. Wij achten de kans op substantiële uitloop en budgetoverschrijding
voor BLIK dan ook hoog:
a. Het in BLIK te ontwikkelen systeem is groot. In opdracht van de NVWA heeft

SIG het huidige landschap geanalyseerd. SIG schat de omvang van de
‘werkzaamheden om deze systemen een-op-een te herbouwen op circa 450
mensjaar. Zelfs als rekening wordt gehouden met dubbele en driedubbele
systemen vanwege de fusie en met efficiënter ontwikkelen op basis van
Blueriq, dan denken wij dat de vernieuwing toch nog meer dan honderd
mensjaar aan ontwikkelinspanning kost. Zeker gezien het feit dat de NVWA
ook nieuwe functionaliteit wil toevoegen, die nog niet bestaat in de huidige
systemen.

b. Belangrijke (nieuwe) functionele vereisten aan het nieuwe systeem zijn nog
niet uitgewerkt, getoetst op haalbaarheid en vertaald in kosten en
doorlooptijd. Zo is bijvoorbeeld de ambitie om meer risicogericht en
datagericht te inspecteren niet concreet uitgewerkt. Onduidelijk is nog hoe en
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op welk aggregatieniveau risico’s geïdentificeerd moeten kunnen worden, Kenmerk

welke data daarvoor nodig zijn en wat dat betekent voor de te bouwen
functionaliteit. Daardoor kan de uiteindelijke omvang van BLIK nog niet goed
worden bepaald en bestaat de kans dat BLIK nooit ‘af’ komt.

c. De NVWA gaat uit van een hoge mate van herbruikbaarheid van ontwikkelde
functionaliteit. Wij zijn bang dat de NVWA zich hier rijk rekent. Andere organi
saties die Blueriq gebruiken geven aan dat hun pogingen om herbruikbare
software op te leveren niet zijn gelukt en dat ze daar van hebben afgezien,
omdat te ontwikkelen functionaliteit snel te complex wordt. Als de voor
Horeca en Tabak ontwikkelde functionaliteit beperkt herbruikbaar blijkt te zijn
voor de andere 22 inspectiedomeinen dan wordt de doorlooptijd (veel) langer
en worden de kosten navenant hoger.

d. De NVWA gaat er van uit dat de basis voor het nieuwe systeem, die voor alle
inspectiedomeinen gebruikt zal worden, in september kan worden afgerond.
Deze schatting kent echter nog een grote bandbreedte, omdat er geen goede
raming aan ten grondslag ligt van de hoeveelheid werk die moet worden
verricht. Ook is er door voortschrijdend inzicht bij de NVWA nog steeds sprake
van een groei in de gewenste functionaliteit. Daardoor kan het evengoed nog
twee jaar duren voordat de basis van het systeem gereed is. Wanneer de
aannames over de mate van hergebruik sterk naar beneden moeten worden
bijgesteld zal deze ontwikkeling nog langer duren. Omdat de NVWA nauwe
lijks ervaring heeft met het ontwikkelen van regelgebaseerde software, is de
kans ook aanwezig dat zij leergeld betaalt en stukken opnieuw moet doen.
Hiervoor is geen reserve ingepland.

e. Bij ontwikkelomgevingen als Blueriq is het vooraf maken van heldere struc
tuurkeuzes over het modelleren van entiteiten en regels belangrijk. Dit geldt
ook wanneer agile gewerkt wordt. Alleen zo kan te grote complexiteit door
regelinteractie - en daarmee het risico dat de systeemontwikkeling vastloopt -

worden voorkomen. De NVWA ontwikkelt de architectuur en de functionele
specificaties echter werkende weg en dit vraagt een grote mate van discipline
en coördinatie tijdens het ontwikkelen. Om de afgegeven planning te halen
kiest de NVWA er voor het aantal parallel werkende ontwikkelteams uit te
breiden. Dat vergroot de noodzaak tot afstemming en maakt het lastiger om
goede ontwikkelkeuzes te maken en daarop te sturen, zeker als de architec
tuur en functionaliteit gedurende het ontwikkelproces gespecificeerd worden.

f. Er wordt nog maar beperkt gewerkt met het geautomatiseerd testen van de
ontwikkelde software. Dit is nu nog niet zo’n probleem, maar nadat Horeca en
Tabak over is op het nieuwe systeem, zullen generieke en specifieke
softwarecomponenten in samenhang moeten worden getest op een goede
werking. Als daarvoor geen geautomatiseerde voorziening is, zal dit de
ontwikkelsnelheid waarschijnlijk zeer vertragen.

De NVWA wil agile werken, en heeft daarom minder inhoudelijke structuur in het
project aangebracht dan gebruikelijk is bij een traditionele aanpak. Wij vinden
agile een goede ontwikkelfilosofie, ook in dit geval, maar agile betekent niet:
werken zonder structuur. Zoals hierboven aangegeven denken wij dat in dit
project (toch) echt onvoldoende is geïnvesteerd in het bepalen van de (minimaal)
te realiseren functionaliteit, in het schatten van de omvang daarvan op basis van
objectieve maatstaven en in het uitwerken van architectuurkaders. De voor het
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programma cruciale aanname dat functionaliteit die wordt ontwikkeld voor één Kenmerk

inspectiedomein herbruikbaar is voor alle andere domeinen is niet getoetst aan de
praktijk. Ook stellen we vast dat met BUK een nieuw systeem wordt gerealiseerd
naast het bestaande landschap. Hierdoor worden de baten in het IT domein
goeddeels pas op het einde gerealiseerd. De NVWA kan immers pas afscheid
nemen van het oude landschap als alle inspectiedomeinen over zijn. Als de NVWA
halverwege stopt, belandt men van de regen in de drup, want dan is het
landschap alleen maar ingewikkelder geworden.

ADVIES: REDUCEER HET RISICO VAN BLIK EN LAS EEN GO/NO GO-
MOMENT IN

De NVWA heeft met BLIK gekozen voor een en groot maatwerk softwareontwik
kelproject waarbij het nieuwe systeem geleidelijk wordt opgebouwd naast het
bestaande systeemlandschap. Wij hebben grote twijfels bij deze aanpak en
zouden hebben gekozen voor een aanpak die gebaseerd is op kleinere, beter
beheersbare stappen om het bestaande landschap te vervangen. Ook zouden wij
meer hebben ingezet op het gebruik van standaardpakketten voor zaakgericht
werken — conform het eerdere eigen plan van de NVWA. Daarbij zou Blueriq
overigens gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van aanvullende
functionaliteit, die niet in standaardpakketten aanwezig is. Wij vinden het moeilijk
te beoordelen of zo’n aanpak nog steeds een optie is.

De NVWA ziet dit niet (meer) als een optie en heeft te kennen gegeven onder
geen beding te willen stoppen met de huidige aanpak van BLIK. Zoals hierboven
uiteengezet vinden wij dit een risicovol pad, en wij denken dat u ook in het beste
geval nog lang te gaan hebt totdat BLIK af is.

Wij denken dat u met de volgende aanbevelingen wel meer grip kunt krijgen op
BLIK en het risico ervan kunt verminderen.

1. Gebruik Horeca en Tabak als examen voor het vervolg

Gebruik het lopende traject voor Horeca en Tabak om snel ervaring op te doen
met de operationele inzetbaarheid van het systeem. Daarmee kan de NVWA het
realiteitsgehalte van de gekozen oplossing en de herbruikbaarheid toetsen. Om dit
deel van het project snel af te maken, adviseren wij:
a. Hou de functionaliteit voor Horeca en Tabak zo eenvoudig mogelijk om de

werking snel in de praktijk aan te tonen, bijvoorbeeld door handhavings
besluiten nog niet automatisch te genereren.

b. Als de optie bestaat om met een eenvoudiger deelsysteem ‘live’ te gaan in
een deel van de inspectie Horeca en Tabak, dan zouden wij dat zeker doen.
Wij denken dat dit kan, maar hebben dit niet met zekerheid kunnen vast
stellen.

c. Maak hierbij het beeld helder over de diepgang waarin wet- en regelgeving in
het systeem wordt gemodelleerd versus de vrijheid die de inspecteur krijgt
om zijn werk te kunnen doen.

d. Breng zo snel mogelijk de eisen aan beveiliging en performance in beeld en
pak die met voorrang op.
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e. Zorg voor systematische feedback van de gebruikers op de nieuwe Horeca en Kenmerk

Tabakfunctionaliteit en breng verbeterde onderdelen van BLIK weer zo snel
mogelijk ‘live’.

2. Neem na Horeca en Tabak een go/no go-besluit over een vervolg

Volgens de programmaplanning is het systeem Horeca en Tabak in september
gereed en beproefd. Gebruik deze periode om meer zekerheid te krijgen over
omvang, kosten en doorlooptijd van het vervolg.

Wij adviseren u na afronding van Horeca en Tabak een pas op de plaats te maken
en een go/no go-besluit in te lassen over het vervolg van dit traject. Besluit alleen
om door te gaan als u heeft vastgesteld dat het volgende aanwezig is:
a. Een succesvol werkend en in beheer genomen systeem voor Horeca en Tabak,

en inspecteurs in dit domein die alleen nog maar werken met het nieuwe
systeem.

b. Een realistisch en gedegen inzicht in de te verwachten doorlooptijd en de
kosten van BLIK op basis van een schatting van de omvang van de nog te
bouwen functionaliteit:

i. Zorg daarbij voor een duidelijke doelarchitectuur die helder maakt:
a) welke functionaliteiten binnen Blueriq worden gerealiseerd en

welke met andere tools (Java, .NET).
b) hoe tegemoet gekomen wordt aan beveiligings- en performance-

eisen.
ii. Maak op basis van de nog te realiseren functionaliteit van de overige

22 domeinen schattingen van de omvang, de doorlooptijd en kosten
van het totale systeem:
a) gebruik hiervoor een functiepunten analyse, of een andere

aantoonbaar gelijkwaardige kwantitatieve methode.
b) maak onderscheid tussen zogenaamde ‘generieke’ en ‘specifieke’

user stones, zodat de impact op de planning en het budget
duidelijk worden wanneer functionaliteit niet generiek gerealiseerd
kan worden.

c) gebruik de productiviteitscijfers van het ontwikkelteam Horeca en
Tabak.

d) laat de voortgang in Horeca en Tabak, de te verwachten
doorlooptijd en de kosten van BLIK op basis van functiepunten en
productiviteitscijfers valideren door een onafhankelijke externe
expert.

c. Een plan voor het vervolg waarin bovenstaande punten zijn meegenomen.

3. Ga bij een positief besluit alleen verder op een veel beter
gecontroleerde wijze

Ga bij een eventueel vervolg alleen verder op basis van een bijgesteld
programmaplan waarin het programmateam het volgende heeft uitwerkt:
a. Stel een aantal key performance indicators (KPI’s) vast om de resultaten van

het programma te monitoren, vraag het programmateam om hierover elk
kwartaal te rapporteren. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan:
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i. Het percentage inspecteurs dat volledig gebruik maakt van het nieuwe Kenmerk

systeem, en dus niet meer gebruik maakt van SPIN of ISI-DIS
(target: 100%).

ii. Het percentage inspectierapporten en uniforme afdoeningsrapporten
dat in het nieuwe systeem wordt afgewikkeld (target: 100%).

iii. Medewerkertevredenheid score nieuw systeem (target > 7).
iv. Het percentage van het budget dat is besteed.

b. Kies vervolgstappen (op basis van inspectieobjecten, processen of
inspectiedomeinen) zodat bestaande systemen zo snel mogelijk uit kunnen.
Belangrijke mijlpaal onderweg moet zijn: bestaande applicaties uit!

c. Schaal niet teveel op: werk met een kleine groep competente mensen en
minimaliseer zo de noodzaak tot afstemming tussen (teveel) verschillende
o ntwi kke teams.

d. Zorg er voor dat (geautomatiseerd) testen en ingebruikname ingericht zijn,
zodat het ontwikkelteam vaak en beheerst nieuwe functionaliteit kan
opleveren.

e. Zorg voor een onafhankelijke quality assurance op het verloop van het
programma in zijn geheel en in het bijzonder op de consistentie in de
modellering van entiteiten en regels. Zet daarbij specifieke expertise in op het
gebied van regelsystemen.

4. Houd rekening met uitloop, hogere kosten of het vastlopen van BLIK

Wij zijn bang dat u rekening moet houden met een fikse uitloop, fors hogere
kosten en zelfs met het vastlopen van BLIK. Wij adviseren daarom toch ook nog
het volgende:
a. Zorg voor aanvullende budgettaire ruimte, zodat NVWA toch ook door kan bij

vertragen of vastlopen van BLIK. Dit betekent dat u ook vanaf 2020 rekening
zult moeten houden met aanvullende budgettaire ruimte voor:

i. Het niet realiseren van de ingeboekte taakstelling;
ii. Het beheer en (dan mogelijk nog groter) achterstallige onderhoud op

de bestaande systemen;
iii. Verdere vernieuwing.

b. Bezuinig voorlopig niet op het onderhoud van de bestaande systemen, zodat
deze niet nog verder verouderen. Breng kritisch achterstallig onderhoud in
beeld en pak dat met prioriteit aan.

Met de meeste hoogachting,
Namens het Bureau ICT-toetsing,

Hans Wanders,
CIO Rijk
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