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Stand van zaken asbestdakensanering en Versnellingsaanpak 
1 juni 2017 
 
In deze stand van zaken worden de werkzaamheden en resultaten beschreven die onderdeel zijn van de 
programmatische aanpak voor de versnelling van de asbestdakensanering. 
 
Stand van zaken Wetgevingstraject 
Op advies van de Raad van State heeft IenM een wettelijke grondslag gecreëerd voor het asbestdakenverbod. 
Deze wettelijke grondslag is gecreëerd in de Wet milieubeheer en is na advies van Raad van State naar de 
Tweede Kamer toegestuurd. Op 30 maart 2017 heeft de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu het 
wetsvoorstel dat de grondslag voor het asbestdakenverbod moet regelen, controversieel verklaard. Dat 
betekent dat het wetsvoorstel waarschijnlijk niet wordt behandeld voor de formatie is afgerond. Het verbod kon 
en kan nog steeds op breed draagvlak rekenen en daarom is de versnelling en een faciliterend programma 
harder nodig dan ooit. 

 
Voortgang programmatische aanpak 
Het programma is opgebouwd zoals hiernaast 
geïllustreerd, langs de in de figuur genoemde 
sporen. Hieronder geven we per spoor kort 
aan welke acties zijn uitgevoerd, wat de 
resultaten zijn en de acties die zijn gepland de 
aankomende tijd. Het samenwerkingsverband 
van (de)centrale overheden, de sector en 
andere maatschappelijke organisaties werkt 
samen aan deze acties, waarbij het 
programmabureau een verbindende en 
faciliterende rol speelt. 
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Spoor 1: bewustwording en communicatie 
Een belangrijke eerste stap in de 
programmatische aanpak is de bewustwording van 
en communicatie naar dak-eigenaren. Het gaat om 
het delen en verrijken van een verhaallijn die op 
breed draagvlak kan rekenen bij de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij bewustwording en 
communicatie. Zo kunnen verschillende partijen 
een eensluidende boodschap uitdragen aan dak-
eigenaren. Er wordt meer zekerheid gecreëerd en 
dit werkt versnellend. Vervolgens is het nodig dat 
verschillende partijen dak-eigenaren bewust willen 
en/of moeten maken van de opgave en 
verplichting tot verwijdering en communiceren over 
de wijze waarop dat kan. 
 
InfoMil en Milieu Centraal hebben in afstemming 
met IenM en het Programmabureau half maart 
2017 een generieke informerende kernboodschap 
en een communicatiepakket opgeleverd. Dit pakket is verstuurd aan de partijen die inhoudelijk hebben 
bijgedragen, aan koploper provincies en gemeenten en tevens aan VNG, Omgevingsdiensten, Aedes en VEH. 
Mede op basis hiervan is binnen VNG weer een ‘dossier Asbest’ aangemaakt op de website. Veel partners van 
het samenwerkingsverband organiseren zelf themadagen en conferenties, waardoor de bewustwording 
versneld wordt vergroot. Het Programmabureau helpt daarbij waar nodig. Bijvoorbeeld bij de werkconferentie 
van de provincie Gelderland op 8 maart 2017, de themadag over VAB’s op 18 mei 2017 van de VNG, de 
Asbest-praktijkdag op 18 mei 2017 en de themadag die het Verbond van Verzekeraars heeft georganiseerd op 
2 mei 2017. Het communicatiepakket wordt ook steeds verder uitgebreid. Zo komt Milieu Centraal nu met een 
online Advies op Maat asbestdak tool voor consumenten en burgers. 
 
Het Programmabureau begeleidt dit gehele proces van bewustwording en communicatie. Zie voor voorbeelden 
van koplopers de website www.asbestversnelling.nl. Tenslotte wil het programma een vorm van monitoring 
ontwikkelen rondom de bewustwording en communicatie. 
 

Spoor 2: beleid en regelingen 
 
Mogelijke financiële arrangementen voor 
asbestdakensanering 
Financiële arrangementen voor 
asbestdakensanering (spoor 2) hebben een 
versterkend effect op de Versnellingsaanpak in 
de combinatie met bewustwording en 
communicatie (spoor 1). 
 
Op 21 maart 2017 heeft een succesvolle 
kennistafel plaatsgevonden met financiële 
stakeholders voor het delen van kennis op het 
gebied van de financiering en bekostiging van 
de sanering van de asbestdaken voor 2024. 
Het Programmabureau heeft deze kennistafel 
georganiseerd, met inhoudelijke inbreng van de 
Omgevingsdiensten en Stichting 
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Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In de kennistafel is kennis en ervaring over 
de ‘financiële’ opgave en mogelijke financierings- arrangementen ten behoeve van de sanering van 
asbestdaken bij elkaar gebracht, om op basis daarvan een mogelijk inclusief ‘pakket’ van arrangementen te 
ontwerpen. Dit ‘pakket’ moet inclusief zijn (alle doelgroepen omvatten) en is bedoeld om te komen tot een 
verwijdering van asbestdaken voor 2024 tegen de laagste mogelijke maatschappelijke kosten (kosten die we 
als samenleving moeten maken, schades) en met de hoogst mogelijke maatschappelijke opbrengst (in termen 
van kansen voor verduurzaming of aanpak leegstaande bebouwing bijvoorbeeld). Op dit moment wordt met de 
relevante partners verder verkend welke financiële arrangementen nuttig en nodig zijn. 
 
 
Spoor 3: Uitvoeringspraktijk (Quick wins en ontwikkeling aanpak) 
Het door het Programmabureau gemaakte overzicht 
van knelpunten in de uitvoeringspraktijk wordt als 
doorlopende actie besproken in de sector, getoetst 
bij betrokken partijen, geprioriteerd en voor de 
aanpak ervan aan de betreffende sporen en 
activiteiten gekoppeld. Daarbij kijkt het 
Programmabureau of knelpunten een gevolg zijn 
van onduidelijkheden of interpretatieverschillen van 
beleid, of de wijze van samenwerking in de keten 
betreffen. Het meest recente overzicht van 
knelpunten in uitvoeringspraktijk staat op 
www.asbestversnelling nl. 
 
Innovaties 
Inmiddels is via de website een oproep gedaan voor 
innovaties. Er wordt in juni een overleg gepland over 
ontwikkeling en toepassing van mogelijke van 
technische innovaties. 
 
Knelpunten en samenwerking inspecties 
Er zijn een aantal knelpunten gericht geadresseerd aan organisaties of gremia die verantwoordelijk zijn of 
mogelijk kunnen bijdragen aan oplossingen. Ook zijn knelpunten aan Ascert geadresseerd. Inmiddels is op 
initiatief van IenM en in overleg met EZ op 8 mei 2017 een bijeenkomst geweest over de implicaties van de wet 
Natuurbescherming, rondom de aanwezigheid van beschermde vogels onder asbestdaken. 
 
Van belang in dit kader is dat de Inspectie SZW en de Programmaraad Asbest van OD.NL op 10 mei 
jongstleden besloten hebben een gezamenlijke agenda op te stellen voor de komende jaren voor het toezicht 
op de asbestsanering. Om een versneld saneringsproces van asbestdaken tot stand te laten komen met minimale 
gezondheidsrisico’s en geen resterende milieuproblematiek is het nodig dat de Omgevingsdiensten en Inspectie 
SZW een gezamenlijke uitvoeringsstrategie ontwikkelen en toepassen. Het programmabureau draagt daaraan bij 
door knelpunten binnen het samenwerkingsverband op te halen en te clusteren. 

 
Kennistafels 
Er zijn een aantal kennistafels geweest en er zijn kennistafels gepland: 
 

• In overleg met diverse asbesttreintjes – c.q. collectieve asbest initiatieven is een proces aanpak 
geformuleerd. Hierbij zijn knelpunten geïnventariseerd en ook worden ervaringen gedeeld in do's and 
don'ts. Samen met provincies Overijssel en Gelderland is op 16 mei 2017 een succesvolle kennistafel 
geweest op basis waarvan het Programmabureau binnenkort met een Handreiking komt voor 
initiatiefnemers van collectieve aanpakken; 
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• Het Programmabureau heeft geïnitieerd dat er in mei een gesprek tussen betrokkenen in de 
verwijderingsbranche komt over de ervaringen en verbeterpunten rondom de vrijgave van 
asbestdaken;  

• Op 23 mei 2017 heeft het Programmabureau de Kennistafel ‘Doelen en methoden inventarisatie 
asbestopgave in gebieden (gebiedsniveau en objecten)’ georganiseerd. Veel gemeenten en provincies 
willen de opgave nader in kaart brengen en willen graag van elkaar leren. De kennis en inzichten van 
deze tafel komen beschikbaar in een korte handreiking. Het Programmabureau zal deze handreiking 
actief verspreiden naar gemeenten en provincies. 

 

Versterking programmatische aanpak 
Het samenwerkingsverband en de ambassadeurs dragen actief bij aan de Versnellingsaanpak. Het 
Programmabureau is actief om het samenwerkingsverband uit te breiden. Door samen te werken met diverse 
partijen en informatie te bieden is het netwerk versterkt. Het Programmabureau werkt samen met de 
Programmaraad en de Asbestkamer van de Omgevingsdiensten. De koploper-provincies hebben een regulier 
overleg waar het Programmabureau bij aansluit, bijvoorbeeld op 16 mei 2017. Inmiddels zijn hierbij naast 
Overijssel, Limburg en Drenthe ook Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht actief bij betrokken. Op conferenties 
wordt informatie gedeeld, of presenteert het Programmabureau zich met om te Versnellingsaanpak gerichte 
boodschap en de oproep tot samenwerking. Bijvoorbeeld op de Landelijke Asbest Praktijkdag op 18 mei 2017.  
Het programma Agro Asbest Veilig van LTO heeft een personele unie met het Programmabureau en faciliteert 
onder ander de website www.asbestversnelling.nl. Er zijn afspraken met VNG, de G32 en met Aedes, met SVn 
en met het Verbond van Verzekeraars. Met VEH en met de Contactgroep Eigenaren Asbestdaken zijn 
afspraken gemaakt over communicatie en advisering. Ook InfoMil en Milieu Centraal zijn onderdeel van het 
collectief en werken samen aan bewustwording en communicatie. Zo werken steeds meer partijen in het 
samenwerkingsverband zelf en met elkaar effectief aan versnelling, waarbij het Programmabureau verbindt, 
schakelt en ervaringen beschikbaar maakt. 
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