
 

 

VOORTGANGSOVERZICHT TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2016) 
 
Toelichting gebruikte afkortingen: 
 
• AV: Aanvangsbeslissing    

• RL: Richtlijnen 

• TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage 

•  (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit 

 

• SB: Startbeslissing          

• VK: Voorkeursbeslissing 

• (O)RSV: (Ontwerp) Rijksstructuurvisie 

 

 

• R: Realisatie 

 

• Asw: autosnelweg 

• Aw: autoweg 

• PHS: Programma Hoogfrequent Spoor 

 

 

Verkenningen  

 
  

Projectnaam Laatste mijlpaal Geplande mijlpalen Procedure 

Corridor Amsterdam – Hoorn 

 

SB Q1 2015 

 

ORSV + VK 2018 

 
Tracéwet met structuurvisie 

A67 Leenderheide-

Zaarderheiken 

SB Q4 2016 VK Q4-2018 Tracéwet met structuurvisie 



 

 

Planuitwerkingen 
 

In onderstaande is per landsdeel per project in kolommen aangegeven:  

- de naam van het project,  

- de laatst bereikte mijlpaal,  

- mijlpalen volgens de planning van de Voortgangsrapportage over de tracéwetplichtige projecten 2de helft 2015,  

- mijlpalen volgens de nieuwe planning,  

- toelichting op bijstelling van de planning,  

- maatregel en rijstrooklengte in km. 

 
 
 
 
 

Nationaal 
 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

2de helft 2015 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Spoorwegen 

Reactivering IJzeren Rijn 

(Goederenverbinding 

Antwerpen – Roergebied)  

 

TN/MER Q2 2001    Reactivering bestaande 

verbinding en deels nieuw spoor  

op Nederlands grondgebied  

 

48 km (in geval historisch tracé) 

 



 

 

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) 

 

  

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2016 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofd- en Spoorwegen 

Zuidasdok  

(spoor en weg) 

 

 

TB Q1 2016 

 

R 2013 – 2028 R 2013 – 2028 

 

 Weg (A10): 

verbreding Asw van 

3+spits/weefstrook naar 2 x 

(4+1+weefstrook) :  39 km 

met een tunnel van 1100 m  

Spoor:  

Verbreding perrons met 3 m 

 

Hoofdwegen 

A1/A6/A9 Schiphol – 

Amsterdam –Almere 

(deeltraject  

A9 Amstelveen) 

 

OTB Q1 2016 

 

TB Q2 2017 

R  2020 – 2024/26 

 

TB Q1 2017 

R  2020 – 2024/26 

 

De vaststelling van het TB is 

versneld.  

Verdiepte ligging tracé bij 

Amstelveen 

 

25 km 

A10 Knooppunten De 

Nieuwe Meer en Amstel 

 

 

TB Q1 2016 

 

R 2017 – 2028 

 

R 2017 – 2028 

 

 Aanpassing knooppunten in 

samenhang met  

Zuidasdok 

 

 



 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2016 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

A27/A12 Ring Utrecht 

 

 

 

TB Q4 2016 

 

 

TB Q2 2017 

R 2018 – 2024/26  

 

R 2018 – 2024/26  

 

De vaststelling van het TB is 

versneld. 

Asw 4-6 wordt asw 7-7  

en asw 2-3-3-2 wordt 

asw 3-3-3-3 

 

63 km 

 

A28/A1 Knooppunt 

Hoevelaken 

 

 

RL Q2 2009 

 

OTB/MER Q4 2018 

TB 2019 

R 2021 – 2023/25 

 

OTB/MER Q4 2018 

TB 2019 

R 2021 – 2023/25 

 

 Asw 2x2/deels met spits- en 

plusstrook wordt  

asw 2x4/deels 2x3 

 

116 km 

 

A6 –Almere Buiten-Oost - 

Lelystad 

SB Q4 2016  OTB 2019 

TB 2020 

R 2021 - 2023 

Nieuw opgenomen in de 

voortgangsrapportage.   

Asw 2x2 wordt 2x3 

Spoorwegen 

Amsterdam CS 

 

 

VK Q2 2010 (PHS)  

 
OTB 2018 

TB 2019 

R 2020-2026 

OTB 2019 

TB 2019 

R 2020-2026 

De planning is herijkt. Spoorvernieuwing aan beide 

zijden station Amsterdam 

Centraal: verlenging en 

verbreding van de perrons, 

aanleg van een nieuwe verbrede 

Oosttunnel en aanleg van een 

“vrije kruising”nabij de 

Dijksgracht.  

 

Lengte nog niet bekend  

 



 

 

Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland) 

 
 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2016 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 
A16 Rotterdam 
 
 

TB Q2 2016 

 

R 2017 – 2021/23 

 

 

R 2019 – 2022/2024 

 

Planning aangepast om het 
geheel gelijktijdig aanbesteden 
van twee grote wegenprojecten 
(Blankenburgverbinding en A16 
Rotterdam) in deze regio te 
voorkomen.  

Aanleg asw 2x2 
 
 

52 km 
 

A24 

Blankenburgverbinding  

 

TB Q1 2016 

 

R 2017 – 2022/24 R 2017 – 2022/24  Nieuwe asw met 6 rijstroken en  
uitbreiding asw A20 met 
1 rijstrook  
 

34 km 
 

A15 Papendrecht  – 

Sliedrecht-Oost 

 

 

SB Q4 2015 

 

OTB Q1 2017 

TB 2017 

R 2018 – 2018/20 

 

OTB Q4 2017 

TB 2018 

R 2018 – 2018/20 

 

In de afsprakenlijst BO’s MIRT 
2016 is aangegeven dat de scope 
van het project verruimt. De 
planning is hierop aangepast. Dit 
heeft geen gevolgen voor de 
openstelling. 

Aanleg van een weefvak met 
vluchtstrook op de noordbaan 
en het doortrekken van de 
huidige spitsstrook op de 
zuidbaan  
 

2 km 

Spoorwegen 
4-sporigheid Rijswijk – 

Delft-Zuid 

 

 

 

TB Q4 2016 

 

TB Q4 2016 

R 2017 – 2023 

 

R 2017-2023 
TB is vastgesteld. Uitbreiding van 2 naar 4 sporen 

(inclusief seinoptimalisatie  
bij Delft-Zuid) over 6 km 
en spooraanpassing Schiedam – 
Rotterdam over 4 km 
 

Theemswegtracé  

 

OTB Q2 2016 

 

TB Q2 2017 

R 2017-2020 

TB Q2 2017 

R 2017-2020 

  

 

5 km  



 

 

Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2016 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A27 Houten – Hooipolder 

 

OTB/MER Q2 2016 

 

 

TB Q4 2017 

R 2019 – 2023/25 

TB Q4 2017 

R 2019 – 2023/25 

 

  Richting Hooipolder (zuid):  

Asw van 2 en 3 rijstroken naar 

2+ spitsstrook en 4 rijstroken; 

Richting Houten (noord):  

Asw van 2 rijstroken naar 2 + 

spitsstrook en 3 rijstroken. 

2de brug over de Merwede  bij 

Gorinchem 

 

110 km  

A2 ’t Vonderen – 

Kerensheide 

 

 

SB Q2 2013 

 

OTB Q4 2016 

TB 2017 

R 2022 – 2025/27 

OTB Q3 2017 

TB 2018  

R 2022 – 2025/27 

Vanwege de overstap naar het 

NRM 2016 wordt het (O)TB later 

vastgesteld. Dit heeft geen 

gevolgen voor de openstelling.  

Verbreding asw van 2x2 met 

spitsstrook naar 2x3 met 

vluchtstrook  

 

Traject 20 km 

SmartwayZ.NL: InnovA58 

 

 
 

Q4 2015  

Bestuurlijk Voor-

keursalternatief  

OTB 2017 

R 2020 – 2022/24 

OTB 2017 

R 2020 – 2022/24 

 Verbreding asw van 2x2 naar 

2x3 

Spoorwegen 

Meteren - Boxtel  

 

VK Q2 2010 (PHS)  

 

OTB Q3 2017 

TB 2018 

R 2019-2025 

 

 

OTB Q4 2017 

TB 2018 

R 2019-2025 

De planning is herijkt. Aanleg  Meterenboog tussen de 

Betuweroute en de spoorlijn 

Utrecht - Den Bosch, verdiepte 

ligging spoor in Vught, extra 

spoor Den Bosch - Vught en 

maatregelen aan geluid, 

trillingen en overwegen (te 

Boxtel, Haaren en Vught) 



 

 

 

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2016 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A1 Apeldoorn – Azelo 

 

Bestuurlijke 

overeenstem-

ming Q4 2013 

 

 

OTB Q2 2017 

TB 2017 

R (fase 1) 

2018 – 2020/22 

R (fase 2)  

2024 – 2026/28 

 

OTB Q2 2017 

TB 2017 

R (fase 1) 

2018 – 2020/22 

R (fase 2)  

2024 – 2026/28 

 

 

 

Apeldoorn – Deventer-Oost: 

asw van 2x3 naar 2x4 

Deventer-Oost – Azelo:  

asw van 2x2 naar 2x3 

 

109 km  

A12/A15 Ressen – 

Oudbroeken (ViA15) 

 

 

OTB Q4 2015  

 

 

TB Q1 2017 

R 2019 – 2021/23 

TB Q1 2017 

R 2019 – 2021/23 

 Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken 

(12 km) én verbreding bestaande 

A15 asw van 2x1 naar 2x2 

rijstroken (7 km) én verbreding 

bestaande A12 asw van 2x2 naar 

2x3 rijstroken (12 km) 

 

33 km 

N35 Nijverdal – Wierden 
 
 

SB Q1 2011 
 

OTB/MER Q4 2017  
TB 2018 
R 2020 – 2022/24 

OTB/MER Q1 2018  
TB 2018 
R 2020 – 2022/24 

De planning is herijkt.  Aw 2x1 wordt aw 2x2 
 
21 km 
 
 
 

Spoorwegen 

Spoorverdubbeling Zwolle 

– Herfte  

 

TB Q4 2016 
 

TB Q4 2016  
R 2016 – 2021 
 

 
R 2017-2021 
 

TB is vastgesteld.  Aanpassen emplacement Zwolle 

en opstelterrein; uitbreiden van 

het spoor tussen Zwolle en 

aansluiting bij Herfte van 2 naar 4 

sporen, inclusief aanleg van een 



 

 

 
  

 vrije kruising voor deze sporen 

5 km 

PHS Geldermalsen  

en vrijleggen 

MerwedeLingelijn 

 

VK Q2 2010 (PHS) OTB Q4 2016 
TB 2017 
R 2019 - 2021 

OTB Q1 2017 
TB 2017 
R 2019-2021 

De planning is herijkt. Diverse maatregelen binnen de 

gemeente Geldermalsen,   

waaronder: opheffen overwegen, 

aanpak van transfer op station 

Geldermalsen en maatregelen 

tegen trillinghinder 



 

 

Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 

1e helft 2016 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

N33 Zuidbroek – 

Appingedam 

 

 

SB Q3 2015 OTB Q3 2017 

TB 2018 

R 2019-2021/23 

OTB Q2 2018 

TB 2019 

R 2019-2021/23 

Omdat er volgens wet- en 

regelgeving openbare Europese 

aanbesteding nodig was, 

verschuift het OTB naar 2018 en 

het TB naar 2019.  

Aw 2x1 wordt aw 2x2 

 

28 km 

Spoorwegen 

Extra Sneltrein Groningen 

Leeuwarden (ESGL)  

 

OTB Q4 2016 
 

OTB Q4 2016 
TB 2017 
R 2017 – 2019 

 
TB 2017 
R 2017 – 2019 

 

 Spoorverdubbeling tussen 

Zuidhorn en Hoogkerk  

Bij station Zuidhorn komt een 

keerspoor 

 

8 km 


