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Op grond van het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’ voor de jaren 2017-2021 is ruim 200 M euro 
beschikbaar voor de digitalisering van de 
strafrechtketen. Het Bestuurlijk Ketenberaad1 is met 
behulp van deze middelen een digitaliseringstraject 
gestart, waarvoor in 2018 drie doelstellingen zijn  
vastgesteld op het gebied van papier uit de keten, 
multimedia en dienstverlening. In 2019 is de 
‘governance’ van het digitaliseringstraject 
aangescherpt en heeft het Bestuurlijk Ketenberaad een 
programmaorganisatie ingericht en een 
Opdrachtgeversberaad (OGB) ingesteld.  
Het Opdrachtgeversberaad, waaraan bestuurders van 
organisaties vanuit de hele keten deelnemen, stuurt 
het programma aan.  

Naar aanleiding van een in opdracht van de Tweede 
Kamer door prof. dr. Lineke Sneller uitgevoerde quick 
scan2 met de titel ‘Digitalisering van de strafrechtketen’ 
is medio 2020 besloten om de Tweede Kamer door 
middel van haljaarrapportages van de voortgang van 
de digitalisering op de hoogte te brengen.  

Hierbij treft u de rapportage aan over de voortgang van 
het digitaliseringstraject tot en met de maand juni van 
het jaar 2020. In de rapportage staat de voortgang van 
de digitaliseringsdoelen centraal.  
Mede naar aanleiding van een aanbeveling uit de quick 
scan van prof. dr. Lineke Sneller wordt het zicht op de 
ingebruikname van de te ontwikkelen applicaties en 
voorzieningen, en de hiermee verband houdende te 
realiseren baten, vergroot. In de eerstvolgende 
halfjaarrapportage wordt nader over dit traject bericht. 

1   Beraad dat in 2016 is ingesteld om de samenwerking 
binnen de strafrechtketen te intensiveren en te 
‘verduurzamen.’ 
2 Kamerstuk 29279, nummer 594, vergaderjaar 2019-2020 

1 Inleiding 
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Voor de digitalisering van de strafrechtketen heeft het 
kabinet voor de periode 2018-2022 een bedrag van  
200 M euro beschikbaar gesteld en richt zich op drie 
thema’s met bijbehorende resultaten (doelen): 

• Multimedia
Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het
procesdossier (bewijsmateriaal), is beschikbaar voor
alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. 

• Papier (zo veel mogelijk) uit de keten 
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in (digital
born), strafrechtelijke beslissingen worden digitaal
opgesteld en verwerkt ten behoeve van de
ternuitvoerlegging.

• Dienstverlening
De burger:

- kan kiezen in het type contact (face-to-face,
telefonisch, papier, mail, internet via
ketenbreed slachtofferportaal); 

- kan gelijk zaken regelen (aangifte zo snel en
makkelijk mogelijk maken);

- heeft op ieder moment inzicht in voortgang van
zaak;

- kan tijdig en in begrijpelijke taal met de ‘keten’
communiceren; 

- bepaalt zelf waarover hij/zij wil worden
geïnformeerd en waarover niet;

- wordt gefaciliteerd bij de uitoefening van
zijn/haar rechten in een strafzaak.

Het programma Digitalisering Strafrechtketen is 
ingesteld om deze doelen te bereiken. Het programma 
richt zich ook op de ontwikkeling van 
ketenvoorzieningen ten behoeve van de informatie-
uitwisseling binnen de strafrechtketen. Daarnaast 
wordt ingezet op de realisatie van een Duurzaam 
Digitaal Stelsel, waarmee de digitalisering structureel is 
georganiseerd, bemenst en bekostigd.  

In totaal richt het programma zich daarmee op vijf 
doelen. 

2 Voortgang januari tot en met juni 2020 

Voor u ligt de rapportage over de voortgang van de digitalisering van de 
strafrechtketen tot en met de eerste helft van 2020. In het voorjaar van 2021 
volgt de rapportage over de voortgang tot en met het hele jaar 2020.
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De vijf digitaliseringsdoelen van het  
programma Digitalisering Strafrechtketen 

1.Duurzaam digitaal stelsel
De samenwerking is niet langer afhankelijk eenmalige
gelden, maar structureel georganiseerd, bemenst en
bekostigd. Met de huidige programmering kan deze
doelstelling in 2022 worden gerealiseerd.

2. Ketenvoorzieningen
De (digitale) keten voorzieningen zijn ingericht om dit
informatie-uitwisseling binnen de strafrechtketen te
ondersteunen. Deze zijn afgeleid van de KDA. Het
vraagt tot eind 2020 om een beeld te kunnen geven
over de haalbaarheid.

3.Multimedia
Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het
procesdossier (bewijsmateriaal), is beschikbaar voor alle
partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. Met de
huidige programmering wordt deze doelstelling in
2022 gerealiseerd.

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in (‘digital
born’) en strafrechtelijke beslissingen worden digitaal
opgesteld en verwerkt ten behoeve van de
tenuitvoerlegging. In 2022 wordt deze doelstelling
gerealiseerd.

5.Dienstverlening
De communicatie met de drie  doelgroepen (i.e.
slachtoffers , advocaten, verkeersovertreders) en het
digitaal betekenen verlopen op digitale wijze.
Eind 2021 wordt deze doelstelling gerealiseerd.

Allocatie programmabudget naar programmadoelen 

Totaal programma budget voor de jaren 2018 t/m 2022 
bedraagt 200 M euro. De allocatie hiervan naar de 
programmadoelen is als volgt: 

Doelbinding 
Van de 200 M euro programmabudget gaat een groot 
deel (94%) naar de projecten gekoppeld aan de  
5 digitaliseringsdoelen en een deel is overig (6%). 

Algemeen = Programma + huisvesting + bijdrage DGRR 

Stand van zaken 

De overall duiding van het programma heeft de kleur 
´oranje’.  Inmiddels is duidelijk dat de doelstelling voor 
multimedia pas na 2021 wordt gerealiseerd.  
Dit heeft te maken met het besluit om niet één 
voorziening voor multimedia voor de hele keten te 
maken, maar meerdere voorzieningen die op elkaar 
aansluiten. Het reeds bij de politie gestarte project 
Multimedia wordt gewoon vervolgd en het streven is 
om deze tijdig in 2021 op te leveren. Ook blijkt dat het 
project Digitaal Procesdossier (DPD) niet in 2021 
maar in 2022 landelijk wordt uitgerold. Dit betekent 
dat het doel ‘Papier (zoveel mogelijk) uit de keten’ ook 
pas in 2022 wordt  bereikt.  
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Programma in context 

Richten 
Een groot deel van de werkzaamheden van het 
programma bestond tot op heden uit het “inrichten” 
(van programma en projecten) en “richten” (koers 
bepalen).  Een belangrijk voorbeeld van het richten is 
de Ketenddoelarchitectuur (KDA) die richting geeft aan 
de digitalisering naar de jaren 2024 / 2025.  
Deze architectuur wordt in de tweede helft van 2020 
door het Bestuurlijk Ketenberaad vastgesteld.   

Inrichten 
In het kader van het inrichten is onder meer een 
werkplan, kwaliteitskader, portfolio, communicatieplan 
en een business case vastgesteld. In de tweede helft 
van 2020 zal door de minister van JenV het ‘Huis van de 
Strafrechtketen’ in Utrecht worden geopend, als 
centrale plek waar de ketenorganisaties samen werken 
aan de digitalisering van de strafrechtketen.  

Verrichten 
Nu het inrichten en richten voor een groot deel is 
voltooid zal de nadruk de komende tijd vooral liggen op 
het goed uitvoeren en afronden van de 
digitaliseringsprojecten.  

Projectenportfolio 2020 
Het BKB heeft een portfolio vastgesteld van  
46 projecten, waarvan: 
- 6 projecten in initiatiefase
- 8 projecten in opstartfase
- 29 projecten in realisatie- en implementatiefase 
- 3 projecten zijn afgerond/afgesloten 

Op 30 juni 2020 zijn er 32 (inclusief de 29 
projecten uit 2018 en 2019) van de 80 
benodigde projecten gereed. Hier komen er 
nog 20 bij zodat in 2020 23 projecten worden 
afgerond. In totaal zijn dan 52 van de 
benodigde 80 projecten afgerond.   
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Batenmanagement 

Van 1 april tot 1 oktober is het inrichten van 
batenmanagement als extra activiteit opgenomen. 
Oogmerk is om het batenmanagement, met inbegrip 
van de rapportage hierover, in de tweede helft van 
2020 operationeel te hebben. Het doel hiervan is om 
meer zicht te krijgen op de ingebruikname van de 
ontwikkelde applicaties en voorzieningen en de 
hiermee verband houdende te realiseren baten.  
Het inrichten van batenmanagement is mede het 
gevolg van de quick scan ‘Digitalisering van de 
strafrechtketen’ die door prof. dr. Lineke Sneller  
op 17 mei 2020 is opgeleverd. 
In de volgende halfjaarrapportage wordt  hierover 
nader gerapporteerd. 

Bestedingen, realisatie en jaarprognose 

Het beschikbare budget voor 2020 is 45 miljoen euro.  
Tot en met 30 juni 2020 is hiervan 23 miljoen 
uitgegeven.  Hiermee ligt de besteding van de 
middelen op schema en is de verwachting dat het 
hele beschikbare budget voor 2020 wordt besteed.

In de bijlage van deze rapportage wordt de stand van 
zaken van de 5 programmadoelen en de bijbehorende 
projecten nader toegelicht.  

Bestedingsplan 2021 en 2022

Het Bestedingsplan 2021 en 2022 is medio 2020 
goedgekeurd door het Ministerie van Financiën (IRF). 
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Juni: status voortgang project 

Duurzaam Digitaal Stelsel 
Ten behoeve van het digitaliseringsdoel Duurzaam 
Digitaal Stelsel wordt door PDSK via beleidsmatige 
uitwerking een voorstel uitgewerkt voor de structurele 
besturing, bekostiging en bemensing hiervan. 
Belangrijk is om te komen tot een door alle 
ketenpartners gedragen invulling 

De opdrachtbeschrijving digitaliseringsdoel DDS is 
goedgekeurd in het OGB van 8 juli jl. De status is 
‘oranje’. Inhoudelijk lopen de beelden behoorlijk uiteen. 
Hiervoor is een inventarisatie (stap -0-) geweest die als 
basis dient voor de opdrachtbeschrijving zodat de 
belangen en richting vooraf duidelijk is.  

In de opdrachtformulering worden de volgende 
stappen onderkend:  
- Stap 1: verkenning oplossingsrichtingen (1 juli), 
- Stap 2: voorstel op hoofdlijnen (1 sept), 
- Stap 3: rapport en besluitvorming (31 dec 2020), 
- Stap 4: implementatieplan (1 april 2021).
- Stap 5: Implementatie (gereed, 1 april 2022), 
- Stap 6: evaluatie en afsluiting (1 juli 2022). 

Innovatie 
Voor 2020 is er een budget van 1.125 K euro 
gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. 
Dit is bewust bescheiden gezien de majeure opgave 
waarvoor de strafrechtketen staat.  
Momenteel lopen er een 6-tal experimenten.  

Experiment Budget Status 

voortgang 

Katie € 60K 95% 

Cidar € 130K 50% 

Jurirobot  € 144K 10% 

Jo € 70K 0% 

Opportuniteit 2.0 € 70K 15% 

Procesmining Strafrechtketen € 100K 35% 

Versteken Datakwaliteit 
Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het 
aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken 
geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als 
geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak.  
Er wordt ten behoeve van het DDS een voorstel 
uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een 
continue vorm. De voortgang op de geprioriteerde user 
stories verloopt ondanks het thuiswerken voorspoedig. 

1. Duurzaam digitaal Stelsel

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum Budget Real. 

Jaar 
Prog. Juni 

Duurzaam Digitaal Stelsel € 200 € 20 € 200 l 
Innovatie € 1.125 € 255 € 1.125 l 
Versterken Datakwaliteit €1.500 € 960 

8211.

500

€1.500 l
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2. Ketenvoorzieningen 

 
Project Plan 

datum 
Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real. 

Jaar 
Prog. 

 
Juni 

E-personen informatiemakelaar   € 500 € 0 

01.467 

€ 500 n.n.g. 

E-handtekening   € 500 € 0 

01.467 

€ 500 n.n.g. 

E-ontsluiting   € 500 € 0 

01.467 

€ 0 n.n.g. 

E-koppeling   € 1.000 € 0  € 0 n.n.g. 

E-exchange   € 1.000 € 0  € 0 n.n.g. 

E semantiek   € 500 € 0 

01.467 

€ 500 n.n.g. 

JIP  € 1.500 € 572 € 1.365 l 

Relatie system-to-system informatie uitwisselen 1-5-‘20 1-5-‘20     

Beproeven JIP door CJIB 30-6-’020 30-6-’020     

Beproeven JIP door OM-NN 30-9-‘20 30-9-‘20     

Informatieproducten via JIP aanleveren ihkv meerplegers 1-12-‘20 1-12-‘20     

Invulling geven aan gebruikerswensen 18-12-‘20 18-12-‘20     

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten  €486 € 344 € 486 l 

PID 01-06-‘20 01-06-‘20     

Ontwerp en bouw 30-6-’020 01-10-‘20     

Oplevering geteste E handtekening Straf 30-9-‘20 31-03-‘21     

Digitale handtekening CJIB  €340 €211 € 340 l 

Livegang proces ondertekenen PV onderzoek bestuurder 15-05-‘20 15-05-‘20     

Digitale handtekening PV onderzoek bestuurder (met 2 

factor authentication) 

01-09-‘20 01-09-‘20     

Digitale handtekening politie strafbeschikking 31-12-‘20 31-12-‘20     

Livegang generieke dienst digitaal ondertekenen PV 31-12-‘20 31-12-‘20     

Digitale handtekening feitgecodeerde zaken  € 500 €0 € 500 l 

Bouw in de keten Q1 2020 vervalt     

Pilot fase ingericht Q2 2020 vervalt     

IT bij alle ketenpartners is gereed om Pilot te starten Q3 2020 vervalt     

Pilot besluitvorming en voorbereiding uitrol/ implementatie Q4 2020 vervalt     

Persoonsgericht werken   €145 €145 €145 l 

Eerste versie stoplichtvoorziening (1e release) 31-08-‘20 31-08-‘20     

Eerste versie stoplichtvoorziening (2e release) 31-10-‘20 31-03-‘21     

Persoonsbeeld op maat   €0 €0 € 0 l 

ontwikkelen visie en architectuur Persoonsbeeld op Maat. 31-03-‘20 31-05-‘20     

Digitale Ketenarchivering   €250 €132 € 250 l 

Oplevering visiestuk 28-02-‘20 28-02-‘20     

Uitwerking scenario’s met inzicht kosten en baten 30-09-‘20 30-09-‘20     

Opstellen gemeenschappelijk kader voor duurzaam 

informatiebeheer 

30-09-‘20 30-09-‘20     

Dienst Intelligent metadateren   €330 €200 €330 l 

Oplevering applicatie DIM 30-9-‘20 30-9-‘20     

Impact Informatie rotonde  vervalt €75 € 0 € 0 n.v.t.. 

Provenance Store   €210 € 88 €210 l 

Oplevering applicatie Provenance Store 30-04-‘20 30-04-‘20     

Commissie Feiten en Tarieven   €80 € 22 € 80 l 

Datamodel in CFT  30-09-‘20 30-09-‘20     

Ontwikkelig CFT in EBX 30-06-‘21 30-06-‘21     
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E-voorzieningen
Het programma Ketenvoorzieningen heeft als doel het
verbeteren van de interoperabiliteit en informatie-
uitwisseling tussen de ketenpartners in de context van 
de digitaliseringsdoelen Multimedia, Papier (zoveel
mogelijk) uit de keten en Dienstverlening, door de
realisatie van elf keten-communicatievoorzieningen
(E-voorzieningen). De opdrachtformulering is in het
OGB van 8 juli vastgesteld. Het programmaplan wordt
in het OGB van 26 augustus behandeld. 

Het programma E-voorzieningen richt zich in eerste 
tranche op vier ketenvoorzieningen:  
1. E-toegangsmanagement 
2. E-index (verwijzingen, nummerstelsel, track & trace) 
3. E-handtekening (mogelijke herbruikbaarheid

lopende digitale handtekening trajecten) 
4. Het CDM als onderdeel van Semantische

Operabiliteit 

JIP  
JIP verzorgt, als ketenvoorziening, de toegang tot 
informatieproducten voor de professionals van o.a. DJI, 
OM, CJIB en 3RO. JIP is getoetst en goedgekeurd door 
de AR en staat in verbinding met de informatiebronnen 
van ketenpartners. Uitvoering project vindt conform 
planning plaats.  

Impact Informatie rotonde 
De activiteiten van dit project zijn ondergebracht bij 
Programma Ketenvoorzieningen en wordt niet als 
separaat plan opgepakt. 

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten 
Doel van het project is een voorziening te realiseren  
om het werken in beroep te digitaliseren. Het project 
gaat in de planning uitlopen waardoor het project niet 
gerealiseerd wordt in Q2. Door de verwachte 
releasestop op GPS kan de technische implementatie 
pas in Q3 van 2021 plaatsvinden. De status is daarom 
oranje. Een Afwijkingsdocument wordt eind juli 
opgeleverd.  

Digitale handtekening CJIB  
Ontwikkelen van een dienst volgens GAAV principes 
om een door de Politie aangeleverde digitaal 
ondertekende proces-verbaal (PV) in de keten te 
verwerken volgens de GAAV principes.  
Het digitaal ondertekenen van proces-verbalen wordt 
stroom voor stroom geïmplementeerd, de eerste 
stappen zijn gezet met het aanvullend PV vanuit 
onderzoek bestuurder. Daarna worden andere stromen 
van CJIB (flitsfoto's), politie en overige externe 
opsporingsinstanties ondersteund.  

Digitale handtekening feitgecodeerde zaken  
De doelstelling is om alle processen-verbaal van 
strafrechtelijke overtreding (in 1e instantie geen Wahv-
/Mulder feiten) als ‘digital born proces-verbaal’ (digi-
pv’s) geautomatiseerd bij de Politie geautomatiseerd 
op te stellen. De politie heeft dit project (voorlopig) 
stopgezet. De komende periode worden de 
consequenties in beeld gebracht.  

Provenance Store  
In april is de basisversie van de Centrale Provenance 
Store opgeleverd. Middels goedkeuring van het 
wijzigingsverzoek is de scope uitgebreid zodat er een 
volwaardige provenancestore kan worden gerealiseerd. 

Digitale Ketenarchivering 
De doelstelling van dit project is om goed 
onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale 
archivering in de strafrechtketen. Het visie stuk 
betreffende archivering is besproken en met 
bijbehorende adviezen goedgekeurd. Afstemming met 
Het Nationaal Archief vindt momenteel plaats voor een 
goede, juridische, duurzame uitwerking.De sturing van 
dit project gaat via de lijn e-archief / programma 
Ketenvoorzieningen. De door het OGB gewenste 
vervroegde oplevering op 1 juli van het scenario 
document is niet realistisch gezien de aanvullingen en 
Corona situatie.  
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Dienst Intelligent metadateren  
Dit project richt zich op het realiseren van een 
generieke, centrale ketenvoorziening die 
geautomatiseerd digitale metadatering mogelijk 
maakt van digitale én gescande papieren 
processtukken. De basis versie van DIM is klaar.              
Er wordt nu gewerkt aan het digitaal beschikbare 
dossiers met bijbehorende metadata (=uitbreiding 
scope) in DIM. De afwijkingsrapportage inzake de 
vertraging is goedgekeurd.  

Persoonsgericht werken 
Het doel van het project is om een werkwijze in te 
richten dat persoonsgericht werken bij meerplegers 
mogelijk maakt inclusief duurzame koppeling tussen de 
TM en GPS. De eerste release zal de meerplegers met 
meer dan 20 openstaande overlast gevende zaken eruit 
filteren. Verwachte livegang in Q3 In de tweede release 
worden de beslisregels uitgebreid, wordt een koppeling 
gelegd met het algoritme dat de betaalkans voorspeld 
en worden meerplegers vanaf meer dan 3 openstaande 
zaken eruit gefilterd. De livegang van deze release 
vindt 5 maanden later plaats dan gepland.  
De afwijkingsrapportage hiervoor wordt begin 
augustus aangeleverd. Het betreft enkel een wijziging 
op doorlooptijd niet op budget aangezien CJIB 
aanvullend budget beschikbaar heeft gesteld.  

Persoonsbeeld op maat  
Ontwikkelen fundament om persoonsgegevens in de 
strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het 
moment en de plaats waar een professional een 
beslissing moet maken. Binnen scope valt het 
ontwikkelen van een visie en architectuur voor 
Persoonsbeeld op Maat. Het visie document is 
opgeleverd en is het project afgerond en decharge 
document is goedgekeurd door het OGB.  

Commissie Feiten en Tarieven(CFT) 
Doel van het project is om samen met Justid tot een 
vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de 
informatievoorziening weer up-to-date is en de 
database weer door alle partijen goed gebruikt kan 
worden. Project staat momenteel stil en het is niet 
waarschijnlijk dat dit project in 2020 zal worden 
afgerond. Dit vanwege gebrek aan capaciteit aan de 
kant van Justid om te starten met de ontwikkeling. 
Een afwijkingsdocument met uitwerking consequentie 
is goedgekeurd door het OGB.  
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Multimedia Politie 
Het geactualiseerde plan, businesscase en PSA zijn 
beoordeeld op het kwaliteitskader en akkoord 
bevonden. Op basis hiervan is het budget voor 2020 ter 
omvang van 1.870 K euro vrijgegeven en is 130 K euro 
vrijgevallen (gereserveerd was 2.000 K euro). In overleg 
met de Politie wordt de opdrachtbrief opgesteld en 
daaropvolgend de RA-gelden overgemaakt. Ook voor 
de jaren 2021 en 2022 zijn de bedragen lager. Voor 
2021: 1.470  K euro (reservering 4.000 K euro) en voor 
2022: 845 K euro (reservering 5.000 K euro). De niet 
benodigde bedragen vallen vrij voor andere 
bestemming. 
Inzake het project Multimedia Politie heeft het OGB op 
30 april besloten dat de aanbesteding Multimedia 
Politie kan worden gestart. Er mag echter geen 
gunning plaatsvinden alvorens het OGB zich hierover - 
opnieuw - heeft uitgesproken o.b.v. het door de Politie 
in te dienen gunningsadvies.  
Op het moment van het indienen van het 
gunningsadvies wordt tevens getoetst of voldaan is aan 
de uitkomsten van onderzoek digitale soevereiniteit.  
De openbare aanbesteding is gepubliceerd en de 
inschrijvingen zijn ontvangen. 

Eind juli wordt de beoogde leverende partij 
geselecteerd.  

Op basis van het beoordeelde herijkte projectplan 
wordt een budget van 1.870 K euro vrijgegeven.  
De score intake is ORANJE; benodigde aanbevelingen 
zijn opgevolgd en score is nu GROEN. 

Multimedia Rechtspraak 
Het geactualiseerde plan, businesscase en PSA zijn 
beoordeeld op het kwaliteitskader en akkoord 
bevonden. Op basis hiervan is voor het jaar 2020 het 
budget van 750 K euro (gereserveerd was 750 K euro) 
vrijgegeven. In overleg met de Rechtspraak wordt de 
opdrachtbrief opgesteld en daaropvolgend de RA-
gelden overgemaakt. 

Multimedia OM 
Na voorbereiding door de werkgroep Multimedia is op 
17 april met vertegenwoordigers van het OGB een 
aantal oplossingsscenario’s voor Multimedia in de 
keten besproken. In het OGB van 30 april 2020 is 
besloten dat het OM voor 1 juni 2020 haar keuze tussen 
scenario 2 of 3 maakt. De keuze heeft gevolgen voor de 
lopende projecten bij Politie en Rechtspraak en de 
gewenste ketenvoorzieningen. 
Het projectvoorstel van het OM is tot eind september 
vertraagd in de OM-interne besluitvorming. Het is 
daarom niet waarschijnlijk dat dit jaar nog 
projectactiviteiten worden opgestart. 

3. Multimedia

Project Plan datum Actuele 
datum Budget Real. 

Jaar 
Prog. Juni 

Multimedia Politie €2.000 € 709 €1.870 l 

Update plan, BC en PSA 30-06-‘20 30-06-‘20 

Aanbesteding afgerond 15-08-‘20 15-08-‘20 

(keten) Testen 01-11-‘20 01-11-‘20 

Implementatie n.t.b. n.t.b. 

Multimedia Rechtspraak (in opstart) € 700 €59 €750 l 

Opleveren PvA 30-06-‘20 30-06-‘20 

Aanpassen Dossierviewer 31-12-‘20 31-12-‘20 

Inrichten storage 31-12-‘20 31-12-‘20 

Voorbereiden realisatie koppelvlakken 31-12-‘20 31-12-‘20 

Implementatie en opleiding 31-12-‘20 31-12-‘20 

Multimedia OM (nog niet gestart) €0 n.n.g.
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4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten 

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

Jaar 
Prog. 

 
Juni 

DOZ -Executie sancties   € 1.300 €1.179 € 1.575 l 

Ontwikkeling nieuwe functionaliteit module Executie 

sancties 

30-06-‘20 30-06-‘20     

DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken & 

vooronderzoek aansluiting ketenpartners 

 € 2.000 €945 € 2.000 l 

Bijzondere opsporingsbevoegdheden 01-09-‘20 01-10-‘20     

Internationale rechtshulp 01-09-‘20 01-09-‘20     

SFO 01-10-‘20 01-12-‘20     

Notificeren 31-12-‘20 31-12-‘20     

DOZ - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-

handtekening in GPS/NIAS 

 € 2.500 € 1.349 € 2.985 l 

Realisatie E-handtekening op alle GPS-documenten 30-06-‘20 30-11-‘20     

Digitaal Proces Dossier  €5.750 € 1.805 € 5.000 l 

Contract Open Tekst getekend 31-03-’20 06-04-‘20     

Realisatie landelijke DPD-oplossing 30-06-‘20 20-11-‘20     

Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke 

DPD-oplossing 

30-09-‘20 26-02-‘21     

Landelijke uitrol DPD-oplossing  31-12-‘20 31-05’-22     

      

Digitaal werken in hoger beroep  € 1.056 € 386 € 844 l 

Koppeling OM-ZM gerealiseerd en geïmplementeerd 31-12-‘20 31-12-‘20     

Aanvullend dossierbeheer gerealiseerd en 

geïmplementeerd 

31-12-‘20 31-12-‘20     

Bijzondere Zaakstromen gerealiseerd en 

geïmplementeerd 

31-12-‘20 01-04-‘21     

Koppeling Advocatenportaal gerealiseerd en 

geïmplementeerd 

31-12-‘20 31-12-‘20     

Koppeling Hoge Raad gerealiseerd en geïmplementeerd 31-12-‘20 31-12-‘20     

Digitale Samenwerkingsruimte ZSM  €1.500 € 72 €450 l 

PSA - BIM - Programma v eisen inventarisatie hergebruik Q1 2020 n.t.b.     

Solution architectuur, impact analyse en project plan Q1 2020 n.t.b.     

Complexe Dossiers  € 3.000 €1.006 €2.800 l 

Proefrit op lopende zaken (incl. ontsluiting op KA 

werkplek)  

31-03-‘20 31-03-‘20     

Overdracht naar de IV beheerorganisatie Politie 31-12-‘20 31-12-‘20     

Digitale Documentroutering  € 455 € 135 € 455 l 

Verbeteringen doorvoer op koppeling TM-GPS 15-07-‘20 15-07-‘20     

Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2 30-09-‘20 30-09-‘20     

GPS aangepast 31-12-‘20 31-12-‘20     

Versnelling AICE  € 4.140 €2.237 € 4.140 l 

VBS JTS Strafbeschikking ICT 30-09-‘20 30-09-‘20     

Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT 31-12-‘20 31-12-‘20     

Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming 31-12-‘20 31-12-‘20     

Van mail naar digital in/out 31-12-‘20 31-12-‘20     

Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system  € 500 € 224 € 462 l 

Fase 1 van de koppeling (aanvraagformulier kunnen 

invullen en verzenden 

01-03-‘20 01-03-‘20    
 

geautomatiseerd kunnen uploaden van het Advies rapport 

naar JD-Online 

30-09-‘20 30-09-‘20     

Overdracht naar beheer 30-09-‘20 30-09-‘20     
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PROJECT Plan 
datum 

Actuele 
datum Budget Real. 

Jaar 
Prog. Juni 

Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –  

1e plaatsing 

€ 4.400 €915 € 3.000 
l 

Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust persoonsgericht 

koppelvlak

27-03-‘20 27-03-‘20 

ontwerp blauwdruk en IV-voorzieningen bij CJIB en DJI 

koppelvlak

30-06-‘20 09-09-‘20 

Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e 

zaakstroom

30-09-‘20 30-09-‘20 

Voorbereiden en uitvoeren (keten) testen 31-10-‘20 31-10-‘20 

Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing 

en persoonsgerichte Lttu voor eerste zaakstroom

31-12-‘20 31-12-‘20 

Uitwisseling risicogegevens € 1.000 €131 € 750 l 

scope van de PoC inclusief aanpalende zaken afgebakend. 30-04-‘20 02-04-‘20 

Uitvoering functionele toets uitgevoerd 31-10-‘20 31-10-‘20 

Uitvoering IV toets afgerond 31-10-‘20 31-10-‘20 

Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd 31-12-‘20 31-12-‘20 

Digitalisering Mulderberoepen € 2.200 €680 € 1.600 l 

Basisversie OvJ beroepen 1-06-‘20 1-06-‘20 

Beheer van relaties en gemachtigden  1-06-‘20 31-07-'20 

Functionaliteit voor verzuim en informatieverzoeken  1-08-‘20 31-08-‘20 

Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ  30-09-‘20 30-06-'21 

Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton 31-12-‘20 30-06-'21 

BOB-module € 700 €581 € 700 l 

Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)  30-11-‘20 30-11-‘20 

Landelijke uitrol BOB-module 31-12-‘20 31-12-‘20 

Dicas Hoge Raad € 2.147 €901 € 2.147 l 

Tenuitvoeringlegging strafzaken op gedetineerdenzaken 

incl NIAS - Divos - CDD - GAAV 

31-12-‘20 31-12-‘20 

Realisatie doelgroepenportaal voor advocatuur incl portaal 

straf - prejudiciele vragen 

31-12-‘20 31-12-‘20 

verwerking in en uitgaande portaalstukken incl access mgt - 

mijn werkomgeving 

01-08-‘20 01-08-‘20 

Realisatie ketenuitwisseling inkomend dossiers en 

zaakgegevens, teruglevering arresten met e-handtekening 

31-12-‘20 31-12-‘20 

Bosz Zicht op Zaken € 881 €545 € 881 l 

Implementatie werkwijze ZoZ voor ZSM-zaken 1-09-‘20 1-09-‘20 

Aansluiten additionele werkstromen 01-11-‘20 01-11-‘20 

Oplevering koppeling Bosz-ZoZ + implementatie 31-12-‘20 31-12-‘20 

Borging en beheer  31-12-‘20 31-12-‘20 

DWD 

Uitvoeren analyse 20-05-‘20 20-05-‘20 € 600 € 89 € 600 l 

Generieke componenten ontwikkeld 01-09-‘20 01-09-‘20 

Voorbereiding implementatie afgerond 30-11-‘20 30-11-‘20 

FO Sporen 

Opleveren PvA 1-09-‘20 1-09-‘20 € 300 € 0 € 300 n.n.g
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DOZ -Executie sancties  
Het project zorgt ervoor dat de wederzijdse 
werkprocessen van het OM en de rechtspraak in de 
executiefase van basisbeslissingen integraal via de 
module Executie sancties worden ondersteund. 
Toevoegingen aan GPS moeten er voor zorgen dat de 
werkprocessen die nog via COMPAS of Excel sheets 
o.b.v. papieren dossiers lopen, in 2020 digitaal kunnen
worden afgedaan. Met de succesvolle afronding van dit
project per 30 juni 2020 wordt na 4 bouwjaren het hele
proces van maatwerkzaken (van intake, via planning en
berechting tot executie) nu integraal ondersteund!
De functionaliteit is in juni opgeleverd en wordt in juli
tijdens de maandelijkse release ter beschikking gesteld
aan OM en ZM. A.g.v. de Coranamaatregelen is er extra
capaciteit ingezet wat geresulteerd heeft in extra
kosten. De gerelateerde afwijkingsrapportage inzake
de extra kosten van 275 K euro wordt begin augustus
aangeboden.

DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken  
Het project richt zich op de uitbreiding van de 
basismodule Onderzoeken waardoor alle 
onderzoekshandelingen digitaal verricht kunnen 
worden en digitale uitwisseling mogelijk is.  
Het effect van Covid-19 op de planning moet blijken en 
leidt mogelijk tot een Afwijkingsrapport omdat de 
werkzaamheden mogelijk zouden gaan doorlopen tot 
in 2021. Indien echter Justid voor het jaar 2021 budget 
krijgt voor de exploitatie dan resulteert de uitloop 
mogelijk niet in extra kosten. In september ontstaat 
hier duidelijkheid over.  

DOZ - Uitbreiding E-handtekening  
Dit project zorgt ervoor dat in 2020 de 
ondertekendienst in GPS kan worden aangeroepen 
voor alle stukken die volgens de wet ondertekend 
dienen te worden. Daarmee is de werkwijze met de  E-
handtekening is ingevoerd, zodat de tekenbevoegden 
op parketten en rechtbanken deze dagelijks kunnen 
gebruiken. Naar verwachting loopt het project 5 
maanden langer door waardoor de nieuwe einddatum 
van de technische ontwikkeling 30 november 2020 
wordt en de kosten 685 K euro hoger uitkomen. De 
gerelateerde afwijkingsrapportage inzake de extra 
kosten van wordt begin augustus aangeboden.

Digitaal Proces Dossier 
Doelstelling van het project is om alle regio’s in staat te 
stellen om alle uniek in BVH opgemaakte zaken 
middels DPD bij het OM, en vervolgens de rechtspraak, 
te doen aankomen. Het project is overgegaan van de 
fase voorbereiding naar de fase realisatie.  
Overall heeft het project vertraging opgelopen door de 
latere start, de Covid-19 crisis en architectuur 
problemen. De consequenties worden vertaald in een 
nieuwe baseline voor tijd en geld. Er wordt een 
geactualiseerd meerjarenplan aangeleverd. 

Digitaal werken in hoger beroep 
Het project beoogt de in het Rechtspraak-domein 
ontstane documenten te kunnen voorzien van een 
elektronische handtekening. De scope voor dit project 
zijn de AMV’s in het Straf domein. In de stuurgroep van 
22 juni is besloten de landelijke implementatie voor de 
drie gerechten van de ZM-functionaliteiten direct na 
het zomerreces volgtijdelijk tot stand te brengen, 
zonder koppeling met het OM. In de oplevering van de 
koppeling tussen OM en ZM is bij het OM wederom 
verdere vertraging opgetreden. Het voornemen is eerst 
een kwaliteitstoets op het fundament van de koppeling 
en het ontwikkelproces aan OM-zijde uit te voeren 
voordat verdere stappen gezet worden. Aangezien er 
geen opleverdatum van het belangrijkste issue bij het 
OM beschikbaar is, kan geen planning worden 
afgegeven wanneer de koppeling beschikbaar komt. 
Na het in kaart brengen van de impact wordt een 
Afwijkingsdocument opgesteld. Verwachting is dat dit 
document in oktober wordt aangeleverd. 

Digitale Samenwerkingsruimte ZSM 
Het project ZSM richt zich op de ondersteuning van de 
informatievoorziening (gegevensuitwisseling, 
administratieve handelingen en coördinatie en sturing) 
van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op 
efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de 
noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig 
en volledig heeft, waardoor persoons- en 
contextgericht gewerkt kan worden. In maart heeft er 
een herstart van project plaatsgevonden.  
Uiterlijk 1 oktober wordt er een nieuw PvA 
aangeleverd. 
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Complexe Dossiers 
Doel van het project is om digitaliseren van complexe 
dossiers in de strafrechtketen mogelijk te maken. 
Het OGB stemt in het project te behandelen als een 
rendementsproject. Dit betekent dat er alleen voor het 
jaar 2020 budget gereserveerd en niet meer voor de 
jaren daarna. Uitvoering van de project vindt conform 
planning plaats en de oplevering van release v1.0 staat 
nog steeds op Q4 2020.  

Digitale Documentroutering 
Doel van het project is het creëren van een koppeling 
CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve 
handelingen worden voorkomen en er een efficiënter 
proces voor het verwerken van PV’s ontstaat.  
Gezien de afhankelijkheid wordt dit traject in 
samenhang opgepakt met het traject Digitale 
handtekening. Uitvoering werkzaamheden vindt 
conform planning plaats.  

Versnelling AICE  
Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de 
implementatie van de wet USB per 1 januari 2020.  
In 2020 ligt de focus verder digitaliseren van 
zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken 
& beoordelen en transitie naar volledige digitale 
interactie met ketenpartners. De werkzaamheden 
worden conform planning uitgevoerd.  

Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system 
Doel van het project is te zorgen dat de 
reclasseringsadvies aanvragen van het OM vanuit 
JDOnline via een automatische koppeling (EBV) in IRIS 
worden opgevoerd. Ook mutaties van de zittingsdatum 
in JDOnline, dienen automatisch te worden verwerkt in 
IRIS. Fase 1 van de koppeling is op 3 maart succesvol 
geïmplementeerd. Hiermee worden de aanvragen die 
het OM invoert in JDS automatisch doorgezet naar het 
reclasseringssysteem IRIS. Gestart is met fase 2 van het 
project, waarbij het doel is om het adviesrapport 
geautomatiseerd te kunnen uploaden van IRIS naar JDS. 
Geplande afronding (livegang) is 30 september 2020.  
Er is door het OM één extra wens ingediend.  
Nagegaan wordt wat de mogelijke consequenties zijn 
van deze wens qua budget en planning.  
Een wijzigingsverzoek is in voorbereiding. 

Digitaliseren Executieketen  
Doel is het digitaliseren van de gegevens uitwisseling 
tussen CJIB, DJI en overige partners in de 
executieketen. Uniformering en standaardiseren van 
informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van 
de datakwaliteit en efficiency. Door het CIO-oordeel 
dat momenteel wordt uitgevoerd op het project 
digitalisering is het niet mogelijk om conform de 
planning op 15 juli het ontwerp van het koppelvlak ter 
goedkeuring voor te leggen aan de ketenstuurgroep. 
De ketenstuurgroep is daarom verplaatst naar  
9 september en dat is dus het moment waarop het 
ontwerp formeel kan worden vastgesteld.  

Uitwisseling risicogegevens 
Doel is het verbeteren datakwaliteit handelings- 
gegevens bij ketenpartners, uitvoeren impactanalyses 
m.b.t. registreren en ontsluiten risicogegevens.
Er is een mogelijkheid dat de IV -toets niet kan worden
uitgevoerd, aangezien noodzakelijke componenten
niet beschikbaar zijn. Er wordt nu in overleg met Justid
gewerkt aan een alternatieve invulling op basis van
bouwstenen die reeds aanwezig zijn in de SRK. Uiterlijk
in september is duidelijk in hoeverre de benodigde
functionaliteit daarmee kan worden afgedekt.
Daarna wordt er ook een proeftuin ingericht om te
toetsen of deze componenten, in gezamenlijkheid, de
verwachte functionaliteit afdekken.

Digitalisering Mulderberoepen 
Realiseert een systeem waarmee zo efficiënt mogelijk 
de Mulder-beroepen kunnen worden beoordeeld en 
afgehandeld door CVOM-medewerkers. 
Het betreft fase 1 en fase 2 van het project 
Digitalisering Mulderberoepen: nieuwbouw AMBer. 
Omdat in 2019 6 maanden later is gestart dan de 
oorspronkelijk planning, zal het traject in de eerste 
twee kwartalen van 2021 doorlopen.  
Een afwijkingsrapportage met de consequenties voor 
financiën en tijd wordt begin augustus opgeleverd.  
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BOB-module 
Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste 
BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. 
Uitgangspunt hierbij is om de een BOB-aanvraag in de 
strafrechtketen geautomatiseerd in te dienen.  
Het gevolg van de invoering van de nieuwe BOB-
module is een verlichting van de administratieve lasten. 
Afwijkingsrapportage is goedgekeurd.  
Echter, de verwachting is dat projectkosten mogelijk 
300 K euro hoger uitkomen. Afstemming omtrent 
alternatieve financiering vindt momenteel plaats. 

Dicas Hoge Raad 
Eind 2020 kunnen advocaten in het webportaal voor 
alle zaaksoorten hun zaken geheel digitaal voeren. 
Daarnaast wordt door de Hoge Raad in samenwerking 
met het Nationaal Archief gewerkt aan het opstellen 
van de richtlijnen met betrekking tot duurzaam digitale 
toegankelijkheid van digitale dossiers.  
Deze richtlijnen zijn randvoorwaarden voor zowel de 
uitwisseling als de wijze waarop de voorziening e-
Ketenarchivering wordt vorm gegeven.  
Uitvoering vindt plaats conform planning.  

BOSZ Zicht op Zaken 
Het project Zicht op Zaken heeft tot doel in een 
gezamenlijke aanpak van Openbaar Ministerie en 
Politie te komen tot een betrouwbare en transparante 
registratie van zaakstromen in de strafrechtketen met 
behulp van BOSZ, waarmee de operationele sturing en 
de kwaliteit van het proces wordt versterkt.  
Hierdoor ontstaat een beter zicht op zaken.  
Het project bestaat uit vier pijlers. Drie pijlers worden 
afgerond conform planning. Pijler m.b.t. invoeren van 
de werkwijze ZoZ voor de zaakstromen van CVOM, 
overtredingen en werkomgeving III en IV zal niet 
afgerond gaan worden per 30-09-2020.  
De gerelateerde afwijkingsrapportage is goedgekeurd. 

Digitaal Werk Dossier (DWD) 
Doel van het project is het realiseren van een tijdige 
aansluiting van Rechtspraak Straf op DWD waarbij de 
generieke dossierviewer toepasbaar is voor 
Rechtspraak Straf. Rechtspraak Straf beschikt daarmee 
over een toekomst vaste dossierviewer. 
Het OGB heeft in mei bij de herijking besloten om voor 
dit project 0,6 M euro te reserveren voor het jaar 2020.  
De ontwikkeling van DWD binnen de Rechtspraak 
betreft ook de rechtsgebieden Civiel- en Bestuursrecht.  
In de besturing en planvorming wordt er nu gewerkt 
aan een scheiding van middelen en 
verantwoordelijkheden om de inzet voor strafrecht 
inzichtelijk te maken. Dit om een goede 
verantwoording over de besteding van de RA-gelden te 
kunnen maken. De analysefase van het project is 
afgerond en verwachting is dat PvA begin september 
wordt opgeleverd. 

FO Sporen 
Het OGB heeft in mei bij de herijking besloten om  
0,3 M euro onderzoeksbudget beschikbaar te stellen 
om te komen tot een projectplan voor FO Sporen.  
Op basis van dit plan wordt in het najaar van 2020 door 
het OGB besloten of het project FO Sporen wordt 
opgenomen in het projectenportfolio. 
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5. Dienstverlening

Project Plan 
datum 

Actuele 
datum Budget Real 

Jaar 
Prog. Juni 

Slachtofferportaal OM €1.300 € 598 €1.275 l 

Afronding realisatie webservices op bron Q1 2020 Q1 2020 

bouw van nieuwe technische services en 

business services op NIAS (OM en ZM 

Q3 2020 Q3 2020 

Aansluiten op berichtenbox mijnoverheid Q4 2020 Q4 2020 

Slachtofferportaal CJIB €600 € 177 €462 l 

Dienstverlening KbSP doorCJIB 30-06-‘20 31-05-‘20 

Webservice tbv OM-afdoening 30-09-‘20 30-09-‘20 

webservice tbv 27 events SVM 30-09-‘20 30-09-‘20 

Slachtofferportaal Politie €200 € 101 €200 l 

Softlaunche Slachtofferportaal Politie 25-5-‘20 25-5-‘20 

In beheer name webservices Politie t.b.v. KbSP 31-12-‘20 31-12-‘20 

Advocatenportaal € 2.802 €369 €1.000 l 

Ontwikkeling Advocatenportaal 1e aanleg 31-12-‘20 31-12-‘20 

Ontwikkeling routering en distributie 31-12-‘20 31-12-‘20 

Functionele aanpassingen GPS 31-12-‘20 31-12-‘20 

Digitaal Loket Verkeer €1.189 €619 €1.118 l 

Aansluiten buitenlanders 30-07-‘20 

-‘20

30-07-‘20 

-‘20Aansluiten bedrijven  15-08-‘20  15-08-‘20 

Aansluiten Nederlandse verhuurmaatschappijen 15-08-‘20 15-08-‘20 

Toepassen web richtlijnen voor slechtzienden 30-06-‘20 30-06-‘20 

Beroepen verhuur maatschappijen naar MAPS 30-09-‘20 30-06-‘20 

Overige beroepen naar MAPS 31-12-‘20 31-12-‘20 

Digitaal Betekenen € 2.775 €447 €2.100 l 

PIA goedgekeurd 30-06-‘20 30-06-‘20 

Ketenbrede BIA 31-12-‘20 31-12-‘20 

Realisatie fase 2 ICT(koppeling 

outputmanagement OM met MijnOverheid) 

31-12-‘20 31-12-‘20 

Injus €750 €167 €732 l 

Voorbereiding en verstrekken opdracht Injus-

overdraagbaar aan Justid

 15-04-‘20  15-05-‘20 

Overdracht Injus naar DJI 30-06-‘20 15-07-‘20 

Herijkte gegevensovereenkomsten 31-12-‘20 31-12-‘20 

Afgestemde lange termijn visie 31-12-‘20 31-12-‘20 
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Slachtofferportaal 
Het Ketenbrede Slachtoffer Portaal heeft als doel om 
slachtoffers van strafbare feiten zaak-inhoudelijk te 
informeren, zodanig dat over de strafrechtketen heen 
een samenhangend beeld ontstaat voor het slachtoffer. 
Het portaal zelf wordt gebouwd onder auspiciën van 
DGS&B. De aanlevering van gegevens aan het portaal 
geschiedt per ketenpartner via een aansluitproject.  
De finale ketentest is succesvol afgerond en het portaal 
is op 25 mei live gebracht (circa 150 gebruikers). 
Onderzocht wordt nu welke verbeteringen en 
doorontwikkelingen er nog gemaakt kunnen worden 
ten behoeve van een brede uitrol van het portaal in Q4 
van 2020. 

Advocatenportaal 
Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en 
efficiënte digitale informatievoorziening tussen 
strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak tot en met 
de verwerking in de digitale zaakdossiers.  
Het project bevindt zich in de initiatiefase. Het project 
heeft de status Oranje. Als gevolg van de releasestop 
voor GPS van juli 2020 t/m februari 2021 is de 
verwachting dat de implementatie voor pas begin Q3 
2021 kan plaatsvinden. Implementatie bij gebruikers 
als start van de volledige uitrol. Afronding van de uitrol 
wordt verwacht begin 2022. In juli wordt een 
Afwijkingsrapport opgesteld. 

Digitaal Loket Verkeer (DLV) 
Het project DLV realiseert de vernieuwing van het 
Digitaal Loket van de CVOM, het portaal voor het 
indienen van digitaal beroep door burgers en bedrijven. 
De doorontwikkeling van het digitaal loket verkeer 
loopt voorspoedig. Er is een belangrijke mijlpaal 
bereikt, namelijk de migratie naar de nieuwe 
Federatieve Service en een nieuwe URL. Door deze stap 
kunnen nu ook de acceptatietesten en de 
implementatie van de aansluiting van buitenlanders, 
bedrijven en verhuurmaatschappijen (met toegang 
o.b.v. EIDAS en eHerkennig) opgestart worden. 
Middels de release in juni is de koppeling van DLV op 
MAPS (Vernieuwing Mulder-beroepen) voor beroepen 
van verhuurmaatschappijen en de toepassing van de 
web-richtlijnen voor slechtzienden gerealiseerd. 

Digitaal Betekenen 
Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van 
gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische 
overdracht. De afwijkingsrapportage is goedgekeurd in 
het OGB van 8 juli jl. De uitvoering van het project vindt 
plaats conform aangepaste baseline.  

Injus 
Doel is voorzien in het verstrekken van 
detentiegegevens vanuit de keten door: 
1. Op korte termijn (uiterlijk 31 december 2020) te

zorgen voor omhangen van verantwoordelijkheden
en rollen t.a.v. eigenaarschap, opdrachtgeverschap
en dienstverlening, het verbeteren van datakwaliteit
van het systeem Injus van DGS&B naar DJI.

2. Op langere termijn het ontwerpen van een nieuw
systeem welke voldoet aan de uitgangspunten van
de ketendoelarchitectuur.

De status van het project is groen, de activiteiten liggen 
op schema. Een aanpassing van het PID is in 
voorbereiding en wordt na de vakantieperiode 
voorgelegd aan de Stuurgroep. Deze aanpassing heeft 
vooralsnog geen gevolgen voor de op te leveren 
resultaten, de planning of het budget.  
Belangrijkste mijlpaal die behaald is in de afgelopen 
periode is het krijgen van groen licht voor de 
overdracht van de verantwoordelijkheden van DGSenB 
naar DJI per 15 juli a.s.  
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Fase 1: initiatie fase 01-06-2019 t/m 26-02-2020 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

% 
gereed 

Kleur 
status 

1 Betrekken Keten 

Samenwerkingslocatie (PD) 

31-07-2019 100% l 

2 Concept werkplan (PD) 12-09-2019 100% l 
3 Jaarplan vastgesteld (OGB) 30-10-2019 100% l 
4 Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld 18-12-2019 100% l 
5 Programma resources gestart  31-05-2020 100% l 
6 Werkplan vastgesteld (OGB) 29-01-2020 100% l 
7 Werkplan vastgesteld (BKB) 20-02-2020 100% l 
8 Risicoanalyse  01-06-2020 100% l 
9 Communicatieplan vastgesteld 

(OGB)  

26-02-2020 100% l 

10 Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 

vastgesteld (OGB) 

25-03-2020 100% l 

11  (voorlopig) start portfolio en 

strategisch vastgesteld (OGB) 

18-12-2019 100% l 

Fase 2: samenstellen portfolio 01-06-2019 t/m 26-02-2020 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

12 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

29-01-2020 100% l 

13 Strategisch portfolio vastgesteld 

(BKB) 

20-02-2020 100% l 

Fase 3: intake projecten 01-01-2020 t/m 26-02-2020 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

14 Besturing elk project inzichtelijk 01-07-2020 100% l 
15 Projecten inzichtelijk t.o.v. 

Kwaliteitskader 3.0 (OGB) 

01-07-2020 100% l 

Fase 4: afronding Visievorming 01-01-2020 t/m 01-07-2020 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

16 Ketendoelarchitectuur (OGB), 08-07-2020 100% l 
17 Ketenvoorzieningen (OGB) 

- Opdracht 

- Programmaplan 

08-07-2020 

26-08-2020 

100% 

95% 

l 
l 

18 Transitiearchitectuur (OGB) vervallen n.v.t. l 
19 Opdracht Duurzaam Digitaal 

Stelsel (OGB) 

08-07-2020 100% l 

20 Ontwerp Duurzaam Digitaal 

Stelsel (OGB) 

01-10-2020 60% l 

21 Programmaplan  

- Vaststelling (OGB) 

- Vaststelling (BKB) 

01-10-2020 

01-11-2020 

70% 

l 

Fase 5: besturen portfolio 2020 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

% 
gereed 

Kleur 
status 

22 Decharge op basis van de 

jaarverantwoording 2020 (BKB) 

31-12-2020 n.n.g 
n.v.t. 

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022 

01-10-2020 t/m 01-12-2020 

Nr Mijlpaal Datum 
gereed 

%  
gereed 

Kleur 
status 

23 Startportfolio en strategisch 

vastgesteld (OGB) 

31-12-2020 n.n.g 
n.v.t. 

24 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2020 n.n.g 
n.v.t.

25 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2020 n.n.g 
n.v.t. 

6. Mijlpalen Programma plan
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Fase 7: besturen portfolio 2021 01-01-2021 t/m 31-12-2021 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

26 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2021 (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 8: samenstellen portfolio 2022 01-10-2020 t/m 01-12-2020 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

s Startportfolio 2021 vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

28 Strategisch portfolio vastgesteld 

(OGB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

29 Strategisch portfolio 2021-2022 

vastgesteld (BKB) 

31-12-2021 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 9: besturen portfolio 2022 01-01-2022 t/m 31-12-2022 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
% 
gereed 

Kleur 
status 

30 Decharge o.b.v. jaar-

verantwoording 2022 (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

 

 

Fase 10: evaluatie en afronding 01-10-2022 t/m 01-12-2022 

 
Nr Mijlpaal Datum 

gereed 
%  
gereed 

Kleur 
status 

31 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (OGB), 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

32 Programma Eind Rapportage 

vastgesteld (BKB). 

31-12-2022 n.n.g 
n.v.t. 

n.n.g. = nog niet gereed 
 
 
 
 
 
 PROJECT Plan 

datum 
Actuele 
datum 

 
Budget 

 
Real 

Jaar 
Prog. 

 
Apr 

 
Mei 

Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –  

1e plaatsing 

  € 4.400 € 754  
l l 

Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust persoonsgericht 

koppelvlak 

27-03-‘20 27-03-‘20      
ontwerp blauwdruk en IV-voorziningen bij CJIB en DJI 

koppelvlak 

30-06-‘20 30-06-‘20      
Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e zaakstroom 30-09-‘20 30-09-‘20      

Voorbereiden en uitvoeren (keten) testen 31-10-‘20 31-10-‘20      
Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing en 

persoonsgerichte Lttu voor eerste zaakstroom 

31-12-‘20 31-12-‘20      
Uitwisseling risicogegevens  € 1.000 €92 € 750 l l 
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