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Voorwoord 
De zorgelijke ontwikkelingen en staat van de vuurtoren Kijkduin in Huisduinen, 
gemeente Den Helder – ook de ‘Lange Jaap’ geheten – zijn aanleiding om de 
historie van het beheer en onderhoud van de vuurtoren in kaart te brengen.  
In dit memo wordt de naam ‘de Lange Jaap’ gebruikt.  

Leeswijzer 
De tabel geeft een chronologisch overzicht van uitgevoerde inspecties, 
aanvullende onderzoeken en werkzaamheden met betrekking tot Lange Jaap. 
Onder de tabel is een beschrijving van deze activiteiten weergegeven op basis van 
de informatie die Rijkswaterstaat heeft achterhaald van de afgelopen 33 jaar. 

De tijdlijn laat zien dat er hiaten zijn in de informatie. Hiaten ten aanzien van 
uitgevoerde werkzaamheden, opvolging van onderzoeken en wie daartoe opdracht 
heeft gegeven. En hiaten over besluiten die met stakeholders zijn genomen.  
In opdracht van de Secretaris Generaal zal een onafhankelijke externe partij 
gevraagd worden te onderzoeken of de ontbrekende informatie alsnog 
beschikbaar kan komen en de tijdslijn te beoordelen op de volledigheid. 

De conclusie die uit deze tijdlijn is te maken is dat de nodige onderzoeken zijn 
gedaan, zowel visuele onderzoeken als monsternames, proeven of andere 
methoden. Deze hebben echter niet geleid tot het goed beheren en onderhouden 
van deze gietijzeren vuurtoren. Het uitblijven van goed onderhoud kan 
bijgedragen hebben aan de zorgelijke staat waarin de vuurtoren de Lange Jaap 
zich nu bevindt.  

Basisgegevens: 
Monumentennaam: Vuurtoren 
Monumentennummer:  335626 
Straat:  Zeeweg 5 
Postcode:  1789 AC 
Woonplaats: Huisduinen 
Gemeente: Den Helder 
Provincie: Noord-Holland 
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Overzicht 
 
Datum Omschrijving 
1988 Vuurtoren krijgt monumentale status 
1998 Onderhoudsinspectie i.v.m. scheuren in de vloeren 
1999 Opdracht tot herstellen van de scheuren in de vloeren 
2001/2002 Voorstel alternatieve reparatiemethode van de vloeren 
2008 Inspectieverslag t.b.v. de meerjaren onderhoudsplanning 
2008 Bezoek Vuurtoren met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 

Gemeente Den Helder en Rijkswaterstaat 
2009 Meerjaren onderhoudsplanning opgesteld 
2010 Onderzoek naar de bouwkundige status 
2011 Offerte voor onderzoek oorzaak van scheuren in de vloeren 
2012 Onderzoek mogelijkheden verwijderen van een vloerplaat 
2012 Proces intern overdracht beheer en onderhoud vuurtoren lange 

Jaap 
2014 Uitvoeren risico inventarisatie 
2015 Onderzoek constructieve veiligheid toren voor de aannemer t.b.v. 

het onderhoud aan de radarinstallatie 
2016 Eerste Inspectie transportroute opnieuw beoordeeld op veiligheid 
2017 Tweede Inspectie transportroute opnieuw beoordeeld op veiligheid 
2018 Start project Conserveringsonderhoud van zeven Vuurtorens 

waaronder ook de Lange Jaap 
2018 Onderhoudsinspectie uitgevoerd 
2019 Desk-studie uitgevoerd naar de resultaten van eerdere 

analyserapporten en deze vervolgens verwerkt in een eigen 
zienswijze op de oorzaak van de opgetreden scheurvorming 

2019 Memo met onderbouwend rapport t.b.v. directieteam 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst 

2019 Onderzoek naar Chroom 6 en verflaagdikten de Lange Jaap 
2020 Goedkeuring door directieteam Rijkswaterstaat Corporate Dienst 

voor de volgende onderzoeken: 
- Aanwezigheid asbest; 
- Chroom 6, nader onderzoek n.a.v. het eerste onderzoek; 
- Chroom 6, de dikte van de verflaag en 
- Dikte van de ijzercementspecielagen vanaf de buitenzijde. 

2020 Visuele inspectie uitgevoerd aan de binnen- en buitenzijde van de 
vuurtoren 

2020 Onderzoek naar aanwezigheid van asbest 
2020 Onderzoek naar aanwezigheid van zware metalen en Chroom 6 
2020 Onderzoek naar de samenstelling van het ijzercement 
2020/2021 Rekenkundige onderbouwing opgesteld ten aanzien van de sterkte 

en stabiliteit van de vuurtoren 
2021 Ultrasoon onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de bouten 
2021 Test uitgevoerd om bouten te verwijderen 

2021 Proef uitgevoerd om de ramen te dichten en daarmee 
vochtdoorslag te voorkomen 
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Datum Omschrijving 
Juli 2021 Goedkeuring van de budgetaanvraag om de noodmaatregel voor 

het afdichten van de naden aan de buitenkant van de vuurtoren 
uit te voeren 

Juli/sept 
2021 

Vastlegging van de huidige situatie, zodat het mogelijk is in de 
toekomst de progressie van de scheuren in de flenzen te bepalen 

Sept 2021 Uitslag van het onderzoek naar de scheuren in de flenzen 
Okt 2021 Uitslag van de berekeningen naar de constructieve veiligheid 

 
1988 
De vuurtoren heeft de status monument gekregen. 
Tot op heden geen informatie gevonden waarin de onderhoudsstaat van de 
vuurtoren staat beschreven. 
 
 
1998  
Onderzoek:  Onderhoudsinspectie door TNO i.v.m. scheuren in    
    Vloeren 
Rapport aanwezig:    Ja 
Resultaat: Voor scheurvorming in aanmerking komende oorzaken 

zijn: 
   - Beweging van de vuurtoren door windbelasting 
    - Uitzetting door temperatuurverschillen. 
    - Belasting door bezoekers 
Ondernomen acties: Voorstel TNO om lippen te lassen onder de vloeren, is 

uitgevoerd. 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
  
 
1999  
Project:  Herstellen vloeren 
Memo aanwezig: Ja 
Brief Rijksdienst  
Cultureel Erfgoed  
aanwezig:  Ja 
Resultaat: Advies van monumentenzorg op de voorgenomen 

werkzaamheden t.b.v. de scheurvorming in de vloeren 
door het aanbrengen van een “kunstof laag” is negatief. 
Geen vergunning gekregen van de Gemeente. Opdracht 
voor herstellen van de vloeren is ingetrokken 

Ondernomen acties: Opdracht ingetrokken. Alternatief gezocht 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2001-2002 
Project:  Alternatieve reparatiemethode vloeren voorgesteld 
Document aanwezig: Ja 
Goedkeuring RCE: Ja 
Resultaat:  Lippen vastlassen aan bouten; methode goedgekeurd door  

Monumentenzorg en gemeente 
Ondernomen acties: Werkzaamheden uitgevoerd 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
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2008  
Project inspectie: Bezoek Vuurtoren met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 

gemeente Den Helder en Rijkswaterstaat 
Memo aanwezig: Ja 
Resultaat: Visueel wordt geconstateerd dat het aantal scheuren 

toeneemt. Alle aanwezigen constateren dat het 
dichthouden van de naden en kieren van de vuurtoren van 
groot belang is (eerste prioriteit) en dat nader onderzoek 
moet plaatsvinden naar de scheurvorming. Opmerking dat 
in 2000 de vuurtoren voor het laatst aan de buitenzijde 
geschilderd is en weer toe is aan een nieuwe schilderbeurt. 

Ondernomen acties: Rijkswaterstaat heeft opdracht geven voor  
onderzoek zoals hierboven vermeld. Zie IECRT (zie verder) 
rapport 2010 voor resultaat. Er zijn geen aanvullende 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2010  
Onderzoek: International Engineering Consultants For Restoration 

Technology (IECRT) Onderzoek naar de bouwkundige 
status  

Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  - Scheuren in de vloer (omvang onbekend) 
gedocumenteerd. - Gebroken bouten in de flenzen. Omvang onbekend 
   - Open en defecte stootnaden in flenzen 
   - Naden van de schacht niet overal dicht 
   - Beschadigde coating (binnenzijde vuurtoren) 
   - Waterlekkage bij raamconstructie 
Oplossingen:  - Naden binnenkant en buitenkant uitslijpen en uitkrabben 
   - verwijderen en vervangen coaten binnenkant 
     - Het eventuele aanpassen c.q. een verandering van de   
      bestaande raamconstructie 
    - Vervangen van de vloerplaten 
Ondernomen acties: Voor zover bekend zijn er geen acties ondernomen. 
   Onbekend wie dit heeft besloten met welke reden. 
Nader uitzoekwerk: Nader onderzoek noodzakelijk naar de uitgevoerde 

werkzaamheden en de niet uitgevoerde werkzaamheden. 
Onbekend of voorgestelde oplossingen mogelijk waren. 

 
 
 
2012 ‘onderzoek uitgevoerd in 2011’ 
Onderzoek:  Lilian Fopma mogelijkheden verwijderen vloerplaat 
Rapport aanwezig: Ja 
Aanname:  Op voorhand is door Lillian Fopma een aanname gedaan  

van mogelijke oorzaken te weten: 
- temperatuurverschillen, 
- spanningen als gevolg van de werking (o.a. 

windbelasting)van de toren, 
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- corrosie, 
- te geringe speling tussen de platen onderling, 
- te geringe speling op de boutgaten, 
- te strak aangedraaide boutverbindingen en te weinig   
“dragen” van de vloerplaten als gevolg van het 
scheeflopen. 

Resultaat:  
- Het uitnemen van de vloerplaten is bewerkelijk en  

arbeidsintensief. Van demonteren van de 
vloerdelen is geen sprake, alle bouten moesten   
uiteindelijk destructief verwijderd worden. Op een 
normale manier de bouten verwijderen was 
onmogelijk. 

- Naar verwachting is er nauwelijks tot geen speling in 
de boutgaten. 

- Het ijzercement laat zich moeilijk verwijderen, naast  
opvulling van de naden fixeert het de platen aan 
elkaar. Voorwaarde voor het uitnemen is dat het     
ijzercement verwijderd of op zijn minst doorgehaald 
wordt. 

- Kuip- en schachtplaten klemmen ten opzichte van 
elkaar. 

- Naar het zich laat aanzien is een combinatie van de      
genoemde factoren (met uitzondering van corrosie) de 
oorzaak van de scheur- en breukvorming.  

Oplossingen: Om de oorzaken van de problematiek van de Lange Jaap 
op te sporen is een uitgebreid aanvullend technisch 
onderzoek nodig. 

Ondernomen acties: Onbekend 
Nader uitzoekwerk: Op basis van rapportages en stukken is niet mogelijk te 

achterhalen of dit aanvullende onderzoek is uitgevoerd.  
 
 
2012 
Project: In gang zetten van de overdracht van het beheer van de 

vuurtoren van de Dienst Verkeer en Watermanagement 
naar de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat 

Resultaat:  onvoldoende inzicht in: 
- de demarcatie 
- de (technische) staat van de vuurtoren op dat moment  
- het uitgevoerde onderhoud dan wel uitgevoerde reparaties 
- de inhoud en verantwoordelijkheid van de (onderhouds-) 

werkzaamheden die de gecontracteerde aannemer zou 
(moeten) uitvoeren.  

Ondernomen Acties: Er is geen integraal contract (op bouwkundige zaken) 
beschikbaar, maar alleen losse dossiers. Daarom is na de 
reorganisatie van 2015 uiteindelijk in 2016 gestart met het 
project ‘herstelreparatie overdracht’. 
De overdracht is in 2017 formeel afgerond, waarmee alle 
18 vuurtorens opgenomen zijn in het nieuwe 
onderhoudscontract van Rijkswaterstaat Corporate Dienst; 

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing  
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2015  
Onderzoek: Arcadis doet onderzoek naar de vraag of de toren nog 

constructief voldoende veilig is voor de aannemer voor het 
onderhoud aan de radarinstallatie om zijn werkzaamheden 
naar behoren te kunnen laten uitvoeren. 

Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  De trappen zijn voldoende stijf en stabiel om de verlangde  

belasting te kunnen dragen. De vloerdelen van de 13e  
verdiepingsvloer hebben niet langer een directe draagweg. 
De overige vloerdelen waar de trappen op rusten vertonen  
scheurvorming maar de aanwezige constructieve  
draagweg is voldoende. Gezien de scheurvorming in de  
vloerdelen buiten de transportroute is het betreden niet  
zondermeer veilig.  

Oplossingen:  Aanbevolen wordt de vloeren af te zetten, zodat personen  
alleen op de trappen en de tussengelegen vloerdelen  
kunnen lopen. 

Ondernomen Acties: Vloerdelen zijn gestut en de vloeren die niet betreden  
mogen worden zijn afgezet. 

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2016  
Onderzoek:  Inspectie Arcadis. De voorgestelde maatregelen zijn  

uitgevoerd en aan Arcadis is gevraagd de 
transportroute opnieuw te beoordelen. 

Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  De transportweg naar de installatie boven in de vuurtoren  

is, met in acht neming van de afgezette gebieden, veilig te 
betreden door onderhoudspersoneel tot een belasting van 
250 kg per verdieping. 

Oplossing:  Niet van toepassing 
Ondernomen Acties: Niet van toepassing 
Nader uitzoekwerk: Niet nodig 
 
 
2017  
Onderzoek:  Inspectie transportroute Arcadis  
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  Buiten enkele gebroken ruiten in een raam op de elfde  

verdieping is de toestand van de toren niet veranderd 
sinds de vorige schouw. De aangebrachte tijdelijke 
voorzieningen staan er nog net zo bij als in 2016. 

    De conclusie, situatie ongewijzigd. 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2018 
Project:  Initiële project Conserveringsonderhoud zeven  

Vuurtorens  
Bestek aanwezig: Alleen van zes vuurtorens, niet van vuurtoren Lange Jaap 
Opdracht:  Uitgangspunt was om van zeven vuurtorens  

conserveringsonderhoud uit te laten voeren. Vanwege de  
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complexiteit en onduidelijkheden aan de vuurtoren de 
Lange Jaap, is besloten deze vuurtoren uit het project te 
halen.  

Besluitvorming: Het is niet te herleiden wie dit heeft besloten.  
Resultaat:  De vuurtoren de Lange Jaap zal worden opgepakt zodra de  

andere vuurtorens gereed zijn of nagenoeg gereed. Eind 
2019/ begin 2020 is actief begonnen met de nodige 
onderzoeken die moesten leiden tot een oplossing en een 
Plan van Aanpak. 

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing  
 
 
2018  
Project:  Inspectie 2018 en nader onderzoek in 2019 door BAM 
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat: Er is geen volledige conditiemeting opgenomen vanwege 

de veiligheidsvoorschriften.  
- Voldoet op meerdere onderdelen niet aan het vereiste 

onderhoudsniveau.  
- Het constructief primaire materiaal vertoont intrinsieke 

gebreken  
- Zorg dat de vuurtoren als niet veilig toegankelijk moet  

worden beschouwd  
Aanbevelingen:     

- Verhelp lekkages om verdere vochtdoorslag te voorkomen 
- Inspecteer regelmatig zodat veiligheid van de 

inspectieroute kan worden gegarandeerd 
- Na het uitvoeren van de verschillende veiligheidsadviezen 

kan het schilderwerk worden uitgevoerd.  
Specialistisch onderzoek is nodig om de noodzakelijke 
informatie te krijgen.  
BAM heeft een plan van aanpak gepresenteerd. 

Ondernomen acties: Rijkswaterstaat heeft BAM verzocht de onderzoeken te 
staken omdat hetgeen aanvullend nodig is niet past binnen 
het reguliere onderhoudscontract voor het bij de Corporate 
Dienst in beheer zijnde vastgoed.  

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2019  
Project: Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam (IbR) is gevraagd 

een desk-studie uit te voeren naar de 
resultaten van eerdere analyserapporten en deze 
vervolgens te verwerken in een eigen zienswijze op de 
oorzaak van de opgetreden scheurvorming. 

Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  De eerste terugkoppeling van scheurvorming dateert uit 

de jaren 80. Vanaf de jaren 90 zijn er onderzoeken en 
inspecties uitgevoerd en zijn er plannen voor renovatie 
ontwikkeld. 

- Er zijn in de tussentijd enkele noodmaatregelen 
doorgevoerd, maar geen structurele maatregelen om 
eventuele ongunstige effecten van de opgetreden 
scheurvorming te verhelpen. 
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- Het effect van scheurvorming op de constructieve 
veiligheid is tot dusverre niet onderzocht. Er zijn geen 
as-built ontwerprapporten of maatgevoerde tekeningen 
beschikbaar. 

- Er is inmiddels een toegangsbeperking ingesteld 
(beperking personen) en vloeren met zware 
scheurvorming en uitgenomen panelen zijn afgezet met 
linten en kettingen 

 
Conclusies inzake constructieve veiligheid: 

- Zware scheurvorming in de verbinding van de 
vloeren aan wanden en schacht vormen geen 
directe bedreiging voor het veilig beloopbaar zijn 
van de vloeren omdat deze inmiddels afdoende 
aanvullend zijn ondersteund.  

- De zware scheurvorming resulteert in grote zones 
waar vloer en wand (buitenwand en/of 
schachtwand) grotendeels of volledig onthecht zijn. 
Dit betekent dat constructieve samenhang 
verminderd is. Dit is een concreet constructief risico 
en moet rekenkundig worden onderzocht. 

- Scheurvorming in de randverstijvers van de wand. 
Deze bedreigen de hoofd draagwerking van de wand 
bij verdere groei. Op dit moment zijn de scheuren 
niet kritisch maar deze moeten wel opgenomen 
worden in een monitoringprogramma. 

- Lekkage wand. De aantasting van de voegvullingen 
resulteert in doorgaande spleten die watervoerend 
zijn. Op dit moment resulteert dit vooral in 
corrosieve aantasting van de wandvloerverbinding. 
Belangrijkste risico is dat de voegvullingen versneld 
corrosief aangetast worden waardoor lokale 
ondersteunende draagwerking van de doorkoppeling 
van de wandelementen wegvalt. Dit zal vervolgens 
resulteren in lokale toename van spanningen in de 
wand omdat daar waar de voegondersteuning 
wegvalt tussen buitenwandelementen er zetting 
optreedt. 

Ondernomen Acties: Acties zijn uitgezet na goedkeuring 
besluitvormingsformulier, zoals de in de tijdlijn 
opgenomen onderzoeken in 2019. 

Nader uitzoekwerk:  Niet van toepassing 
 
 
2019 
Project: Onderzoek Chroom 6 en verflaagdikten Lange Jaap Den 

Helder 
Rapport aanwezig: ja 
Resultaat: In de verfmonsters die aan de buitenzijde van de 

vuurtoren zijn genomen is een verhoogde concentratie 
Chroom 6 aangetoond. 

Ondernomen Acties: Geen. Besluitvorming in afwachting plan van aanpak 
renovatie 

Nader uitzoekwerk:  Niet van toepassing 
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2019 
Memo met onderbouwend rapport gericht aan directie van de Corporate Dienst: 
Assetmanager brengt problemen vuurtoren onder de aandacht.  
Memo aanwezig: Ja 
Resultaat: ` In de memo worden de volgende scenario’s beschreven; 

   1. Herstel van de toren (investeren door RWS): 
a. Constructief herstel, zonder behoud van monumentale 

waarde aan de binnen-en buitenzijde (minimale 
variant qua investeringshoogte); 

b. Constructief herstel, zonder behoud van monumentale 
waarde aan de buitenzijde (maximale variant qua 
investeringshoogte);  
2. De toren niet herstellen: 
Huidige toren slopen en evt. Nieuwe toren terugbouwen  
3. Toren verkopen (met bruidsschat) 

Keuze: Er wordt door de directie van de Corporate Dienst besloten 
dat op basis van de huidige informatie geen keuze 
gemaakt kan worden uit de scenario’s en dat verder 
onderzoek noodzakelijk is. 

Ondernomen acties: Begin januari 2020 is middels een  
besluitvormingsformulier budget en toestemming 
gevraagd om onderzoeken uit te laten voeren. Aanvraag is 
goedgekeurd. Tevens is de memo naar de Bestuursstaf 
Rijkswaterstaat gemaild met de vraag of het wenselijk is 
en zo ja wanneer de Minister te informeren.  
Er is geen opvolging gegeven aan deze vraag vanuit de 
Bestuursstaf Rijkswaterstaat, noch is gerappelleerd vanuit 
de Corporate Dienst. De start van de pandemie, met alle 
gevolgen van dien, is hier wellicht mede debet aan.  

Ter verduidelijking: In de memo wordt gesproken over scheuren in de wanden.  
    Hiermee wordt bedoeld de scheuren in de flenzen. De  

scheuren in de wanden zijn pas in september 2021 aan 
het licht gekomen. Dit wordt bevestigd door de 
projectmanager en betrokken ingenieursbureau. 

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2020 
Project:  Onderzoek problematiek vuurtoren Lange Jaap 
Besluitvorming: Aanwezig 
Resultaat:  Besluitvormingsformulier is door de assetmanager 

ingediend en goedgekeurd om de volgende onderwerpen 
verder te onderzoeken: 
- Aanwezigheid asbest; 
- Chroom 6, nader onderzoek n.a.v. het eerste summiere    
  onderzoek; 
- Chroom 6, de dikte van de verflaag en 
- Dikte van de ijzercementspecielagen vanaf de    
  buitenzijde. 

Acties:   Uitvoering gepland voorjaar 2020, echter vanwege  
weersomstandigheden en Covid 19 verplaatst naar juli 
2020 
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Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing  
 
 
 
2020 
Project: Visuele inspectie aan de binnen en buitenzijde van de 

Vuurtoren 
Rapport aanwezig: Ja  
Resultaat:  Verschillende schades geconstateerd zoals aan bouten en  

scheurvorming in flensen (deel van de wandplaten waar de 
bouten in zitten), er is vervolgonderzoek gestart naar de 
stabiliteit; 

Ondernomen Acties: Vervolgonderzoek noodzakelijk naar de stabiliteit. Is 
uitgevoerd, zie volgende stappen in tijdslijn 

Nader uitzoekwerk:     Niet van toepassing 
 
 
2020 
Project:  Asbestinventarisatie 
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat: Tijdens de inventarisatie zijn er geen bronnen 

aangetroffen waarvoor maatregelen op korte termijn 
aanbevolen worden. 

Ondernomen acties: Nee 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2020 
Project:  Onderzoek zware metalen en Chroom 6 
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  Onderzoekwaardes zijn positief.  
Ondernomen acties: Nog geen 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2020 
Project:  Onderzoek naar ijzercement 
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat: Het blijkt dat ijzercement in hoofdzaak is gebaseerd op de 

toepassing van ijzerpoeder in een verwerkbare mortel. De 
verschillen in samenstelling tussen het bemonsterde 
boorpoeder en de vaste brokjes ijzercement zijn groot. 
Alleen in de vaste brokjes wordt nog metallisch ijzer 
aangetoond. Blijkbaar is het overgrote deel van het 
metallisch ijzer in het ijzercement in de voegen van De 
Lange Jaap geoxideerd. 

Ondernomen acties: Nee 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2020-2021 
Project: PT Structural rekenkundige onderbouwing ten aanzien van 

de sterkte en stabiliteit van de vuurtoren. 
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Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat:  Geen directe zorgen over de stabiliteit, wel zijn  

onderzoeken nodig naar de kwaliteit van de bouten 
Ondernomen acties: Onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bouten 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2021 
Project:  Ultrasoon onderzoek naar de kwaliteit van de bouten 
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat: Tijdens de inspectie op de geïnspecteerde bouten zijn er 

indicaties waargenomen die duiden op mogelijke scheuren 
en/of aantasting door (zware) corrosie. Sommige hiervan 
zijn zo zwaar aangetast dat ook de draad van de bout 
aangetast is. Advies is dan ook om de bestaande bouten te 
monitoren. 

Acties: Sinds 16 september 2021 heeft er geen monitoring plaats 
kunnen vinden vanwege de veiligheidssituatie met 
betrekking tot de Lange Jaap.  

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2021 
Project:   Test om bouten te verwijderen. 
Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat: Het is niet gelukt om de bouten te verwijderen.  
Acties: Niet van toepassing 
Ondernomen acties: Niet van toepassing 
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2021 
Project: Proef om de ramen te dichten om vochtdoorslag te  
 voorkomen. 
Rapport aanwezig: nee 
Resultaat: proef is geslaagd, dus oplossing lijkt gevonden 
Ondernomen acties: Geplande start uitvoering 4 oktober 2021. 

Werkzaamheden zijn uitgesteld doordat er geen veilige 
toegang mogelijk is.  

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
2021 
Project: Naden buitenkant afdichten voor vochtdoorslag 
Besluitvorming: Aanwezig 
Resultaat: In juli is door de assetmanager goedkeuring en budget 

aangevraagd om de naden aan de buitenkant te dichten 
middels een noodverband. Hier is goedkeuring voor 
gegeven. Afstemming met Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en gemeente Den Helder voor het noodverband 
heeft plaatsgevonden en beide partijen zijn akkoord 
gegaan. 
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Ondernomen acties: Offertes aangevraagd en opdracht verleend. Uitvoering 
gepland 27 september 2021. Vanwege de scheuren die 
zijn geconstateerd heeft de uitvoering niet plaats 
kunnen vinden. 

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
Juli-sep 2021 
Project: Vastlegging van de huidige situatie, zodat het mogelijk 

is in de toekomst de progressie van de scheuren in de 
flenzen te bepalen. 

Rapport aanwezig: Ja 
Resultaat: Op 16 september is een tussentijdse rapportage      

ontvangen van meerdere lange wandscheuren. Niet 
eerder waren wandscheuren bekend. Dit onderzoek 
heeft tot deze ontdekking geleid. 

 Door de specialisten van Rijkswaterstaat en ook door 
Ingenieursbureau Rotterdam en TNO is toen de 
conclusie getrokken dat er sprake was van een 
onveilige situatie. De inspectierapporten zijn inmiddels 
ontvangen (21 september).  

Ondernomen acties: Op advies van RWS heeft de gemeente Den Helder op 
20 september 2021 de omgeving in een straal van 70 
meter afgezet om te veiligheid te kunnen waarborgen. 
Hierover is overleg geweest met de gemeente Den 
Helder en de veiligheidsregio.  

Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 
 
 
Sep 2021 
Project: Voor de gehele constructieve situatie, met de informatie 

die beschikbaar is inclusief scheuren, middels 
berekeningen de constructieve veiligheid te bepalen. 
Vooraf bekend dat het zeer lastig is, misschien wel 
onmogelijk, om de constructieve veiligheid middels 
berekeningen te kunnen bepalen. Er zijn een groot 
aantal onzekerheidsfactoren. 

Rapport aanwezig: Nog niet. 
Resultaat:  
Ondernomen acties:  
Nader uitzoekwerk: Niet van toepassing 


