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Onderwerp

Vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek

Excellentie,

Voor u ligt een melding over een wijziging in aanbod van laagcalorisch gas in het huidige
gasjaar ten opzichte van onze eerdere ramingen!. Wij zijn verplicht u hierover te
informeren?.

De melding betreft de datum van de ingebruikname van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.
Deze installatie is een belangrijke stap naar het minimaliseren van de Groningenproductie:
met de ingebruikname kan jaarlijks maximaal tien miljard m3 extra pseudo L-gas
geproduceerd worden waardoor het Groningenveld alleen nodig is bij de uitval van andere
middelen (de back-up-functionaliteit). Zoals eerder gemeld3 hebben de uitbraak van Covid-
19 en de daaruit volgende lockdowns voor vertraging van de oplevering gezorgd; deze is
verschoven naar juli voor twee van de productie-eenheden van 60.000 m3/uur en augustus
voor de laatste productie-eenheid.

Om verdere vertraging te voorkomen is dit voorjaar wederom een stevig pakket afspraken
gemaakt met de aannemer om een versnelling in de bouw te realiseren. Hierbij ging het
bijvoorbeeld om extra investeringen van Gasunie om de inzet van meer ploegen- en
avonddiensten mogelijk te maken. Ondanks dat er met man en macht gewerkt wordt,
moeten wij op dit moment constateren dat deze aanpak onvoldoende succesvol is en niet de
door de aannemer beloofde voortgang heeft gebracht. De verwachte oplevering voor alle drie
de productie-eenheden is nu in september. Het vraagt nog forse inspanningen en
constructieve samenwerking van de aannemer en zijn onderaannemers om deze afgesproken
oplevering daadwerkelijk te realiseren. Op dit moment staat er veel spanning op de relatie
tussen aannemer en onderaannemers. Vanuit onze positie als opdrachtgever spannen wij ons
maximaal in om de onderlinge relaties te verbeteren en het gezamenlijke doel van zo snel
mogelijke oplevering te realiseren.

Oplevering in september is v66r de start van het komende (nieuwe) gasjaar, maar betekent
helaas dat de installatie geen bijdrage meer kan leveren aan de productie van pseudo L-gas
in het lopende gasjaar. Dit is met name problematisch in het licht van de noodzaak om de
gasopslagen deze zomer te vullen ter voorbereiding op de komende winter.

1*Aanvullend advies Groningenproductie gasjaar 2021/2022’, d.d. 31 maart 2022, ons kenmerk L 22.0196

2 Conform Gaswet artikel 10a lid 11
3 ‘Rapportage inzet middelen en methoden in gasjaar 2020/2021’, d.d. 29 oktober 2021, ons kenmerk L 21.0501
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Impact vertraging uitgaande van verder ongewijzigde uitgangspunten

Concreet betekent dit dat - uitgaande van verder ongewijzigde uitgangspunten - additionele
productie uit het Groningenveld nodig is om zeker te stellen dat de gasopslagen voor het
begin van het volgende stookseizoen voldoende gevuld zijn en de leveringszekerheid voor
huishoudens en bedrijven gewaarborgd is.

Zoals eerder aan u gemeld, hebben wij besloten om het onderhoud aan onze overige
stikstofinstallaties zoveel mogelijk uit te stellen tot na de ingebruikname van Zuidbroek 1145,
Dit draagt bij aan het verlagen van de productie uit het Groningenveld in het lopende
gasjaar. Wij hebben onze onderhoudskalender nogmaals geactualiseerd en de uitkomsten
ervan in dit advies meegenomen.

Onze verwachting is dat voor gasjaar 2021/2022 er in totaal 5,7 miljard m3 uit het
Groningenveld nodig is indien de temperatuur gedurende de rest van het jaar verloopt
volgens een gemiddeld temperatuurprofiel, 100% inzet van stikstof, de gemodelleerde
marktvraag en de gaskwaliteit zoals in ons vorige advies verondersteld®. De realisaties van
de inzet van de middelen en de temperatuur tot eind april zijn in deze berekening
meegenomen. Het geadviseerde Groningenvolume is een verhoging van 1,2 miljard m3 ten
opzichte van het huidige vaststellingsbesluit van april voor het gasjaar 2021/2022, toen er
een raming van 4,5 miljard m3 is vastgesteld. Net zoals voorgaande berekeningen, gaan wij
er ook hier vanuit dat er voldoende H-gas beschikbaar is.

Onderstaande figuur laat de berekeningen zien van de verwachte productie uit het
Groningenveld in de dertig temperatuurprofielen. Dit resulteert in een
graaddagenvergelijking, eveneens gevisualiseerd in de figuur, met de volgende vergelijking’:

Groningenvolume [miljard m3] = -10,186 + 0,00760 * graaddagen

Hierbij is de minimale productie uit het Groningenveld 5,0 miljard m3 voor een
temperatuurprofiel met 1991 graaddagen (en minder) en de maximale productie, waarbij de
temperatuur de rest van het jaar verloopt volgens het koudste temperatuurprofiel,

7,0 miljard m3.

4 Bijlage 2 bij ‘Aanvullend advies leveringszekerheid gasjaar 2021/2022’, d.d. 14 maart 2022, ons kenmerk L 22.0142
5 Voor de actuele onderhoudsplanning zie de onderhoudsplanning op de website:
https://www.gasunietransportservices.nl/netwerk-operations/onderhoud-transportsysteem/onderhoudskalender

6 *Aanvullend advies Groningenproductie gasjaar 2021/2022’, d.d. 31 maart 2022, ons kenmerk L 22.0196

7 Conform de Uitvoeringsregeling behorend bij de Nederlandse Gaswet
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Verwachte ontwikkeling uitgangspunten

Naast de wijziging in het planningsuitgangspunt omtrent Zuidbroek II constateren wij
afwijkingen ten opzichte van de planningsuitgangspunten betreffende de gaskwaliteit
(Wobbe-index) van het H-gas en de marktvraag. De gasmarkt is op dit moment in een
fundamenteel andere situatie dan de afgelopen decennia; de afnemende aanvoer van
Russisch gas resulteert in hoge prijzen en een relatief lage marktvraag ten opzichte van
historische waarden en de kwaliteit van het H-gas is anders als gevolg van het historisch
hoge aandeel LNG. Niet alleen LNG dat rechtstreeks in Nederland binnenkomt, maar ook gas
uit het Verenigd Koningrijk en Belgié heeft een hogere kwaliteit (hogere Wobbe-index).
Hierdoor is meer stikstof nodig om dezelfde hoeveelheid gas van Groningenkwaliteit te
maken. Vooralsnog schatten wij in dat het netto-effect van deze ontwikkelingen neutraal
uitpakt voor de productie uit het Groningenveld. Dergelijke ogenschijnlijk relatief beperkte
wijzigingen in de aannames hebben grote effecten, aangezien de totale L-gas markt nog
ruim 40 bcm bedraagt en in de huidige systematiek mee- en tegenvallers in de markt zich
volledig doorvertalen naar productie uit het Groningenveld.

De inzet van de back-up installaties voor stikstof draagt daarnaast bij aan een beperking van
de nodige Groningenproductie. In onze modellen houden wij rekening met inzet van de firm
beschikbare stikstof. Door inzet van marktpartijen en GTS is sinds januari de gemiddelde
inzet van stikstof rond 105% geweest.
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Indien 105% stikstof inzet ook in de rest van het gasjaar gerealiseerd kan worden vertaalt
zich dit in circa 0,5 miljard m3 minder productie uit het Groningenveld. De beschikbaarheid
van deze additionele stikstof is echter niet zeker®, en met name warme zomerse
weeromstandigheden resulteren in beperking van de beschikbaarheid.

Gegeven de huidige onzekerheid in de marktomstandigheden zou u er ook voor kunnen
kiezen vooralsnog geen wijziging in de graaddagenvergelijking door te voeren en daarmee
zeker te stellen dat een maximale sturing op hoge inzet van beschikbare stikstof wordt
gerealiseerd.

Wij blijven alle relevante parameters nauwlettend volgen en zullen u begin september (of
eerder indien nodig) over de eventuele afwijkingen van realisaties ten opzichte van ons
model informeren. Belangrijke parameters zoals gaskwaliteit, inzet van onze
stikstofinstallaties en marktvraag worden daarnaast op uur-niveau gepubliceerd®. Als de
realisaties aanleiding geven om de planningsuitgangspunten, en dus het advies over het
benodigde Groningenvolume voor leveringszekerheid, aan te passen zullen wij u hierover in
september informeren en kunt u vervolgens de toegestane productie bijstellen om daarmee
rekening te houden.

Wij betreuren dat alle extra inspanningen en investeringen bij Zuidbroek II deze vertraging
niet hebben kunnen voorkomen en werken met onze aannemer onverkort door aan
oplevering in september. Uiteraard blijven wij ons volledig inzetten om de afbouw en
beéindiging van de productie uit het Groningenveld te faciliteren en onze operationele en
adviserende taken op het gebied van de leveringszekerheid zo goed mogelijk uit te voeren.

Hoogachtend,

B.J. Hoevers
Algemeen Directeur

8 De back-up installaties worden ingezet om zekerheid te vergroten dat de firm beschikbare stikstof daadwerkelijk
geleverd kan worden, zodat de markt hiermee rekening kan houden. Indien de back-up functie niet nodig is kunnen de
installaties voor productie boven de 100% ingezet worden.

9 https://www.gasunietransportservices.nl/netwerk-operations/transportinformatie/stikstof-overzicht-2,
https://www.gasunietransportservices.nl/netwerk-operations/transportinformatie/qc-overzicht,
https://transparency.entsog.eu/#/map




