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Aanleiding 
Op 23 maart 2022 is de westelijke kadewand van de Middensluis in Terneuzen met 
explosieven gesloopt. De plof die bij de uitvoering van het werk is ontstaan, heeft 
meer hinder in de omgeving veroorzaakt dan vooraf verwacht. Direct na de 
werkzaamheden heeft de Vlaams-Nederlandse Schelde-Commissie opdracht 
gegeven een onderzoek te starten naar de oorzaak. Bij het onderzoek is samen 
met externe deskundigen van o.a. Defensie en TNO het uitgevoerde werk 
geanalyseerd. Ik informeer u over de uitkomsten van de evaluatie en leg u een 
concept Kamerbrief voor om de Kamer te informeren over de uitkomsten en het 
rapport mee te sturen. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord geven op de Kamerbrief en verzending aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
In de evaluatie is gekeken naar de voorbereiding en de uitvoering van de 
werkzaamheden en de borging van de veiligheid in de directe omgeving van de 
Middensluis in Terneuzen. Uit de evaluatie is een aantal bevindingen naar voren 
gekomen die de onverwacht grotere plof hebben veroorzaakt. De berekeningen 
die in de voorbereiding gedaan zijn vertonen gebreken, aldus de evaluatie. 
Hierdoor is mogelijk teveel springstof gebruikt en is deze in te korte tijdsduur tot 
ontploffing gebracht. Dit leidde tot meer trillingen dan vooraf ingeschat. Het 
gevolg hiervan is geweest dat panden in de directe omgeving van de Middensluis 
schade hebben opgelopen. De veiligheid die tijdens de uitvoering op het eerste 
oog geborgd leek, bleek in de analyse achteraf toch onvoldoende door een aantal 
in de voorbereiding verkeerd gekozen uitgangspunten. 

Naar aanleiding van de plof zijn er circa tweehonderd schademeldingen 
binnengekomen. De trillingen hebben met name in de binnenstad van Terneuzen 
schade aan panden veroorzaakt. Hierbij is geen constructieve schade vastgesteld, 
wel esthetische schade (scheuren, ruitbreuk). Er is geen lichamelijk letsel 
veroorzaakt. 

Context 
• De sloop van de Middensluis in Terneuzen is onderdeel van de bouw van de

Nieuwe Sluis Terneuzen. Dit project wordt uitgevoerd in een Vlaams-
Nederlandse samenwerking. De afspraken tussen Nederland en Vlaanderen
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zijn vastgelegd in het verdrag (5 februari 2015) en het besluit van het politiek 
college van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (9-8-2017). 

• De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever van de Nieuwe
Sluis in Terneuzen en aannemerscombinatie Sassevaart (BAM, DEME en Van
Laere N.V.) bouwt de Nieuwe Sluis.

Opvolging van de plof 
In navolging van de plof op 23 maart jl. zijn er twee zaken relevant: 

• Afhandeling de schades
Het grootste deel van de schademelders heeft reeds bericht gekregen over de
afhandeling van hun schademelding via een onafhankelijk schadebureau
(Broadspire met ondersteuning van Topexpertise). Er loopt nog een actie om de
laatste melders te informeren over de afhandeling. Meer dan 50% van de
meldingen zijn toegekend. Afgezien van enkele negatieve reacties is het
merendeel van de ca. tweehonderd melders overwegend content met de
schadeafwikkeling. Een deel van de schade zal door een aannemer verholpen
worden en een ander deel wordt financieel vergoed. De opdrachtnemer draagt de
kosten en is hiervoor verzekerd. Inmiddels is een begin gemaakt met de
herstelwerkzaamheden.
Andere objecten in de nabije omgeving, zoals de bestaande bruggen en sluizen en
de nieuwe objecten van de Nieuwe Sluis, hebben geen schade opgelopen.

• Vervolg sloop Middensluis
Eén deel van de Middensluis is nu gesloopt. Wat resteert is de oostelijke wand van
de kolk en het binnenhoofd en het buitenhoofd. Deze moeten nog (met
explosieven) gesloopt worden voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Uit
de evaluatie is een zevental verbeterpunten gekomen, die de bouwcombinatie
Sassevaart meeneemt bij een nieuw springplan. Meer informatie hiervoor staat in
de toelichting. De deskundigen, die betrokken waren bij de evaluatie, zullen dit
springplan beoordelen en de gemeente als bevoegd gezag hierover adviseren.
Naar verwachting wordt de volgende plof eind dit jaar gepland. Zodra hierover
meer duidelijkheid is worden de omwonenden en andere belanghebbenden nader
geïnformeerd. Hiervoor worden meerdere kanalen ingezet, waaronder de wijkraad
Binnenstad van Terneuzen.

In een latere fase moet ook het resterende deel van de Middensluis aan de 
noordkant (het buitenhoofd) gesloopt worden. Het is de bedoeling om hiervoor 
ook explosieven te gebruiken. Op basis van de plof van de oostelijke wand zullen 
metingen verricht worden om onderliggende modellen te kunnen verbeteren. Dit 
levert extra informatie op, die nodig is om deze werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. 

Afstemming met Bevoegd Gezag  
Het concept evaluatierapport is voorgelegd aan de gemeente Terneuzen in haar 
rol als bevoegd gezag voor de overbrengingsvergunning, nodig voor het toepassen 
van explosieven voor civiel gebruik. Er was waardering voor de grondige analyse 
en de inzet van externe deskundigen bij deze evaluatie. De verkregen 
duidelijkheid over de aanvoer, toepassing en afvoer van de hoeveelheid 
explosieven gaf na eerdere onzekerheid hierover een geruststelling. De 
afhandeling van de schades in de binnenstad van Terneuzen is ook besproken. Er 
is waardering voor de voortvarende aanpak hiervan.  
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Het rapport is gedeeld met ILT vanuit hun rol als vergunningverlener voor de 
internationale overbrenging van explosieven en toezichthouder op de Wet 
explosieven voor civiel gebruik (WECG). ILT stelt vast dat dit toezicht versnipperd 
is. ILT betrekt dit rapport bij het vormgeven van het eigen toezicht op de WECG, 
als signaal. Ook adviseert ILT het rapport te delen met DGMI en eventueel andere 
toezichthouders, aangezien DGMI momenteel bezig is met het actualiseren van de 
WECG. DGMI wordt door RWS geïnformeerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Evaluatierapport plof 
Middensluis Terneuzen 
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Toelichting: Verbeterpunten n.a.v. evaluatie 

• De hoeveelheid explosieven per eenheid materiaal wordt gereduceerd;
• De eenheidslading wordt aanzienlijk gereduceerd;
• Het tijdsinterval tussen afgaan van ladingen wordt verruimd en met

toepassing van tussenpauzes/vertragingsschema wordt de totale tijdsduur van
de plof langer;

• Gezien de gevoelige en variabele ondergrond van met name de oudere
bebouwing in Terneuzen, wordt de veiligheidsfactor opnieuw bepaald;

• Het materiaal voor afdekking van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;
• De gewenste perimeter van de volgende plof wordt opnieuw bepaald;
• Het aantal trillingsmeters wordt verhoogd tot een totaal aantal van 10

trillingsmeters.
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