Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat

TER ONDERTEKENING

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

nota

Update stand van zaken stikstofinstallatie
Zuidbroek

Parafenroute

Aanleiding

Vandaag (13 december) heeft GTS u een brief gestuurd waarin een nieuwe
vertraging wordt gemeld van de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek.
GTS heeft het nieuws dezelfde dag via een officiéle melding openbaar gemaakt,
dat is GTS verplicht te doen. Met bijgaande Kamerbrief kunt u de Kamer
informeren.

Geadyviseerd besluit
U kunt de Kamerbrief ondertekenen en versturen.

Kernpunten

e Via bijgaande brief heeft GTS melding gemaakt van een nieuwe vertraging
van de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Ook heeft GTS,
conform de Gaswet, een openbare melding (REMIT) gemaakt.

e Na de vorige vertraging in november jl. was het de verwachting dat de
stikstofinstallatie vanaf half januari 2023 gefaseerd zou worden
opgeleverd en begin februari 2023 volledig beschikbaar zou zijn.

e GTS meldt nu dat de gefaseerde ingebruikname met een maand is
opgeschoven.

e Volgens GTS heeft de vertraging geen impact op de Groningenproductie
2022/2023 en is het voldoende om op het waakvlamniveau te produceren.

e Ambtelijk hebben wij vandaag wederom met GTS contact gehad en
aangegeven de situatie heel laakbaar te vinden.

e In de Kamerbrief maakt u melding van de vertraging en dat er geen
effecten zijn de voor de gaswinning uit het Groningenveld. Daarnaast
spreekt u uw teleurstelling uit en schrijft u dat u met GTS en de
aannemers komende week wederom om tafel gaat zodat ze de geschillen
oplossen.
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