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Onderwerp

Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek 11

Excellentie,

Via deze brief willen wij u informeren over de stand zaken omtrent de oplevering van
stikstofinstallatie Zuidbroek II. Deze toezegging hebben wij gedaan in het gesprek met u dat
plaatsvond naar aanleiding van uw Kamerbrief!.

Zoals eerder gemeld??3 is er een geschil ontstaan tussen EPC aannemer Air Products (AP) en
onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw (BNI). Dit is rond de kerstperiode geéscaleerd.
Wij zijn in januari door AP geinformeerd over hun beéindiging van hun overeenkomst met

BNI.

Deze ontwikkelingen hebben tot onze grote teleurstelling impact op de werkzaamheden aan
de nieuwe stikstofinstallatie. AP heeft ons de eerste inzichten gegeven in de te verrichten
werkzaamheden en hun aanpak in deze nieuwe fase. Op basis van deze inzichten zullen de
werkzaamheden en het testen van de volledige stikstofinstallatie, met een capaciteit van
180.000 m3/uur, 1 oktober 2023 gereed zijn. Wij doen ons uiterste best om daar waar
mogelijk te ondersteunen opdat de werkzaamheden en testen eerder worden afgerond en
zullen de markt informeren via meldingen op onze website* indien capaciteit eerder
beschikbaar is dan deze datum.

De verwachting is dat het uitstellen van de oplevering van Zuidbroek II tot de start van het
nieuwe gasjaar geen impact heeft op de productie uit het Groningenveld in gasjaar
2022/2023. De gemiddelde inzet van onze huidige stikstofinstallaties is circa 90% sinds
begin van het gasjaar, wat ruim voldoende is om de huidige gasvraag af te dekken die door
de hoge gasprijzen relatief laag is. Ook vorig jaar hebben wij gezien dat er voldoende stikstof
voor de markt beschikbaar is gedurende de zomer om de bergingen te kunnen vullens. Toen
werden de bergingen nog een gedeelte van het injectieseizoen gevuld met pseudo G-gas
gemaakt van geimporteerd Russisch hoogcalorisch gas. Dit aanbod is inmiddels weggevallen.
Door de sterk gedaalde marktvraag als gevolg van de hoge prijzen kunnen de bestaande
stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag voorzien.
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! Update stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek, d.d. 13 december 2022, uw kenmerk PDGGO-DSGG / 22575817
2 Stand van zaken planning voor oplevering Zuidbroek 11, d.d. 21 november 2022, ons kenmerk L 22.0775

3 Vertraging oplevering Zuidbroek 11, d.d. 13 december, ons kenmerk L 22.0833

4 https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages

*> Afgelopen zomer is er ~6,3 miljard m® pseudo G-gas in de bergingen geinjecteerd.





