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Aanleiding 
Hierbij ontvangt u de Kamerbrief met een stand van zaken over het project nieuwe kazerne in het 

midden van het land.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief.  

Kernpunten 
 Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het project cen-

trale kazerne.   
 In het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP) van 2 december 2022 (Kamerstuk 36 124 nr. 

12) is aangegeven dat voor de centrale kazerne in het midden van het land, een van de ge-
noemde projecten in het SVP, verschillende mogelijke locaties worden onderzocht. De voor-

keur is namens het kabinet uitgesproken voor de locatie voor deze kazerne nabij de brug bij 
Nijkerk in de gemeente Zeewolde. In het SVP is aangegeven dat het kabinet het voornemen 
heeft om medio 2023 nog tot een definitieve locatiekeuze voor de kazerne te komen en de 
benodigde planologische procedure op te starten.  

 Om tot een definitieve locatiekeuze te komen is vorig jaar een verkenning uitgevoerd die 
momenteel met de provincies, gemeenten en waterschappen op ambtelijk niveau wordt ver-
diept en verrijkt. Deze gesprekken leveren waardevolle input en aanvullende inzichten op 

voor het te volgen proces en de daaruit volgende locatiekeuze.  

 Mede op basis van de verrijking en verdieping van onze ambtelijke verkenning zijn wij tot 
het voortschrijdend inzicht gekomen dat we een breder ruimtelijk proces met voldoende 
ruimte voor participatie en communicatie gaan doorlopen om een solide basis voor besluit-
vorming te vormen. Een gedegen ruimtelijk proces met meer dan voldoende ruimte voor 
participatie en communicatie vraagt meer tijd. De precieze invulling van het ruimtelijk pro-

ces inclusief participatie wordt uitgewerkt.  
 Omdat al duidelijk is dat als gevolg hiervan het geplande besluit voor een definitieve voor-

keurslocatie voor de centrale kazerne dit jaar niet langer haalbaar is, wordt de Kamer met 
deze brief geïnformeerd over het bredere ruimtelijk proces. 
 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

De precieze financiële gevolgen van het doorlopen van een breder ruimtelijk proces zijn op dit 

moment niet bekend en worden inzichtelijk gemaakt. Eventuele kosten van externe ondersteuning 

bij dit proces worden gedekt vanuit het programmabudget CVV.  

Juridische overwegingen 

Gelet op de onderhavige Kamerbrief is het van belang om op te merken dat de te doorlopen 

ruimtelijke procedure(s) ter realisatie van de benodigde locatie tijd en expertise zullen vergen gelet 

op de ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht. Dit dient tijdig onderkend en geapprecieerd 

te worden. De realisatie van de centrale kazerne kan in een later stadium mogelijk leiden tot 
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verscheidene juridische consequenties en/of procedures, maar dat is op dit moment niet aan de 

orde. 

Communicatie 

Op defensie.nl en intranet wordt een nieuwsbericht gepubliceerd. Defensie informeert ook de 

betrokken agrarische families over uitstel van besluitvorming. Op defensie.nl wordt een pagina 

ingericht en bijgehouden voor burgers, media en defensiemedewerkers met actuele informatie over 

de plannen voor en voortgang op de centrale kazerne. Een lijn van woordvoering wordt voorbereid.  

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
De persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer.  

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




